VODOVOD d.o.o.
Z A D A R
OIB: 89406825003

Broj: 5095/6-2026
Zadar, 29. lipnja 2026.

Na temelju odredbi ZTD, Društvenog ugovora o osnivanju Društva i Zakona o vodnim uslugama, Skupština Vodovoda d.o.o. Zadar, na svojoj sjednici održanoj dana 29. lipnja 2026. godine donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Donosi se Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Vodovoda d.o.o. Zadar za razdoblje od 2026. godine do 2029. godine.

II.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Vodovoda d.o.o. Zadar za razdoblje od 2026. godine do 2029. godine nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
Šime Erlić, univ. spec. oec.

Dostaviti:
1. Odjel EU fondova i investicija
2. Sektor razvoja, pripreme i planiranja
3. Sektor ekonomsko-financijskih poslova

VODOVOD d.o.o. ZADAR

PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ZA RAZDOBLJE 2026. – 2029. GODINE

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Vodovoda d.o.o. Zadar za razdoblje 2026. – 2029. godine izrađen je u skladu s Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj 147/21), sukladno članku 32. stavku 2. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19).

Svi projekti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda navedeni u Planu obuhvaćeni su projektima aglomeracija na uslužnom području broj 30., utvrđenima Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine, i to:

Aglomeracije veće od 2.000 ES: Gračac, Bibinje-Sukošan, Posedarje, Ražanac, Starigrad Zadarski, Zadar, Škabrnja, Kali, Preko, Ugljan, Nin i Vir.

Aglomeracije manje od 2.000 ES: Dragove, Premuda, Rava, Jasenice, Molat, Brbinj, Olib, Sestrunj, Ist, Jovići, Mali Iž, Donji Srb, Veli Rat, Veli Iž, Žman, Silba, Božava, Novigrad Zadarski, Rovanjska, Maslenica, Obrovac, Gornji Karin, Sali, Zemunik Donji, Kruševo (Novigrad Zadarski), Poličnik, Kukljica, Pridraga i Vinjerac.

Svi projekti javne vodoopskrbe navedeni u Planu obuhvaćeni su projektima vodoopskrbe broj 105, 111, 123, 125, 129 i 142 na uslužnom području broj 30., prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine.

Navedena povezanost projekata s Višegodišnjim programom temelji se na popisu projekata i aglomeracija za uslužno područje broj 30. iz Programa (stranice 636. – 640.). Ovaj dio dokumenta sastavni je dio Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Vodovoda d.o.o. Zadar za razdoblje 2026. – 2029. godine, zajedno s pripadajućim tabličnim prikazom projekata i planiranih ulaganja.

Referentni dokument: Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj 147/21), dostupan na mrežnoj stranici Hrvatskih voda: https://voda.hr/hr/visegodisnji-programi-gradnje.

Vodovod d.o.o.
Broj:5095/14-2026

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
Vodovoda d.o.o. Zadar
za razdoblje od 2026. godine do 2029. godine

Projekti koji se nalaze u Ugovorima o sufinanciranje od strane Hrvatskih voda																	
	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Ostali izvori (Hrvatske vode, Grad Zadar i ostali investitori)	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR	ukupno provjera izračuna prema % EUR	Razdoblje provedbe	Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
1.	Projektiranje glavnog cjevovoda od zaseoka Kojići u Starigradu do Mandaline (granica Zadarske županije)	ZP: Hidroprojekt ing doo Zagreb, Donat doo Zadar	19.02.2020.	191.120,84	152.896,68	38.224,17		191.120,84	2020.-2021.	3.562,87	2.429,18					38.224,17
2.	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada (DRUGI UGOVOR)	budući		3.600.000,00	2.880.000,00	720.000,00		3.600.000,00	2026.-2028.	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		720.000,00
3.	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada (DRUGI UGOVOR)	budući		22.000,00	17.600,00	4.400,00		22.000,00	2026.-2028.	0,00	0,00	1.466,67	1.466,67	1.466,67		4.400,00
4.	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vodovodne mreže općine Novigrad	King Art Studio d.o.o. Virovitica	25.05.2021.	8.626,98	6.901,59	1.725,40		8.626,98	2022.	160,82	109,65					1.725,40
5.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže naselja Ražanac	VIA FACTUM d.o.o.	03.08.2021.	13.258,34	10.606,68	2.651,67		13.258,34	2021.-2022.	247,16	168,52					2.651,67
6.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS Jovići i pripadajućeg tlačnog cjevovoda u općini Ražanac	Hidroconsult d.o.o. Rijeka		12.621,14	10.096,91	2.524,23		12.621,14	2021.-2022.	235,28	160,42					2.524,23
7.	Dogradnja vodovodne mreže naselja Pridraga u općini Novigrad	Đurkin d.o.o. Čakovec	19.07.2021.	393.716,24	314.972,99	78.743,25		393.716,24	2022.-2023.	7.339,66	5.004,20					78.743,24
8.	Izgradnja vodoopskrbe naselja Slivnica Gornja	Vodoinstalacija d.o.o.		1.003.503,42	802.802,74	200.700,68		1.003.503,42	2022.-2024.	19.517,80	13.307,29					200.700,68
9.	Stručni nadzor nad dogradnjom vodovodne mreže naselja Pridraga u općini Novigrad	Via Factum d.o.o. Zagreb	4.10.2021.	8.263,59	6.610,87	1.652,72		8.263,59	2022.-2023.	154,05	105,03					1.652,72
10.	Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbe naselja Slivnica Gornja	Institut IGH d.d.	23.02.2024.	14.760,00	11.808,00	2.952,00		14.760,00	2022.-2023.	371,13						2.952,00
11.	Implementacija projekta susutav upravljanja gubitcima vode	IMGD d.o.o. Samobor	04.05.2022.	3.909.017,53	3.127.214,03	781.803,51		3.909.017,53	2022.-2025.	170.869,02	116.498,99					781.803,52
12.	Nadzor nad implementacijom projekta susutav upravljanja gubitcima vode	H5 d.o.o. Sesvete		35.626,12	28.500,90	7.125,22		35.626,12	2022.-2025.	1.557,27	1.061,75					7.125,24

13.	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Vir - Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba otoka Vira - **Radovi**	budući		124.833.565,00	36.825.901,68		88.007.663,33	124.833.565,00	**2026-2028**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14.	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Vir - Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba otoka Vira - - **Stručni nadzor na izgradnji**	budući		3.125.000,00	921.875,00		2.203.125,00	3.125.000,00	**2026-2029**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
15.	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Vir - Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba otoka Vira - **Projektiranje i izgradnja UPOV-a 53.000 ES s postrojenjem za solarno sušenje mulja, probni radi i NUS**	budući		32.092.000,00	9.467.140,00		22.624.860,00	32.092.000,00	**2026-2030**	0,00	0,00					0,00
16.	Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Vir - Odvodnja otpadnih voda i vodoopskrba otoka Vira - **Upravljanje projektom**	EY d.o.o.		386.698,27	114.075,99	0,00	272.622,28	386.698,27	**2026-2031**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17.	Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Tomingaj i Kijani (I. faza) "Gračac sjever"	Infra projekt d.o.o.	13.10.2023	26.300,00	26.300,00			26.300,00		0,00	0,00		0,00			0,00
18.	Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Tomingaj i Kijani (II. faza)	Infra projekt d.o.o.	13.06.2022	25.018,25	25.018,25			25.018,25		0,00	0,00					0,00
19.	Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu naselja Tomingaj i Kijani (II. faza) Industrijska zona	Infra projekt d.o.o.	02.09.2022	26.212,75	26.212,75			26.212,75		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
20.	Izrada akcijskog plana za smanjenje gubitaka na usluznom području 30	Eko-Mlaz DM d.o.o.	30.09.2025	340.000,00	170.000,00	170.000,00		340.000,00	**2025.-2026.**	0,00	0,00	170.000,00				170.000,00
			UKUPNO	**170.067.308,48**	**54.946.535,03**	**2.012.502,84**	**113.108.270,61**	**170.067.308,48**		**204.015,08**	**138.845,03**	**411.466,67**	**241.466,67**	**241.466,67**		**2.012.502,86**

	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednosl EUR	Ostali izvori (Hrvatske vode, Grad Zadar i ostali investitori)	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR	ukupno provjera izračuna prema %	Razdoblje provedbe	Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR	
1.	Izrada projektne i natječajne dokumentacije razvoja sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar	Via Factum d.o.o. sa zajednicom izvršitelja		4.167.500,00	2.500.500,00	1.667.000,00		4.167.500,00	**2022.-2027.**	267.693,84	182.514,44	356.582,46	356.582,46			1.667.000,00	
			UKUPNO	**4.167.500,00**	**2.500.500,00**	**1.667.000,00**		**4.167.500,00**	**0,00**	**267.693,84**	**182.514,44**	**356.582,46**	**356.582,46**	**0,00**		**1.667.000,00**	

Projekti koji se financiraju iz sredstava NPOO																	
	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost	Ostali izvori (Hrvatske vode, Općine)	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR	ukupno provjera izračuna prema %	Razdoblje provedbe	Prikupljeno NZR	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR	
1	Izgradnja vodno -komunalne infrastrukture aglomeracije Preko - Kali (Izgradnja UPOV-a i podmorskog ispusta)	Grupa 1 - Gis aqua gmbh Austria Grupa 2 - Kali gradnja d.o.o. i Via factum d.o.o.		8.233.003,13	1.260.811,66	1.928.945,05	5.043.246,40	8.233.003,11	2026.-2028	32.101,82		632.281,08	632.281,08	632.281,08		1.928.945,05	
2	Izgradnja sustava odvodnje -gravitacijski kolektori i crpne stanice "Božava" i "Božavčica" sa pripadajućim tlačnim cjevovodima, te uređaj za pročišćivanje otpadnih voda (UPOV)	Grupa 1 - Jadranski ronilački servis d.o.o. Grupa 2 - Kali gradnja d.o.o.		3.056.035,16	853.758,56	0,00	2.202.276,61	3.056.035,16	2026.-2027.			0,00	0,00			0,00	

3.	Izgradnja II. faze Bibinje i III. faze Sukošan sustava javne odvodnje uz rekonstrukciju vodoopskrbne mreže navedenih faza aglomeracije Bibinje - Sukošan	Izvođač: Vodoinstalacija d.o.o. i Milostić grupa d.o.o. Nadzor: Investinženjering d.o.o. Upravljanje: Nezikon d.o.o.		9.470.318,76	1.420.547,81	473.515,94	7.576.255,01	9.470.318,76	2025.-2026.	909.237,12						473.515,94
			UKUPNO	20.759.357,05	3.535.118,03	2.402.460,99	14.821.778,02	20.759.357,03		0,00		632.281,08	632.281,08	632.281,08		2.402.460,99

Projekti sufinancirani iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Hrvatske vode i državni proračun EUR	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR	ukupno provjera izračuna prema % EUR
1.	Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bibinje - Sukošan	budući		60.650.205,00	10.067.934,03	7.278.024,60	43.304.246,37	60.650.205,00
2.	Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Preko - Kali (dovršetak aglomeracije)	budući		44.273.536,00	15.470.944,42		30.460.192,77	45.931.137,19
			UKUPNO	104.923.741,00	25.538.878,45	7.278.024,60	73.764.439,14	106.581.342,19

Razdoblje provedbe	Prikupljeno NZR	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
Projekt prijavljen, čeka se odluka o prihvatljivosti, još nije potpisan Ugovor o financiranju. Očekivano razdoblje provedbe je od 2027. do 2030. godine				650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
Projekt prijavljen, čeka se odluka o prihvatljivosti, još nije potpisan Ugovor o financiranju. Očekivano razdoblje provedbe je od 2027. do 2030. godine				0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.950.000,00
						0,00	

Projekti prijavljeni na javni poziv za financiranje iz sredstava NPOO 2

	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Hrvatske vode (10%) EUR	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva (80%) EUR	ukupno provjera izračuna prema % EUR
1.	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Bokanjca	Izvođač: Strabag d.o.o.		655.736,61	57.597,54	137.358,72	460.780,34	655.736,61
2.	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u zapadnom dijelu stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru	Izvođač: Pfeiffer		107.225,65	10.722,57	10.722,57	85.780,52	107.225,65
3.	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Bili brig u gradu Zadru	Izvođač: Pfeiffer		75.268,13	7.526,81	7.526,81	60.214,50	75.268,13
4.	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru	Izvođač: Euro projekt d.o.o.		75.182,28	7.518,23	7.518,23	60.145,82	75.182,28
5.	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru	Izvođač: Euro projekt d.o.o.		83.194,17	8.319,42	8.319,42	66.555,34	83.194,17
6.	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru	Izvođač: Euro projekt d.o.o.		102.299,52	10.229,95	10.229,95	81.839,62	102.299,52
7.	Izgradnja vodovodne mreže od naselja Briševo do proizvodno- poslovne zone Mazija JI	Izvođač: Tim d.o.o.		336.450,12	32.171,16	46.909,65	257.369,30	336.450,12
8.	Rekonstrukcija CS „Dolac"	Izvođač: Tvornica turbina d.o.o. Karlovac i Končar-inženjering d.o.o. Zagreb Nadzor:H 5 d.o.o. iz Sesveta		3.181.272,24	318.127,22	318.127,22	2.545.017,79	3.181.272,24

Razdoblje provedbe	Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
2021.-2024.	53.563,37	36.519,66					137.358,73
2021.-2025.	1.055,47						10.722,56
2021.-2025.	742,70	65,15					7.526,81
2021.-2026.	746,90	14,35					7.518,23
2021.-2026.	859,15	585,77					8.319,42
2022.-2026.	1.006,70	115,99					10.229,95
2023.-2024.	9.830,27	6.702,30					46.909,65
2022.-2025.	69.813,13	47.598,79					318.127,22

9.	Izgradnja- rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin – VS Straža	**PRVI UGOVOR:** Izvođač: Obrt Golemi Nadzor: Via factum d.o.o. Arheološki nadzor: Ruina d.o.o.		142.610,71	14.261,07	14.261,07	114.088,57	142.610,71	2021.-2022.	0,00	0,00					0,00
		DRUGI UGOVOR: Zajednica izvoditelja: Miab d.o.o. i Tim d.o.o. Nadzor: Aniva inženjering d.o.o. Arheološki nadzor: Ruina d.o.o.		2.521.587,86	208.718,85	643.118,19	1.669.750,82	1.669.750,82	2023.-2025.	307.729,69	209.810,99					657.379,26
10.	Izgradnja CS Zubčići Donji	Izvođač: Tim d.o.o. Nadzor: Gin-Company d.o.o.		188.625,01	18.862,50	18.862,50	150.900,01	188.625,01	2023.-2024.	4.329,28	2.951,72					18.862,50
11.	Izgradnja vodovodne mreže uz izgradnju prometnice s pripadajućom infrastrukturom na području UPU-a GP „Debeljak istok i Debeljak zapad"- faza 1	Zajednica izvoditelja: Vodoinstalacija d.o.o. i Duje Trans d.o.o. Nadzor: Marija Gradnja j.d.o.o.		274.801,24	27.480,12	27.480,12	219.840,99	274.801,24	2023.-2024.	3.357,82						27.480,12
12.	Dogradnja vodovodne mreže naselja Paljuv	Izvođač: Đurkin Nadzor: Gin-Company d.o.o.		157.590,46	15.203,34	20.760,38	121.626,74	157.590,46	2023.-2024.	4.544,54	3.098,48					20.760,38
13.	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda VS Straža - Žerava	Zajednica izvoditelja: Miab d.o.o. i Tim d.o.o. Nadzor: Aniva-inženjering d.o.o. Arheološki nadzor: Ruina d.o.o.		1.663.502,85	166.350,29	166.350,29	1.330.802,28	1.663.502,85	2023.-2025.	17.347,67						166.350,28
14.	Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Grabi, općina Poličnik sa spojnim cjevovodom	Izvođač: Katić Bau d.o.o. Nadzor: Aniva-inženjering d.o.o.		333.429,34	24.837,20	109.894,50	198.697,63	333.429,34	2023.-2024.	42.075,51	28.687,20					109.894,50
15	Troškovi nastali pri provedbi projekata financiranih iz Nacionalnog plana oporavak i otpornost (NPOO1. poziv i NPOO 2.poziv) koji neće biti financirani sredstvima EU (neprihvatljive aktivnosti, razlike u cijeni, neprihvatljivi troškovi kao što su operativni troškovi, trošak vođenja računa, naknade za stjecanje prava vlasništva, sanacija javnih cesta u većoj širini od širine rova,...)			400.000,00		400.000,00		400.000,00	2025.2026.	118.920,00	81.080,00	200.000,00				400.000,00
			UKUPNO	10.298.776,19	927.926,28	1.947.439,63	7.423.410,27	9.446.939,14	0,00	635.922,21	417.230,41	200.000,00	0,00	0,00		1.947.439,62

Projekti prijavljeni na javni poziv za financiranje iz sredstava NPOO 3															
	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Hrvatske vode (10%) EUR	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva (80%) EUR	ukupno provjera izračuna prema % EUR	Razdoblje provedbe	Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
1	Radovi na Rekonstrukciji i dogradnji cjevovoda za potrebe osiguranja vodoopskrbe na području obuhvata UPU-a Vitrenjak I-istok i Vitrenjak-I zapad	Vodoinstalacija d.o.o.		450.414,53	45.041,45	45.041,45	360.331,62	450.414,53								0,00
2	Nadzor nad radovima na Rekonstrukciji i dogradnji cjevovoda za potrebe osiguranja vodoopskrbe na području obuhvata UPU-a Vitrenjak I-istok i Vitrenjak-I zapad	Radix-ing d.o.o.		6.600,00	660,00	660,00	5.280,00	6.600,00								0,00
3	Radovi na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže dijela visoke zone grada Zadra na području istočno od VS Pudarice	Vodoinstalacija d.o.o.		229.884,22	22.988,42	22.988,42	183.907,38	229.884,22		1.649,46						
4	Nadzor nad radovima na rekonstrukciji dijela vodovodne mreže dijela visoke zone grada Zadra na području istočno od VS Pudarice	Aniva inženjering d.o.o.		3.000,00	300,00	300,00	2.400,00	3.000,00								0,00
5	Radovi na Vodoopskrbnom cjevovodu "Zemunik Donji - Zračna luka"	Tim d.o.o.		441.143,80	44.114,38	44.114,38	352.915,04	441.143,80	1			44.114,38				44.114,38
6	Nadzor nad radovima na vodoopskrbnom cjevovodu "Zemunik Donji - Zračna luka"	Radix-ing d.o.o.		6.190,00	619,00	619,00	4.952,00	6.190,00	1			619,00				619,00
7	Radovi na rekonstrukciji i dogradnja vodovodne mreže naselja Rtina	Vodoinstalacija d.o.o.		1.049.654,00	104.965,40	104.965,40	839.723,20	1.049.654,00		62.259,86						162.239,10

8	Nadzor nad radovima na rekonstrukciji i dogradnja vodovodne mreže naselja Rtina	Aniva inženjering d.o.o.		9.800,00	980,00	980,00	7.840,00	9.800,00									0,00
9	Izgradnja vodovodne mreže naselja Božava na Dugom otoku	Kali gradnja d.o.o.		651.255,03	65.125,50	65.125,50	521.004,02	651.255,03	2			32.562,75	32.562,75				65.125,50
			UKUPNO	2.847.941,58	284.794,16	284.794,16	2.278.353,26	2.847.941,58		63.909,34	0,00	77.296,13	32.562,75	0,00			272.097,99

Projekti - rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda izvan investicijskog obuhvata EU projekta Zadar – Petrčane (neprihvatljiv trošak)								ukupno provjera izračuna prema % EUR	Razdoblje provedbe							UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Hrvatske vode EUR	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR			Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području CS Park	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		179.276,93		179.276,93		179.276,93	2022.-2024.	16.710,40	11.393,20					179.276,93
2	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u MO Belafuža	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		42.760,18		42.760,18		42.760,18	2022.-2024.	3.985,68	2.717,45					42.760,18
3	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u MO Crvene kuće u Zadru	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		231.165,56		231.165,56		231.165,56	2022.-2025.	21.546,94	14.690,77					231.165,56
4	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u MO Diklo	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		97.790,30		97.790,30		97.790,30	2022.-2025.	9.115,03	6.214,66					97.790,30
5	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području CS Maestral	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		85.820,79		85.820,79		85.820,79	2022.-2024.	7.999,36	5.453,98					85.820,79
6	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području križanja ul. M. Krleže i Put Petrića	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		39.720,28		39.720,28		39.720,28	2022.-2025.	3.702,33	2.524,26					39.720,28
7	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže uz sekundarnu kanalizaciju otpadnih voda naselja Petrčane-Primorje (2 faze izgradnje)	Euro Projekt d.o.o.		57.849,45		57.849,45		57.849,45	2023.-2025.	5.392,15	3.676,38					57.849,45
8	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže uz sekundarnu kanalizaciju otpadnih voda naselja Kožino i Petrčane	Euro Projekt d.o.o.		197.275,49		197.275,49		197.275,49	2023.-2025.	18.388,05	12.537,02					197.275,49
9	Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže uz sekundarnu kanalizaciju otpadnih voda naselja Kožino-Primorje	Euro Projekt d.o.o.		420.777,38		420.777,38		420.777,38	2023.-2025.	250.194,23	170.583,15					420.777,38
10	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže na području MO Višnjik	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		167.954,78		167.954,78		167.954,78	2023.-2025.	99.865,91	68.088,87					167.954,78
11	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u ul. Gradišćanskih Hrvata i ul. Put Gazića u gradu Zadru	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		28.457,56		28.457,56		28.457,56	2023.-2025.	16.920,87	11.536,69					28.457,56
12	Sanacija vodovoda u ul. Put Murvice	Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co. KG		54.340,80		54.340,80		54.340,80	2023.-2025.	32.311,04	22.029,76					54.340,80
			UKUPNO	1.603.189,50		1.603.189,50		1.603.189,50	0,00	486.131,98	331.446,19					1.603.189,50

Projekt sufinanciran iz Kohezijskog fonda Europske unije u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar – Petrčane – FAZA 2 - PK.3.5.03.0001								ukupno provjera izračuna prema % EUR	Razdoblje provedbe							UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije EUR	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR			Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
1	Radovi na sustavu vodoopskrbe i odvodnje linijske građevine četvrti Bokanjac - A1	Strabag d.o.o.		1.754.768,13	361.462,23	210.662,25	1.182.623,65	1.754.768,13	2024.-2027.			52.665,56	52.665,56	52.665,56	52.665,56	210.662,25
2	Radovi na sustavu odvodnje - linijske građevine grada Zadra - A2	Ludwig Pfeiffer Adria GmbH		18.335.424,54	3.777.097,45	2.201.192,13	12.357.134,96	18.335.424,54	2024.-2027.			550.298,03	550.298,03	550.298,03	550.298,03	2.201.192,13
3	Radovi na sustavu odvodnje - linijske građevine četvrti Put Bokanjca i aglomeracije Petrčane - A3	Euro Projekt d.o.o.		22.024.471,67	4.537.041,16	2.644.067,14	14.843.363,37	22.024.471,67	2024.-2027.			661.016,79	661.016,79	661.016,79	661.016,79	2.644.067,14
4	Dogradnja UPOV-a Centar - A4	Nicro d.o.o.		1.622.624,32	334.260,61	194.798,21	1.093.565,50	1.622.624,32	2024.-2027.			48.699,55	48.699,55	48.699,55	48.699,55	194.798,21
5	Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i usluge FIDIC Inženjera	Hidroprojekt-ING d.o.o.		1.168.307,02	240.671,25	140.256,81	787.378,96	1.168.307,02	2024.-2027.			35.064,20	35.064,20	35.064,20	35.064,20	140.256,81

6.	Upravljanje projektom	Civil engineering consultany d.o.o.		323.150,24	66.568,95	38.794,62	217.786,67	323.150,24	2024.-2027.			9.698,65	9.698,65	9.698,65	9.698,65	38.794,62
7.	Promidžba i vidljivost	Projekt jednako razvoj d.o.o.		49.753,60	10.249,24	5.972,99	33.531,37	49.753,60	2024.-2027.			1.493,25	1.493,25	1.493,25	1.493,25	5.972,99
8.	Ostale aktivnosti povezane s projektom			409.669,55	84.391,93	49.181,37	276.096,25	409.669,55	2024.-2027.			12.295,34	12.295,34	12.295,34	12.295,34	49.181,37
			UKUPNO	45.688.169,07	9.411.762,82	5.484.925,52	30.791.480,73	45.688.169,07	0,00	0,00	0,00	1.371.231,38	1.371.231,38	1.371.231,38	1.371.231,38	5.484.925,52

Podvelebitski pravac																
	PROJEKT	IZVOĐAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Ostali izvori (80%) EUR	JIVU Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR	ukupno provjera izračuna prema % EUR	Razdoblje provedbe (godine)	Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
1.	Izgradnja glavnog cjevovoda od zaseoka Kojići u Starigradu do Mandaline	budući		5.910.000,00	4.728.000,00	1.182.000,00		5.910.000,00	2026.-2028.			394.000,00	394.000,00	394.000,00		1.182.000,00
2.	Izgradnja vodospremnika i hidrostanice „Šibuljina" sa dovodno - odvodnim vodoopskrbnim cjevovodom, sekundarnom i tlačnom vodovodnom mrežom	budući		1.100.000,00	880.000,00	220.000,00		1.100.000,00	2026.-2028.			73.333,33	73.333,33	73.333,33		220.000,00
3.	Izgradnja hidrostanice „Čavići - Milovac" sa dovodnim vodoopskrbnim cjevovodom, te sekundarnom i tlačnom vodovodnom mrežom	budući		665.000,00	532.000,00	133.000,00		665.000,00	2026.-2028.			44.333,33	44.333,33	44.333,33		133.000,00
4.	Izgradnja hidrostanice „Krušćica" sa dovodnim vodoopskrbnim cjevovodom, te sekundarnom i tlačnom vodovodnom mrežom	budući		830.000,00	664.000,00	166.000,00		830.000,00	2026.-2028.			55.333,33	55.333,33	55.333,33		166.000,00
			UKUPNO	8.505.000,00	6.804.000,00	1.701.000,00		8.505.000,00	0,00			567.000,00	567.000,00	567.000,00		1.701.000,00

Popis planiranih investicija po JLS																
	PROJEKT	Naručitelj projekta		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost EUR	Ostali izvori (Hrvatske vode, Grad Zadar, Općine i ostali investitori) EUR	JIVU - Naknada za razvoj EUR	EU sredstva EUR	ukupno provjera izračuna prema % EUR	Razdoblje provedbe	Prikupljeno po projektima - 59,46% planiranog 2025	Razlika potrebno prikupiti u 2026	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela EUR
GRAD ZADAR	Vodoopskrbni cjevovod na Musapstanu			118.627,12	94.901,70	23.725,42		118.627,12		9.670,75	6.593,54					23.725,42
	Izgradnja CS Pudarica	Vodovod Zadar		862.698,25	690.158,60	172.539,65		862.698,25	3	19.270,96	13.139,00	14.378,30	14.378,30	14.378,30		172.539,66
	Zamjena vodoopskrbnih cjevovoda uz planirano uređenje postojećih gradskih prometnica (po zahtjevu Grada - ulice Sv. Marije, Trpimirova obala i dr.)			305.262,46		305.262,46		305.262,46	3	35.566,40	24.249,27	32.074,68	32.074,68	32.074,68		305.262,47
	Kanalizacijska mreža u ulicama koje gravitiraju na ulicu Nikole Tesle u Gradu Zadru			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00		0,00	0,00					0,00
	Sanacija vodoopskrbog cjevovoda u dijelu ulice A.M.Reljkovića u Zadru (visoka zona)			25.000,00	25.000,00			25.000,00		0,00	0,00					0,00
	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže uz izgradnju sustava odvodnje - Zona Gaženica	Vodovod Zadar		345.079,30		345.079,30		345.079,30	3	51.296,04	34.973,79	86.269,83	86.269,83	86.269,83		345.079,30
	Sanacija vodovodne mreže na području MO Špada uz izgradnju sustava odvodnje	Vodovod Zadar		1.517.618,95	1.517.618,95			1.517.618,95	3	0,00	0,00					0,00

	Vodovodni ogranak na području MO Sinjoretovo u Gradu Zadru	Vodovod Zadar		25.880,95		25.880,95		25.880,95	2	15.388,81	10.492,14					25.880,95
	Izgradnja vodovodnog ogranka u ul. Ivana Rendića u Zadru	Vodovod Zadar		21.000,00		21.000,00		21.000,00	2	6.243,30	4.256,70	10.500,00				21.000,00
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodovodnog ogranka u odvojku ulice A.Starčevića (do k.č. 5883/2 k.o. Zadar)			3.500,00		3.500,00		3.500,00	1	2.081,10	1.418,90					3.500,00
	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže na području MO Ploče i Dračevac			26.500,00		26.500,00		26.500,00	1	15.756,90	10.743,10					26.500,00
	Izrada projektne dokumentacije za CS Ploča			14.500,00		14.500,00		14.500,00		8.621,70	5.878,30					14.500,00
	Rekonstrukcija SN sklopnih blokova TS 20 kV "CS Golubinka"			60.000,00		60.000,00		60.000,00	1	35.676,00	24.324,00					60.000,00
	Izgradnja vodovodnog ogranka u ul. Put Blata u Kožinu			90.000,00	45.000,00	45.000,00		90.000,00		0,00	0,00	13.500,00	31.500,00			45.000,00
	Proširenje zapremine crpnog bazena PP Dračevac	Vodoinstalacija d.o.o.		138.838,00	138.838,00			138.838,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Izgradnja odvodnje fekalnih i oborinskih voda na području koje gravitira na Ulicu Roberta Frangeša Mihanovića			550.000,00	440.000,00	110.000,00		550.000,00		0,00	0,00		55.000,00	55.000,00		110.000,00
	Izgradnja fekalne kanalizacijske mreže na dijelu MO Belafuža Zadar-dodatne dionice			30.000,00	15.000,00	15.000,00		30.000,00		0,00	0,00		15.000,00			15.000,00
	Izgradna kanalizacijske mreže priključnih ulica koje se spajaju na glavni kolektor u Splitskoj ulici u zadru			600.000,00	570.000,00	30.000,00		600.000,00		0,00	0,00		30.000,00			30.000,00
	Novelacija projekta CS „Jazine 2" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u Zadru			15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00		15.000,00			15.000,00
	izgradnja CS „Jazine 2" s pripadajućim tlačnim cjevovodom u Zadru			600.000,00	540.000,00	60.000,00		600.000,00		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		60.000,00
	izgradnja tlačno-gravitacijskog cjevovoda s pripadajućim crpnim postajama za priključenje urbanih (fekalnih) i tehnoloških otpadnih voda iz gospodarskih zona Crno i Murvica na sustav odvodnje Grada Zadra			3.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00		0,00	0,00					0,00
	Izgradnja gravitacijskih kolektora za odvodnju otpadnih voda u Benkovačkoj cesti na području Grada Zadra			1.000.000,00	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00		0,00	0,00		100.000,00	100.000,00		200.000,00
	Izgradnja kanalizacijske mreže koje gravitiraju na ulicu Put Nina			500.000,00	400.000,00	100.000,00		500.000,00		0,00	0,00		50.000,00	50.000,00		100.000,00

	Izgradnja fekalnog kolektora u ulicama Olona Ivekovića, Roberta Frangeše Mihanovića, i Grge novaka na Boriku			1.400.000,00	1.120.000,00	280.000,00		1.400.000,00		0,00	0,00		140.000,00	140.000,00		280.000,00
	Izgradnja odvodnje fekalnih voda naselja Kožino gornje i rekonstrukcija vodovodne mreže uz odvodnju			950.000,00	760.000,00	190.000,00		950.000,00		0,00	0,00		95.000,00	95.000,00		190.000,00
	Izrada odvodnje u dijelu Ulice Sv. Marije			50.000,00	45.000,00	5.000,00		50.000,00		0,00	0,00		5.000,00			5.000,00
	izgradnja sanitarne odvodnje u Ulici put vrela u Zadru			150.000,00	120.000,00	30.000,00		150.000,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00			30.000,00
	Izgradnja odvodnje Sinjoretovo			300.000,00	240.000,00	60.000,00		300.000,00		0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		60.000,00
	izgradnja odvodnje u ulicama Jukića i Put Mičića u Diklu			100.000,00	80.000,00	20.000,00		100.000,00		0,00	0,00	5.000,00	15.000,00			20.000,00
	Izgradnja odvodnje u ulicama dio Stanka Vraza, Ulica M.C. Nehajeva i Ulici Ivana Mršića u Zadru			225.000,00	180.000,00	45.000,00		225.000,00		0,00	0,00	45.000,00				45.000,00
	Izgradnja odvodnje u Rapskoj ulici			55.000,00	45.000,00	10.000,00		55.000,00		0,00	0,00		10.000,00			10.000,00
	Izgradnja odvodnje u Ulicu Admirala Šubića Cezana (dva ogranka)			55.000,00	40.000,00	15.000,00		55.000,00		0,00	0,00	15.000,00				15.000,00
	Izgradnje odvodnje u Petrčanskoj ulici			25.000,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	10.000,00	15.000,00			25.000,00
	izgradnja odvodnje u Gaženičkoj ulici i dijelu Biogradske ceste (preko puta Maraske)			135.000,00	108.000,00	27.000,00		135.000,00		0,00	0,00		13.500,00	13.500,00		27.000,00
	Izgradnja odvodnje u dijelu Ulice Hrvoja Ćustića			50.000,00	40.000,00	10.000,00		50.000,00		0,00	0,00		10.000,00			10.000,00
	Izgradnja odvojka odvodnje u Ulici Vlatka Mačeka (dva odvojka)			120.000,00	96.000,00	24.000,00		120.000,00		0,00	0,00		12.000,00	12.000,00		24.000,00
	izgradnja odvodnje u Ulici Poljana Dragutina Domjanjića – Diklo			70.000,00	40.000,00	30.000,00		70.000,00		0,00	0,00	30.000,00				30.000,00
GRAD NIN	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Žerava	Grad Nin		1.459.950,89	955.604,22	504.346,67		1.459.950,89	3	83.240,03	56.753,29	115.026,43	115.026,43			504.346,67
	Izgradnja klorinatorske stanice Golubinka	Grad Nin		66.361,40	53.089,12	13.272,28		66.361,40	3	1.701,60	1.160,15	1.474,70	1.474,70			13.272,28

	Vodoopskrbni cjevovod Grbe-Nin	Grad Nin		526.909,55	421.527,64	105.381,91		526.909,55		0,00	0,00					70.254,60
	Vodovodni ogranci u Punti Šepurine, Prvi brig i Rupama	Grad Nin		291.990,18	233.592,14	58.398,04		291.990,18		0,00	0,00					38.932,02
	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Ninski Stanovi	Vodovod Zadar		590.000,00	413.000,00	177.000,00				0,00	0,00	35.400,00	70.800,00	70.800,00		177.000,00
	Izgradnja priključnih vodovoda kanalizacijske mreže (više manjih ulica), l=800 m	Grad Nin		320.000,00		320.000,00		320.000,00	3	0,00	0,00	64.000,00	128.000,00	128.000,00		320.000,00
	Poboljšanje vodoopskrbe na području Grada Nina (više manjih ulica),L= cca 380 m	Grad Nin		76.000,00	76.000,00			76.000,00	3	0,00	0,00					0,00
GRAD OBROVAC	Sanacija DV 35kV TS Obrovac - CS Dolac	Dalekovod d.o.o.		344.996,62		344.996,62		344.996,62	1	205.134,99	139.861,63					344.996,62
OPĆINA BIBINJE	Vodovodni ogranak u ul. Režani u naselju Bibinje	Vodovod Zadar		11.500,00		11.500,00		11.500,00	1	6.837,90	4.662,10					11.500,00
OPĆINA GALOVAC	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju cjevovoda od naselja Zemunik D. prema Galovcu			9.200,00		9.200,00		9.200,00	1	5.470,32	3.729,68					9.200,00
OPĆINA GRAČAC	Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnog sustava Štikada - Gračac Vodoopskrba naselja Grab i Cerovačkih špilja dovodni cjevovodi u naselju Grab			1.300.000,00	1.040.000,00	260.000,00		1.300.000,00		0,00	0,00	86.666,67	86.666,67	86.666,67		260.000,00
	Poboljšanje vodoopskrbe na području Općine Gračac (Vukovarska ulica, Ul.bana J.Jelačića, Ul. A.Starčevića, Dalatinskoj ulici, Pružna ulica, Ul. T.Bakarića, Ul. J.Ilijića, Ul. Z.Orkića, Naselje br.2 u Gračacu, Mažuranićeva ul, Ul. Iiirskog preporoda, naselje Podstrana u Srbu i dr.)			500.000,00	400.000,00	100.000,00		500.000,00		0,00	0,00	33.333,33	33.333,33	33.333,33		100.000,00
	Sanacija dijela glavnog vodoopskrbnog cjevovoda (smjer Ričice - Štikada Potkosa)			200.000,00	160.000,00	40.000,00		200.000,00		0,00	0,00	13.333,33	13.333,33	13.333,33		40.000,00
OPĆINA JASENICE	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža GZ Splovine 1	Općina Jasenice		358.351,58	310.571,37	47.780,21		358.351,58	3	0,00	0,00					31.853,47
	Izgradnja vodovodne mreže zaseoka Prše u Zatonu Obrovačkom	Vodovod Zadar		398.168,43	318.534,74	79.633,69		398.168,43	3	10.209,57	6.960,91	8.848,19	8.848,19			79.633,69
	Izgradnja VS i CS Jasenice s dovodnim cjevovodom	Vodovod Zadar		597.252,64	517.618,95	79.633,69		597.252,64	3	0,00	0,00					53.089,13
	Razdvajanje vodovodne mreže naselja Rovanjska u visinske zone			66.361,40		66.361,40		66.361,40	3	0,00	0,00	22.120,47				66.361,40

	Izrada koncepcijskog rješenja razdvajanja naselja Rovanjska po visinskim zonama			7.000,00		7.000,00		7.000,00		4.162,20	2.837,80					7.000,00
OPĆINA NOVIGRAD	Izgradnja vodovodnih ogranka na području Općine Novigrad	Vodovod Zadar		345.079,30	299.068,72	46.010,58		345.079,30	3	0,00	0,00					46.010,58
	Poboljšanje vodoopskrbe unutar UPU naselja Grubići, Ćuskijaš i Vrulja u Pridrazi	Vodovod Zadar		49.165,71		49.165,71				0,00	0,00	14.749,71	34.416,00			49.165,71
	Novi vodovodni ogranci na području naselja Pridraga			255.000,00	153.000,00	102.000,00				0,00	0,00	20.400,00	40.800,00	40.800,00		102.000,00
OPĆINA POLIČNIK	Vodovodna mreža u naselju Murvica, istočno od Jadranske magistrale	Vodovod Zadar		199.084,21	159.267,37	39.816,84		199.084,21	3	3.711,33	2.530,39					39.816,84
	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS Visočane			9.000,00	9.000,00			9.000,00	1	0,00	0,00					0,00
	Vodovodni ogranak u naselju Murvica Donja - ul. Kneza Branimira			44.000,00	32.108,00	11.892,00		44.000,00	1	11.892,00						11.892,00
	Izgradnja vodovodnih ogranaka na području Općine Poličnik			1.250.000,00	1.250.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OPĆINA POSEDARJE	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Posedarje	Općina Posedarje		398.168,43	398.168,43	0,00		398.168,43	3	0,00	0,00					0,00
	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Slivnica Donja	Općina Posedarje		464.529,83	464.529,83	0,00		464.529,83	3	0,00	0,00					0,00
	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Vinjerac	Općina Posedarje		1.128.143,87	1.128.143,87	0,00		1.128.143,87	3	0,00	0,00					0,00
	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Podgradina	Općina Posedarje		132.722,81	132.722,81	0,00		132.722,81	3	0,00	0,00					0,00
OPĆINA PREKO	Izrada studijske, projektne i dpokumentacije o nabavi za poboljšanje vodokomunalne infrastrukture Aglomeracije Ugljan	Budući		800.000,00	800.000,00			800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Izgradnja priključnih vodova kanalizacijske mreže na području otoka Ugljana (više manjih ulica)			250.000,00	250.000,00			250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Poboljšanje vodoopskrbe na području otoka Ugljana (više manjih ulica)			250.000,00	250.000,00			250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OPĆINA PRIVLAKA	Izgradnja vodovodnog ogranka u ul. Put Gaja u Privlaci	Općina Privlaka		38.000,00	38.000,00			38.000,00	2	11.297,40	7.702,60					19.000,00

	Izgradnja priključnih vodova kanalizacijske mreže na području Općine Privlaka (više manjih ulica, l_{uk}= 285 m) - Put Bilotinjka, odvojak k.č. 9260, l= 70 m - Put Bilotinjka, odvojak k.č. 9268, l= 60 m - Put Mustaća do k.č. 3182, l= 60 m - Ul. Hrvatskog Proljeća, l= 80 m, - Ul. Ivana Pavla II, odv. k.č. 3561/2, l=15 m	Općina Privlaka		114.000,00	114.000,00			114.000,00	3	0,00	0,00					0,00
	Izrada projektne dokumentacije za proširenje kanalizacijske mreže na području naselja Privlaka	Općina Privlaka		25.000,00	25.000,00			25.000,00	3	0,00	0,00					0,00
OPĆINA RAŽANAC	Izgradnja HS Jovići i pripadajućeg tlačnog cjevovoda	Vodovod Zadar		285.354,04	285.354,04	0,00		285.354,04	3	0,00	0,00					0,00
	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže na području naselja Ljubač i Radovin	Općina Ražanac		491.074,39	392.859,51	98.214,88		491.074,39	3	0,00	0,00					65.476,59
	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Jovići	Općina Ražanac		345.079,30	276.063,44	69.015,86		345.079,30	3	0,00	0,00					46.010,57
	Rekonstrukcija i dogradnja vodov. mreže naselja Ražanac	Vodovod Zadar		1.550.268,76	955.604,22	594.664,54		1.550.268,76	3	101.141,03	68.958,25	145.132,39	145.132,39			594.664,54
	Izgradnja CP Podvršje s pripadajućim crpnim bazenom	Hydro line j.d.o.o.		184.580,00		184.580,00		184.580,00	2	0,00	0,00	92.290,00	92.290,00			184.580,00
OPĆINA ŠKABRNJA	Izgradnja vodovodnih ogranka u naselju Škabrnja (TD H-24120)			130.000,00	130.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OPĆINA STARIGRAD	Rekonstrukcija i dogradnja vodov. Mreže u ulicrna Put Splitvina i Damira Tomljanovića Gavrana	Općina Starigrad		199.084,21	159.267,37	39.816,84		199.084,21	3	0,00	0,00					26.544,56
	Rekonstrukcija i dogradnja vodov. Mreže do zaseoka Reljani u naselju Seline	Općina Starigrad		597.252,64	477.802,11	119.450,53		597.252,64	3	0,00	0,00					79.633,69
	Izgradnja vodovo. ogranaka na području sjeverozapadnog dijela naselja Starigrad	Općina Starigrad		152.631,23	152.631,23	0,00		152.631,23	3	0,00	0,00					0,00
	Izgradnja HS Podšušanj i pripadajućeg tlačnog cjevovoda	Općina Starigrad		358.351,58	358.351,58	0,00		358.351,58	3	0,00	0,00					0,00
	Izgradnja CS Jukići i pripadajuće tlačne mreže	Vodovod Zadar		460.548,15	368.438,52	92.109,63		460.548,15	3	11.809,07	8.051,46	10.234,40	10.234,40			92.109,63
OPĆINA SUKOŠAN	Izrada projektne dokumentacije za CS na području UPU-a "Debeljak Istok i Debeljak Zapad"			13.272,28		13.272,28		13.272,28	2	3.945,85	2.690,29	6.636,14				13.272,28
	Izgradnja vodovodnog ogranka u ul. Put Tustice u Debeljaku			32.000,00	32.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

OPĆINA VIR	Poboljšanje vodoopskrbe na području Općine Vir (Kapova ulica, ul. F.Tuđmana, Marova ulica, ul. Luke VII, ul. Borisa Krnčevića, Bunarići I, i dr.)	Općina Vir		90.000,00	90.000,00			90.000,00	3	0,00	0,00					0,00
	Izgradnja ogranaka kanalizacijske mreže na području Općine Vir ((Kapova ulica, ul. F.Tuđmana, Marova ulica, ul. Luke VII, ul. Borisa Krnčevića, Bunarići I, i dr.)	Općina Vir		120.000,00	120.000,00			120.000,00	3	0,00	0,00					0,00
	Izrada projektne dokumentacije za ogranak vodovodne i kanalizacijske mreže u odvojku ulice Krčevine, na otoku Viru, k.č. 11068, k.o. Vir	Općina Vir		4.500,00	4.500,00			4.500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OPĆINA VRSI	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Duševića Mlin-Vrsi i CS Vrsi	Općina Vrsi		1.674.961,84	1.061.782,47	613.179,37		1.674.961,84	3	102.952,73	70.193,47	145.405,21	145.405,21			613.179,37
	Vodovodni ogranci na području naselja Vrsi (više manjih projekata)	Općina Vrsi		1.061.782,47	1.061.782,47	0,00		1.061.782,47	3	0,00	0,00					0,00
	Proširenje vodoopskrbne mreže na području Općine Vrsi	Općina Vrsi		404.804,57		404.804,57		404.804,57	3	80.232,27		202.402,29	202.402,29			404.804,57
	Proširenje zapremine crpnog bazena PP Vrsi	Vodoinstalacija d.o.o.		324.547,20	54.547,20	270.000,00		324.547,20	2	80.232,27		94.883,87	94.883,87			270.000,00
	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju kanalizacijske mreže u naselju Vrsi (Vukovarska ulica,Ulica Dr. Franje Tuđmana, Ulica Kneza Domagoja, Ulica Bana Jelačića, Put Punte Velebita i dr.)	Općina Vrsi		8.000,00	8.000,00			8.000,00	1	0,00	0,00					0,00
	Izgradnja priključnih cijevi kanalizacijske mreže na području Općine Vrsi (Liburnska ul, Put Gospe od Zečeva i dr.)	Općina Vrsi		90.000,00	90.000,00			72.000,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
OPĆINA ZEMUNIK	Rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda kroz Smoković (Murivca-Zemunik D.)	Vodovod Zadar		995.421,06	796.336,85	199.084,21		995.421,06	3	0,00	0,00					132.722,81
	Izgradnja vodovodnih ogranaka na području naselja Zemunik donji			212.356,49	169.885,19	42.471,30		212.356,49	2	3.958,84	2.698,15					42.471,30
	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području UPU Centar			46.452,98	37.162,39	9.290,60		46.452,98	2	0,00	0,00					9.290,60
	Projektiranje rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Smoković (od naselja Murvica do naselja Zemunik Donji)	buduci		25.880,95		25.880,95		25.880,95	2022.-2023.	6.638,00	4.525,61					15.528,57
	Vodovodni ogranci na području Općine Zemunik Donji			360.000,00	360.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			UKUPNO	38.513.646,02	30.935.433,04	7.593.212,98	0,00	35.844.480,31		934.139,34	519.384,72	1.389.059,94	2.042.769,61	1.031.156,14	0,00	7.329.601,88
			UKUPNO	407.374.628,89	134.884.947,82	31.974.550,22	242.187.732,02	405.511.227,31		2.591.811,79	1.589.420,79	6.594.338,44	5.893.893,94	4.493.135,26	2.021.231,38	26.370.218,36