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1 SAŽETAK STUDIJE IZVEDIVOSTI 
 

1.1 Općenito o projektu 
 

EU Projekt Zadar - Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar obrađuje proširenje i unaprjeđenje usluga javne 

vodoopskrbe na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar. Projekt se priprema za financiranje iz Operativnog programa 

Konkurentnost i kohezija, odnosno za sufinanciranje iz fondova Europske unije praćeno nacionalnim i lokalnim 

sredstvima financiranja. 

 

Korisnik Projekta: Vodovod d.o.o., Zadar 

Web adresa: https://www.vodovod-zadar.hr/  

 

Projektni partneri: Grad Zadar, Grad Nin, Grad Obrovac, Općina Posedarje, Općina Poličnik, Općina Zemunik Donji, 

Općina Bibinje, Općina Sukošan, Općina Starigrad, Općina Jasenice, Općina Galovac, Općina Ražanac, Općina Kali, Općina 

Kukljica, Općina Preko, Općina Privlaka, Općina Škabrnja, Općina Novigrad, Općina Sali i Općina Vrsi. 

 

 

Prostorni obuhvat projekta 

 

Na projektnom području živi 125 tisuća stalnih stanovnika te 35 tisuća privremenih stanovnika, administrativno 

smještenih u tri (3) grada i sedamnaest (17) općina, s ukupno blizu 100 naselja. U investicijskom smislu predmet ovog 

EU Projekta je razvoj sustava vodoopskrbe odnosno izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina javne vodoopskrbe u 

vlasništvu Vodovoda Zadar, a na geografskom području Vodovoda d.o.o. Zadar, Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac 

d.o.o. Sali te Otoka Ugljan d.o.o. Preko.  

 

 

Slika 1.1. Projektno područje korisnika Vodovod d.o.o. Zadar 

https://www.vodovod-zadar.hr/
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Dimenzioniranje planiranog unaprjeđenja vodoopskrbnog sustava na području Vodovoda d.o.o. Zadar respektira i 

potrebe međuisporuke vode javnim isporučiteljima u okruženju, Vodovodu-Vir d.o.o. Vir, Otoku Ugljan d.o.o. Preko, 

Sabuši d.o.o. Kukljica, Vodovodu i odvodnji d.o.o. Benkovac te Komunalcu d.o.o. Biograd.  

 

 

Slika 1.2. Javni isporučitelji na širem projektnom području i njihov povezanost međuisporukom vode 

 

Područje pružanja vodnih usluga javnog isporučitelja Vodovoda d.o.o. Zadar predmet je investiranja kroz ovaj Projekt, a 

podrazumijeva po završetku projekta udruživanje Vodovoda d.o.o. Zadar i Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac  

d.o.o. Sali. Ostala (potencijalna) udruživanja će se provoditi u skladu s rokovima iz propisa koji uređuju vodne usluge. 

 

 

Postojeće stanje i problematika 

 

Vodoopskrba analiziranog područja ostvaruje se iz regionalnog vodovodnog sustava s rijeke Zrmanje te sa slivnog 

područja Bokanjac-Poličnik. Temeljni zahvat koji najviše doprinosi vodoopskrbi područja je zahvat na rijeci Zrmanji. 

Regionalnim cjevovodom, osiguran je transport vode do Zadra, te podmorskim cjevovodom na otok Ugljan. Vodovodna 

mreža je izgrađena na otoku Ugljan te djelomično i na Dugom otoku. Vodoopskrba ostalih naseljenih otoka na 

projektnom području provodi se dovođenjem vode s kopna, brodovima vodonoscima, autocisternama, skupljanjem kiše 

u gustirnama, a u manjem opsegu opskrbom iz vlastitih, uglavnom zaslanjenih, izvora. Na podvelebitskom području 

žitelji naselja Tribanj, kao i dijela naselja Starigrad vodoopskrbu rješavaju sakupljanjem kišnice u gusternama ili 

korištenjem vode iz bunara. Raspoloživa izvorišta na području vodoopskrbnog sustava Zadar nisu ravnomjerno 

raspoređena u odnosu na područja potrošnje. Područje karakteriziraju i značajni gubici vode u mreži. 

 

Potrebe u funkcioniranju sustavom: 

 

• Proširenje područja opskrbe i povećavanje broja korisnika, naročito na otočno i podvelebitsko područje a koji 

vodu dobivaju ili vodonoscima ili iz lokalnih izvorišta ograničenog kapaciteta i kvalitete (riječ je ukupno značajnom 

nedostatku pokrivenosti (i priključenosti) za oko 7 tisuća stanovnika). 
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• Dogradnja i povećavanje broja korisnika, rekonstrukcija sustava i upravljanje gubitcima na (većinom ili dobrim 

dijelom) izgrađenim dijelovima sustava, kao i dodano priključiti stanovništvo u području dobre pokrivenosti a 

niske priključenosti (riječ je ukupno značajnom nedostatku priključenosti za oko 11 tisuća stanovnika. Također 

određeni dijelovi sustava bilježe nepovoljne pogonske uvjet koje je potrebno unaprijediti kao i provjeriti 

funkcioniranje sustava koji prati rast potreba i prostornu distribuciju potreba. Kako bi se ostvarilo racionalno 

korištenja voda, uz prihvatljive gubitke, nužno je provesti određene zahvate na vodoopskrbnoj mreži  

(prvenstveno se misli na rekonstrukciju cjevovoda, ali još značajnije je unaprijediti i provesti program sanacije 

gubitaka). Potrebno je provesti mjere (fizičke i administrativne) kako vodoopskrba odnosno dostupnost vode na 

izvorištima ne bi postala ograničavajući faktor u zadovoljavanju potreba za vodom.  

• Osiguranje kvalitete vode za ljudsku potrošnju, povremeno zamućenje vode, današnji i očekivani porast broja 

dana s povećanom mutnoćom (zbog utjecaja klimatskih promjena) predstavlja realan problem na sustavu, 

naročito za vode s izvora i zahvata Zrmanja, a realnost je očekivati još veću usmjerenost prema tom pravcu 

dovoda vode. Pojavom mutnoće ista s širi kroz cijeli vodoopskrbni sustav koji je regionalnog karaktera. Na taj 

način značajan broj korisnika vodu koristi u ograničenom režimu (ne preporuča se za piće).  

• Uspostava sustava kontrole i prikupljanja podataka, unaprijediti NUS, informacijski sustav i baze podataka, te 

osigurati njihovo kontinuirano ažuriranje, te povećati funkcionalnost u slučajevima havarija i preventivnom 

otkrivanju kvarova. 

• Očuvanje i zaštita izvorišta, sigurnost vodoopskrbnog sustava, otpornost na klimatske promjene. Preliminarne 

analize pokazuju da je vodoopskrbni sustavi pod rizikom osiguranja pouzdanog rada, najviše povezanim s 

negativnim trendovima kakvoće vode i smanjenim raspoloživim količinama vode. Stoga se smatra potrebnim 

izraditi poboljšanu procjena rizika opskrbe, te povezivanje s utjecajem klimatskih promjena i potražnom za 

vodom. 

 

 

1.2 Ciljevi projekta 
 

Uslužno područje javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o. Zadar treba imati kvalitetno rješenje opskrbe 

vodom za ljudsku potrošnju čime bi bila postignuta usklađenost s Zakonom o vodama i Zakonom o vodi za ljudsku 

potrošnju, odnosno Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Dodatno, sukladno planskim 

dokumentima upravljanja vodama potrebno je unaprijediti usluge javne vodoopskrbe, odnosno osigurati dovoljne 

količine kvalitetne vode za ljudsku potrošnju za vodoopskrbu stanovništva, povećati stupanj priključenosti stanovništva, 

smanjiti gubitaka te povećati kvalitetu i sigurnost usluga javne vodoopskrbe.  

 

Stanje javne vodoopskrbe na području Vodovoda d.o.o. Zadar upućuje na zaključak da su ulaganja u vodne građevine za 

javnu vodoopskrbu neophodna za održivi razvoj i napredak područja. Ističu se problemi s nedovoljno razvijenom 

vodoopskrbom naročito na otočnom području, kvalitetom vode u mreži, neodgovarajućim kapacitetom 

vodopsremničkog prostora, neodgovarajućim tlakovima u dijelovima sustava, nedostatnim količinama vode za isporuku 

pojedinim naseljima, velikim razlikama u mogućnosti priključenja i stvarnoj priključenosti stanovništva (korisnika), 

kvarovima i puknućima na mreži, te gubicima vode u sustavu. 

 

 

Fizički pokazatelji 

 

Na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o. Zadar će se: 

 

• izgraditi ukupno 540.906 m cjevovoda, od čega se 489.262 m odnosi na nove cjevovode, 51.644 na 

rekonstrukciju 

• izgraditi ukupno 24 vodospremnika 

• izgraditi ukupno 32 crpne stanice, od kojih se 1 rekonstruira a ostalih 31 su nove CS u sustavu 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  10 

 

• izgraditi 1 uređaj za kondicioniranje te 3 desalinizatora vode za ljudsku potrošnju  

• ostvariti/izgraditi 6.429 kućnih priključaka 

 

Pokazatelji priključenosti 

 

Priključenost stanovništva na uslužnom području Vodovoda povećati će se s 85% na 96%, što predstavlja ukupno 

povećanje priključenosti za 11% u godini 2026., nakon završetka Projekta (2025.). 

 

Tablica 1.1. Povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe 

Vodovod d.o.o. Zadar   
Stalno 

stanovništvo 

Privremeno 

stanovništvo 
Turizam Gospodarstvo UKUPNO 

         

Postojeće stanje 

Br. osoba 123.625 33.660 9.713 - 166.999 

Br. priključenih 107.664 27.940 9.713 - 145.318 

Stupanj 
priključenosti [%] 

87% 83% 100% -  

Br. priključaka 37.778 12.831 - 5.451 56.060 

         

2025 Br. osoba 122.490 34.591 9.810 - 166.891 

'bez projekta' Br. priključenih 106.717 28.703 9.810 - 145.230 

  
Stupanj 
priključenosti [%] 

87% 83% 100% -  

  Br. priključaka 39.474 13.113 - 5.524 58.112 

         

2025 Br. osoba 122.490 34.591 10.482 - 167.563 

's projektom' Br. priključenih 119.016 32.910 10.482 - 162.408 

  
Stupanj 
priključenosti [%] 

97% 95% 100% -  

  Br. priključaka 44.201 14.817 - 5.766 64.784 

         

INKREMENTALNO  
2025. g. 

Br. priključenih 12.299 4.207 672 - 17.178 

Br. priključaka 4.729 1.700 - 242 6.429 

 

 

Pokazatelji smanjenja gubitaka 

 

Smanjenje gubitaka će se ostvariti kao rezultat: 

• rekonstrukcija cjevovoda s izraženijom učestalošću puknuća i oštećenja 

• OPCIJA: nastavak realizacije programa smanjenja gubitaka (po unaprjeđenom programu) u okviru ovog EU 

Projekta (nakon dodatnih mjerenja koja se provode paralelno s izradom projektne dokumentacije za obuhvat po 

ovom Projektu i nakon izrade unaprijeđene tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi), za sada nije 

uvršteno u investicijski plan ovoga EU Projekta 

 

 

Pokazatelji povrata troškova i mjera zaštite voda namijenjenih za ljudsku potrošnju 

 

Mjere u provedbi Vodovoda d.o.o. Zadar a koje se odnose na cijenu vode, povrat troškova od vodnih usluga, te dodatne 

mjere zaštite vode na izvorištu i samih potrošača (proširenje u odnosu na obveze iz propisa) bitno doprinosi jačanju 

administrativno-stručno-upravljačkih kapaciteta korisnika. 
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Pokazatelji i doprinos projekta ciljevima iz OPKK (investicijski prioritet 6ii1) 

 
 

Poboljšati će se razina usluga za postojećih 104.692 stalnih stanovnika zbog pročišćavanja vode za ljudsku potrošnju na 

UKPV Zadar-Dolac, odnosno za svih 116.991 stanovnika koji će 2026. biti priključeni na taj dio sustav. 

 

Tablica 1.2. Doprinos projekta vrijednostima pokazatelja uspješnosti investicijskih prioriteta 6ii1 

OP (CCI) 
Prioritetna 

os 
Naziv pokazatelja 

Mjerna 

jedinica 

Ciljna 

vrijednost 

projekta 

(2020) 

Ciljna 

vrijednost 

projekta 

(2026) 

Doprinos 

projekta 

Izvor 

podataka 

2014HR16M1OP001 6 

CO18 
Vodoopskrba: dodatno 

stanovništvo obuhvaćeno 
uslugom poboljšane 

vodoopskrbe 

Broj osoba 0 116.991 116.991* HV, MZOE 

2014HR16M1OP001 6 

6.1 
Broj zaključenih ugovora o 

radovima za projekte u 
vodnom sektoru 

Broj 0 6 6 MIS 

*Doprinos projekta 116.991 stalnih stanovnika obuhvaća sve stanovnika koji će u 2026. biti priključeni na javni vodoopskrbni sustav te koji će imati 

poboljšanu razinu usluge zbog kondicioniranja voda.  

 

Tablica 1.3. Pokazatelji rezultata po specifičnom cilju 6ii1 - Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti 
opskrbe vodom za ljudsku potrošnju 

 
Mjerna 

jedinica 

Polazna 

vrijednost 

(2020) 

Ciljna 

vrijednost 

(2024) 

Doprinos 

projekta 

(stalnih 

stanovnika) 

Izvor podatka 
Učestalost 

izvještavanja 

Smanjenje broja 
stanovnika/stanovništva bez pristupa 
javnim vodoopskrbnim sustavima koja 
nisu obuhvaćena monitoringom ili koji 
su spojeni na sustave koji ne 
udovoljavaju mikrobiološkim i/ili 
kemijskim parametrima  

Broj Nacionalna razina 12.299 

Hrvatske vode, 
Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike 

 
(AIR, izvješća o 

provedbi projekta) 

Godišnje 

 

 

1.3 Tehnička rješenja i opcijska analiza  

 

Tehnička rješenja obrađuju razvoj vodoopskrbnog sustava na projektnom području. Opcijska analiza provodi se za 

proširenje sustava na otočno i podvelebitsko područje. Tehnička rješenja dogradnje i unaprjeđenja sustava su ista u svim 

varijantama, Lokacija uređaj za kondicioniranje vode je također ista u svim varijanta i predviđena je na lokaciji centralnog 

zahvata koji najviše doprinosi količinama vode u sustavu i koji ima najizraženije probleme s kvalitetom vode a koje ne 

može riješiti dezinfekcijom (mutnoća).  

 

 

Opcijska analiza 

 

Sustav vodoopskrbe, osnovna varijantna rješenja: 

 

• Varijanta 1 - Vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca s kopna 

• Varijanta 2 - Vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca desaliniziranom morskom vodom 

• Varijanta 3 - Vodoopskrba zadarskih otoka s kopna osim otoka Olib, Premuda i Silba za koje se vodoopskrba 

planira desaliniziranom morskom vodom te za Podvelebitski pravac vodoopskrba s kopna 
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Riječ je o dva koncepta dobave vode (vodoopskrba s kopna ili upotreba desalinizirane morske vode) koja su prostorno i 

funkcionalno podijeljena u tri varijante (Varijante 1, 2 i 3), a kojima su prethodile međuvarijante u kojima su se otoci 

grupirali u tri skupine za koje se prethodno varijantiralo vodoopskrbu s kopna i upotreba desalinizirane morske vode. 

Tablica 1.4. Rezultati opcijske analize 

  Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 

Investicijska vrijednost 407.670.663 306.316.454 358.852.257 

Ukupni troškovi održavanja i pogona 2.304.532 5.876.113 3.503.271 

Reinvestiranje strojno tehnološke opreme 20.499.040 65.753.440 20.975.280 

Ostatak vrijednosti  -175.123.967 -109.018.774 -150.220.046 

  
   

NSV 376.276.321 411.953.144 367.177.635 

Rang 2 3 1 

 

Najprihvatljivija varijanta prema NSV-u je Varijanta 3 - Vodoopskrba zadarskih otoka s kopna osim otoka Olib, Premuda 

i Silba za koje se vodoopskrba planira desaliniziranom morskom vodom te za podvelebitsko područje vodoopskrba s 

kopna, te se ista predlaže kao tehničko rješenje. 

 

 

Identifikacija potrebnih investicija 

 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar obuhvaća: 

 

• Investicije u gradnju sustava vodoopskrbe 

− proširenje sustava odnosno područja opskrbe na otočno i podvelebitsko područje  

− dogradnja i rekonstrukcije na izgrađenim dijelovima sustava uz poboljšanje pogonskih uvjeta na dijelovima 

sustava 

− dodatno unaprjeđenje temeljnog sustava 

• Osiguranje dostupnosti i kvalitete vode za ljudsku potrošnju 

− izgradnja uređaja za kondicioniranje vode za poboljšanja kvalitete vode iz podzemnih i površinskih zahvata 

na kopnenom području 

− izgradnja desalinizatora vode za dio otočnog područja  

• Razvoj nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) i nabavka opreme za održavanje sustava  

• Procjena rizika crpilišta i unaprijeđenije monitoringa 

 

Tablica 1.5. Cjeloviti prikaz dijelova sustava predloženih za investiranje u gradnju sustava vodoopskrbe 

Vrsta objekta Opis Oznaka Karakteristike Broj (kom) Dužina (m)  
Cjevovodi  
(oznaka CJEV) 

Novi  NOV opskrbni  350.572 

transportni  98.200 

hidraulika-transportni  15.508 

podmorski cjevovodi  21.133 

more (zahvat i ispust filtrata)  3.219 

Rekonstrukcija  REK opskrbni  48.290 

hidraulika-transportni  3.354 

Vodospreme (oznaka VS) Nove  NOV 
 

24 
 

Crpne stanice (oznaka CS) Nove  NOV 
 

31 
 

Rekonstrukcija  REK 
 

1 
 

Prespoji za unaprjeđenje rada 
(oznake OKNO, OKNO/VS, CJEV-SPOJ) 

 
NOV okna  8 

 

 
NOV prespojni cjevovodi  630 

Uređaj za kondicioniranje (oznaka UPPV) 
 

NOV pročišćavanje vode  1 

Uređaj za desalinizaciju (Oznaka DES) 
 

NOV pročišćavanje vode  3 

Priprema za kućne priključke (oznaka PRIKLJ) 
 

NOV priključci na sustav 6.429 
 

Ukupno 
   

 540.906 
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Slika 1.3. Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar  

 

 

1.4 Projektna investicija 
 

Tablica 1.6. Definirani investicijski plan 

# Opis troška  
Karakteristike 

(m/kom/(l/s)) 
Investicijski trošak O&P troškovi 

A 

Vodoopskrba: Planirani cjevovodi 488.632 997.567.993 3.664.741 

Vodoopskrba: Rekonstrukcije cjevovoda 51.644 85.506.702 0 

Vodoopskrba: Planirani vodospremnici 24 87.116.000 3.633.132 

Vodoopskrba: CS - Rekonstrukcija CS Dolac 1 25.000.000 0 

Vodoopskrba: CS - Planirane crpne stanice 31 15.875.000 621.505 

Vodoopskrba: Desalinizatori 3 16.200.000 1.232.669 

Probni rad - Desalinizatori  1.046.669  

Vodoopskrba: Priključci 6.429 25.716.000  

Dodatna unaprijeđena temeljnog sustava  6.574.600 23.225 

B 
UKPV Zadar-Dolac 1.307 137.795.000 3.612.600 

Probni rad - UKPV   2.199.900  

C 
Oprema za održavanje  10.000.000 500.000 

NUS: vodoopskrba  4.360.000 218.000 

D Stručni nadzor  56.200.000  

F Upravljanje projektom  46.200.000  

E Informiranje i vidljivost  7.000.000  

G Procjena rizika crpilišta I unaprjeđenje monitoringa   3.000.000  

H Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  14.000.000  

I Projektno tehnička I natječajna dokumentacija   42.000.000  

J Elektroenergetski priključak   7.687.000  

K Vodni doprinos   2.000.000  

 UKUPNO   1.593.044.864 13.505.871 
 Nepredviđeni troškovi   159.304.486  

 UKUPNO s nepredviđenim troškovima   1.752.349.350 13.505.871 
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1.5 Plan provedbe i nabave 
 

Plan provedbe 

 

Projekt je započeo pripremnu fazu izradom ove studije izvedivosti, a nastaviti će se pripremom projektne dokumentacije 

i dokumentacije o nabavi te ishođenjem potrebnih dozvola za građenje. Nakon prihvaćanja projekta započinje njegova 

realizacija, procjenjuje se iza 2023., kada će se početi ugovarati i realizirati sve projektne aktivnosti, radovi, usluge, 

oprema. Za učinkovito provođenje projektnih aktivnosti nužno je osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova, 

upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta. Priključenje novih korisnika i probni rad UKPV-a i desalinizatora 

planira se iza 2025. Komercijalni početak rada na sustavu planira se nakon probnog rada, iza 2026. 

 

Plan nabave 

 

Preporuka je izrada dokumenata o nabavi te provedba 7 javnih nabava: 

 

A. Radovi (izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava), s 4 LOT-a (4 Ugovora o građenju) 

B. Radovi (projektiranje i izgradnja postrojenja za kondicioniranje vode), s 2 LOT-a (2 Ugovora o projektiranju 

građenju) 

C. Dobava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe, OPREMA i NUS, 2 LOT-a (2 Ugovora o nabavci opreme) 

D. Usluge (nadzor za ugovore A i B) 

F. Usluge (upravljanje projektom)  

E. Usluge (informiranje i vidljivost) 

G. Usluge procjene rizika i unaprjeđenje monitoringa 

 

 

1.6 Utjecaj na okoliš 

 

Elaborat zaštite okoliša je u siječnju 2021 izradio ovlaštenik FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb ured: Ulica grada 

Vukovara 271/V, 10000 Zagreb. 

 

Podaci o postupku će se dopuniti nakon provedenog postupka i dobivanja Rješenja nadležnog ministarstva.  

 

 

1.7 Investicijski plan s analizom troškova i koristi (CBA analiza) 
 

Poglavlje sadrži kratki pregled glavnih rezultata CBA analize: 

 

• Ukupne definirane investicijske troškove 

• Troškove održavanja i pogona 

• Rezultate financijsko ekonomskih analiza 

• Rezultate analize priuštivosti 

 

 

Financijski i ekonomski pokazatelji 

 

Iz analize diskontiranog novčanog toka izračunate su neto sadašnja vrijednost i financijska stopa povrata radi ocjene 

isplativosti ulaganja sa sufinanciranjem iz Kohezijskog fonda i bez njega. 
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Tablica 1.7. Prikaz analize diskontiranog novčanog toka i ekonomske mjere 

FINANCIJSKI POKAZATELJI HRK/% 

Neto sadašnja vrijednost FNPV (C) -1.112.928.822 

Interna stopa donosa FRR (C) -3,79% 

Neto sadašnja vrijednost FNPV (K) -210.442.992 

Interna stopa donosa FRR (K) 1,01% 

Ekonomske mjere  

ENPV  52.192.103 

ERR  5,32% 

B/C 1,04 

 

Sukladno izračunu financijskog manjka koji iznosi 81,81 %, stupanj sufinanciranja iznosi 69,53 % (ukupno 

1.218.489.479 HRK), dok nacionalna komponenta iznosi 30,47 % (ukupno 533.859.871 HRK).  
 

Tablica 1.8. Struktura financiranja projekta 

  Ukupno % 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Opravdani troškovi investicije  1.752.349.350 100,00% 12.320.000 24.640.000 36.674.000 530.088.228 547.541.928 601.085.194 

 Kohezijski fond  1.218.489.479 69,53% 8.566.665 17.133.331 25.501.127 68.594.840 380.731.204 417.962.312 

 Nacionalni izvori  533.859.871 30,47% 3.753.335 7.506.669 11.172.873 161.493.388 166.810.724 183.122.883 

 Nacionalni izvori 533.859.871 100,00% 3.753.335 7.506.669 11.172.873 161.493.388 166.810.724 183.122.883 

 Vodovod Zadar    177.988.881 33,34% 1.251.362 2.502.724 3.725.036 53.841.895 55.614.695 61.053.169 

 Državni proračun   177.935.495 33,33% 1.250.986 2.501.973 3.723.919 53.825.746 55.598.014 61.034.857 

 Hrvatske vode   177.935.495 33,33% 1.250.986 2.501.973 3.723.919 53.825.746 55.598.014 61.034.857 

 

 

Analiza priuštivosti 

 

Prema tablici analiza priuštivosti vidljivo je da trošak vodne usluge na distribucijskom području ne prelazi 3% te da je 

projekt s aspekta priuštivosti prihvatljiv, 

Tablica 1.9. Analiza priuštivosti 

ANALIZA PRIUŠTIVOSTI  2021 2030 2035 2040 2045 2050 

Iznos za plaćanje cijene vodoopskrbe sa PDV 647 667 674 681 692 701 

Utjecaj projekta vodoopskrba  0 174 244 332 442 484 

Iznos za plaćanje cijene odvodnje  sa PDV 224 230 233 235 239 242 

Iznos za plaćanje cijene pročišćavanja sa PDV 243 254 257 261 267 271 

Iznos za plaćanje javnih davanja  448 467 474 481 491 500 

UKUPNI GODIŠNJI IZNOS ZA PLAĆANJE VODNIH USLUGA  1.563 1.792 1.881 1.990 2.131 2.199 

Godišnji prihod kućanstva 92.640 96.893 99.340 101.849 104.420 107.057 

Udjel troškova u neto raspoloživom dohotku kućanstva  1,69% 1,85% 1,89% 1,95% 2,04% 2,05% 

Inkrementalni utjecaj  0,00% 0,18% 0,25% 0,33% 0,42% 0,45% 

Priuštivost DA DA DA DA DA DA 

Prag priuštivosti  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 
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2 PROJEKTNI OKVIR 
 

Priprema i provedba infrastrukturnih projekata ključna je za postizanje nacionalnih ciljeva definiranih u planskim i 

programskim dokumentima upravljanja vodama, koji prate tematske ciljeve i prioritete u investiranju na razini Europske 

unije čime se osigurava financijska potpora za provedbu takvih projekata kroz fondove Europske unije. Republika 

Hrvatska kao država članica Europske Unije ima pristup Strukturnim i Kohezijskim fondovima EU. 

 

Naručitelj je kroz ovu Studiju izvedivosti definirao tehnički obuhvat projekta koji je osnova za prihvaćanje projekta 

razvoja sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar te sufinanciranje iz nacionalnih sredstava i sredstava fondova 

Europske unije.  

 

 

2.1 Dionici projekta  
 

Naručitelj i Konačni korisnik 

Vodovod d.o.o. Zadar, OIB: 89406825003 

Špire Brusine 17 

23000 Zadar, Republika Hrvatska 

 

Konačni korisnik projekta je danas javni isporučitelj vodnih usluga vodoopskrbe na projektnom području. 

 

Posredničko tijelo razine 1 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

Ulica grada Vukovara 220 

10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

 

Posredničko tijelo razine 2 

Hrvatske Vode 

Ulica grada Vukovara 220 

10000 Zagreb, Republika Hrvatska 

 

 

2.2 Ciljevi projekta 

 

Uslužno područje javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o. Zadar treba imati kvalitetno rješenje opskrbe 

vodom za ljudsku potrošnju čime bi bila postignuta usklađenost s Zakonom o vodama (NN 66/19) i Zakonom o vodi za 

ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), odnosno Direktivom Vijeća 98/83/EZ od 03. studenoga 

1998. o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998)1. Dodatno, sukladno planskim 

dokumentima upravljanja vodama potrebno je unaprijediti usluge javne vodoopskrbe, odnosno osigurati dovoljne 

količine kvalitetne vode za ljudsku potrošnju za vodoopskrbu stanovništva, povećati stupanj priključenosti stanovništva, 

smanjiti gubitaka te povećati kvalitetu i sigurnost usluga javne vodoopskrbe.  

 

Na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar vodne usluge javne odvodnje i pročišćavanja danas obavljaju zasebni javni 

isporučitelji koji usklađuju zahtjeve vezane za aglomeracije s odnosnim EU direktivama i nacionalnom regulativom, 

odnosno provode infrastrukturne projekte. Svi troškovi povezani s realizacijom tih projekata se respektiraju u ovom EU 

Projektu, odnosno opterećenost stanovništva troškovima se procjenjuje s obzirom na sve vodne usluge i povezane 

troškove na cijelom uslužnom području.  

 
1 U daljem tekstu Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. 
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Stanje javne vodoopskrbe na području Vodovoda d.o.o. Zadar upućuje na zaključak da su ulaganja u vodne građevine za 

javnu vodoopskrbu neophodna za održivi razvoj i napredak područja. Ističu se problemi s nedovoljno razvijenom 

vodoopskrbom naročito na otočnom području, kvalitetom vode u mreži, neodgovarajućim kapacitetom 

vodopsremničkog prostora, neodgovarajućim tlakovima u dijelovima sustava, nedostatnim količinama vode za isporuku 

pojedinim naseljima, velikim razlikama u mogućnosti priključenja i stvarnoj priključenosti stanovništva (korisnika), 

kvarovima i puknućima na mreži, te gubicima vode u sustavu. 

 

Ciljevi Projekta: 

 

• Usklađenje s Direktivom o kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju i Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju, 

kojima se definira standard kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju, odnosno usklađenje područja s više 

od 50 osoba ili s potrošnjom vode većom od 10 m3/dan, te područja s komercijalnom ili javnom vodoopskrbom 

s manje od 50 osoba ili potrošnjom manjom od 10 m3/dan. To će se ostvariti u predmetnom projektu kroz 

slijedeće aktivnosti i mjere: osiguranjem dovoljnih količina zdravstveno ispravne vode svim naseljima na sustavu 

• Investiranje u prioritetne sektore u području zaštite okoliša (kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 

koje Republika Hrastaka donosi u suradnji s Europskom komisijom), a riječ je o očuvanju kvalitete vode za ljudsku 

potrošnju, pročišćavanju otpadnih voda i postupanju s otpadom. Ovaj Projekt je uključen u tematski cilj br. 06 – 

„Očuvanje i zaštita okoliša i promocija učinkovitosti resursa; investicijski prioritet br. 6ii – „Ulaganje u sektor 

vodnoga gospodarstva kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe 

koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve“ te u: ispunjavanje specifičnog cilja (SC) 6ii1: 

„Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti opskrbe vodom za ljudsku 

potrošnju“ čiji glavni rezultat je osiguranje dovoljne količine kvalitetne vode za ljudsku potrošnju i povećanje 

stope priključenosti stanovništva na javne sustave opskrbe vodom za ljudsku potrošnju. 

Specifični cilj 6ii1 bi kao rezultat trebao osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za ljudsku potrošnju i 

povećanje stope spajanja stanovništva na javni vodoopskrbni sustav, kao i porast učinkovitosti vodoopskrbe kroz 

smanjenje gubitaka u sustavu.  

To će se ostvariti u predmetnom projektu kroz sljedeće aktivnosti i mjere: 

− uspostavljanjem i održavanjem održivog sustava upravljanja vodnih dobara putem ulaganja u sustave za 

vodoopskrbu i  

− izgradnjom nove mreže i rekonstrukcijom dotrajale mreže, izgradnjom novog vodospremničkog prostora za 

vijek trajanja projekta, povećanjem povezanosti mreže (sigurnost vodoopskrbe), otkrivanje i eliminiranje 

istjecanja, smanjenje gubitaka, povećanje pouzdanosti i učinkovitosti sustava vodoopskrbe 

− ulaganjem u opremu za mjerenje i kontrolu u javnim sustavima vodoopskrbe 

− povećanjem učinkovitosti javnih pružatelja vodnih usluga s ciljem postizanja i održavanja sposobnosti u 

financijskom i tehničko-tehnološkom smislu, te organizaciji u smislu ljudskih resursa 

• Usklađenje s Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/15). To će se ostvariti u 

predmetnom projektu kroz slijedeće aktivnosti i mjere:  

− poboljšanje kakvoće voda u skladu s propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, 

proširenje javnog vodoopskrbnog sustava prema potrebama stanovnika koji se opskrbljuju vodom koja ne 

zadovoljava kriterije zdravstvene ispravnosti, rekonstrukcija dijelova vodoopskrbnog sustava koji utječu na 

njenu zdravstvenu ispravnost 

− dogradnja sustava javne vodoopskrbe do granice priuštivosti, odnosno izgradnja glavnih objekata sustava, 

dovođenja adekvatnih količina i kvalitetne vode u cilju osiguranja sigurnosti isporuke javnim vodoopskrbnim 

sustavima, izgradnja vodoopskrbne mreže, uz naglasak na proširenje na područja gdje je mogućnost 

priključenja (ili priključenja) ispod < 80% 

 

• Usklađenje s Okvirnom direktivom o vodama i Planom upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16). 

To će se ostvariti u predmetnom projektu kroz sljedeće aktivnosti i mjere 
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− Povrat troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda kroz: 

a. primjenu propisanih kriterija za određivanje najniže osnovne cijene vodnih usluga kako bi se osigurao 

povrat troškova poslovanja isporučitelja 

b. smanjenje gubitaka primjenom posebnih uvjeta za obavljanje vodnih usluga tj. uspostavom i 

primjenom mjerila i pokazatelja učinkovitosti 

− Mjere zaštite vode za ljudsku potrošnju kroz: 

c. zaštitu izvorišta - program mjera zaštite s rokovima za njihovu provedbu što uključuje i predradnje za 

donošenje ili potvrdu (usklađenje) Odluke o zaštiti izvorišta sa zonama sanitarne zaštite 

d. provedbu sanacijskih mjera - nastavak aktivnosti na provedbi sanacijskih mjera na zonama vodocrpilišta 

sukladno donesenim/usklađenim odlukama o zaštiti izvorišta i pripremljenim programima mjera zaštite  

e. usklađivanje sa standardima o ispravnosti vode za ljudsku potrošnju - sustavi javne vodoopskrbe će se 

postupno dograđivati/unapređivati 

f. mjere kontrole zahvaćanja vode kroz uvođenje prakse detaljnog evidentiranja i interpretacije gubitaka 

u javnoj vodoopskrbi 

 

 

Fizički pokazatelji 

 

Na vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o. Zadar će se: 

 

• izgraditi ukupno 540.906 m cjevovoda, od čega se 489.262 m odnosi na nove cjevovode, 51.644 na 

rekonstrukciju 

• izgraditi ukupno 24 vodospremnika 

• izgraditi ukupno 32 crpne stanice, od kojih se 1 rekonstruira a ostalih 31 su nove CS u sustavu 

• izgraditi 1 uređaj za kondicioniranje te 3 desalinizatora vode za ljudsku potrošnju  

• ostvariti/izgraditi 6.429 kućnih priključaka 

Tablica 2.1. Fizički pokazatelji Projekta 

Područje Lokacija/JLS Vrsta 
Novo ili 

rekonstrukcija 

Dužina 

cjevovoda (m) 

Objekti 

(kom) 

Kopno 

Bibinje 
CJEV 

NOV 11.965  

REK 9.300  

VS NOV  1 

Jasenice CJEV NOV 2.383  

NIN 
CJEV 

NOV 17.925  

REK 5.941  

CS NOV  1 

Novigrad CJEV 
NOV 3.886  

REK 577  

OBROVAC 

CJEV 
NOV 70.446  

REK 1.220  

VS NOV  7 

CS 
NOV  9 

REK  1 

UPPV2 NOV  1 

Poličnik CJEV NOV 22.144  

Posedarje 

CJEV 
NOV 9.088  

REK 1.680  

VS NOV  1 

CS NOV  1 

Privlaka CJEV NOV 899  

 
2 UKPV – Uređaj za kondicioniranje vode za ljudsku potro[nju 
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Područje Lokacija/JLS Vrsta 
Novo ili 

rekonstrukcija 

Dužina 

cjevovoda (m) 

Objekti 

(kom) 

REK 1.717  

Ražanac 
CJEV 

NOV 13.378  

REK 420  

CS NOV  1 

Starigrad 

CJEV 
NOV 58.024  

REK 4.308  

VS NOV  2 

CS NOV  5 

Sukošan CJEV 
NOV 10.273  

REK 5.720  

Vrsi 
CJEV 

NOV 1.618  

REK 1.846  

CS NOV  1 

ZADAR 

CJEV 
NOV 527  

REK 6.881  

VS NOV  1 

CS NOV  1 

CJEV-SPOJ NOV 630  

Zemunik Donji 
CJEV 

NOV 8.589  

REK 12.035  

VS NOV  1 

Otoci 

Kali (otok Ugljan) 
CJEV NOV 14.693  

CS NOV  2 

Preko (otoci Ugljan, Sestrunj i Rivanj) 

CJEV NOV 25.388  

VS NOV  1 

CS NOV  3 

Sali (otoci Dugi Otok i Zverinac) 

CJEV NOV 83.610  

VS NOV  2 

CS NOV  1 

Zadar (Zadar, otoci Silba, Olib, Premuda) 

CJEV NOV 133.797  

VS NOV  8 

CS NOV  7 

DES3 NOV  3 

Ukupno    540.906  

 

 

Pokazatelji priključenosti 

 

Priključenost stanovništva na uslužnom području Vodovoda povećati će se s 85% na 96%, što predstavlja ukupno 

povećanje priključenosti za 11% u godini 2026., nakon završetka Projekta (2025.). 

 

Poboljšati će se razina usluga za postojećih 104.692 stalnih stanovnika zbog pročišćavanja vode za ljudsku potrošnju, 

odnosno za svih 116.991 stanovnika koji će 2026. biti priključeni na sustav. 

 

Tablica 2.2. Pokazatelji priključenosti (broj stanovnika i % priključenosti4) 

2025. god. BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

JLS/Naselje Br. stalnih stanovnika Priključenost (%) Br. priključenih 

stalnih stanovnika 

Priključenost (%) Br. priključenih 

stalnih stanovnika 

Grad Nin 2.688 94% 2.540 100% 2.688 

Grad Novigrad 2.310 85% 1.957 100% 2.310 

Grad Obrovac 4.339 66% 2.882 95% 4.118 

 
3 Desalinizator  
4 U ovom prikazu je u priključenost uključeno samo stanovništvo na javnom i potpuno kontroliranom/adekvatnom sustavu vodoopskrbe. 
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2025. god. BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

JLS/Naselje Br. stalnih stanovnika Priključenost (%) Br. priključenih 

stalnih stanovnika 

Priključenost (%) Br. priključenih 

stalnih stanovnika 

Grad Zadar 74.336 96% 71.442 98% 72.937 

Općina Bibinje 3.948 100% 3.948 100% 3.948 

Općina Galovac 1.223 100% 1.223 100% 1.223 

Općina Jasenice 1.385 89% 1.236 100% 1.385 

Općina Kali 1.650 55% 913 69% 1.141 

Općina Poličnik 4.344 74% 3.214 100% 4.344 

Općina Posedarje 3.545 65% 2.305 100% 3.545 

Općina Preko 3.842 65% 2.497 66% 2.550 

Općina Privlaka 2.232 90% 2.014 100% 2.232 

Općina Ražanac 2.859 77% 2.200 100% 2.859 

Općina Sali 1.648 - - 100% 1.648 

Općina Starigrad 1.853 86% 1.594 99% 1.827 

Općina Sukošan 4.465 47% 2.111 100% 4.465 

Općina Škabrnja 1.729 72% 1.245 100% 1.729 

Općina Vrsi 2.053 95% 1.950 95% 1.950 

Općina Zemunik Donji 2.041 67% 1.370 100% 2.041 

Ukupno 122.490 85% 104.692 96% 116.991 

 

 

Pokazatelji smanjenja gubitaka 

 

Smanjenje gubitaka će se ostvariti kao rezultat: 

• rekonstrukcija cjevovoda s izraženijom učestalošću puknuća i oštećenja 

• OPCIJA: nastavak realizacije programa smanjenja gubitaka (po unaprjeđenom programu) u okviru ovog EU 

Projekta (nakon dodatnih mjerenja koja se provode paralelno s izradom projektne dokumentacije za obuhvat po 

ovom Projektu i nakon izrade unaprijeđene tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi), za sada nije 

uvršteno u investicijski plan ovoga EU Projekta 

 

Tablica 2.3. Pokazatelji smanjenja gubitaka 

Područje Postojeće stanje Stanje bez projekta (2026.) 

(efekti kroz druge projekte) 

Stanje s projektom izgradnje (2026.) 

(evidentiranje i smanjenje gubitaka) 

Vodoopskrbni sustav Zadar Neprihodovana voda: 68% Neprihodovana voda: 62% Neprihodovana voda: 59% 

Stvarni gubici: 61%  Stvarni gubici: 55% Stvarni gubici: 52% 

 

  
OPCIJA: 

Neprihodovana voda: 44% 
Stvarni gubici: 37% 

 

 

Pokazatelji povrata troškova i mjera zaštite voda namijenjenih za ljudsku potrošnju 

 

Mjere u provedbi Vodovoda d.o.o. Zadar a koje se odnose na cijenu vode, povrat troškova od vodnih usluga, te dodatne 

mjere zaštite vode na izvorištu i samih potrošača (proširenje u odnosu na obveze iz propisa) bitno doprinosi jačanju 

administrativno-stručno-upravljačkih kapaciteta korisnika. 

 

Tablica 2.4. Pokazatelji povrata troškova i mjera zaštite voda namijenjenih za ljudsku potrošnju 

Pokazatelj  Nakon realizacije Projekta 

Cijena vode i povrat troškova od vodnih usluga 
 

Jedinična cijena vode nakon završetka Projekta izračunata je prema svim količinama 
vode te prema svim operativnim troškovima i amortizacijom zbog projekta 

Mjere zaštite voda namijenjenih za ljudsku potrošnju 
– unaprjeđenje programa praćenja čime se osigurava 

Unaprjeđenje monitoringa javnog isporučitelja vodnih usluga:  
- na širem području crpilišta 
- u mreži  
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Pokazatelj  Nakon realizacije Projekta 

vrijeme za preventivne mjere zaštite, podizanje razine 
usluga i smanjenje rizika sigurne isporuke 

Mjere unaprjeđenja tehničkog upravljanja sustavom, praćenje provedbe mjera i 
programa praćenja stanja okoliša drugih pritisaka na vode (poljoprivreda, neovlaštena 
potrošnja) 

 

Tablica 2.5. Doprinos projekta vrijednostima pokazatelja uspješnosti investicijskih prioriteta 6ii1 

OP (CCI) 
Prioritetna 

os 
Naziv pokazatelja 

Mjerna 

jedinica 

Ciljna 

vrijednost 

projekta 

(2020) 

Ciljna 

vrijednost 

projekta 

(2026) 

Doprinos 

projekta 

Izvor 

podataka 

2014HR16M1OP001 6 

CO18 
Vodoopskrba: dodatno 

stanovništvo obuhvaćeno 
uslugom poboljšane 

vodoopskrbe 

Broj osoba 0 116.991 116.991* HV, MZOE 

2014HR16M1OP001 6 

6.1 
Broj zaključenih ugovora o 

radovima za projekte u 
vodnom sektoru 

Broj 0 6 6 MIS 

*Doprinos projekta 116.991 stalnih stanovnika obuhvaća sve stanovnika koji će u 2026. biti priključeni na javni vodoopskrbni sustav te koji će imati 

poboljšanu razinu usluge zbog kondicioniranja voda.  

 

Tablica 2.6. Pokazatelji rezultata po specifičnom cilju 6ii1 - Poboljšanje javnog vodoopskrbnog sustava u svrhu osiguranja kvalitete i sigurnosti 
opskrbe vodom za ljudsku potrošnju 

 
Mjerna 

jedinica 

Polazna 

vrijednost 

(2020) 

Ciljna 

vrijednost 

(2024) 

Doprinos 

projekta 

(stalnih 

stanovnika) 

Izvor podatka 
Učestalost 

izvještavanja 

Smanjenje broja 
stanovnika/stanovništva bez 
pristupa javnim 
vodoopskrbnim sustavima koja 
nisu obuhvaćena 
monitoringom ili koji su spojeni 
na sustave koji ne udovoljavaju 
mikrobiološkim i/ili kemijskim 
parametrima  

Broj Nacionalna razina 12.299 

Hrvatske vode, 
Ministarstvo 

zaštite okoliša i 
energetike 

 
(AIR, izvješća o 

provedbi 
projekta) 

Godišnje 

 

 

2.3 Pristup u izradi Studije izvodljivosti 

 

Provođenjem Studije izvodljivosti stvara se kvalitetna stručna i tehnička osnova za i odabir najpovoljnijeg rješenja, 

sustava vodoopskrbe (temeljem postojeće planske tehničke, studijske i druge dokumentacije), koje je u tehničkom i 

operativnom smislu usklađeno sa standardima EU-a, te koje je u ekonomskom i poslovnom smislu održivo i socijalno 

prihvatljivo u hrvatskim uvjetima. Cilj ovog projekta je osigurati ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava koji dovodi do 

najvećih ekonomskih (dakle ne samo financijskih) probitaka. Zato je između alternativnih tehničkih rješenja predložen 

izbor najisplativijeg tijekom ekonomskog razdoblja projekta, za koji je razumno očekivati da će biti prihvaćen za 

sufinanciranje od strane Europske Unije. 

 

Cilj uspješno izrađene Studija izvodljivosti, je spremnost projekta za Aplikaciju prihvaćenu od strane nadležnih tijela, te 

apsorpciju adekvatnih sredstava putem Kohezijskog fonda EU. 
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3 DRUŠTVENO-EKONOMSKI KONTEKST 
 

Društveno-ekonomski kontekst prikazuje teritorijalne, prirodne, demografske, društveno kulturne i gospodarske 

aspekte Zadarske županije, te gradova i općina na projektnom području. 

 

3.1 Teritorijalni aspekti 
 

Zadarska županija prostire se na ukupnoj površini od 7.854 km2. Površina kopnenog dijela iznosi 3.642 km2, što čini 6,4% 

teritorija Republike Hrvatske. Površina morskog dijela Županije iznosi 3.632 km2, a površina otoka 580 km2. Prema 

Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku 2012. (NKPJS, NN 96/12 i102/12), od 01. siječnja 2013. Zadarska, 

a sukladno s time i projektno područje su dio statističke regije Jadranska Hrvatska. Projekt obuhvaća područje Zadarske 

županije.  

 

 

 

Slika 3.1. NUTS klasifikacija RH i položaj ZŽ unutar Jadranske Hrvatske, administrativna podjela Zadarske županije 

NUTS klasifikacija - projektna lokacija  

HR03 Jadranska Hrvatska 

HR033 Zadarska županija 

 

Županiju administrativno čini 6 Gradova i 28 Općina, od toga projektno područje pokriva 3 Grada i 17 Općina s ukupno 

143 naselja. 

 

Tablica 3.1. Gradovi i Općine u Zadarskoj županiji 

Županija Status JLS Broj naselja Popis 2011. 

Zadarska GRAD 86 102.570 

BENKOVAC 41 11.026 

BIOGRAD NA MORU 1 5.569 

NIN 6 2.744 

OBROVAC 12 4.323 

PAG 11 3.846 

ZADAR 15 75.062 

Općina 143 67.447 

Bibinje 1 3.985 

Galovac 1 1.234 

Gračac 39 4.690 

Jasenice 2 1.398 

Kali 1 1.638 

Kolan 3 791 

Kukljica 1 714 
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Županija Status JLS Broj naselja Popis 2011. 

Lišane Ostrovičke 3 698 

Novigrad 3 2.375 

Pakoštane 4 4.123 

Pašman 7 2.082 

Polača 4 1.468 

Poličnik 10 4.469 

Posedarje 7 3.607 

Povljana 1 759 

Preko 8 3.805 

Privlaka 1 2.253 

Ražanac 6 2.940 

Sali 12 1.698 

Stankovci 7 2.003 

Starigrad 3 1.876 

Sukošan 4 4.583 

Sveti Filip i Jakov 6 4.606 

Škabrnje 2 1.776 

Tkon 1 763 

Vir 1 3.000 

Vrsi 2 2.053 

Zemunik Donji 3 2.060 

Ukupno Zadarska županija  229 170.017 

Ukupno Projektno područje  143 135.603 

 

 

Područje Zadarske županije ima veliku ulogu u prometnom povezivanju sjevera i juga Hrvatske, u cestovnom i 

željezničkom prometu. Kroz Županiju prolazi Jadranska turistička cesta i trasa autoceste Zagreb-Split, kao i željeznički 

pravac Zagreb-Knin-Split sa odvojcima za Šibenik i Zadar. U pomorskom prometu treba istaknuti duž-jadranski obalni 

pravac, te međunarodni trajektni pravac Zadar-Ancona, kao najkraću vezu Srednje Europe preko Zagreba i Zadra prema 

Italiji, južno od Rima. Ovu vezu posebno afirmira jak prometni pravac Zadar-Maslenički most-Tunel Sveti Rok-Zagreb. U 

Zadru postoji i Zračna luka, koja je obnovljena i modernizirana, a predviđenim produljenjem piste biti će osposobljena 

za prihvat najvećih zrakoplova. Postoji također i veoma frekventna morska putnička luka u gradu Zadru, te teretna 

morska luka u predjelu Gaženice. 

 

S obzirom na povoljan geografski položaj, blagu klimu i razvedenost obale, te čistoću i bistrinu mora, duž 1300 km 

morske obale i otoka, ovo područje je turistički razvijeno, ali i s dalje otvorenim velikim mogućnostima za razvitak 

turizma. Osobita privlačnost područja Županije su ljepote parkova prirode i ostalih kulturnih i povijesnih spomenika. 

 

Na području Zadarske županije isporuku vodnih usluga obavlja 11 javnih isporučitelja na 229 naselja. Po isporučenim 

količinama vode prednjači Vodovod d.o.o. Zadar.  

 

Prema Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/15) područje županije je podijeljeno na 

4 vodoopskrbna područja/zone. 
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Slika 3.2. Vodoopskrbna područja (VZ) u Zadarskoj županiji s prikazom (manja slika) granica područja JIVU-a 

Tablica 3.2. Vodoopskrbna područja i javni isporučitelji na području županije 

Vodoopskrbno 

područje 
Isporučitelj vodnih usluga JLS 

Broj 

naselja 

Broj stanovnika 

s mogućnošću 

priključka 

(2014.) 

Broja 

stanovnika 

2011. 

VZ HRVATSKO PRIMORJE  15 5.396 5.396 

Vodovod Povljana d.o.o. Povljana Povljana 1 759 759 

Komunalno društvo Pag d.o.o. Pag Kolan 3 791 791  
PAG 11 3.846 3.846 

VZ ZRMANJA-ZADAR  168 136.775 157.928 

Komunalac d.o.o. Biograd na Moru BIOGRAD NA MORU 1 5.410 5.569 

Pakoštane 4 4.123 4.123 

Pašman 7 1.669 2.082 

Sveti Filip i Jakov 6 3.653 4.606 

Tkon 1 763 763 

Otok Ugljan d.o.o. Preko Preko 8 3.479 3.805 

Sabuša d.o.o. Kukljica Kukljica 1 10 714 

Vodovod d.o.o. Zadar Bibinje 1 3.985 3.985 

Galovac 1 1.234 1.234 

Jasenice 2 1.398 1.398 

Kali 1 1.638 1.638 

NIN 6 2.744 2.744 

NOVIGRAD 3 694 2.375 

OBROVAC 12 3.468 4.323 

Poličnik 10 3.604 4.469 

Posedarje 7 2.058 3.607 

Privlaka 1 2.253 2.253 

Ražanac 6 2.220 2.940 

Starigrad 3 1.609 1.876 
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Vodoopskrbno 

područje 
Isporučitelj vodnih usluga JLS 

Broj 

naselja 

Broj stanovnika 

s mogućnošću 

priključka 

(2014.) 

Broja 

stanovnika 

2011. 

Sukošan 4 3.273 4.583 

Škabrnje 2 797 1.776 

Vrsi 2 2.053 2.053 

ZADAR 15 73.444 75.062 

Zemunik Donji 3 1.813 2.060 

Komunalno društvo Dugi otok i Zverinac Sali 12 10 1.698 

Vodovod i odvodnja d.o.o., Benkovac BENKOVAC 41 7.915 11.026 

Lišane Ostrovičke 3 0 698 

Polača 4 1.468 1.468 

Vodovod-Vir d.o.o. Vir Vir 1 0 3.000 

VZ GRAČAC  39 3.894 4.690 

Komunalno d.o.o. Gračac Gračac 39 3.894 4.690 

VZ ŠIBENIK  7 1.954 2.003 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik Stankovci 7 1.954 2.003  

 229 148.019 170.017 

 

Na vodoopskrbnom području Zrmanja-Zadar tri su osnovne zone opskrbe, Zadar, Biograd i Benkovac. Opskrbna zona 

Zadar koristi izvorišta u zaleđu Zadra te vodozahvat na rijeci Zrmanji koji sudjeluje s oko 83% u ukupnim količinama koje 

se distribuiraju kroz sustav. Uz opskrbne zone Zadar opskrbljuju se naselja na području Vodovoda Zadar ali i područja 

pod JIVU-ima Vir, Ugljan i Kukljica. Također, dio vode zahvaćena u vodoopskrbnoj zoni Zadar se transportira u druge 

vodoopskrbne sustave, Benkovac i Biograd, s ciljem nadomjeska količina u odnosu na količine nezahvaćene u njihovim 

zonama opskrbe. Područje karakterizira i međuisporuka vode izvan Vodovoda Zadar prema Vodovodu-Vir, Komunalcu 

Biograd na moru te prema Vodoopskrbi i odvodnji Benkovac. 

 

Slika 3.3. Međuisporuke vode drugim JIVU-ima na vodoopskrbnom području Zrmanja-Zadar 

Zakonom o vodnim uslugama (66/19) uređuje se institucionalni okvir za pružanje vodnih usluga, cijena vodnih usluga, 

pravni položaj i održivo poslovanje isporučitelja vodnih usluga. Zakonom se stvaraju preduvjeti za ostvarenje strateškog 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  26 

 

cilja u sektoru vodnih u sluga, tehničko i organizacijsko okrupnjavanje i specijalizacija isporučitelja vodnih usluga, radi 

unaprjeđenja njihove ekonomske i okolišne učinkovitosti i održivosti.  

 

Predmetna rješenja (okrupnjavanje) još nisu implementirana, stoga se može reći kako se sektor vodnih usluga nalazi u 

tranzicijskom razdoblju. Riječ je o vrlo kompleksnim i dugotrajnim zahvatima obzirom na brojne procedure koje se će 

morati poduzimati, a nakon čega slijede i neformalna operativna usklađenja koja će moguće biti i zahtjevnija od samih 

statusnih promjena (računovodstvena usklađenja procedura i tehnika, sustava nadzora, sustava upravljanja, provedbe 

projekata u tijeku, itd.). Zaključno s koncem 2020. još nije donesena nova uredba o uslužnim područjima odnosno karta 

uslužnih područja, a u javnom savjetovanju je bio određeni prijedlog s 40 uslužnih područja (javnih isporučitelja vodnih 

usluga). Tek po usvajanju uredbe kreću pripremne i provedbene aktivnosti na formiranju novih javnih isporučitelja 

(okrupnjavanje). 

 

 

Slika 3.4. Prijedlog granica uslužnog područja na promatranom području, uslužno područje broj 30 

 

Aktualnim prijedlogom predviđeno je udruživanje 7 JIVU-a na području od interesa (Vodovod d.o.o. Zadar, Komunalno 

društvo Dugi otok i Zverinac, Otok Ugljan d.o.o. Preko, Sabuša d.o.o. Kukljica, Vodovod i odvodnja d.o.o., Benkovac, 

Vodovod-Vir d.o.o. Vir, Komunalac d.o.o. Biograd na Moru).  

 

U ovom trenutku nije moguće predvidjeti vremenski tijek reforme/okrupnjavanja, stoga se ovaj EU Projekt priprema u 

odnosu na aktualni ustroj sektora vodnih usluga. 

 

3.2 Projektno područje 
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Područje pružanja vodnih usluga javnog isporučitelja Vodovoda d.o.o. Zadar predmet je investiranja kroz ovaj Projekt, a 

podrazumijeva po završetku projekta udruživanje Vodovoda d.o.o. Zadar i Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac 

d.o.o. Sali. Ostala (potencijalna) udruživanja će se provoditi u skladu s rokovima iz aktualnih i budućih propisa koji 

uređuju vodne usluge. Područje na kojem se realizira projekt je cijelo vodouslužno područje Vodovoda Zadar odnosno 

gospodarska cjelinu za pružanje usluga. Zakon o vodnim uslugama definira pojam gospodarska cjelina za pružanje 

vodnih usluga (vodouslužno poduzeće) kao skup komunalnih vodnih građevina kojima upravlja javni isporučitelj vodnih 

usluga i kojih je vlasnik te koje pretežito ili isključivo služe pružanju vodnih usluga. Vodoopskrbno područje je prema 

Zakonu o vodnim uslugama geografsko područje na kojem se pružaju vodne usluge javne vodoopskrbe. 

 

Sve analize rađene u okviru ove Studije izvodljivosti 2021. (uključujući analizu potreba i planirana tehnička rješenja) 

obuhvaćale su potrebe za vodom za sve javne isporučitelje na području VZ Zrmanja-Zadar u dijelu koje se povezane s 

područjem pružanja vodnih usluga Vodovoda Zadar odnosno izvorištima na njegovom području (promatrana je isporuka 

vode na uslužnom području Vodovoda Zadar ali i međuisporuka drugim JIVU-a na vodoopskrbnom području koji dalje 

obavljaju isporuku vode krajnjim korisnicima na svom području (Vodovod-Vir d.o.o. Vir, Otok Ugljan d.o.o. Preko, Sabuša 

d.o.o. Kukljica, Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac te Komunalac d.o.o. Biograd). U investicijskom smislu, što je 

predmet ovog EU Projekta, u obuhvat projekta uključen je razvoj sustava vodoopskrbe odnosno izgradnja i 

rekonstrukcija vodnih građevina javne vodoopskrbe u vlasništvu Vodovoda Zadar, a na geografskom području Vodovoda 

d.o.o. Zadar, Komunalnog društva Dugi otok i Zverinac d.o.o. Sali te Otoka Ugljan d.o.o. Preko (dimenzioniranje 

planiranog unaprjeđenja vodoopskrbnog sustava respektira i potrebe međuisporuke vode za područje Vodovoda-Vir 

d.o.o. Vir, Sabuše d.o.o. Kukljica, Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac te Komunalca d.o.o. Biograd). 

 

 

Slika 3.5. Područje obuhvata EU Projekta Zadar razvoj sustava vodoopskrbe 
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3.3 Prirodna obilježja 
 

Od prirodne baštine županije, prema Zakonu o zaštiti prirode, posebno se mogu istaknuti: 

 

• NACIONALNI PARK Paklenica 

• PARKOVI PRIRODE Velebit, Telaščica, Vransko jezero 

• POSEBNI REZERVATI geomorfološki-hidrološki Zrmanja-dio kanjona od Obrovca do ušća, ornitološki Vransko 

jezero-sjeverozapadni dio, te Velo i Malo Blato, Saljsko polje 

• ZNAČAJNI KRAJOBRAZ Dubrava-Hanzina (jugozapadna obala Paškog zaljeva), Dugi Otok (sjeverozapadni dio) 

• SPOMENICI PRIRODE geološki: Cerovačke pećine, hidrološki: Vrelo Une – Srb, geomorfološki: Modrič špilja - 

Rovanjska 

• SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE Sv. Filip i Jakov - park Folco Borelli, Zadar - park Vladimira Nazora 

 

Prostor Zadarske županije karakterizira kontrast različitih geomorfoloških cjelina: niskih ravnokotarskih udolina i ličkih 

polja s brežuljkastim, brdovitim, gorskim i planinskim krajevima Bukovice, Velebita i Plješivice. Obala je vrlo razvedena, 

a pred njom nižu se brojni manji i veći otoci. Rijeke Zrmanja s Krupom, V. i M. Paklenica, Kozjača i Tribanjska draga 

usjekle su u krškom terenu uske i slikovite doline tipa sutjeski ili kanjona. U niskom kotarskom dijelu geomorfološki je 

istaknuta kriptodepresija Vranskog jezera. 

 

 

Slika 3.6. Prostorno-razvojne cjeline Zadarske županije 
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3.4 Hidrografska obilježja 
 

Zadarska županija dio je vodnog područja dalmatinskih slivova. Otvoreni vodotoci na području Zadarske županije veliko 

su prirodno bogatstvo jer predstavljaju osnovu područja za vodoopskrbu, turizam, hidroenergiju, ekološko korištenje 

područja, prijamnike otpadnih voda i slično. Najistaknutije tekućice u Zadarskoj županiji su: Zrmanja, Una, Otuča, Ričica, 

Miljašić Jaruga, Bašćica i Kotarka.  

 

Vodne tokove Zadarske županije čine pretežito otvoreni vodotoci koji se formiraju na sjeveru županije, dok je priobalje, 

a pogotovo otoci, područje na kojem nema dovoljno vodnih resursa. Postoje određene zalihe visokokvalitetne 

podzemne vode obzirom na pretežito krško područje, pa je potrebno nastaviti sa provedbom svih aktivnosti na očuvanju 

kvalitete tih podzemnih voda, te na povećanju njene iskoristivosti.  

 

Površinske vode 

 

Otvoreni vodotoci na području Zadarske županije veliko su prirodno bogatstvo jer predstavljaju osnovu područja za 

vodoopskrbu, turizam, hidroenergiju, ekološko korištenje područja, prijamnike otpadnih voda i slično. 

 

Naprijed navedeno dovoljno ukazuje na složenost problematike zaštite voda na već definiranom hidrološkom sustavu 

uz brojne antropološke utjecaje. Kako problem zaštite voda obično dolazi nakon kompletne izgrađenosti područja i 

provedenih drugih aktivnosti, to je veća složenost ove problematike, posebno na području otvorenih vodotoka. 

 

Najistaknutije tekućice u Zadarskoj županiji su: Zrmanja, Una, Otuča, Ričica, Miljašić Jaruga, Bašćica i Kotarka. 

Pojedinačna istraživanja kopnenih voda ukazuju na sve lošije stanje pojedinih tekučica, stajačica i podzemnih voda. Dok 

su u izvorišnim područjima, udaljenijim od naselja uglavnom dobre kvalitete, u blizini naseljenih mjesta ove vode su 

često ugrožene različitim oblicima i intenzitetima onečišćenja. Posebice treba ukazati na određena onečišćenja rijeke 

Zrmanje nizvodno od Obrovca, potoka Ričine u Zadru, Ričice i Otuče kod Gračaca.Vode rijeke Zrmanje se danas koriste 

za vodoopskrbu uzimanjem vode na Berberovom buku, a koja se dodaje vodi izvora u Muškovcima. Danas se uzima oko 

500 l/s u ljetnoj sezoni.  

 

Značajnija jezera na području županije su Vransko jezero, Velo i Malo blato na otoku Pagu, Malo i Veliko jezero, te jezero 

Mir na Dugom Otoku, te umjetna jezera Vlačina i Grabrovac na Bašćici, te Štikada na Ričici. Ova jezera nisu u sustavu 

vodoopskrbe, ali su kod jezera Velo Blato na Pagu i Malo i Veliko jezero na Dugom Otoku izbušeni zdenci koji se koriste 

u vodoopskrbi.  

 

Vodoopskrbni sustav Malog i Velikog jezera u području Žmana na Dugom otoku više je vezan uz podzemne nego uz 

površinske vode, budući Velo i Malo jezero poplavljuju samo za vrijeme visokih voda. Tako je i opisan u tom dijelu 

izvješća. Velo i Malo blato na Pagu dijelom su također zahvaćene vode. U kaptaži „Jezero“ moguće je crpiti i znatno više 

od projektiranih 10-ak l/s, no i u ovom objektu, kao i u velikom broju otočkih i priobalnih vodnih objekata, koncentracije 

klorida povremeno su povišene i preko 600 mg/l. Ta povišenja posebno dolaze do izražaja kad se sustav prekomjerno 

crpi. 
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Slika 3.7. Hidrološka karta županije 

 

Podzemne vode 

 

Najveći dio priobalja Zadarske županije oskudijeva vodom premda zbog krševitosti postoji bogata hidrografija 

podzemlja. Stoga je prostornim planom određeno područje potencijalne rezerve podzemnih voda prve kategorije, koju 

je potrebno štititi određivanjem mjera, provođenjem tih mjera i kontinuiranim praćenjem stanja. Isto tako je potrebno 

nastaviti sa istraživačkim radovima kako bi se ovaj veliki potencijal koristio u što većoj mjeri.  

 

Neposredno uz granicu sa susjednom županijom Ličko Senjskom, ali bliže Gračacu od današnjeg zahvata iz rijeke Ričice 

za Gračački vodovod (kod štikadskog mosta 40 l/s) nalazi se stalni izvor Dubanac (Krivak) uz akumulaciju s (ne dolazi pod 

uspor) minimalnom izdašnosti 5 l/s. Dubljim zahvatom bi se količine mogle povećati (Pavičić i Renić, 1993;1995), Pavičić 

i Stroj, (2008). 

 

U području podsliva Otuče i Bašinice ima više stalih izvora koji se ne koriste za vodoopskrbu, a minimalna izdašnost im 

je 1-3 l/s: Ledinik u Bruvnu; Crno vrelo u Tomingaju i Jelačin točak u Kijanama. Oko 5 l/s moguće je zahvatiti u širem 

području Velike Popine: izvori Veliki i Mali Ljubozvizd.  

 

U području gornjeg toka Zrmanje u sušnom dijelu godine najizdašniji je izvor Zrmanje koji se ne koristi za vodoopskrbu 

(minimalna izdašnost 150 l/s), Crno vrelo (15 l/s) i Kusačko jezero (70 l/s) (Pavičić i Renić 1993; 1995). Uz srednji tok 

Zrmanje ima više jakih krških izvora: Reljino vrelo (minimalna izdašnost 700 l/s) i Mijića vrelo (350 l/s). Uz rijeku Krupu, 

desni pritok Zrmanje, ima više krških izvora: izvor Krupa (100 l/s od čega je 10 l/s koncesija za punionicu vode), Ljubičića 

vrelo (9 l/s), Orovača (40 l/s) i Krnjeza (100 l/s). 
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U području Biograda na Moru i širem području zaleđa dosad su rađeni opsežni istražni radovi. Danas se za vodoopskrbu 

koriste podzemne vode s više krških izvora. Za vodovod se koriste vode izvora Kakme, Bibe, Turanjskog jezera i Begovače. 

Najviše podataka o vodama u tom području sadržano je u elaboratu Ravni Kotari-Bukovica- Hidrogeološka studija (Fritz, 

1976), a brojna saznanja o tome su prikupljena prilikom radova u širem području Vranske depresija (pregrađivanje 

Vranskog jezera, kaptaža Selakovog vrela, pokusna crpljenja vodnih objekata i dr.). Kao primjer mogućnosti povećanja 

izdašnosti na postojećim prirodnim izvorima je Turanjsko jezero – ranije povremeni krški izvor (maksimalne izdašnosti 

oko 200 l/s). Pokusno crpljenje iz prirodnog ujezerenja je bilo 20 l/s. Izvedenim zahvatom danas se iz crpilišta koristi više 

od 30 l/s vode za javnu vodoopskrbu Biogradskog područja.  

 

Najveće količine vode istječu uz sjeveroistočni rub polja: to su podzemne vode iz lokalnog slijeva Tinj –Kakma –Stabanj, 

koje su uvjetovane kontaktom propusnog područja s nepropusnim stijenama eocenskog fliša. To su izvori: Tinj II (15 l/s), 

Tinj I (15 l/s), Kopane jame PIK-Vrana (17 l/s), Selakovo vrelo – (Matošića vrelo, Selakovo vrelo i Kapetanija). Danas je to 

crpilište Kakma (ranije se crpilo oko 140 l/s). Potrebno je izvesti detaljniju hidrogeološku analizu da se vidi postoje li 

mogućnosti dobivanja dodatnih količina vode (produbljenje). Također bi se situacija mogla poboljšati izgradnjom 

retencija u području Nadinskog Blata i Kličevice.  

 

Znatne količine vode u području Vranskog polja su i u području s nizvodne strane fliške barijere. U dubljim dijelovima te 

vode dolaze u kontakt s graničnom zonom utjecaja morske vode. To su izvori Mali i Veliki Stabanj i grupa bočatih izvora: 

Modro jezero, Ošac i Kotlić. Podzemne vode se dijelom prelijevaju preko fliške barijere (M.i V. Stabanj), a dijelom prolaze 

ispod te barijere, gdje dolaze pod zaslanjujući utjecaj granične zone morske vode (Modro jezero, Ošac i Kotlić). Prema 

procjeni za sve naprijed navedene izvore u području Biograda / Vranskom području moguće je dobiti oko 300 l/s dodatne 

vode (Fritz, 1983). 

 

Zahvate vode treba smjestiti s uzvodne strane fliške barijere na potezu između Velikog i Malog Stabnja. Mali Stabanj 

(minimalni protok 22 l/s, srednji 51 i maksimalni 143 l/s) – povećani. Veliki Stabanj – ustanovljena minimalna izdašnost 

24 l/s.  

 

Grupa izvora Modro jezero, Ošac i Kotlić (zajedno oko 160 L/s slatke vode). U kaverni u lateralnom kanalu oko 6 l/s – 

povezana je s izvorom Begovača i nije zaslanjena. Izvor Pećina ima 4 l/s. Na Bibi se koristi oko 15 l/s, a na Begovači oko 

3 l/s; ako se poveća crpljenjem se „povuče“ voda iz Vranskog jezera.  

 

U izvorišnom dijelu Une uz postojeća crpilišta moguće je zahvaćanje dodatnih količina vode na izvorima koji još nisu u 

korištenju: izvor Une, Neteka i Joševica (Kuhta i Stroj, 2006; Pavičić i Stroj, 2008). 

 

Na Slika 3.8. prikazano je područje potencijalnih rezerva visokokvalitetne podzemne vode, ali potreba za vodom 

područja koja su udaljena od sigurnih izvora pitkom vodom nalaže nastavak istraživanja i korištenja podzemnih voda, 

kao što je slučaj u Povljani, Božavi, zapadnog dijela Dugog Otoka iz Žmanskog jezera, na Olibu, itd. 
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Slika 3.8. Rezerve podzemnih voda 

Iako su priobalni i otočni dijelovi terena manje perspektivni od onih u unutrašnjosti Županije, i ovdje su zahvaćene (ili 

mogu biti zahvaćene) dosta značajne količine podzemne vode. Ipak, ovdje je prisutan jedan dodatni čimbenik 

degradacije kakvoće vode: miješanje s morskom ili bočatom vodom. Najznačajniji priobalni izvor vode u širem 

zadarskom području je izvor Golubinka u Ljubačkom zaljevu (Pavičić i dr., 2006). Za javnu vodoopskrbu na ovom se 

objektu crpi u prosjeku oko 50 l/s vode, no taj podatak treba uzeti uvjetno: kada su razine vode u podzemlju niske 

(obično ljeti), u krško podzemlje pojačano prodire morska voda koja se tamo miješa sa slatkom vodom. Tada se smanjuju 

crpne količine na Golubinki. Takva se voda miješa s vodom i s ostalih crpilišta kako bi se koncentracija klorida svela 

unutar MDK vrijednosti. Povremena zaslanjanja moguće je očekivati i u području Bokanjačkog blata (Fritz i Pavičić, 1974.; 

Fritz i Pavičić, 1975.; Fritz i Cukor, 1965. i 1966.). Tu se nakon izgradnje injekcijske zavjese situacija znatno popravila, no 

moguće klimatske promjene u budućnosti, te sve češći i duži hidrološki minimumi mogu dovesti do novih prodora mora 

i u ovaj dio vodonosnika. Uz Miljašić jarugu vezana su dva vodoopskrbna zdenca: Oko u uzvodnom dijelu i Boljkovac 

blizu Nina. Boljkovac se nalazi blizu moru, te zbog prodora klina morske vode u krško podzemlje Ravnih Kotara na ovome 

zdencu često dolazi do prekomjernih zaslanjenja, koja se korigiraju miješanjem s vodom s drugih crpilišta. Prosječna 

potrošnja na Boljkovcu varira u rasponu od 10-20 l/s. 

 

Dodatne količine vode u području sliva Bokanjac - Poličnik moguće je tražiti u unutrašnjosti samoga slijeva, prvenstveno 

u neposrednom zaleđu izvora Oko. Izvor Oko nalazi se u široj izvorišnoj zoni Miljašića jaruge i zahvaćen je. Voda se koristi 

kao tehnička voda i za navodnjavanje. Dubljim zahvatom, ili zahvatom negdje „uzvodno“ od samoga izvora, vjerojatno 

bi bilo moguće zahvatiti dodatne količine podzemne vode. Ipak, teško je očekivati zahvat velikih količina vode na jednom 

mjestu, nago zahvaćanje manjih količina (od nekoliko litara do eventualno desetaka litara u sekundi) na više mjesta.  
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Otoci Zadarske Županije nisu potpuno bez vode. Određena količina javne vodoopskrbe ostvaruje se iz vlastitih 

podzemnih (i dijelom površinskih) zaliha na Dugom otoku i Pagu. Neki manji objekti kaptirani su i na Ugljanu i Pašmanu, 

no riječ je o lokalnoj vodoopskrbi s niskim količinama i povišenim koncentracijama klorida. Vodoopskrba ovih kopnu 

najbližih otoka riješena je povezivanjem s kopnom. Mali otoci bili su obuhvaćeni vrlo podrobnim i sustavnim 

hidrogeološkim i geofizičkim istraživačkim radovima u projektu „Revitalizacije malih otoka“ tadašnjeg Ministarstva 

obnove i Hrvatskih voda. Od otoka u Zadarskoj županiji obrađeni su Silba, Olib, Iž, Dugi otok (područje Božave), Sestrunj, 

Molat… Određene zalihe podzemnih voda zadovoljavajuće kakvoće određene su na više otoka (napomena, u ovim 

istraživanjima zadovoljavajućom kakvoćom je smatrana i bočata voda do određene koncentracije klorida, koja bi se 

zatim desalinirala, slično kao u području Žmanskih vodonosnika na Dugom otoku). Najpovoljniji rezultati zabilježeni su 

na području Božave – Dugi otok, gdje je zahvaćene barem 5 l/s gotovo potpuno slatke vode koju u prvoj fazi čak ne treba 

niti desalinirati, međutim dugotrajna eksploatacija pokazala bi da je voda s vremenom ipak blago zaslanila. Određene 

zalihe podzemne vode moguće je zahvatiti i na Olibu i Molatu, vjerojatno uz obaveznu desalinaciju.  

 

Područje Žmana na Dugom otoku u hidrogeološkom smislu istražuju Fritz i Pavlin (1978). Nekoliko godina nakon toga 

Fritz i suradnici (1977) izrađuju opsežna hidrogeološka istraživanja na području Malog i Velikog jezera, ne temelju kojih 

se uspostavlja vodoopskrba središnjeg i južnog dijela Dugog otoka, koja je na takav način funkcionirala sve do 2004. kada 

se u sustav zbog porasta saliniteta uključuju desalinatori. Salinitet je rastao polako i postupno tijekom gotovo 30 godina 

eksploatacije. Ukupno je moguće iz ovog vodoopskrbnog sustava crpiti i više od 10 l/s, od čega najveći dio na “Velikom 

vrelu”, no crpljenjem dolazi do intruzije mora u krški vodonosnik i povišenja saliniteta, pa su stvarne crpne količine nešto 

niže. Osim kaptaže Jezero vezane uz Veliko jezero na Pagu kojom je zahvaćeno desetak l/s vode, iako se često crpi i 

preko 20 l/s često uz prekomjeran utjecaj mora; na Pagu postoje i drugi izvori i crpilišta, no uglavnom od lokalnog 

značaja. 

 

 

3.5 Klimatska obilježja 
 

Vremenske prilike u Zadarskoj županiji značajno se razlikuju u pojedinim njenim dijelovima. U Primorju su ljeta uglavnom 

suha i topla, a zime blage i kišovite što obilježava pravu sredozemnu (mediteransku) klimu. Zime su oštrije u Bukovici, 

Ravnim kotarima i Zagori nego na obali i otocima, što karakterizira polu-sredozemnu (sub-mediteransku) klimatsku zonu 

s nešto većim dnevnim i godišnjim kolebanjima temperature. Prosječna godišnja temperatura je između 12oC i 15oC. 

Najoštrije su zime u planini i u Lici, gdje je česta pojava snijega. To su prostori kontinentalne i planinske klime koju 

obilježavaju ugodna ljeta s toplim danima i svježim noćima, te hladne i snježne zime. Temperaturne amplitude, godišnje 

i dnevne još su izrazitije. Prosječne godišnje temperature su između 3oC na visokim planinama i 9oC u nižim predjelima.  

 

Tablica 3.3. Prosječne temperature 

Postaja/mjesec I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. GOD. AMPL. 

Gračac 0,2 0,1 4,1 9,1 13,5 17,3 18,6 19,6 16,8 10,3 5,6 2,9 9,8 19,5 

Zadar 6,7 7,2 9,4 13,5 18,1 21,9 24,5 24,1 23,3 16,1 11,5 8,0 15,2 17,8 

Pag 7,0 7,5 9,9 13,6 18,2 22,1 24,7 24,1 20,0 15,8 11,7 8,7 15,3 17,7 

Bonaster 7,0 6,9 9,3 12,5 17,0 20,7 23,0 22,9 20,5 15,9 11,8 8,9 14,8 16,1 

Smilčić 4,7 5,4 8,4 11,6 16,4 20,1 22,7 22,0 18,7 13,6 8,7 5,8 13,2 18,0 

Benkovac 5,1 6,1 8,7 12,2 17,0 20,7 23,3 22,8 19,1 14,6 9,9 6,3 13,8 18,2 

Vir 7,1 7,1 9,9 13,1 17,9 21,7 24,5 24,1 20,7 15,9 12,1 8,6 15,3 17,4 

 
Oborine su jedan od osnovnih faktora koji utječu na karakteristiku klime područja. U prostoru Zadarske županije postoji 

veći broj kišomjernih postaja pa se na osnovi pouzdanijih podataka višegodišnjih mjerenja u Zadru, Pagu i Gračacu uz 

mjerenja obavljena na kopnu i otocima može ocijeniti količina i godišnja kretanja oborina, što je dano u tablici 2.1.3.  
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Tablica 3.4. Oborine 

Postaja/mjesec I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. GOD. 

Gračac (48. - 60.) 206 203 133 160 109 106 64 66 116 193 262 314 1932 

Zadar (30. - 87.) 86 72 68 58 54 55 34 43 90 118 124 111 914 

Pag (55. - 84.) 92 89 85 74 72 53 43 92 110 129 146 121 1106 

Nin (55. - 84.) 83 79 78 66 67 57 38 67 103 123 124 106 933 

Vir (55. - 84.) 96 87 81 69 64 50 38 68 107 124 137 112 1033 

Poličnik (63. - 84.) 83 79 87 72 73 67 43 96 98 112 127 108 1045 

Ljubač (61. - 84.) 89 74 77 63 73 53 40 73 80 120 121 97 960 

Smilčić (72. - 86.) 93 81 92 97 85 72 53 72 96 124 112 119 1097 

 
Oborina najmanje padne na južnijim otocima, 800 - 900 mm godišnje (Pašman, Dugi otok), nešto više u Ravnim kotarima 

i sjevernijim otocima, 900 - 1100 mm, a najviše u Lici i na planinama koje privlače teške kišne oblake, 1200 - 2300 mm.  

 

 

3.6 Kulturno povijesna baština 
 

Prostor obuhvata projekta obuhvaća brojne kulturno povijesne spomenike i zaštićene lokalitete. Razlog tome je vrlo 

duga tradicija naseljenosti i urbanog razvoja. O kontinuitetu naseljenosti ovog prostora od prapovijesti, preko antičkog 

i srednjovjekovnog pa sve do novijeg doba svjedoče mnogi nalazi i lokaliteti: liburnske gradine, rimski putovi, vodovod i 

vile rustike, te objekti sakralne i profane arhitekture. U nastavku se nalazi informacije o ukupnosti zaštićenih kulturno 

povijesnih dobara, dočim su lokaliteti sadržani u registru kulturnih dobara na Internet stranicama Ministarstva kulture. 

 

Tablica 3.5. Kulturno povijesna baština (Izvor: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212) 

Vrsta kulturnog dobra Pravni status Broj lokaliteta kulturnog dobra 

Arheologija 
Preventivno zaštićeno dobro 1 

Zaštićeno kulturno dobro 18 

Kulturno-povijesna cjelina Zaštićeno kulturno dobro 7 

Nematerijalna Zaštićeno kulturno dobro 4 

Nepokretna pojedinačna 
Zaštićeno kulturno dobro 75 

Zaštićeno kulturno dobro, Kulturno dobro nacionalnog značenja 2 

Ukupno  107 

 

 

3.7 Demografske značajke 
 

3.7.1 Stanje u Hrvatskoj 

 

Danas se oko 3/4 teritorija Hrvatske depopulira. Glavni uzrok prirodne depopulacije (pada broja stanovnika prirodnim 

putem) u Hrvatskoj je pad stope živorođenih (nataliteta) ispod stope umrlih (mortaliteta) a domovinski rat je samo još 

ubrzao proces demografskog pražnjenja dijelova Hrvatske. Najviše se depopuliraju najslabije razvijeni dijelovi Hrvatske 

– uglavnom se poklapaju s ruralnim prostorom udaljenijim od većih gradova i važnijih prometnica, te brdsko-planinskim 

područjima. 

 

Prema popisu DZS RH u 2011. godini živi na području Republike Hrvatske 4.284.889 ljudi. Kretanje stanovništva do 1990. 

bilo je u stalnom porastu međutim nakon vojne situacija se je sasvim zamijenila – stanovništvo se je značajno smanjilo, 

povećale su se migracije. Nakon 2000. ekonomska i demografska situacija vodila je dalje u smanjenje stanovništva. 

 

Duži niz godina znanstvenici i stručnjaci upozoravaju na ozbiljne probleme uzrokovane negativnim demografskim 

kretanjima u Hrvatskoj. Osim što je potrebno analizirati postojeću demografsku situaciju, važno je uzeti u obzir i buduća 
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kretanja koja se mogu prognozirati na temelju dostupnih podataka i parametara. Jedna od temeljnih odrednica ukupnog 

kretanja stanovništva je prirodno kretanje (natalitet i mortalitet). 

 

Za razliku od broja i strukture stanovništva, koji se bilježe popisima (u pravilu) svakih deset godina, prirodno kretanje se 

bilježi svake godine (vitalna statistika). Sve do početka 1980-ih broj rođenih je uglavnom rastao (najveći broj zabilježen 

je 1979.- 69.229), međutim počinje postupno opadati i 2003. rođeno je samo 39.668 djece (43% manje nego 1979.). 

 

Od tada broj rođenih polako raste svake godine ali ipak ne dovoljno jer je stopa nataliteta samo 10‰, a najniža stopa 

nataliteta koja osigurava jednostavnu reprodukciju stanovništva je 14‰. Hrvatska je tu stopu posljednji put imala 1983. 

godine, što znači da se njeno stanovništvo već 35 godina ne obnavlja. Što se tiče stope mortaliteta, ona je u čitavom 

razdoblju dosta stabilna i kreće se između 10‰ i 12‰. 

 

Tablica 3.6. Prirodno kretanje stanovništva u RH. 

Godina Živorođeni Umrli Prirodno kretanje  Godina Živorođeni Umrli Prirodno kretanje 

1991 51.829 54.832 -3.003 -0,07%  2006 41.446 50.378 -8.932 -0,20% 

1992 46.970 51.800 -4.830 -0,11%  2007 41.910 52.367 -10.457 -0,24% 

1993 48.535 50.846 -2.311 -0,05%  2008 43.753 52.151 -8.398 -0,19% 

1994 48.584 49.482 -898 -0,02%  2009 44.577 52.414 -7.837 -0,18% 

1995 50.182 50.536 -354 -0,01%  2010 43.361 52.096 -8.735 -0,20% 

1996 53.811 50.636 3.175 0,07%  2011 41.197 51.019 -9.822 -0,24% 

1997 55.501 51.964 3.537 0,08%  2012 41.771 51.710 -9.939 -0,24% 

1998 47.068 52.311 -5.243 -0,12%  2013 39.939 50.386 -10.447 -0,26% 

1999 45.179 51.953 -6.774 -0,15%  2014 39.566 50.839 -11.273 -0,28% 

2000 43.746 50.246 -6.500 -0,15%  2015 37.503 54.205 -16.702 -0,42% 

2001 40.993 49.552 -8.559 -0,19%  2016 37.537 51.542 -14.005 -0,37% 

2002 40.094 50.569 -10.475 -0,24%  2017 36.556 53.477 -16.921 -0,40% 

2003 39.668 52.575 -12.907 -0,29%  2018 36.945 52706 -15.761 -0,38% 

2004 40.307 49.756 -9.449 -0,21%  2019 36.135 51.794 -15.659 -0,37% 

2005 42.492 51.790 -9.298 -0,21%       

Izvor: http://www.dzs.hr 

 

 

Slika 3.9. Prirodno kretanje stanovništva u RH u razdoblju 1991.-2019.  

http://www.dzs.hr/
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Rezultat ovakvog kretanja stopa nataliteta i mortaliteta je vrlo niska, odnosno negativna stopa prirodne promjene. Sve 

do 1990. prirodni prirast bio je nizak, ali pozitivan, nakon toga uslijedio je prirodni pad koji traje sve do danas (s iznimkom 

1996. i 1997. kada je zabilježen neznatni prirast od 0,7‰, odnosno 0,8‰). 

 

Ovako dugotrajno nepovoljno prirodno kretanje jasno se uočava i u strukturama stanovništva, posebice u dobnoj 

strukturi, a jedna od izravnih posljedica je i starenje ukupnog stanovništva. Za očekivati je da će se ovakvi trendovi 

kretanja stanovništva i dalje nastaviti. UN-ov odjel za stanovništvo izrađuje dugoročne projekcije za sve države i 

kontinente na temelju dosadašnjih populacijskih trendova. Za Hrvatski izrađene su varijante za različite visine nataliteta 

(fertiliteta), a rezultati su prikazani na Slici 3.2. 

 

5 

Slika 3.10. Projekcije stanovništva RH prema smjernicama UN 

 

 

3.7.2 Stanje u Zadarskoj županiji 

 

Stanje u Zadarskoj županiji je slično stanju na području cijele države. U županiji, gdje živi oko 170.000 stanovnika, 

prirodno kretanje je negativno. Od 2000 godine do danas 1.065 ljudi više je umrlo nego što se ih rodilo. S druge strane, 

Županija do 2014. imala je pozitivan saldo migracija (više doseljenih nego odseljenih). Doseljavanjem stanovništva iz 

drugih dijelova Hrvatske i inozemstva je Županija u većem opsegu uspjela kompenzirati negativan prirodni prirast. Ipak, 

sve ukazuje na činjenicu da se vjerojatno radi o ekonomskim migrantima, jer se vidi da je s nastupom ekonomske krize 

u 2009. i saldo migracije jako upao, i to zbog činjenice da se je broj migracija sa inozemstva potpuno zaustavio. 

 

 

3.7.2.1 Popis stanovništva 

 

Prema podacima popisa vidi se da je demografska slika do 1991. bila u jakom porastu. U 2001. vidi se značajan pad i 

nakon toga oporavak i opet porast i vračanje prema prošlom stanju. 

 

 
5 (Izvor: http://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/DemographicProfiles/) 
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Tablica 3.7. Demografski (godišnji) trendovi po JLS u Zadarskoj Županiji (izvor: popis stanovništva 1971-2011) 

JLS POPIS STANOVNIŠTVA  DEMOGRAFSKI TRENDOVI  KUĆANSTVA 2011. 

 1971. 1981. 1991. 2001. 2011.  91-01 01-11 91-11 trend  kuć. st/kuć. 

Benkovac 27.810 26.532 26.255 9.786 11.026  -16,8% 1,1% -6,9% -2,9% ↓↓  3.692 3,0 

Biograd na Moru 3.486 4.560 5.315 5.259 5.569  -0,1% 0,6% 0,2% 0,4% ↑  1.947 2,9 

Nin 5.413 4.425 6.055 4.603 2.744  -3,2% -6,8% -6,0% -6,4% ↓↓  949 2,9 

Obrovac 10.321 9.576 9.069 3.387 4.323  -16,8% 2,2% -5,5% -1,7% ↓↓  1.894 2,3 

Pag 3.819 3.733 4.116 4.350 3.846  0,5% -1,3% -0,4% -0,8% ↓  1.575 2,4 

Zadar 50.520 67.154 80.355 72.718 75.062  -1,1% 0,3% -0,4% 0,0% ↔  27.518 2,7 

Bibinje 2.590 3.065 3.777 3.923 3.985  0,4% 0,2% 0,3% 0,2% ↑  1.250 3,2 

Galovac 1.449 1.351 1.426 1.190 1.234  -2,0% 0,4% -0,8% -0,2% ↓  374 3,3 

Gračac 14.377 12.151 11.167 3.923 4.690  -18,5% 1,6% -6,9% -2,6% ↓↓  2.032 2,3 

Jasenice 2.053 1.869 1.800 1.329 1.398  -3,5% 0,5% -1,4% -0,5% ↓  492 2,8 

Kali 2.405 1.829 2.245 1.731 1.638  -3,0% -0,6% -1,9% -1,2% ↓↓  644 2,5 

Kolan 597 542 525 423 791  -2,4% 4,7% 1,7% 3,2% ↑↑  309 2,6 

Kukljica 1.375 716 868 650 714  -3,4% 0,9% -1,1% -0,1% ↔  298 2,4 

Lišane Ostrovičke 1.949 1.793 1.636 764 698  -11,4% -0,9% -6,7% -3,8% ↓↓  239 2,9 

Novigrad 3.417 3.103 2.920 2.368 2.375  -2,3% 0,0% -1,1% -0,6% ↓  809 2,9 

Pakoštane 3.944 3.983 4.398 3.884 4.123  -1,3% 0,6% -0,3% 0,1% ↔  1.351 3,1 

Pašman 3.000 2.483 2.597 2.004 2.082  -3,0% 0,4% -1,2% -0,4% ↓  815 2,6 

Polača 2.985 2.619 2.825 1.434 1.468  -9,7% 0,2% -4,6% -2,2% ↓↓  492 3,0 

Poličnik 5.528 5.144 6.266 4.664 4.469  -3,4% -0,4% -2,0% -1,2% ↓↓  1.410 3,2 

Posedarje 4.250 3.990 3.995 3.513 3.607  -1,4% 0,3% -0,5% -0,1% ↔  1.217 3,0 

Povljana 693 655 678 713 759  0,5% 0,6% 0,5% 0,6% ↑  304 2,5 

Preko 6.510 4.382 4.613 3.871 3.805  -1,9% -0,2% -1,1% -0,6% ↓  1.444 2,6 

Privlaka 2.594 2.281 2.988 2.199 2.253  -3,6% 0,2% -1,6% -0,7% ↓  838 2,7 

Ražanac 3.767 3.287 3.805 3.107 2.940  -2,2% -0,6% -1,5% -1,0% ↓↓  1.055 2,8 

Sali 4.065 2.346 2.932 1.820 1.698  -6,1% -0,7% -3,6% -2,2% ↓↓  737 2,3 

Stankovci 3.488 3.131 2.998 2.088 2.003  -4,4% -0,4% -2,5% -1,5% ↓↓  620 3,2 

Starigrad 2.361 2.107 2.097 1.893 1.876  -1,1% -0,1% -0,6% -0,3% ↓  670 2,8 

Sukošan 3.839 3.894 4.363 4.402 4.583  0,1% 0,4% 0,2% 0,3% ↑  1.465 3,1 

Sveti Filip i Jakov 3.955 4.125 4.599 4.482 4.606  -0,3% 0,3% 0,0% 0,1% ↔  1.526 3,0 

Škabrnje 2.169 1.967 2.350 1.772 1.776  -3,3% 0,0% -1,6% -0,8% ↓  505 3,5 

Tkon 730 714 752 707 763  -0,6% 0,7% 0,1% 0,4% ↑  255 3,0 

Vir 959 866 860 1.608 3.032  4,7% 4,7% 3,6% 4,1% ↑↑  1.309 2,3 

Vrsi 1.422 1.249 1.633 1.508 2.053  -0,8% 2,7% 1,0% 1,8% ↑↑  683 3,0 

Zemunik Donji 4.535 4.267 4.657 1.903 2.060  -14,5% 0,8% -6,3% -2,8% ↓↓  640 3,2 

ZADARSKA ŽUP. 192.375 195.889 216.935 163.976 170.017  -3,2% 0,4% -1,4% -0,5% ↓  61.358 2,8 

 

 

3.7.2.2 Migracije 

 

Migracijski tokovi Zadarske županije tijekom promatranih godina pokazuju pozitivne predznaka. Analizom broja 

imigranata vidljivo je su imigracijski tokovi iz drugih županija na stabilnim razinama i ne osciliraju previše, dok imigracijski 

tokovi od 2008. pod utjecajem gospodarske krize bilježe veliko smanjenje. Emigracijski tokovi su usmjereni prema 

drugim županijama, a 2014. bilježi se povećanje emigranata u inozemstvo. 

 

Neto migracija je pozitivna za sve promatrane godine, ali vidljiv je negativan trend te je 2015. zabilježena najniža stopa 

neto migracije. 

 

Tablica 3.8. Migracijski tokovi u RH u razdoblju 2002.-2019. 

Područje i   Imigranti  Emigranti  Neto 

godina  Iz druge županije Iz inozemstva U drugu županiju U inozemstvo migracije 

Zadarska 
županija 

2002 1.644 1.487 1.211 398 1.522 

2003 1.768 1.230 1.087 272 1.639 
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Područje i   Imigranti  Emigranti  Neto 

godina  Iz druge županije Iz inozemstva U drugu županiju U inozemstvo migracije 

2004 1.784 1.360 1.081 284 1.779 

2005 1.845 1.311 960 258 1.938 

2006 1.896 1.526 1.022 330 2.070 

      

      

2015 1.571 612 1.259 1.542 -618 

2016 1.480 745 1.110 1.283 -168 

2017 1.455 732 1.197 1.367 -377 

2018 1.343 1.289 1.086 1.370 176 

2019 1.301 2.145 1.110 1.917 419 

Izvor: Godišnja priopćenja o migracijama, DZS, Zagreb 

 

 

Slika 3.11. Saldo migracija na nivou Zadarske županije 

 

3.7.2.3 Prirodno kretanje stanovništva 

 

Da bi se mogao dobiti bolji uvid u razloge za trenutačnu demografsku sliku, analizirani su također podaci o prirodnom 

kretanju broja stanovništva između 2000. i 2019. 

 

Tablica 3.9. Prirodno kretanje broja stanovnika u Zadarskoj županiji 

JLS 2000 2001 2002 2003 2004  2015 2016 2017 2018 2019 Avg Avg5 

Benkovac 8 34 1 -14 -13  -66 -48 -71 -51 -55 -27 -50 

Biograd na Moru -8 9 11 20 14  -1 7 2 2 -2 9 4 

Nin -22 -10 -4 -13 -24  -11 -3 -15 -14 -10 -8 -10 

Obrovac 22 10 2 -10 -27  -42 -16 -45 -30 -25 -17 -27 

Pag -10 -26 -31 -14 -21  -29 -24 -24 -4 -27 -21 -20 

Zadar 101 119 35 -17 104  -58 15 -107 -37 -19 75 -15 

Bibinje 24 29 6 20 20  18 7 -4 12 3 17 7 

Galovac 13 -1 1 -3 8  0 11 4 1 0 3 4 

Gračac 8 -8 -22 -29 -32  -21 -43 -49 -61 -31 -27 -42 

Jasenice 12 9 10 -1 4  -3 -6 -11 -7 -9 -1 -7 

Kali -5 -7 -6 -12 6  -19 -12 -13 -4 -3 -7 -8 

Kolan    -7 2  0 -8 2 -4 -8 -2 -4 
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JLS 2000 2001 2002 2003 2004  2015 2016 2017 2018 2019 Avg Avg5 

Kukljica 0 -5 -4 -10 -1  -8 -10 -13 -7 -4 -8 -8 

Lišane O 2 9 4 -9 -4  -5 -5 -3 -3 0 -2 -3 

Novigrad 18 1 2 -1 -9  -30 -16 -23 -5 -10 -6 -12 

Pakoštane 16 20 13 9 19  -21 6 -11 10 -7 7 1 

Pašman -9 -10 -25 -4 -16  -19 -23 -27 -37 -11 -17 -23 

Polača 7 -4 -10 0 -9  -18 -12 -11 -16 -2 -6 -9 

Poličnik 26 12 -5 11 19  -11 4 5 11 -6 8 4 

Posedarje -3 17 7 -23 -8  -4 -13 -14 -15 -9 -3 -11 

Povljana 7 -2 -2 -8 -8  -7 2 1 -15 -11 -5 -6 

Preko -25 -33 -27 -46 -46  -32 -41 -57 -46 -39 -37 -44 

Privlaka -1 -13 -4 1 -8  -15 -10 -3 -8 1 -8 -6 

Ražanac -10 -3 -2 -6 1  -12 -30 -35 -25 -10 -14 -23 

Sali -22 -34 -26 -18 -20  -40 -13 -38 -19 -19 -25 -23 

Stankovci -5 -3 2 -21 -25  -10 -13 -16 -4 -9 -10 -10 

Starigrad -7 -12 -10 -12 1  -15 -30 -29 -19 -19 -13 -22 

Sukošan 3 25 9 4 17  21 7 5 -3 -21 6 -1 

Filip i Jakov 4 19 3 12 13  -9 -20 -3 -9 -24 0 -11 

Škrabrnje 35 2 12 8 -1  0 -1 9 -1 -3 6 2 

Tkon -2 8 1 -4 -1  -7 -8 -6 3 -1 -1 -3 

Vir -10 5 1 -5 -2  -8 0 -9 -12 -17 -2 -8 

Vrsi       -7 -19 -6 6 3 -4 -4 

Zemunik D -13 -3 -4 10 -4  -15 -14 -12 -24 -1 -10 -12 

ZŽ 154 154 -62 -192 -51  -504 -379 -627 -435 -405 -146 -398 

 

 

3.7.2.4 Zaključak 

 

Prema posljednjem popisu stanovništva RH iz 2011. g. Zadarska županije je imala 170.017 stanovnika u 6 gradova i 28 

općina. Glavno regionalno središte Zadarske županije, ali i cijele sjeverne Dalmacije je Grad Zadar koji 2011. broji 75.062 

stanovnika. Zadarska županija nekada je predstavljala imigracijsko područje Hrvatske. Županiju karakterizira dualni 

demografski razvoj - pozitivnija demografska kretanja zabilježena su u litoralnoj zoni, dok su planinska i prijelazna 

područja okarakterizirana negativnim demografskim pokazateljima. Gradovi i Općine, pod utjecajem turizma i imigracije 

dijela stanovništva iz zaleđa, bilježe stabilniju demografsku strukturu. Prirodno kretanje je negativno, tako da migracija 

predstavlja osnovicu za demografsku stabilizaciju čitavog područja. 

 

 

Slika 3.12. Promjena br. stanovnika na nivou Zadarske županije 
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3.7.3 Stanje na lokalnoj razini 
 

Na lokalnom nivou u analizu su uzeti u obzir: 

• svi Gradovi i Općine na projektnom području 

• na područjima međuisporuke vode (Vir, Benkovac, Biograd na Moru) analizirane su demografske značajke 

područja te su uspoređene s analizama u aktualnim studijama izvodljivosti, analize odgovaraju stoga se u ovom 

dokumentu ne prikazuje demografija tih područja već se samo u analizi potreba preuzimaju količine vode 

utvrđene u tim dokumentima (analizi potreba)  

 

Analizirani su podaci sa popisa od 2001. do 2011. Iz njih se vidi, da je sveukupno došlo do laganog pada broja stanovnika. 

Ali u nekim naseljima pojavljuje se i rast broja stanovnika. 

 

Tablica 3.10. Demografski (godišnji) rast po JLS na području projekta (izvor: popis stanovništva 2001.-2011.) 

JLS 2001. 2011. Prosječan godišnji rast stanovnika 

ZADAR 72.718 75.062 0,32% 

Babindub  8 31 28,75% 

Brgulje  53 48 -0,94% 

Crno  420 537 2,79% 

Ist  202 182 -0,99% 

Kožino  583 815 3,98% 

Mali Iž  147 215 4,63% 

Molat  96 107 1,15% 

Olib  147 140 -0,48% 

Petrčane  617 601 -0,26% 

Premuda  58 64 1,03% 

Rava  98 117 1,94% 

Silba  265 292 1,02% 

Veli Iž  410 400 -0,24% 

Zadar  69.556 71.471 0,28% 

Zapuntel  58 42 -2,76% 

NIN 3.095 2.744 -1,13% 

Grbe  0 190 - 

Nin  1.256 1.132 -0,99% 

Ninski Stanovi  358 358 0,00% 

Poljica-Brig  945 276 -7,08% 

Zaton  536 580 0,82% 

Željava  0 208 - 

Obrovac  3.387 4.323 2,76% 

Bilišane  29 176 50,69% 

Bogatnik  74 131 7,70% 

Golubić  36 132 26,67% 

Gornji Karin  859 1.125 3,10% 

Kaštel Žegarski  53 135 15,47% 

Komazeci  5 42 74,00% 

Krupa  57 127 12,28% 

Kruševo  1.078 1.112 0,32% 

Muškovci  47 100 11,28% 

Nadvoda  50 170 24,00% 

Obrovac  1.055 996 -0,56% 

Zelengrad  44 77 7,50% 

Bibinje  3.923 3.985 0,16% 

Bibinje  3.923 3.985 0,16% 

Galovac  1.190 1.234 0,37% 

Galovac  1.190 1.234 0,37% 

Jasenice  1.329 1.398 0,52% 
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JLS 2001. 2011. Prosječan godišnji rast stanovnika 

Jasenice  1.224 1.272 0,39% 

Maslenica  0 0 - 

Rovanjska  0 0 - 

Zaton Obrovački  105 126 2,00% 

Kali  1.731 1.638 -0,54% 

Kali  1.731 1.638 -0,54% 

Novigrad  2.368 2.375 0,03% 

Novigrad  542 534 -0,15% 

Palljuv  355 371 0,45% 

Pridraga  1.471 1.470 -0,01% 

Poličnik  4.664 4.469 -0,42% 

Briševo  676 657 -0,28% 

Dračevac Ninski  319 280 -1,22% 

Gornji Poličnik  0 140 - 

Lovinac  430 278 -3,53% 

Murvica  816 701 -1,41% 

Murvica Gornja  0 253 - 

Poličnik  1.135 1.035 -0,88% 

Rupalj  241 245 0,17% 

Suhovare  651 508 -2,20% 

Visočane  396 372 -0,61% 

Posedarje  3.513 3.607  

Grgurice  0 142 - 

Islam Latinski  436 284 -3,49% 

Podgradina  650 684 0,52% 

Posedarje  1.286 1.358 0,56% 

Slivnica  876 834 -0,48% 

Vinjerac  265 189 -2,87% 

Ždrilo  0 116 - 

Preko  3,871 3.805 -0,17% 

Lukoran  492 503 0,22% 

Ošljak  18 29 6,11% 

Poljana  270 294 0,89% 

Preko  1.351 1.286 -0,48% 

Rivanj  22 31 4,09% 

Sestrunj  48 48 0,00% 

Sutomišćica  354 336 -0,51% 

Ugljan  1.316 1.278 -0,29% 

Privlaka  2.199 2.253 0,25% 

Privlaka  2.199 2.253 0,25% 

Ražanac  3.107 2.940 -0,54% 

Jovići  420 344 -1,81% 

Krneza  196 177 -0,97% 

Ljubač  455 475 0,44% 

Radovin  561 549 -0,21% 

Ražanac  1.002 943 -0,59% 

Rtina  473 452 -0,44% 

Sali  1.820 1.698 -0,67% 

Božava  127 116 -0,87% 

Brbinj  85 76 -1,06% 

Dragove  42 36 -1,43% 

Luka  99 123 2,42% 

Sali  769 740 -0,38% 

Savar  57 53 -0,70% 

Soline  66 38 -4,24% 

Veli Rat  83 60 -2,77% 

Verunić  57 40 -2,98% 

Zaglav  184 174 -0,54% 
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JLS 2001. 2011. Prosječan godišnji rast stanovnika 

Zverinac  48 43 -1,04% 

Žman  203 199 -0,20% 

UKUPNO  1.893 1.876 -0,09% 

Seline  455 469 0,31% 

Starigrad  1.100 1.140 0,36% 

Tribanj  338 267 -2,10% 

UKUPNO  5.402 4.583 -1,52% 

Debeljak  903 919 0,18% 

Glavica  0 185 - 

Gorica  896 671 -2,51% 

Sukošan  3.603 2.808 -2,21% 

Skabrnja 1.772 1.776 0,02% 

Prkos  348 363 0,43% 

Škabrnja  1.424 1.413 -0,08% 

Vrsi  0 2.053 - 

Poljica  0 426 - 

Vrsi  0 1.627 - 

Zemunik Donji  1.903 2.060 0,83% 

Smoković  50 110 12,00% 

Zemunik Donji  1.466 1.540 0,50% 

Zemunik Gornji  387 410 0,59% 

Otoci Rivanj i Sestrunj 70 79 1,14% 

Rivanj  22 31 2,90% 

Sestrunj  48 48 0,00% 

 

 

3.7.4 Prognoza budućeg kretanja broja stanovnika 
 

Analizirani su podaci popisa stanovništva 2001. i 2011., te su na temelju dosadašnjih demografskih trendova kako na 

razini Republike Hrvatske, odnosno statističkog područja Jadranska Hrvatska, tako i na razini promatranih 

gradova/općina, pretpostavljena kretanja broja stalnih stanovnika predmetnog područja tijekom projektnog razdoblja.  

 

Korišteni su podaci popisa 2001. i 2011., te su na temelju dosadašnjih demografskih trendova i trendova na razini 

Republike Hrvatske i Jadranske Hrvatske obrađenih u sklopu publikacije „Projekcije stanovništva Republike Hrvatske 

2010.-2061.“ (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2011.) pretpostavljeni daljnji demografski trendovi u gradu 

za promatrano razdoblje projekta od narednih 30 godina.  

 

Na osnovu trendova za predmetna područja potrebno je napraviti realne pretpostavke uvažavajući sve aspekte:  

 

• za naselja u kojima je u razdoblju 2001.-2011. ostvaren pozitivan prirast stanovništva ili se zadržao isti broj 

stanovnika, u 30-godišnjem projektnom razdoblju predviđen je prirast stanovništva koji odgovara projekciji 

varijante srednjeg fertitliteta sa srednjom migracijom na razini Jadranske Hrvatske („Projekcije stanovništva 

Republike Hrvatske 2010.2061.“, DZS 2011.) 

• za naselja u kojima je razdoblju 2001.-2011. ostvaren negativan prirast stanovništva, u 30-godišnjem projektnom 

razdoblju predviđen je prirast stanovništva koji odgovara projekciji varijante niskog fertitliteta sa niskom 

migracijom na razini Jadranske Hrvatske („Projekcije stanovništva Republike Hrvatske 2010.-2061.“, DZS 2011.) 

 

Nastavno je dana prognoza kretanja broja stanovnika na području projekta u razdoblju 2011.-2049. 
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Tablica 3.11. Očekivano kretanje stanovništva po JLS i pripadajućim naseljima 

JLS 2011 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2046 2049 TREND 

ZADAR 75.062 75.050 74.895 74.336 73.558 72.649 71.662 70.401 69.780 -0,19% 

Babindub  31 31 31 31 30 30 30 29 29 -0,18% 

Brgulje  48 48 47 47 46 44 43 42 41 -0,39% 

Crno  537 537 536 532 527 520 513 504 500 -0,18% 

Ist  182 180 179 176 173 168 164 158 155 -0,39% 

Kožino  815 815 813 807 799 789 779 765 759 -0,18% 

Mali Iž  215 215 215 213 211 208 205 202 200 -0,18% 

Molat  107 107 107 106 105 104 102 100 100 -0,18% 

Olib  140 139 138 136 133 130 126 122 119 -0,39% 

Petrčane  601 596 593 582 570 556 541 522 513 -0,39% 

Premuda  64 64 64 63 63 62 61 60 60 -0,18% 

Rava  117 117 117 116 115 113 112 110 109 -0,18% 

Silba  292 292 291 289 286 283 279 274 272 -0,18% 

Veli Iž  400 397 394 388 379 370 360 347 341 -0,39% 

Zadar  71.471 71.471 71.328 70.809 70.083 69.232 68.309 67.129 66.547 -0,18% 

Zapuntel  42 42 41 41 40 39 38 36 36 -0,39% 

NIN 2.744 2.732 2.722 2.688 2.646 2.597 2.544 2.477 2.445 -0,29% 

Grbe  190 190 190 188 186 184 182 178 177 -0,18% 

Nin  1.132 1.122 1.116 1.097 1.074 1.047 1.018 983 966 -0,39% 

Ninski Stanovi  358 358 357 355 351 347 342 336 333 -0,18% 

Poljica-Brig  276 274 272 267 262 255 248 240 235 -0,39% 

Zaton  580 580 579 575 569 562 554 545 540 -0,18% 

Željava  208 208 208 206 204 201 199 195 194 -0,18% 

Obrovac  4.323 4.338 4.339 4.339 4.335 4.329 4.321 4.310 4.305 -0,01% 

Bilišane  176 177 178 178 179 180 181 182 183 0,10% 

Bogatnik  131 132 132 133 134 134 135 136 136 0,10% 

Golubić  132 133 133 134 135 135 136 137 137 0,10% 

Gornji Karin  1.125 1.133 1.135 1.141 1.147 1.152 1.158 1.165 1.169 0,10% 

Kaštel Žegarski  135 136 136 137 138 138 139 140 140 0,10% 

Komazeci  42 42 42 43 43 43 43 43 44 0,10% 

Krupa  127 128 128 129 129 130 131 132 132 0,10% 

Kruševo  1.112 1.120 1.122 1.128 1.133 1.139 1.145 1.152 1.155 0,10% 

Muškovci  100 101 101 101 102 102 103 104 104 0,10% 

Nadvoda  170 171 172 172 173 174 175 176 177 0,10% 

Obrovac  996 988 982 965 945 921 896 865 850 -0,39% 

Zelengrad  77 78 78 78 78 79 79 80 80 0,10% 

Bibinje  3.985 3.985 3.977 3.948 3.908 3.860 3.809 3.743 3.710 -0,18% 

Bibinje  3.985 3.985 3.977 3.948 3.908 3.860 3.809 3.743 3.710 -0,18% 

Galovac  1.234 1.234 1.232 1.223 1.210 1.195 1.179 1.159 1.149 -0,18% 

Galovac  1.234 1.234 1.232 1.223 1.210 1.195 1.179 1.159 1.149 -0,18% 

Jasenice  1.398 1.398 1.395 1.385 1.371 1.354 1.336 1.313 1.302 -0,18% 

Jasenice  1.272 1.272 1.269 1.260 1.247 1.232 1.216 1.195 1.184 -0,18% 

Maslenica  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rovanjska  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zaton Obrovački  126 126 126 125 124 122 120 118 117 -0,18% 

Kali  1.638 1.644 1.645 1.650 1.654 1.658 1.662 1.667 1.669 0,05% 

Kali  1.638 1.644 1.645 1.650 1.654 1.658 1.662 1.667 1.669 0,05% 

Novigrad  2.375 2.358 2.346 2.310 2.265 2.213 2.158 2.088 2.055  

Novigrad  534 529 527 517 506 494 480 464 456 -0,39% 

Palljuv  371 371 370 368 364 359 355 348 345 -0,18% 

Pridraga  1.470 1.458 1.449 1.424 1.394 1.360 1.323 1.276 1.254 -0,39% 

Poličnik  4.469 4.437 4.414 4.344 4.259 4.362 4.056 3.926 3.862 -0,36% 

Briševo  4.469 4.437 4.414 4.344 4.259 4.362 4.056 3.926 3.862 -0,36% 

Dračevac Ninski  657 651 648 637 623 608 591 570 560 -0,39% 

Gornji Poličnik  280 278 276 271 266 259 252 243 239 -0,39% 

Lovinac  140 140 140 139 137 136 134 131 130 -0,18% 
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JLS 2011 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2046 2049 TREND 

Murvica  278 276 274 269 264 257 250 241 237 -0,39% 

Murvica Gornja  701 695 691 679 665 648 631 609 598 -0,39% 

Poličnik  253 253 252 251 248 245 242 238 236 -0,18% 

Rupalj  1.035 1.026 1.020 1.003 982 957 931 899 883 -0,39% 

Suhovare  245 245 245 243 240 237 234 230 228 -0,18% 

Visočane  508 504 501 492 482 470 457 441 433 -0,39% 

Posedarje  3.607 3.596 3.584 3.545 3.495 3.437 3.374 3.295 3.256 -0,26% 

Grgurice  142 142 142 141 139 138 136 133 132 -0,18% 

Islam Latinski  284 282 280 275 269 263 256 247 242 -0,39% 

Podgradina  684 684 683 678 671 663 654 642 637 -0,18% 

Posedarje  1.358 1.358 1.355 1.345 1.332 1.315 1.298 1.275 1.264 -0,18% 

Slivnica  834 827 822 808 791 772 750 724 711 -0,39% 

Vinjerac  189 187 186 183 179 175 170 164 161 -0,39% 

Ždrilo  116 116 116 115 114 112 111 109 108 -0,18% 

Preko  3.805 3.825 3.830 3.845 3.859 3.873 3.888 3.905 3.914 0,08% 

Lukoran  503 508 510 514 518 521 525 530 532 0,15% 

Ošljak  29 29 29 30 30 30 30 31 31 0,15% 

Poljana  294 297 298 300 302 305 307 310 311 0,15% 

Preko  1.286 1.291 1.292 1.295 1.298 1.302 1.305 1.309 1.311 0,05% 

Rivanj  31 31 31 32 32 32 32 33 33 0,15% 

Sestrunj  48 49 49 49 49 50 50 51 51 0,15% 

Sutomišćica  336 337 338 338 339 340 341 342 342 0,05% 

Ugljan  1.278 1.282 1.284 1.287 1.290 1.293 1.297 1.301 1.303 0,05% 

Otoci Rivanj i sestrunj 79 79 79 78 77 77 76 74 74 -0,21% 

Rivanj  31 31 31 31 30 30 30 29 29 -0,21% 

Sestrunj  48 48 48 48 47 46 46 45 45 -0,21% 

Privlaka  2.253 2.253 2.248 2.232 2.209 2.182 2.153 2.116 2.098 -0,18% 

Privlaka  2.253 2.253 2.248 2.232 2.209 2.182 2.153 2.116 2.098 -0,18% 

Ražanac  2.940 2.919 2.904 2.859 2.804 2.740 2.672 2.586 2.545 -0,35% 

Jovići  344 341 339 333 326 318 309 299 293 -0,39% 

Krneza  177 176 175 172 168 164 159 154 151 -0,39% 

Ljubač  475 475 474 471 466 460 454 446 442 -0,18% 

Radovin  549 544 541 532 521 508 494 477 468 -0,39% 

Ražanac  943 935 930 914 894 872 848 819 804 -0,39% 

Rtina  452 448 446 438 429 418 407 392 386 -0,39% 

Sali  1.698 1.685 1.676 1.648 1.614 1.576 1.535 1.483 1.698 -0,37% 

Božava  116 115 114 112 110 107 104 101 99 -0,39% 

Brbinj  76 75 75 74 72 70 68 66 65 -0,39% 

Dragove  36 36 35 35 34 33 32 31 31 -0,39% 

Luka  123 123 123 122 121 119 118 116 115 -0,18% 

Sali  740 734 730 717 702 685 666 643 631 -0,39% 

Savar  53 53 52 51 50 49 48 46 45 -0,39% 

Soline  38 38 37 37 36 35 34 33 32 -0,39% 

Veli Rat  60 59 59 58 57 56 54 52 51 -0,39% 

Verunić  40 40 39 39 38 37 36 35 34 -0,39% 

Zaglav  174 173 172 169 165 161 157 151 148 -0,39% 

Zverinac  43 43 42 42 41 40 39 37 37 -0,39% 

Žman  199 197 196 193 189 184 179 173 170 -0,39% 

Starigrad  1.876 1.874 1.869 1.853 1.831 1.806 1.778 1.743 1.726 -0,21% 

Seline  469 469 468 465 460 454 448 441 437 -0,18% 

Starigrad  1.140 1.140 1.138 1.129 1.118 1.104 1.090 1.071 1.061 -0,18% 

Tribanj  267 265 263 259 253 247 240 232 228 -0,39% 

Sukošan  4.583 4.554 4.532 4.465 4.382 4.288 4.185 4.058 3.996 -0,34% 

Debeljak  919 919 917 910 901 890 878 863 856 -0,18% 

Glavica  185 185 185 183 181 179 177 174 172 -0,18% 

Gorica  671 665 662 650 636 621 604 583 572 -0,39% 

Sukošan  2.808 2.784 2.769 2.721 2.663 2.598 2.526 2.438 2.395 -0,39% 

Skabrnja 1.776 1.764 1.755 1.729 1.696 1.659 1.618 1.568 1.543 -0,34% 
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JLS 2011 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2046 2049 TREND 

Prkos  363 363 362 360 356 352 347 341 338 -0,18% 

Škabrnja  1.413 1.401 1.393 1.369 1.340 1.307 1.271 1.227 1.205 -0,39% 

Vrsi  2.053 2.036 2.024 1.989 1.947 1.899 1.847 1.783 1.751 -0,39% 

Poljica  426 422 420 413 404 394 383 370 363 -0,39% 

Vrsi  1.627 1.613 1.604 1.577 1.543 1.505 1.464 1.413 1.388 -0,39% 

Zemunik Donji  2.060 2.060 2.056 2.025 2.020 1.995 1.969 1.935 1.918 -0,18% 

Smoković  110 110 110 109 108 107 105 103 102 -0,18% 

Zemunik Donji  1.540 1.540 1.537 1.526 1.510 1.492 1.472 1.446 1.434 -0,18% 

Zemunik Gornji  410 410 409 406 402 397 392 385 382 -0,18% 

 

Slika 3.13. Projekcija broja stanovnika na analiziranom području 

 

 

3.8 Gospodarske značajke 
 

Prostor Zadarske županije ne čini homogeno gospodarsko područje. Okosnica i pokretač razvitka je zadarsko obalno 

urbanizirano područje i sam grad Zadar, kao gospodarsko središte prvog reda u državi. Prije domovinskog rata, Zadar je 

prema uobičajenim pokazateljima strukture i dinamike gospodarskog razvoja bio prvi grad u Dalmaciji i među prvim u 

Hrvatskoj. Ta dinamika temeljila se, a temelji se i danas, na povoljnom geoprometnom položaju, izgradnji vitalnih 

prometnica, vlastitim sirovinskim resursima (poljoprivreda, ribarstvo), te na ljudskom faktoru sposobnom da uspješno 

organizira i implementira suvremena tehnološka i marketinška dostignuća. 

 

Gospodarstvo Zadarske županije temelji se na sektorima trgovine, prerađivačke industrije, turizma, pomorskog 

prometa, građevinarstva, ribarstva i poljoprivrede, te obrtništva.  

 

Analiza poslovanja gospodarstva Zadarske županije u 2019. dana je na temelju podataka Hrvatske gospodarske komore-

Županijska komora Zadar.  
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Tablica 3.12. Osnovni pokazatelji gospodarskih kretanja Zadarske županije 

Ukupno aktivno stanovništvo (zaposleni + nezaposleni) na dan 31.07. (2018.) 63.599 

Ukupan broj zaposlenih na dan 31.07. (2018.)   60.000 

Ukupan broj nezaposlenih na dan 31.07. (2018.)   3.599 

Stopa registrirane nezaposlenosti aktivnog stanovništva, na dan 31.07. (2018.) 5,7% 

Broj poduzetnika (predani GFI za 2017.):  3.918 

Zaposleni u gospodarstvu, prosjek na temelju broja sati:  4.273 

Ukupni prihodi gospodarstva:  13.752,2 milijuna kuna 

Udjel prihoda od prodaje u inozemstvu u ukupnim prihodima:  21,08% 

Izvor: https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-zadar/gospodarski-profil-zadarske-zupanije 

 

Strukturu gospodarstva Zadarske županije prema ukupnom prihodu, uz ostale djelatnosti, dominantno čine: trgovina, 

prerađivačka industrija, turizam, ribarstvo i marikultura, te brodarstvo. 

 

Uzgajivači bijele ribe i tune u Županiji čine čak 72 % ukupne hrvatske marikulture prema kriteriju koncesionirane 

površine mora i prodanim količinama, a velik broj pogodnih lokacija na obali i otocima omogućava širenje ove djelatnosti 

bez velikog onečišćenja okoliša ili ugroze turizma. More je i izvor sirovina za ribarsku industriju, ali ribarstvo je limitirano 

prirodnim resursima i zakonskim ograničenjima ulova. 

 

U Zadru je sjedište najveće brodarske tvrtke, koja (s tvrtkom kćeri) čini 40 % nosivosti trgovačke flote u zemlji, što snažno 

utječe na uspješnost županijskog gospodarstva u cjelini i na životnih standard obitelji pomoraca. 

 

Zahvaljujući zemljopisnom položaju i ulaganjima u prometnu infrastrukturu, najveći potencijal gospodarstva Zadarske 

županije je u turizmu i djelatnostima koje ga nadopunjuju. Trenutni kapacitet je gotovo 170.000 kreveta, bez vezova u 

marinama. Turističkih dolazaka u županiju je 1,8 milijuna a noćenja 13,7 milijuna godišnje, što čini udjel od 14 % 

hrvatskog turizmu. Turizam u regiji ima multiplikativne efekte na gotovo sve sektore gospodarstva. 

 

Uz prehrambenu industriju baziranu na sirovinskoj osnovi iz mora i Ravnih kotara, a izvozno orijentirana prerađivačka 

industrija oslanja se na proizvodnju metalnih komponenti za automobilsku i farmaceutsku industriju. 

 

Izvozno orijentirano gospodarstvo održava pozitivnu bilancu razmjene roba i usluga s inozemstvom, a izvozom usluga 

turističkog i brodarskog sektora ta je izvozna orijentacija još naglašenija ( vrijednost 400 milijuna eura). 

 

 

3.8.1 Gospodarska slika projektnog područja 
 

Prema indeksu razvijenosti (pokazatelj razvijenosti) Zadarska županija bilježi iznadprosječne razine indeksa razvijenosti. 

Ako promatramo JLS-ove, vidljivo je da je da gotove svi JLS-ovi bilježe iznadprosječni stupnjeve razvijenosti, osim Grada 

Obrovca i Općine Galovac koji u ispod prosjeka. S visinom iznadprosječnih stupnjeva razvijenosti ističu se Gradovi Zadar 

i Nin te Općine Privlaka i Sukošan. 

 

Tablica 3.13. Osnovni pokazatelji indeksa razvijenosti projektnog područja (podaci za 2018.). 

Administrativno- 

teritorijalna  

cjelina 

Prosječni 

dohodak 

per capita 

Prosječni 

izvorni prihodi 

per capita 

Prosječna 

Stopa 

nezaposlenosti 

Kretanje 

stanovništva 

Indeks 

starenja 

Udio 

obrazovanog 

stanovništva u 

stanovništvu 

16-65 godina 

Indeks 

razvijenosti 

Zadarska županija 26.630 3.909 12% 102 117 21% 104,65 

ZADAR 30.282 3.437 11% 102 105 31% 109,37 

NIN 22.932 6.182 11% 112 141 15% 106,441 
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Administrativno- 

teritorijalna  

cjelina 

Prosječni 

dohodak 

per capita 

Prosječni 

izvorni prihodi 

per capita 

Prosječna 

Stopa 

nezaposlenosti 

Kretanje 

stanovništva 

Indeks 

starenja 

Udio 

obrazovanog 

stanovništva u 

stanovništvu 

16-65 godina 

Indeks 

razvijenosti 

OBROVAC6 20.610 3.385 24% 92 140 12% 98,301 

Bibinje  21.100 2.337 14% 108 75 12% 102,567 

Galovac6  23.843 942 13% 102 75 6% 99,917 

Jasenice  29.542 3.546 14% 104 109 12% 104,707 

Kali  34.921 3.345 6% 105 148 15% 107,13 

Novigrad  24.665 1.937 16% 92 120 19% 101,644 

Poličnik  22.856 1.624 13% 106 78 7% 100,946 

Posedarje  23.396 1.737 12% 103 115 10% 101,203 

Preko  28.912 3.553 7% 113 319 17% 102,098 

Privlaka  23.557 4.093 10% 102 87 15% 105,468 

Ražanac  21.717 2.073 12% 103 161 13% 100,777 

Sali  32.327 3.964 7% 118 360 19% 102,812 

Starigrad  27.161 4.805 11% 107 177 11% 103,997 

Sukošan 23.613 2.523 12% 110 105 15% 104,201 

Škabrnja 23.975 948 11% 97 70 8% 100,163 

Vrsi  20.225 4.444 17% 105 141 12% 101,838 

Zemunik Donji  28.440 2.226 12% 97 158 9% 101,094 

Izvor: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/112 

 

 

3.8.2 Turizam 

 

Zbog važnosti turizma na cjelokupno gospodarstvo županije, ali i projektnog područja te zbog utjecaja turističkih dolaska 

na dimenzioniranje usluga javne vodoopskrbe u nastavku se prikazuje stanje turističkog prometna na županijskoj i 

projektnoj razini.  

 

3.8.2.1 Stanje na razini Županije 

 

Iako iz podataka od oko 11 % ukupnog prometa i 13 % zaposlenih u gospodarstvu Zadarske županije ne izgleda puno, 

sektor Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (turizam), pokretač je gospodarskog života i 

najperspektivnija razvojna grana ovog područja. Na velika trgovačka društva iz ove branše vezani su obrti i domaćinstva 

koja se bave turizmom, građevinari koji grade, opremaju i održavaju objekte, te brojni dobavljači. U Zadarskoj županiji 

u hotelima, privatnom smještaju, kampovima, turističkim naseljima i ostalim turističkim objektima ima preko 100.000 

kreveta. 

 

Tablica 3.14. Kretanje turističkih dolazaka i noćenja za RH i Zadarska županija (izvor: DZS, Priopćenje o turizmu) 

Godine 
Republika Hrvatska Zadarska županija 

Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja 

2007. 11.162.000 56.005.000 1.072.659 6.008.672 

2008. 11.261.000 57.103.000 1.102.170 6.237.669 

2009. 10.270.490 54.988.432 893.790 5.831.138 

2010. 10.604.116 56.416.379 971.092 6.223.824 

2011. 11.455.677 60.354.275 1.022.464 6.481.067 

2012. 11.834.975 62.743.057 1.074.192 6.783.072 

2013. 12.441.476 64.827.814 1.086.788 6.747.858 

2014. 13.128.416 66.483.948 1.186.908 7.184.150 

2015. 14.343.323 71.605.315 1.289.862 7.816.872 

 
6 JLS-ovi razvrstani u potpomognuto područje (područje Republike Hrvatske koje je na temelju indeksa razvijenosti ocijenjeno kao područje koje prema 
stupnju razvijenosti zaostaje za nacionalnim prosjekom i čiji je razvoj potrebno dodatno poticati. Potpomognuta područja definiraju se na razini 
jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave). 
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Godine 
Republika Hrvatska Zadarska županija 

Dolasci Noćenja Dolasci Noćenja 

2016. 15.594.157 78.049.852 1.362.206 8.209.852 

2017. 17.430.580 86.200.261 1.559.419 9.218.486 

2018. 18.666.580 89.651.789 1.664.467 9.590.846 

2019 19.566.146 91.242.931 1.751.741 9.868.704 

  

Broj noćenja u Županiji, od čega se oko 70% ostvaruje na projektnom području, u posljednjih 10-tak godina pokazuje 

indeks rasta od 170. 

 

Kao karakteristiku turizma ističe se podatak da je u Jadranskim obalnim turističkim destinacijama u 2018. prosječni broj 

noćenja po dolasku turista iznosio 5,3, dok, najviša u Istarskoj (6 noćenja), Zadarskoj (5,8 noćenja) i Šibensko-kninskoj 

županiji (5,7 noćenja) (Izvor Sektorske analize Ekonomskog instituta). 

 

 

3.8.2.2 Smještajni kapaciteti 

 

Za prikaz smještajnih kapaciteta te ostvarenih dolazaka i noćenja na projektnom području koristi se Statističko izvješće 

Turizam u 2019. Državnog zavoda za statistiku. 

 

Zadarska županija Broj postelja7 Dolasci Noćenja 

ZADAR 24.943 609.785 2.020.302 

NIN 11.824 150.459 1.149.151 

OBROVAC 1.717 12.167 86.766 

Bibinje 4.362 35.084 244.700 

Galovac 237 1.263 3.278 

Jasenice 1.743 13.718 102.952 

Kali 641 4.756 38.633 

Novigrad 1.156 8.535 56.317 

Poličnik 347 2.625 19.054 

Posedarje 1.535 15.388 88.700 

Preko 3.681 21.970 182.441 

Privlaka 5.466 37.968 300.706 

Ražanac 3.158 23.578 181.297 

Sali 3.033 30.787 205.741 

Starigrad 7.790 89.044 485.404 

Sukošan 4.495 37.252 252.881 

Škabrnja 60 414 3.685 

Vrsi 2.580 19.338 150.427 

Zemunik Donji 155 1.296 9.535 

 

Kao izvori detaljnijih podataka o stanju turističkih kapaciteta na predmetnom području korišteni su slijedeći izvori:  

 

• Podaci Turističkih zajednica Gradova Zadar, Nin, Obrovac te općina Bibinje, Jasenice, Kali, Kukljica, Novigrad, 

Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan i Vrsi o broju turista te smještajnim 

kapacitetima u posljednje tri godine 

• Prostorni plan uređenja grada Zadra, grada Nina i grada Obrovca te prostorni plan uređenja općina Bibinje, 

Galovac, Jasenice, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, 

Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji 

 

 

 
7 DSZ obrazloženje metodologija: Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive za iznajmljivanje gostima (hoteli, turistička naselja, 
apartmani, pansioni, kuće za odmor). 
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Od strane nadležnih turističkih zajednica prikupljeni su slijedeći relevantni podaci vezani na turizam:  

 

• Ukupan broj prijavljenih smještajnih kapaciteta po naseljima za 2016., 2017. i 2018. 

• Ukupan godišnji broj registriranih noćenja privatnih i privrednih subjekata za 2016., 2017. i 2018. 

• Broj registriranih noćenja privatnih i privrednih subjekata po mjesecima za 2016., 2017. i 2018.   

 

Budući da se 90 % svih noćenja provede u samo 4 mjeseca (lipanj-rujan), a 60 % svih noćenja se provede samo u 7. i 8. 

mjesecu moraju se definirati dnevna kretanja u ljetnim mjesecima. Broj turista koji borave na području projekta tijekom 

srpnja i kolovoza nije ravnomjerno raspoređen.  

 

Zbog specifičnosti turizma kao gospodarske grane, različito se iz aspekta određivanja postojećeg stanja turističkih 

kapaciteta tretiraju i proračunavaju kategorije privatnih iznajmljivača, odnosno smještaj u hotelima i apartmanima koje 

pružaju privredni subjekti. Navedeno se najbolje očituje u specifičnoj potrošnji vode koja je značajnije veća za hotelski 

smještaj i kampove (ovisno o kategorizaciji) u odnosu na privatni smještaj.  

 

U slučaju turističkih kapaciteta privatnog smještaja potrebno je uz određene pretpostavke izračunom doći do vršnih 

opterećenja.  

Pretpostavke za izračun mjesečnog broja turista korištene u ovoj studiji su slijedeće: 

 

• Značajan dio privatnih smještajnih kapaciteta nije u funkciji van turističke sezone  

• Aktiviranje privatnih smještajnih kapaciteta ne događa se jednoznačno za sve kapacitete, odnosno broj aktivnih 

privatnih smještajnih kapaciteta nije jednak za svaki mjesec turističke sezone  

 

3.8.2.2.1 Turistički kapaciteti privatnog smještaja  

 

Preko udjela privatnih i privrednih smještajnih kapaciteta na predmetnom području dobiven je broj noćenja turista za 

kategoriju privatnog smještaja po mjesecima, posebno za gradove Zadar, Nin i Obrovac, te općina Bibinje, Galovac, 

Jasenice, Kali, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i Zemunik Donji.  

 

Metodologija korištena za izračun mjesečnog broja turista smještenih u privatnom smještaju podrazumijeva slijedeće 

korake:  

A. Određivanje aktivnih smještajnih kapaciteta za svaki pojedini mjesec  

Uz pretpostavljen postotak aktivnih smještajnih kapaciteta za svaki pojedini mjesec turističke sezone (travanj i svibanj 

20 %, lipanj i rujan 40%, srpanj i kolovoz 100% te listopad 10%,) dobije se broj aktivnih smještajnih kapaciteta koji se 

koriste svaki pojedini mjesec.  

 

B. Određivanje broja aktivnih dana u mjesecu u kojima su popunjeni smještajni kapaciteti  

Nakon što smo definirali broj aktivnih smještajnih kapaciteta koji se koriste tijekom sezone, uz poznate podatke o 

prijavljenim noćenjima turista za kategoriju privatnih smještajnih kapaciteta moguće je odrediti broj aktivnih dana u 

mjesecu u kojima su smještajni kapaciteti popunjeni.  

 

C. Određivanje dnevnog broja prijavljenih turista na mjesečnoj razini  

Sa brojem aktivnih dana moguće je matematički dobiti broj turista na mjesečnom nivou. Matematički gledano 

umnoškom aktivnih smještajnih kapaciteta sa brojem aktivnih dana u mjesecu u kojima su popunjeni smještajni 

kapaciteti dobije se dnevni broj turista na mjesečnoj razini.  
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Provedena analiza odnosi se na prijavljene goste koji su evidentirani u ulaznim podacima turističkih zajednica gradova 

Zadar, Nin i Obrovac te općina Bibinje, Jasenice, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, 

Sali, Starigrad, Sukošan, Vir, Vrsi i Zemunik Donji. Pretpostavka je da je određen broj turističkih kapaciteta zatajen, 

odnosno da se radi o neprijavljenim turistima i to najvećim dijelom u kategoriji privatnih smještaja i apartmana. U 

neprijavljene turiste uračunati su i vikendaši koji nisu prijavili boravak u turističkim zajednicama.  

 

S aspekta analize potreba, potrebno je što je moguće točnije definirati njihov ukupni broj turista (prijavljenih i 

neprijavljenih) u ovisnosti o zabilježenoj potrošnji vode kako bi se sa što čvršćim temeljima moglo pristupiti projekcijama 

potreba u projektnom razdoblju.  

 

D. Određivanje dnevnog broja neprijavljenih turista na mjesečnoj razini  

Određivanje neprijavljenog broja turista temelji se na analizi potrošnje vode predmetnog područja, odnosno usvajanju 

određenih pretpostavki u pogledu sezonskih varijacija specifične potrošnje vode stalnog stanovništva i vrijednosti 

specifične potrošnje vode povremenog stanovništva.  

 

Metodologija za izračun dnevnog broja neprijavljenih turista na mjesečnoj razini korištena u ovom koncepcijskom 

rješenju opisana je nastavno:  

 

• Temeljem potrošnje vode stalnog stanovništva izvan sezone (siječanj, veljača, ožujak, studeni, prosinac) 

određena je specifična potrošnja vode stalnih stanovnika qspec (l/stanovnik/d) izvan sezone 

• Specifična potrošnja vode stalnih stanovnika u sezoni pretpostavljena je sa prosječnim porastom u iznosu od 

120% u odnosu na prosječnu specifičnu potrošnju izvan sezone (ovisno o naselju, godini i mjesecu) 

• Ukupna potrošnja vode kućanstava tijekom sezone umanjena za vrijednost potrošnje vode stalnih stanovnika 

predstavlja potrošnju vode svih turista u privatnom smještaju (prijavljenih i neprijavljenih) 

• Specifična potrošnja vode turista u privatnom smještaju pretpostavljena je s vrijednošću qspec=135 l/turist/d, čime 

je moguće utvrditi potrošnju prijavljenih turista u privatnom smještaju, budući da znamo njihov točan broj 

• Razlika potrošnje vode svih turista u privatnom smještaju i potrošnje vode prijavljenih turista predstavlja 

potrošnju vode neprijavljenih turista u privatnom smještaju 

• Usvajajući pretpostavku da specifična potrošnja vode neprijavljenih turista također iznosi qspec=135 l/turist/d, 

moguće je utvrditi broj neprijavljenih turista u privatnom smještaju 

     

3.8.2.2.2 Turistički kapaciteti privrednog smještaja  

 

Na razmatranom području gradova Zadar, Nin, Obrovac, Biograd na Moru i Benkovac, Jasenice, Kukljica, Novigrad, 

Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji prisutan je veći 

broj privrednih subjekata sa smještajnim kapacitetima. Na području općina Bibinje, Galovac, Kali te otoka Rivanj i 

Sestrunj nema privrednih subjekata sa smještajnim kapacitetima. 

 

Broj smještajnih kapaciteta privrednih subjekata prema tipovima smještaja (hotel, hostel, kamp) po 

gradovima/općinama dobiven je od nadležnih turističkih zajednica. Broj aktivnih privrednih smještajnih kapaciteta po 

mjesecima turističke sezone povezan je s izračunatim brojem noćenja privrednih subjekata.  

 

 

3.9 Stanje okoliša 

 

Za predmetni zahvat izrađena je Studija o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (izrađivač Studije: FIDON d.o.o. Zagreb, 

siječanj 2021.). U sklopu postupka procjene provodit će se i ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 
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Studijom su opisani mogući značajnih utjecaji na okoliš tijekom izgradnje i korištenja zahvata (utjecaj na vode uključujući 

podzemne vode, utjecaj na prirodu, tlo i šume, kulturna dobra, krajobraz, prometnice i prometne tokove, razinu buke, 

nastanak otpada, druge infrastrukturne objekte, stanovništvo i gospodarstvo). 

 

Informacije o postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat, pri Ministarstvu gospodarstva i održivog 

razvoja, će se dati nakon provedenog postupka (očekivano razdoblje za ocjenu: veljača-rujan 2021. 

 

 

3.10 Institucionalni aspekti 
 

Sektor vodnih usluga je u posljednjem desetljeću doživio velike promjene zakonske regulative i promjene u 

institucionalnom okviru. Velik broj zakona je usuglašen sa europskim direktivama i odredbama te trenutno slijedi njihova 

dosljedna provedba u cilju zaštite vodnog okoliša i pružanja što kvalitetnijih vodnih usluga. 

 

Nacionalni strateški ciljevi i prioriteti su usklađeni s glavnom europskom strategijom Europa 2020, a preciznije definirani 

Sporazumom o partnerstvu s Europskom komisijom, Operativnim investicijskim programima, nacionalnim strateškim 

dokumentima i nacionalnim dokumentima upravljanja vodama. 

 

 

3.10.1 Pravni okvir u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji 
 

Osnovni pravni okvir koji uređuje upravljanje vodama i zaštitu voda čine Ustav RH, Zakon o vodama (NN 66/19) i Zakon 

o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17). U Ustavu, proglašenom 

1990., stoji da vode uživaju osobitu zaštitu kao dobro od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, te da će se njihovo 

korištenje regulirati zakonom. 

 

Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/19) se uređuju, 

između ostalih, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje te institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti. Vodne 

usluge su povezane s djelatnostima upravljanja vodama u kontekstu korištenja voda, odnosno zahvaćanja voda, poradi 

vodoopskrbe stanovništva i po potrebi vodoopskrbe različitih gospodarskih i poslovnih djelatnosti te kontekstu zaštite 

voda od zagađenja. 

 

Vodna politika EU temelji se na Okvirnoj direktivi o vodama (Direktiva 2000/60/EZ), kojom se u Europi nastoji 

implementirati režim integriranog upravljanja vodnim područjem. To je sveobuhvatan sustav osmišljen za zaštitu svih 

voda i postavlja jasne ciljeve, tako da se "dobro stanje voda" mora postići za sve vode u Europi i da se na području cijele 

Europe provodi održivo korištenje voda.  

 

Najvažnije direktive iz sektora upravljanja vodama su: 

• Okvirna direktiva o vodama, 2000/60/EZ 

• Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, 91/271/EEZ 

• Direktiva o vodi za ljudsku potrošnju, 98/83/EZ 

• Mjerenja pitkih voda 79/869/EEZ, 81/855/EEZ, 91/692/EEZ 

• Površinske vode za ljudsku potrošnju 75/440/EEZ, 79/869/EEZ, 91/692/EEZ 

• Podzemne vode, 80/69/EEZ, 91/692/EEZ 

• Nitratna direktiva, 91/676/EEZ 

• Direktiva o vodi za kupanje 76/160/EEZ 

• Opasne tvari ispuštene u vode, 76/464/EEZ, 91/692/EEZ, 2000/60/EEZ 

• Voda za ribe, 78/659/EEC, 91/692/EEZ 
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Vodno-komunalne direktive8 su transponirane u zakonodavstvo Republike Hrvatske: Zakon o vodama, Zakon o vodnim 

uslugama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) u potpunosti odgovaraju 

zahtjevima Direktive Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Nadalje, Zakon o vodama, Uredba o 

standardu kakvoće voda (NN 96/19) i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) u potpunosti 

su usuglašeni s odredbama Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. 

 

Pravni okvir za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj sadržan je u Zakonu o vodama. Opseg zakona definiran je u 

njegovom 1. članku: „Ovim se Zakonom uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje 

kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, 

djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni 

ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.“ Zakon o vodama također definira i uloge 

središnjeg tijela državne uprave nadležnog za vodno gospodarstvo, pravne osobe za upravljanje vodama u Republici 

Hrvatskoj i isporučitelja vodnih usluga. 

Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva utvrđuju se izvori sredstava za financiranje poslova i namjena kojima 

se u skladu sa Zakonom o vodama ostvaruje upravljanje vodama, način financiranja upravljanja vodama, kao  i način 

utvrđivanja pojedinačnih obveza i prikupljanja i korištenja utvrđenih sredstava. 

 

Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju uređuje se zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležno tijelo za 

provedbu Zakona i način izvještavanja Europske komisije o provedbi Zakona, obveze pravnih osoba koje obavljaju 

opskrbu vodom za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj, načini postupanja i izvješćivanja u slučaju odstupanja od 

parametara za provjeru sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, monitoring (praćenje) i druge službene kontrole 

zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja od nepovoljnih 

utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode za ljudsku potrošnju i osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju na području Republike Hrvatske.  

 

 

3.10.2 Obveze Republike Hrvatske prema Europskoj uniji 
 

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji je međunarodni ugovor između država članica EU-a i Hrvatske 

čije je sklapanje i stupanje na snagu pravna pretpostavka za ostvarivanje članstva Hrvatske u Europskoj uniji i Europskoj 

zajednici za atomsku energiju.  

 

Ugovorom o pristupanju utvrđuje se da Hrvatska, po njegovu stupanju na snagu, postaje stranka temeljnih ugovora EU-

a. U njemu se ujedno utvrđuju uvjeti za primanje Hrvatske u članstvo EU-a, kao i prilagodbe primarnih i sekundarnih 

propisa EU-a koje su potrebne radi tog primanja u članstvo. Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 

stupio je na snagu 1. srpnja 2013. 

 

Na području okoliša RH treba ispuniti sljedeće zahtjeve: 

• Zahtjevi Direktive 91/271/EEZ u pogledu sabirnih sustava i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda primjenjuju 

se u Hrvatskoj od 1. siječnja 2024., uz poštivanje ciljnih međurokova (31. prosinca 2018 i 31. prosinca 2020.) za 

određene aglomeracije.  

 
8 Vodno-komunalne direktive Europske unije su: (i) Direktiva Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Izvornik, EN: Council Directive 
on the Quality of Water Intended for Human Consummation (98/83/EC of 3 November 1998), HR: Direktiva Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o 
kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330/32, 05.12.1998.), te (ii) Direktiva Vijeća o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (Izvornik, 
EN: Council Directive Concerning Urban Waste Water Treatment (91/271/EEC of 21 May 1991), as amended by Commission Directive (98/15/EC of 
27 February 1998), HR: HR: Direktiva Vijeća od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) (SL L 135/40, 30.05.1991.) 
i Direktiva Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. o izmjeni Direktive Vijeća 91/271/EEZ vezano uz određene zahtjeve utvrđene u Prilogu I. toj Direktivi 
(SL L 67/29, 07.03.1998.). 
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− Do 31. prosinca 2018. usklađenost s Direktivom bit će postignuta u aglomeracijama većima od 15.000 

ekvivalent stanovnika. 

− Do 31. prosinca 2020. usklađenost s Direktivom bit će postignuta u aglomeracijama većima od 10.000 

ekvivalent stanovnika čije se otpadne vode ispuštaju u osjetljiva područja, kao i za uređaje za pročišćavanje 

otpadnih voda koji su smješteni u odgovarajućim slivnim područjima Dunava i drugih osjetljivih područja, a 

koji pridonose onečišćenju tih područja. 

− Do 31. prosinca 2023. usklađenost s Direktivom bit će postignuta u aglomeracijama većima od 2.000 

ekvivalent stanovnika. 

• Zahtjevi Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 

pogledu mikrobioloških parametara primjenjuju se na određene vodoopskrbne zone u Hrvatskoj od 1. siječnja 

2019. 

 

 

3.10.3 Nacionalni dokumenti upravljanja vodama 
 

Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. (NN 66/16) 

 

Plan upravljanja vodnim područjima je integralni dokument koji u svom programu mjera objedinjuje obveze iz brojnih 

direktiva Europske unije vezanih uz zaštitu okoliša. 

 

Izvadak iz planom definiranog programa mjera (regulatorne, administrativne, ekonomske i investicijske) čija provedba 

ima utjecaj na Program: 

 

• Mjere za povrat troškova vodnih usluga i poticanje učinkovitog korištenja voda:  

− okrupnjavanje i specijalizacija isporučitelja vodnih usluga, 

− unaprjeđenje upravljanja vodno-komunalnim sustavom, 

− evidencija/registar isporučitelja vodnih usluga, 

− povrat troškova poslovanja isporučitelja vodnih usluga, 

− veći doprinos korisnika voda povratu eksternih troškova (trošak okoliša i resursa). 

• Mjere zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju: 

− evidencija izvorišta/sustava za opskrbu vodom namijenjenoj za ljudsku potrošnju, 

− plan legalizacije lokalnih vodovoda za opskrbu vodom za ljudsku potrošnju, 

− smjernice za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, 

− odluke o zaštiti izvorišta, 

− monitoring kakvoće voda namijenjenih za ljudsku potrošnju, 

− provedba sanacijskih mjera na zonama crpilišta, 

− usklađivanje sa standardima o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. 

•  Mjere kontrole zahvaćanja voda: 

− praćenje (monitoring) i provjera korištenja voda, 

− ograničenje korištenja površinskih voda, 

− ograničenje korištenja podzemnih voda. 

• Mjere kontrole i smanjenja onečišćenja voda iz točkastih izvora onečišćenja: 

− određivanje graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda, 

− plan gospodarenja kanalizacijskim muljem, 

− odobrenje (dopuštanje) ispuštanja otpadnih voda, 

− praćenje (monitoring) i provjera ispuštanja otpadnih voda, 

− usklađenje sa standardima za ispuštanje/pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, 

− usklađenje s graničnim vrijednostima emisija za IPPC postrojenja,  

− usklađenja s graničnim vrijednostima emisija za ostale objekte i postrojenja koja ispuštaju otpadne vode 
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• Mjere kontrole raspršenih izvora onečišćenja 

• Mjere kontrole i smanjenja hidromorfološkog opterećenja voda 

• Mjere kontrole drugih značajnih utjecaja na stanje voda osobito na hidromorfološko stanje 

• Mjere zabrane direktnog ispuštanja onečišćenja u podzemne vode  

• Mjere eliminacije i smanjenja onečišćenja prioritetnim tvarima 

• Mjere prevencije akcidentnih onečišćenja 

• Dodatne mjere za: 

− Vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti 

− Osjetljiva područja, slivovi osjetljivih područja 

− Područja podložna onečišćenju nitratima poljoprivrednog porijekla, ranjiva područja 

− Područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element 

njihove zaštite 

• Dopunske mjere 

− Dopunska mjera usklađenja monitoringa stanja voda 

− Dopunske mjere kontrole točkastih i raspršenih izvora onečišćenja 

 

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina (NN 117/15) za razdoblje 2015. -2024. 

 

Riječ je o planskom dokumentu upravljanja vodama propisan člankom 37. Zakona o vodama. Dokumentom se utvrđuje 

okvirni program ulaganja u javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, te se operacionalizira sustav za provedbu projekata, 

na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i informacijsko-dokumentacijskih resursa 

kojima raspolaže Republika Hrvatska. Programom se utvrđuju: pojedinačni projekti, način i razdoblje njihove provedbe, 

sudionici u provedbi, iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi, praćenje provedbe Programa. Program 

se formalno temelji na Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva (studeni 2010.)9 koji sadrži dogovorene aktivnosti i 

rokove vezane uz njihovu provedbu, dok se detaljnije razrađuju tehničko/provedbeno/organizacijska pitanja, 

respektirajući promjene nastale u okruženju.  

 

Analiza stanja i zahtjeva rezultirala je uspostavom kriterija za vrstu i obuhvat ulaganja u javnu vodoopskrbu: 

 

• Kriterij I, osiguranje/unaprjeđenje kvalitete vode za ljudsku potrošnju iz sustava kojima se isporučuje više od 10 

m3 po danu ili se opslužuje više od 50 stanovnika, prema propisanim standardima i rokovima 

• Kriterij II, razvoj koji osigurava povećanje priključenosti, naročito u naseljima gdje je priključenost ispod 80% te 

povećanje kvalitete i sigurnosti usluga 

 

Program predviđa ulaganja po Kriteriju I do potpunog zadovoljenja u odnosu na postojeće potencijalno opterećenje, 

dočim se ulaganja po Kriteriju II prilagođavaju mogućnostima na uslužnom području. 

 

 

3.10.4 Operativni program Konkurentnost i kohezija  
 

Program se temelji na Strategiji za doprinos operativnog programa strategiji unije za pametan, održiv i uključiv rast i 

ostvarenje gospodarske, društvene i teritorijalne kohezije. 

 

Osnova Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) analiza je socioekonomskog stanja, utvrđenih prepreka 

za rast i razvojnih potreba u Hrvatskoj, u kontekstu Sporazuma o partnerstvu (SP), relevantnih strategija Unije i 

nacionalnih strategija, njihovih povezanih ciljeva i temeljnih strateških odredaba. 

 
9 Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva sadrži dogovorene aktivnosti i rokove (ili prijelazna razdoblja) vezane uz provedbu vodno-komunalnih 
direktiva i odnosi se na razdoblje od 2010. do 2023. Plan provedbe vodno-komunalnih direktiva je sastavni je dio dokumentacije za pregovore u 
poglavlju 27. Okoliš, koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 11. studenoga 2010. 
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Na temelju utvrđivanja regionalnih i prema potrebi, nacionalnih potreba, uključujući potrebu rješavanja izazova u 

relevantnim i za zemlju specifičnim preporukama usvojenim u skladu s člankom 121. stavkom 2. UFEU-a i relevantnim 

preporukama Vijeća, usvojenim u skladu s člankom 148. stavkom 4. UFEU-a, definirani su tematski ciljevi i pripadajuće 

investicijski prioriteti vezani uz Sporazum o partnerstvu: 

 

• 01 - Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija 

• 02 - Poboljšanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija 

• 03 - Poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora (za EPFRR) i sektora za 

ribarstvo i akvakulturu (za EFPR) 

• 04 - Podržavanje prelaska na niskougljično gospodarstvo u svim sektorima 

• 05 - Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima 

• 06 - Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti 

• 07 - Promicanje održivog prometa i eliminacija „uskih grla“ u ključnim mrežnim infrastrukturama 

• 09 - Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije 

• 10 - Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i strukovno osposobljavanje te cjeloživotno učenje 

• Tehnička pomoć 

 

Ovaj EU Projekt uvrštava se u investicijski prioritet 06-Očuvanje i zaštita okoliša i promocija resursne učinkovitosti te 

zadovoljava specifični cilj 6ii1-Unapređenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i sigurnosti 

usluga opskrbe vodom za ljudsku potrošnju. Ovaj specifični cilj podržava postizanje i održavanje održivog sustava 

upravljanja vodama kroz ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu uključujući i regionalne sustave, povećanje 

priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenje gubitaka i povećanje pouzdanosti i učinkovitosti sustava 

vodoopskrbe. 

 

Glavni rezultati u okviru ovog specifičnog cilja su:  

 

▪ osiguranje dovoljne količine kvalitetne vode za ljudsku potrošnju i  

▪ povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave vodoopskrbe 

 

U OPKK 2014-2020. očekivanja su da oko 1 000 000 osoba ima koristi od rezultata mjera koje se provode u okviru ovog 

programa. Ta se brojka (kumulativno) odnosi na:  

 

▪ stanovnike s osiguranim novim priključcima na javne sustave vodoopskrbe 

▪ stanovnike kojima će se omogućiti pristup javnim sustavima vodoopskrbe koji su prethodno bili spojeni na 

lokalne sustave vodoopskrbe (to su neuređeni sustavi kojima ne upravlja ovlašteni operater i nemaju potrebne 

dozvole) 

▪ stanovnike kojima nije dostupna voda za ljudsku potrošnju odgovarajuće kvalitete u pogledu mikrobioloških 

i/ili kemijskih parametara 

 

Aktivnostima u sklopu ovog specifičnog cilja također će se, iako u manjoj mjeri, doprinijeti općem povećanju 

učinkovitosti. Procjenjuje se da će se ukupno gubitci iz javnih sustava vodoopskrbe smanjiti za 20% do 2023. što će 

doprinijeti povećanju učinkovitosti javne vodoopskrbe. Međutim, ovu podjelu treba promatrati kao doprinos više 

čimbenika: provedba strukturalnih mjera na nacionalnoj razini, no i ulaganja predviđena u okviru ovog specifičnog cilja 

kao što su mjere gradnje/obnove i predviđene „soft mjere“ (npr. poboljšanje sustava upravljanja, uvođenje 

telemtrijskog sustava itd.). 
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Tablica 3.15. Položaj i razina nadležnosti, kao i čelnici pojedinih tijela unutar Operativne strukture 

Prioritetna os Zaštita okoliša i održivost resursa 

Prioritet ulaganja 
Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile 
potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve 

Koordinacijsko tijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Račkoga 6, 10000 Zagreb) 

Tijelo za reviziju Agencija za reviziju sustava provedbe programa EU (Alexandera von Humboldta 4/V, 10000 Zagreb) 

Tijelo za ovjeravanje Ministarstvo financija – Nacionalni fond (Katančićeva 5, 10000 Zagreb) 

Upravljačko tijelo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Račkoga 6, 10000 Zagreb) 

Posredničko tijelo razina 1 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb) 

Posredničko tijelo razina 2 "Hrvatske vode" (Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb) 

 

 

Ovo poglavlje će se ažurirati po donošenju OPKK 2021-2027. u dijelu specifičnih ciljeva, očekivanih rezultata te 

nadležnosti. 

 

 

3.10.5 Institucionalni ustroj pružanja vodnih usluga 
 

Vodne usluge na području Republike Hrvatske pružaju pravne osobe koje su registrirane kao isporučitelji vodnih 

usluga.  

 

Prema Zakonu o vodnim uslugama isporuka vodnih usluga obavlja se kao javna služba koju obavljaju javni isporučitelji 

vodnih usluga i isporuka vodnih usluga ne može se dati u koncesiju, izuzev pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih 

voda i javne usluge čišćenja – pražnjenja septičkih i sabirnih jama. Javni isporučitelji vodnih usluga su trgovačka društva 

u kojima udjele, odnosno osnivačko pravo imaju isključivo jedinice lokalne samouprave. Javni isporučitelj vodnih usluga 

na projektnom području je Vodovod d.o.o. Zadar. 

 

Pravna osoba za upravljanje vodama u Republici Hrvatskoj su Hrvatske vode, isporučiteljima vodnih usluga: 

• Izdaje vodopravnu dozvolu za korištenja voda (zahvaćanje voda) 

• Izdaje vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda (komunalnih otpadnih voda) 

• Obračunava i naplaćuje naknadu za korištenje voda 

• Obračunava i naplaćuje naknadu za zaštitu voda 

 

Središnje tijelo državne uprave nadležno za vodno gospodarstvo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.  

Unutar Ministarstva je formirana Uprava vodnoga gospodarstva zaštite mora. 

 

Ministarstvo isporučiteljima vodnih usluga: 

• Izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje, 

• Izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe, 

• Provodi inspekcijski nadzor. 

 

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donose: 

• Odluku o naknadi za razvoj 

• Odluku o priključenju (kojom se definira priključenje na izgrađene komunalne vodne građevine) 
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Cijena vodnih usluga i financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina  

 

Sredstva za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje osiguravaju se iz cijene vodnih usluga koja je 

prihod isporučitelja vodnih usluga. Visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga (odluka o 

cijeni vodnih usluga). Odluka o cijeni vodnih usluga donosi se za razdoblje važenja poslovnog plana isporučitelja vodnih 

usluga. (članak 43. Zakona o vodnim uslugama NN 66/2019). 

 

Uz cijenu vodnih usluga koja se plaća za: 

• Uslugu javne vodoopskrbe, 

• Uslugu javne odvodnje, 

• Uslugu pročišćavanja otpadnih voda, 

 

Isporučitelji vodnih usluga naplaćuju i: 

• Naknadu za korištenje voda 

• Naknadu za zaštitu voda 

• Naknadu za razvoj (ako je uvedena) 

 

Prema Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva: 

• Naknada za razvoj se koristi za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina 

• Naknada za korištenje voda se koristi, između ostalog, za financiranje gradnje magistralnih građevina javne 

vodoopskrbe i financiranje rekonstrukcije ili sanacije građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka 

vode 

• Naknada za zaštitu voda se koristi za financiranje gradnje magistralnih građevina javne odvodnje otpadnih voda 

 

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda su prihod Hrvatskih voda i koriste se prema načelima solidarnosti 

i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske.  

 

Naknadu za razvoj uvodi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave na svome području i ona je prihod 

isporučitelja vodnih usluga. 

 

Cijena vodnih usluga na uslužnom području isporučitelja vodnih usluga prikazana je u Analizi isporučitelja vodnih usluga. 
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4 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA USLUŽNOG PODRUČJA 
 

4.1 Opis postojećeg sustava 
 

Područje usluge vodoopskrbnog sustava javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod d.o.o. Zadar administrativno se 

prostire na teritoriju tri (3) grada i sedamnaest (17) općina u Zadarskoj županiji. 

 

U sljedećoj tablici dan je prikaz naselja pokrivenih vodoopskrbnom infrastrukturom isporučitelja vodnih usluga Vodovod 

d.o.o. Zadar po Gradu/Općini. U općinama Vir, Kali, Kukljica, Preko i Sali ustrojena su komunalna poduzeća koje vrše 

funkciju isporučitelja vodnih usluga u granicama svojih općina, no većinom su orijentirana na prihvat vode iz većeg 

vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o. Zadar i distribuciju vode unutar naselja. 

 

Tablica 4.1. Naselja vodoopskrbnog područja Vodovoda d.o.o. Zadar 

VODOVOD d.o.o. Zadar 

Grad/Općina Naselje 

Grad Zadar Babindub, Brgulje, Crno, Ist, Kožino, Mali Iž, Molat, Olib, Petrčane, Premuda, Rava, Silba, Veli Iž, Zadar, 
Zapuntel 

Grad Nin Grbe, Nin, Ninski Stanovi, Poljica-Brig, Zato, Žerava 

Grad Obrovac Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, 
Obrovac, Zelengrad 

Općina Bibinje Bibinje 

Općina Galovac Galovac 

Općina Jasenice Jasenice, Maslenica, Rovanjska, Zaton Obrovački 

Općina Kali* Kali 

Općina Kukljica* Kukljica 

Općina Novigrad Novigrad, Paljuv, Pridraga 

Općina Poličnik Briševo, Dračevac Ninski, Gornji Poličnik, Lovinac, Murvica, Murvica Gornja, Poličnik, Rupalj, Suhovare, 
Visočane 

Općina Posedarje Grgurice, Islam Latinski, Podgradina, Posedarje, Slivnica, Vinjerac, Ždrilo 

Općina Preko* Lukoran, Ošljak, Poljana, Preko, Rivanj, Sestrunj, Sutomišćica, Ugljan 

Općina Privlaka Privlaka 

Općina Ražanac Jovići, Krneza, Ljubač, Radovin, Ražanac, Rtina 

Općina Sali* Božava, Brbinj, Dragove, Luka, Sali, Savar, Soline, Veli Rat, Verunić, Zaglav, Zverinac, Žman 

Općina Starigrad Seline, Starigrad, Tribanj 

Općina Sukošan Debeljak, Glavica, Gorica, Sukošan 

Općina Škabrnja Prkos, Škabrnja 

Općina Vrsi Poljica, Vrsi 

Općina Zemunik Donji Smoković, Zemunik Donji, Zemunik Gornji 

Općina Vir* Vir 

Komunalac d.o.o. Biograd na 
Moru 

Komunalac d.o.o. Biograd na Moru vodu u ljetnim mjesecima djelomično preuzima iz vodoopskrbnog sustava 
Vodovoda d.o.o. Zadar 

Vodovod i odvodnja d.o.o. 
Benkovac 

Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac vodu djelomično preuzima iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o. 
Zadar 

Napomena: Naselja ovih općina (*) pokrivena su vodoopskrbnom infrastrukturom u vlasništvu vlastitih isporučitelja 

vodne usluge, ali vodu prihvaćaju iz vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o. Zadar. 
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Slika 4.1. Postojeće stanje vodoopskrbe na području obuhvata projekta 

 

Vodoopskrba analiziranog područja ostvaruje se iz regionalnog vodovodnog sustava s rijeke Zrmanje te iz lokalnih izvora. 

Temeljni zahvat koji najviše doprinosi vodoopskrbi područja je zahvat na rijeci Zrmanji. Regionalnim cjevovodom 

Milanci-Pudarica, osiguran je transport vode do Zadra, a preko CS "Borik" i transport na otok Ugljan. Vodovodna mreža 

je izgrađena na otoku Ugljan te djelomično i na Dugom otoku. Vodoopskrba ostalih naseljenih otoka na projektnom 

području provodi se dovođenjem vode s kopna, brodovima vodonoscima, autocisternama, skupljanjem kiše u cisterne, 

a u manjem opsegu opskrbom iz vlastitih, uglavnom zaslanjenih, izvora. Na podvelebitskom području žitelji naselja 

Tribanj, kao i dijela naselja Starigrad (zapadno od zaseoka Kojići) na kojem nije izgrađena vodoopskrbna mreža još uvijek 

rješavaju vodoopskrbu sakupljanjem kišnice u gusternama ili korištenjem vode iz bunara. Raspoloživa izvorišta na 

području vodoopskrbnog sustava Zadar nisu ravnomjerno raspoređena u odnosu na područja potrošnje, a i veliki su  

gubici u mreži.  

 

Zadarski Vodovod zahvaća vodu na dva slivna područja i nekoliko lokalnih vodozahvata: 

• Slivno područje rijeke Zrmanje gdje se u desnom zaobalju rijeke zahvaćaju vode iz Velebitskih izvora Čavlinovac, 

Dorinovac i Sekulića vrelo i zatvorenim kolektorom dovode do crpne postaje Dolac. U sušnijem dijelu godine 

koristi se i površinski vodozahvat Berberov buk na rijeci Zrmanji 

• Slivno područje Bokanjac-Poličnik gdje se zahvaćaju vode iz kopanih bunara Bunari 4 i 5, Jezerce, Boljkovac i iz 

izvora Golubinka 

 

Lokalni vodozahvati u Starigradu i Žmanu na Dugom otoku. Starigrad se većim dijelom opskrbljuje vodom koja dolazi sa 

slivnog područja rijeke Zrmanje, a dijelom iz Velebitskih izvora (Jukića vrilo, Kneževića vrilo, Vratrovac). 
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Voda koja se crpi na vodozahvatima pod tlakom se transportira do vodospremnika, odakle odlazi do potrošača. 

Zahvaćena voda se prilikom crpljenja dezinficira. 

 

Otok Ugljan opskrbljuje se iz vodoopskrbnog sustava Zadra putem podmorskog cjevovoda duljine 4.668 m. Transportni 

cjevovod od mjesta izlaska na otok se nastavlja do istočnog dijela otoka Ugljana. Na vodoopskrbni sustav su spojena 

naselja: Ugljan, Preko, Sutomišćica, Poljana, Lukoran i otok Ošljak. Ovo rješenje transporta ne zadovoljava rastuće 

potrebe potrošača (naročito turizma), a nije zadovoljavalo niti prije početka izdavanja redovitih priključaka na novim 

vodovodnim mrežama. Transportnim cjevovodom dio navedene količine vode dovodi se u vodospremnik Kali iznad 

naselja Kali. Iz vodospremnika se gravitacijski opskrbljuju Kali, Kukljica i brodogradilište Lamljana. Izgrađene su i 

vodovodne mreže u naselju Preko i Kukljica.  

 

S aspekta vodoopskrbe Dugi otok se može podijeliti na sjeverozapadni (Božava, Veli Rat, Soline, Dragove) i jugoistočni 

dio (Sali, Zaglav, Žman, Luka, Savar i Brbinj). Na jugoistočnom području u Žmanskom polju postoji zdenac izdašnosti 

minimalno 3.0 l/s u ljetnom razdoblju. Ostatak potreba vode nadopunjava se vodonoscem ili kišnicom. Sjeverozapadno 

područje otoka opskrbljuje se putem vodonosca ili kišnicom. 

 

Otoci Premuda, Ist, Molat, Iž, Olib, Silba, Rava, Sestrunj, Rivanj i Zverinac opskrbljuju se brodom vodonoscem ili kišnicom. 

 

Temeljna koncepcija vodoopskrbe zadarskog otočja predviđa vodoopskrbu ovih otoka sa kopna i to iz Zadra postojećim 

i planiranim podmorskim cjevovodom Borik-Lukoran. Stoga će se otok Ugljan i ostali zadarski otoci u varijanti dovoda 

vode s kopna opskrbljivati iz pravca Zadra.  

 

U okviru hidrogeoloških istraživanja provedenih na otocima pronađene su određene količine bočate vode na otocima 

Silba, Premuda, Ist, Dugi Otok i Molat, međutim usporedbom sa potrebnim količinama vode dobivenim analizom 

potreba, te potrebnim ulaznim količinama sirove vode za proces desalinizacije proizlazi da one nisu dovoljne za opskrbu 

stanovništva pitkom vodom. Na nekim područjima moguće je koristiti i kombinaciju bočate vode iz postojećih zdenaca 

i zahvata morske vode kojim bi se nadopunjavale količine vode do potrebnih za zadovoljenje zahtijeva vodoopskrbe. U 

slučaju tehničkog rješenja s desalinizatorima, isti se opremaju membranama za preradu morske vode koje mogu 

desalinizirati i bočatu vodu (uz manje troškove), u kom slučaju se zdenci bočate vode promatraju kao dodatni izvor vode. 

 

 

4.1.1 Kopneni dio  
 

Centralni dio Zadarskog sustava 

 

Vodoopskrbni sustav grada Zadra predstavlja kombinaciju regionalnog sustava s vodozahvatima u desnom zaobalju 

rijeke Zrmanje, u Bokanjačkom blatu, Ninu i Poličniku, i lokalnih sustava s manjim lokalnim zahvatima (Ražanac, Rtina, 

Novigrad, Starigrad). Regionalni sustav zahvaća vodu iz pet bunara (Bunari 4 i 5, Jezerce, Boljkovac i Oko), dva izvora 

(desnoobalni izvori rijeke Zrmanje i Golubinka) i izravno iz rijeke Zrmanje (površinski zahvat na lokaciji Berberovog buka 

koji se koristi samo za vrijeme ljetnih mjeseci), dok mjesni vodovodi zahvaćaju vodu iz deset izvora i tri bunara. Gustoća 

potrošača se kreće od 420 stanovnika po km mreže u gradu Zadru do 12 ili manje stanovnika po km mreže u manje 

naseljenim područjima. Okosnica sustava je građena za znatno veću potrošnju vode, koja je kontinuirano rasla i 1989. 

dosegla svoj maksimum od oko 12 milijuna m3 isporučene količine, uz dodatnih oko 800 tisuća m3 isporučenih gradu 

Benkovcu. Od 1989. potrošnja vode se smanjuje te je danas ma razini do 10 milijuna m3 godišnje (isporučeno na kopnu 

i otocima a zahvaćeno na kopnenom zadarskom području). Veliki dio potrošnje odnosi se na ljetne mjesece kada su 

potrebe za vodom najveće, a kapaciteti izvorišta najmanji. Tada je neophodno uključiti i vode sa direktnog zahvata na 

Zrmanji kod Berberovog Buka. Glavna izvorišta u sustavu su na lokacijama Bokanjca (Jezerce i Bunari 4 i 5), Golubinka, 

Boljkovac, izvori na desnoj obali rijeke Zrmanje (Dorinovac, Čavlinovac i Sekulića Vrelo) koji se zajedno nazivaju izvori u 

Muškovcima, te zahvat na rijeci Zrmanji Berberov Buk.  
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Zapadni dio zadarskog vodoopskrbnog sustava počinje sa izvorima u Muškovcima i zahvatu na Berberovom Buku čije 

vode se gravitacijski dovode do crpne stanice "Dolac" sa četiri crpke ukupnog kapaciteta 1305 l/s, visine dizanja 185-207 

m, instalirane snage 3800 kW. Sve vode se dižu u vodospremnik "Milanci" volumena 2000 m3, na koti dna 182,3 m n.m. 

iz kojeg se gravitacijski odvode cjevovodom profila 1000 mm do lokacije bivše tvornice Glinica od koje se račvaju 

cjevovodi prema zapadnom i južnom dijelu sustava. Južni krak najprije opskrbljuje vodom grad Obrovac, a proteže se 

južnije prema prekidnoj komori "Otišina" volumena 1000 m3 i kote dna 160 m n.m. Od prekidne komore do crpne 

stanice "Karin" odvaja se vodoopskrba za usputna područja. Procrpna stanica "Karin" sa 5 crpki ukupnog kapaciteta od 

260,16 l/s (3 x 60 l/s i 2 x 40 l/s), visinom dizanja 160 i 110 m, instalirane snage 630 kW tlači vodu u dva smjera: prema 

vodospremniku "Zubčić" (u izgradnji) u područje općine Novigrad, te južno prema prekidnoj komori "Vojvodić" koja 

pripada Benkovačkom distribucijskom području.  

 

Zapadnim krakom od tvornice Glinica voda se gravitacijski dovodi cjevovodima profila 1000, 900 i 850 mm sve do 

vodospremnika "Pudarica" u Zadru volumena 6000 m3 na koti dna 71,7 m n.m. Na tom putu odvajaju se cjevovodi za 

vodoopskrbu usputnih naselja i područja. Značajniji odvojci su preko Rovanjske do Starigrada profilom 400 i 300 mm, 

novi odvojak preko crpne stanice "Grgurica" u izgradnji profila 500 mm prema središtu Ravnih Kotara, te odvojak profila 

600 mm prema Ražancu koji se putem do vodospremnika "Ražanac" volumena 1000 m3 i kote dna 85 m n.m. smanjuje 

na 500, 450, 300 i 250 mm. Vodospremnik "Pudarica" ima funkciju osiguranja dostatnih količina vode i prekida tlačne 

linije. Jedino se prije ovoga vodospremnika direktno sa regionalnog cjevovoda odvajaju cjevovodi za visoku zonu grada 

Zadra, tj. prema vodospremnicima "Bili Brig" i "Čubrijan". Iz vodospremnika "Pudarica" se odvajaju cjevovodi na jug za 

vodoopskrbu grada Zadra profila 700, pa zatim 500 mm te manje, uz odvajanje prema istočnom dijelu sustava, čiji je 

krak znan kao spojni cjevovod Zadar-Šibenik. Taj cjevovod je profila 500, 450, a onda 600 mm i nakon crpne stanice 

"Tustica", ulazi na distribucijsko područje grada Biograda. Na putu od vodospremnika do granice distribucijskog područja 

odvajaju se cjevovodi za vodoopskrbu usputnih naselja. 

 

Zapadnim odvojkom od vodospremnika "Pudarica" voda se dovodi do vodospremnika "Zadar 1" volumena 2400 m2 i 

kote dna 72,5 m n.m. te vodospremnika "Zadar 2" volumena 6000 m3 kote dna 71,7 m n.m. Ovi vodospremnici služe za 

pokrivanje dnevnosatnih varijacija potrošnje grada Zadra, ali i diktiraju tlačne uvjete za distribuciju vode dalje na zapad 

i južno prema crpnoj stanici "Borik". U ovim vodospremnicima se pohranjuje i dio voda sa crpilišta Golubinka i Bokanjca 

(Jezerce i Bunari 4 i 5). Na crpilištu Golubinka instalirane su 4 crpke ukupnog kapaciteta 552,5 l/s, visine dizanja 125-57 

m (visoki i niski režim rada) i instalirane snage 800 kW. Sa ovog se crpilišta voda dovodi do crpilišta Jezerce i dalje do 

vodospremnika "Zadar 1" profilom 500 mm.  

 

Bokanjačka crpilišta Jezerce i Bunari 4 i 5 međusobno su povezani cjevovodima profila 400 i 450 mm, a od crpilišta Bunari 

4 i 5 dva cjevovoda vode do vodospremnika "Zadar 1" i "Zadar 2" također profila 400 i 450 mm. Na zdencu Bunar 4 

ugrađene su 3 crpke ukupnog kapaciteta 260-284 l/s, visine dizanja 112-88 m, instalirane snage 385 kW. Na zdencu 

Bunar 5 sada su ugrađene 2 crpke ukupnog kapaciteta 209-232 l/s, visine dizanja 112-100 m, instalirane snage 292 kW. 

Na crpilištu Jezerce ugrađene su 2 crpke ukupnog kapaciteta 364 l/s, visine dizanja 107 i 100 m, instalirane snage 584 

kW. Iz crpilišta Jezerce povratno se preko vodospremnika "Straža" volumena 600 m3 i kote dna 55 m n.m. opskrbljuje 

vodom područje grada Nina i općine Privlaka. Punjenju ovoga vodospremnika i opskrbi vodom pomaže i crpilište 

Boljkovac na kojem su ugrađene 2 crpke ukupnog kapaciteta 96 l/s, visine dizanja 65 i 90 m, instalirane snage 130 kW.  

 

Od vodospremnika "Zadar 1" i "Zadar 2" odvajaju se cjevovodi na zapad prema Petrčanima profila 700, pa 500 mm, te 

na jug profilom 500 mm na crpnu stanicu "Borik". Crpna stanica "Borik", podmorski cjevovod do otoka Ugljana profila 

200 mm i vodospremnik "Starešin" volumena 1000 m3, kote dna 91 m n.m. predstavljaju okosnicu vodoopskrbnog 

sustava zadarskih otoka.  

 

Na distribucijskom području grada Zadra postoje još manja izvorišta koja jesu u funkciji vodoopskrbe ili se  nalaze u 

pričuvi, a koja pokrivaju lokalnu vodoopskrbu, te vodospremnici, cjevovodi i crpne stanice kojima se rješava 

vodoopskrba gradova i naselja pokrivenih vodoopskrbnim sustavom. 
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Podvelebitski pravac 

 

Podvelebitski pravac obuhvaća općinu Starigrad odnosno naselja Seline, Starigrad i Tribanj. U 60-tim godinama prošlog 

stoljeća izgrađen je lokalni vodoopskrbni sustav za naselje Starigrad. Izvršeni su zahvati brdskih izvorišta Jukić, Knežević 

i Fratrovac, ukupne izdašnosti 10 l/s, te je izgrađen dovodni cjevovod do vodospremnika “Marasovići” zapremnine V= 

220 m3, te razvodna mreža za dio naselja Starigrad i hotel “Alan”. Kako je vodoopskrba postajala sve kritičniji 

ograničavajući faktor za gospodarski razvoj, naročito turizma izgrađen je dio tzv. “Magistralnog cjevovoda 

podvelebitskog područja” od naselja Maslenica do naselja Starigrad, a koji se proteže kao ogranak od glavnog 

regionalnog opskrbnog cjevovoda Zrmanja-Zadar. Ovaj cjevovod izgrađen je od azbestcementnih cijevi i to Ø 400 mm 

do odvojka za VS “Seline” i Ø 300 mm do završetka u naselju Starigrad. Preko ovog cjevovoda rješava se vodoopskrba 

dijelova naselja Seline i naselja Starigrad u kojima je dijelom izgrađena mjesna vodovodna mreža. Vodoopskrba za sada 

funkcionira preko postojećeg vodospremnika “Marasovići” na ulazu u Nacionalni park Paklenica tako da je na ogranku 

za podvelebitski pravac u naselju Maslenica postavljena neadekvatna reducir postaja. Međutim kako još uvijek nisu 

izgrađene ostale prateće vodne građevine, ovaj sustav funkcionira na tehnički neprimjeren način, uz manjak i značajne 

gubitke vode. Žitelji naselja Tribanj, kao i dijela naselja Starigrad (na predmetnom području zapadno od zaseoka Kojići) 

na kojem nije izgrađena vodoopskrbna mreža još uvijek rješavaju vodoopskrbu sakupljanjem kišnice u gusternama ili 

korištenjem vode iz bunara što onemogućava korištenje potpuno ispravne i higijenski zdrave vode. 

 

Istočni dio područja Grada Obrovca (naselja Kaštel Žegarski, Nadvode, Bogatnik, Krupa i Golubić)  

 

Predmetno područje egzistira odvojeno od centralnog vodoopskrbnog sustava Zadar. Sastoji se od dvije cjeline s dva 

odvojena zahvata. Sustav, Kaštel Žegarski s izvorištem i koji je pod upravljanjem Vodovoda d.o.o. Zadar. Sustav je 

potrebno proširiti unutar naselja Kaštel Žegarski ali i na naselja Nadvode i Bogatnik. Druga cjelina je sustav Krupa 

oformljen oko izvorišta Krupa a koji je građen od strane JLS. Sustav je potrebno tehnički provjeriti, preuzeti od strane 

Vodovoda te proširiti unutar naselja Krupa te na naselje Golubić. 

 

Područje Rivijere Biograd (nije predmet projekta) 

 

U sušnijim mjesecima se voda iz zadarskog sustava isporučuje (međuisporuka) Komunalcu Biograd na Moru (Grad 

Biograd te Općine Pakoštane, Sv. Filip i Jakov, Pašman i Tkon). U kontekstu ovog EU Projekta vodoopskrba Rivijere 

Biograd se promatra na način da je iz sustava Zadar potrebno osigurati dovoljne količine vode i siguran transport do 

mjesta međuisporuke. Danas ta količina međuisporuke ne premašuje 1% ukupno zahvaćenih količina na zadarskom 

području odnosno 2% ukupno isporučenih količina. Procjenjuje se kako se te količine neće znatnije mijenjati niti u 

budućnost. 

 

Područje Benkovca (nije predmet projekta) 

 

U sušnijim mjesecima voda iz zadarskog sustava se isporučuje (međuisporuka) Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. Benkovac 

(Grad Benkovac). Danas je količina međuisporuke na razini 4% ukupno zahvaćenih količina na zadarskom području 

odnosno 9% ukupno isporučenih količina. U kontekstu ovog EU Projekta vodoopskrba područja Benkovac se promatra 

na način da je iz sustava Zadar potrebno osigurati dovoljne količine vode i siguran transport do mjesta međuisporuke. 

Međuisporuka prema Benkovcu će se smanjiti za 70% već u sljedećim godinama iz razloga što je na benkovačkom 

području pušten u rad novi vodozahvat kojima se osiguravaju dovoljne količine vode. 
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4.1.2 Otočni dio  
 

Otok Ist 

 

Od postojećih vodoopskrbnih objekata na otoku Istu postoji samo vodospremnik V= 350 m3 na koti terena 42 m n.m. 

(vidjeti prilog 3.5.1.). Vodospremnik se puni brodom vodonoscem "Zrmanja", polaganjem vatrogasnih cijevi  75. Uz 

mjesni vodospremnik u naselju postoje i privatne gusterne 25-30 m3, koje se pune kišnicom ili također pomoću 

vatrogasnih cijevi sa broda vodonosca.  

 

Otok Iž 

 

Otok Iž nalazi se između otoka Ugljana i Dugog Otoka. Veli Iž smješten je na sjeverozapadnom dijelu otoka. Od 

vodoopskrbnih objekata na tom dijelu otoka, postoji vodospremnik V= 600 m3, na koti terena 46 m n.m., uz kojeg je i 

izgrađena i slivna površina za hvatanje kišnice  1500 m2. Vodospremnik je, iako je u lošem stanju, u funkciji, puni se 

putem vodonosca koji svojim pumpama diže vodu do precrpne stanice na kopnu koje procrpljuju u vodospremik. 

Vodoopskrba se odvija i punjenjem privatnih gusterni iz broda vodonosca, te kišnicom. 

 

Mali Iž 

 

Mali Iž smješten je na jugoistočnom dijelu otoka Iža. Iznad mjesta Iž Mali također se nalazi vodospremnik V= 600 m3, na 

koti terena 90 m n.m., kao i betonirana slivna površina  1400 m2. Vodospremnik je vodopropustan i nije u funkciji. 

Vodoopskrba se odvija punjenjem privatnih gusterni iz broda vodonosca, te kišnicom. 

 

Otok Molat 

 

Za opskrbu stanovništva vodom se koristi mjesni vodospremnik volumena V= 400 m3, na koti 45 m n.m. Vodospremnik 

se puni kišnicom ili brodom vodonoscem pomoću vatrogasnih cijevi DN 75 mm. Uz mjesni vodospremnik postoje i 

individualne cisterne ukupnog kapaciteta 2000 m3 (80 x 25 m3 = 2000 m3) koje se također pune kišnicom i brodom 

vodonoscem. 

 

Otok Olib 

 

Od značajnijih objekata vodoopskrbe postoji jedan vodospremnik zapremine od oko 260 m3 na koti terena cca 10,6 m 

n.m., sa pripadajućom slivnom površinom. Vodospremnik se puni sa broda vodonosca polaganjem vatrogasnih cijevi 

(udaljenost oko 600 m). Punjenje vodospremnika sa vodonosca je ujedno i jedini način vodoopskrbe otoka u ovom 

trenutku. Na otoku postoji nekoliko izvora boćate vode koji su u upotrebi kao tehnička voda, a mjesno stanovništvo 

koristi i vlastite cisterne (kišnica, dopunjavanje iz vodonosca). 

 

Otok Premuda 

 

Od vodoopskrbnih objekata na otoku Premuda postoji stara gusterna V= 280 m3 s pripadnom naplavnom površinom, 

na koti cca. 51.0 m n.m. koja se nalazi u selu kod crkve. Ova gusterna puni se brodom vodonoscem preko vatrogasne 

cijevi profila DN 75 i prepumpavanjem. Mjesno stanovništvo koristi i vlastite cisterne s kišnicom. Postojeća vodovodna 

mreža na otoku postavljena je uz glavne prometnice, a ujedno i tako da spaja uvale Loza i Krijal cjevovodom profila PVC 

DN 110. Cjevovod nikad nije bio u funkciji. Postojeći cjevovod ispresijecan je naknadno položenim instalacijama, a 

nastala su i oštećenja prilikom rekonstrukcije ceste. Iz navedenih razloga postojeći cjevovod je u vrlo lošem stanju te je 

potrebna izrada novih cjevovoda.  
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Otok Rava 

 

Otok Rava nalazi se između otoka Iža i Dugog otoka. Na Otoku su glavna naselja Rava, Vela Rava i Mala Rava. Naselje 

Rava smješteno je u središtu otoka na nadmorskoj visini od 50 do 80 m, dok se naselje Vela Rava i Mala Rava nalaze u 

pojasu uz more na visini do 50 m n.m. Na otoku nema izgrađenih objekata javne vodoopskrbe već se vodoopskrba 

stanovnika odvija sakupljanjem kišnice u privatne cisterne, te dopunjavanjem istih direktnom dopremom vode sa broda 

vodonosca polaganjem vatrogasnih cijevi. 

 

Otok Silba 

 

Od vodoopskrbnih objekata u naselju Silba i okolici, postoje četiri vodospremnika (gusterne) ukupne zapremine od oko 

1000 m3 sa slivnim površinama ("Sv. Ante"-110 m3, na kT cca 14,2 m.n; "Silba-stara"-272 m3, na kT cca 18,2 m m.n, 

kDNA cca 13,72 m n.m.; "Šotorišće"-350 m3, na kT cca 15,7 m.n., kDNA cca 10,82 m n.m. i "Silba-nova"-387 m3, na kT 

cca 19,15 m m.n., kDNA cca 15,88 m n.m., te vodoopskrbna mreža malog profila duljine oko 4,6 km. Mreža je 

osposobljena za prihvat i punjenje sa vodonosca na dvije lokacije, a to je ujedno i jedini način vodoopskrbe u sadašnjem 

trenutku. Vodoopskrba se odvija tako da se navedeni vodospremnici/gusterne pune brodom vodonoscem te se dalje 

voda distribuira putem hidranata vatrogasnim crijevima u kućne cisterne. Svaki od vodospremni8ka opremljen je 

crpkama pomoću kojih se pune kućne cisterne. 

 

Otoci Ugljan, Sestrunj i Rivanj 

 

Pitanje vodoopskrbe otoka Ugljana nije predmet ovog projekta, međutim s obzirom da u varijanti rješenja vodoopskrbe 

zadarskih otoka dovodom vode s kopna glavni pravac vodoopskrbe prolazi otokom Ugljanom, te se tamo odvajaju i 

usputni potrošači. Također, otoci Rivanj i Sestrunj koji se rješavaju u okviru ovog Projekta su u nadležnosti komunalnog 

društva Otok Ugljan d.o.o. Otok Ugljan se opskrbljuje vodom dovodom iz zadarskog vodoopskrbnog sustava. Općina 

Preko ima vodovodnu mrežu u naseljima Preko, Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Poljana i na otoku Ošljak. Na otocima 

Rivanj i Sestrunj nema vodoopskrbne mreže. Oni se opskrbljuju vodom iz lokalnih cisterni, brodom vodonoscem i 

autocisternom. 

 

Otok Vir (nije predmet projekta) 

 

Vodoopskrbni sustav Vir opskrbljuje se vodom iz vodoopskrbnog sustava Zadar. Na području naselja Vir tek je u 

recentnom razdoblju započela izgradnja vodoopskrbne mreže. Izgrađena je temeljna konstrukcija, vodospremnik ''VIR'', 

kao i crpna stanica ''VIR''. Duljina izgrađenih cjevovoda mreže je cca 10.150 m, dok je duljina magistralnog cjevovoda 

promjera DN 400 mm cca 3.870 m. U kontekstu ovog EU Projekta vodoopskrba Vira se promatra na način da je iz sustava 

Zadar potrebno osigurati dovoljne količine vode i siguran transport do Otoka Vira na kajem vodoopskrbne usluge pruža 

Vodovod-Vir. S obzirom na to da je sustav u dogradnji (kroz druge projekte), potrebe za vodom za ovo području a vezano 

uz ovaj projekt rastu u scenariju bez projekta (do danas izgrađeno oko 40% sustava).  

 

 

4.2 Objekti i cjevovodi na sustavu 
 

Crpne stanice na sustavu 

 

U postojećem vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o. Zadar u funkciji je devetnaest (19) crpnih stanica, od čega 

trinaest (13) procrpnica (Aerobaza, Bistrići, Borik, Biljane Donje, G. Petrčane, Grgurice, Kožino, Modrići Ploče, Pudarica, 

Tustica, Vir i Vučijak) i 6 precrpnica (Donje Polje, Dračevac, Karin Slana, Vrsi, Škulići i Otišina).  
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Tablica 4.2. Tehničke karakteristike crpnih stanica vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o Zadar 

Br. crpnih agregata Precrpnica/ 

Procrpnica 

Q (l/s) H (m) N (kW) Regulacija 

PP AEROBAZA (BOKANJAC) 

4 (2 radna i 2 rezervne) Procrpnica 5 65,4 4,4 da, na stalni odlazni tlak 40 m v.s. 

PP BILJANE DONJE 

      

PP BISTRIĆI 

3 (1 radna i 2 rezervne) Procrpnica 2,5 65 4 da, prema razini vode u VS JOVIĆI i na stalni odlazni 
tlak oko 8 bara 80 m v.s. (neadekvatna regulacija) 

PP BORIK 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 44 121 66 da, prema razini vode u VS STAREŠIN 

PP DONJE POLJE (KRUŠEVO) 

3 (1 radna i 2 rezervne) Precrpnica 8,3 152 18,5 da, prema razini vode u VS DONJE POLJE 

PP DRAČEVAC (ima svoj spremnik V=17 m3) 

3 (1 radna i 2 rezervne) Precrpnica 3 63 4 da, na stalni odlazni tlak 50 m v.s. 

PP G. PETRČANE 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 5,8 34 3,8 da, na stalni odlazni tlak 50 m v.s. 

CS GRGURICE 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 62 34,7 26,1 da, prema razini vode u VS ZEMUNIK GORNJI 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 105 53,1 67 da, prema razini vode u VS ZEMUNIK GORNJI 

PP KOŽINO 

3 (1 radna i 2 rezervne) Procrpnica 4,4 69 5,5 da, na stalni odlazni tlak 35 m v.s. 

PP PLOČE 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 3 63 4 da, na stalni odlazni tlak 65 m v.s. 

1 (1 radna) Procrpnica 3 80 5,5 da, na stalni odlazni tlak 65 m v.s. 

PP PUDARICA (privremena) 

- Procrpnica 69,4 32,5 30 da, na stalni odlazni tlak 36-41 m v.s. 

PP TUSTICA (izvan pogona od 2014.god.) 

3 (1 radna i 2 rezervne) Procrpnica 4,2 127 15 Nekad da, na stalni odlazni tlak 155 m v.s. nije više 
primljenljivo 

PP VIR 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 183 53 115 da, uključivanje po potrebi te održavanje protoka i 
razine u VS VIR 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 105 15 18,5 da, uključivanje po potrebi te održavanje protoka i 
razine u VS VIR 

PP VRSI (ima svoj spremnik V=140 m3) 

1 (radna - predviđeno 
deinstaliranje) 

Precrpnica 12,5 59,4 11 da, na stalni odlazni tlak 46 m v.s. 

1 (radna -predviđena zamjena 
i nabava  rezervne) 

Precrpnica 5,8 
(moguća 

promjena) 

58 
(moguća 

promjena) 

9,2 
(moguća 

promjena) 

da, na stalni odlazni tlak 46 m v.s. 

PP VUČIJAK 

3 (1 radna i 2 rezervne) Procrpnica 1,6 102,9 3 da, prema razini u VS SLIVNICA GORNJA i na stalni 
odlazni tlak preko 14 bara (neadekvatna regulacija) 

PP ŠKULIĆI (u VS RAŽANAC NOVI) 

2 (1 radna i 1 rezervna) Precrpnica 5 82 5,5 da, na stalni odlazni tlak 50 m v.s. 

PP OTIŠINA (blizu VS-PK OTIŠINA) 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 2,8 48,3 2,2 da, na stalni odlazni tlak 50 m v.s. 

1 (1 radna) Procrpnica 8,3 59,1 7,5 da, na stalni odlazni tlak 45 m v.s. 

PP KARIN SLANA 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 4,4 69 5,5 da, na stalni odlazni tlak 50 m v.s. 

PP MODRIĆI (blizu VS TGO) 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 5 62 11 da, na stalni odlazni tlak 50 m v.s. 

PP LONIĆI 1 

4 (1 radna i 3 rezervne) Procrpnica 5,7 48 4 da, na stalni odlazni tlak oko 55 m v.s. 

PP LONIĆI 2 

3 (1 radna i 2 rezervne) Procrpnica 5,7 48 4 da, na stalni odlazni tlak oko 55 m v.s. 

PP BRAVAR 

2 (1 radna i 1 rezervna) Procrpnica 13,9 25 5,5 da, uključivanje po potrebi prema tlaku na usisu i rad 
prema razini vode u VS TGO 

PP TIČOVO-samo u slučaju požara 

2 Procrpnica 7 102 11 da, na stalni odlazni tlak 114 m v.s. 

MOSTIR-SILBA 
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Br. crpnih agregata Precrpnica/ 

Procrpnica 

Q (l/s) H (m) N (kW) Regulacija 

3 (1 radna i 2 rezervne) Precrpnica 3 80 5,5  

SV. ANTE-SILBA 

3 (1 radna i 2 rezervne) Precrpnica 3 80 5,5  

SILBA-NOVI VS 

3 (1 radna i 2 rezervne) Precrpnica 3 80 5,5  

SILBA-STARI VS 

3 (1 radna i 2 rezervne) Precrpnica 3 80 5,5  

 

 

Vodospremnici na sustavu 

 

U postojećem vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o. Zadar nalazi se četrdeset šest (46) vodospremnika. Ubrojeni su 

samo oni koji su u nadležnosti Vodovoda d.o.o. Zadar bez obzira na to da li se koriste ili ne. To su: Aerobaza (Bokanjac), 

Burevača, Bili Brig, Čubrijan, Donje Polje (Kruševo), Iž Veli, Ist, Jovići, Kali, Karin Slana, Kaštel Žegarski, Kopranj, 

Marasovići, Marići, Maslenica, Milanci, Molat-novi, Molat-stari, Mostir-Silba, Obrovac, Pod Tvrđom, Podgradina, 

Posedarje, Pudarica, Puzalo, Ražanac Novi, Ražanac Stari, Ribnica, Seline, Sliba-novi, Silba-stari, Simići, Slivnica Gornja, 

Starešin, Straža, Sv.Ante-Silba, Škripača, TGO, Vir, Zadar 1, Zadar 2, Zemunik Gornji, Zubčić, VS/PK Dolac, VS/PK Otišina 

i VS/PK Rovanjska. Tri crpne stanice u vodoopskrbnom sustavu (precrpnice Dračevac, Donje Polje i Vrsi) imaju svoje 

vlastite spremnike kapaciteta 17 m3 (PP Dračevac), 48 m3 (Donje Polje) odnosno 140 m3 (PP Vrsi). 

Tablica 4.3. Tehničke karakteristike vodospremnika vodoopskrbnog sustava Vodovoda d.o.o. Zadar 

Zapremina 

(m3) 

Kota dna 

(m n.m.) 

Kota preljeva 

(m n.m.) 

Min nivo 

vode 

(m n.m.) 

Kontra VS Regulacija 

punjenja 

Regulacija 

tlaka i protoka 

Broj vodnih 

komora 

VS AEROBAZA (BOKANJAC) 

500  78  ne   2 

VS BILI BRIG 

430 91 95      

VS BUREVAČA 

    ne    

VS ČUBRIJAN 

2000 108 112 110 da 
(kombinacija) 

udaljena regul. 
tlaka na Pudarici 
+ ventil plovak 

ne 2 

VS DONJE POLJE (KRUŠEVO) 

500 255,7 259,7  ne   2 

VS IST 

       1 

VS IŽ VELI 

       1 

VS JOVIĆI 

250 181 184  da ne  2 

VS KALI 

1500 75 79 78 ne igličasti ventil  2 

VS KARIN SLANA 

1000 75 79 75,5 ne igličasti ventil protok ispred 
VS 

2 

VS KAŠTEL ŽEGARSKI 

Oko 100    da da  1 

VS KOPRANJ 

200 100,2 103,7      

VS MARASOVIĆI 

160 42,47 44,8  ne ventil plovak 
(samo na dovodu 
zrmanjske vode) 

  

VS MASLENICA 
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Zapremina 

(m3) 

Kota dna 

(m n.m.) 

Kota preljeva 

(m n.m.) 

Min nivo 

vode 

(m n.m.) 

Kontra VS Regulacija 

punjenja 

Regulacija 

tlaka i protoka 

Broj vodnih 

komora 

500 85 91 86 ne igličasti ventil 
 

nizvodni tlak 
na mimovodu 

za najvišu zonu 

2 

VS MARIĆI 

500 225 229  da   2 

VS MILANCI 

2000 182,3 187,3  da ne  2 

VS MOLAT NOVI 

    ne ne  1 

VS MOLAT STARI 

    ne ne  1 

VS OBROVAC 

1000 76 80  ne igličasti ventil  2 

VS POD TVRĐOM 

100 26 30      

VS PODGRADINA 

250 158,5 161,5 160 ne Regulacijski  
ON/OFF ventil 

 2 

VS POSEDARJE 

500 69,4 73  ne igličasti ventil  2 

VS PUDARICA 

6000 73 78 73,5 ne igličasti ventil uzvodni tlak, 
protok prije VS 

2 

VS PUZALO 

200 50 53  ne ventil plovak  2 

VS RAŽANAC NOVI 

1000 85 89  ne ON/OFF ventil uzvodni tlak 2 

VS RAŽANAC STARI 

200 58,2 61,35  da Ventil plovak 
izvan VS u 

prekidnom oknu 

 2 

VS RIBNICA 

700 79 83 79,5 ne igličasti ventil  2 

VSPK ROVANJSKA 

1000 115 119  ne igličasti ventil  2 

VS SELINE 

1000 66,86 70,86  ne igličasti ventil  2 

VS SILBAMOSTIR 

    ne ne  1 

VS SILBANOVI 

    ne ne  1 

VS SILBASTARI 

    ne ne  1 

VS SILBASV. ANTE 

    ne ne  1 

VS SIMIĆI 

200 170 174  ne ventil plovak  1 

VS SLIVNICA GORNJA 

250 252 255  da ne  2 

VS STAREŠIN 

1000 91 95 91 da ne  2 

VS STRAŽA 

600 53,4 58,4   igličasti ventil  1 

VS ŠKRIPAČA 

1000 98 102 98 ne igličasti ventil  2 

VS TGO 

2000 178,8 183     2 
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Zapremina 

(m3) 

Kota dna 

(m n.m.) 

Kota preljeva 

(m n.m.) 

Min nivo 

vode 

(m n.m.) 

Kontra VS Regulacija 

punjenja 

Regulacija 

tlaka i protoka 

Broj vodnih 

komora 

VS VIR 

4000 60 64  da ne  2 

VS ZADAR 1 

2400 72,5 76,68  NE/da 
(kombinacija) 

ne  2 

VS ZADAR 2 

6000 71,7 76,72  NE/da 
(kombinacija) 

ne  2 

VS ZEMUNIK GORNJI 

3000 171,5 175,4  da ON/OFF ventil 
(zimi) u slučaju 

pretlaka za sprje. 
prelijevanja 

 2 

VS ZUBČIĆ 

1000 150 155  da ne  2 

VSPK OTIŠINA 

1000 157 161 159 ne ON/OFF ventil  2 

VSPK DOLAC 

oko 15 71,7   ne ventil plovak  2 

 

 

Vodoopskrbna mreža 

 

Ukupna duljina vodoopskrbnih cjevovoda (2019.) je oko 1.200 km. Od materijala najviše je zastupljen duktil te PVC 

cijevni materijal. 

Tablica 4.4. Duljine cjevovoda glavne i priključne mreže u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o Zadar 

Vrsta nareže DULJINA (m) 

glavna mreža 1.198.511 

priključna mreža 2.515 

Ukupno: 1.201.025 
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Slika 4.2. Duljine cjevovoda po profilima u vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o Zadar 

 

 

Slika 4.3. Duljine cjevovoda glavne i priključne mreže po materijalu u vodoopskrbnom sustavu 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  70 

 

 

Slika 4.4. Situacijski prikaz postojećeg vodoopskrbnog sustava, izvor GIS Vodovoda d.o.o. Zadar 

 

 

Pokrivenost i priključenost danas 

 

Stupanj pokrivenosti uslugom javne vodoopskrbe (udio stanovništva koje ima mogućnost priključenja na sustav javne 

vodoopskrbe) na projektnom području je relativno visoka, dok je stupanj priključenosti (udio stanovništva priključenog 

na sustav javne vodoopskrbe) nešto niži i procijenjen je na prosječnih 86%.  

 

Postoje značajne razlike u razini pokrivenosti među naseljima. Manji udjeli stanovništva pokrivenih (pa i priključenih) 

uslugama javne vodoopskrbe karakteriziraju naselja s manjim brojem stanovnika te otočno područje (s otoka izuzetkom 

Ugljana). 

Tablica 4.5. Pokrivenost uslugama vodoopskrbom vodoopskrbnog područja Vodovoda d.o.o. Zadar 

Općina Naselje Popis 2011. Pokrivenost 

Bibinje Bibinje 3.985 98% 

Galovac Galovac 1.234 100% 

Jasenice Jasenice 1.272 90% 

Zaton Obrovački 126 80% 

Kali Kali 1.638 80% 

Nin Grbe 190 95% 

Nin 1.132 100% 

Ninski Stanovi 358 100% 

Poljica-Brig 276 100% 

Zaton 580 100% 

Žerava 208 100% 

Novigrad Paljuv 534 80% 

Novigrad 371 90% 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  71 

 

Općina Naselje Popis 2011. Pokrivenost 

Pridraga 1.470 90% 

Obrovac Bilišane 176 0% 

Bogatnik 131 0% 

Golubić 132 0% 

Gornji Karin 1.125 95% 

Kaštel Žegarski 135 50% 

Komazeci 42 0% 

Krupa 127 0% 

Kruševo 1.112 50% 

Muškovci 100 50% 

Nadvoda 170 0% 

Obrovac 996 90% 

Zelengrad 77 0% 

Poličnik Briševo 657 95% 

Dračevac Ninski 280 100% 

Gornji Poličnik 140 100% 

Lovinac 278 100% 

Murvica 701 98% 

Murvica Gornja 253 100% 

Poličnik 1.035 100% 

Rupalj 245 100% 

Suhovare 508 100% 

Visočane 372 100% 

Posedarje Grgurice 142 100% 

Islam Latinski 284 90% 

Podgradina 684 100% 

Posedarje 1.358 70% 

Slivnica 834 50% 

Vinjerac 189 95% 

Ždrilo 116 100% 

Preko Lukoran 503 100% 

Ošljak 29 0% 

Poljana 294 100% 

Preko 1.286 100% 

Rivanj 31 0% 

Sestrunj 48 0% 

Sutomišćica 336 100% 

Ugljan 1.278 100% 

Privlaka Privlaka 2.253 100% 

Ražanac Jovići 344 90% 

Krneza 177 95% 

Ljubač 475 95% 

Radovin 549 95% 

Ražanac 943 95% 

Rtina 452 90% 

Sali (Sali imaju lošu vodovodnu mrežu, a ostala naselja imaju mrežu 
za prihvat vode iz vodonosca)  

Božava 116 0% 

Brbinj 76 0% 

Dragove 36 0% 

Luka 123 10% 

Sali 740 10% 

Savar 53 0% 

Soline 38 0% 

Veli Rat 60 0% 

Verunić 40 0% 

Zaglav 174 10% 

Zverinac 43 0% 

Žman 199 10% 

Starigrad Seline 469 95% 

Starigrad  1.140 98% 

Tribanj 267 0% 

Sukošan Debeljak 919 100% 

Glavica 185 0% 

Gorica 671 95% 

Sukošan 2.808 70% 

Škabrnja Prkos 363 100% 

Škabrnja 1.413 100% 
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Općina Naselje Popis 2011. Pokrivenost 

Vrsi Poljica 426 100% 

Vrsi 1.627 99% 

Zadar Babindub 31 10% 

Brgulje 48 0% 

Crno 537 90% 

Ist 182 0% 

Kožino 815 100% 

Mali Iž 215 0% 

Molat 107 0% 

Olib 140 0% 

Petrčane 601 100% 

Premuda 64 0% 

Rava 117 0% 

Silba 292 0% 

Veli Iž 400 0% 

Zadar 71.471 100% 

Zapuntel 42 0% 

Zemunik Donji Smoković 110 100% 

Zemunik Donji 1.540 100% 

Zemunik Gornji 410 100% 

 

Priključenost na vodoopskrbni sustav otočnog područja (osim otoka Ugljana), pored toga što bilježi niske postotke 

priključenosti stanovništva, smatra se neadekvatnom zbog načina opskrbe krajnjih korisnika (stalnih i privremenih 

stanovnika). Voda se ili zahvaća (Dugi otok, nedovoljan kapacitet ispravne vode) ili dovozi vodonoscima, dopunjuje 

kišnicom, transportira do lokalnih cisterni/gustirni ili putem vodoopskrbne mreže koja ne zadovoljava u potpunosti 

tehničke zahtjeve. 

 

 

Slika 4.5. Priključenost na javni vodoopskrbni sustav na projektnom području 
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4.3 Vodozahvati 
 

U nastavku se obrađuju vodozahvati pod upravljanjem Vodovoda d.o.o. Zadar i koji su ispravni i danas u funkciji. 

Tablica 4.6. Minimalne izdašnosti postojećih vodozahvata/vodocrpilišta Vodovoda d.o.o. Zadar 

RB Bunar/Izvorište 
MINIMALNA IZDAŠNOST 

(l/s) 

1. Muškovci (Zrmanja) 450 

2. Berberov buk (Zrmanja) 725 

3. Golubinka 56 

4. Jezerce (Bokanjac) 

115 5. Bunar 4 (Bokanjac) 

6. Bunar 5 (Bokanjac) 

7. Boljkovac 40 

8. 
Jukića vrilo, Kneževića vrilo, Vratrovac (Paklenica), protok koji uvijek dotječe u VS "Marasovići" 
ograničen propusnom moći dovodnog podsustava) 

8 

9. Malo i Velo jezero (Žmansko polje) 4 

Ukupno 1.398 

 

 

 

Slika 4.6. Prostorni raspored izvorišta Vodovoda d.o.o. Zadar 

 

Mjerenja količina zahvaćene vode provode se posebno za vodocrpilišta Jezerce, Bunar 4 i Bunar 5, Golubinka i Boljkovac, 

dok se eksploatacija vodozahvata Muškovci i Berberov buk (Zrmanja), jednako kao i vodozahvata Jukića vrilo, Kneževića 

vrilo i Vratrovac (Paklenica), odnosno vodocrpilišta Velo i Malo Jezero (Žmansko polje) mjeri zajednički. 
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Tablica 4.7. Zahvaćene vode vodoopskrbnog sustava Vodovod d.o.o. Zadar u razdoblju 2016.-2019. 

VODOVOD d.o.o. ZADAR ZAHVAĆENE KOLIČINE VODE (m3/god, %) 

Vodozahvat/Vodocrpilište 2016. % 2017. % 2018. % 2019. % 

Muškovci i Berberov buk 
(Zrmanja) – CS Dolac 

15.732.002 54,73% 18.388.341 62,59% 18.472.486 62,56% 20.666.140 67,95% 

Bunar 5 (Bokanjac)  0,00% 554.904 1,89% 3.778.406 12,80% 2.684.244 8,83% 

Jezerce (Bokanjac) 7.003.078 24,36% 5.730.977 19,51% 3.674.818 12,45% 3.454.665 11,36% 

Golubinka 1.788.863 6,22% 714.813 2,43% 2.561.816 8,68% 434.624 1,43% 

Bunar 4 (Bokanjac) 3.895.910 13,55% 3.587.421 12,21% 624.114 2,11% 2.848.482 9,37% 

Jukića vrilo, Kneževića 
vrilo, Vratrovac 
(Paklenica)  

284.382 0,99% 252.141 0,86% 247.129 0,84% 247.129 0,81% 

Boljkovac 3.828 0,01% 115.248 0,39% 123.773 0,42% 33.548 0,11% 

Malo i Velo jezero 
(Žmansko polje) 

29.751 0,10% 25.816 0,09% 33.045 0,11% 33.045 0,11% 

Kaštel Žegarski 9.442 0,03% 10.700 0,04% 10.208 0,03% 10.208 0,03% 

Ukupno 28.747.256 100% 29.380.361 100% 29.525.795 100% 30.412.085 100,00% 

 

Ovisno o hidrološkoj godini mijenjaju se omjeri zahvaćene vode po izvorištima za potrebe vodoopskrbnog sustava 

Vodovoda d.o.o. Zadar. U razdoblju 2016-2019. primijećen je trend povećanja zahvaćanja iz slivnog područja Zrmanja 

(Muškovci i Berberov Buk) u odnosu na izvorišta slivnog područja Bokanjac-Poličnik. Tome je razlog (ne)dostupnost 

količina na slivnom području Bokanjac-Poličnik ali i kvaliteta zahvaćene vode. 

 

 

Slika 4.7. Zahvaćene količine vode izvorišta Vodovoda d.o.o. Zadar u razdoblju 2016.-2019. 

 

Potrošnja vode, pa time i zahvaćanje vode, oscilira tijekom godine. Indeks višegodišnjeg prosječnog zahvaćanja tijekom 

mjeseca s najvećom potrošnjom u odnosu na zimski mjesec iznosi 1,44. 
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Slika 4.8. Srednja dnevna vrijednost sume crpljenja Vodovoda d.o.o. Zadar u razdoblju 2012.-2019. 

 

Značajne oscilacije crpljenja (kapaciteta) imaju sva izvorišta osim ona na području Zrmanje. Ovisno o hidrološkoj godini 

faktori odstupanja crpljenja po godinama mogu biti višestruki. Ističe se sušna 2012. kada je ukupno godišnje crpljenje 

bilo na 25% prosječnih zahvaćanja s tih izvorišta. Lošija hidrološka godina u pravilu donosi i veće probleme s kvalitetom 

vode (zaslanjenje odnosno prisustvo klorida i sulfata). Crpne količine na izvorima na širem Jadranskom vodnom području 

su znatno manje od prosječnih godišnjih izdašnosti, no minimalne izdašnosti u priobalnim dijelovima često u ljetnim i 

sušnim mjesecima postaju i ukupne crpne količine zbog znatnog povećanja potrošnje (stanovništvo i turizam).  

 

 

Slika 4.9. Zahvaćena voda bez vode s područja Zrmanje 
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Zahvati na području Bokanjac-Poličnik dobro ilustriraju karakteristične odnose izdašnost - količina crpljenja - kvaliteta 

vode (sadržaj klorida). Razine vode u bušotinama značajno varira tijekom godine i tijekom godina, stoga se količine 

crpljenja prilagođavaju hidrološkoj situaciji. U određenom razdoblju godine ili u određenim godinama sadržaj klorida je 

znatno iznad dopuštene koncentracije vode za ljudsku potrošnju (250 mg/l Cl). 

 

 

  

Slika 4.10. Karakteristike vodozahvata na sustavu  

 

Zbog produljenja sušnih razdoblja posljednjih godina i porasta razine mora (povezano s utjecajima klimatskih promjena) 

kapacitet obalnih izvora smanjuje se, često praćeno trendom povećanja sadržaja klorida (prodor mora). Stoga se 

vodoopskrbni sustav više okreće prema izvorima i zahvatima u području Zrmanje. Međutim i na izvorima i zahvatima 

Zrmanja pojavljuju se problemi ne u količnikom smislu već u kvaliteti vode. Uočen je trend povećanja zamućenosti vode, 

nakon obilnih oborina u slivu što se također povezuje s utjecajem klimatskim promjena. 

 

U obalnom području more značajno utječe na vodnu dinamiku slatke vode pa tako i na Zrmanji dolazi do miješanja soli 

i slatke vode. Značajni problemi su povezani i s podzemnim vodnim tijelima obalnog područja, gdje se tijekom ljetnih 

razdoblja suše utjecaj mora povećava zbog smanjenih pritisaka slatke vode iz unutarnjih dijelova vodnog tijela i oborina 

(u prirodnim uvjetima). Međutim, izvori uključeni u vodoopskrbu, zbog eksploatacije vode, imaju jače trendove prodora 

morske vode u vodonosnike, posebno tijekom ljetnog razdoblja i niske razine podzemnih voda (kada se javlja samo 

osnovni protok). 
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Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. dao je procjenu stanja vodnog okoliša odnosno procjenu da li postojeće 

korištenje vode ugrožava ciljeve zaštite okoliša (postizanje barem dobrog stanja vode), a što može dovesti do 

ograničenja korištenja vode10. U smislu okolišnih ciljeva, najosjetljivija vodna tijela su podzemne vode. U jadranskom je 

slivu označeno 18 vodnih tijela podzemnih voda, od čeka je kroz Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. utvrdio 

je 16 tijela podzemnih voda u dobrom ekološkom stanju, kvalitativno i kvantitativno. Za dva tijela podzemnih voda loš 

ekološki status utvrđen je u Zadarskoj županiji (Bokanjac-Poličnik) i Istri gdje je prodor slane vode glavni razlog lošeg 

ekološkog stanja.  

 

Slika 4.11. Stanje podzemnih vodnih tijela, Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2020.  

 

U slučaju vodnog tijela Bokanjac-Poličnik crpljenje podzemne vode za vodoopskrbu tijekom dugotrajnih ljetnih sušnih 

razdoblja bio je dominantan razlog za pojavu klorida i lošeg kemijskog ekološkog stanja (isti je sa količinskim stanjem), 

naročito se ističe ekstremna suša 2012. Stoga je izuzetno važno provoditi mjere zaštite tijela podzemnih voda što se i 

čini umjerenim crpljenjem ili izostankom crpljenja u sušnim hidrološkim razdobljima. Ovime se još jednom ističe važnost 

zahvata na Zrmanji za sigurnost vodoopskrbe šireg područja, nužnosti očuvanja stabilnog dotok iz tog pravca te provjeru 

dostupnosti količina na izvorištima s tog područja. 

 

Na području Vodovoda d.o.o. Zadar Odlukom o određivanju osjetljivosti područja (NN 81/10 i 141/15) uspostavljano je 

„A. područje zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti“. Takva odluka za 

posljedicu ima obvezu provođenja dodatnih mjere zaštite voda, sto je u konkretnom slučaju zabrana ispuštanja 

nepročišćenih otpadnih voda (odredbe Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.). 

 

 
10 Procjene stanja voda unutar temelje se na popisu kriterija, uključujući količinu i dinamiku protoka vode (za rijeke) ili za krške vodonosnike, procjenu 
slanosti, povezanosti površinskih i podzemnih voda, ukupnu upotrebu, rezerve obnovljivih podzemnih voda itd. Stanje voda se procjenjuje za 
šestogodišnje cikluse, stoga se ocjena stanja prezentirana u Planu 2016.-2021. odnosi na procijenjeno stanje u razdoblju 2010-20015. 
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Slika 4.12. Područje zaštite vode namijenjene za ljudsku potrošnju ili rezervirane za te namjene u budućnosti (II. i III. zona sanitarne zaštite izvorišta) 

 

Zone sanitarne zaštite izvorišta uspostavljene radi zaštite područja izvorišta ili drugog ležišta vode koja se koristi ili je 

rezervirana za javnu vodoopskrbu. Zone su utvrđene prema uvjetima propisanima u Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje 

zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13). 

 

Glede zaštite izvorišta područja Zrmanje završen je „Hidrogeološki elaborat zone zaštite za vodonosno područje rijeke 

Zrmanje“ i na temelju elaborata izrađen prijedlog Nacrta odluke o zaštiti izvorišta pitke vode vodocrpilišta Dolac 

(Muškovci) i Berberov buk. Procedura donošenja Odluke je u tijeku. 
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Slika 4.13. Slivno područje izvorišta zahvaćenih kaptažom Dolac u Muškovcima11  

 

Sve navedeno u ovom poglavlju ukazuje na složenost i važnost dobrog upravljanja vodoopskrbnim sustavima, što 

zahtijeva opsežno praćenje kvalitete i količine vode. Interni monitoring koji obavlja Vodovod d.o.o. Zadar uspostavljen 

je prema HACCP sustavu (Analiza opasnosti i kritična kontrolna točka) koji omogućava identifikaciju kontrolnih i kritičnih 

točaka u cijelom sustavu zahvaćanja, obrade i isporuke vode. 

 

 

4.4 Kvaliteta vode  

 

U vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o. Zadar redovno se provodi monitoring kvalitete vode na vodocrpilištima/ 

vodozahvatima i u razvodnoj mreži. Na vodocrpilištima/vodozahvatima ne provodi se kondicioniranje/pročišćavanje 

voda. Zahvaćena voda se obavezno dezinficira (plinskim klorom ili hipokloritom). 

 

Po odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (i Direktive Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju) 

uspostavljen je eksterni i interni sustav praćenja ispravnosti vode na javnim vodoopskrbnim sustavima. Informacije o 

stanju/kvaliteti vode i usluga vodoopskrbe dobivaju se i od krajnjih korisnika/stanovništva.  

 

Praćenje kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju, u dijelu i razine vodne usluge, obuhvaća: 

• Monitoring sirove vode na vodozahvat (eksterni monitoring) 

• Monitoring vode u distributivnom sustavu i u razvodnoj mreži na mjestu potrošnje (eksterni monitoring) 

• Kontrola kvalitete HACCP (eng. Hazard Analysis and Critical Control Point) za javnu vodoopskrbu (interni na 

zahvatu i u mreži) 

 
11 Izvor: Elaborat zona sanitarne zaštite vodocrpilišta Dolac (Muškovci) i Berberov buk, Hrvatski geološki institut-Zagreb, veljača 2016. 
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• Komunikaciju s građanima putem linka za primjedbe (između javnog isporučitelja i krajnjih korisnik usluga, interni 

monitoring) 

 

 

4.4.1 Kvaliteta vode na izvorištima 
 

Eksterni monitoring 

 

Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije (u daljnjem tekstu: ZZJZ), obavlja eksterni monitoring u obliku godišnjih 

ispitivanja sirove vode na izvorištima. Isti se provodi na 9 lokacija. U prosjeku se obavi ispitivanje na oko 130 ispitnih 

parametara. Na svim izvorištima rezultati govore o mikrobiološki nesuglasnim uzorcima za što je potrebno provesti 

dezinfekciju vode. Ovaj tip ispitivana se provodi jednom (ili dva puta) godišnje s ciljem praćenja prirodnog stanja voda 

koja se koriste za javnu vodoopskrbu (poseban nadzor nad pojavom pesticida, policikličkih aromatskih ugljikovodika, 

ugljikovodika i drugih organskih spojeva). U obalnim izvorima postoji povećana koncentracija klorida i natrija zbog 

zaslanjenja izvora, posebno u sušnim razdobljima, i povećane zamućenosti nakon obilnih kiša. 

 

Godišnja izvješća ističu povećane (u porastu) koncentracija klorida i sulfata zbog zaslanjenja izvorišta, pogotovo u sušnim 

razdobljima godine, te povišena mutnoća nakon jačih oborina (također u porastu). 

 

Interni monitoring 

 

U okviru sustava samokontrole HACCP sustava, u laboratoriju Vodovoda d.o.o. verifikacija kakvoće voda na 

vodozahvatima provedi se prema Godišnjem planu uzorkovanja. U prosjeku se obradi oko 450 uzoraka sirove vode od 

čeka je preko 90% uzoraka zdravstveno neispravno. Sirove vode u visokom postotku nisu sukladne s obzirom na 

mikrobiološke pokazatelje, dok su s obzirom na fizikalno-kemijske pokazatelje najčešće zdravstveno neispravne s 

obzirom na povećani sadržaj klorida, elektroprovodljivosti i mutnoće. 

Tablica 4.8. Pregled uzroka i broja zdravstveno neispravnih uzoraka sirove vode (karakteristična 2017.) 

Ukupni broj 

analiziranih 

uzoraka 

Broj neispravnih 

uzoraka 

Neispravni uzorci na  

fizikalno -kemijske pokazatelje 

Neispravni uzorci n 

a bakteriološke pokazatelje 

466 427 (91,6 %) Boja 8 (1,72%) Broj bakterija na 22°C 309 (66,31%) 

Kloridi 56 (12,02%) Broj bakterija na 37°C 342 (73,39 %) 

pH 2 (0,43%) Ukupni koliformi 383 (82,19 %) 

Mutnoća 24 (5,31%) E. Coli 309 (66,31 %) 

Nitriti 5 (1,07 %) Enterokoki 220 (47,21 %) 

Utrošak KMno4 6 (1,29 %) 
Clostridium 
perfringens 

67 (14,38 %) 

Amonijak 8 (1,72 %) 
Pseudomonas 

aeruginosa 
122 (26,18 %) 

Vodljivost 29 (6,22%)   

Sulfati 4 (0,85%)   

 

Kloridi su standardno povećanih vrijednosti na izvoru Golubinka i Boljkovac, ovisno o hidrološkoj situaciji, Slika 4.10. 

Prosječne koncentracije klorida samo su u svibnju, lipnju i srpnju niže od MDK vrijednosti dok su u svim ostalim 

mjesecima više od MDK vrijednosti (250 mg/L). Također na bunaru Boljkovac se redovito bilježe niže koncentracije 

klorida za vrijeme nižih protoka (sušno razdoblje) i povećavaju se za viših protoka, odnosno u kišnom razdoblju. Na 

izvoru Golubinka koncentracije klorida se penju znatno MDK stoga se prije ulaza u vodoopskrbni sustav povećana 

koncentracija klorida korigira miješanjem vode iz drugih vodocrpilišta. Ukoliko to iz bilo kojeg razloga nije moguće, izvor 

se isključuje iz sustava. Obrnuto od bunara Boljkovac, na izvoru Golubinka su niže koncentracije klorida za viših protoka, 

a povećavaju se kod nižih protoka, odnosno u sušnijem razdoblju (koncentracije klorida iznad MDK bilježe se u ljetnom 

dijelu godine, od svibnja do listopada. 
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4.4.2 Kvaliteta vode u distributivnom sustavu i u mreži 
 

Eksterni monitoring 

 

ZZJZ obavlja eksterni monitoring u okviru redovnog i revizijskog monitoringa, ukupno oko 180 uzoraka. Redovnim 

monitoringom obuhvaćeno je 11 vodosprema i 24 točke u distributivnoj mreži. Revizijskim monitoringom obuhvaćeno 

je 10 vodosprema i 3 točke u distributivnoj mreži. 

 

U okviru redovnog monitoringa na godišnjoj razini svi uzorci u distributivnoj mreži su većinom ispravni. Određena 

nesukladnost, u prosjeku do 2% uzoraka je na mjestu potrošnje (na slavini) i to u odnosu na mikrobiološke pokazatelje 

gdje je pretežno uzrok ili kombinacija potrošnje vode iz javnog sustava i interne gusterne (ili je uzrok kontaminacija 

interne mreže (slavine) uslijed slabije potrošnje vode). 

 

Interni monitoring 

 

U okviru sustava samokontrole HACCP sustava, u laboratoriju Vodovoda d.o.o. verifikacija kakvoće voda u 

distributivnom sustavu i mreži. Godišnje se ispituje oko 4 tisuće uzoraka, od čega je u prosjeku njih 1,5% neispravno.  

 

Preko 90% nesukladnih uzoraka odnosi se na nesukladnih uzoraka s obzirom na mutnoću 91,5 % u odnosu na ukupan 

broj neispravnih uzoraka, što je najviše povezano s izvorištima i zahvatu na Zrmanji. Stoga, osnovni uzrok neispravnosti 

vode u vodoopskrbnom sustavu je zamućenje na zahvatu. Na crpnoj stanici Dolac, sirovoj vodi dodaje se klor te se na 

taj način voda rješava biološkog zagađenja. Kako u sklopu CS Dolac nije izgrađeno filtracijsko postrojenje, zamućenje 

nesmetanu ulazi u distribucijsku mrežu.  

 

Prilikom pojave mutnoće, Vodovod Zadar obavještava korisnike o zamućenju, uzima uzorke po cijeloj distributivnoj 

mreži te obavještava korisnike da se vode ne upotrebljava za piće dok god traje zamućenje (obavijest o ograničenoj 

upotrebi vode). Trajanje zamućenja kreće se od 15 do 30 dana, ističe se 2017. kada je evidentirano ograničenje upotrebe 

vode u trajanju od 34 dana. Zamućenje je posljedica naglih i obilnih oborina na slivu, koje zbog krškog reljefa zamućuju 

podzemne i površinske tokove slivnog područja rijeke Zrmanje. Evidencija vremena/razdoblja nesukladnosti 

uzrokovanih zamućenjem vode na vodozahvatima govori o njihovoj povezanosti s obilnim oborinama.  

 

Primjeri pronosa zamućenja kroz distribucijsku vodoopskrbnu mrežu prikazani su na Slika 4.14. i Slika 4.15. za razdoblje 

svibanj-srpanj 2016. te za razdoblje 01.01.2018.-31.8.2019. Na slikama je vidljivo područje koje je zahvaćeno 

zamućenjem s naznačenim vrijednostima zamućenja (broj uz oznaku područja koji označava visinu parametra za 

mutnoću) u NTU (Nephelometric Turbidity Units). Vidljivo je da se zamućenje u distribucijskoj mreži kretalo u rasponu 

5-33 NTU.  

 

Trajanje mutnoće 15-30 dana kroz distribucijsku mrežu, s maksimalnim vrijednostima zamućenja do 33 NTU, te 

vjerojatnosti uzastopnog ponavljanja proljetnih (i u drugim dijelovima godine naglih) oborina, ukazuje na veličinu 

problema nepostojanja kondicioniranja vode na kaptaži Dolac. 
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Slika 4.14. Pronos mutnoće kroz vodovodnu mrežu nakon zamućenja na CS Dolac u razdoblju svibanj-srpanj 2016. 

 

Slika 4.15. Pronos mutnoće kroz vodovodnu mrežu nakon zamućenja na CS Dolac, 01.01.2018.-31.8.2019.  
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Slika 4.16. Rezultati mjerenja na CS Dolac za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. po parametru mutnoća 

 

 

4.4.3 Zaključno  
 

Kvaliteta sirove vode na svim vodozahvatima je u visokom postotku odstupa od zahtjeva definiranih Pravilnikom o 

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu 

vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) i to s obzirom na 

mikrobiološke pokazatelje. Stoga se sva voda u sustavu, prije distribucije korisnicima, obvezno dezinficira. U slučaju 

fizikalno-kemijskih pokazatelja najčešća odstupanja zabilježena su u vidu povećanog sadržaja klorida, 

elektroprovodljivosti i mutnoće. Kloridi su, ovisno o hidrološkoj situaciji, standardno povećani na bunaru Boljkovac i na 

izvoru Golubinka.  

 

U sušnom razdoblju kakvoća vode u mreži je u vrlo viskom postotku sukladna s važećom hrvatskom i EU zakonskom 

regulativom, sva voda se klorira. U slučaju povećanih koncentracija klorida na priobalnim izvorištima, voda se miješa s 

vodom iz drugih (zrmanjskih) izvorišta te u mreži odgovara standardima. Veći rizik za korištenje vode iz priobalnih 

izvorišta nosi njihov smanjeni prinos. 

 

Za vrijeme jačih oborina povećava se mutnoća kako na izvorištima tako i mreži. Povećana mutnoća je posebno 

karakteristična za izvorišta i zahvat na području Zrmanje (mutnoća često praćena i pogoršanjem mikrobioloških 

parametara). Konstantno povećavanje mutnoće ali i ukupnog trajanja razdoblja mutnoće u sirovoj vodi u zadnjim 

godinama predstavlja rastući problem. Zabilježena zamućenja penju se i preko 10 NTU, a zabrinjava i trajanje zamućenja. 

Premda u nešto manjim vrijednostima zamućenja kontinuirano mogu višemjesečno trajati. Izdvaja se 2018., Slika 4.16, 

gdje su u prva 4 mjeseca sve izmjerene vrijednosti bile preko 1 NTU (1-11 NTU), višemjesečni prosjek preko 2,5 NTU. 

Takvo stanje tijekom godine dovodi do višekratnog postupanja u skladu s HACCP mjerilima tj. potrošači se redovito 

obavještavaju putem medija o ograničenju uporabe vode. Takva ograničenja na razini godine traju u prosjeku 20-tak 

dana. Najduže zabilježeno trajanje u jednoj godini je bilo 34 dana (2017.).  
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U Hrvatskoj je na nacionalnoj razini postavljena granična vrijednost za mutnoću od 4 NTU u skladu sa smjernicama 

Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Godišnje trajanje zamućenja preko 20 dana (i za vrijednosti > 4 NTU) obično 

pokreće mjere na razini vodoopskrbnog sustava, odnosno inicira kondicioniranje voda. Ujedno se prati i europska praksa 

gdje je na snazi prijedlog izmjena i dopuna Direktive o pitkoj vodi 98/83/EZ. Aktualni prijedlog (koji je na raspravi među 

zemljama članicama) mutnoću svrstava u obavezne mikrobiološke parametre (osnovne parametre) s dopuštenom 

koncentracijom od <1 NTU u distributivnoj mreži.  

 

Vodovod Zadar je u okviru sustava samokontrole HACCP, u procesu analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka 

sustava s ciljem osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode, u mjerama za poboljšanje kakvoće vode za ljudsku potrošnju 

i javnog, vodoopskrbnog sustava istakao mjeru realizacije tehnološkog rješenja za preradu vode u cilju otklanjanja 

mutnoće i mineralnih ulja.  

 

Već uočeni problemi u radu sustava (izmjerene vrijednosti mutnoće na izvorištima i u mreži), očekivani porast broja 

dana s povećanom mutnoćom (zbog utjecaja klimatskih promjena), te izgledno usvajanje izmjena i dopuna Direktive o 

vodi za ljudsku potrošnju upućuju na nužnost provedbe mjera realizacije tehnološkog rješenja za preradu vode u cilju 

otklanjanja mutnoće, naročito za vode s izvora i zahvata Zrmanja, tim više što je realnost očekivati sve veću usmjerenost 

prema tom pravcu dovoda vode. 

 

Vezano na utjecaj klimatskih promjena, ljetne kiše se smanjuju, ljetna temperatura zraka raste kao i razina mora. 

Posljedice klimatskih promjena vode prema smanjenju obnovljivih zaliha vode do -15% (50% tog smanjenja se očekuje 

u bliskoj budućnosti do 2040. a druga polovica u daljoj budućnosti do 2070.). Situacija se usložnjava ako se tome doda i 

povećana potrošnja za vodom povezana s širenjem područja opskrbe ali i rastom privremenog stanovništva i turizma. 

Sitoga su potrebna detaljnija istraživanja i procjena stanja i rizika vodocrpilišta kao i unaprjeđenje programa monitoringa 

za upravljanje sustavom (količina, kvalitete, pritiscima). 

 

 

4.5 Gubici u sustavu vodoopskrbe 
 

U vodoopskrbnom sustavu Zadar su zabilježeni visoki stvarni gubici. Neprihodovana vode čini 68% zahvaćenih količina 

vode. Razlozi ovako visokih gubitaka je starost vodoopskrbnih cjevovoda, korišteni materijali koji nezadovoljavanju 

suvremene zahtjeve za cjevovode (25% cjevovoda je od plastičnih cjevovoda PVC,PE te 15% azbesto-cementne cijevi) te 

nesustavno održavanje i neevidentirane potrošnje vode. 

 

Vodoopskrbne sustave treba izgraditi sa svim pratećim vodnim građevinama te primjenom kriterija racionalnog 

korištenja postojećih sustava vodoopskrbe, što podrazumijeva rješenje distribucije u okviru minimuma dopuštenih 

gubitaka vode, svođenje potrošnje vode na stvarne potrebe vodnih usluga. 

 

Da bi se stvorila mogućnost racionalnog korištenja voda na ovom području, uz prihvatljive gubitke, nužno je provesti 

određene zahvate na vodoopskrbnoj mreži. Prvenstveno se misli na rekonstrukciju cjevovoda na kojima se javljaju gubici 

a koji su po godišnjim troškovima sanacije puknuća pokazale isplativost zamjene cjevovoda. Također temeljito će se 

razmotriti i razvojni planovi te program sanacije gubitaka te njegovo (potencijalno) uključivanje u projekt. Potrebno je 

provesti mjere (fizičke i administrativne) kako vodoopskrba odnosno dostupnost vode na izvorištima ne bi postala 

ograničavajući faktor u zadovoljavanju potreba za vodom. Sanacija gubitaka je jedan je od prioriteta a cilj je zadržavanje 

količina crpljenja vode na današnjoj razini ili daljnje smanjenje crpljenja i stvaranje prostora za prilagodbu rastu 

potražnje i utjecaju klimatskih promjena na dostupnost vode. 

 

Za procjenu gubitka ne postoje potpuna i sveobuhvatna mjerenja. Ukupna vrijednost na razini sustava je procijenjena iz 

razlike zahvaćene, isporučene i fakturirane vode. Prostorni raspored (raspodjela gubitaka) procijenjen je na temelju 

dostupnih podataka iz provedenih mjerenja ili iz NUS-a i podataka o crpljenjima na određenom području/naselju/kvartu 
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(podaci koji su kroz godine parcijalno prikupljali na manjem području ili kroz razne inicijative na cjelokupnom području 

u razdoblju 2013.-2017.). 

 

Analiza sustava prema IWA metodologiji izrađena je u sklopu projekta Program upravljanja gubicima u vodoopskrbnom 

sustavu Zadar, Hidroprojekt-ing, 2014. U navedenom dokumentu izrađena je bilanca prema IWA metodologiji za 2013 

godinu, te su utvrđeni osnovni indikatori stanja u sustavu: 

 

• Dobavljena (zahvaćena) voda:  28.975.828 m3 

• Neprihodovana voda:  20.172.000 m3 

− Prividni gubici:  995.000 m3 

− Stvarni gubici:  18.893.000 m3 

 

Iz čega slijedi da je udio stvarnih gubitaka u neprihodovanoj vodi 93,66 %. Preslikom navedenog udjela na prosječnu 

vrijednost neprihodovane vode za razdoblje 2016.-2019. procjenjuju se stvarni gubici za navedeno razdoblje u iznosu, 

18.517.652 m3, odnosno 587,2 l/s (u prosjeku navedenog razdoblja).  

 

Tablica 4.9. Zahvaćena, fakturirana i neprihodovana voda za razdoblje 2016.-2019. 

 2016. g. 2017. g. 2018. g. 2019. g. 
Srednja 

vrijednost 

Prihodovana voda 9.187.862 10.050.454 9.795.043 10.322.902 9.839.065 

Indeks na srednju vrijednost 0,934 1,021 0,996 1,049  

Dobavljena voda 27.743.180 29.067.123 31.674.431 29.956.096 29.610.207 

Indeks na srednju vrijednost 0,937 0,982 1,070 1,012  

Neprihodovana voda 18.555.318 19.016.670 21.879.387 19.633.194 19.771.142 

Indeks na srednju vrijednost 0,939 0,962 1,107 0,993  

Udio neprihodovane vode 66,9% 65,4% 69,1% 65,5% 66,7% 

 

 

Slika 4.17. Zahvaćena, fakturirana i neprihodovana voda u razdoblju 2016.-2019.  

 

Rezultati mjerenja protoka za naselje Bibinje, a na temelju kojih su izvršene procjene gubitaka po zonama mjerenja, 

pokazuju sljedeću situaciju. 
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Slika 4.18. Satna neravnomjernost potrošnje vode za naselje Bibinje 

 

 

Slika 4.19. Satna neravnomjernost potrošnje vode bez gubitaka za naselje Bibinje 

 

Prikazani rezultati mjerenja proračunavati su prema metodologiji: 

 

1. Maksimalna satna potrošnja s gubitcima se računa kao 99,5%-tni percentil u odnosu na sve mjerene vrijednosti 

2. Minimalna satna potrošnja s gubitcima se računa kao 5%-tni percentil u odnosu na sve mjerene vrijednosti 

3. Izračunaju se rasponi prethodno utvrđenih minimuma i maksimuma 

4. Utvrđuje se minimalna noćna mjerena potrošnju od velikih potrošača 

5. Od raspona utvrđenog pod točkom 3, oduzima se vrijednost pod točkom 4 

6. Minimalnu noćnu potrošnju od stanovništva definira se kao 5% vrijednost raspona utvrđenog pod točkom 5. 

(od kojeg je oduzeta potrošnja velikih potrošača) 

7. Gubitak računati kao razliku vrijednosti pod točkama 2., 6. i 4. 
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Provedbom opisane metodologije na rezultate za zonu mjerenja/Općinu Bibinje, utvrđena je minimalna noćna potrošnja 

u iznosu 1,14 l/s, te gubitak od 20,75 l/s. 

 

S obzirom na dostupne podatke, za 15-tak naselja (Podgradina, Sukošan, Privlaka, Petrčane, Zaton, Vrsi, Nin, Ninski 

Stanovi, Ravni Kotari, više zona u Zadru, Lukoran/Ugljan, Kali, Maslenica, Seline) napravljena je analiza noćnih protoka 

prema opisanoj metodologiji te je od procijenjenog gubitka koji iznosi 18.517.652 m3, odnosno cca 587,2 l/s, alocirano 

cca 510 l/s (86,85%), odnosno 16.083.360 m3. Preostalih 77,2 l/s, odnosno 2.434.292 m3 raspodijeljeno je linearno po 

ostatku mreže za koje nisu vršena mjerenja, prema ključu duljine distributivne mreže naselja.  

 

Bitno je naglasiti kako se ovakvom analizom utvrdila raspodjela neprihodovane vode na razini naselja, dok detaljnije 

mjere lociranja gubitaka prema trasama cjevovoda tek treba provesti.  

 

 

 

Slika 4.20. Prostorni raspored godišnje količine nefakturirane vode na projektnom području, procjena za 2019. 

 

Najveće količine gubitaka se razumljivo realiziraju na području s najvećom potrošnjom, međutim udjeli gubitaka u 

ukupnoj distribuiranoj vodi ne prati takvu raspodjelu. Određena područja se posebno ističu s visokim postotkom 

gubitaka. Ta područja obično prate i značajni troškovi intervencija na sanaciji puknuća. 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  88 

 

 

Slika 4.21. Prostorni raspored udjela nefakturirane vode na projektnom području, procjena za 2019. 

 

Problem gubitaka je prepoznat na nacionalnoj razini. Smanjenje gubitaka u sustavu i racionalno korištenje resursa je 

istaknuto kao cilj kroz nacionale planske dokumente. Na Jadranskom vodnom području gubitci na području Vodovoda 

Zadar se ističu kao izrazito visoki, stoga su nacionalno i lokalno pokrenute mjere za njihovo smanjenje.  

 

U tijeku je realizacija nacionalnog Programa smanjenja gubitaka, potpomognutog nacionalnim sredstvima. Vodovod 

Zadar je pokrenuo prvu fazu realizacije programa s planom završetka do konca 2022., stoga je smanjenje gubitaka po 

dijelu programa koji je u realizaciji uvršteno u bilance vode za scenarij bez projekta.  

 

Tablica 4.10. Procijenjeni potencijal smanjenja gubitaka prema Programu smanjenja gubitaka 

Program smanjnja gubitaka 
Količina 

(m3/god) 

Potencijal za smanjnje gubitaka 9.145.000 

I faza Programa u realizaciji 1.890.000 

Nastavak programa 7.253.000 

 

 

Upravljanje gubicima 

 

Na gubitke u sustavu Vodovod d.o.o. Zadar djeluje na više načina. Na dijelu sustava u tijeku je uspostava DMA/PMA 

zona (realizacija prve faze Programa sanacije gubitaka). Međutim još uvijek dominantan način evidencije/pronalaženja 

gubitaka su dojave kvarova kada na teren izlazi ekipa za lociranje kvara. 

 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  89 

 

Smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima moguće je pristupiti praćenjem smjernica IWA grupe, a koje 

podrazumijevaju: 

 

1. Formiranje stalnog nadzora nad sustavom/smanjenje tlaka gdje god je moguće (rezultat je smanjenje broja 

kvarova i curenja, te povećanje učinka pronalaska novonastalih kvarova) 

2. Aktivno lociranje curenja provedbom terenskih mjerenja, veće kampanje (rezultat je pronalazak većih kvarova, 

na koje nije postojao značajan utjecaj smanjenja tlaka, te definiranje potreba za rekonstrukcijom/sanacijom) 

3. Provedba rekonstrukcija/sanacija, uvođenje politike redovnog održavanja sustava s ciljem izmjene 2-3% 

cijevnog materijala godišnje 

 

Za sve navedene korake, potrebno je raspolagati školovanim kadrom i opremom, ažuriranim bazama podataka o 

trasama i karakteristikama postojeće mreže, te planom provedbe mjera. U cilju smanjenja gubitaka ranijom projektnom 

dokumentacijom, Program upravljanja gubicima vode u vodoopskrbnom sustavu Zadar, 2014. izvršeno je početno 

zoniranje sustav, te je prva faza Programa u realizaciji s očekivanim smanjenjem oko 15% potencijala za smanjenje 

gubitaka. Međutim kako bi naredne faze Programa bile što uspješnije potrebno je provesti dodatne kampanje mjerenja 

te nabaviti dodatnu opremu za aktivno praćenje gubitaka. 

 

S ciljem postizanja što veće kontrole nad sustavom i determinacije rasporeda količina vode u sustavu, u sklopu pripreme 

projektne dokumentacije za ovaj EU projekt predložena je provedba dodatnih mjerenja na sustavu i prijedlog mjera te 

izrada dokumentacije o nabavi za mjere smanjenja gubitaka. Efekti nastavka realizacije programa smanjenja gubitaka 

su u ovom prijedlogu Studije uvršteni u dugoročni plan, s mogućnošću njegovog prebacivanja u kratkoročni plan u 

trenutku prijave EU Projekta Zadar za EU financiranje. 

 

 

4.6 Ključni problemi i potrebe u funkcioniranju sustavom 
 

 

Proširenje područja opskrbe i povećavanje broja korisnika 

 

Potrebno je proširenje vodoopskrbnog sustava na nepokrivene dijelove, naročito podvelebitsko područje te otoke dalje 

od otoka Ugljana a koji vodu dobivaju ili vodonoscima ili iz lokalnih izvorišta ograničenog kapaciteta i kvalitete. Riječ je 

ukupno značajnom nedostatku pokrivenosti (i priključenosti) za oko 7 tisuća stanovnika. 

 

Dogradnja i povećavanje broja korisnika, rekonstrukcija sustava i upravljanje gubitcima 

 

Potrebno je dograditi sustav i priključiti nove korisnike na (većinom ili dobrim dijelom) izgrađenim dijelovima sustava 

(naselja), kao i dodano priključiti stanovništvo u području dobre pokrivenosti a niske priključenosti. Riječ je ukupno 

značajnom nedostatku priključenosti za oko 11 tisuća stanovnika. 

 

Također određeni dijelovi sustava bilježe nepovoljne pogonske uvjet koje je potrebno unaprijediti kao i provjeriti 

funkcioniranje sustava koji prati rast potreba i prostornu distribuciju potreba. 

 

Kako bi se ostvarilo racionalno korištenja voda, uz prihvatljive gubitke, nužno je provesti određene zahvate na 

vodoopskrbnoj mreži. Prvenstveno se misli na rekonstrukciju cjevovoda, ali još značajnije je unaprijediti i provesti 

program sanacije gubitaka. Potrebno je provesti mjere (fizičke i administrativne) kako vodoopskrba odnosno dostupnost 

vode na izvorištima ne bi postala ograničavajući faktor u zadovoljavanju potreba za vodom.  
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Osiguranje kvalitete vode za ljudsku potrošnju 

 

Povremeno zamućenje vode (na izvorištima te širenje u mreži), današnji i očekivani porast broja dana s povećanom 

mutnoćom (zbog utjecaja klimatskih promjena) predstavlja realan problem na sustavu, naročito za vode s izvora i 

zahvata Zrmanja, a realnost je očekivati još veću usmjerenost prema tom pravcu dovoda vode. Pojavom mutnoće ista s 

širi kroz cijeli vodoopskrbni sustav koji je regionalnog karaktera. Na taj način značajan broj korisnika vodu koristi u 

ograničenom režimu (ne preporuča se za piće).  

 

Uspostava sustava kontrole i prikupljanja podataka 

 

Povezati tehničke, operativne i poslovno-informacijske sustave. Unaprijediti NUS, informacijski sustav i baze podataka, 

te osigurati njihovo kontinuirano ažuriranje. Uspostaviti povezanost NUS-a sa svim dijelovima sustava. Povećati 

funkcionalnost u slučajevima havarija i preventivnom otkrivanju kvarova. 

 

Očuvanje i zaštita izvorišta, sigurnost vodoopskrbnog sustava, otpornost na klimatske promjene 

 

Preliminarne analize pokazuju da je vodoopskrbni sustavi pod rizikom osiguranja pouzdanog rada, najviše povezanim s 

negativnim trendovima kakvoće vode i smanjenim raspoloživim količinama vode. Stoga se smatra potrebnim izraditi 

poboljšanu procjena rizika opskrbe po uzoru na proširena procjenu rizika iz prijedloga nove Direktive o vodi za ljudsku 

potrošnju (u proceduri usvajanja), gdje je zahtijeva vrlo razrađenu procjenu rizika (izvor-vodno tijelo, distribucijski sustav 

i kućne instalacije) te povezivanje s utjecajem klimatskih promjena i potražnom za vodom. 

 

 

4.7 Analiza poslovanja konačnog Korisnika  

 

 

 

 

VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom 

 

Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda Zadar pod brojem MBS 

060083654, OIB: 89406825003. Društvo posluje pod tvrtkom: VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom. 

Skraćena tvrtka Društva glasi: VODOVOD d.o.o. 

 

Vodovod d.o.o. nastalo je preoblikovanjem javnog trgovačkog društva u društvo s ograničenom odgovornosti 1996., 

kada je Društveni ugovor kao temeljni akt Društva usklađen s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Osnivači su 

Grad Zadar te gradovi i općine s područja Zadarske županije. 

 

 

4.7.1 Pravno administrativni kapaciteti Vodovoda d.o.o.  
 

Predmet poslovanja Društva 

 

• Djelatnost javne vodoopskrbe (zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo 

kondicioniranje te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi 

obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te održavanje i upravljanje tim građevinama ili na drugi način 

(cisternama, vodonoscima i sl.)) 

• Uzrokovanje i ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za vlastite potrebe 
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• Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine 

• Ovjeravanje i priprema vodomjera za ovjeravanje za korisnike vodne usluge na svom uslužnom području 

• Posebne isporuke vode 

• Proizvodnja energije u procesu obavljanja djelatnosti vodne usluge, uključujući i prodaju, u skladu s posebnim 

propisima o energiji 

• Gospodarenje građevnim i drugim neopasnim otpadom koji nastaje u pogonu i održavanju komunalnih vodnih 

građevina, ako ispunjava uvjete iz posebnih propisa 

• Upravljanje projektom gradnje kada je javni isporučitelj vodne usluge investitor projekta 

 

Vlasnička struktura Društva  

 

Osnivači-članovi Društva 

1. Grad Zadar, Zadar, Narodni trg 1, OIB 09933651854 

2. Općina Bibinje, Bibinje, OIB 61803800042 

3. Općina Kali, Kali, OIB 33591752539 

4. Grad Nin, Nin, OIB 55065959531 

5. Općina Novigrad, Novigrad, OIB 09817183355 

6. Općina Poličnik, Poličnik, OIB 87120007882 

7. Općina Posedarje, Posedarje, OIB 26599619939 

8. Općina Preko, Preko, OIB 13458425443 

9. Općina Ražanac, Ražanac, OIB 08842442553 

10. Općina Sali, Sali, OIB 72285291723 

11. Općina Starigrad, Starigrad, OIB 52749374195 

12. Općina Sukošan, Sukošan, OIB 05968747240 

13. Općina Zemunik Donji, Zemunik Donji, OIB 82242641755 

14. Općina Galovac, Galovac, OIB: 02309002175 

15. Općina Privlaka, Privlaka, OIB: 86291327705  

16. Općina Vrsi, Vrsi, OIB: 75575288881  

 

Temeljni kapital Društva iznosi 159.483.800,00 kn.  

 

Udio pojedinih gradova i općina upisan je u Društvenom ugovoru Vodovoda d.o.o. Zadar. Poslovni udjeli članova 

izračunavaju se u omjeru njihovih temeljnih uloga i temeljnog kapitala Društva i iznose: 
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Slika 4.22. Udio vlasništva u Vodovodu d.o.o. Zadar  

 

Temeljni kapital Društva može se povećati ili smanjiti temeljem odluke Skupštine o izmjenama Društvenog ugovora. 

Vodovod d.o.o. Zadar nije proračunski korisnik već se financira sukladno Zakonom o vodama i Zakonu o financiranju 

vodnoga gospodarstva 

 

Članovi nadzornog odbora su: 

 

Robertino Dujela, predsjednik 

Ivan Mijolović, potpredsjednik 

Josip Gospić, član, 

John Ivan Krstičević, član 

Marina Šegota, član 

 

 

Distribucijsko područje  

 

Vodovod d.o.o. Zadar upravlja složenim i zahtjevnim vodoopskrbnim sustavom koji se prostire na oko 135.000 ha 

površine. Osnovna djelatnost Društva je vodoopskrba potrošača na području tri grada (Zadar, Obrovac i Nin) i 14 općina 

(Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Privlaka, Ražanac, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i 

ZemunikDonji) i održavanje sustava začetog prije više od sto godina sa oko 1522 km cjevovoda (ukupna dužina cjevovoda 

iznosi oko 1.248 km km, uz dodatnih oko 284 km priključnih vodova, koje također održava Vodovod d.o.o. Zadar). 

 

Voda se isporučuje i drugim isporučiteljima vodne usluge javne vodoopskrbe i to na području gradova Biograd na Moru 

i Benkovac, kao i općini Preko, Kukljica, Sali, Sveti Filip i Jakov i Vir. 
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Vlasnički kapital - stuktura 
Grad Zadar

Općina Bibinje

Općina Kali

Grad Nin

Općina Novigrad

Općina Poličnik

Općina Posedarje

Općina Preko

Općina Ražanac

Općina Sali

Općina Starigrad

Općina Sukošan

Općina Zemunik Donji

Općina Galovac

Općina Privlaka

Općina Vrsi
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Organizacijski ustroj 

 

U 2019. društvo je bilo formirano prema organizacijskoj strukturi koja se sastoji od Ureda direktora i 5 sektora, 12 odjela, 

15 službi. Unutarnje ustrojstvo Društva je vidljivo iz organigrama u nastavku:  

 
Slika 4.23. Organizaciji ustroj 

 

Kadrovska struktura društva 

 

Na dan 31.12.2019. zapošljavalo je 296 radnika (u 2018. 286 radnika).  

 

Od ukupnog broja zaposlenika, 56 radnika su žene, 240 muškarci, a od toga je 17 radnika s invaliditetom. Prosječna 

starost radnika u 2019. je 47 godina. Najveći broj radnika zapošljava tehnički sektor i to 121 radnika, od toga 7 žena i 

114 muškarci. Struktura zaposlenika prema stručnoj spremi u 2018. i 2019. izgledala je kako slijedi: 

 

Kvalifikacije Muškarci Žene 2018. Muškarci Žene 2019. 

VSS 9 5 14 11 9 20 

VŠS 20 12 32 27 10 37 

SSS 161 25 186 166 29 195 

NSS 8 3 11 0 2 2 

KV 7  7 7 0 7 

NKV 30 6 36 29 6 35 

Ukupno: 235 51 286 240 56 296 
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Sektor pravnih i 
općih poslova
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Slika 4.24. Broj zaposlenika prema stručnoj spremi i spolu u 2019. 

 

 

4.7.2 Tehnički kapacitet Društva  
 

Tehničke kapacitete Društva dokazujemo s pravilnikom o uvjetima za obavljanje javne vodoopskrbe te popisom do sada 

provedenih EU projekata.  

 

Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe  

 

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti koje mora ispunjavati javni isporučitelj vodne usluge za obavljanje 

djelatnosti javne vodoopskrbe. Djelatnost javne vodoopskrbe obuhvaća zahvaćanje podzemnih i površinskih voda 

namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuku do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja 

vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama. 

 

Djelatnošću javne vodoopskrbe smatra se i preuzimanje vode od drugih javnog isporučitelja te transport i isporuka vode 

do krajnjeg korisnika putem građevina za javnu vodoopskrbu. 

 

Upravljanje u smislu ovoga Pravilnika predstavlja redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu 

vodoopskrbu, tekuće i investicijsko održavanje priključaka nekretnina na te građevine, umjeravanje i servisiranje 

vodomjera, donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja 

stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu vodoopskrbu osim gradnje tih građevina. 

 

Pod posebnim uvjetima ovog pravilnika podrazumijeva se: 

• tehnička opremljenost, 

• brojnost i stručnost zaposlenika 
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Tehnička opremljenost javnog isporučitelja odnosi se na najmanji potrebni opseg opreme i strojeva za upravljanje i 

održavanje građevina za javnu vodoopskrbu. 

 

Vrsta opreme/stroja 
Ukupna dužina građevina za javnu vodoopskrbu kojom upravlja javni isporučitelj 

do 200 km 201 – 500 km 501 – 1000 km više od 1000 km 

Kombinirani bager – rovokopač snage 1 2 3 4 

Kombinirani bager – rovokopač snage 0 0 1 2 

Vibronabijač 1 1 1 2 

Pokretna crpke za ispumpavanje vode u slučaju 
intervencija kapaciteta minimalno 750 l/min 

1 2 3 4 

Pokretne crpke za vodu kapaciteta većeg od 1500 l/min 0 0 1 2 

Elektro agregati do 10 kW 1 1 2 2 

Transportno vozilo do 3,5 t nosivosti  1 2 3 3 

Autocisterna ili prijenosni spremnik za vodu minimalnog 
kapaciteta 1000 l 

1 2 3 4 

Vozilo za prijevoz radnika i materijala 1 2 3 4 

Oprema za telemetrijski nadzor prema Pravilniku o 
očevidniku zahvaćenih i korištenih količina (»Narodne 
novine« broj 81/2010) 

Za zahvaćanje voda u količini većoj od 10 000 m3/godišnje 

 

PRAVILNIK 

poslovi 

rukovođenja 

i upravljanja 

poslovi razvoja poslovi provedbe održavanja građevina 

dužina građevine: dužina građevine 

kapaciteta crpnih stanica 

Postoji li uređaj za 

kondicioniranje vode? 
DA NE 

  VSS ili VŠS VSS ili VŠS  NSS SSS  SSS SSS 

0 km 0 0 0 km 0 0 0 l/s 0 0 

do 50 km 1 1 do 50 km 1 0 do 50 l/s 2 1 

od 51 do 200 km 2 2 od 51 do 100 km 2 0 od 51 do 200 l/s 4 2 

od 201 do 500 km 3 3 od 101 do 150 km 3 0 od 201 do 500 l/s 6 6 

preko 501 km 4 4 od 151 do 200 km 4 1 više od 501 l/s 10 5 

    od 201 do 250 km 5 1    
    od 251 do 300 km 6 1    
    od 301 do 350 km 7 1    
    od 351 do 400 km 8 2    
    od 401 do 450 km 9 2    
    od 451 do 500 km 10 2    
    od 501 do 550 km 11 2    
    od 551 do 600 km 12 3    
    od 601 do 650 km 13 3    
    od 651 do 700 km 14 3    
    od 701 do 750 km 15 3    
    od 751 do 800 km 16 4    
    od 801 do 850 km 17 4    
    od 851 do 900 km 18 4    
    od 901 do 950 km 19 4    
    od 951 do 1000 km 20 5    

Društvo Vodovod d.o.o. Zadar je u tijekom posljednjih godina proveo sljedeće projekte sufinanciranje 

sredstvima EU:  

 

Vodovod d.o.o. Zadar je u sklopu mjere 07. „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020, Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih 

vrsta male infrastrukture, uključujuću ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.1. „Ulaganja 

u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“, dana 06.09.2017., sklopio sa 

Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dva ugovora o financiranju: 
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1. Ugovor o financiranju mjera 07, br.770066/2017 u svrhu provedbe projekta izgradnje vodoopskrbnog 

cjevovoda u Starigradu. Ugovorena vrijednost potpore za projekt iznosi najviše do 4.080.000,00 kuna, 

2. Ugovor o financiranju mjera 07, br. 770535/2017 u svrhu provedbe projekta izgradnje vodoopskrbnog 

cjevovoda u Ražancu. Ugovorena vrijednost potpore za projekt iznosi najviše do 918.000,00 kuna. 

 

Vodovod d.o.o. Zadar kao nositelj projekta, zajedno s partnerima Općinama Sveti Filip i Jakov, Sukošan i Novigrad 

provodi projekt pod nazivom „ Izgradnja dijelova sustava javne vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Zadar“ 

iz pozivnog natječaja Ministarstva poljoprivrede: Poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.16.- Financiranje 

provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje, Operativni 

program Zaštita okoliša 2007.-2013., Prioritetna os 2- Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava 

vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama. Projektom će se izgraditi vodoopskrbna mreža 

naselja Gorica ( 6.340 m), Novog naselja Paljuv (4.330 m) i glavni razvodni sustav nizvodno od Zemunika Gornjeg s 

ogrankom za Raštane Gornje i hidrostanicom (6.805,7 m). 

 

Tijekom 2019. izgrađeno je 10.192 m novih dijelova vodoopskrbne mreže i rekonstruirano 2.991 m postojeće mreže. 

Grad Zadar je financirao rekonstrukcije priključaka sa spojnim vodovima uz ostale radove na izgradnji sustava. Ugovoreni 

su radovi na održavanju opreme u sustavu Sektora crpljenja vode, također je izvršeno priključivanje 1.219 potrošača na 

vodoopskrbni sustav te je na kraju 2019. u evidenciji bilo 47.398 potrošača sa glavnim priključkom i 11.350 potrošača sa 

sekundarnim vodomjerom.  

 

 

4.7.3 Financijski kapaciteti Društva  

 

Cijena vodne usluge javne vodoopskrbe  

 

Vodoopskrbno područje Vodovoda d.o.o. čine gradovi Zadar, Nin i Obrovac, te općine Bibinje, Galovac, Jasenice, Kali, 

Novigrad, Poličnik, Posedarje, Privlaka, Ražanac, Starigrad, Sukošan, Vrsi i Zemunik Donji. 

 

Odluku o cijeni vodnih usluga (tarifa vodnih usluga) donosi društvo uz prethodnu suglasnost jedinica lokalne 

samouprave. Nakon toga Odluka se mora dostaviti i Vijeću za vodne usluge Zagreb, eventualni naknadni nadzor 

zakonitosti odluke. 

 

Temeljem zakona o vodama (članak 206. stavak 7., NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14,46/18) i Zakona o vodnim 

uslugama (NN 66/19, na prijedlog Vijeća za vodne usluge, Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o najnižoj cijeni 

vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN, br. 112/10). Nastavno, iz čl. 6. Uredbe, proizlazi 

obaveza utvrđivanja fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodnih usluga. Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga 

i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (čl. 4. i 6. Uredbe, NN, br. 112/2010.), propisani su troškovi vodnih 

usluga, a koji su bili uključeni u Plan poslovanja, obzirom na propisanu metodologiju planiranja. 

 

Fiksni troškovi, sukladno čl. 6. Uredbe, ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, već nastaju kao posljedica 

priključenja na komunalne vodne građevine. 

 

Varijabilni troškovi ovise o količinama isporučene vode i odvodnje. 

 

Pored fiksnih i varijabilnih vodnih tarifa, dio su cijene vodnih usluga javna davanja (naknada za korištenje vode, naknada 

za zaštitu vode te naknade za razvoj). Pravni temelj za donošenje odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne 

odvodnje za svaku pojedino područje/grad kao akt kojim se uvodi obračun i plaćanje naknade za razvoj u jedinicama 

lokalne samouprave sadržan je u odredbama članaka 52. i članaka 56. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 

153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19). 
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Tako je člankom 52. stavkom 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva propisano da predstavničko tijelo jedinice 

lokalne samouprave može odrediti da se uz cijenu javne vodoopskrbe, cijenu javne odvodnje plaća i naknada za razvoj, 

dok je člankom 56. istog Zakona propisan način utvrđivanja predmetne naknade. 

 

U cijenu vodnih usluga iskazuju se zasebno porez na dodanu vrijednost (13 %), naknada za korištenje voda, naknada za 

zaštitu voda sukladno posebnim propisima i naknada za razvoj koja je različita prema pojedinom JLS. 

 

Cijena vodne usluge  

 

DOMAĆINSTVA (stambeni prostori)  

Osnovna cijena vodne usluge: 

Fiksni dio     13,38 kn/mjesečno; 

Varijabilni dio     4,46 kn/m3; 

 

GOSPODARSTVO (poslovni prostori) 

Osnovna cijena vodne usluge: 

Fiksni dio     19,89 kn/mjesečno; 

Varijabilni dio     6,63 kn/m3; 

 

SOCIJALNO UGROŽENI GRAĐANI  

*Potrošači na području Zadra 

Fiksni dio                                                                               13,38 kn/mjesečno 

Varijabilni dio do 3m3 po članu domaćinstva                 2,63 kn/m3/mjesečno 

* Odluka o cijeni vode stupila je na snagu 5.travnja 2014.  

 

Uz osnovnu cijenu vodne usluge ili cijenu vodne usluge koju plaćaju socijalni ugroženi građani naplaćuju se, temeljem 

Zakona o financiranju vodnog gospodarstva i javna davanja u obliku vodnih naknada i to: naknada za zaštitu voda, 

naknada za korištenje voda i naknada za razvoj vodoopskrbe. 

 

Naknade za razvoj obračunavaju se i naplaćuju kao sastavni dio važeće ukupne cijene 1 m3 isporučene vode putem 

računa kojeg ispostavlja trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar. 

 

Cijena vodnih usluga s razvojnim naknadama za JLS su vidljive na poveznici u nastavku: 

https://www.vodovod-zadar.hr/voda/cijene 

 

Cijena vodnih usluga za kućanstva na otocima u sastavu Grada Zadra  

 

Cijena isporuke vode za kućanstva čiji nositelji imaju prebivalište u naseljima na otocima u sastavu Grada Zadra (Molat-

Molat, Brgulj, Zapuntel, Silba, Premuda, Ist, Iž, Veli Iž, Mali Iž i Mali Iž-Porovac, Rava – Vela Rava i Mala Rava i Olib), a 

iznosi 8,30 kn/m3. 

 

Sukladno čl. 33. stavku 3. Zakona o otocima (NN 116/2018) otočaninu, stanovniku naselja iz stavka 1. ovog članka 

osigurava se opskrba vodom za ljudsku potrošnju u količini do najviše 45 m3 godišnje do najviše 5 m3 mjesečno, po cijeni 

koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje. 

 

Ocjena financijskog poslovanja  

 

Financijska izvješća društva Vodovod d.o.o. Zadar sastavljena su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog 

izvješćivanja (MSFI), daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, dobiti te financijskog položaja i poslovanja Društva.  

https://www.vodovod-zadar.hr/voda/cijene
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Račun dobiti i gubitka  

 

Tablica 4.11. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 2016.-2019. 

Godina 2017 2018 2019 

POSLOVNI PRIHODI 81.369.076 81.559.716 87.401.226 

Prihodi od prodaje 64.296.311 60.498.791 62.986.120 

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga   2.119.808 1.852.860 

Ostali prihodi   17.072.765 18.941.117 22.562.246 

POSLOVNI RASHODI 83.191.680 80.366.014 89.233.273 

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda       

Materijalni troškovi 26.946.355 27.717.940 33.445.145 

Troškovi osoblja 27.934.151 27.598.085 31.536.481 

Ostali troškovi 3.270.777 3.186.816 1.993.642 

Amortizacija 15.524.769 16.805.848 16.658.639 

Vrijednosno usklađivanje imovine 6.900.784 4.493.034 3.596.716 

Rezerviranja za troškove i rizike     1.269.194 

Ostali poslovni rashodi 2.614.844 564.291 733.456 

FINANCIJSKI PRIHODI 3.479.163 1.155.186 2.244.217 

Kamate, tečajne razlike i slični prihodi 3.472.941 1.150.717 2.243.977 

Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim poduzećima       

Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poduzećima       

Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s nepovezanim poduzećima       

Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine        

Ostali financijski prihodi 6.222 4.469 240 

FINANCIJSKI RASHODI 1.062.936 1.868.295 75.253 

Kamate, tečajne razlike i slični troškovi 62.234 53.969 75.253 

Ostali financijski rashodi 1.000.702 1.814.326 0 

IZVANREDNI PRIHODI       

IZVANREDNI RASHODI       

UKUPNI PRIHODI 84.848.239 82.714.902 89.645.443 

UKUPNI RASHODI 84.254.616 82.234.309 89.308.526 

Dobit prije oporezivanja 593.623 480.593 336.917 

Gubitak prije oporezivanja       

Porez 494.797 465.340 284.352 

Dobitak/gubitak iz redovnog poslovanja poslije oporezivanja 98.826 15.253 52.565 

FINANCIJSKI REZULTA IZ IZVANREDNIH AKTIVNOSTI       

DOBITAK / GUBITAK FINANCIJSKE GODINE 98.826 15.253 52.565 

GUBITAK FINANCIJSKE GODINE 98.826 15.253 52.565 

 

Ukupni godišnji prihodi u 2019. iznose 87.401.226 HRK, usporedno s prijašnjim godinama vidljiv je rast od 2016. godine.  

 

 

http://evrokorpus.gov.si/svez_slovar4.php?beseda=extraordinary%20revenue&jezik=slov&drugi=E
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Slika 4.25. Poslovni prihodi u razdoblju 2017.-2019. 

 

Struktura poslovni rashoda vidljiva je iz grafa u nastavku. Najveći udio predstavljaju troškovi osoblja i materijalni 

troškovi te amortizacija. Struktura poslovnih rashoda je karakteristična za isporučitelja vodnih usluga.  

 

 

 

Slika 4.26. Struktura poslovnih rashoda u razdoblju 2017.-2019. 
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Bilanca poslovanja  

 

Tablica 4.12. Aktiva i pasiva Društva u razdoblju 2016.-2019. 

Godina 2017 2018 2019 

AKTIVA       

POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL       

DUGOTRAJNA IMOVINA 505.933.245 502.055.453 509.360.819 

Nematerijalna imovina 0 589.632 1.178.867 

1. Osnivački izdaci       

2. Izdaci za istraživanje i razvoj       

3. Patenci, licence, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava     216.988 

4. Goodwill       

5. Predujmovi za nematerijalna sredstva       

6. Nematerijalna imovina u pripremi       

7. Ostala nematerijalna imovina   589.632 961.879 

Materijalna imovina 493.513.820 491.776.954 499.639.761 

1. Zemljište i šume 48.830.245 48.830.245 48.830.245 

2. Građevinski objekti 414.437.142 413.320.453 411.441.989 

3. Postrojenje i oprema 15.458.983 18.700.767 20.300.728 

4. Alati, uredski materijal, trans.sredstva 655.176 1.422.402 1.298.342 

5. Predujmovi za materijalna sredstva       

6. Materijalna sredstva u pripremi 14.132.274 9.503.087 17.768.457 

7. Stambene zgrade i stanovi       

8. Ostala materijalna imovina       

Financijska imovina 2.222.053 407.728 429.537 

1. Udjeli u povezanim poduzećima       

2. Zajmovi povezanim poduzećima       

3. Sudjelujući interesi (participacije)       

4. Ulaganja u vrijednosne papire 2.222.053 407.728 429.537 

5. Dani krediti, depoziti i kaucije       

6. Obvezna dugoročna ulaganja       

7. Odkup vlastitih dionica       

8. Ostala dugoročna ulaganja       

Potraživanja 10.197.372 9.281.139 8.112.654 

KRATKOTRAJNA IMOVINA 58.981.318 56.898.790 55.705.685 

Zalihe 6.205.926 7.277.336 7.667.030 

Potraživanja 33.842.858 28.263.975 33.012.489 

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika       

2. Potraživanja od kupaca 30.859.282 25.921.814 29.246.798 

3. Potraživanja od više plaćene dobiti       

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 108.219 98.161 108.096 

5. Potraživanja od države i drugih institucija 60.396 96.622 449.210 

6. Ostala potraživanja 2.814.961 2.147.378 3.208.385 

Financijska imovina 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Novac i novčani ekvivalenti 13.932.534 16.357.479 10.026.166 

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospljela naplata prihoda 82.887 4.667 0 

Gubitak iznad visine kapitala       

UKUPNA AKTIVA 564.997.450 558.958.910 565.066.504 

IZVANBILANČNI ZAPISI 2.182 2.148 0 

PASIVA       

Kapital i rezerve 159.856.499 159.871.752 159.963.824 

1. Upisan kapital 159.483.800 159.483.800 159.483.800 

Kapitalne rezerve        

2. Rezerve iz dobiti       

3. Revalorizacijske rezerve       
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Godina 2017 2018 2019 

4. Rezerve       

5. Zadržana dobit 273.874 372.699 427.459 

6. Preneseni gubitak       

7. Dobit/gubitak tekuće godine 98.825 15.253 52.565 

DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE 0 0 1.269.194 

Rezerviranja za mirovine i slične troškove     1.269.194 

Rezerviranja za poreze i doprinose       

Ostala rezerviranja       

Dugoročne obveze 0 0 871.571 

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima       

2. Obveze po osnovi zajmova       

3 Obveze prema bankama i drugim kreditnima institucijama  0 0 871.571 

4. Obveze za predujmove       

5. Obveze prema dobavljačima       

6. Obveze po vrijednosnim papirima       

7. Ostale dugoročne obveze       

Kratkoročne obveze  24.928.018 21.742.942 25.579.290 

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima       

2. Obveze po osnovi zajmova       

3. Obveze prema bankama, kreditnima institucijama 230.584 382.010 632.546 

4. Obveze za predujmove, depozite, jamstva 1.474.977 1.705.997 1.512.877 

5. Obveze prema dobavljačima 9.034.938 7.075.092 10.305.853 

6. Obveze prema mjenicama i čekovima        

7. Obveze prema zaposlenima 2.054.619 1.416.272 1.643.993 

8. Obveza za poreze, dopirnose i druge pristojbine 1.121.311 1.184.236 843.025 

9. Obveze po osnovi djela rezultata       

10. Ostale kratkoročne obveze 11.011.589 9.979.335 10.640.996 

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja 379.943.258 376.600.134 377.382.624 

UKUPNA PASIVA 564.727.775 558.214.828 565.066.503 

IZVANBILAČNI ZAPISI 2.182 2.148 0 

 

 

Pokazatelji uspješnosti  

 
 

Koeficijent tekuće likvidnosti 

Koeficijent tekuće likvidnosti 

prikazuje omjer kratkotrajne 

imovine i kratkoročnih obveza te 

bi trebao iznositi minimalno 

2.Razlika između kratkotrajne 

imovine i kratkoročnih obveza 

predstavlja radni kapital. 

U ovom slučaju, vidljivo je da se 

od 2013. pa nadalje vidljivo je 

pozitivno kretanje, odnosno 

poduzeće može unovčenjem 

kratkotrajne imovine podmiriti 

ukupne kratkotrajne obveze. 
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Koeficijent ubrzane 

likvidnosti 

Koeficijent ubrzane likvidnosti je 

omjer novca i potraživanja s jedne 

strane te obveza sa druge strane. 

Pokazuje likvidnost na duži rok, a 

trebao bi iznositi minimalno 1. 

Pokazatelj se kreće između 1,5 i 2 

što znači da Društvo uredno 

podmiruje svoje obveze u roku 

dospijeća. 

 

Pokazatelji zaduženosti 

Stupanj zaduženosti prikazuje 

odnos dugotrajnih obveza i 

dugotrajnog kapitala. Izračunava 

se koeficijent kapitalne strukture 

tj. koji dio dugotrajnih izvora 

financiranja poslovanja je veći, 

vlastiti kapital ili dugotrajne 

obveze. Trebao bi iznositi 

maksimalno 0,5. Iz poslovanja je 

vidljivo da se zadnjih nekoliko 

godina kreće oko 0,05 što je 

iznimno mali udio obveza u 

ukupnoj pasivi. 

 

Pokazatelji obrtaja 

(aktivnosti) 

Koeficijent daje podatak o tome 

koliko prihoda daje jedna kuna 

ukupne imovine. Društvo je 

uspješnije što je ovaj pokazatelj 

veći tj. da jedna kuna imovine 

donosi što veći prihod. Od 2013. 

vidljiv je porast što znači da 

Društvo uspješnije posluje. 
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Koeficijent obrtaja 

potraživanja 

Koeficijent obrtaja potraživanja 

od kupaca je pokazatelj koji daje 

podatak o tome koliko se 

prosječno vrijednost potraživanja 

od kupaca pretvori u prihode (od 

prodaje). Pokazatelj je odnos 

prihoda od prodaje i potraživanja 

od kupaca. 

Koeficijent obrtaja potraživanja 

pokazuje da je naplata 

potraživanja sve bolja kroz godine 

što je vidljivo na grafikonu te se 

poseban porast bilježi od 2017. 

 

 

 

4.8 Investicije u vodoopskrbu bez ovog projekta na području obuhvata 
 

Na području obuhvata projekta u tijeku je realizacija investicija u odvodnju koje imaju utjecaja na vodoopskrbu. Zbog 

izgradnje sustava odvodnje uz postojeći vodovod, planira se tijekom izgradnje rekonstruirati vodoopskrbne cjevovode. 

Investicije u rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda realizirati će se bez ovog projekta, te će imati pozitivan utjecaj na 

kvalitetu vodoopskrbe. 

 

U nastavku su planirani projekti s osnovnim karakteristikama. 

 

 

4.8.1 Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Preko-Kali 
 

Predmet projekta je usklađivanje područja općina Preko i Kali na otoku Ugljanu (izvor: Studija izvodljivosti) s Planom 

provedbe vodno komunalnih direktiva. Rješava se pitanje definiranja konačne veličine aglomeracije Preko-Kali. Daje se 

rješenje sustava odvodnje i pročišćavanja na području aglomeracije Preko-Kali. 

 

a) Investicijske mjere razvoja i poboljšanja sustava odvodnje: 

• Predviđeno je objedinjavanje dvaju sustava odvodnje, podsustava Preko i sustava Kali u jedinstveni zajednički 

sustav javne odvodnje i pročišćavanja. Planira se izgradnja 36,2 km gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i 14 crpnih 

stanica. 

• Planira se rekonstrukcija postojećeg razdjelnog sustava odvodnje, 1,7 km gravitacijskih i tlačnih kolektora i 6 

crpnih stanica. 

• Također, planira se sanacija 167 revizijskih okana i 2,2 km gravitacijskih i tlačnih kolektora metodom bez iskopa 

(„CIPP“-Cured-In-Place-Pipe). 

• Predviđena je izgradnja podmorskog ispusta pročišćenih otpadnih voda ukupne duljine 1.265 m. 

• Planira se uspostava centralnog nadzorno upravljačkog sustava (CNUS) nad sustavom odvodnje i pročišćavanja. 
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b) Investicijske mjere razvoja i poboljšanja sustava vodoopskrbe: 

Planira se rekonstrukcija 10,3 km vodoopskrbnih cjevovoda. Predviđena je izgradnja 2 vodospremnika (VS Preko i VS 

Kukljica) sa spojnim cjevovodima duljine 1,3 km. Također, planira se implementacija 8 DMA zona izgradnjom 3 novih i 

prilagodbom 5 postojećih mjernih okana u mjerno-regulacijska. 

 

c) Investicijska mjera osiguranja pogona za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali: 

 

• Planirana je izgradnja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Preko-Kali UPOV Preko-

Kali 10 000 ES kojim će se tretirati otpadne vode aglomeracije sekundarnim stupnjem pročišćavanja. 

 

 

4.8.2 Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bibinje-

Sukošan 
 

Obuhvat projekta Bibinje-Sukošan (izvor Novelacija studije izvodljivosti): 

 

Kratkoročne fizičke investicije Bibinje-Sukošan 

Vodoopskrba - novo (km) 0 

Vodoopskrba - rekonstrukcija (km) 49,5 

Odvodnja otpadnih voda – novi gravit. kanali (km) 60,1 

Odvodnja otpadnih voda – novi tl. cjevovodi (km)  5,0 

Odvodnja otpadnih voda – novi ispust (km)  0,6 

Odvodnja otpadnih voda – nove crpne stanice (kom)  23 

Odvodnja otpadnih voda – rekonstr. crpnih stanica (kom) 2 

Stupanj i kapacitet pročišćavanja otpadnih voda II. stupanj pročišćavanja, 21.000 ES 

 

 

4.8.3 Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi 
 

Aglomeracija (izvor: Studija izvodljivosti) treba imati kvalitetnu rješenje za opskrbu pitkom vodom, odvodnjom te 

pročišćavanjem otpadnih voda kako bi bila usklađena sa Direktivom 98/83/EZ o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku 

potrošnju te Direktivom 91/271/EEZ o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, odnosno PPVKD koji propisuje rokove 

ispunjenja zahtjeva.  

 

Specifični ciljevi projekta su u skladu sa nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima: 

 

• Izgradnja/rekonstrukcija sustava vodoopskrbe. 

• Povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe  

• Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda. 

• Izgradnja UPOV-a, sukladno propisanoj razini pročišćavanja. 

• Povećanje priključenosti na sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda  

 

Sustav odvodnje otpadnih voda  102,1 km 

Crpne stanice – sustav odvodnje otpadnih voda  32 kom 

Podmorski ispust  4,4 km 

UPOV  26.000 ES, II. stupanj 

Sustav vodoopskrbe (Rekonstrukcija)  31,8 km 
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4.8.4 Projekt izgradnje integralnog sustava odvodnje aglomeracija Zadar i Petrčane 
 

Obuhvat projekta se navodi niže (izvor Studija izvodljivosti). 

 

Potrebne mjere  Aglomeracije Zadar i Petrčane 

Odvodnja otpadnih voda 
• Podići stupanj izgrađenosti sustava odvodnje otpadnih voda u gradu Zadru sa sadašnjih 75% na 95% 

• Izgraditi sustave odvodnje u naseljima Kožino I Petrčane 

Pročišćavanje otpadnih voda 
• U postojećem stanju, UPOV Centar zadovoljava po pitanju stupnja pročišćavanja i kapaciteta 

• Objediniti pročišćavanje otpadnih voda na UPOV-u Centar (transport otpadnih voda sa UPOV-a Borik) 

• Izvršiti manje dogradnje UPOV-a Centar u tehnološkom smislu 

Vodoopskrba 
• Izvršiti nužne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe u dionicama gdje će uslijed izvođenja sustava 
odvodnje doći do oštećenja 

 

 

Element  Duljina/broj 

Gravitacijski cjevovodi  91.320 m 

Gravitacijski cjevovodi - sanacija  1.500 m 

Gravitacijski cjevovodi - rekonstrukcija  1.286 m 

Pripreme za kućne priključke  5.570 kom 

Tlačni cjevovodi  11.317 m 

Tlačni cjevovodi - sanacija  865 m 

Nove crpne stanice  17 kom 

Nadogradnja crpnih stanica  1 kom 

Rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda  40.485 m 

Rekonstrukcije kućnih priključaka vodoopskrbe  2.723 kom 
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5 ANALIZA POTREBA 
 

5.1 Polazni podatci za analizu potreba 
 

Podatci koji se odnose na postojeću potrošnju vode, dobiveni su od Vodovoda d.o.o. Zadar za zadnjih 4 godina (2016.-

2019.) i definirani su prema kategorijama potrošača: 

 

• Kućanstva 

− Stalno stanovništvo i 

− Privremeno stanovništvo (privatni smještaj i 

vikendaši) 

• Privreda 

− Turizam-turistički kompleksi i 

− Ostale gospodarske aktivnosti 

 

Potrebe za vodno-komunalnim uslugama su različite od kategorije do kategorije potrošača i određena su na sljedeći 

način: 

 

Stalno stanovništvo 

 

• Stalno stanovništvo je stanovništvo koje stalno boravi i živi na promatranom području 

• Broj stanovnika je prikazan prema Popisu RH 2011, te su na temelju dosadašnjih demografskih trendova i 

trendova na razini Republike Hrvatske i Jadranske Hrvatske obrađenih u sklopu publikacije „Projekcije 

stanovništva Republike Hrvatske 2010.-2061.“ (Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2011.) 

pretpostavljeni daljnji demografski trendovi u gradu za promatrano razdoblje projekta od narednih 30 godina. 

Na osnovu trendova za predmetna područja potrebno je napraviti realne pretpostavke uvažavajući sve aspekte: 

za naselja u kojima je u razdoblju 2001.-2011. ostvaren pozitivan prirast stanovništva ili se zadržao isti broj 

stanovnika, u 30-godišnjem projektnom razdoblju predviđen je prirast stanovništva koji odgovara projekciji 

varijante srednjeg fertiliteta sa srednjom migracijom na razini Jadranske Hrvatske („Projekcije stanovništva 

Republike Hrvatske 2010.2061.“, DZS 2011.); za naselja u kojima je u razdoblju 2001.-2011. ostvaren negativan 

prirast stanovništva, u 30-godišnjem projektnom razdoblju predviđen je prirast stanovništva koji odgovara 

projekciji varijante niskog fertiliteta sa niskom migracijom na razini Jadranske Hrvatske („Projekcije stanovništva 

Republike Hrvatske 2010.-2061.“, DZS 2011.) 

• Za procjenu kretanja potrošnje vode potrebno je analizirati sadašnje specifične potrošnje vode. Iz podataka o 

količini potrošene vode za kategoriju kućanstva i podataka o priključenosti kućanstva na sustav vodoopskrbe, 

izračunate su specifične potrošnje (l/st/dan) za kućanstva po mjesecima 

Vidi se da je specifična potrošnja za kućanstva (l/st/dan) od studenog pa do travnja slijedeće godine (6 mjeseci 

van turističke sezone) prilično konstantna, a onda počne rasti s turističkom sezonom. Na promatranom području 

ima vrlo značajan utjecaj na podatke broj privremenih stanovnika. Pošto se mnogo kućanstva bavi s djelatnošću 

iznajmljivanja soba unutar potrošnje kućanstva sakrivena je i potrošnja privremenih stanovnika. Vremensko 

razdoblje relevantno za izračun stvarno potrošene vode stalnog stanovništva, će zato biti zimski mjeseci (siječanj, 

veljača, ožujak, studeni i prosinac) iz podataka o fakturiranoj vodi kućanstva 

Kroz turističku sezonu se potrošnja vode povećava, ali ne samo na račun potrošnje od strane privremenog 

stanovništva. Također i stalni stanovnici u toplijim mjesecima troše veće količine vode. Razlozi za veću potrošnju 

su zalijevanje, navodnjavanje, punjenje bazena, pranje automobila, povrća, povećana higijena 

• Prosječna kritična specifična potrošnja je oko 110 l/st/dan ispod koje se teško može ići, a sve što je iznad toga 

može se smanjiti i smanjit će se kada se cijene vodno-komunalnih usluga povećaju zbog većih investicija. 

Tehnologija i svijest o okolišu, ali u određenoj mjeri i određivanje cijene vode (naknade), najviše će pridonijeti 

trendu smanjivanja potrošnje vode u budućnosti. Za očekivati je da će se specifična potrošnja smanjiti 
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Privremeno stanovništvo (Privatni smještaj i Vikendaši)  

 

• U kategoriju 'privremeno stanovništvo' svrstani su korisnici koji realiziraju noćenja u iznajmljenim smještajnim 

kapacitetima tipa apartmani, stanovi u stambenim jedinicama, privatnim sobama, vikendicama... Korisnici na 

mjestu potrošnje nemaju adresu stanovanja i ne koriste kontinuirano vodu nego samo povremeno (najviše samo 

ljeti) 

• Za njih je karakteristično također svojevrsno sezonsko korištenje tijekom razdoblja oko 6 mjeseci (travanj-

listopad). Broj privremenih stanovnika koji borave na području tijekom srpnja i kolovoza nije ravnomjerno 

raspoređen. Najveći broj gostiju zabilježen je sigurno oko 15. kolovoza, dok je manji broj privremenih stanovnika 

prisutan početkom srpnja te krajem kolovoza 

• Pojedini podaci o broju noćenja korisnika iz kategorije privatnog smještaja i vikendaša postoje, no nisu cjeloviti i 

pouzdani te nisu uključeni u izračun potreba korištenja vodno-komunalnih usluga. Naime, njihova evidencija je 

zasnovana temeljem paušalnog plaćanja turističke boravišne pristojbe. Pravi broj korisnika iz kategorije 

privremenih stanovnika u analizi potreba izračunat je na osnovi podataka o fakturiranoj vodi (=fakturirana voda 

kućanstva – potrošnja vode stalno stanovništvo) 

• Broj privremenih stanovnika će se u budućnosti povećavati. Tako će se povećavati i količina potrošene vode. 

• Specifična potrošnja vode privremenih stanovnika se u budućnosti neće mijenjati. te se zadržava na vrijednosti 

135 l/turist/dan 

 

Turizam 

 

• Institucionalni turizam (hoteli, kampovi, turistička naselja i sl.) na području projekta predstavljaju smještajne 

kapacitete koji će biti obrađeni u sklopu analize potreba korisnika u sklopu turističke djelatnosti 

• U obzir su uzeta sezonska kretanja, dnevna neravnomjernost (broj noćenja turista po danu) 

• Projekcije rasta potrošnje pitke vode turističkih subjekata vezanih uz turizam obrađene su kroz prosječni godišnji 

prirast broja turista i odabranu specifičnu potrošnju vode turista za svaki turistički subjekt zasebno 

• Projekcije potrošnje vode za turizam izrađene su prema slijedećim pretpostavkama:  

Korištena je usvojena projekcija kretanja broja turista za razdoblje od narednih 30 godina, specifične potrošnje 

vode turista tijekom projektnog razdoblja izračunate su iz maksimalne ili prosječne vrijednosti potrošnje u 

razdoblju od 2016.-2018. (iznimno za općine Preko i Kali u razdoblju od 2013 do 2015.), ovisno o ujednačenosti 

podataka o postojećim potrošnjama 

 

Gospodarstvo 

 

• Na promatranom području, osim turizma, ne postoji gospodarska djelatnost, koja bi imala veće potrebe za 

vodom. U analizi je predočena potrošnja vode za aktivnosti u gospodarstvu. Tu su, osim proizvodnje, uključene i 

radionice, trgovački centri, restorani, škole, vrtići, bolnice, druge javne zgrade 

• U obzir su uzeta sezonska kretanja 

• Korišten je usvojeni linearni porast potrošnje vode privrede od 0,20% godišnje za razdoblje od narednih 30 godina 

(grad Zadar i općina Privlaka)  

• Korišten je linearni porast potrošnje vode privrede od 0,20% godišnje tijekom projektnog razdoblja do 2025. te 

0,50 % tijekom projektnog razdoblja od 2025. do 2049. (grad Nin, općina Obrovac, općina Jasenice, općina 

Novigrad, općina Poličnik, općina Posedarje, općina Ražanac, općina Sali, općina Sukošan) 

• Korišten je linearni porast potrošnje vode privrede od 0,50% godišnje za razdoblje od narednih 30 godina (općina 

Bibinje, općina Galovac, općina Kali, općina Preko i općina Starigrad) 

• Specifična potrošnja vode za gospodarstvo se u budućnosti neće mijenjati 
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5.2 Sezonska kretanja 
 

Sezonske varijacije fakturirane vode su vrlo visoke. Ovo jasno ukazuje da je potrošnja vode u turističke svrhe vrlo velika 

u odnosu na ukupnu potrošnju vode. Uzrok takve raspodjele proizlazi iz činjenice da su neka naselja značajne priobalne 

destinacije, gdje ima značajan utjecaj turistička aktivnost. Iz dostupnih podataka o potrošnji vode općenito  se može 

zaključiti: 

 

• Nema nekih bitnih razlika u potrošnji vode po godinama. 

• Najveća potrošnja vode je u mjesecu kolovozu. 

• Sezonske varijacije su veće u turističkoj djelatnosti, budući je potrošnja vode direktno vezana uz ljetni turizam. 

Gospodarstvo, radionice, škole, vrtići, bolnice, druge javne zgrade… troše više ili manje konstantne količine 

tijekom cijele godine ali potrošnja vode nije ravnomjerna, tijekom kalendarske godine. Vidljiv je porast, koji 

koincidira sa sezonskim karakterom turističkih djelatnosti. Smatra se da je povećana potrošnja vode za 

gospodarstvo tijekom ljetnih mjeseci rezultat povezanosti gosp. subjekta s djelatnošću ugostiteljstva i turizma. 

• Sezonske varijacije u kućanstvima su manje. Stalni stanovnici troše više ili manje konstantne količine tijekom 

cijele godine, međutim sezonske varijacije su ipak prisutne jer se dosta kućanstava bavi s djelatnošću 

iznajmljivanja soba. Unutar potrošnje kućanstva sakrivena je i potrošnja privremenog stanovništva. Privremeni 

stanovnici ne koriste kontinuirano vodu nego samo u ljetnom razdoblju. Kroz turističku sezonu se potrošnja vode 

povećava, ali ne samo na račun potrošnje od strane privremenog stanovništva. Također i stalni stanovnici u 

toplijim mjesecima troše više količine vode. 

 

 

 

Slika 5.1. Fakturirana voda po mjesecima za uslužno područje Vodovoda d.o.o. Zadar, postojeće stanje 
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Slika 5.2. Godišnja fakturirana voda, postojeće stanje 

 

 

5.3 Priključenost na sustav vodoopskrbe 
 

Tablica 5.1. Priključenost na sustav vodoopskrbe, postojeće stanje 

Postojeće stanje 

JLS/Naselje Br. stalnih stanovnika % priključenosti Br. priključenih stanovnika 

Grad Nin 2.727  2.577 

Grbe 190 100% 190 

Nin 1.119 95% 1.063 

Ninski Stanovi 358 90% 322 

Poljica-Brig 273 100% 273 

Zaton 579 90% 522 

Žerava 208 100% 208 
Grad Novigrad 2.352  1.994 

Novigrad 528 90% 475 

Paljuv 371 77% 287 

Pridraga 1.454 85% 1.232 
Grad Obrovac 4.339  2.884 

Bilišane 177 0% 0 

Bogatnik 132 0% 0 

Golubić 133 0% 0 

Gornji Karin 1.134 95% 1.023 

Kaštel Žegarski 136 19% 13 

Komazeci 42 0% 0 

Krupa 128 0% 0 

Kruševo 1.121 98% 1.077 

Muškovci 101 19% 14 

Nadvoda 171 0% 0 

Obrovac 985 77% 758 

Zelengrad 78 0% 0 
Grad Zadar 74.980  72.052 

Babindub 31 9% 0 

Brgulje 47 0% 0 
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Postojeće stanje 

JLS/Naselje Br. stalnih stanovnika % priključenosti Br. priključenih stanovnika 

Crno 537 90% 435 

Ist 180 0% 0 

Kožino 814 100% 814 

Mali Iž 215 0% 0 

Molat 107 0% 0 

Olib 138 0% 0 

Petrčane 594 95% 536 

Premuda 64 0% 0 

Rava 117 0% 0 

Silba 292 0% 0 

Veli Iž 396 0% 0 

Zadar 71.407 98% 70.266 

Zapuntel 42 0% 0 

Općina Bibinje 3.981  3.981 

Bibinje 3.981 100% 3.981 
Općina Galovac 1.233  1.233 

Galovac 1.233 100% 1.233 
Općina Jasenice 1.397  1.247 

Jasenice 1.271 90% 1.144 

Maslenica 0 0% 0 

Rovanjska 0 0% 0 

Zaton Obrovački 126 82% 103 
Općina Kali 1.645  910 

Kali 1.645 100% 910 

Općina Poličnik 4.426  3.274 

Briševo 650 80% 416 

Dračevac Ninski 277 76% 189 

Gornji Poličnik 140 90% 113 

Lovinac 275 100% 275 

Murvica 693 90% 561 

Murvica Gornja 253 53% 119 

Poličnik 1.023 76% 624 

Rupalj 245 95% 221 

Suhovare 502 95% 453 

Visočane 368 86% 302 
Općina Posedarje 3.590  2.334 

Grgurice 142 100% 142 

Islam Latinski 281 100% 281 

Podgradina 683 91% 622 

Posedarje 1.357 70% 665 

Slivnica 825 50% 411 

Vinjerac 187 52% 98 

Ždrilo 116 100% 116 
Općina Preko 3.827  2.486 

Lukoran 509 100% 344 

Ošljak 29 100% 20 

Poljana 298 100% 201 

Preko 1.291 100% 872 

Rivanj 31 0% 0 

Sestrunj 48 0% 0 

Sutomišćica 337 100% 228 

Ugljan 1.283 100% 823 

Općina Privlaka 2.251  2.031 

Privlaka 2.251 95% 2.031 

Općina Ražanac 2.912  2.240 

Jovići 340 71% 216 

Krneza 175 95% 158 

Ljubač 475 95% 428 
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Postojeće stanje 

JLS/Naselje Br. stalnih stanovnika % priključenosti Br. priključenih stanovnika 

Radovin 543 62% 320 

Ražanac 932 90% 755 

Rtina 447 90% 362 

Općina Sali 1.680  0 

Božava 115 0% 0 

Brbinj 75 0% 0 

Dragove 36 0% 0 

Luka 123 0% 0 

Sali 732 0% 0 

Savar 52 0% 0 

Soline 38 0% 0 

Veli Rat 59 0% 0 

Verunić 40 0% 0 

Zaglav 172 0% 0 

Zverinac 43 0% 0 

Žman 197 0% 0 

Općina Starigrad 1.872  1.608 

Seline 469 100% 469 

Starigrad 1.139 100% 1.139 

Tribanj 264 0% 0 
Općina Sukošan 4.543  2.145 

Debeljak 918 79% 725 

Glavica 185 0% 0 

Gorica 664 30% 60 

Sukošan 2.777 70% 1.361 
Općina Škabrnja 1.760  1.267 

Prkos 363 86% 312 

Škabrnja 1.397 68% 955 
Općina Vrsi 2.053  0 

Poljica 426 95% 0 

Vrsi 1.627 95% 0 
Općina Zemunik Donji 2.058  1.381 

Smoković 110 69% 76 

Zemunik Donji 1.539 80% 985 

Zemunik Gornji 410 82% 321 

Ukupno 123.625  105.645 

 

 

5.4 Potrošnja vode 
 

5.4.1 Kućanstva 
 

Podaci o fakturiranim količinama vode po mjesecima za kućanstva zadnjih 3 godine (2016-2018) preuzeti su iz evidencija 

isporučitelja vodnih usluga Vodovoda d.o.o. Zadar. 

 

Tablica 5.2. Fakturirana voda, kućanstva (2016.-2018.) 

KUĆANSTVA (m³/mj) 

Godina Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac m3/god 

2016 432.303 348.122 347.402 390.403 432.905 441.449 720.985 910.034 558.982 446.671 389.935 368.698 5.787.889 

2017 368.962 340.437 350.428 384.690 438.013 527.392 838.727 1.046.331 577.885 414.981 352.750 402.502 6.043.098 

2018 332.986 322.784 327.321 387.281 426.984 529.350 744.624 969.564 594.843 464.246 405.672 477.084 5.982.738 

Prosjek 378.084 337.114 341.717 387.458 432.634 499.397 768.112 975.310 577.237 441.966 382.786 416.095 5.937.908 
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Slika 5.3. Fakturirana voda, kućanstva u razdoblju 2016.-2018. 

 

Tablica 5.3. Specifična potrošnja vode za kategoriju kućanstva (l/st/dan). 

Specifična potrošnja vode za kategoriju kućanstva (l/st/dan) 

Godina Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Zimska 

2016 373 300 300 337 373 381 622 785 482 385 336 318 327 

2017 318 294 302 332 378 455 723 902 498 358 304 347 316 

2018 287 278 282 334 368 456 642 836 513 400 350 411 324 

Prosjek 326 291 295 334 373 431 662 841 498 381 330 359 322 

 

Za procjenu kretanja potrošnje vode potrebno je analizirati sadašnje specifične potrošnje vode. Iz podataka o količini 

potrošene vode za kategoriju kućanstva i podataka o priključenosti kućanstva na sustav vodoopskrbe, u tablici 

izračunate su specifične potrošnje po mjesecima za godine 2011.-2018. 

 

Specifična potrošnja je od 11.mj-4.mj slijedeće godine (6 mjeseci) prilično konstantna, a onda počne rasti s turističkom 

sezonom. Na području ima vrlo značajan utjecaj na podatke o potrebama za korištenje vodnokomunalnih usluga broj 

privremenih stanovnika. Pošto se mnogo kućanstva bavi s djelatnošću iznajmljivanja soba unutar potrošnje kućanstva 

sakrivena je i potrošnja privremenih stanovnika. Vremensko razdoblje relevantno za izračun stvarne spec. potrošnje 

vode stalnog stanovništva biti će zimski mjeseci (siječanj, veljača, ožujak, studeni i prosinac) iz podataka o fakturiranoj 

vodi kućanstva. 
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5.4.2 Stalno stanovništvo 
 

U donjoj tablici je predstavljena usvojena specifična potrošnja vode (l/st/dan) za kategoriju stalnog stanovništva, 

izvedena iz podataka o fakturiranoj vodi za kućanstva (= korigirana specifična potrošnja za kategoriju kućanstva). 

 

Tablica 5.4. Usvojena specifična potrošnja vode za stalno stanovništvo (l/st/dan) 

Specifična potrošnja vode za stalno stanovništvo (l/st/dan) 

JLS Naselje 2016. 2017. 2018. 

Grad Nin Grbe 126 75 96 

 Nin 110 102 127 

 Ninski Stanovi 85 87 82 

 Poljica-Brig 57 65 73 

 Zaton 106 126 150 

 Žerava 57 65 62 

Grad Novigrad Novigrad 123 112 106 

 Paljuv 0 6 11 

 Pridraga 35 19 27 

Grad Obrovac Bilišane 0 0 0 

 Bogatnik 0 0 0 

 Golubić 0 0 0 

 Gornji Karin 90 70 88 

 Kaštel Žegarski 82 58 63 

 Komazeci 0 0 0 

 Krupa 0 0 0 

 Kruševo 73 74 67 

 Muškovci 16 8 15 

 Nadvoda 0 0 0 

 Obrovac 107 102 110 

 Zelengrad 0 0 0 

Grad Zadar Babindub 0 34 89 

 Brgulje 33 39 23 

 Crno 151 128 139 

 Ist 25 26 15 

 Kožino 86 108 94 

 Mali Iž 22 17 16 

 Molat 30 34 22 

 Olib 0 0 0 

 Petrčane 227 217 153 

 Premuda 14 24 11 

 Rava 20 16 18 

 Silba 29 31 27 

 Veli Iž 33 23 34 

 Zadar 137 129 130 

 Zapuntel 32 22 12 

Općina Bibinje Bibinje 108 111 112 

Općina Galovac Galovac 97 84 72 

Općina Jasenice Jasenice 111 101 102 

 Maslenica 0 0 0 

 Rovanjska 0 0 0 

 Zaton Obrovački 65 53 58 

Općina Kali Kali 55 55 55 

Općina Poličnik Briševo 103 81 89 

 Dračevac Ninski 36 48 55 

 Gornji Poličnik 113 96 112 

 Lovinac 92 91 103 

 Murvica 148 128 117 

 Murvica Gornja 103 73 76 

 Poličnik 101 103 114 
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Specifična potrošnja vode za stalno stanovništvo (l/st/dan) 

JLS Naselje 2016. 2017. 2018. 

 Rupalj 82 93 95 

 Suhovare 66 75 79 

 Visočane 58 72 72 

Općina Posedarje Grgurice 0 1 3 

 Islam Latinski 140 147 160 

 Podgradina 65 74 84 

 Posedarje 127 113 100 

 Slivnica 18 29 30 

 Vinjerac 9 12 15 

 Ždrilo 38 53 57 

Općina Preko Lukoran 46 47 48 

 Ošljak 101 101 101 

 Poljana 52 52 53 

 Preko 68 69 70 

 Rivanj 0 0 0 

 Sestrunj 0 0 0 

 Sutomišćica 27 28 29 

 Ugljan 61 62 62 

Općina Privlaka Privlaka 132 127 121 

Općina Ražanac Jovići 31 31 24 

 Krneza 51 50 46 

 Ljubač 67 83 79 

 Radovin 45 46 50 

 Ražanac 129 104 131 

 Rtina 120 104 83 

Općina Sali Božava 0 0 0 

 Brbinj 0 0 0 

 Dragove 0 0 0 

 Luka 0 0 0 

 Sali 0 0 0 

 Savar 0 0 0 

 Soline 0 0 0 

 Veli Rat 0 0 0 

 Verunić 0 0 0 

 Zaglav 0 0 0 

 Zverinac 0 0 0 

 Žman 0 0 0 

Općina Starigrad Seline 155 129 103 

 Starigrad 219 99 104 

 Tribanj 0 0 0 

Općina Sukošan Debeljak 40 48 51 

 Glavica 0 0 0 

 Gorica 0 21 34 

 Sukošan 88 104 101 

Općina Škabrnja Prkos 64 80 153 

 Škabrnja 67 81 51 

Općina Zemunik Donji Smoković 83 42 46 

 Zemunik Donji 82 87 99 

 Zemunik Gornji 47 59 48 

 

Iz podataka o br. stanovnika i specifične potrošnje vode, izračunate su dnevne potrošnje po naseljima i to srednja dnevna 

i maksimalna mjesečna potrošnja u ljetnoj sezoni. 
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Tablica 5.5. Potrošnja vode, stalno stanovništvo, postojeće stanje 

JLS Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Grad Nin Grbe 8.731 1.060 

 Nin 49.206 5.086 

 Ninski Stanovi 10.204 1.055 

 Poljica-Brig 7.270 752 

 Zaton 28.599 2.956 

 Žerava 4.952 512 

Grad Nin ukupno:  108.962 11.421 

Grad Novigrad Novigrad 21.310 2.237 

 Paljuv 1.138 108 

 Pridraga 15.695 1.412 

Grad Novigrad ukupno:  38.143 3.758 

Grad Obrovac Bilišane 0 0 

 Bogatnik 0 0 

 Golubić 0 0 

 Gornji Karin 33.694 3.748 

 Kaštel Žegarski 387 44 

 Komazeci 0 0 

 Krupa 0 0 

 Kruševo 29.195 3.198 

 Muškovci 80 7 

 Nadvoda 0 0 

 Obrovac 30.360 3.802 

 Zelengrad 0 0 

Grad Obrovac ukupno:  93.716 10.799 

Grad Zadar Babindub 9 1 

 Brgulje 681 151 

 Crno 23.915 2.363 

 Ist 1.679 573 

 Kožino 32.074 3.169 

 Mali Iž 1.756 604 

 Molat 1.340 256 

 Olib 0 0 

 Petrčane 44.455 4.393 

 Premuda 565 176 

 Rava 836 322 

 Silba 3.341 939 

 Veli Iž 4.859 1.166 

 Zadar 3.502.129 346.060 

 Zapuntel 478 125 

Grad Zadar ukupno:  3.618.116 360.297 

Općina Bibinje Bibinje 163.430 14.949 

Općina Bibinje ukupno:  163.430 14.949 

Općina Galovac Galovac 43.670 4.700 

Općina Galovac ukupno:  43.670 4.700 

Općina Jasenice Jasenice 46.410 4.709 

 Maslenica 0 0 

 Rovanjska 0 0 

 Zaton Obrovački 2.442 248 

Općina Jasenice ukupno:  48.851 4.957 

Općina Kali Kali 18.419 2.856 

Općina Kali ukupno:  18.419 2.856 

Općina Poličnik Briševo 15.605 1.529 

 Dračevac Ninski 3.779 383 

 Gornji Poličnik 4.654 496 

 Lovinac 10.321 1.068 

 Murvica 30.229 2.909 

 Murvica Gornja 4.482 441 
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JLS Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

 Poličnik 26.027 2.669 

 Rupalj 7.626 782 

 Suhovare 12.996 1.333 

 Visočane 7.954 809 

Općina Poličnik ukupno:  123.674 12.419 

Općina Posedarje Grgurice 156 17 

 Islam Latinski 16.425 1.636 

 Podgradina 19.087 1.901 

 Posedarje 30.762 2.918 

 Slivnica 4.430 438 

 Vinjerac 550 46 

 Ždrilo 2.411 238 

Općina Posedarje ukupno:  73.820 7.193 

Općina Preko Lukoran 6.086 914 

 Ošljak 729 112 

 Poljana 3.933 587 

 Preko 22.633 3.393 

 Rivanj 0 0 

 Sestrunj 0 0 

 Sutomišćica 2.499 381 

 Ugljan 18.868 2.886 

Općina Preko ukupno:  54.749 8.273 

Općina Privlaka Privlaka 97.717 10.070 

Općina Privlaka ukupno:  97.717 10.070 

Općina Ražanac Jovići 2.451 245 

 Krneza 2.936 310 

 Ljubač 12.929 1.350 

 Radovin 5.814 592 

 Ražanac 36.051 4.050 

 Rtina 15.843 1.618 

Općina Ražanac ukupno:  76.024 8.165 

Općina Sali Božava 0 0 

 Brbinj 0 0 

 Dragove 0 0 

 Luka 0 0 

 Sali 0 0 

 Savar 0 0 

 Soline 0 0 

 Veli Rat 0 0 

 Verunić 0 0 

 Zaglav 0 0 

 Zverinac 0 0 

 Žman 0 0 

Općina Sali ukupno:  0 0 

Općina Starigrad Seline 22.062 2.167 

 Starigrad 43.255 4.222 

 Tribanj 0 0 

Općina Starigrad ukupno:  65.317 6.389 

Općina Sukošan Debeljak 13.556 1.310 

 Glavica 0 0 

 Gorica 738 73 

 Sukošan 51.536 5.062 

Općina Sukošan ukupno:  65.829 6.445 

Općina Škabrnja Prkos 17.411 1.387 

 Škabrnja 28.129 2.895 

Općina Škabrnja ukupno:  45.539 4.282 

Općina Vrsi Poljica 31.332 6.266 

 Vrsi 125.327 25.065 
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JLS Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Općina Vrsi ukupno:  156.659 31.332 

Općina Zemunik Donji Smoković 2.304 51 

 Zemunik Donji 35.419 123 

 Zemunik Gornji 6.855 71 

Općina Zemunik Donji ukupno: 44.578 245 

Sveukupno:  4.937.214 508.549 

 

Iz projekcije br. stanovnika i pretpostavljene specifične potrošnje vode izračunate su dnevne potrošnje za kategoriju 

'stalno stanovništvo' za buduće godine 2025., 2030., 2040. i 2049. 

 

 

Slika 5.4. Projekcija godišnje potrošnje vode, stalno stanovništvo 

 

 

5.4.3 Privremeno stanovništvo 
 

Ulazni podatci za broj korisnika iz kategorije privremenih stanovnika u analizi potreba izračunat je na osnovi podataka o 

fakturiranoj vodi (=fakturirana voda kućanstva – potrošnja vode stalno stanovništvo). Broj privremenih stanovnika će se 

u budućnosti povećavati. Tako će se povećavati i količina potrošene vode.  

 

Specifična potrošnja vode privremenih stanovnika se u budućnosti neće mijenjati, te se zadržava na vrijednosti 135 

l/stan/dan. 

 

Tablica 5.6. Potrošnja vode za privremeno stanovništvo, postojeće stanje 

JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Grad Nin 113.671 44.977 

Grbe 7.648 2.826 

Nin 58.336 21.737 

4.922.374

5.614.768 5.514.426
5.290.234

5.079.907
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Ninski Stanovi 6.977 1.950 

Poljica-Brig 5.797 1.711 

Zaton 32.648 16.142 

Žerava 2.264 611 

Grad Novigrad 22.197 9.154 

Novigrad 9.885 4.575 

Paljuv 2.116 601 

Pridraga 10.196 3.978 

Grad Obrovac 81.990 31.639 

Bilišane 0 0 

Bogatnik 0 0 

Golubić 0 0 

Gornji Karin 33.151 13.369 

Kaštel Žegarski 276 141 

Komazeci 0 0 

Krupa 0 0 

Kruševo 44.990 16.502 

Muškovci 32 15 

Nadvoda 0 0 

Obrovac 3.541 1.612 

Zelengrad 0 0 

Grad Zadar 497.507 203.727 

Babindub 44 16 

Brgulje 2.494 1.088 

Crno 8.878 5.359 

Ist 1.862 969 

Kožino 36.615 15.548 

Mali Iž 5.040 2.166 

Molat 2.237 890 

Olib 0 0 

Petrčane 93.838 34.484 

Premuda 2.135 1.102 

Rava 2.420 1.176 

Silba 4.845 2.172 

Veli Iž 6.411 3.010 

Zadar 329.431 135.203 

Zapuntel 1.256 542 

Općina Bibinje 86.783 41.429 

Bibinje 86.783 41.429 

Općina Galovac 13.142 6.255 

Galovac 13.142 6.255 

Općina Jasenice 52.535 20.588 

Jasenice 50.567 19.827 

Maslenica 0 0 

Rovanjska 0 0 

Zaton Obrovački 1.968 761 

Općina Kali 19.982 8.468 

Kali 19.982 8.468 

Općina Poličnik 50.088 16.219 

Briševo 7.932 2.393 

Dračevac Ninski 1.739 509 

Gornji Poličnik 2.177 686 

Lovinac 4.774 1.570 

Murvica 8.781 2.860 

Murvica Gornja 1.131 309 

Poličnik 11.283 3.936 

Rupalj 2.941 804 

Suhovare 7.076 2.251 

Visočane 2.253 903 
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Općina Posedarje 33.770 14.554 

Grgurice 0 0 

Islam Latinski 3.818 1.145 

Podgradina 7.234 2.404 

Posedarje 17.725 9.374 

Slivnica 2.176 777 

Vinjerac 1.028 255 

Ždrilo 1.790 599 

Općina Preko 65.556 26.305 

Lukoran 5.510 2.232 

Ošljak 1.595 603 

Poljana 5.889 1.756 

Preko 14.227 5.011 

Rivanj 0 0 

Sestrunj 0 0 

Sutomišćica 3.508 1.301 

Ugljan 34.826 15.401 

Općina Privlaka 97.942 37.267 

Privlaka 97.942 37.267 

Općina Ražanac 65.935 25.604 

Jovići 1.781 787 

Krneza 3.073 707 

Ljubač 11.944 4.266 

Radovin 2.044 636 

Ražanac 25.193 10.848 

Rtina 21.902 8.360 

Općina Sali 0 0 

Božava 0 0 

Brbinj 0 0 

Dragove 0 0 

Luka 0 0 

Sali 0 0 

Savar 0 0 

Soline 0 0 

Veli Rat 0 0 

Verunić 0 0 

Zaglav 0 0 

Zverinac 0 0 

Žman 0 0 

Općina Starigrad 123.350 62.829 

Seline 48.469 23.906 

Starigrad 74.880 38.924 

Tribanj 0 0 

Općina Sukošan 66.646 24.885 

Debeljak 15.288 3.868 

Glavica 0 0 

Gorica 751 352 

Sukošan 50.608 20.665 

Općina Škabrnja 9.183 3.156 

Prkos 4.727 1.560 

Škabrnja 4.456 1.596 

Općina Zemunik Donji 17.357 5.300 

Smoković 475 87 

Zemunik Donji 13.017 3.908 

Zemunik Gornji 3.864 1.305 

Ukupno: 1.417.635 582.355 
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Slika 5.5. Projekcija godišnje potrošnje vode, privremeno stanovništvo 

 

 

5.4.4 Turizam 
 

Turizam (hoteli, kampovi, turistička naselja i sl.) na području projekta predstavljaju smještajne kapacitete koji će biti 

obrađeni u sklopu analize potreba korisnika u sklopu turističke djelatnosti. U obzir su uzeta sezonska kretanja, dnevna 

neravnomjernost (broj noćenja turista po danu). Projekcije rasta potrošnje pitke vode turističkih subjekata vezanih uz 

turizam obrađene su kroz prosječni godišnji prirast broja turista i odabranu specifičnu potrošnju vode turista za svaki 

turistički subjekt zasebno. Projekcije potrošnje vode za turizam izrađene su prema slijedećim pretpostavkama: korištena 

je usvojena projekcija kretanja broja turista za razdoblje od narednih 30 godina, specifične potrošnje vode turista 

tijekom projektnog razdoblja izračunate su iz maksimalne ili prosječne vrijednosti potrošnje u razdoblju od 2016 do 

2018. (iznimno za općine Preko i Kali u razdoblju od 2013 do 2015.godine), ovisno o ujednačenosti podataka o 

postojećim potrošnjama. 

 

Tablica 5.7. Potrošnja vode, turizam, postojeće stanje 

JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Grad Nin 277.627 75.564 

Grbe 532 103 

Nin 51.382 11.312 

Ninski Stanovi 0 0 

Poljica-Brig 0 0 

Zaton 225.713 64.149 

Žerava 0 0 

Grad Novigrad 711 285 

Novigrad 711 285 

Paljuv 0 0 

Pridraga 0 0 

Grad Obrovac 427 152 

1.417.635

1.633.876
1.671.275

1.748.992
1.822.408
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Bilišane 0 0 

Bogatnik 0 0 

Golubić 0 0 

Gornji Karin 0 0 

Kaštel Žegarski 0 0 

Komazeci 0 0 

Krupa 0 0 

Kruševo 427 152 

Muškovci 0 0 

Nadvoda 0 0 

Obrovac 0 0 

Zelengrad 0 0 

Grad Zadar 193.361 46.761 

Babindub 0 0 

Brgulje 0 0 

Crno 0 0 

Ist 0 0 

Kožino 465 112 

Mali Iž 186 45 

Molat 0 0 

Olib 0 0 

Petrčane 63.527 15.366 

Premuda 0 0 

Rava 0 0 

Silba 0 0 

Veli Iž 7.956 1.913 

Zadar 121.227 29.325 

Zapuntel 0 0 

Općina Bibinje 0 0 

Bibinje 0 0 

Općina Galovac 0 0 

Galovac 0 0 

Općina Jasenice 479 185 

Jasenice 479 185 

Maslenica 0 0 

Rovanjska 0 0 

Zaton Obrovački 0 0 

Općina Kali 0 0 

Kali 0 0 

Općina Poličnik 10 5 

Briševo 1 0 

Dračevac Ninski 0 0 

Gornji Poličnik 0 0 

Lovinac 0 0 

Murvica 9 5 

Murvica Gornja 0 0 

Poličnik 0 0 

Rupalj 0 0 

Suhovare 0 0 

Visočane 0 0 

Općina Posedarje 5.882 1.820 

Grgurice 0 0 

Islam Latinski 0 0 

Podgradina 0 0 

Posedarje 4.113 1.273 

Slivnica 0 0 

Vinjerac 1.769 548 

Ždrilo 0 0 

Općina Preko 28.272 7.707 
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Lukoran 0 0 

Ošljak 0 0 

Poljana 0 0 

Preko 11.718 2.536 

Rivanj 0 0 

Sestrunj 0 0 

Sutomišćica 0 0 

Ugljan 16.554 5.171 

Općina Privlaka 7.622 2.687 

Privlaka 7.622 2.687 

Općina Ražanac 4.049 1.154 

Jovići 0 0 

Krneza 0 0 

Ljubač 0 0 

Radovin 0 0 

Ražanac 2.131 483 

Rtina 1.918 671 

Općina Sali 12.442 4.811 

Božava 6.175 2.351 

Brbinj 0 0 

Dragove 0 0 

Luka 2.415 946 

Sali 1.183 473 

Savar 0 0 

Soline 873 332 

Veli Rat 1.797 708 

Verunić 0 0 

Zaglav 0 0 

Zverinac 0 0 

Žman 0 0 

Općina Starigrad 28.272 8.544 

Seline 4.581 1.440 

Starigrad 23.691 7.103 

Tribanj 0 0 

Općina Sukošan 68.950 17.337 

Debeljak 2.909 1.098 

Glavica 0 0 

Gorica 79 26 

Sukošan 65.962 16.212 

Općina Škabrnja 0 0 

Prkos 0 0 

Škabrnja 0 0 

Općina Zemunik Donji 0 0 

Smoković 0 0 

Zemunik Donji 0 0 

Zemunik Gornji 0 0 

Ukupno 628.106 167.012 

 

U budućnosti se očekuje porast noćenja u turizmu. Specifična potrošnja vode će i u budućnosti ostati na istoj razini kao 

danas. 
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Slika 5.6. Projekcija godišnje potrošnje vode, turizam 

 

 

5.4.5 Gospodarstvo 
 

Na promatranom području, osim turizma, ne postoji gospodarska djelatnost, koja bi imala veće potrebe za vodom. U 

analizi je predočena potrošnja vode za aktivnosti u gospodarstvu. Tu su, osim proizvodnje, uključene i radionice, 

trgovački centri, restorani, škole, vrtići, bolnice, druge javne zgrade. 

 

Korišten je usvojeni linearni porast potrošnje vode privrede od 0,20% godišnje za razdoblje od narednih 30 godina (grad 

Zadar i općina Privlaka). Korišten je linearni porast potrošnje vode privrede od 0,20% godišnje tijekom projektnog 

razdoblja do 2025. te 0,50 % tijekom projektnog razdoblja 2025.-2049. (grad Nin, općina Obrovac, općina Jasenice, 

općina Novigrad, općina Poličnik, općina Posedarje, općina Ražanac, općina Sali, općina Sukošan). 

 

Korišten je linearni porast potrošnje vode privrede od 0,50% godišnje za razdoblje od narednih 30 godina (općina Bibinje, 

općina Galovac, općina Kali, općina Preko i općina Starigrad) 

 

Specifična potrošnja vode za gospodarstvo u budućnosti se neće mijenjati. 

 

Tablica 5.8. Potrošnja vode, gospodarstvo, postojeće stanje 

JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Grad Nin 51.468 6.728 

Grbe 94 29 

Nin 25.811 4.312 

Ninski Stanovi 13.175 1.036 

Poljica-Brig 991 217 

Zaton 11.327 1.121 

Žerava 70 12 

Grad Novigrad 48.891 7.955 

Novigrad 17.278 3.917 

564.760
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Paljuv 0 0 

Pridraga 31.613 4.039 

Grad Obrovac 35.410 7.799 

Bilišane 0 0 

Bogatnik 0 0 

Golubić 0 0 

Gornji Karin 3.915 1.036 

Kaštel Žegarski 4.588 818 

Komazeci 0 0 

Krupa 0 0 

Kruševo 6.714 1.946 

Muškovci 0 0 

Nadvoda 0 0 

Obrovac 20.193 3.999 

Zelengrad 0 0 

Grad Zadar 1.407.014 195.613 

Babindub 0 0 

Brgulje 0 0 

Crno 8.483 1.985 

Ist 23 0 

Kožino 6.469 1.846 

Mali Iž 0 0 

Molat 360 194 

Olib 0 0 

Petrčane 25.838 11.574 

Premuda 0 0 

Rava 0 0 

Silba 80 30 

Veli Iž 0 0 

Zadar 1.365.948 180.028 

Zapuntel 0 0 

Općina Bibinje 0 8.779 

Bibinje 0 8.779 

Općina Galovac 0 0 

Galovac 0 0 

Općina Jasenice 21.605 5.238 

Jasenice 19.130 4.908 

Maslenica 0 0 

Rovanjska 0 0 

Zaton Obrovački 2.475 330 

Općina Kali 12.439 1.425 

Kali 12.439 1.425 

Općina Poličnik 80.242 17.327 

Briševo 644 162 

Dračevac Ninski 191 26 

Gornji Poličnik 251 46 

Lovinac 9 2 

Murvica 44.284 11.421 

Murvica Gornja 0 0 

Poličnik 33.209 5.145 

Rupalj 179 31 

Suhovare 1.377 474 

Visočane 98 20 

Općina Posedarje 100.186 18.100 

Grgurice 934 200 

Islam Latinski 5.761 1.140 

Podgradina 410 70 

Posedarje 42.494 7.418 

Slivnica 7.452 1.867 
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Vinjerac 41.976 7.248 

Ždrilo 1.159 158 

Općina Preko 23.313 5.150 

Lukoran 879 201 

Ošljak 78 22 

Poljana 780 189 

Preko 11.003 2.627 

Rivanj 0 0 

Sestrunj 0 0 

Sutomišćica 2.220 685 

Ugljan 8.353 1.426 

Općina Privlaka 9.128 766 

Privlaka 9.128 766 

Općina Ražanac 9.978 2.417 

Jovići 110 8 

Krneza 30 1 

Ljubač 2.200 776 

Radovin 436 23 

Ražanac 1.103 133 

Rtina 6.099 1.476 

Općina Sali 10.783 4.313 

Božava 0 0 

Brbinj 0 0 

Dragove 0 0 

Luka 0 0 

Sali 10.783 4.313 

Savar 0 0 

Soline 0 0 

Veli Rat 0 0 

Verunić 0 0 

Zaglav 0 0 

Zverinac 0 0 

Žman 0 0 

Općina Starigrad 51.350 14.045 

Seline 1.040 163 

Starigrad 50.310 13.882 

Tribanj 0 0 

Općina Sukošan 64.518 14.244 

Debeljak 14.937 2.526 

Glavica 2.858 1.284 

Gorica 8.903 2.775 

Sukošan 37.820 7.659 

Općina Škabrnja 975 123 

Prkos 161 27 

Škabrnja 814 95 

Općina Zemunik Donji 72.282 7.964 

Smoković 406 0 

Zemunik Donji 70.731 7.773 

Zemunik Gornji 1.145 191 

Ukupno 1.999.584 317.985 

 

U budućnosti se očekuje porast gospodarstva. Specifična potrošnja vode će i u budućnosti ostati na istoj razini kao danas. 
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Slika 5.7. Projekcija godišnje potrošnje vode, gospodarstvo 

 

 

5.5 Rekapitulacija potrošnje vode 'bez projekta' 
 

Ukupna postojeća potrošnja vode prikazana je kao srednja godišnja i maksimalna mjesečna potrošnja u kolovozu za 

promatrana naselja. 

 

Tablica 5.9. Ukupna postojeća potrošnja vode, postojeće stanje 

JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Grad Nin 551.728 138.690 

Grbe 17.005 4.019 

Nin 184.736 42.447 

Ninski Stanovi 30.357 4.041 

Poljica-Brig 14.059 2.680 

Zaton 298.286 84.369 

Žerava 7.286 1.134 

Grad Novigrad 109.942 21.151 

Novigrad 49.183 11.014 

Paljuv 3.254 709 

Pridraga 57.504 9.428 

Grad Obrovac 211.543 50.388 

Bilišane 0 0 

Bogatnik 0 0 

Golubić 0 0 

Gornji Karin 70.760 18.153 

Kaštel Žegarski 5.251 1.003 

Komazeci 0 0 

Krupa 0 0 

Kruševo 81.325 21.798 

1.728.356
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Muškovci 113 21 

Nadvoda 0 0 

Obrovac 54.093 9.413 

Zelengrad 0 0 

Grad Zadar 5.704.868 803.246 

Babindub 53 17 

Crno 41.277 9.708 

Ist 3.565 1.542 

Kožino 75.623 20.675 

Mali Iž 6.796 2.770 

Molat 3.937 1.340 

Olib 0 0 

Petrčane 227.658 65.817 

Premuda 2.701 1.278 

Rava 3.257 1.498 

Silba 8.266 3.141 

Veli Iž 11.269 4.176 

Zadar 5.318.734 690.617 

Zapuntel 1.734 667 

Općina Sali 25.138 10.332 

Božava 6.175 2.351 

Brbinj 0 0 

Brgulje 3.175 1.239 

Dragove 0 0 

Luka 2.415 946 

Sali 11.966 4.786 

Savar 0 0 

Soline 873 332 

Veli Rat 534 678 

Verunić 0 0 

Zaglav 0 0 

Zverinac 0 0 

Žman 0 0 

Općina Bibinje 250.213 65.157 

Bibinje 250.213 65.157 

Općina Galovac 56.812 11.244 

Galovac 56.812 11.244 

Općina Jasenice 123.472 30.968 

Jasenice 116.587 29.630 

Maslenica 0 0 

Rovanjska 0 0 

Zaton Obrovački 6.885 1.339 

Općina Kali 50.840 12.749 

Kali 50.840 12.749 

Općina Poličnik 254.013 45.970 

Briševo 24.181 4.084 

Dračevac Ninski 5.709 917 

Gornji Poličnik 7.082 1.228 

Lovinac 15.105 2.640 

Murvica 83.303 17.195 

Murvica Gornja 5.612 750 

Poličnik 70.518 11.750 

Rupalj 10.747 1.616 

Suhovare 21.450 4.058 

Visočane 10.305 1.732 

Općina Posedarje 213.659 41.668 

Grgurice 1.090 217 
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JLS/Naselje Qsr. god. 

(m3/god) 

Qljeto 

(m3/mj) 

Islam Latinski 26.003 3.920 

Podgradina 26.731 4.374 

Posedarje 95.094 20.983 

Slivnica 14.058 3.082 

Vinjerac 45.323 8.096 

Ždrilo 5.360 995 

Općina Preko 171.889 47.436 

Lukoran 12.475 3.347 

Ošljak 2.402 737 

Poljana 10.602 2.531 

Preko 59.581 13.568 

Rivanj 0 0 

Sestrunj 0 0 

Sutomišćica 8.228 2.367 

Ugljan 78.601 24.885 

Općina Privlaka 212.409 50.790 

Privlaka 212.409 50.790 

Općina Ražanac 155.987 35.060 

Jovići 4.342 961 

Krneza 6.038 983 

Ljubač 27.073 6.179 

Radovin 8.294 1.219 

Ražanac 64.477 14.429 

Rtina 45.762 11.288 

Općina Starigrad 268.289 91.807 

Seline 76.152 27.677 

Starigrad 192.137 64.131 

Tribanj 0 0 

Općina Sukošan 265.944 62.910 

Debeljak 46.690 8.802 

Glavica 2.858 1.284 

Gorica 10.471 3.226 

Sukošan 205.925 49.598 

Općina Škabrnja 55.697 6.000 

Prkos 22.299 3.010 

Škabrnja 33.399 2.990 

Općina Vrsi 156.659 156.659 

Poljica 31.332 31.332 

Vrsi 125.327 125.327 

Općina Zemunik Donji 134.217 17.692 

Smoković 3.186 203 

Zemunik Donji 119.167 15.313 

Zemunik Gornji 11.864 2.176 

 

Ukupna godišnja potrošnja vode u budućnosti se kreće oko 9 milijuna kuna.  
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Slika 5.8. Ukupna godišnja potrošnja vode na projektnom području za razdoblje do 2049.  

 

 

Slika 5.9. Prostorni raspored potreba za vodom, postojeće stanje 
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Ukupne današnje potrebe na uslužnom području, uključujući pravce/područja međuisporuke prikazane su na Slika 5.9. 

Prikaz uključuje i današnje potrebe koje se zadovoljavaju vodonoscima dopremom vode iz javnog sustava (otoci ili 

dijelovi otoka koji nisu spojeni na javnu distributivnu mrežu).  

 

U godinama koje slijede, u scenariju bez projekta, na promatranom području prostorni raspored potražnje ostaje isti, 

jedino se u scenariju bez projekta povećavaju potrebe za međuisporukom prema otoku Viru te se smanjuju potrebe za 

međuisporukom prema području Benkovca. 

 

 

5.6 Analiza potreba 's projektom' 
 

5.6.1 Priključenost na sustav vodoopskrbe 's projektom' 
 

Na sustav vodoopskrbe koji će se projektom izgraditi, priključiti će se 12.299 novih (stalnih) stanovnika. 

 

Tablica 5.10. Pokazatelji priključenosti na javni vodoopskrbni sustav: scenarij 'bez projekta' i scenarij 's projektom' 

2025. god. BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

JLS/Naselje Br. stalnih 

stanovnika 

Priključenost  

(%) 

Br. priključenih stalnih 

stanovnika 

Priključenost  

(%) 

Br. priključenih stalnih 

stanovnika 

Grad Nin 2.688 94% 2.540 100% 2.688 

Grbe 188 100% 188 100% 188 

Nin 1.097 95% 1.042 100% 1.097 

Ninski Stanovi 355 90% 319 100% 355 

Poljica-Brig 267 100% 267 100% 267 

Zaton 575 90% 517 100% 575 

Žerava 206 100% 206 100% 206 

Grad Novigrad 2.310 85% 1.957 100% 2.310 

Novigrad 517 90% 466 100% 517 

Paljuv 368 77% 284 100% 368 

Pridraga 1.424 85% 1.207 100% 1.424 

Grad Obrovac 4.339 66% 2.882 95% 4.118 

Bilišane 178 0% 0 80% 143 

Bogatnik 133 0% 0 80% 106 

Golubić 134 0% 0 80% 107 

Gornji Karin 1.141 90% 1.030 100% 1.141 

Kaštel Žegarski 137 10% 13 80% 110 

Komazeci 43 0% 0 80% 34 

Krupa 129 0% 0 80% 103 

Kruševo 1.128 96% 1.083 100% 1.128 

Muškovci 101 13% 14 80% 81 

Nadvoda 172 0% 0 80% 138 

Obrovac 965 77% 743 100% 965 

Zelengrad 78 0% 0 80% 62 

Grad Zadar 74.336 96% 71.442 98% 72.937 

Babindub 1 9% 31 90% 31 

Brgulje 47 0% 0 90% 42 

Crno 532 90% 431 100% 479 

Ist 176 0% 0 90% 159 

Kožino 807 100% 807 100% 807 

Mali Iž 213 0% 0 90% 192 

Molat 106 0% 0 90% 95 

Olib 136 0% 0 90% 122 

Petrčane 582 95% 526 95% 553 

Premuda 63 0% 0 90% 57 
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2025. god. BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

JLS/Naselje Br. stalnih 

stanovnika 

Priključenost  

(%) 

Br. priključenih stalnih 

stanovnika 

Priključenost  

(%) 

Br. priključenih stalnih 

stanovnika 

Rava 116 0% 0 90% 104 

Silba 289 0% 0 90% 260 

Veli Iž 388 0% 0 90% 349 

Zadar 70.809 98% 69.678 98% 69.678 

Zapuntel 41 0% 0 90% 37 

Općina Bibinje 3.948 100% 3.948 100% 3.948 

Bibinje 3.948 100% 3.948 100% 3.948 

Općina 

Galovac 
1.223 

100% 
1.223 100% 1.223 

Galovac 1.223 100% 1.223 100% 1.223 

Općina 

Jasenice 
1.385 

89% 
1.236 100% 1.385 

Jasenice 1.260 90% 1.134 100% 1.260 

Zaton 
Obrovački 

125 82% 102 100% 125 

Općina Kali 1.650 55% 913 69% 1.141 

Kali 1.650 80% 1.320 100% 1.650 

Općina Poličnik 4.344 74% 3.214 100% 4.344 

Briševo 637 64% 407 100% 637 

Dračevac Ninski 271 68% 185 100% 271 

Gornji Poličnik 139 81% 112 100% 139 

Lovinac 269 100% 269 100% 269 

Murvica 679 81% 550 100% 679 

Murvica Gornja 251 47% 118 100% 251 

Poličnik 1.003 61% 612 100% 1.003 

Rupalj 243 90% 219 100% 243 

Suhovare 492 90% 444 100% 492 

Visočane 360 82% 296 100% 360 

Općina 

Posedarje 
3.545 

65% 
2.305 100% 3.545 

Grgurice 141 100% 141 100% 141 

Islam Latinski 275 100% 275 100% 275 

Podgradina 678 91% 617 100% 678 

Posedarje 1.345 49% 659 100% 1.345 

Slivnica 808 50% 403 100% 808 

Vinjerac 183 52% 96 100% 183 

Ždrilo 115 100% 115 100% 115 

Općina Preko 3.842 65% 2.497 66% 2.550 

Lukoran 514 100% 514 100% 514 

Ošljak 30 100% 30 100% 30 

Poljana 300 100% 300 100% 300 

Preko 1.295 100% 1.295 100% 1.295 

Rivanj 31 0% 0 100% 21 

Sestrunj 48 0% 0 100% 32 

Sutomišćica 338 100% 338 100% 338 

Ugljan 1.287 100% 1.287 100% 1.287 

Općina 

Privlaka 
2.232 

90% 
2.014 100% 2.232 

Privlaka 2.232 95% 2.014 100% 2.232 

Općina 

Ražanac 
2.859 

77% 
2.200 100% 2.859 

Jovići 333 64% 212 100% 333 

Krneza 172 90% 155 100% 172 

Ljubač 471 90% 425 100% 471 

Radovin 532 59% 313 100% 532 

Ražanac 914 81% 740 100% 914 
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2025. god. BEZ PROJEKTA S PROJEKTOM 

JLS/Naselje Br. stalnih 

stanovnika 

Priključenost  

(%) 

Br. priključenih stalnih 

stanovnika 

Priključenost  

(%) 

Br. priključenih stalnih 

stanovnika 

Rtina 438 81% 355 100% 438 

Općina Sali 1.648 0% 0 100% 1.648 

Božava 112 0% 0 100% 112 

Brbinj 74 0% 0 100% 74 

Dragove 35 0% 0 100% 35 

Luka 122 0% 0 100% 122 

Sali 717 0% 0 100% 717 

Savar 51 0% 0 100% 51 

Soline 37 0% 0 100% 37 

Veli Rat 58 0% 0 100% 58 

Verunić 39 0% 0 100% 39 

Zaglav 169 0% 0 100% 169 

Zverinac 42 0% 0 100% 42 

Žman 193 0% 0 100% 193 

Općina 

Starigrad 
1.853 

86% 
1.594 99% 1.827 

Seline 465 100% 465 100% 465 

Starigrad 1.129 100% 1.129 100% 1.129 

Tribanj 259 0% 0 90% 233 

Općina 

Sukošan 
4.465 

47% 
2.111 100% 4.465 

Debeljak 910 79% 719 100% 910 

Glavica 183 0% 0 100% 183 

Gorica 650 9% 59 100% 650 

Sukošan 2.721 49% 1.333 100% 2.721 

Općina 

Škabrnja 
1.729 

72% 
1.245 100% 1.729 

Prkos 360 86% 310 100% 360 

Škabrnja 1.369 68% 935 100% 1.369 

Općina Vrsi 2.053 95% 1.950 95% 1.950 

Poljica 426 95% 405 95% 405 

Vrsi 1.627 95% 1.546 95% 1.546 

Općina Zem. D. 2.041 67% 1.370 100% 2.041 

Smoković 109 69% 75 100% 109 

Zemunik Donji 1.526 64% 976 100% 1.526 

Zemunik Gornji 406 78% 318 100% 406 

Ukupno 122.490 85% 104.692 96% 116.991 
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Tablica 5.11. Povećanje priključenosti na sustav vodoopskrbe 

Vodovod d.o.o. Zadar   
Stalno 

stanovništvo 

Privremeno 

stanovništvo 
Turizam Gospodarstvo UKUPNO 

         

Postojeće stanje 

Br. osoba 123.625 33.660 9.713 - 166.999 

Br. priključenih 107.664 27.940 9.713 - 145.318 

Stupanj 
priključenosti [%] 

87% 83% 100% -  

Br. priključaka 37.778 12.831 - 5.451 56.060 

         

2025 Br. osoba 122.490 34.591 9.810 - 166.891 

'bez projekta' Br. priključenih 106.717 28.703 9.810 - 145.230 

  
Stupanj 
priključenosti [%] 

87% 83% 100% -  

  Br. priključaka 39.474 13.113 - 5.524 58.112 

         

2025 Br. osoba 122.490 34.591 10.482 - 167.563 

's projektom' Br. priključenih 119.016 32.910 10.482 - 162.408 

  
Stupanj 
priključenosti [%] 

97% 95% 100% -  

  Br. priključaka 44.201 14.817 - 5.766 64.784 

         

INKREMENTALNO  
2025. g. 

Br. priključenih 12.299 4.207 672 - 17.178 

Br. priključaka 4.729 1.700 - 242 6.429 

 

 

5.6.2 Rekapitulacija potrošnje vode ' s projektom' 
 

Ukupna buduća dnevna potrošnja vode za promatrana naselja u 2025. je sljedeća. 

Tablica 5.12. Potrošnja vode, 's projektom' za 2025.  

JIVU, JLS/Naselje Qsr. 2025. 

(m3/god) 

Qljeto 2025. 

(m3/mj) 

Grad Nin 581.390 142.751 

Grbe 17.146 4.079 

Nin 188.830 43.217 

Ninski Stanovi 36.610 4.355 

Poljica-Brig 19.065 2.953 

Zaton 307.974 86.743 

Žerava 11.765 1.404 

Grad Novigrad 180.798 27.773 

Novigrad 51.730 11.316 

Paljuv 19.587 2.178 

Pridraga 109.481 14.278 
Grad Obrovac 309.961 59.468 

Bilišane 6.665 599 

Bogatnik 4.849 399 

Golubić 4.909 413 

Gornji Karin 91.982 19.830 

Kaštel Žegarski 11.149 2.003 

Komazeci 1.555 128 

Krupa 4.701 386 

Kruševo 106.001 23.708 

Muškovci 4.029 436 

Nadvoda 6.292 517 

Obrovac 64.979 10.816 

Zelengrad 2.850 234 
Grad Zadar 5.751.722 801.437 

Babindub 576 26 
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JIVU, JLS/Naselje Qsr. 2025. 

(m3/god) 

Qljeto 2025. 

(m3/mj) 

Crno 43.208 10.010 

Ist 11.151 1.593 

Kožino 77.578 21.156 

Mali Iž 19.641 3.043 

Molat 9.385 1.475 

Olib 9.253 458 

Petrčane 229.136 67.095 

Premuda 7.059 1.350 

Rava 9.809 1.603 

Silba 22.069 3.245 

Veli Iž 45.444 8.323 

Zadar 5.263.118 681.364 

Zapuntel 4.292 696 

Općina Sali 133.015 27.065 

Božava 14.819 4.111 

Brbinj 4.659 768 

Brgulje 7.114 1.278 

Dragove 2.354 421 

Luka 9.342 1.924 

Sali 53.249 10.741 

Savar 3.879 777 

Soline 3.769 932 

Veli Rat 6.871 1.848 

Verunić 3.080 670 

Zaglav 9.958 1.495 

Zverinac 2.685 455 

Žman 11.235 1.645 
Općina Bibinje 255.095 66.553 

Bibinje 255.095 66.553 
Općina Galovac 59.341 11.090 

Galovac 59.341 11.090 

Općina Jasenice 134.652 32.283 

Jasenice 124.416 30.696 

Maslenica 0 0 

Rovanjska 0 0 

Zaton Obrovački 10.236 1.587 

Općina Kali 56.421 13.683 

Kali 56.421 13.683 
Općina Poličnik 332.335 54.402 

Briševo 33.752 4.980 

Dračevac Ninski 14.934 1.734 

Gornji Poličnik 8.322 1.344 

Lovinac 15.479 2.659 

Murvica 91.588 18.562 

Murvica Gornja 12.031 1.535 

Poličnik 91.558 14.724 

Rupalj 14.287 1.769 

Suhovare 31.149 4.647 

Visočane 19.235 2.449 

Općina Posedarje 319.786 61.466 

Grgurice 7.367 731 

Islam Latinski 25.169 3.826 

Podgradina 39.526 5.334 

Posedarje 135.480 34.267 

Slivnica 48.938 6.534 

Vinjerac 55.041 9.567 

Ždrilo 8.264 1.209 
Općina Privlaka 224.132 52.419 

Privlaka 224.132 52.419 
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JIVU, JLS/Naselje Qsr. 2025. 

(m3/god) 

Qljeto 2025. 

(m3/mj) 

Općina Ražanac 216.110 43.387 

Jovići 17.916 2.404 

Krneza 11.022 1.373 

Ljubač 36.011 6.948 

Radovin 28.112 3.076 

Ražanac 73.012 16.899 

Rtina 50.036 12.687 
Općina Starigrad 306.785 102.547 

Seline 76.675 27.906 

Starigrad 196.986 65.260 

Tribanj 33.124 9.381 

Općina Sukošan 458.387 101.552 

Debeljak 79.605 12.141 

Glavica 11.426 2.056 

Gorica 47.379 9.310 

Sukošan 319.976 78.045 

Općina Škabrnja 95.154 11.079 

Prkos 25.134 3.441 

Škabrnja 70.020 7.638 

Općina Vrsi 156.659 31.332 

Poljica 31.332 6.266 

Vrsi 125.327 25.065 

Općina Zemunik Donji 188.799 15.254 

Smoković 6.095 254 

Zemunik Donji 158.176 13.048 

Zemunik Gornji 24.529 1.951 
Općina Preko 181.652 49.114 

Lukoran 13.294 3.450 

Ošljak 2.430 746 

Poljana 11.048 2.589 

Preko 62.352 13.970 

Rivanj 1.258 242 

Sestrunj 1.558 212 

Sutomišćica 8.844 2.471 

Ugljan 80.869 25.434 

Ukupno: 9.947.741 1.718.336 

 

Ukupna količina potrošene vode će se u budućnosti kretati u oko ~9,95 mio. Smanjenje potrošnje stalnog stanovništva, 

će se kompenzirati s porastom u turističkim i gospodarskim djelatnostima. 
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Slika 5.10. Projekcija potrošnje vode, ukupno, 's projektom' 

 

 

Slika 5.11. Prostorni raspored potreba za vodom s projektom, 2025. 
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Ukupne potrebe na uslužnom području nakon provedbe mjera (investicija) s projektom, uključujući pravce/područja 

međuisporuke prikazane su na Slika 5.11. U godinama koje slijede iz 2025., u scenariju s projektom, na promatranom 

području prostorni raspored potražnje ostaje gotovo jednak. 

 

 

5.7 Bilanca vode na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar 
 

5.7.1 Dobavljena voda s crpilišta za uslužno područje 
 

Na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar voda se dobavlja iz sljedećih izvorišta: 

 

• Crpilište Dolac 

• Crpilište Bunar 5 

• Crpilište Jezerce 

• Crpilište Golubinka 

• Crpilište Bunar 4 

• Vodozahvat Paklenica 

• Crpilište Boljkovac 

• Crpilište Žmansko polje 

• Crpilište Kaštel Žegarski 

 

Vodozahvat Paklenica te Crpilište Žmansko polje i Kaštel Žegarski lokalna su izvorišta. Kapaciteti izvorišta određeni su 

vodopravnim dozvolama pojedinačno za svako pojedino izvorište.  
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Slika 5.12. Situacijski prikaz izvorišta na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar 

 

Tablica 5.13. Popis vodopravnih dozvola na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar 

Vodozahvat Vodopravna dozvola 
Qmax 

(l/s) 

Qmax 

(m3/god) 
Rok važenja 

Golubinka KLASA: UP/I-325-03/16-02/000073;  
URBROJ: 374-24-2-19-5; 24.09.2019. 

330 5.000.000 24. rujan 2022. 

Jezerca KLASA: UP/I-325-03/16-02/000072;  
URBROJ: 374-24-2-19-4; 24.09.2019. 

390 9.000.000 24. rujan 2029. 

Bokanjac (bunar IV i bunar V) KLASA: UP/I-325-03/16-02/000074;  
URBROJ: 374-24-2-19-3; 11.10.2019. 

500 6.000.000 11. listopad 2022. 

Sekulić vrelo, Dorinovac i  
Čavlinovac te Berberov Buk 

KLASA: UP/I-325-03/16-02/000028;  
URBROJ: 374-24-2-19-6; 14.10.2019. 

1.305 20.000.000 14. listopad 2022. 

Boljkovac KLASA: UP/I-325-03/16-02/000075;  
URBROJ: 374-24-2-19-4; 24.09.2019. 

200 1.000.000 24. rujan 2022. 

 

U nastavku su podaci s crpilišta: Dolac, Izvori-B4, Izvori-B5, Jezerce, Golubinka i Boljkovac.  
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Slika 5.13. Mjesečne količine crpljene u 2016. za crpilišta: Dolac, Izvori-B4, Izvori-B5, Jezerce, Golubinka i Boljkovac 

 

Slika 5.14. Mjesečne količine crpljene u 2017. za crpilišta: Dolac, Izvori-B4, Izvori-B5, Jezerce, Golubinka i Boljkovac 
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Slika 5.15. Mjesečne količine crpljene u 2018. za crpilišta: Dolac, Izvori-B4, Izvori-B5, Jezerce, Golubinka i Boljkovac 

 

Slika 5.16. Mjesečne količine crpljene u 2019. za crpilišta: Dolac, Izvori-B4, Izvori-B5, Jezerce, Golubinka i Boljkovac 

 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  141 

 

 

Slika 5.17. Crpljene količine vode u razdoblju 2015.-2019. za uslužno područje Vodovoda d.o.o. Zadar 

 

 

 

Slika 5.18. Mjesečne količine crpljenje vode u razdoblju 2015.-2019. za uslužno područje Vodovoda d.o.o. Zadar 
 

2016. 2017. 2018. 2019. 

Ukupno (m3/god) 27.743.180 29.067.123 31.674.431 29.956.096 
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2016. 2017. 2018. 2019. 

Qsred.dan (l/s) 877 919 1.002 947 

Qmax.dan (m3/d) 103.528 121.578 120.830 119.149 

Qmax.dan  (l/s) 1.198 1.407 1.398 1.379 

Godišnje, srednje dnevne i maksimalne dnevne količine crpljene vode u razdoblju 2015.-2019. za uslužno područje 

Vodovoda d.o.o. Zadar 

 

 

5.7.2 Smanjenje gubitaka 
 

Prema IWA metodologiji neprihodovana voda se dijeli na: 

• Nefakturirana ovlaštena potrošnja  

• Prividni gubici 

• Stvarni gubici 

 

U prethodnom poglavlju određene su količine prividnih i stvarnih gubitaka, iznos stvarnih gubitaka je oko 65% 

dobavljene. Iz tog razloga ovim projektom se planiraju mjere za smanjivanje stvarnih gubitaka.  

 

Stvarni gubitci u vodoopskrbnom sustavu rezultat su: 

 

• curenja na cjevovodima 

• prelijevanja i curenje vodospremnika 

• curenje na priključcima vodomjera 

 

Planiranim mjerama planira se smanjiti curenja na cjevovodima i kućnim priključcima. Smanjenje curenja na 

cjevovodima i kućnim priključcima u konačnici se izvodi zamjenom dionica cjevovoda i/ili lokalnim popravkom.  

 

Na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar u tijeku je izgradnja sustava odvodnje, investicije u izgradnju sustava 

odvodnje prikazane su u poglavlju 4.8 (Investicije u vodoopskrbu bez ovog projekta na području obuhvata). Polaganje 

kanala za sustav odvodnje planira se paralelno s postojećim vodovodnim cijevima. Na određenim lokacijama predviđena 

je rekonstrukcija odnosno zamjena vodovodnih cijevi tijekom gradnje sustava odvodnje. Zamjenom dionica postojećih 

cjevovoda smanjiti će se gubitci. Kako se zamjena cjevovoda odvija mimo ovog projekta, procjena smanjena gubitaka 

po drugim projektima prikazati će se kao efekt „bez projekta“. Također u realizaciji je i prva faza programa smanjenja 

gubitaka čije efekti će se također pridružiti efektima „bez projekta“.  

 

Za određivanja lokacija kvarova odnosno curenja potrebno je primijeniti određene posredne metode jer je instalacija 

vodovoda ispod razine terena (koji je često i vodopropustan) te je onemogućeno detektiranje curenja pregledom terena. 

Postoji više metoda za otkrivanje mikrolokacija curenja, jedna od osnovnih je zoniranje sustava i bilanciranje. Nakon 

zoniranja, prelazi se na lociranje geofonima itd. 

 

Osim zoniranja, pokazatelj lošeg stanja cjevovoda je i učestalost intervencija službe za održavanje. Naime, svaka 

intervencija ima financijski trošak, ovisno je li se radi o glavnom cjevovodu (> Ø 100 mm) ili sekundarnom (priključnom) 

cjevovodu (< Ø 100 mm). Na temelju frekvencije kvarova također se mogu odrediti dionice cjevovoda za rekonstrukciju 

na temelju rentabilnosti. Ovim projektom predviđa se rekonstruirati određene dionice postojećih cjevovoda na temelju 

učestalosti intervencija na otklanjanju kvarova. Ovom mjerom procijeniti će se smanjenje gubitaka, a procjena 

smanjenja kao efekt „s projektom“. 
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5.7.2.1 Smanjenje gubitaka „bez projekta“ 

 

Izgradnja rekonstrukcija po drugim projektima planira se do 2026. 

 

Tablica 5.14. Procjena smanjenja gubitaka po drugim EU projekata na uslužnom području „bez projekta“ 

Naselje 

Postoje

ća 

mreža 

(m) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka  

(m3/god) 

Srednje 

dnevne 

količine 

UKUPNO  

(m3/god) 

Gubitci 

(%) 

Rekonstru

kcije  

(m) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka 

rekonstrui

rane 

mreže  

(m3/god) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka 

ne 

rekonstruir

ane mreže  

(m3/god) 

Gubitci 

nakon 

rekonstru

kcije  

(m3/god) 

Gubitci 

nakon 

rekonstru

kcije  

(%) 

Iznos 

smanjenja 

gubitaka  

(m3/god) 

Bibinje 31.791 694.812 949.141 73% 15.195 45.365 362.720 408.085 43% 286.727 

Grbe 6.960 46.139 63.155 73% 409 371 43.428 43.800 69% 2.340 

Kali 18.861 86.056 137.634 63% 7.101 5.182 53.657 58.838 43% 27.218 

Kožino 16.519 109.812 187.055 59% 2.455 2.781 93.488 96.269 51% 13.543 

Lukoran 14.002 39.582 52.739 75% 1.179 444 36.251 36.695 70% 2.888 

Nin 23.632 77.685 263.552 29% 4.982 5.556 61.308 66.864 25% 10.821 

Petrčane 21.456 380.054 606.978 63% 4.722 13.358 296.412 309.771 51% 70.283 

Poljana 4.248 21.773 32.747 66% 712 549 18.123 18.672 57% 3.102 

Preko 13.849 50.719 112.607 45% 989 804 47.096 47.901 43% 2.819 

Privlaka 58.013 698.830 912.395 77% 14.823 23.312 520.276 543.588 60% 155.242 

Sukošan 37.426 573.931 783.986 73% 21.569 45.182 243.165 288.348 37% 285.584 

Sutomišć
ica 

8.053 30.761 39.502 78% 1.088 534 26.604 27.138 69% 3.623 

Vrsi 36.247 307.796 433.124 71% 7.924 9.468 240.510 249.978 58% 57.818 

Zadar 338.627 
12.167.0

80 
17.436.62

1 
70% 20.081 103.401 11.445.561 

11.548.96
2 

66% 618.118 

Zaton 19.854 517.677 821.467 63% 3.594 14.870 423.967 438.837 53% 78.840 

Ukupno:          1.618.964 

 

 

Provedba prve faze Programa smanjenja gubitaka (investicija Vodovoda d.o.o. Zadar) planira se do 2023.  

 

Tablica 5.15. Procjena smanjenja gubitaka kroz Program smanjenja gubitaka „bez projekta“ 

Program smanjnja gubitaka 
Količina 

(m3/god) 

I faza Programa u realizaciji 1.890.000 

 

 

5.7.2.2 Smanjenje gubitaka „s projektom“ 

 

Izgradnja rekonstrukcija planira se do 2026. 

 

Tablica 5.16. Procjena smanjenja gubitaka na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar „s projektom“ 

Naselje 

Postojeć

a mreža 

(m) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka  

(m3/god) 

Srednje 

dnevne 

količine 

UKUPNO  

(m3/god) 

Gubit

ci 

(%) 

Rekonstrukci

je  

(m) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka 

rekonstruira

ne mreže  

(m3/god) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka ne 

rekonstruira

ne mreže  

(m3/god) 

Gubitci 

nakon 

rekonstrukci

je  

(m3/god) 

Gubitci 

nakon 

rekonstru

kcije  

(%) 

Iznos 

smanjenja 

gubitaka  

(m3/god) 

Bibinje 31.791 408.085 949.141 43% 24.495 73.130 93.661 166.791 18% 241.294 

Crno 6.960 43.143 83.893 51% 1.678 2.023 32.740 34.763 41% 8.381 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  144 

 

Naselje 

Postojeć

a mreža 

(m) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka  

(m3/god) 

Srednje 

dnevne 

količine 

UKUPNO  

(m3/god) 

Gubit

ci 

(%) 

Rekonstrukci

je  

(m) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka 

rekonstruira

ne mreže  

(m3/god) 

Srednje 

dnevne 

količine 

gubitaka ne 

rekonstruira

ne mreže  

(m3/god) 

Gubitci 

nakon 

rekonstrukci

je  

(m3/god) 

Gubitci 

nakon 

rekonstru

kcije  

(%) 

Iznos 

smanjenja 

gubitaka  

(m3/god) 

Kruševo 59.398 358.006 440.499 81% 766 568 353.388 353.956 58% 4.050 

Nin 23.632 66.864 263.552 25% 6.246 6.966 49.190 56.157 21% 10.707 

Ninski 
Stanovi 

23.875 272.863 303.309 90% 3.354 4.260 234.534 238.795 79% 34.068 

Novigrad 11.632 69.683 119.010 59% 577 590 66.229 66.819 56% 2.864 

Obrovac 4.107 14.914 69.497 21% 454 768 13.266 14.034 20% 880 

Petrčane 21.456 309.771 606.978 51% 201 569 306.866 307.435 51% 2.336 

Posedarje 22.435 96.554 192.287 50% 1.680 1.440 89.324 90.764 47% 5.790 

Privlaka 58.013 543.588 912.395 60% 1.717 2.701 527.496 530.197 58% 13.391 

Ražanac 22.030 129.788 194.085 67% 420 370 127.315 127.685 66% 2.103 

Seline 23.710 129.064 205.656 63% 1.739 1.508 119.597 121.106 59% 7.958 

Starigrad 17.955 191.759 387.943 49% 2.569 5.550 164.325 169.875 44% 21.884 

Sukošan 37.426 288.348 783.986 37% 27.289 57.165 78.097 135.262 17% 153.086 

Vrsi 36.247 249.978 433.124 58% 1.846 2.206 237.247 239.453 55% 10.525 

Zadar 
338.62

7 
11.548.9

62 
17.436.6

21 
66% 6.680 34.395 11.321.153 11.355.547 65% 193.415 

Zaton 19.854 438.837 821.467 53% 53 220 437.661 437.881 53% 956 

Ukupno:          713.688 

 
 

5.7.3 Ukupna bilanca  

 

Ukupna bilanca promatra od zahvaćene do isporučene količine vode na uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar, 

zajedno s međuisporukama. Ukupna bilanca govori kako je projekt održiv u smislu ukupno zahvaćenih količina danas i u 

budućnosti. Ukupna količina zahvaćene vode na godišnjoj razini će se smanjiti, kao i srednja dnevna količina crpljenja u 

mjesecu s najvećom potrošnjom, premda u ljetnim mjesecima potražnja za vodom bitno raste u scenariju s projektom. 

Jedino će u danu maksimalne potrošnje zahvaćanje ostati na približno istoj razini kao i danas. 

 

Daljnjim iskorištavanjem potencijala za smanjenje gubitaka (naredne faze Programa smanjenja gubitaka) odnosno 

smanjenja gubitaka na razinu od oko 37% (neprihodovana 44%) dovodi cijeli sustav na takvu razinu da je čak i tijekom 

najveće potrošnje u maksimalnom danu ukupno moguće osigurati sve potrebne količine vode na zahvatima u području 

Zrmanje, i to u okviru količina utvrđenih vodopravnom dozvolim. Takva situacija je vrlo značajna u kontekstu orijentacije 

na zrmanjske izvore te planiranje, dimenzioniranje i izgradnju uređaja za kondicioniranje na zrmanjskom području. 
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Slika 5.19. Ukupna bilanca Vodovod d.o.o. Zadar 

 

 

Slika 5.20. Srednja dnevna bilanca u mjesecu s najvećom potrošnjom Vodovoda d.o.o. Zadar 

 

Slika 5.21. Bilanca na maksimalni dan Vodovoda d.o.o. Zadar 
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Smanjenje gubitaka koje se postiže provedbom mjera bez projekta do 2025. (rekonstrukcije, prva skupina mjera iz 

Programa smanjenja gubitaka) kao i provođenjem mjera iz ovog projekta do 2025. (rekonstrukcije, nabavom prijenosne 

mjerne opreme) će se nastaviti realizacijom mjera koje će provoditi iza 2025., nastavak implementacije mjera iz 

Programa smanjenja gubitaka (nastavak već pokrenutog Programa).  

 

Na slijedećim dijagramima je prikazana projekcija očekivanog kretanja gubitaka u budućnosti, nastavkom 

implementacije mjera iskorištavanja potencijala za smanjenje gubitaka.  

 

 

Slika 5.22. Procjena kretanja gubitaka u scenarijima „s projektom“ i „bez projekta“ uz procijenjeni učinak mjera (srednjoročno-dugoročnih) nakon 
nastavka implementacije Programa smanjenja gubitaka 

 

 

Slika 5.23. Ukupni učinak pojedinih mjera na kretanje gubitaka uz procijenjeni učinak mjera kroz nastavak implementacije Programa smanjenja 
gubitaka 
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Slika 5.24. Ukupna bilanca u scenarijima „sa“ i „bez projekta“ 

 

 

Slika 5.25. Srednja dnevna bilanca u mjesecu s najvećom potrošnjom u scenarijima „sa“ i „bez projekta“ 

 

 

Slika 5.26. Bilanca na maksimalni dan u scenarijima „sa“ i „bez projekta“ 
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6 TEHNIČKA RJEŠENJA S OPCIJSKOM ANALIZOM 
 

6.1 Ulazni parametri 
 

6.1.1 Parametri za projektiranje, procjenu investicije i troškova pogona i održavanja 
 

 

Crpne stanice 

 

Kriteriji za dimenzioniranje crpnih stanica: 

• maksimalna satna potrošnja za crpne stanice s izravnim tlačenjem vode u razdjelnu mrežu 

• maksimalna dnevna potrošnja u kombinaciji s režimom rada crpki za crpne stanice s izravnim tlačenjem vode od 

izvorišta do vodospremnika te distribucijom u razdjelnu mrežu 

• zahtjevi hidrantske mreže za gašenje požara12  

• uvjetovana manometarska visina dizanja 

 

Svi objekti su predviđeni s automatskim upravljanjem te kontinuiranim praćenjem podataka u SCADA sustavu. Prilikom 

odabira crpki posebna pažnja se posvetila režimu rada crpki zbog racionalnog korištenja električne energije.  

 

Troškovi: 

• Jedinične cijene izgradnje crpne stanice izračunate su na temelju slijedećih parametara 

− tehničke karakteristike objekata (Q, h, P) i cijena izgradnje 

− omjer građevinskih radova i elektro-strojarske opreme za crpne stanice i/ili zamjenu agregata procijenjeni 

su specifično za svaki zahvat jer je riječ o nestandardnim (netipiziranim) radovima 

• Troškovi pogona i održavanja 

− godišnji trošak pogona prema potrošnji električne energije 

− godišnji trošak održavanja u postotku investicijskog troška objekta (za građevinski dio 0,5%, za strojarski dio 

1,5%, za elektro dio 2,0%) 

 

 

Vodospremnici 

 

Volumen vodospremnika se odabire obzirom na maksimalnu dnevnu potrošnju te obzirom na zahtijevane količine za 

gašenje požara (prema literaturi Dieter Schulze-"Die Wasserspeicherung"). 

 

Troškovi: 

• jedinične cijene izgradnje vodospremnika izračunate su na temelju slijedećih parametara  

− tehničke karakteristike objekata (volumen) i cijena izgradnje 

− omjer građevinskih radova i elektro-strojarske opreme za vodospremnike procijenjeni su specifično za svaki 

zahvat jer je riječ o nestandardnim (netipiziranim) radovima 

− prosječna jedinična cijena iznosi 6.080 kn/m3 vodospremničkog protura 

• godišnji trošak održavanja u postotku investicijskog troška objekta (za građevinski dio 0,1%, za strojarski dio 10%) 

 

 

 

 

 
12 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
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Cjevovodi 

 

Kriteriji za dimenzioniranje distribucijske mreže su: 

• maksimalni satni protok 

• optimalne brzine u cjevovodu  

• zahtjevi hidrantske mreže za gašenje požara12 

• starost vode u cjevovodu 

 

Troškovi: 

• jedinične cijene izgradnje cjevovoda uključuju 

− sve potrebne iskope, izrade posteljica, zatrpavanja rova 

− dobavu i montažu cjevovoda 

− izradu zasunskih okana sa potrebnom opremom 

− sve ostale radove na dovođenju gradilišta u prvobitno stanje 

− cijena priključka nije uključena u jediničnu cijenu izgradnje cjevovoda 

− jedinične cijene na otočnom području su u pravilu više za oko 30% 

• godišnji troškovi održavanja za cjevovode su 7,5 kn/m' 

 

Tablica 6.1. Jedinične cijene za izgradnju cjevovoda 

DN/OD 

(mm)  

DN/ID 

(mm) 

Jedinična cijena 

cjevovodi-kopno 

(kn/m') 

Jedinična cijena 

- podmorski 

cjevovodi 

(kn/m') 

Jedinična cijena 

cjevovodi-otoci 

(kn/m') 

63 55,4 1.530 2.448 1.989 

75 66 1.560 2.496 2.028 

90 79,2 1.590 2.544 2.067 

110 96,8 1.620 2.592 2.106 

125 110,2 1.650 2.640 2.145 

140 123,4 1.690 2.704 2.197 

160 141 1.750 2.800 2.275 

180 158,6 1.810 2.896 2.353 

200 176,2 1.880 3.008 2.444 

225 198,2 1.970 3.152 2.561 

250 220,4 2.310 3.696 3.003 

280 246,8 2.450 3.000 3.185 

315 277,6 2.620 4.192 3.406 

355 312,8 2.790 4.464 3.627 

400 352,6 2.960 4.736 3.848 

450 396,6 3.130 5.008 4.069 

500 440,6 3.300 5.280 4.290 

560 493,6 3.470 5.552 4.511 

600 528,8 3.640 5.824 4.732 

630 555,2 3.810 6.096 4.953 

 

 

6.1.2 Hidraulika i matematički modeli postojećeg i planiranog stanja 
 

Područje na kojem je Vodovod d.o.o. Zadar javni isporučitelj vodnih usluga karakterizira velika oscilacija broja korisnika, 

odnosno smanjenje zimi te značajno povećanje ljeti tijekom turističke sezone, najviše u srpnju i kolovozu. Dodatno, na 

snazi su i promjene u prostornoj preraspodjeli potrošnje, kako danas tako i u bliskoj budućnosti, što je naročito 

karakteristično za zapadne dijelove sustava (Petrčane, Nin, Privlaka, Vrsi, Vir) te međuisporuku vode prema Benkovcu. 

Mogućnost zahvaćanja vode također oscilira kroz godinu, te određeni vodozahvati u dijelovima godine gube kapacitet. 
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Stoga je neophodna provjera dostupnosti dovoljnih količina vode na vodozahvatima te provjera hidrauličkog 

funkcioniranja sustava. Matematičkim modeliranjem obuhvaćena su sva naselja na aktualnom uslužnom području 

Vodovoda d.o.o. Zadar kao i sva naselja koja se kroz ovaj projekt planiraju priključiti na javni vodoopskrbni sustav. 

 

Rezultati su korišteni za prijedlog kratkoročnog (i dugoročnog) plana investiranja. Matematičkim modeliranjem 

obuhvaćena su sva naselja na aktualnom uslužnom području Vodovoda d.o.o. Zadar kao i sva naselja koja se kroz  ovaj 

projekt planiraju priključiti na javni vodoopskrbni sustav, a prikazuju se samo dijelovi s uočenim problemima u 

funkcioniranju danas ili u budućnosti. 

 

6.1.2.1 Ulazni podaci za analizu 

 

Analizom dnevnih očevidnika u razdoblju 2016.-2019. uspostavljeni su odnosi dinamike potrošnje. Od crpljenih dnevnih 

vrijednosti, oduzete su srednje vrijednosti neprihodovane vode u toj godini, te su dobivene dnevne vrijednosti potrošnje 

iz čega su izvučeni dnevni maksimumi po mjesecima (Tablica 6.2). Iste su izražene i kao mjesečni prosjeci (Tablica 6.3) 

na temelju čega je izvršen izračun odnos potrošnje kroz godinu (Tablica 6.4). 

Tablica 6.2. Dnevni maksimumi potrošnje po mjesecima za razdoblje 2016.-2019. 

mjesec 
max dan u mjesecu (l/s) 

2016. 2017. 2018. 2019. 

siječanj 300 367 265 270 

veljača 248 278 199 343 

ožujak 232 230 285 286 

travanj 238 276 320 321 

svibanj 281 340 362 323 

lipanj 449 520 469 579 

srpanj 598 745 649 738 

kolovoz 557 813 763 708 

rujan 501 552 517 563 

listopad 284 312 402 387 

studeni 270 255 465 410 

prosinac 278 272 436 278 

 

Tablica 6.3. Mjesečni prosjeci potrošnje za razdoblje 2016.-2019. 

mjesec 
mjesečni prosjek (l/s) 

2016. 2017. 2018. 2019. 

siječanj 227 275 158 208 

veljača 192 228 157 245 

ožujak 190 190 201 209 

travanj 197 207 251 215 

svibanj 214 257 274 240 

lipanj 298 415 365 419 

srpanj 481 603 510 537 

kolovoz 493 726 628 637 

rujan 322 391 396 415 

listopad 244 237 354 304 

studeni 234 201 323 240 

prosinac 228 184 279 199 

 

Tablica 6.4. Izračun mjesečnih i dnevnih koeficijenata potrošnje iz dnevnih očevidnika 

Oznaka  Stavka 
Godina 

2016. 2017. 2018. 2019. 

A godišnji prosjek (l/s) 277 326 325 322 

B max mjesec (l/s) 493 726 628 637 
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Oznaka  Stavka 
Godina 

2016. 2017. 2018. 2019. 

C max dan u max mjesecu (l/s) 557 813 763 708 

D max dan u godini (l/s) 598 813 763 738 

E koef max mjeseca (B/A) 1,78 2,22 1,93 1,98 

F koef max dana u max mjesecu (C/B) 2,01 2,49 2,35 2,19 

G koef max dana u godini (C/A) 2,16 2,49 2,35 2,29 

 

Odnos dana vršne potrošnje u odnosu na godišnji prosjek raste i do vrijednosti 2,5 puta veće. Također treba primijetiti 

da se vršni dan ne pojavljuje nužno u mjesecu koji ima najveći mjesečni prosjek (kolovoz), već da se može pojaviti i u 

srpnju. Odnos vršnog sata u danu vršne potrošnje obično se kreće na razini 2,0 za cijele sustave koji imaju značajan udio 

privremenih korisnika u vidu turista i vikendaša, što bi rezultiralo ukupnim odnosom srednje godišnje vrijednosti i vršnog 

sata od 5,0 (što je primjerice potvrđen odnos iz mjerenja na bliskom području, sustavu Biograd kojem se također 

isporučuje dio količina vode tijekom ljetnih mjeseci). 

 

Iz dnevnih očevidnika, napravljen je iskaz udjela crpljenih količina iz pojedinih vodozahvata, te je na Slika 6.1. dan prikaz 

zahvaćenih količina sa svih vodozahvata izuzev vodozahvata na Zrmanji, odnosno količina koje se u sustav upuštaju 

crpnom stanicom Dolac, kako bi se procijenila sigurnost zahvaćanja vode po ostalim vodozahvatima. Generalno, može 

se zaključiti kako na crpilištima, izdašnost nije padala ispod 200 l/s tijekom kolovoza, no zbog dispozicije sustava i načina 

funkcioniranja, ta količina je rubna za funkcioniranje sustava, pogotovo u godinama koje slijede, kada će se potreba na 

zapadnom dijelu sustava povećati povećanjem isporuke na otok Vir, te povećanjem potražnje vode na drugim dijelovima 

zapadnog dijela sustava, prvenstveno u naseljima Nin, Privlaka, Zaton i Petrčane (Tablica 6.5, Tablica 6.6). 

 

Analiza je izrađena za cijeli sustav (kompletnu potrošnju i gubitke, uključujući potrebe za vodom na otocima u 

varijantama s projektom i međuisporuku vode) a prezentiraju se samo dijelovi koji su kritični u određenom segmentu te 

zahtijevaju provedbu određenih mjera. 

 

Tablica 6.5. Projekcija potražnje (suma svih kategorija) na području utjecaja VS Zadar 1 i 2, Čubrijan i Pudarica u danu vršne potrošnje 

 

Potražnja (m3/dan) 

Bez projekta S projektom 

2019. 2025. 2049. 2019. 2025. 2049. 2049. 

Nin 1.698 1.717 1.793 1.698 1.729 1.852 1.852 

Zaton 3.375 3.457 3.810 3.375 3.470 3.822 3.822 

Petrčane 2.633 2.674 2.862 2.633 2.684 2.912 2.912 

Zadar 27.625 27.251 25.712 27.625 27.255 25.809 25.809 

Bibinje 2.606 2.662 2.889 2.606 2.662 2.889 2.889 

Privlaka 2.032 2.056 2.162 2.032 2.097 2.193 2.193 

Sukošan 1.984 2.027 2.207 1.984 3.122 3.421 3.421 

Ukupno na području 41.952 41.844 41.435 41.952 43.017 42.898 42.898 

Zadar, Bibinje i Sukošan 32.215 31.940 30.809 32.215 33.039 32.119 32.119 

Nin, Privlaka, Zaton, Petrčane 9.737 9.904 10.627 9.737 9.979 10.779 10.779 

36% Sveukupno 15.103 15.064 14.917 15.103 15.486 15.443 15.443 

36% Zadar. Sukošan i Bibinje 11.597 11.499 11.091 11.597 11.894 11.563 11.563 

36% Nin, Privlaka, Zaton, Petrčane 3.505 3.565 3.826 3.505 3.592 3.880 3.880 
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Tablica 6.6. Projekcija gubitaka na području utjecaja VS Zadar 1 i 2, Čubrijan i Pudarica u danu vršne potrošnje 

 

Gubici m3/dan) 

Bez projekta S projektom 

2019. 2025. 2049. 2019. 2025. 2049. 2049.13 

Nin 214 167 167 214 139 139 67 

Zaton 1.426 1.095 1.095 1.426 1.093 1.093 618 

Petrčane 1.047 775 775 1.047 769 769 433 

Zadar 33.519 28.402 28.402 33.519 27.895 27.895 14.497 

Bibinje 1.914 1.162 1.162 1.914 529 529 411 

Privlaka 1.925 1.363 1.363 1.925 1.328 1.328 736 

Sukošan 1.581 832 832 1.581 430 430 430 

Ukupno na području 41.627 33.797 33.797 41.627 32.184 32.184 17.191 

Zadar, Bibinje i Sukošan 37.015 30.396 30.396 37.015 28.854 28.854 15.338 

Nin, Privlaka, Zaton, Petrčane 4.612 3.401 3.401 4.612 3.330 3.330 1.853 

36% Sveukupno 14.986 12.167 12.167 14.986 11.586 11.586 6.189 

36% Zadar. Sukošan i Bibinje 13.325 10.943 10.943 13.325 10.387 10.387 5.522 

36% Nin, Privlaka, Zaton, Petrčane 1.660 1.224 1.224 1.660 1.199 1.199 667 

 

 

 

Slika 6.1. Zahvaćanje vode u razdoblju 2012.-2019., bez količina zahvaćenih na Zrmanji 

 
13 Uključeni i efekti iskorištavanja potencijala smanjenja gubitaka (provedba svih mjera na smanjenju gubitaka).  
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Slika 6.2. Hidraulička shema postojećeg stanja 

 

Distribucija vode krajnjim korisnicima na području koje obuhvaćaju razmatrana naselja (zapadni dio sustava) vrši preko 

vodospremnika Zadar 1 (2.400 m3), Zadar 2 (6.000 m3), Čubrijan- visoka zona Zadra (2.000 m3) i Pudarica (6.000 m3), 

ukupne zapremnine 16.400 m3. 

 

Izračunom provedenim u Tablica 6.5 i Tablica 6.6, evidentno je kako ukupna potreba za vodom (potražnja i gubici), u 

scenarijima sa projektom, kreće od sadašnjih oko 83.500 m3 (2019.) u danu vršne potrošnje do oko 75.200 m3 (2025.) 

ili 60.100 m3 (2049.) u danu vršne potrošnje projiciranog za 2049. (s uključenim efektima iskorištavanja potencijala 

smanjenja gubitaka, provedba svih mjera na smanjenju gubitaka). 

 

Smjernicama za određivanje volumena vodospremničkog prostora (Dieter Schulze-"Die Wasserspeicherung"), 

preporuka je zadovoljiti 36% potreba za područja s potražnjom većom od 4.000 m3 u danu vršne potrošnje. Uz iskaz 

potreba, Tablica 6.5, Tablica 6.6, dan je prikaz 36% potreba prema cjelokupnom razmatranom području (Zadar, Bibinje, 

Sukošan, Petrčane, Privlaka, Zaton i Nin), te dijelovima koji s jedne strane obuhvaćaju područja Bibinje, Sukošan i Zadar, 

te s druge strane Petrčane, Zaton, Nin i Privlaku. Potreba 2049. (u scenariju s velikim smanjenjem gubitaka) u danu vršne 

potrošnje iznosi cca 60.100 m3, od čega 36% iznosi cca 21.630 m3. Područje Zadra, Bibinja i Sukošana ima potrebu za 

17.085 m3, što je blizu raspoloživog vodospremničkog prostora od 16.400 m3, no na području Nina, Privlake, Zatona i 

Petrčane nema osiguranog vodospremničkog prostora, a potreba iznosi cca 4.550 m3. Što znači da čak i u varijanti 

iskorištavanja cjelokupnog potencijala na smanjenju gubitaka u tom dijelu sustava nedostaje vodospremničkog 

prostora. 

 

 

6.1.2.2 Matematički model postojećeg stanja (bez projekta) 

 

Modeliranja (simulacije pogona) u ovoj studiji su provedena programom EPANET, razvijenim od EPA United States. 

Proračunava se distribucija protoka i rezultirajućih tlakova u granatoj i složenoj prstenastoj cijevnoj mreži koja se sastoji 

od proizvoljnog broja izvorišta, zdenaca, cijevi, čvorova, vodospremnika, crpki i raznih vrsta zasuna za regulaciju tlaka ili 

protoka. Obično se koristi simulacija jednodnevnog pogona vodoopskrbnog sustava/podsustava s prikazom rezultata za 

svaki sat (24 satni prikaz). Omogućen je i prikaz nestacionarnosti, odnosno vremenskih promjenjivosti osnovnih ulaznih 

veličina (potrošnja vode i sl.) čime je omogućeno praćenje promjena tečenja i tlakova unutar same mreže. 

Funkcioniranje programa temelji se na praćenju protoka u svakoj cijevi, tlaka u svakom čvoru, visine vode u svakom 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  154 

 

vodospremniku i dodatnih mogućnosti praćenja kvalitete vode u mreži za proizvoljni period simulacije, te također 

omogućuje i kalibraciju pretpostavljenog sustava s postojećim mjerenim podacima. 

 

 

 

Slika 6.3. Izvod iz matematičkog modela postojećeg stanja 

 

Model je postavljen na način da su zadane dvije kategorije: 

 

• Potražnja: suma svih kategorija potrošača prema svakom od naselja za vršni dan potražnje  

• Gubici: količina gubitaka u vidu srednje godišnje količine gubitaka 

Svaka od kategorija ima zasebni dijagram satnih oscilacija unutar 24 sata (Slika 6.4). Prikazane dinamike s istim satnim 

oscilacijama korištene su kod svih simuliranih scenarija. 

 

  

Slika 6.4. Dijagram satnih oscilacija u danu vršne potrošnje za kategorije „potražnja“ (lijevo) i „gubitci“ (desno) 

 

Rubni uvjeti modela postojećeg stanja (scenarij bez projekta, prikaz za 2019. 2025. i 2049.): 

• model postojećeg stanja modeliran je prema podacima o prodanoj i zahvaćenoj vodi za 2019. 

• suma raspoložive vode na bunarima na Bokanjcu (bunari 4 i 5), te Jezercu iznosi 200 l/s 

• na Vir se 2019. crpi kapacitetom 50 l/s, s povećanjem na 130 l/s 2025. za rast potražnje u sljedećim godinama, 

bez projekta 
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• koeficijent vršnog dana za kategoriju „Potražnja“ iznosi 2,5 u odnosu na godišnji prosjek 

• koeficijent vršnog sata iznosi 2,2 u odnosu na prosjek dana vršne potrošnje 

• gubici su simulirani kao godišnji prosjek neprihodovane vode prema raspodjeli po naseljima 

• dinamika potražnje simulirana je, prema dinamici svake kategorije zasebno, na Slika 6.4 

 

Maksimalno poštujući trenutni način funkcioniranja, te prostornu dispoziciju sustava utvrđeni su slijedeći nedostatci: 

• vodospremnicima Zadar 1 i 2 nije moguće dovesti dovoljno vode 

• u periodima vršne potrošnje doći će do njihova potpunog pražnjenja (Slika 13.1) 

• Tlakovi na području općine Privlaka će pasti ispod granice dozvoljene za redovnu isporuku vode krajnjim 

korisnicima (Slika 13.2, Slika 13.3, Slika 13.4) 

 

S obzirom na očekivano smanjenje gubitaka, te povećanje potražnje, simulirani su scenariji „bez projekta“ s projekcijom 

potrošnje za karakteristične 2025. (Slika 13.5, Slika 13.6, Slika 13.7, Slika 13.8) i 2049. (Slika 13.9, Slika 13.10, Slika 13.11, 

Slika 13.12). 

 

Potrebne mjere iz provedenih analiza u scenariju bez projekta  

 

S obzirom na provedene analize u scenariju „bez projekta“ za karakteristične godine (2019., 2025. i 2049.), evidentno je 

kako će bez obzira na očekivano smanjenje gubitaka doći do povećanja vršne potrošnje. Navedena tvrdnja najbolje se 

očitava promatrajući rezultate simulacija na kojima su prikazane vrijednosti protoka, prvenstveno na cjevovodu kojim 

se voda transportira od vodospremnika Zadar 1 i 2 prema zapadu, a na kojem se očekuje povećanje protoka s 387 l/s na 

433 l/s. 

 

Na temelju svega ranije navedenog, potrebno je provesti 2 seta mjera: 

 

• Povećati kapacitet prema najzapadnijim dijelovima sustava, odnosno otoku Viru 

• Povećanje kapaciteta prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 iz smjera VS Pudarica  

 

6.1.2.3 Matematički model planiranog stanja (s projektom) 

 

Analizom odnosa postojećih mogućnosti sustava, te projekcije potreba u budućnosti definirana je potreba za dva seta 

mjera: 

 

• Povećanje kapaciteta prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 iz smjera VS Pudarica  

• Povećanje kapaciteta prema najzapadnijim dijelovima sustava, odnosno otoku Viru 

Planiranim mjerama postići će se povećanje kapaciteta cjevovoda DN 700 između vodospremnika Pudarica i 

vodospremnika Zadar 1 i 2, na način da se dio vode preusmjeri pod „gravitacijskim“ potencijalom VS Milanci, umjesto 

provođenja kompletnog volumena kroz VS Pudarica. Povećanje kapaciteta prema Viru postiglo bi se izgradnjom VS 

Petrčane (2000 m3), završetkom „prstena“ na trasi Poljaci – Žerava – Ninski stanovi – Nin profila DN 500, te uvođenjem 

dvaju regulatora punjenja vodospremnika Petrčane, svaki na jednom od dovodnih smjerova. 

 

Hidraulički proračun proveden je na matematičkom modelu s rubnim uvjetima: 

 

• model planiranog stanja modeliran je prema projiciranoj potrošnji i gubicima za 2025. 

• suma raspoložive vode na bunarima na Bokanjcu (bunari 4 i 5), te Jezercu iznosi 200 l/s 

• na Vir se crpi kapacitetom 130 l/s 

• koeficijent vršnog dana za kategoriju „Potražnja“ iznosi 2,5 u odnosu na godišnji prosjek 

• koeficijent vršnog sata iznosi 2,2 u odnosu na prosjek dana vršne potrošnje 
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• gubici su simulirani kao godišnji prosjek neprihodovane vode prema raspodjeli po naseljima 

• dinamika potražnje simulirana je, prema dinamici svake kategorije zasebno, na slikama 4 i 5 

• dopušteni tlak na ulazu u DN 700 cjevovod od VS Pudarica prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 iznosi 2,5 bar-

a što je jednako minimalnoj vrijednosti uzvodnog tlaka na regulatoru punjenja VS Pudarica u postojećem 

načinu funkcioniranja sustava 

• oko 20 l/s potreba za Vrsi se prebacuje na VS Škripača umjesto VS Straža 

 

Povećanje kapaciteta prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 iz smjera VS Pudarica  

 

Planirana je izgradnja ukupno 5 prespojnih okna na temeljnom sustavu s pripadajućom opremom te tri kraće dionice 

prespojnih/odvojnih cjevovoda ukupne dužine oko 630 m s ciljem povećanja kapaciteta VS Zadar 1 i 2 za potrebe 

zapadnog dijela sustava. Osnovne karakteristike mjera prikazane su u Tablica 6.7, dok je grafički prikaz elemenata dan 

na hidrauličkoj shemi (Slika 6.5). 

 

Tablica 6.7. Prikaz osnovnih karakteristika mjera za povećanje kapaciteta prema VS Zadar 1 i 2 iz VS Pudarica 

Oznaka 

mjere 
Tip objekta 

Profil 

[mm] 

Duljina 

[m] 
Opis 

1 Okno - - 

Spojno okno s regulacijskim ventilom s algoritmom na stalni odlazni tlak ispred ulaza u 
vodospremnik Pudarica (uzvodno od regulatora punjenja VS Pudarica) i mjerenjem protoka 
u smjeru VS Zadar 1 i 2 

2 Cjevovod 700 250 Spojni cjevovod od regulatora nizvodnog tlaka prema  

3 Okno - - 
Spojno okno s postojećim DN 700 na trasi između VS Pudarica i VS Zadar 1 i 2, s ugradnjom 
zatvarača prema distribuciji Grada Zadra 

4 Okno - - 
Spojno okno s postojećim DN 700 na trasi između VS Pudarica i VS Zadar 1 i 2, s ugradnjom 
zatvarača prema postojećoj trasi za vodospremnike Zadar 1 i 2 

5 Cjevovod 700 200 Odvojak prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 radi promjene načina punjenja 

6 Okno/VS - - 

Prilagodba zasunske komore / Okno (ukoliko nema mjesta) s regulatorom punjenja i 
mjeračem protoka u smjeru ulaza u VS Zadar 2, smjer prema VS Zadar 1 ide sa smanjenim 
profilom (500 mm) 

7 Cjevovod 500 180 Nastavak odvojka (5) do vodospremnika Zadar 1 (trasa od VS Zadar 2 do VS Zadar 1) 

8 Okno/VS - - 
Prilagodba zasunske komore / Okno (ukoliko nema mjesta) s regulatorom punjenja i 
mjeračem protoka na ulazu u VS Zadar 1 

 

Osnovna zamisao mjera je iskoristiti gravitacijski potencijal VS Milanci, te preusmjeriti dio količina kroz mimovod VS 

Pudarica prema vodospremnicima Zadar 1 i Zadar 2. S obzirom da se na potezu VS Pudarica – VS Zadar 1 i 2 pruža 

cjevovod NL DN 700 čiji su redovni pogonski tlakovi relativno mali (do cca 2,2 bar-a u hidrostatskim uvjetima na najnižoj 

točki), očekuje se kako povećanje radnog pritiska (na 4,7 bar-a u hidrostatskim uvjetima na najnižoj točki) neće utjecati 

na njegovu trajnost. Mimovod od točke prije VS Pudarica držao bi se pod regulatorom stalnog nizvodnog tlaka, te bi se 

mimovodom spojio sa spojnim cjevovodom prema VS Zadar 1 i 2. Na točki spoja, potrebno je odvojiti ostatak 

distribucijskog smjera prema jugoistočnom dijelu Zadra, te naseljima Bibinje i Sukošan. Na trasi cjevovoda DN 700, na 

lokaciji prije vodospremnika Zadar 1 i 2 potrebno je izgraditi spojni cjevovod kojim će se omogućiti punjenje 

vodospremnika zasebnim cjevovodom, preko regulatora punjenja za svaki vodospremnik zasebno, dok smjer prema 

distribuciji treba zatvoriti.  

 

Povećanje kapaciteta prema najzapadnijim dijelovima sustava, odnosno otoku Viru  

 

Planirana je izgradnja nove vodospreme Petrčane (2.000 m3), te transportnog cjevovoda Nin-Straža-Cjevovod 

Golubinka/Bokanjac u dužini oko 5000 m, kraćeg odvodno-dovodnog cjevovoda (oko 100 m) te ukupno 3 prespojna 

okna na temeljnom sustavu s ciljem povećanja kapaciteta prema najzapadnijim dijelovima sustava, odnosno otoku Viru. 

Osnovne karakteristike mjera prikazane su u Tablica 6.8, dok je grafički prikaz elemenata dan na hidrauličkoj shemi (Slika 

6.5). 
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Tablica 6.8. Prikaz osnovnih karakteristika mjera za povećanje kapaciteta prema najzapadnijim dijelovima sustava 

Oznaka 

mjere 
Tip objekta 

Profil 

[mm] 

Duljina 

[m] 
Opis 

9 Cjevovod 500 5000 Transportni cjevovod Nin - Straža - Cjevovod Golubinka/Bokanjac 

10 Okno   Okno s regulatorom punjenja tlačne zone VS Petrčane na sjevernom dijelu "prstena" 
+ mjerenje protoka, regulacija protoka u ovisnosti o razini vode u VS Petrčane 

11 Okno   Spojno okno sa zatvaračem prema VS Straža 

12 Vodospremnik   Vodospremnik Petrčane V=2000 m3, kdna=58,5 m n.m.; Dubina 4 ili 5 m, 
kompenzacijski vodospremnik (punjenje/pražnjenje kroz jednu cijev) 

13 Cjevovod 500 100 Odvodno - dovodni cjevovod; 

14 Okno   
Okno s regulatorom punjenja tlačne zone VS Petrčane na južnom dijelu "prstena" (uz 
VS)+ mjerenje protoka, konstantan protok, prigušenje kod velike razine vode u VS. 
Ostaviti mogućnost zatvaranja smjera prema Viru 

 

Ranijom studijskom dokumentacijom (vodoopskrbni plan…) predviđeno je povećanje kapaciteta prema otoku Viru 

izgradnjom VS Petrčane, te cjevovodom na sjevernoj strani prstena na potezu naselja Poljaci-Žerava-Ninski stanovi-Nin. 

S ciljem maksimalnog iskorištenja vodospremničkog prostora predviđena je dinamička regulacija punjenja 

vodospremnika Petrčane koji postaje kompenzacijski vodospremnik za naselja Nin, Privlaka, Zaton i Petrčane, te 

isporuku vode prema otoku Viru. Potrebno je naglasiti kako je s ciljem smanjenja intenziteta vršnih protoka predviđeno 

crpljenje na otok Vir sa 130 l/s, što je manje od instaliranog kapaciteta crpne stanice (190 l/s). 

 

 

Slika 6.5. Hidraulička shema s uvedenim mjerama s projektom s oznakom mjere (veza na Tablica 6.7 i Tablica 6.8) 

 

Rezultati simulacija: 

• implementacijom prvog seta mjera, odnosno mjera za povećanje kapaciteta prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 

iz smjera VS Pudarica, dobiti će se protoci na ulazima u vodospremnike prikazane na Slika 13.13. 

• s obzirom na razliku potencijala uzvodno i nizvodno od regulatora punjenja VS Zadar 1 i 2, može se zaključiti kako 

postoji mogućnost dodatnog smanjenja vrijednosti regulacije nizvodnog tlaka na odvojku mimovoda kod VS 

Pudarica, ili da u zadržavanju ovakve vrijednosti postoji potencijal i za veće protoke od 650 l/s koji su ovdje 

izračunati 

• analizom rezultata na Slika 13.15, evidentno je kako, nakon primjene mjera ne dolazi do potpunog pražnjenja 

vodospremnika, te da u vodospremnicima Zadar 1 i 2 u trenutku vršne potrošnje ostaje cca 20% kapaciteta 

vodospremničkog prostora, dok vodospremnik Pudarica dobiva značajniju oscilaciju razine kroz 24 sata 
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• s ciljem izgradnje vodospremnika manjeg volumena od onog izračunatog prema smjernicama, predviđeno je 

dinamičko punjenja VS Petrčane preko regulatora punjenja, kod kojih je u ovom proračunu sjeverni više smatran 

kao stacionarni sa što manjom oscilacijom protoka, dok je južni, uz VS Petrčane, više podložan promjeni protoka, 

ali nikad do vrijednosti potpunog zatvaranja. Svaka promjena protoka za 10 cm razine vode u VS Petrčane, treba 

rezultirati promjenom protoka na južnom regulatoru za 10 l/s 

• mjere su ispitane i na projiciranu potrošnju i gubitke 2049., s istim rubnim uvjetima kao i za 2025., predstavljene 

na početku potpoglavlja te su važniji rezultati prikazani na Slika 13.20, Slika 13.21, Slika 13.22, Slika 13.23 

• evidentno je kako dolazi do pozitivnog pomaka, odnosno do povećanja rezerve vodospremničkog prostora u svim 

razmatranim vodospremnicima kao rezultat, prvenstveno, smanjenja gubitaka 

 

Nepovoljni hidraulički uvjeti na području Vrsi 

 

Zbog nepovoljnih hidrauličkih uvjeta na području naselja Vrsi (zbog neodgovarajućeg tlaka, nizak tlak, Slika 13.2) i 

nepovoljnih uvjeta za povećanje tlaka iz postojećeg pravca provodi se mjera dovoda voda iz drugog pravca preko Ljubača 

iz pravca Krneza. Mjera sadržava izgradnju dovodnog/transportnog cjevovoda i 1 CS. 

 

 

6.1.2.4 Dugoročna faza 

 

U dugoročnoj fazi predmetnog područja pojavljuju se mogućnosti, za koje u ovom trenutku postoje naznake, no ne 

dovoljno značajne kako bi se mogle uzeti kao osnovno polazište daljnjih razmatranja, no i one su uzete u obzir kod 

definiranja ovakvog tehničkog rješenja: 

 

• s obzirom na velike gubitke, moguće smanjenje gubitaka veće od ovdje projiciranih, te u slučaju dovoljnog 

smanjenja gubitaka (iskorištavanjem potencijala za smanjenje gubitaka) ispitan je scenarij opskrbe isključivo s 

područja Zrmanje 

• na razmatranom području zapadnog dijela sustava moguća je urbanizacija u intenzitetu većem od predviđenog 

što bi rezultiralo daljnjim povećanjem vršnih potrošnji u sustavu 

 

Za prvu točku rješenje se nalazi u pravilnoj distribuciji vode između vodospremnika Pudarica, Zadar 1 i 2 te Petrčane. 

Razmatrala se mogućnost kompletnog odvajanja transporta od distribucije na području naselja Nin, Privlaka, Zaton i 

Petrčane, te povećanje volumena VS Petrčane za dodatnih 2.000 m3 kako bi se ukinula potreba za dinamičkom 

regulacijom punjenja, odnosno kako bi se dobili ujednačeniji protoci u transportnom dijelu sustava kroz 24 sata. Ovdje 

je razmatrano povećanje volumenskog prostora vodospremnika Petrčane, no s obzirom na nepoznanice opisane pod 

točkom 2, moguća je interpolacija vodospremnika i na drugoj poziciji, te primjerice odvajanje naselja pod više 

vodospremnika. Shema rješenja prikazana je na Slika 6.6, dok su mjere pobrojane u Tablica 6.9. 

 

Iz prikazanih rezultata evidentno je (moguće je) funkcioniranje sustava s prikazanim rubnim uvjetima, odnosno potpuno 

oslanjanje na vodu s područja Zrmanje i njezinu distribuciju kroz temeljni sustav do svih korisnika na kopnenom i 

otočnom području. Potrebno je napomenuti kako su pri takvom načinu rada, raspoloživi kapaciteti na vodozahvatima 

(1305 l/s) iskorišteni u iznosu od 94,6%. 
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Tablica 6.9. Prikaz osnovnih karakteristika mjera u dugoročnom scenariju 

R.br. Tip objekta 
Profil 

[mm] 
Duljina [m] Opis 

15 Vodospremnik   
Povećanje volumena vodospremnika Petrčane za dodatnih 2000 m3, 
promjena načina punjenja i pražnjenja, prelazak s jednog na dva cjevovoda, 
regulacija punjenja se vrši u vodospremniku 

16 Cjevovod 500 100 
Spajanje na postojeći DN500 koji postaje osnova distribucije za naselja 
Privlaka, Petrčane, Zaton i Nin 

17 Cjevovod 500 7000 
Novi transportni cjevovod prema Viru ukoliko se pokaže potreba za 
odvajanjem. Spojna okna s postojećim cjevovodima se ubrajaju u ovu mjeru 

18 Cjevovod 500 750 
Spojni cjevovod kojim se formira prsten bez regulacije tlaka, isključivo 
transportnog karaktera od zapadnog kraja mjere 9 do južnog ulaza u Nin. 
Spojna okna s postojećim cjevovodima se ubrajaju u ovu mjeru 

 

 

Slika 6.6. Hidraulička shema funkcioniranja u dugoročnom scenariju 

 

Mogućnost funkcioniranje sustava uz potpuno oslanjanje na vodu s područja Zrmanje i njezinu distribuciju kroz temeljni 

sustav, uz uvjet iskorištavanja potencijala za smanjenje gubitaka, moguće je i bez mjera predviđenih u Tablica 6.9.  
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6.2 Identifikacija potrebnih investicija 
 

Za uslužno područje Vodovoda d.o.o. Zadar potrebno je optimizirati i poboljšati sustav javne vodoopskrbe. Potrebne 

investicije u sustav javne vodoopskrbe će se prikazati kroz: 

 

• kratkoročni plan investiranja koji će biti predmet prijave projekta za sufinanciranje i u kojem će se težiti ispunjenju 

odredbi Direktive o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju i nacionalnih propisa, odnosno ispunjenju 

ciljeva definiranih nacionalnim planskim dokumentima u upravljanju vodama (poglavlje 2.2 Ciljevi projekta) 

• dugoročni plan investiranja: u kojem će se težiti daljnjem unapređenju vodno-komunalne infrastrukture i 

podizanju razine vodnih usluga vodoopskrbe 

 

Glavne komponente projekta su: 

 

• Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe 

− proširenje sustava odnosno područja opskrbe na otočno i podvelebitsko područje  

− dogradnja i rekonstrukcije na izgrađenim dijelovima sustava 

− dodatno unaprjeđenje temeljnog sustava 

• Osiguranje dostupnosti i kvalitete vode za ljudsku potrošnju 

− izgradnja uređaja za kondicioniranje vode za poboljšanja kvalitete vode iz podzemnih i površinskih zahvata 

na kopnenom području 

− izgradnja desalinizatora vode za dio otočnog područja  

• Razvoj nadzorno-upravljačkog sustava (NUS) i nabavka opreme za održavanje sustava  

• Procjena rizika crpilišta i unaprijeđenije monitoringa 

 

 

Opcijska analiza proveden je za proširenje sustava odnosno područja opskrbe na otočno i podvelebitsko područje. 

 

Tablica 6.10. Cjeloviti prikaz dijelova sustava predloženih za investiranje u izgradnju sustava vodoopskrbe 

Vrsta objekta Opis Oznaka Karakteristike Broj 

(kom) 

Dužina (m)  

Cjevovodi  
(oznaka CJEV) 

Novi  NOV opskrbni  350.572 

transportni  98.200 

hidraulika-transportni  15.508 

podmorski cjevovodi  21.133 

more (zahvat i ispust filtrata)  3.219 

Rekonstrukcija  REK opskrbni  48.290 

hidraulika-transportni  3.354 

Vodospreme (oznaka VS) Nove  NOV 
 

24 
 

Crpne stanice (oznaka CS) Nove  NOV 
 

31 
 

Rekonstrukcija  REK 
 

1 
 

Prespoji za unaprjeđenje rada 
(oznake OKNO, OKNO/VS, CJEV-SPOJ) 

 
NOV okna  8 

 

 
NOV prespojni cjevovodi  630 

Uređaj za kondicioniranje (oznaka UPPV) 
 

NOV pročišćavanje vode  1 

Uređaj za desalinizaciju (Oznaka DES) 
 

NOV pročišćavanje vode  3 

Priprema za kućne priključke (oznaka PRIKLJ) 
 

NOV priključci na sustav 6.429 
 

Ukupno 
   

 540.906 
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Slika 6.7. Priključenost na javni sustav vodoopskrbe nakon provedbe potrebnih investicija (veza, Slika 4.5) 

 

Slika 6.8. Identifikacija potrebnih investicija u izgradnji sustava vodoopskrbe 
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6.2.1 Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe 
 

6.2.1.1 Proširenje sustava vodoopskrbe na zadarske otoke i podvelebitsko područje 

 

Na otocima i podvelebitskom području, vezano na izneseno u analizi postojećeg stanja, potrebno je adekvatno riješiti 

vodoopskrbu stanovništva.  

 

Za proširenje sustava na zadarske otoke i podvelebitsko područje ranijim Koncepcijskim rješenjem vodoopskrbe 

zadarskih otoka i podvelebitskog pravca (HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Zagreb, 2015.), ispitane su varijante vodoopskrbe 

s kopna i upotrebom desalinizirane morske vode. Koncepcijskim rješenjem su osim dvije varijante (vodoopskrba s kopna 

i/ili upotreba desalinizirane morske vode) za sve zadarske otoke ispitane i podvarijante u kojima su se otoci razvrstani u 

tri skupine. Za te skupine izvedene su varijante vodoopskrbe s kopna i/ili upotreba desalinizarane morske vode. Od svih 

podvarijanati jedino su za najudaljenije otoke Olib, Premudu i Silbu predložena zasebna rješenja i upotreba 

desalinizirane morske vode. Podvelebitsko područje se spaja na centralni vodoopskrbni sustav Zadar 

 

Predložene varijante u okviru ovog projekta su valorizirane u opcijskoj analizi.  

 

 

6.2.1.1.1 Otočno područje 

 

Predmet projekta je vodoopskrba otoka Molat, Silba, Olib, Premuda, Ist, Iž, Rava (administrativno pripadaju gradu 

Zadru), te Rivanj, Sestrunj (administrativno pripadaju Općini Preko) te Zverinac i Dugi otok (administrativno Općina Sali).  

 

Predloženo tehničko rješenje: 

• Otoci Dugi otok, Zverinac, Brbinj-Savar, Rava, Ist, Molat (sva naselja) se opskrbljuju kvalitetnom vodom iz pravca 

Zadra odnosno crpne stanice Borik kojom se, putem podmorskog cjevovoda, voda doprema na otok Ugljan do 

centralnog VS "Starešin", iz kojeg slijedi razvod magistralnih cjevovoda po otoku i punjenje lokalnih 

vodospremnika. Odvojak za južnu skupinu otoka (Iž, Rava i Dugi Otok) predviđen je u uvali Prtljug. Južna skupina 

otoka biti će spojena podmorskim cjevovodom sa otokom Ugljanom koji dovodi vodu do otoka Iža. Planirani 

magistralni cjevovod proteže se duž Iža i odvaja na dva mjesta, preko dvaju planiranih vodospremnika, za otočna 

naselja Veli i Mali Iž. Silaskom sa otoka Iža, te izgradnjom podmorskog cjevovoda, spojiti će se otok Rava na 

planirani vodoopskrbni sustav Zadarskih otoka. S otoka Rave, a nakon sistema crpna stanica - vodospremnik, 

odvajaju se dva dijelom kopnena i podmorska cjevovoda prema Dugom Otoku. Jedan krak ide na jugoistok prema 

naseljima Luka, Žman, Zaglav i Sali, a drugi krak sjeverozapadno prema naseljima Savar i Brbinj. Za zapadnu 

skupinu otoka (Rivanj, Sestrunj, Zverinac, Dugi Otok, Molat, Ist) predviđa se grupa crpki u sklopu crpne stanice 

"Prtljug". Nadalje, sa otoka Ugljana, a preko otoka Rivnja i Sestrunja podmorskim cjevovodima povezali bi se otok 

Molat i zapadni dio Dugog otoka (Božava, Soline itd.). Otok Ist povezuju se također podmorskim cjevovodima 

preko otoka Molata.  

• Otoci Premuda, Silba i Olib opskrbljuju se vodom iz uređaja za desalinizaciju vode na svakom otoku 

 

Sumarno na otočnom području kroz projekt planirana je izgradnja ukupno oko 257,5 km cjevovoda, od toga se oko 107,5 

km odnosi na transportne cjevovode (kopnene, podmorske) te oki 150 km na opskrbne cjevovode. Od objekata 

planirano je 11 vodosprema i 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Time će se ostvariti oko 2.300 novih kućnih priključaka 

odnosno oko 5.200 novo priključenih stanovnika. 
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Slika 6.9. Identifikacija potrebnih investicija, dio otočnog područja koji se opskrbljuje vodom s kopna 

 

Slika 6.10. Identifikacija potrebnih investicija, dio otočnog područja povezan na desalinizatore 
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Tablica 6.11. Pregled potrebnih investicija na otočnom području 

Opskrbno  

područje 
JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK 

JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

JM 

(m) 

Otoci Kali Kali CJEV opskrbni NOV 90 461 

110 10.354 

125 1.387 

180 1.312 

250 1.179 

CS 
 

NOV 2x10 
 

PRIKLJ 
 

NOV 129 
 

Preko Lukoran CJEV transportni NOV 315 2.082 

CS 
 

NOV 17 
 

PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Ošljak PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Poljana PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Preko PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Rivanj CJEV podmorski cjevovodi NOV 200 2.065 

transportni NOV 200 2.916 

opskrbni NOV 110 1.754 

CS 
 

NOV 10 
 

PRIKLJ 
 

NOV 25 
 

Sestrunj CJEV Transportni NOV 200 6.002 

Opskrbni NOV 110 5.249 

VS 
 

NOV 500 
 

CS 
 

NOV 10 
 

PRIKLJ 
 

NOV 39 
 

Sutomišćica PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Ugljan CJEV transportni NOV 200 5.321 

PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Sali Božava CJEV Podmorski cjevovodi NOV 180 1.754 

transportni NOV 180 3.670 

Opskrbni NOV 110 4.775 

VS 
 

NOV 230 
 

PRIKLJ 
 

NOV 61 
 

Brbinj CJEV transportni NOV 180 2.868 

Opskrbni NOV 110 4.889 

PRIKLJ 
 

NOV 59 
 

Dragove CJEV transportni NOV 180 7.030 

Opskrbni NOV 110 3.001 

PRIKLJ 
 

NOV 32 
 

Luka CJEV Podmorski cjevovodi NOV 200 1.126 

transportni NOV 200 2.865 

Opskrbni NOV 110 4.796 

PRIKLJ 
 

NOV 67 
 

Sali CJEV Opskrbni NOV 110 8.339 

PRIKLJ 
 

NOV 326 
 

Savar CJEV Podmorski cjevovodi NOV 200 2.317 

transportni NOV 200 2.246 

Opskrbni NOV 110 4.295 

PRIKLJ 
 

NOV 35 
 

Soline CJEV transportni NOV 180 2.430 

Opskrbni NOV 110 2.305 

VS 
 

NOV 280 
 

CS 
 

NOV 10 
 

PRIKLJ 
 

NOV 22 
 

Veli Rat CJEV Opskrbni NOV 110 3.892 

PRIKLJ 
 

NOV 46 
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Opskrbno  

područje 
JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK 

JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

JM 

(m) 

Verunić CJEV transportni NOV 180 4.560 

opskrbni NOV 110 1.539 

PRIKLJ 
 

NOV 33 
 

Zaglav CJEV opskrbni NOV 110 7.381 

PRIKLJ 
 

NOV 83 
 

Zverinac CJEV transportni NOV 180 718 

opskrbni NOV 110 1.996 

PRIKLJ 
 

NOV 29 
 

Žman CJEV Opskrbni NOV 110 4.818 

PRIKLJ 
 

NOV 96 
 

ZADAR Brgulje CJEV Opskrbni NOV 110 3.281 

PRIKLJ 
 

NOV 63 
 

Ist CJEV Podmorski cjevovodi NOV 180 243 

transportni NOV 180 2.310 

Opskrbni NOV 110 11.079 

PRIKLJ 
 

NOV 110 
 

Mali Iž CJEV transportni NOV 180 3.070 

Opskrbni NOV 110 11.748 

VS 
 

NOV 290 
 

CS 
 

NOV 2x10 
 

PRIKLJ 
 

NOV 181 
 

Molat CJEV Podmorski cjevovodi NOV 180 1.358 
 

200 3.393 

transportni NOV 180 77 
 

200 11.664 

opskrbni NOV 110 6.627 

PRIKLJ 
 

NOV 88 
 

Olib CJEV more NOV 110 383 

transportni NOV 90 2.785 

opskrbni NOV 110 7.493 

VS 
 

NOV 300 
 

CS 
 

NOV 10 
 

DES 
 

NOV 4 
 

PRIKLJ 
 

NOV 86 
 

Premuda CJEV more NOV 90 313 

110 49 

transportni NOV 110 796 

Opskrbni NOV 110 3.502 

VS 
 

NOV 300 
 

CS 
 

NOV 9 
 

DES 
 

NOV 12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 67 
 

Rava CJEV transportni NOV 200 6.995 

opskrbni NOV 110 5.014 

VS 
 

NOV 500 
 

CS 
 

NOV 10 
 

PRIKLJ 
 

NOV 89 
 

Silba CJEV more NOV 110 862 

180 1.613 

transportni NOV 180 22 

opskrbni NOV 110 12.495 

VS 
 

NOV 280 
 

450 
 

CS 
 

NOV 34 
 

DES 
 

NOV 12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 203 
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Opskrbno  

područje 
JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK 

JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

JM 

(m) 

Veli Iž CJEV Podmorski cjevovodi NOV 200 4.262 

transportni NOV 200 8.414 

Opskrbni NOV 110 11.234 

VS 
 

NOV 310 
 

PRIKLJ 
 

NOV 274 
 

Zadar CJEV Podmorski cjevovodi NOV 315 4.614 

CS Opskrbni NOV 71 
 

Zapuntel CJEV transportni NOV 180 1.177 

200 3.122 

opskrbni NOV 110 3.804 

VS 
 

NOV 200 
 

PRIKLJ 
 

NOV 41 
 

Ukupno 
      

257.487 

 

 

6.2.1.1.2 Podvelebitsko područje 

 

Rješenje vodoopskrbe podvelebitskog područja podrazumijeva dovod vode iz smjera zadarskog vodoopskrbnog sustava. 

Planirani podvelebitski pravac čini podsustav koji se proteže kroz primorje podno Velebita u kojem su smještene Općina 

Starigrad u Zadarskoj županiji i Općina Karlobag u Ličko-senjskoj županiji. Izgradnjom ovog podsustava stvaraju se uvjeti 

za poboljšanje vodoopskrbe naselja Starigrad te se omogućava vodoopskrba naselja Tribanj (i nastavno naselja Barić 

Drage i Lukovo Šugarje na području Općine Karlobag u Ličko-senjskoj županiji što nije predmet ovoga projekta). Planirani 

cjevovod spojiti će se na postojeći cjevovod promjera Ø300 mm u naselju Starigrad. Pokrivanje dnevnih varijacija 

potrošnje predviđeno je iz vodospremnika. Za zaseoke i dijelove naselja smještene na višim nadmorskim visinama grade 

se procrpnice za podizanje tlaka u mreži. 

 

Sumarno na podvelebitskom području kroz projekt planirana je izgradnja ukupno oko 62,5 km cjevovoda, od toga se 

oko 14,9 km odnosi na transportne cjevovode, 43,3 km na opskrbne cjevovode, a oko 4,3 km će se rekonstruirati zbog 

dotrajalosti, puknuća ili problem a s tlakom. Od objekata planirane su 2 vodospreme i 5 crpnih stanica. Time će se 

ostvariti oko 460 novih kućnih priključaka odnosno oko 1.200 novo priključenih stanovnika. 
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Slika 6.11. Identifikacija potrebnih investicija, podvelebitsko područje, dovod vode sa Zrmanje 

 

Tablica 6.12. Pregled potrebnih investicija na podvelebitskom području 

Opskrbno  

područje 

JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK JM ( 

DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

Dužina 

(m) 

Podvelebit Starigrad Seline CJEV opskrbni NOV 110 10.711 

REK 63 311 

90 293 

110 1.012 

200 122 

PRIKLJ 
 

NOV 100 
 

Starigrad CJEV transportni NOV 200 172 

opskrbni NOV 50 258 

110 11.658 

125 1.693 

180 2.029 

200 2.022 

250 3.261 

315 527 

400 347 

REK 50 821 

63 797 

90 481 

110 470 

VS 
 

NOV 1000 
 

CS 
 

NOV 2x12 
 

15 
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Opskrbno  

područje 

JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK JM ( 

DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

Dužina 

(m) 

PRIKLJ 
 

NOV 120 
 

Tribanj CJEV transportni NOV 200 14.638 

opskrbni NOV 110 10.707 

VS 
 

NOV 400 
 

CS 
 

NOV 11 
 

 
15 

 

PRIKLJ 
 

NOV 242 
 

Ukupno 
      

62.331 

 

 

6.2.1.2 Opcijska analiza za proširenje sustava na otočno i podvelebitsko područje  

 

Razmatrane su varijante tehničkih rješenja, u svrhu donošenja zaključka o opravdanosti primjene određene varijante, 

analiziraju se samo glavne građevine vodoopskrbe, koje su različite u pojedinim varijantama i koje kao takve utječu na 

odabir varijante. Sekundarna mreža kao i glavne građevine istovjetne u svim varijantama su u pravilu izostavljene iz 

analize.  

 

Područje Zadarske županije najvećim je dijelom siromašno vodom. Vodoopskrba se ostvaruje dijelom iz Regionalnog 

vodovodnog sustava s rijeke Zrmanje i iz lokalnih izvora. Vodovodna mreža je produžena na otok Ugljan, dok se 

vodoopskrba ostalih naseljenih otoka provodi se dovođenjem vode s kopna, brodovima vodonoscima, autocisternama, 

skupljanjem kiše u cisterne, a u manjem opsegu opskrbom iz vlastitih, uglavnom zaslanjenih, izvora.  

 

U okviru ovog EU projekta razmatrati će se vodoopskrba otoka Molat, Silba, Olib, Premuda, Ist, Iž, Rava (administrativno 

pripadaju Gradu Zadru), te Rivanj, Sestrunj (Općina Preko), Zverinac i Dugi otok (Općina Sali). 

 

Na području Podvelebitskog pravca žitelji naselja Tribanj, kao i dijela naselja Starigrad (zapadno od zaseoka Kojići) na 

kojem nije izgrađena vodoopskrbna mreža još uvijek rješavaju vodoopskrbu sakupljanjem kišnice u gusternama ili 

korištenjem vode iz bunara. 

 

Za planirano proširenje sustava vodoopskrbe na zadarske otoke i Podvelebitski pravac ranijim Koncepcijskim rješenje 

vodoopskrbe zadarskih otoka i podvelebitskog pravca, 2015., ispitane su varijante vodoopskrbe s kopna i upotrebom 

desalinizirane morske vode. Koncepcijskim rješenjem su osim dvije varijante (vodoopskrba s kopna i upotreba 

desalinizirane morske vode) za sve zadarske otoke ispitane i međuvarijante u kojima su se otoci grupirali u tri grupe te 

se za te grupe varijantiralo vodoopskrbu s kopna i upotrebu desalinizirane morske vode.  
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Slika 6.12. Grupiranje otoka za početno varijantiranje  

 

Od svih međuvarijanti jedino je za najudaljenije otoke Olib, Premudu i Silbu pokazano da ima smisla za njih 

predvidjeti/odvajati varijantu posebnu varijantu upotrebe desalinizirane morske vode. 

 

Za varijante u užem izboru u okviru ove studije izvodljivosti provodi opcijska analiza.  

 

Varijante koje će se ispitati su: 

 

• Varijanta 1 - Vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca s kopna 

• Varijanta 2 - Vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca desaliniziranom morskom vodom 

• Varijanta 3 - Vodoopskrba zadarskih otoka s kopna osim otoka Olib, Premuda i Silba za koje se vodoopskrba 

planira desaliniziranom morskom vodom te za Podvelebitski pravac vodoopskrba s kopna 

 

Varijanta 1 

 

Varijanta 1 podrazumijeva vodoopskrbu zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca vodom s kopna. U varijanti 1 

vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca planira se spajanjem na Regionalni vodovodni sustav s rijeke 

Zrmanje i iz lokalnih izvora. Na Slika 6.13. prikazana je situacija s glavnim transportnim pravcima i objektima 

vodoopskrbe za zadarske otoke i podvelebitski pravac.  
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Slika 6.13. Varijanta 1, glavni transportni pravci i objekti vodoopskrbe za zadarske otoke i podvelebitski pravac 

 

Za planirane transportne pravce i planirane objekte za varijantu 1 u nastavku su tablično prikazane investicije izgradnje 

i održavanja. 

 

Tablica 6.13. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane transportne pravce, Varijanta 1 

 DN 

(mm) 

Duljina 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Podvelebitski pravac 200 17.096 32.140.480 128.220 
 315 459 1.202.842 3.443 

Ukupno:  17.555 33.343.322 131.663 

Zadarski otoci 200 63.811 155.954.573 478.584 
 160 36.381 82.767.685 272.861 
 315 2.082 7.092.314 15.617 

Ukupno:  102.275 245.814.572 767.062 

Podmorski cjevovodi 200 16.285 48.986.182 122.140 
 160 10.889 30.489.480 81.668 
 315 4.614 19.342.307 34.606 

Ukupno:  31.789 98.817.970 238.414 

Sveukupno:  151.619 377.975.863 1.137.139 
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Tablica 6.14. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane vodospremnike, Varijanta 1 

 Naziv 
V 

(m3) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Zadarski otoci VS BOŽAVA 230 1.398.400 100.000 150.000 1.648.400 56.775 
 VS MALI IŽ 290 1.763.200 100.000 180.000 2.043.200 71.586 
 VS MOLAT novi 500 3.040.000 100.000 425.000 3.565.000 123.424 
 VS OLIB novi 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 74.054 
 VS PREMUDA 300 1.824.000 100.000 120.000 2.044.000 74.054 
 VS RAVA 500 3.040.000 200.000 150.000 3.390.000 123.424 
 VS SESTRUNJ 500 3.040.000 700.000 150.000 3.890.000 123.424 
 VS SOLINE 280 1.702.400 100.000 150.000 1.952.400 69.117 
 VS VELI IŽ 310 1.884.800 100.000 195.000 2.179.800 76.523 

Ukupno:   19.516.800 1.600.000 1.670.000 22.786.800 792.382 

Podvelebitski pravac VS ŠIBULJINA 400 2.432.000 0 270.000 2.702.000 98.739 

Ukupno:  
 2.432.000 0 270.000 2.702.000 98.739 

Sveukupno:  
 21.948.800 1.600.000 1.940.000 25.488.800 891.121 

 

Tablica 6.15. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane crpne stanice, Varijanta 1 

 

Naziv 
Q 

(l/s) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Zadarski otoci CS BORIK 71 475.000 25.000 500.000 106.628 

 CS DRAGOVE 10 500.000 96.000 596.000 10.650 

 CS PRTLJUG 15 500.000 60.000 560.000 50.171 

 CS RAVA 24 700.000 50.000 750.000 63.386 

Ukupno:   2.175.000 231.000 2.406.000 230.835 

Podvelebitski pravac CS "ČAVIĆI - MILOVAC" 15 500.000 120.000 620.000 10.046 

 CS "KRUŠĆICA" 11 500.000 105.000 605.000 17.696 

 CS "ŠIBULJINA" 15 500.000 75.000 575.000 17.696 

Ukupno:   1.500.000 300.000 1.800.000 45.437 

Sveukupno:   3.675.000 531.000 4.206.000 276.272 

 

Tablica 6.16. Rekapitulacija troškova za Varijantu 1 

  Varijanta 1 

(kn) 

Investicijska vrijednost 407.670.663 

Troškovi održavanja i pogona (god.) 2.304.532 

Građevinski dio  393.350.143 

Tehnološka oprema  10.249.520 

 

 

Varijanta 2 

 

Varijanta 2 podrazumijeva vodoopskrbu zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca desaliniziranom morskom vodom. U 

varijanti 2 vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca planira se desaliniziranom morskom vodom. 

 

Tehnologija obrade morske vode (desaliniziranja) temelji se na reverznoj osmozi. Na Slika 6.14. je prikazana situacija s 

glavnim transportnim pravcima i objektima vodoopskrbe za zadarske otoke i Podvelebitski pravac.  
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Slika 6.14. Varijanta 2, glavni transportni pravci i objekti vodoopskrbe za zadarske otoke i podvelebitski pravac 

 

Za planirane transportne pravce i planirane objekte za varijantu 2 u nastavku su tablično prikazane investicije izgradnje 

i održavanja. 

Tablica 6.17. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane transportne pravce, Varijanta 2 

  
DN 

(mm) 

Duljina 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Podvelebitski pravac Ispust filtrata kopno 110 1.050 1.700.627 7.873 

Transportni cjevovodi 160 12.134 21.235.358 91.009 

Ukupno:   13.184 22.935.985 98.882 

Zadarski otoci Ispust filtrata 110 7.828 16.485.473 58.709 
 90 313 646.062 2.344 

Podmorski cjevovodi 160 1.420 3.975.132 10.648 

Transportni cjevovodi 200 106 258.942 795 
 160 44.775 101.864.240 335.816 
 110 2.198 4.629.220 16.486 
 90 2.786 5.757.980 20.893 

Zahvat morske vode 160 2.695 6.130.647 20.211 
 110 49 102.583 365 
 90 2.934 6.065.591 22.009 

Ukupno:  
 65.103 145.915.869 488.275 

Sveukupno:   78.288 168.851.854 587.157 
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Tablica 6.18. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane vodospremnike, Varijanta 2 

 

V 

(m3) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Zadarski otoci  26.630.400 1.500.000 2.250.000 30.380.400 1.081.194 

VS "BOŽAVA" 230 1.398.400 100.000 150.000 1.648.400 56.775 

VS "DRAGOVE" 250 1.520.000 100.000 150.000 1.770.000 61.712 

VS "IST NOVI" 250 1.520.000 100.000 150.000 1.770.000 61.712 

VS "MALI IŽ" 290 1.763.200 100.000 150.000 2.013.200 71.586 

VS "MOLAT NOVI" 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 74.054 

VS "OLIB novi" 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 74.054 

VS "PREMUDA" 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 74.054 

VS "RAVA" 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 74.054 

VS "SAVAR" 250 1.520.000 100.000 150.000 1.770.000 61.712 

VS "SESTRUNJ" 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 74.054 

VS "SILBA NOVA 2" 450 2.736.000 100.000 150.000 2.986.000 111.082 

VS "SOLINE" 320 1.945.600 100.000 150.000 2.195.600 78.991 

VS "VELI IŽ" 310 1.884.800 100.000 150.000 2.134.800 76.523 

VS "ZVERINAC" 250 1.520.000 100.000 150.000 1.770.000 61.712 

VS SPOJNI 280 1.702.400 100.000 150.000 1.952.400 69.117 

Podvelebitski pravac  4.803.200 500.000 750.000 6.053.200 195.010 

VS "ČAVIĆI" 200 1.216.000 100.000 150.000 1.466.000 49.370 

VS "KOZJAČA" 130 790.400 100.000 150.000 1.040.400 32.090 

VS "KRUŠĆICA" 130 790.400 100.000 150.000 1.040.400 32.090 

VS "OBIČAJ" 130 790.400 100.000 150.000 1.040.400 32.090 

VS "ŠIBULJINA" 200 1.216.000 100.000 150.000 1.466.000 49.370 

Sveukupno:  31.433.600 2.000.000 3.000.000 36.433.600 1.276.204 

 

Tablica 6.19. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane crpne stanice, Varijanta 2 

 

Q 

(l/s) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Podvelebitski pravac  1.500.000 300.000 1.800.000 45.437 

CS "ČAVIĆI - MILOVAC" 15 500.000 120.000 620.000 10.046 

CS "KRUŠĆICA" 11 500.000 105.000 605.000 17.696 

CS "ŠIBULJINA" 15 500.000 75.000 575.000 17.696 

Zadarski otoci  3.450.000 381.000 3.831.000 147.710 

CS "MOLAT 2" 10 450.000 105.000 555.000 14.020 

CS "Olib" 10 500.000 96.000 596.000 15.548 

CS "Porovac" 10 500.000 25.000 525.000 17.696 

CS "Premuda" 9 500.000 60.000 560.000 17.094 

CS "SALI 1" 15 300.000 0 300.000 35.313 

CS "Silba" 34 700.000 50.000 750.000 30.342 

CS Mučel 10 500.000 45.000 545.000 17.696 

Ukupno:  4.950.000 681.000 5.631.000 193.147 

 

Tablica 6.20. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane desalinizatore, Varijanta 2 

Naziv 

desalinizatora 

Q 

(m3/h) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija za 

tehnološku 

opremu (kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Podvelebitski  

pravac  
10.000.000 3.500.000 11.550.000 2.500.000 27.550.000 1.732.844 

"ČAVIĆI" 24 2.000.000 700.000 3.850.000 500.000 7.050.000 413.938 

"KOZJAČA" 12 2.000.000 700.000 2.600.000 500.000 5.800.000 386.721 
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Naziv 

desalinizatora 

Q 

(m3/h) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija za 

tehnološku 

opremu (kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

"KRUŠČICA" 6 2.000.000 700.000 1.700.000 500.000 4.900.000 310.728 

"LISARICA" 6 2.000.000 700.000 1.700.000 500.000 4.900.000 310.728 

"ŠIBULJINA" 6 2.000.000 700.000 1.700.000 500.000 4.900.000 310.728 

Zadarski  

otoci 
 24.000.000 8.400.000 29.450.000 6.000.000 67.850.000 4.689.976 

"BOŽAVA" 16 2.000.000 700.000 3.350.000 500.000 6.550.000 422.923 

"DRAGOVE" 2 2.000.000 700.000 850.000 500.000 4.050.000 273.321 

"IŽ" 44 2.000.000 700.000 4.350.000 500.000 7.550.000 532.301 

"MOLAT" 24 2.000.000 700.000 3.850.000 500.000 7.050.000 432.752 

"OLIB" 6 2.000.000 700.000 1.700.000 500.000 4.900.000 312.527 

"PREMUDA" 6 2.000.000 700.000 2.600.000 500.000 5.800.000 382.486 

"RAVA" 8 2.000.000 700.000 2.600.000 500.000 5.800.000 384.367 

"SALI" 40 2.000.000 700.000 5.000.000 500.000 8.200.000 731.806 

"SAVAR" 4 2.000.000 700.000 850.000 500.000 4.050.000 277.552 

"SESTRUNJ" 2 2.000.000 700.000 850.000 500.000 4.050.000 273.637 

"SILBA" 14 2.000.000 700.000 2.600.000 500.000 5.800.000 392.756 

"ZVERINAC" 2 2.000.000 700.000 850.000 500.000 4.050.000 273.547 

Ukupno:  34.000.000 11.900.000 41.000.000 8.500.000 95.400.000 6.422.819 

 

Tablica 6.21. Rekapitulacija troškova za Varijantu 2 

  Varijanta 2 

(kn) 

Investicijska vrijednost 306.316.454 

Troškovi održavanja i pogona (god.) 8.479.327 

Građevinski dio  224.682.014 

Tehnološka oprema  67.453.440 

 

 

Varijanta 3  

 

Varijanta 3 predviđa vodoopskrbu zadarskih otoka s kopna osim otoka Olib, Premuda i Silba za koje se vodoopskrba 

planira desaliniziranom morskom vodom te za podvelebitski pravac vodoopskrba s kopna. U varijanti 3 vodoopskrba 

zadarskih otoka planira se s kopna osim otoka Olib, Premuda i Silba za koje se vodoopskrba planira desaliniziranom 

morskom vodom te za Podvelebitski pravac vodoopskrba s kopna. Tehnologija obrade morske vode (desaliniziranja) 

temelji se na reverznoj osmozi. 

 

Na Slika 6.15. je prikazana situacija s glavnim transportnim pravcima i objektima vodoopskrbe za zadarske otoke i 

Podvelebitski pravac.  
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Slika 6.15. Varijanta 3, glavni transportni pravci i objekti vodoopskrbe za zadarske otoke i podvelebitski pravac 

 

Za planirane transportne pravce i planirane objekte za varijantu 3 u nastavku su tablično prikazane investicije izgradnje 

i održavanja. 

Tablica 6.22. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane transportne pravce, Varijanta 3 

  

DN 

(mm) 

Duljina 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Podvelebitski pravac Transportni cjevovodi 200 17.096 32.140.480 128.220 
  315 459 1.202.842 3.443 

Ukupno:   17.555 33.343.322 131.663 

Zadarski otoci Ispust filtrata 90 313 646.144 2.345 
  110 1.196 2.518.144 8.968 
 Zahvat morske vode 160 1.613 3.669.348 12.097 
  110 49 102.562 365 
 Transportni cjevovodi 200 49.550 121.100.200 371.625 
  160 27.984 63.663.828 209.881 
  315 2.082 7.092.314 15.617 
  90 2.786 5.758.042 20.893 
  110 796 1.676.797 5.972 
 Podmorski cjevovodi 200 13.166 39.603.930 98.747 
 

 160 3.355 9.395.120 25.166 
 

 315 4.614 19.342.307 34.606 

Ukupno:  
 107.504 274.568.735 806.279 

Sveukupno:  
 125.059 307.912.057 937.943 
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Tablica 6.23. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane vodospremnike, Varijanta 3 

 

V 

(m3) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Zadarski otoci  22.131.200 1.800.000 1.695.000 25.626.200 898.527 

VS "OLIB novi" 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 74.054 

VS "PREMUDA" 300 1.824.000 100.000 120.000 2.044.000 74.054 

VS "SILBA NOVA 2" 450 2.736.000 100.000 150.000 2.986.000 111.082 

VS BOŽAVA 230 1.398.400 100.000 150.000 1.648.400 56.775 

VS MALI IŽ 290 1.763.200 100.000 180.000 2.043.200 71.586 

VS MOLAT novi 200 1.216.000 100.000 150.000 1.466.000 49.370 

VS RAVA 500 3.040.000 200.000 150.000 3.390.000 123.424 

VS SESTRUNJ 500 3.040.000 700.000 150.000 3.890.000 123.424 

VS SOLINE 280 1.702.400 100.000 150.000 1.952.400 69.117 

VS VELI IŽ 310 1.884.800 100.000 195.000 2.179.800 76.523 

VS SPOJNI 280 1.702.400 100.000 150.000 1.952.400 69.117 

Podvelebitski pravac  2.432.000 0 270.000 2.702.000 98.739 

VS "ŠIBULJINA" 400 2.432.000 0 270.000 2.702.000 98.739 

Ukupno:  24.563.200 1.800.000 1.965.000 28.328.200 997.266 

 

Tablica 6.24. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane crpne stanice, Varijanta 3 

 

Q 

(l/s) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Podvelebitski pravac  1.500.000 300.000 1.800.000 45.423 

CS "ČAVIĆI - MILOVAC" 15 500.000 120.000 620.000 10.022 

CS "KRUŠĆICA" 11 500.000 105.000 605.000 17.701 

CS "ŠIBULJINA" 15 500.000 75.000 575.000 17.701 

Zadarski otoci  3.875.000 437.000 4.312.000 289.971 

CS "Olib" 10 500.000 96.000 596.000 17.179 

CS "Premuda" 9 700.000 50.000 750.000 30.372 

CS "Silba" 34 500.000 60.000 560.000 17.104 

CS BORIK 71 475.000 25.000 500.000 106.612 

CS DRAGOVE 10 500.000 96.000 596.000 10.618 

CS PRTLJUG 17 500.000 60.000 560.000 44.688 

CS RAVA 10 700.000 50.000 750.000 63.398 

Ukupno:  5.375.000 737.000 6.112.000 335.394 

 

Tablica 6.25. Investicijski troškovi za planirane desalinizatore, Varijanta 3 

Naziv  

desalinizatora 

Q 

(m3/h) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija za 

tehnološku 

opremu (kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Zadarski  

otoci 
 6.000.000 2.100.000 6.900.000 1.500.000 16.500.000 1.232.669 

"OLIB" 6 2.000.000 700.000 1.700.000 500.000 4.900.000 334.262 

"PREMUDA" 6 2.000.000 700.000 2.600.000 500.000 5.800.000 396.976 

"SILBA" 14 2.000.000 700.000 2.600.000 500.000 5.800.000 501.431 

Ukupno:  6.000.000 2.100.000 6.900.000 1.500.000 16.500.000 1.232.669 
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Tablica 6.26. Rekapitulacija troškova za Varijantu 3 

  Varijanta 3 

(kn) 

Investicijska vrijednost 358.852.257 

Troškovi održavanja i pogona (god.) 3.503.271 

Građevinski dio  331.874.977 

Tehnološka oprema  20.975.280 

 

 

Rezultati opcijske analize  

 

Sukladno uputama Vodiča za analizu troškova i koristi investicijskih projekata (Guide to cost-benefit Analysis of 

investment Projects 2014-2020) u slučaju da različite varijante imaju iste ciljeve te slične vanjske koristi odabir varijanti 

može se napraviti na osnovi varijante s najmanjim troškovima. Kao što je definirano kao glavni kriterij za odabir 

varijantnih rješenja koristi se izračun neto sadašnje vrijednosti. S obzirom na vrstu projekta, NSV je izračunata za 

razdoblje od 30 godina. 

 

Neto sadašnja vrijednost je izračunata na temelju sljedećih kriterija: 

 

• Investicijski troškovi 

− Investicijski troškovi su podijeljeni na dvije početne godine 

• Operativni troškovi  

−  predstavljaju ukupan zbroj pogonskih i troškova održavanja, a prikazani su na godišnjoj razini 

• Reinvestiranje  

− U svim promatranim varijantama dolazi do reinvestiranja tehnološke opreme opreme nakon pune 

amortizacije iste. Korištene su zakonski propisane stope amortizacije, a investicijski troškovi su podijeljeni 

na građevinski i tehnološku opremu 

• Ostatak vrijednosti 

− Ostatak vrijednosti uvršten je kao negativna varijabla u posljednjoj promatranoj godini.  

 

U nastavku je prikaz izračun NSV-a i odabir najpovoljnije varijante. Razmatraju se slijedeće varijante: 

 

• Varijanta 1, Vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca s kopna 

• Varijanta 2, Vodoopskrba zadarskih otoka i Podvelebitskog pravca desaliniziranom morskom vodom 

• Varijanta 3, Vodoopskrba zadarskih otoka s kopna osim otoka Olib, Premuda i Silba za koje se vodoopskrba 

planira desaliniziranom morskom vodom te za Podvelebitski pravac vodoopskrba s kopna. 

 

Tablica 6.27. Izračun NSV-a, Varijanta 1 

NSV TROŠKOVA - VARIJANTA 1 NSV 3 13 23 30 

Investicijski troškovi  0 0 0 0 

Troškovi održavanja i pogona  2.304.532 2.304.532 2.304.532 2.304.532 

Troškovi reinvestiranja strojne opreme  

 
10.249.520 

 
0 

Troškovi reinvestiranja strojne opreme  

  
10.249.520 

 

Ostatak vrijednosti  

   
-175.123.967 

  376.276.321 2.304.532 12.554.052 12.554.052 -172.819.435 

 

Tablica 6.28. Izračun NSV-a, Varijanta 2 

NSV TROŠKOVA - VARIJANTA 2 NSV 3 13 23 30 

Investicijski troškovi  0 0 0 0 

Troškovi održavanja i pogona  5.876.113 5.876.113 5.876.113 5.876.113 

Troškovi reinvestiranja strojne opreme  

 
65.753.440 

 
0 
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Troškovi reinvestiranja strojne opreme  

  
65.753.440 

 

Ostatak vrijednosti  

   
-109.018.774 

  411.953.144 5.876.113 71.629.553 71.629.553 -103.142.661 

 

Tablica 6.29. Izračun NSV-a, Varijanta 3 

NSV TROŠKOVA - VARIJANTA 3 NSV 3 13 23 30 

Investicijski troškovi  0 0 0 0 

Troškovi održavanja i pogona  3.503.271 3.503.271 3.503.271 3.503.271 

Troškovi reinvestiranja strojne opreme  

 
20.975.280 

 
0 

Troškovi reinvestiranja strojne opreme  

  
20.975.280 

 

Ostatak vrijednosti  

   
-150.220.046 

  367.177.635 3.503.271 24.478.551 24.478.551 -146.716.775 

 

Tablica 6.30. Rezultati opcijske analize 

  Varijanta 1 Varijanta 2 Varijanta 3 

Investicijska vrijednost 407.670.663 306.316.454 358.852.257 

Ukupni troškovi održavanja i pogona 2.304.532 5.876.113 3.503.271 

Reinvestiranje strojno tehnološke opreme 20.499.040 65.753.440 20.975.280 

Ostatak vrijednosti  -175.123.967 -109.018.774 -150.220.046 

  
   

NSV 376.276.321 411.953.144 367.177.635 

Rang 2 3 1 

 

Analizirajući podatke iz Tablica 6.30. vidljivo je da su sve tri varijante prema financijskim podacima vrlo slične, ali 

najprihvatljivija varijanta prema NSV-u je Varijanta 3.  

 

 

6.2.1.3 Dogradnja i potrebne rekonstrukcije sustava vodoopskrbe  

 

Dogradnja  

 

Za cijelo uslužno područje Vodovoda d.o.o. Zadar razmatrana je pokrivenost vodoopskrbom. U naseljima koja nisu u 

cijelosti pokrivena vodoopskrbnom mrežom, onemogućeno je spajanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe. Iz tog 

razloga u ovom poglavlju se prikazuju dogradnje vodoopskrbnog sustava, što će omogućiti nova priključenja kao i 

prijedlog izgradnje točkastih objekata kako bi se izbjegli nepovoljni pogonski uvjeti (pojava preniskih tlakova) i osigurali 

uvjeti protupožarne zaštite.  

 

Od većih zahtjeva na sustavu a koji su povezani s pogonskim uvjetima (hidraulikom) opisani su u poglavlju 6.1.2.3. 

Matematički model planiranog stanja (s projektom), izdvajaju se: 

 

• vodospremnik Petrčane, transportni cjevovod Nin-Straža-cjevovod Golubinka/Bokanjac za povećanje kapaciteta 

prema najzapadnijim dijelovima sustava (Tablica 6.7. Tablica 6.8.) 

• dovod vode u naselje Vrsi (zbog neodgovarajućeg tlaka preko Ljubača) iz pravca Krneza 

 

Na istočnom dijelu uslužnog područja (istočno područje Grada Obrovca), razvijaju se dva manja vodoopskrbna sustava 

koja koriste vodu iz lokalnih izvorišta. To su sustav Kaštel Žegarski (Bogatnik, Nadvod, Komazeci, Kaštel Žegarski) s 

izvorištem Kaštel Žegarski, te sustav Krupa (naselja Golubić i Krupa) s izvorištem Krupa. Sustave je potrebno značajno 

dograditi odnosno proširiti područje pokrivenosti mrežom vodoopskrbe.  
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Dodatna unaprjeđenja temeljnog sustava  

 

Dodatna unaprijeđena sustava odnose se na hidraulička poboljšanja u temeljnom sustavu kojim se osigurava transport 

svih potrebnih količina vode, naročito za planirane potrebe Vira čija izgradnja i priključenje korisnika je u tijeku, potrebno 

je provesti dvije mjere (veza na Tablica 6.7, Tablica 6.8): 

 

• Mjera - Spoj Pudarica - VS Zadar 1 i Zadar 2 za povećanje kapaciteta prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 iz smjera 

VS Pudarica 

− spojno okno s regulacijskim ventilom s algoritmom na stalni odlazni tlak ispred ulaza u vodospremnik 

Pudarica (uzvodno od regulatora punjenja VS Pudarica) i mjerenjem protoka u smjeru VS Zadar 1 i 2 

− spojni cjevovod od regulatora nizvodnog tlaka 

− spojno okno s postojećim DN 700 na trasi između VS Pudarica i VS Zadar 1 i 2, s ugradnjom zatvarača prema 

distribuciji Grada Zadra 

− spojno okno s postojećim DN 700 na trasi između VS Pudarica i VS Zadar 1 i 2, s ugradnjom zatvarača prema 

postojećoj trasi za vodospremnike Zadar 1 i 2 

− odvojak prema vodospremnicima Zadar 1 i 2 radi promjene načina punjenja 

− prilagodba zasunske komore/Okno s regulatorom punjenja i mjeračem protoka u smjeru ulaza u VS Zadar 

2, smjer prema VS Zadar 1 ide sa smanjenim profilom (500 mm) 

− nastavak odvojka (5) do vodospremnika Zadar 1 (trasa od VS Zadar 2 do VS Zadar 1) 

− prilagodba zasunske komore / Okno (ukoliko nema mjesta) s regulatorom punjenja i mjeračem protoka na 

ulazu u VS Zadar 1 

• Mjera - Završetak "prstena" (vezano na izgradnju (vidi gore u dijelu teksta koji opisuje dogradnju) VS Petrčane) 

za povećanje kapaciteta prema najzapadnijim dijelovima sustava, odnosno otoku Viru 

− okno s regulatorom punjenja tlačne zone VS Petrčane na sjevernom dijelu "prstena" + mjerenje protoka, 

regulacija protoka u ovisnosti o razini vode u VS Petrčane 

− spojno okno sa zatvaračem prema VS Straža 

− odvodno - dovodni cjevovod 

− okno s regulatorom punjenja tlačne zone VS Petrčane na južnom dijelu "prstena" (uz VS)+ mjerenje protoka, 

konstantan protok, prigušenje kod velike razine vode u VS. Ostaviti mogućnost zatvaranja smjera prema 

Viru 

 

Dogradnja CS Dolac 

 

Na CS Dolac (glavna CS kojem se transportiraju vode sa zahvata na području Zrmanje) planira se rekonstrukcija crpnih 

agregata, elektroenergetske stanice, sustava automatskog kloriranja i građevinsko uređenje. Planirani radovi nužni su 

zbog dotrajalosti crpne stanice. 

 

Dogradnja VS Milanci 

 

Voda s izvora u Muškovcima (desnoobalni izvori rijeke Zrmanje: Sekulić vrelo, Dorinovac, Čavlinovac) i zahvata na 

Berberovom Buku (zahvat izravno iz rijeke Zrmanje), dovodi se gravitacijski u crpni bazen CS Dolac. Iz CS Dolac se diže u 

vodospremnik "Milanci" zapremine 2.000 m3, s kotom dna 182,3 m n.m.  

 

Iz vodospremnika "Milanci" voda se gravitacijski transportira cjevovodom profila 1.000 mm do lokacije Bravar, odnosno 

nekadašnje tvornice Glinica (TGO) od koje se cjevovodi račvaju prema „zadarskom“ i „obrovačko-benkovačkom“ dijelu 

sustava. 

 

Zahvaćene količine vode sa zrmanjskih izvorišta se kreću oko 15,7 – 18,5 milijuna m3/god, odnosno u prosjeku oko 3.600-

4.300 m3/h. Analizom elemenata koji utječu na sigurnost vodoopskrbe, ističe se mogući rizik prekida zahvaćanja ili 
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transporta vode prije centralnog vodospremnika. Ukoliko se dogodi prekid opskrbe vodom prije vodospremnika, može 

se računati s rezervom od oko 30 minuta za opskrbu stanovnika na vodoopskrbnom sustavu Zadar. S obzirom da se 60% 

potrebnih količina vode za cijelo distribucijsko područje pokriva iz vodospremnika "Milanci", potrebno je dograditi 

kapacitet vodospremnika za minimalno 4.000 m3, što bi osiguralo dodatnih sat vremena za opskrbu vodom iz 

vodospremnika u slučaju prekida opskrbe s područja izvorišta, što stavlja značajno više vremena za intervencije i 

ponovnu uspostavu rada sustava. 

 

Rekonstrukcije 

 

Analizom postojećeg stanja vodoopskrbne mreže na području obuhvata utvrđeni su kritični cjevovodi koje je potrebno 

rekonstruirati s ciljem smanjenja vodnih gubitaka, te osiguranje neometane isporuke vode krajnjim korisnicima. 

 

 Korišteni su sljedeći kriteriji za odabir cjevovoda za rekonstrukciju: 

 

• Kvarovi i puknuća na vodoopskrbnoj mreži 

• Nedovoljan profil cjevovoda 

• Visoki gubici u cjevovodima 

 

Jedan od uzroka visokih troškova i prekida vodoopskrbe su puknuća, kvarovi i curenja na cjevovodima koja nastaju zbog 

starosti, nepravilne ugradnje, lošeg odabira ugrađenog materijala, nepovoljnih opterećenja na cjevovode i sl. U vidu 

smanjenja troškova za intervencije pristupilo se analizi puknuća na cjevovodima i prema evidenciji distributera definirani 

su kritični cjevovodi koje je potrebno rekonstruirati. Također su odabrana područja gdje je zbog starosti i ugrađenih 

profila cjevovoda otežana i ograničena vodoopskrba stanovništva. Utvrđen je ukupan broj evidentiranih puknuća na 

cijelom uslužnom području Vodovoda Zadar, evidentirana su puknuća na većim cjevovodima DN>90 mm (Tablica 6.31) 

te manji kvarovi na cjevovodima ≤ 90 mm (Tablica 6.32). 

 

Tablica 6.31. Evidencija kvarova Vodovoda Zadar na većim cjevovodima DN>90 mm 

Naselje 2017. 2018. 2019. 2020. Prosječan godišnji broj 

kvarova 

Bibinje 17 21 34 16 22 

Grbe 5 3 11 6 6 

Kruševo 
  

14 3 9 

Nin 5 6 30 9 13 

Ninski stanovi 5 4 4 3 4 

Novigrad 
 

2 3 
 

3 

Obrovac 
  

10 
 

10 

Petrčane 2 5 13 9 7 

Posedarje 23 30 17 7 19 

Privlaka 7 9 21 7 11 

Ražanac 15 12 29 12 17 

Seline 
 

2 23 4 10 

Smoković 
 

4 7 1 4 

Smoković gornji 
   

1 1 

Starigrad 
 

1 17 2 7 

Sukošan 44 34 38 29 36 

Vrsi 23 20 46 27 29 

Zadar 143 178 333 93 187 

Zaton 8 4 12 5 7 

Žerava 3 6 
 

2 4 
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Tablica 6.32. Evidencija Vodovoda Zadar o manjim kvarovima na cjevovodima DN≤90 mm 

Naselje 2017. 2018. 2019. 2020 
Prosječan godišnji broj 

kvarova 

Bibinje 143 104 76 112 109 

Grbe 5 6 2 8 5 

Kruševo 
  

45 4 25 

Nin 32 25 21 41 30 

Ninski stanovi 8 8 6 7 7 

Novigrad 2 6 16 3 7 

Obrovac 
  

25 4 15 

Petrčane 25 18 14 22 20 

Posedarje 48 32 42 17 35 

Privlaka 54 61 30 51 49 

Ražanac 38 30 55 58 45 

Seline 1 15 56 26 25 

Smoković 7 4 5 3 5 

Starigrad 
 

11 104 39 51 

Sukošan 154 116 65 117 113 

Vrsi 49 60 43 56 52 

Zadar 759 545 309 449 516 

Zaton 31 30 17 48 32 

Žerava 2 5 
 

1 3 

 

Analizom troškova otklanjanja kvarova na vodoopskrbnoj mreži procjenjuje se jedinična cijena za otklanjanje kvarova: 

 

• mali kvar 5.000 kn 

• veliki kvar 20.000 kn 

 

Troškovi izvođenja sanacije kvarova ovise o mjestu i profilu cjevovoda. Sanacija kvara na većem cjevovodu se izvodi u 2. 

faze: u 1. fazi se izvodi brzi popravak cjevovoda i privremena sanacija kolnika i u 2. fazi se izvodi konačna sanacija 

površine prometnice u širini min. jednog prometnog traka (ovisno o kategoriji ceste). U troškove sanacije su uračunati 

svi potrebni radovi na sanaciji, koji uključuju zemljane, montažne i završne radove, nabavu vodovodnog materijala, 

privremenu regulaciju prometa i privremenu vodoopskrbu stanovnika cisternama te radnu snagu. 

 

U Tablica 6.33. su prikazani godišnji troškovi otklanjanja malih i velikih kvarova na cjevovodima te prosječna investicija 

na temelju razdoblja 2017.-2020. koja se može očekivati za buduće razdoblje ukoliko se ne rekonstruiraju cjevovodi. 

Tablica 6.33. Investicije za saniranje malih i velikih kvarova na cjevovodima po naseljima u razdoblju 2017.-2020. 

Naselje 2017. 

(HRK) 

2018. 

(HRK) 

2019. 

(HRK) 

2020. 

(HRK) 

Prosjek 

(HRK) 

Bibinje 340.000 420.000 680.000 320.000 983.750 

Grbe 100.000 60.000 220.000 120.000 151.250 

Kruševo 0 0 100.000 60.000 202.500 

Nin 100.000 120.000 600.000 180.000 398.750 

Ninski stanovi 100.003 80.006 80.000 60.002 116.255 

Novigrad 0 40.000 60.000 0 83.750 

Obrovac 0 0 60.000 0 132.500 

Petrčane 40.000 100.000 260.000 180.000 243.750 

Posedarje 460.000 600.000 220.000 140.000 528.750 

Privlaka 140.000 180.000 420.000 140.000 465.000 

Ražanac 300.000 240.000 560.000 240.000 561.250 

Seline 0 40.000 300.000 80.000 262.500 

Smoković 0 80.000 140.000 40.000 110.417 

Starigrad 0 20.000 160.000 40.000 330.000 

Sukošan 880.000 680.000 760.000 580.000 1.290.000 

Vrsi 460.000 400.000 920.000 540.000 840.000 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  182 

 

Naselje 2017. 

(HRK) 

2018. 

(HRK) 

2019. 

(HRK) 

2020. 

(HRK) 

Prosjek 

(HRK) 

Zadar 2.860.000 3.560.000 6.660.000 1.860.000 6.312.500 

Zaton 160.000 80.000 240.000 100.000 145.000 

 

Usporedbom očekivanih godišnjih troškova otklanjanja kvarova i investicija rekonstrukcije cjevovoda procijeniti će se 

isplativost rekonstrukcija. 

 

Tablica 6.34. Isplativost investicije rekonstrukcije cjevovoda 

Naselje Investicija rekonstrukcije cjevovoda 

(kn) 

Investicija za sanaciju kvarova 

(kn/god.) 

Vrijeme isplativosti investicije 

(god.) 

Bibinje 15.065.676 983.750 15 

Grbe 2.145.286 151.250 14 

Kruševo 1.241.082 202.500 6 

Nin 2.158.230 398.750 5 

Novigrad 1.028.199 83.750 12 

Obrovac 731.739 132.500 6 

Petrčane 307.836 243.750 1 

Posedarje 2.872.224 528.750 5 

Privlaka 3.389.199 465.000 7 

Ražanac 645.036 561.250 1 

Seline 2.812.359 262.500 11 

Starigrad 3.976.764 330.000 12 

Sukošan 9.266.724 1.290.000 7 

Vrsi 3.095.819 840.000 4 

Zadar 11.374.402 6.312.500 2 

Zaton 81.396 145.000 1 

 

Potrebno vrijeme za isplativost investicije se kreće od 1 godine do 15 godina te se za te investicije može smatrati 

opravdano ulaganje u rekonstrukcije cjevovoda.  

 

Osim gore navedenih rekonstrukcija predlaže se i rekonstrukcija u naselju Ninski Stanovi-Žerava gdje je planirana 

izgradnja crpne stanice Ninski Stanovi i novi cjevovod (rekonstrukcija) većeg profila od postojećeg kako bi tlakovi u 

naseljima Ninski Stanovi i Žerava bili zadovoljavajući. Također u naselju Smoković predložena je kompletna 

rekonstrukcija cjevovoda. Ta mreža je svojevremeno građena lokalno, a za koju se nakon preuzimanja od Vodovoda 

ustanovilo da je neodgovarajućeg profila i drugih tehničkih te zakonskih zahtjeva.  

 

Sumarno na kopnenom/centralnom dijelu području kroz projekt planirana je izgradnja ukupno oko 221,1 km cjevovoda, 

od toga se oko 15,8 km odnosi na transportne cjevovode, 157,6 km na opskrbne cjevovode, a oko 47,6 km će se 

rekonstruirati zbog dotrajalosti, puknuća ili problem a s tlakom. Od objekata planirane je 11 vodosprema i 14 crpnih 

stanica od kojih se 1 rekonstruira, te 8 spojnih i prespojnih okana. Time će se ostvariti oko 4.000 novih kućnih priključaka 

odnosno oko 11.100 novo priključenih stanovnika. 
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Slika 6.16. Identifikacija potrebnih investicija, centralni dio kopnenog područja 

 

Slika 6.17. Identifikacija potrebnih investicija, istočni dio kopnenog područja 
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Slika 6.18. Područje provedbe mjera dodatnog unaprjeđenja temeljnog sustava (okna, prespoji) 

 

Tablica 6.35. Pregled potrebnih investicija na kopnenom dijelu sustava (bez podvelebitskog područja) 

Opskrbno  

područje 

JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

Dužina (m) 

Kopno Bibinje Bibinje CJEV opskrbni NOV 110 11.965 

REK 110 9.300 

VS 
 

NOV 100 
 

PRIKLJ 
 

NOV 70 
 

Jasenice Jasenice PRIKLJ 
 

NOV 44 
 

Maslenica PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Rovanjska PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Zaton Obrovački CJEV opskrbni NOV 50 790 

110 1.544 

125 49 

PRIKLJ 
 

NOV 23 
 

NIN Grbe CJEV opskrbni REK 140 1.269 

PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Nin CJEV opskrbni NOV 110 3.117 

180 1.258 

200 835 

REK 110 842 

200 423 

PRIKLJ 
 

NOV 30 
 

Ninski Stanovi CJEV hidraulika-transportni NOV 110 2.595 

180 194 

500 6.880 
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Opskrbno  

područje 

JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

Dužina (m) 

REK 160 3.354 

opskrbni NOV 90 662 
 

110 634 

CS 
 

NOV 15 
 

PRIKLJ 
 

NOV 11 
 

Poljica-Brig PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Zaton CJEV opskrbni NOV 110 1.751 

REK 63 53 

PRIKLJ 
 

NOV 21 
 

Novigrad Novigrad CJEV opskrbni NOV 110 734 

REK 110 81 

180 495 

PRIKLJ 
 

NOV 20 
 

Paljuv CJEV opskrbni NOV 90 27 

110 3.126 

PRIKLJ 
 

NOV 47 
 

Pridraga PRIKLJ 
 

NOV 155 
 

OBROVAC Bilišane CJEV opskrbni NOV 110 8.315 

VS 
 

NOV 2x100 
 

CS 
 

NOV 12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 58 
 

Bogatnik CJEV opskrbni NOV 110 6.140 

PRIKLJ 
 

NOV 51 
 

Golubić CJEV opskrbni NOV 110 16.270 

VS 
 

NOV 2x90 
 

CS 
 

NOV 3x12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 35 
 

Gornji Karin PRIKLJ 
 

NOV 170 
 

Kaštel Žegarski CJEV opskrbni NOV 110 10.733 

CS 
 

NOV 12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 45 
 

Komazeci PRIKLJ 
 

NOV 19 
 

Krupa CJEV opskrbni NOV 110 3.159 

PRIKLJ 
 

NOV 49 
 

Kruševo CJEV opskrbni NOV 90 1.385 

110 4.777 

180 3.639 

REK 110 766 

CS 
 

NOV 12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 136 
 

Muškovci CJEV opskrbni NOV 110 652 

VS 
 

NOV 4000 
 

CS 
 

REK 1305 
 

UPPV 
 

NOV 1307 
 

PRIKLJ 
 

NOV 35 
 

Nadvoda CJEV opskrbni NOV 110 6.602 

VS 
 

NOV 90 
 

CS 
 

NOV 3x12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 53 
 

Obrovac CJEV opskrbni REK 90 119 

110 335 

PRIKLJ 
 

NOV 113 
 

Zelengrad CJEV opskrbni NOV 110 8.776 

VS 
 

NOV 90 
 

PRIKLJ 
 

NOV 23 
 

Poličnik Briševo CJEV opskrbni NOV 110 2.673 
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Opskrbno  

područje 

JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

Dužina (m) 

PRIKLJ 
 

NOV 67 
 

Dračevac Ninski CJEV opskrbni NOV 110 1.225 

PRIKLJ 
 

NOV 42 
 

Gornji Poličnik PRIKLJ 
 

NOV 8 
 

Lovinac PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Murvica CJEV opskrbni NOV 110 6.099 

PRIKLJ 
 

NOV 43 
 

Murvica Gornja CJEV opskrbni NOV 110 1.795 

PRIKLJ 
 

NOV 53 
 

Poličnik CJEV opskrbni NOV 110 5.198 

PRIKLJ 
 

NOV 249 
 

Rupalj CJEV opskrbni NOV 110 1.063 

PRIKLJ 
 

NOV 7 
 

Suhovare CJEV opskrbni NOV 110 3.145 

PRIKLJ 
 

NOV 14 
 

Visočane CJEV opskrbni NOV 110 947 

PRIKLJ 
 

NOV 37 
 

Posedarje Grgurice PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Islam Latinski PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Podgradina PRIKLJ 
 

NOV 74 
 

Posedarje CJEV opskrbni NOV 90 317 

110 3.909 

180 4.526 

200 336 

REK 63 462 

140 327 

180 891 

VS 
 

NOV 250 
 

CS 
 

NOV 15 
 

PRIKLJ 
 

NOV 234 
 

Slivnica PRIKLJ 
 

NOV 165 
 

Vinjerac PRIKLJ 
 

NOV 56 
 

Ždrilo PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Privlaka Privlaka CJEV opskrbni NOV 90 87 

110 812 

REK 63 488 

90 183 

110 390 

315 656 

PRIKLJ 
 

NOV 81 
 

Ražanac Jovići CJEV opskrbni NOV 110 1.777 

CS 
 

NOV 12 
 

PRIKLJ 
 

NOV 58 
 

Krneza CJEV opskrbni NOV 110 240 

PRIKLJ 
 

NOV 6 
 

Ljubač CJEV hidraulika-transportni NOV 200 5.839 

opskrbni NOV 110 484 

PRIKLJ 
 

NOV 17 
 

Radovin CJEV opskrbni NOV 110 762 

PRIKLJ 
 

NOV 89 
 

Ražanac CJEV opskrbni NOV 110 1.992 

125 916 

REK 50 110 

63 206 

90 103 

PRIKLJ 
 

NOV 65 
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Opskrbno  

područje 

JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

Dužina (m) 

Rtina CJEV opskrbni NOV 110 1.369 

PRIKLJ 
 

NOV 36 
 

Sukošan Debeljak PRIKLJ 
 

NOV 195 
 

Glavica PRIKLJ 
 

NOV 52 
 

Gorica PRIKLJ 
 

NOV 159 
 

Sukošan CJEV opskrbni NOV 110 10.273 

REK 110 5.720 

PRIKLJ 
 

NOV 471 
 

Škabrnja Prkos PRIKLJ 
 

NOV 52 
 

Škabrnja PRIKLJ 
 

NOV 170 
 

Vrsi Vrsi CJEV opskrbni NOV 180 1.062 

200 556 

REK 90 1.038 

110 4 

140 136 

180 668 

CS  NOV 60  

PRIKLJ  NOV 10 
 

ZADAR Babindub PRIKLJ 
 

NOV 4 
 

Crno PRIKLJ 
 

NOV 16 
 

Kožino PRIKLJ 
 

NOV 0 
 

Petrčane CJEV opskrbni NOV 500 276 

REK 63 201 

VS 
 

NOV 2000 
 

OKNO14 
 

NOV 3 
 

PRIKLJ 
 

NOV 11 
 

Zadar CJEV transportni NOV 125 134 

180 117 

opskrbni REK 50 129 

63 164 

90 590 

110 2.580 

125 493 

160 140 

180 1.475 

200 1.108 

OKNO/VS14 
 

NOV 2 
 

OKNO 
 

NOV 3 
 

CJEV-SPOJ14 
 

NOV 500 180 

700 450 

PRIKLJ 
 

NOV 
  

Zemunik Donji Smoković CJEV opskrbni NOV 250 1.320 

315 321 

400 648 

REK 32 90 

63 2.680 

75 75 

90 2.289 

110 2.908 

140 3.994 

VS 
 

NOV 2000 
 

PRIKLJ 
 

NOV 23 
 

Zemunik Donji CJEV opskrbni NOV 110 4.648 

 
14 Oznake: OKNO: spojno okno s opremom za unaprjeđenje temeljnog sustava, CJEV-SPOJ: kratke dionice cjevovoda za prespoj i unaprjeđenje 
temeljnog sustava, OKNO/VS: spojno okno na vodospremu unaprjeđenje temeljnog sustava 
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Opskrbno  

područje 

JLS Naselje Vrsta Tip cjevovoda NOV/REK JM 

(DN, m3, l/s, 

m3/h, kom) 

Dužina (m) 

250 1.482 

PRIKLJ 
 

NOV 157 
 

Zemunik Gornji CJEV opskrbni NOV 110 170 

PRIKLJ 
 

NOV 64 
 

Kopno Total 
      

221.088 

 

 

6.2.2 Planirani uređaj za kondicioniranje pitke vode Zadar-Dolac 
 

Tehnološko rješenje 

 

Pješčana filtracija je često korištena i vrlo robusna metoda koja služi za uklanjanje suspendiranih čestica iz vode uslijed 

veličine pora filtarskog medija propuštaju čestice željene veličine, a zadržavaju čestice veće od propusnosti filtarskog 

medija. Iz tog razloga, s obzirom na sastav sirove vode odabiru se slojevi pješčanog filtri koji mogu biti od različitih 

granulacija pijeska te, po potrebi od slojeva ugljena. Problem mogu predstavljati koloidne čestice kao i manje 

koncentracije suspendiranih tvari kod niskih vrijednosti mutnoća.  

 

Kako se filtracijski medij ne bi mijenjao, potrebno je osigurati njegovo održavanje u smislu dugoročnog rada. Pješčani 

filtri održavaju se protustrujnim pranjem filtra čistom vodom i zrakom. To za posljedicu ima stvaranje tehnološke 

otpadne vode koja sadrži povećane koncentracije uklonjenih elemenata i spojeva. Pravilnikom o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) propisani su uvjeti ispuštanje voda u prirodni recipijent ili odvodnju. 

 

Jedini ozbiljan problem s kvalitetom vode na izvorištu Dolac jest povremeno pojavljivanje mutnoće. Očekuje se različita 

stanja kvalitete sirove vode ovisno o stanju podzemnih voda i voda Zrmanje.  

 

Tablica 6.36. Očekivani sastav sirove vode kroz godinu te količine vode koje bi trebalo zahvatit i obraditi 

Situacija [Godišnje] < 0,3 NTU 0,3 -5,0 NTU 5,0-20 NTU > 20 NTU  

Postotak vrjemena u godini  20,0% 70,0% 9,5% 0,5% d/god. 

Broja dana 366 73 256 35 2 d 

Maksimalni potreban dotok vode 1.307 1.307 1.307 1.307 1.307 l/s 

Dnevna potrebna količina vode 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 m³/d 

Dnevna zahvaćena količina vode  91.400 92.200 93.200 94.500 m³/d 

Maksimalni zahvaćen dotok vode  4.730 4.770 4.820 4.890 m³/h 

 

Predviđen je slijedeći koncept procesa s koagulacijom i filtracijom na pješčanim (odnosno multimedijalnim filtrima) 

sadrži sljedeće sklopove: 

 

1. Dovod sirove vode iz postojećeg izvorišta vode na UKPV 

2. Sustav za koagulaciju 

3. Pješčani filtri (sa sustavom za pranje) 

4. Dezinfekcija pitke vode 

5. Otpremna crpna stanica pročišćene pitke vode  

6. Obrada otpadnih voda 

7. Dehidracija mulja 
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Slika 6.19. Shema predloženog tehnološkog procesa za gravitacijsku pješčanu filtraciju 
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Sustav za koagulaciju 

 

Priprema pitke vode se sastoji iz dvije jednake paralelne tehnološke linije. Svaka linija sastoji se od bazena za koagulaciju, 

dok dodatna flokulacija i taloženje mulja u (primarnim) taložnicama nisu potrebne. Ulaz sirove pitke vode je dovoljno 

visoko, tako da je tok vode nastavno kroz cijeli proces pripreme gravitacijski. 

 

Iz postojećeg izvorišta sirova pitka voda usmjerava se najprije u bazen za koagulacije, gdje se pitkoj vodi dodaje 

koagulant (FeCl₃). Doziranje koagulanta se regulira prema izmjerenom protoku pitke vode i mutnoće sirove pitke vode. 

Obzirom na zaključke na osnovi provedenih pilot ispitivanja, kod daljnjih analiza u sklopu ovog idejnog rješenja, radi 

sigurnosti koristili smo koncentraciji koagulanta od 0,75 mg/L Fe³⁺ za određivanje operativnih troškova rada postrojenja. 

U bazenu za koagulaciju ugrađena je brzo rotirajuća miješalica. Iz bazena za koagulaciju voda se preljeva u pješčanu 

filtraciju. 

 

Obzirom na predviđenu dnevnu potrošnju koagulanta, spremnik koagulanta s volumnom od 10 m³ bio bi dostatan za 

nekih 5 tjedana autonomnosti. Dozirne pumpe su membranske s kapacitetom do 8 l/h. Membranske pumpe moguće je 

korigirati sukladno broju udaraca i količini tj., pomaku membrane. Potrebno je instalirati 2 radne i 2 rezervne dozirne 

pumpe. 

 

Tablica 6.37. Tehnološki proračun sustava koagulacije za različite scenarije (kvalitete sirove vode na ulazu) 

Situacija [Godišnje] < 0,3 NTU 0,3-5,0 NTU 5,0-20 NTU > 20 NTU jedinica 

Koagulacija       

maksimalni zahvaćen dotok vode  4.730 4.770 4.820 4.890 m³/h 

broj linija  2 2 2 2 [broj] 

maks. protok po liniji  657 663 669 679 l/s 

maks. protok po liniji  2.365 2.385 2.410 2.445 m3/h 

vrijeme zadržavanja  5 5 5 5 min 

volumen bazena  197 199 201 204 m3 

širina bazena  8,0 8,0 8,0 8,0 m 

dužina bazena  5,1 5,1 5,1 5,1 m 

visina vode u bazenu  5,0 5,0 5,0 5,0 m 

doziranje koagulanta (Fe³⁺)  0,0 0,75 0,75 0,75 mg/l 

dnevna potrošnja koagulanta (Fe³⁺)  0 68 68 68 kg/dan 

godišnja potrošnja koagulanta (Fe³⁺) 20.000 0 17.500 2.400 100 kg/god 

godišnja potrošnja otopine koag. (FeCl₃) 147.000 0 128.700 17.600 700 kg/god 

dnevna potrošnja otopine koag. (FeCl₃)  0 360 360 250 l/d 

broj miješala po liniji  1 1 1 1 [broj] 

snaga miješala  3,0 3,0 3,0 3,0 kW 

dnevna potrošnja elektrike  0 54 54 54 kWh/d 

godišnja potrošnja elektrike 15.800 0 13.800 1.900 100 kWh/god 

 

 

Pješčani filtri 

 

Iz bazena za koagulaciju obrađena pitka voda gravitacijski teče distribucijskim kanalom na pješčane filtre.  

 

S obzirom na sastava sirove vode izvorišta odabrani pješčani filtar sastoji se od dva medija, pijeska i antracita. Filtarski 

medij nalazi se na podnici na kojoj su sapnice koje služe pravilnoj distribuciji vode za vrijeme filtracije te vode i zraka za 

vrijeme protustrujnog pranja filtarskog medija. Odabrani slojevi filtra su: 

 

1. 15 cm - pijesak granulacije 5 - 15 cm – nosivi sloj 

2. 100 cm - kvarcni pijesak 0,5 - 1,5 cm – filtarski medij 

3. 25 cm – antracit – filtarski medij 
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Ukupna visina filtarske ispune je 140 cm. Visina stupca vode iznad filtarske ispune mora biti minimalno 20 cm što se 

regulira sa stupnjem otvorenosti ventila na ispustu iz filtarskog polja i senzorom stupca vode u filtarskom polju. Preljevni 

kanal za odvodnju tehnološke vode nastale protustrujnim pranjem filtarskog medija mora biti na 40% ukupne visine 

ispune filtra. Ukupna visina filtarskog polja je 200 cm. 

 

Postrojenje se dimenzionira za brzinu filtracije od 9 m/h s mogućnošću rada pri brzini filtracije od 10 m/h. Postrojenje 

se sastoji od filtarskih polja, dubine 2 m od podnice do preljevnog kanala, te ukupne površine 50 m². S obzirom na 

zahtijevani kapacitet postrojenja, koji određuje potrebnu površinu, potrebno je izgraditi 10 filtarskih polja po 50 m² kako 

bi se zadovoljio kapacitet postrojenja od 1.307 l/s za sve uvjete rada. 

 

Na dotoku u svaki filtar ugrađena je elektromotorna zapornica kojom se regulira protok vode na pojedini filtar. Voda se 

gravitacijski filtrira preko sloja pijeska i preko sloja antracita, gdje se odvajaju suspendirane tvari. Pročišćena voda prolazi 

kroz mlaznice ugrađene na dnu filtra. Iz dna filtra pročišćena voda teče sabirnim cjevovodom u bazen pročišćene vode. 

 

 

 

Slika 6.20. Primjer kombinacije 4 pješčana filtara za gravitacijsku pješčanu filtraciju 

 

U procesu filtracije se izdvojene suspendirane tvari polako akumuliraju u sloju pijeska i time raste otpor za filtraciju, što 

rezultira smanjenju protoka i rastu razine vode nad slojem filtra. Zbog toga je predviđeno da se povremeno izvodi pranje 

filtra. Pranje filtra uključuje se potpuno automatski kad padne protok kroz filtre odnosno naraste nivo vode iznad 

filtarskog sloja. Očekuje se da će se pranje filtara uključiti na 2 dana kada nema pojave mutnoće, na 1 dan kada je 

mutnoća ispod 5 NTU te odmah nakon pojave (i ponovnog smirenja) mutnoće veće od 5 NTU – što znači praktički jedan 

put dnevno. Kod većih mutnoća pranje može biti čak 2 puta dnevno. 

 

Na početku pranja zatvora se zapornica na dotoku sirove vode i ventil na ispustu pročišćene vode iz filtara. Za pranje se 

uzima pročišćena voda iz bazena za pročišćenu vodu, koja se crpi crpkama za pranje. Pranje se izvodi vodom za pranje 

ili komprimiranim zrakom ili kombinacijom zraka i vode. U fazi pranje se nivo voda u filtru digne i otpadna voda od 

filtracije se preljeva u kanal otpadne vode, koji skuplja otpadnu vodu od pranje filtara i gravitacijski ju vodi u bazen 

otpadne vode. 
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Filtri se održavaju protustrujnim pranjem čistom kloriranom vodom (koncentracija slobodnog klora ≤ 0,55 mg/L) i 

rahljenjem zrakom na sljedeći način: 

 

1. Rahljenje zrakom brzinom od 40 m/h u trajanju od 1-2 minute 

2. Protustrujno pranje vodom brzinom od 35 m/h u trajanju od 3-5 minuta 

 

Vodosprema pročišćene vode ujedno je i vodosprema vode za pranje filtara, nalazi se ispod etaže postrojenja s filtarskim 

poljima. Obzirom da razlike u količini otpadne vode od pranja filtara nisu velike, koristi se zapremina vodospreme 

pročišćene vode koja osigurava količinu vode za pranje 2 filtarska polja u trajanju od 10 minuta. Pranje filtarskih polja 

može biti pojedinačno ili u parovima, po dva filtarska polja. Dok je jedan filtar ili kombinacija dva filtra, u pranju, ostali 

filtri su u redovnom radu. Dakle vodosprema pročišćene vode je korisne zapremnine od 500 m³, odnosno dimenzija 30 

× 8 × 2,5 m s nagibom dna prema pumpama. 

 

Tablica 6.38. Tehnološki proračun sustava pješčane filtracije za različite scenarije (kvalitete sirove vode na ulazu) 

Situacija [Godišnje] < 0,3 NTU 0,3-5,0 NTU 5,0-20 NTU > 20 NTU jedinica 

Pješčani filtri       

maks. protok  4.730 4.770 4.820 4.890 m3/h 

opterećenje filtara - maksimalno  10 10 10 10 m3/m2/h 

ukupna potrebna površina  473 477 482 489 m2 

broj filtara  10 10 10 10 / 

površina jednog filtra  50 50 50 50 m2 

ukupna površina svih filtara  500 500 500 500 m2 

brzina filtracije svih filtara u radu  9,5 9,6 9,7 9,9 m3/ m2/h 

Pranje filtara       

brzina pranja  35 35 35 35 m3/ m2/h 

potreban protok  1.750 1.750 1.750 1.750 m3/h 

vrijeme pranja  3 4 5 6 min 

količina otpadne vode na pranje 1 filtra  88 117 146 175 m3 

broj pranja dnevno  0,5 1,0 1,5 2,0 [broj] 

dnevna količina otpadne vode  400 1.200 2.200 3.500 m³/dan 

godišnja količina otpadne vode 420.400 29.200 307.200 77.000 7.000 m³/god 

efikasnost procesa  99,6% 98,7% 97,6% 96,3% % 

Snaga crpke (1.800 m³/h × 12 m)  75 75 75 75 kW 

dnevna potrošnja elektrike  30 80 150 240 kWh/d 

godišnja potrošnja elektrike 28.500 2.200 20.500 5.300 500 kWh/god 

vrijeme labavljenje filtra zrakom  2 2 2 2 min 

brzina zraka za labavljenje filtra  40 40 40 40 m3/ m2/h 

protok zraka za labavljenje  2.000 2.000 2.000 2.000 m3/h 

Snaga puhala (2.000 m³/h × 500 mbar)  45 45 45 45 kW 

dnevna potrošnja el. energije  8 15 23 30 kWh/d 

godišnja potrošnja el. energije 5.200 500 3.800 800 100 kWh/god 

 

Brzina pranja filtarskih polja iznosi 35 m/h, što za filtarsko polje površine 50 m² odgovara protoku pranja od 1.750 m³/h. 

Procijenjena visina dizanja prilikom pranja tim protokom je najviše 12 m visine stupca vode. Planira se pranje izvoditi 

putem dvije iste pumpe, svaka kapaciteta 900 m³/h kod visine dizanja od 12 m. Dakle snaga potrebna za pumpe za 

pranje pojedinog polja je 75 kW. 

 

Puhala služe rahljenju filtarske ispune kako bi se količina vode za pranje filtra smanjila te kako bi se osigurala rahlost 

filtarske ispune. Rahljenje nije nužno potrebno pri svakom pranju filtarske ispune no uputno je korištenje kod povećanih 

vrijednosti mutnoće sirove vode pri svakom pranju filtra. Za rahljenje filtarske ispune potrebno je predvidjeti puhala s 

protokom odgovarajućem protoku pranja vodom, dakle cca. 1.800 Nm³/h. Procijenjeni potreban predtlak je 500 mbar. 

Snaga elektromotora puhala odgovara 45 kW. Iz razloga sigurnosti predviđa je 1 radno + 1 rezervo puhalo. 
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Sustav dezinfekcije vode 

 

Neovisno o odabranom tehnološkom procesu potrebno je izmjestiti postojeći sustav proizvodnje dezinfekcijskog 

sredstva. Sukladno navedenom, unutar objekta filtracije nužno je predvidjeti i prostor za sustav proizvodnje natrijevog 

hipoklorita elektrolizom iz zasićene otopine natrijeva klorida. Za navedeno je potrebno osigurati prostor od 60 m² koji 

je prisilno ventiliran. Postojeći sustav proizvodi 3% otopinu natrijevog hipoklorita odnosno za protok od 1.500 l/s 0,66 

mg/L Cl₂.  

 

Izmješteni sustav dezinfekcije mora se izvesti tako da ima dvije linije doziranja natrijeva hipoklorita, jedan za vrijeme 

mutnoća sirove vode < 0,3 NTU, direktno u vodoopskrbni sustav i drugi, za vrijeme filtracije (NTU > 0,3) u vodospremu 

filtrirane vode. Oba sustava moraju biti opremljena sondama za mjerenje klora u vodi i povezana u nadzorno upravljački 

sustav (NUS). 

 

 

Obrada otpadnih voda 

 

Svakom tehnologijom baziranoj na filtraciji nastaju tehnološke otpadne vode. Naime, filtracija (pješčana ili membranska) 

je proces kojim se uslijed veličine pora filtarskog medija propuštaju čestice željene veličine, a zadržavaju čestice veće od 

propusnosti filtarskog medija. Kako se filtracijski medij ne bi mijenjao, potrebno je osigurati njegovo održavanje u smislu 

dugoročnog rada. Pješčani filtri održavaju se protustrujnim pranjem filtra čistom vodom i zrakom. To za posljedicu ima 

stvaranje tehnološke otpadne vode koja sadrži povećane koncentracije uklonjenih elemenata i spojeva. Pravilnikom o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20) propisani su uvjeti ispuštanje voda u prirodni recipijent ili 

odvodnju. Procesom koagulacije i flokulacije sa taloženjem moguće je postići kvalitetu obrade otpadne vode na razini 

vode koja se može ispuštati u prirodi recipijent sukladno Pravilniku. 

 

Otpadna voda sakuplja u spremniku gdje se dodaje otopina koagulanta. Zapremina spremnika otpadne vode mora biti 

dovoljna za najmanje dva uzastopna pranja filtra, odnosno 400 m³. Za brzinu pražnjenja spremnika otpadne vode od 32 

l/s osigurava se učestalost pranja filtarskih polja u razmaku od 150 minuta. Iz koagulacije se otpadna voda preljeva u 

kadu za flokulaciju (za poboljšanje taloženja) gdje se dodaje otopina flokulanta - polielektrolita. Kade za koagulaciju i 

flokulaciju opremljene su s miješalicom. Iz kade za flokulaciju otpadna voda preljeva se u lamelarnu taložnicu, gdje se 

suspendirane tvari istalože na dnu taložnice a pročišćena otpadna voda preljeva se u cjevovod za ispust otpadne vode. 

Istaloženi mulj se iz taložnice crpi u spremnik mulja. 

 

Tablica 6.39. Tehnološki proračun sustava obrade voda za različite scenarije (kvalitete sirove vode na ulazu) 

Situacija [Godišnje] < 0,3 NTU 0,3-5,0 NTU 5,0-20 NTU > 20 NTU  

Spremnik otpadne vode       

Volumen spremnika  400 400 400 400 m3 

količina otpadne vode na pranje  88 117 146 175 m3 

Koagulacija (opcija)       

broj linija  1 1 1 1 [broj] 

maks. protok po liniji  20 50 90 150 m3/h 

vrijeme zadržavanja  3 3 3 3 min 

volumen bazena  1 3 5 8 m3 

širina bazena  3,0 3,0 3,0 3,0 m 

dužina bazena  0,1 0,3 0,5 0,8 m 

visina vode u bazenu  3,0 3,0 3,0 3,0 m 

doziranje koagulanta (Fe³⁺)  0,0 0,5 0,5 0,5 mg/l 

dnevna potrošnja koagulanta (Fe³⁺)  0,0 0,6 1,1 1,8 kg/dan 

godišnja potrošnja koagulanta (Fe³⁺) 200 0 200 0 0 kg/god 

godišnja potrošnja otopine koag. (FeCl₃) 1.500 0 1.500 0 0 kg/god 

dnevna potrošnja otopine koag. (FeCl₃)  0 0 0 0 l/d 

broj miješala po liniji  1 1 1 1 [broj] 

snaga miješala  1,5 1,5 1,5 1,5 kW 
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Situacija [Godišnje] < 0,3 NTU 0,3-5,0 NTU 5,0-20 NTU > 20 NTU  

dnevna potrošnja elektrike  0 27 27 27 kWh/d 

godišnja potrošnja elektrike 7.900 0 6.900 900 100 kWh/god 

Flokulacija       

broj linija  1 1 1 1 [broj] 

maks. protok po liniji  20 50 90 150 m3/h 

vrijeme zadržavanja  5 5 5 5 min 

volumen bazena  2 4 8 13 m3 

širina bazena  3,0 3,0 3,0 3,0 m 

dužina bazena  0,2 0,5 0,8 1,4 m 

visina vode u bazenu  3,0 3,0 3,0 3,0 m 

doziranje flokulanta  0 0,3 0,3 0,3 mg/l 

dnevna potrošnja  0,0 0,3 0,6 0,9 kg/dan 

godišnja potrošnja 100 0 80 20 0 kg/god 

Broj miješala po liniji  1 1 1 1 [broj] 

Snaga miješala  1,5 1,5 1,5 1,5 kW 

dnevna potrošnja elektrike  0 27 27 27 kWh/d 

godišnja potrošnja elektrike 7.900 0 6.900 900 100 kWh/god 

Lamelni taložnik       

broj linija  1 1 1 1 [broj] 

maks. protok po liniji  20 50 90 150 m3/h 

površinsko opterećenje   1 1 1 1 m/h 

potrebna površina   20 50 90 150 m2 

nagib lamela  60 60 60 60 ° 

širina lamela  6,0 6,0 6,0 6,0 m 

dužina lamela  3,0 3,0 3,0 3,0 m 

razmak između lamela  0,1 0,1 0,1 0,1 m 

broj lamela  0 10 10 20 [broj] 

dužina taložnika  0,0 1,0 1,0 2,0 m 

širina lamela  6,0 6,0 6,0 6,0 m 

 

 

Dehidracija mulja 

 

Mulj sa dna taložnice potrebno je povremeno evakuirati pumpama za mulj i odvesti ga u spremnik/ugušćivač mulja. 

Procijenjeni sadržaj suhe tvari u ugušćivaču mulja je maksimalno 3%. Višak vode iz ugušćivača cijevnim sustavom vraća 

se gravitacijskih u taložnicu. Spremnik za ugušćivanje mulja treba biti korisne zapremine od 200 m³, računajući s 

izdvajanjem mulja s 3% suhe tvari kod najveće mutnoće sirove vode. 

 

Objekt dehidracije mora sadržavati prostor za smještaj spremnika s polielektrolitom za flokulaciju i rad filtar preše s 

dozirnim pumpama nužnim za proces. Unutar samog objekta potrebno je smjestiti spremnik ugušćenog mulja i sustav 

dehidracije. Objekt mora biti povezan na vodoopskrbi sustav u svrhu odražavanja sustava dehidracije.  

 

Sustav za dehidraciju mulja mora biti tako dimenzioniran da u redovnim uvjetima vrijednosti mutnoće sirove vode radi 

minimalno jedan (1) puta mjesečno kako se ne bi trebao konzervirati. Istovremeno potrebno je osigurati kapacitet filtar 

preše pri poremećajima u sirovoj vodi na način da dnevno sva dehidracija mulja bude moguća unutar radnog vremena 

zaposlenika, odnosno maksimalno tri serije prešanja (tprešanja=2,5 sati).  

 

Kako bi se nastali mulj mogao odložiti na odlagalište neopasnog otpada potrebno ga je dehidrirati do minimalno 35% 

suhe tvari. Takav proces uobičajeno se izvodi filtar prešama uz dodatak flokulanata. Filtar prešom, ovisno o vođenju 

sustava moguće je osigurati i daleko veće udijele suhe tvari u filtar kolaču. 
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Tablica 6.40. Tehnološki proračun sustava obrade/dehidracije mulja za različite scenarije kvalitete vode 

Situacija [Godišnje] < 0,3 NTU 0,3-5,0 NTU 5,0-20 NTU > 20 NTU  

Obrada mulja       

koncentracija suspendirane tvari  1 6 18 25 mg/l 

dnevna suhe tvari  91 621 1.746 2.431 kg/dan 

godišnja količina suhe tvari  232 6,7 159 61 5 t/god. 

koncentracija mulja  - 3% 3% 3% % ST 

dnevna količina mulja  - 21 58 81 m³/dan 

suhoća dehidriranog mulja  - 35% 35% 35% % ST 

dnevna količina dehidriranog mulja  - 1.776 4.988 6.945 kg/dan 

godišnja količina dehidriranog mulja 643 - 455 175 14 t/god. 

doziranje flokulanta  0 2,0 2,0 2,0 g/kgST 

dnevna potrošnja  0,0 1,2 3,5 4,9 kg/dan 

godišnja potrošnja 450 0 320 120 10 kg/god 

kapacitet filtar preše  20,0 20,0 20,0 20,0 t/h 

broj radnih sati  0 270 100 10 h/god. 

snaga filtar preše  30 30 30 30 kW 

godišnja potrošnja el. energije 11.400 0 8.100 3.000 300 kWh/god 

 

 

Zgrada 

 

Računajući s potrebnim prostorom za manipulacijom između filtarskih polja te stubištem, veličina građevine za filtarska 

polja na jednoj etaži iznosi 40 × 30 m, odnosno, 1.200 m² kao industrijskog objekta. Visina dovoda vode na filtarska polja 

je oko 5,5 m u odnosu na dno objekta zato je ukupna visina objekta 9 m. Pored toga treba pribrojiti još i visinu za 

spremnik pročišćene vode (koji će se koristit za pranje filtara). Iznad spremnika (na katu) može se smjestiti upravne 

prostorije. 

 

Prostor s filtarskim poljima mora biti ventiliran, prisilnom ventilacijom, radi sprječavanja stvaranja visokog sadržaja vlage 

i kondenzacije u prostoru te opremljeno sjenilima na prozorima radi sprječavanja stvaranja algi na zidovima filtarskih 

polja. 

 

Materijal za oblaganje filtarskih polja, cjevovodi, ventili, pumpe i miješala te svi ostali materijali koji dolaze u kontakt sa 

vodom mora biti sukladni sa Zakonom o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN RH 

25/13, 41/14, 114/18), Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s 

hranom (NN RH 125/09, 31/11) i Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18). 
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Slika 6.21. Prijedlog rasporeda spremnika i prostorija unutar industrijskog objekta 

 

Obzirom na površinu objekta (1.440 m²), potrebna je površina parcele od barem 5.000 m² da bi se moglo smjestit sve 

potrebe pristupne i manipulativne površine.  

 

 

Pregled ulaznih i izlaznih količina tvari 

 

Tablica 6.41. Popis količina tvari koje ulaze u proces te izlaze iz procesa 

Situacija [Godišnje] < 0,3 NTU 0,3-5,0 NTU 5,0-20 NTU > 20 NTU  

Postotak vremena u godini  20,0% 70,0% 9,5% 0,5% d/god. 

Broj dana 366 73 256 35 2 d 

Maksimalni dotok vode 1.307 1.307 1.307 1.307 1.307 l/s 

Dnevna količina vode pitke vode 91.000 91.000 91.000 91.000 91.000 m³/d 

Dnevna zahvaćena količina vode  91.400 92.200 93.200 94.500 m³/d 

Maksimalni zahvaćen dotok vode  4.730 4.770 4.820 4.890 m³/h 

Potrošnja el. energije 68.800 2.700 53.100 11.900 1.100 kWh/god 

Potrošnja koagulanta 147.000 0 17.500 2.400 100 kg/god 

Potrošnja flokulanta 550 0 1,5 4,0 5,7 kg/dan 

Količina otpadne vode 420.400 400 1.200 2.200 3.500 m³/dan 

Količina dehidriranog mulja 643 - 1,8 5,0 6,9 t/dan 
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6.2.3 Desalinizacija 
 

Kao alternativa opskrbe pitkom vodom u varijantama rješenja je desalinizacija morske vode.  

 

 

Tehnološko rješenje pripreme zdravstveno ispravne vode za piće  

 

Za uklanjanje saliniteta, mutnoće vode, neodgovarajuće mikrobiološke kakvoće morske vode kao i suspendiranih planira 

se sustav obrade morske vode primjenom membranskog procesa ultrafiltracije i reverzne osmoze.  

 

Prednost membranskih procesa nad ostalim procesima u tehnologiji pripreme vode za ljudsku potrošnju je u tome što 

se na malom prostoru mogu obraditi velike količine vode, dobivena voda je vrlo visoke kakvoće, bakteriološki ispravna, 

a ujedno proces troši male količine servisne vode. 

 

Za obradu morske vode planira se upotreba membranskih modula s tlačnom ultrafiltracijskom membranom kao i proces 

reverzne osmoze za uklanjanje viška soli iz vode u svrhu dobivanja zdravstveno ispravne vode za piće. Primjenom tlaka 

s vanjske strane UF membrane osigurava se tok vode s vanjske strane membrane kroz stjenku membrane (Slika 6.22) ili 

obrnutu zavisno od pojedinog proizvođača membrana. Područje separacije membrane za UF je zadržavanje čestica > 

0.01 – 0,1μm (Slika 6.23). Primjenom membranske ultrafiltracije vode osigurava se besprijekorna bakteriološka kakvoća 

vode kao i 99,9 % uklanjanje suspendiranih čestica što je preduvjet za dobar proces desalinizacije procesom reverzne 

osmoze. Iskorištenje membranskog procesa prilikom primjene tlačnog membranskog procesa ultrafiltracije vode je od 

90-98% što ovisi o karakteristikama morske vode te o vrijednostima mutnoće i suspendiranih te ostalih tvari koji se 

uklanjaju. 

 

 

Slika 6.22. Membranski proces s tlačnom membranom 
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Slika 6.23. Područje separacije membranskih proces 

 

 

Karakteristike desalinizatorskih postrojenja 

 

Desalinizatorsko postrojenje smješta se u zatvoreni nadzemni objekt (cca 7,0 x 8,0 m). Za nadzemni objekt i 

manipulativne površine potrebno je osigurati prostor od minimalno 10,0 x 20,0 m. Na lokaciji desalinizatorskog 

postrojenja potrebno je osigurati pristupni put i priključak na električnu energiju. Osim navedenog, potrebno je osigurati 

i dovod zahvaćene morske vode te ispust koncentrata tj. filtrata. 

 

Zahvati morske vode planiraju se izvesti bušenim zdencima u neposrednoj blizini obale u pojasu do cca 30 m od obale 

radi izbjegavanja začepljenja zahvatnih objekata i dovodnih cjevovoda uslijed naseljavanja morskih organizama, 

poglavito školjkaša. Tako zahvaćena morska voda se bunarskim crpkama doprema na preradu u desalinizatorsko 

postrojenje. Prerađena, desalinizirana voda se crpkama smještenim unutar desalinizatorskog postrojenja transportira 

do vodospremnika pitke vode, te putem lokalne vodoopskrbne mreže do krajnjih korisnika. 

 

Nusprodukt procesa desalinizacije je koncentrat tj. filtrat. Filtrat se cjevovodom ispušta u more na udaljenost minimalno 

cca 300 m od zahvata morske vode. 

 

Iskoristivost desalinizatora je 45%, što znači da je potrebno 2,2 puta više morske vode od dobivene desalinizirane pitke 

vode. Planirane potrebe za zdravstveno ispravnom vodom za piće koja se osigurava postupkom desalinizacije su 

prikazane u Tablica 6.42. 
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Tablica 6.42. Planirane potrebe za zdravstveno ispravnom vodom za piće i kapaciteti desalinizatorskog postrojenje 

Naziv  Potreba za 

pitkom 

vodom 

Desalinizatorsko postrojenje 

 
Qgod 

(m3/god) 

Kapacitet  

(van sezone) 

(m3/h) 

Kapacitet  

(u sezoni) 

(m3/h) 

Snaga* 

(kW) 

Potrošnja el. 

energije 

(kWh/god) 

PREMUDA 7.059 2 2+10=12 35/100 424.350 

SILBA 22.069 2 2+10=12 35/100 558.900 

OLIB 9.253 2 2+2=4 35/50 391.230 

*Napomena: El. motor bunarske pumpe, el. motor pumpe bočate vode, el. motor pumpe reverzne osmoze, ostalo (dozatori, el. motorni ventili itd.)  

 

Tablica 6.43. Utrošak kemikalija u postupku desalinizacije 

Kemikalije Utrošak kemikalije  

(g/m3) 

Antiscalant  5 

Flokulant 5 

Cl2 (Natrijev hipoklorit) 0,4 

Na bisulfit 0,8 

 

 

Lokacije desalinizatorskih postrojenja na otoku Olib 

 

Lokacija desalinizatora predviđa se zapadno od naselja Olib u relativnoj blizini morske obale. Također se predviđa i 

lokacija za zahvaćanje morske vode zdencem u neposrednoj blizini morske obale i desalinizatora. Pitka voda se od 

desalinizatora transportira do planiranog vodospremnika pitke vode VS „Olib novi“ putem crpne stanice smještene 

unutar desalinizatorskog postrojenja. Pitka voda se iz vodospremnika putem lokalne mreže distribuira do krajnjih 

korisnika. 

 

 

Lokacije desalinizatorskih postrojenja na otoku Silba 

 

Uređaj za desalinizaciju Silba se zbog terenskih uvjeta, već postojećeg pristupnog puta i lakšeg pristupa električnoj 

energiji planira smjestiti u blizini postojećeg vodospremnika VS „Silba nova“. Također, planira se i izgradnja novog 

vodospremnika VS „Silba nova 2“ u blizini postojećeg vodospremnika „Silba nova“ zbog dotrajalosti postojećeg 

vodospremnika i odvajanja kišnice od desalinizirane vode. Pitka voda se transportira od desalinizatora do planiranog 

vodospremnika pitke vode VS „Silba nova 2“ putem crpne stanice smještene unutar desalinizatorskog postrojenja. Pitka 

voda se iz vodospremnika putem lokalne mreže distribuira do krajnjih korisnika. 

 

 

Lokacije desalinizatorskih postrojenja na otoku Premuda 

 

Smještaj uređaja za desalinizaciju Premuda planira se u neposrednoj blizini zahvatnog zdenca morske vode. Pitka voda 

iz desalinizatorskog postrojenja dalje se transportira do planiranog vodospremnika pitke vode VS „Premuda nova“ 

putem crpne stanice smještene unutar desalinizatorskog postrojenja. Zbog činjenice da je postojeći vodospremnik 

„Premuda stara“ zapravo gusterna za prihvat kišnice i s obzirom na njenu veliku starost, planira se izgradnja novog 

vodospremnika VS „Premuda nova“. Pitka voda se iz vodospremnika putem lokalne mreže distribuira do krajnjih 

korisnika. 
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6.2.4 Razvoj NUS-a i oprema 
 

Proširenje centra NUS-a radi mogućnosti prihvaćanja signala s objekata koji još nisu u sustavu NUS-a. Uvođenje zaštite 

vodocrpilišta i drugih glavnih objekata u vidu formiranja stalnog sigurnosnog nadzora radi sprečavanja neovlaštenog 

pristupa objektima od krucijalnog značaja.  

 

Prepoznata je i potreba nabava pokretne opremu u vidu vozila i prijenosne mjerne opreme s ciljem povećanja 

funkcionalnosti u slučajevima havarija u ruralnim dijelovima sustava, te za preventivno lociranje kvarova odnosno 

aktivno lociranje gubitaka (opis opreme u poglavlju 7.7). 

 

U Tablica 6.44. prikazano je stanje uključenosti objekata u postojeći. 

 

Tablica 6.44. Stanje uključenosti vodoopskrbnih objekata "Vodovoda d.o.o. Zadar u NUS na dan 21.11.2019. 

Objekti koji su uključeni u NUS: 
  

R.br. OBJEKT UKLJUČEN U NUS PROJEKT NAPOMENA 

1 CP Golubinka DA DA 
 

2 CP Boljkovac DA DA 
 

3 CP Dolac DA DA Rekonstruirati 

4 CP Izvori Bunar 4 DA DA 
 

5 CP Izvori Bunar 5 DA DA 
 

6 CP Jezerce DA DA 
 

7 CP Kaštel Žegarski DA DA 
 

8 CP Žmansko polje DA DA 
 

9 CS Bravar DA DA Rekonstruirati 

10 MO Bravar DA DA Rekonstruirati 

11 PCP Vir DA DA Rekonstruirati 

12 PCS Biljane donje DA DA Rekonstruirati 

13 PCS Borik DA DA 
 

14 PCS Grgurica DA NE 
 

15 PCS Tustica DA DA 
 

16 PK Milanci DA DA Rekonstruirati 

17 PP Bistrići DA DA 
 

18 PP Bokanjac DA NE 
 

19 PP Donje Polje DA DA 
 

20 PP Dračevac DA DA 
 

21 PP Gornje Petrčane DA DA 
 

22 PP Karin DA NE Rekonstruirati 

23 PP Karin Slana DA DA 
 

24 PP Kožino DA DA 
 

25 PP Lonići I DA DA 
 

26 PP Lonići II DA DA 
 

27 PP Ploče DA DA 
 

28 PP Škulići DA DA 
 

29 PP Vrsi DA DA 
 

30 VS Čubrijan DA DA 
 

31 VS Donje Polje DA DA 
 

32 VS Jovići DA DA 
 

33 VS Kali DA DA Rekonstruirati 

34 VS Karin Slana DA DA 
 

35 VS Kaštel Žegarski DA DA 
 

36 VS Marići DA DA Rekonstruirati 

37 VS Maslenica DA DA 
 

38 VS Obrovac DA DA 
 

39 VS Otišina DA NE Rekonstruirati 
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Objekti koji su uključeni u NUS: 
  

R.br. OBJEKT UKLJUČEN U NUS PROJEKT NAPOMENA 

40 VS Posedarje DA DA 
 

41 VS Pudarica DA NE 
 

42 VS Ribnica DA DA 
 

43 VS Rovanjska DA DA Rekonstruirati 

44 VS Seline DA DA 
 

45 VS Starešin DA DA 
 

46 VS Starigrad DA DA 
 

47 VS Straža DA DA 
 

48 VS Škripača DA DA 
 

49 VS Škulići DA DA 
 

50 VS TGO DA DA Rekonstruirati 

51 VS Vir DA DA Rekonstruirati 

52 VS Zadar 1 DA NE 
 

53 VS Zadar 2 DA NE 
 

54 VS Zemunik gornji DA NE 
 

55 VS Zubčići DA NE Rekonstruirati 

 

Tablica 6.45. Objekti koji nisu uključeni u NUS 

R.br. OBJEKT UKLJUČEN U NUS PROJEKT Procjena 

1 PK Ražanac NE DA Projekt u izradi 

3 PP Vučijak NE DA 160.000 kn 

4 VS Puzalo NE NE Projekt u izradi 

5 VS Slivnica NE DA 200.000 kn 

 

 

6.2.5 Monitoring i procjena rizika crpilišta 
 

Procjena rizika 

 

Procjena rizika, aktivnost koja se predlažu u kratkoročnom razdoblju u scenariju „s projektom“, trebala bi se temeljiti na 

solidnom fondu pouzdanih informacija i analize podataka, a uključuje: 

 

• procjenu rizika crpilišta (po potrebi dodatna hidrogeološka istraživanja: testiranje zdenaca aktivnih, analiza 

raspoloživih/optimalnih kapaciteta crpljenjem, analiza napuštanje/korištenje crpilišta s područja Bokanjac-

Poličnik, analiza aktivnih/revitaliziranih ili novih/planiranih vodocrpilišta 

• procjenu klimatskog rizika (razvoj jednostavnog konceptualnog modela resursa, uključivanje rezultata praćenja i 

modeliranja klime (promjena), povezivanje s potrebama i njihovoj prostornoj distribuciji, razvoj pokazatelja za 

procjenu rizika 

• unaprjeđenje programa monitoringa za upravljanje sustavom (količina, kvalitete, pritisaka) 

 

Na temelju dostupnih podataka: 
 

• o odnosu izdašnosti bunara na crpilištima (koje ovise o hidrološkoj godini) i vršnih potreba 

• procjeni o dugoročnom kretanju glavnih kategorija potrošnje vode u scenarijima sa i bez projekta 

• procjeni o promjeni klimatskih obilježja koja bi mogla rezultirati češćom pojavom dužih sušnih razdoblja 

• riziku o pojavi onečišćenja u slivnom području 

• pojavi značajno smanjenih raspoloživih količina (naprimjer tijekom 2012.), kada je došlo do značajnih padova u 

raspoloživosti količina na zahvatima 
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predložena je provedba sveobuhvatnog projekta kojim bi se utvrdile mogućnosti cjelokupnog vodonosnika Bokanjac-

Poličnik i Zrmanja, a uključuje i izradu modela (modeliranje tečenja), te utvrđivanje izdašnosti bunara provedbom 

terenskih ispitivanja, te procjenu izdašnosti simuliranjem utjecaja klimatskih promjena. Također bi se (po potrebi) 

utvrdile mogućnosti/potencijal zahvaćanja s drugih izvorišta (novih i ranije napuštenih). 

 

Tablica 6.46. Opis aktivnosti na procjeni rizika crpilišta i vodozahvata na uslužnom području  

Aktivnost Opis aktivnosti 

1. Testiranje zdenaca aktivnih vodocrpilišta   

1.1. Identifikacija parametara zdenaca na aktivnim 
vodocrpilištima  
 
Testiranje zdenaca 

Testiranje s ciljem određivanja specifičnog kapaciteta zdenaca odnosno sniženja 
u zdencima pri radu zdenaca s njihovim maksimalnim kapacitetima. Određena 
sniženja će se kasnije koristiti u analizi raspoloživih/optimalnih kapaciteta 
crpljenja na aktivnim vodocrpilištima u hidrološki sušnim razdobljima sa svrhom 
utvrđivanja raspoloživih rezervi vodoopskrbnog sustava u hidrološki nepovoljnim 
uvjetima. 

2. Analiza raspoloživih/optimalnih kapaciteta crpljenja na 

aktivnim vodocrpilištima u hidrološki sušnim razdobljima 

  

2.1. Identifikacija povijesnih minimalnih razina 
podzemne vode na aktivnim vodocrpilištima  

Analize minimalnih razina 

2.2. Analiza i prognoza negativnog trenda razina vode u 
bunarima  

Analiza trenda razina vode  

2.3. Procjena utjecaja klimatskih promjena na 
dostupnost vode u vodonosniku i crpne količine 
aktivnih vodocrpilišta 

Temeljem postojećih klimatskih modela procijeniti utjecaj klimatskih promjena 
na dostupnost vode za vodoopskrbu i crpne količine zdenaca aktivnih 
vodocrpilišta, a u svrhu osiguravanja podloga za izradu dugoročnog plana razvoja 
i izradu konceptualnog modela u svrhu spajanja analiza s potrebama i načinimo 
funkcioniranja vodoopskrbnog sustava-prilagodba klimatskim promjenama i 
promjenama potražnja  

2.4. Prognozni modeli dostupnosti vode u uvjetima 
dugotrajnih hidrološki sušnih razdoblja - 
optimalizacija crpnih količina zdenaca aktivnih 
vodocrpilišta 

Prognozni modeli mogli bi se koristiti za optimalizaciju crpljenja na zdencima 
aktivnih vodocrpilišta u uvjetima ekstremnih (dugotrajnih) hidrološki sušnih 
razdoblja a koja neće ugroziti stanje tijela voda (podzemnih i površinskih)  

3. Analiza opravdanosti daljnjeg korištenja ili postupnog 

napuštanja vodozahvata s područja Bokanajc-Poličnik 

  

3.1. Analiza kakvoće vode na priljevnom području 
vodocrpilišta te na zahvatu  

Analiza kakvoće podzemne vode na kritične parametre, a čija pojava će se 
analizirati na priljevnom području vodocrpilišta te u zdencima vodocrpilišta.  

3.1.1. Prikupljanje i organizacija povijesnih 
i recentnih podataka o zahvatima i 
vremenskim nizovima kakvoće 
podzemne vode 

 

 
3.1.2. Identifikacija prevladavajućih 

smjerova tečenja podzemne vode i 
transporta onečišćenja 

Analizom prevladavajućih smjerova tečenja onečišćenja s identificiranih izvora 
onečišćenja ili prodora mora procijenit će se stupanj ugroženosti vodocrpilišta od 
onečišćenja ili prodora mora (podizanje razine). Analiza će se napraviti 
primjenom numeričkog modela tečenja i transporta onečišćenja (simulacije). 

3.2. Zaključci analiza i preporuke za budući razvoj ili 
pak postupno napuštanje vodocrpilišta  

Temeljem analiza dostupnoti i kakvoće podzemne vode dati će se preporuke za 
daljnji razvoj ili pak postupno napuštanje vodocrpilišta 

4. Analiza mogućnosti nadomještanja kapaciteta 

vodocrpilišta s područja Bokanajc-Poličnik s postojećih 

aktivnih/revitaliziranih ili novih/planiranih vodocrpilišta 

(prvenstveno sa Zrmanje) 

  

4.1. Analiza mogućnosti nadomještanja kapaciteta  Utvrditi raspoloživi kapacitet vodocrpilišta na Zrmanji u hidrološki sušnim 
razdobljima (ako je primjenljivo) ili u uvjetima biološkog minimuma  

4.1.1. Analiza utjecaja pronosa 
potencijalnog onečišćenja na 
području Zrmanje 

Utjecaj pronosa potencijalnog onečišćenja s područja Zrmanje simulirat će se 
numeričkim modelom tečenja podzemne vode i transporta onečišćenja 
(prilagoditi aktivnosti)  

4.1.2. Analiza postojećeg i prijedlog 
dodatnog monitoringa na priljevnom 
području vodocrpilišta Zramanja 

S obzirom na važnost Zrmanje, napravit će se program dodatnog monitoringa na 
priljevnom području vodocrpilišta s obzirom na nedostatan postojeći monitoring. 

5. Prijedlog varijanti i budućeg kratkoročnog i dugoročnog 

plana razvoja vodoopskrbnog sustava (odnosi se na mjere 

povezane s upravljanjem i razvojem crpilišta) 
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Unaprjeđenje programa monitoringa za upravljanje sustavom 

 
U okviru ove aktivnosti provesti će se, koristeći rezultate procjene rizika, optimalizacija programa monitoringa. Analizom 
će se obuhvatiti sva postojeća mjerenja na izvorištima i području vodonosnika i u mreži s ciljem utvrđivanja optimalnog 
crpljenja i rada sustava, eventualno dodavanje novih mjernih pozicija, uzimajući u obzir procijenjene stupnjeve 
ugroženosti vodocrpilišta i vodoopskrbnog sustava te rezultate modeliranja među-utjecaja klime, potreba za vodom i 
stanja sustava. Također razmotriti dodatna mjerenja u sustavu radi razine usluge. 
 
Unaprjeđeni program monitoringa (pored obveznog eksternog i internog programa monitoringa ispravnosti vode na 
javnim vodoopskrbnim sustavima po odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju) bitno će doprinijeti upravljanju (od 
strane javnog isporučitelja) javnim sustavom vodoopskrbe (poznavanje stanja i opterećenja u slivu/prostoru, planiranje 
i brže prilagođavanje novonastalim situacijama). 
 
 

6.3 Kratkoročni i dugoročni program ulaganja u vodoopskrbu 
 

Problem Cilj Mjera 

Kratkoročno 

zaključno s 2025/26. 

Dugoročno 

2026. - dalje 

Kratkoročni 

program 

(EU) 

Prioriteti 

Vodovod 

Dio-

srednjeročVo

dovod 

Dio-ostalo 

dugoročno 

Vodovod 

„s 

projektom“ 

„bez 

projekta“ 

„bez 

projekta“ 
 

2025./26 2026.-dalje 2030. - dalje 

Prioritetna ulaganja Ostalo 

Proširenje sustava       

Nepokrivena područja 
sustavom 
 
 

Uspostava organizirane 
vodoopskrbe 
 
 

Proširenje sustava na 
otoke i podvelebitsko 
područje 
 

da    

Dogradnja i 

rekonstrukcija sustava 

  
    

Nedovoljna izgrađenost 
mreže  
Loše stanje cjevovoda i 
opreme 
Porast potreba i 
problemi u 
funkcioniranju temeljnog 
sustav 

Unaprjeđenje hidraulike 
distributivne mreže 
Priključiti stanovnike na 
javnu vodoopskrbu 
Smanjiti troškove sanacije 
puknuća (rekonstrukcije) 

Proširenje mreže, 
rekonstrukcija mreže 
s ciljem smanjenja 
puknuća i gubitaka, 
te osiguranje 
neometane isporuke 
vode krajnjim 
korisnicima 

da    

Dodatna unaprjeđenja 
temeljnog sustava 

Provedba mjera za 
sigurno dopremu 
vode u zapadne 
dijelove sustava 

da    

Odvajanje transporta 
prema zapadnom 
dijelu sustava 

   da 

Kvaliteta vode       

Porast dana s 
povećanom mutnoćom 
na zahvatima i u mreži 
 
 

Poboljšanje kvalitete vode 
u distribucijskoj mreži 
 
 

Izgradnja UKPV 
 

da    

Nedostupnost vode na 
otočkom području 
 

Osiguranje dostupnosti 
vode za ljusku potrošnju na 
udaljenim otocima  

Izgradnja 
desalinizatora da    

Izvorišta i sustav       

Izdašnost i ugroženost 
izvorišta, dostupnost 
vode, klimatske 
promjene 

Unaprjeđenje upravljanja 
crpilištima, racionalnije 
korištenje vodnih resursa, 
osiguranje dovoljnih 
količina vode u planskom 

Ulaganje u izradu 
temeljnih planova 
razvoja i 
optimalizacije 
vodoopskrbnog 

da    
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Problem Cilj Mjera 

Kratkoročno 

zaključno s 2025/26. 

Dugoročno 

2026. - dalje 

Kratkoročni 

program 

(EU) 

Prioriteti 

Vodovod 

Dio-

srednjeročVo

dovod 

Dio-ostalo 

dugoročno 

Vodovod 

„s 

projektom“ 

„bez 

projekta“ 

„bez 

projekta“ 
 

2025./26 2026.-dalje 2030. - dalje 

Prioritetna ulaganja Ostalo 

Nedostatak pouzdanih 
informacija 

razdoblju (i za vrijeme 
suša) 
Zaštita izvorišta kroz 
analizu postojećeg 
programa monitoringa 
optimalizacije budućeg 
programa monitoringa  
evidenciju glavnih 
opterećenja/pritisaka 
procjenu stupanja 
ugroženosti vodocrpilišta 
od onečišćenja 

sustava s ciljem 
definiranja zahvata 
potrebnih za 
racionalno korištenje 
voda, uključujući i 
procjenu rizika 
crpilišta  
Optimiziranje 
upravljanja 
crpilištima temeljeno 
na procjeni rizika 
crpilišta 

Funkcionalnost sustava i 

smanjenje gubitaka 

  
    

Segmentno izvedene 
DMA i PMA zone 
Starost cijevi 
Nepovezanost tehničkog, 
operativnog i poslovnog 
informacijskog sustava 
Nepotpune baze 
podataka i njihovo 
nekontinuirano 
ažuriranje 
Nepovezanost NUS-a sa 
svim dijelovima sustava 
nastavak  

Smanjiti gubitke, sustavno 
uspostavljanje DMA i PMA 
zona, rekonstrukcije 
Unaprijediti NUS, 
informacijski sustav i baze 
podataka 
Povećati funkcionalnost u 
slučajevima havarija i 
preventivnom otkrivanju 
kvarova 

Rekonstrukcija mreže 
kroz druge projekte  

 da   

Rekonstrukcije mreže 
kroz ovaj projekt 

da   Da 

Provedba I faze 
programa smanjenja 
gubitaka 

 da   

Nastavak provedbe 
Programa smanjenja 
gubitaka 

  da da 

Ulaganje u proširenje 
nadzorno-
upravljačkog sustava 
s ciljem povećanja 
funkcionalnosti i 
sigurnosti glavnih 
objekata 
vodoopskrbnog 
sustava 

da    

Ulaganje u pokretnu 
opremu s ciljem 
povećanja 
funkcionalnosti u 
slučajevima havarija 
(autocisterne), te 
povećanje 
funkcionalnosti 
preventivnog 
otkrivanja kvarova s 
ciljem smanjenja 
gubitaka (kombi 
vozila i prijenosna 
mjerna oprema) 

da    
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7 OBUHVAT PROJEKTA 
 

U nastavku su navedeni investicijski troškovi gradnje i troškovi održavanja za obuhvat projekta. Troškovi gradnje 

održavanja podijeljeni su po naseljima. 

 

 

Slika 7.1. Obuhvat projekta 

 

Tablica 7.1. Ukupni obuhvat projekta  

Opis troška Vrsta Dužina 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicijski trošak 

(HRK) 

P&O troškovi 

(HRK/god) 

Izgradnja cjevovoda Novo 488.632 1.807 997.567.993 3.664.741 

Rekonstrukcija 51.644 341 85.506.702 0 

Vodospreme Novo  24 87.116.000 3.633.132 

Crpne stanice Novo  31 15.875.000 621.505 

Rekonstrukcija  1 25.000.000  
Spojna okna za unaprjeđenje temeljnog sustava  Novo  8 3.700.000 18.500 

Spojni cjevovodi za unaprjeđenje temeljnog sustava Novo 630 3 2.874.600 4.725 

UKPV Zadar-Dolac Novo  1 139.994.900 3.612.600 

Desalinizatori Novo  3 17.246.669 1.232.669 

Priključci Novo 6.430 6.430 25.716.000  
Oprema i NUS Vozila i oprema   10.000.000 500.000 

NUS   4.360.000 218.000 

Procjena rizika crpilišta i unaprjeđenje monitoringa    3.000.000  
Usluge stručnog nadzora    56.200.000  
Usluge upravljanja projektom    46.200.000  
Usluge promidžbe i vidljivosti    7.000.000  
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa     14.000.000  
Projektna, tehnička i natječajna dokumentacija    42.000.000  

Elektroenergetski priključak    7.687.000  
Vodni doprinos, dozvole    2.000.000  
Nepredviđeni troškovi    159.304.486  
Ukupno  540.906  1.752.349.350 13.505.871 
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7.1 Cjevovodi, crpne stanice i vodospremnici 
 

Projektom se predviđa izgradnja ukupno 540.276 m vodoopskrbnih cjevovoda (profila 50-500 mm). 

 

Od ukupne duljine izgradnje planira se izgradnja 488.632 m novih cjevovoda i 51.644 m rekonstrukcije postojećih 

cjevovoda. Izgradnjom novih cjevovoda planira se izgradnja 6.430 novih priključaka. 

 

Od planirane duljine izgradnje novih cjevovoda, na kopnenom dijelu planira se izgradnja 231.145 m, a na otočnom dijelu 

230.297 m po otocima, podmorskih cjevovoda 23.971 m, cjevovoda za ispust filtrata iz desalinizatorskog postrojenja 

1.508 m i cjevovoda za zahvaćanje morske vode 1.711 m. 

 

Projektom se predviđa izgradnja 31 crpne stanice, 24 vodospremnika, 3 desalinizatora i 1 uređaj za kondicioniranje pitke 

vode. Planira se rekonstrukcija jedne crpne stanice, CS Dolac i to zamjena elektro-strojarske opreme uz zadržavanje 

postojećeg kapaciteta. 

 

Osim crpnih stanica i vodospremnika, za opskrbu pitkom vodom otoka Olib, Premuda i Silba predviđa se izgradnja 3 

desalinizatora. Osim desalinizatorskih postrojenja planira se izgradnja 3 bušena zdenca za zahvat morske vode s 

cjevovodima za dopremanje morske vode do desalinizatora duljine 1.711 m (profila 100-150 mm) i cjevovoda za 

ispuštanje filtrata u more (kao nus-produkt procesa desalinizacije) duljine 1.508 m (profila 80-100 mm). 

 

Većina objekata vodoopskrbnog sustava uključena je u NUS Vodovoda d.o.o. Zadar, planira se uključivanje u NUS i 

preostalih objekata te rekonstrukcija komponenti NUS-a na postojećim objektima. 

 

Tablica 7.2. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane cjevovode iskazani po JLS-ovima i naseljima 

JLS Naziv naselja DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

(kn/god) 

Bibinje Bibinje 110 1.620 11.965 19.383.948 89.741 

Bibinje ukupno: 
   

11.965 19.383.948 89.741 

Jasenice Zaton Obrovački 50 1.500 790 1.184.850 5.924 

110 1.620 1.544 2.501.604 11.582 

125 1.650 49 81.345 370 

Jasenice ukupno: 
   

2.383 3.767.799 17.876 

Kali Kali 90 2.067 461 952.267 3.455 

110 2.106 10.354 21.805.313 77.654 

125 2.145 1.387 2.974.901 10.402 

180 2.353 1.312 3.087.607 9.842 

250 3.003 1.179 3.540.237 8.842 

Kali ukupno: 
   

14.693 32.360.324 110.195 

NIN Nin 110 1.620 3.117 5.048.892 23.375 

180 1.810 1.258 2.276.618 9.434 

200 1.880 835 1.570.364 6.265 

Ninski Stanovi 90 1.590 662 1.052.421 4.964 

110 1.620 3.229 5.230.494 24.215 

180 1.810 194 351.502 1.457 

500 3.300 6.880 22.703.010 51.598 

Zaton 110 1.620 1.751 2.836.296 13.131 

NIN ukupno: 
   

17.925 41.069.597 134.438 

Novigrad Novigrad 110 1.620 734 1.188.270 5.501 

Paljuv 90 1.590 27 42.930 203 

110 1.620 3.126 5.063.310 23.441 

Novigrad ukupno: 
   

3.886 6.294.510 29.145 
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JLS Naziv naselja DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

(kn/god) 

OBROVAC Bilišane 110 1.620 8.315 13.469.652 62.360 

Bogatnik 110 1.620 6.140 9.947.286 46.052 

Golubić 110 1.620 16.270 26.358.048 122.028 

Kaštel Žegarski 110 1.620 10.733 17.386.974 80.495 

Krupa 110 1.620 3.159 5.116.770 23.689 

Kruševo 90 1.590 1.385 2.201.673 10.385 

110 1.620 4.777 7.737.930 35.824 

180 1.810 3.639 6.586.952 27.294 

Muškovci 110 1.620 652 1.056.402 4.891 

Nadvoda 110 1.620 6.602 10.694.592 49.512 

Zelengrad 110 1.620 8.776 14.216.472 65.817 

OBROVAC ukupno: 
   

70.446 114.772.751 528.347 

Poličnik Briševo 110 1.620 2.673 4.329.774 20.045 

Dračevac Ninski 110 1.620 1.225 1.984.014 9.185 

Murvica 110 1.620 6.099 9.879.732 45.740 

Murvica Gornja 110 1.620 1.795 2.907.738 13.462 

Poličnik 110 1.620 5.198 8.420.274 38.983 

Rupalj 110 1.620 1.063 1.722.384 7.974 

Suhovare 110 1.620 3.145 5.094.576 23.586 

Visočane 110 1.620 947 1.534.464 7.104 

Poličnik ukupno: 
   

22.144 35.872.956 166.079 

Posedarje Posedarje 90 1.590 317 504.189 2.378 

110 1.620 3.909 6.332.256 29.316 

180 1.810 4.526 8.192.784 33.948 

200 1.880 336 631.868 2.521 

Posedarje ukupno: 
   

9.088 15.661.097 68.163 

Preko Lukoran 315 3.406 2.082 7.091.633 15.616 

Rivanj 110 2.106 1.754 3.693.713 13.154 

200 2.444 2.916 7.125.482 21.866 

3.008 2.065 6.212.723 15.491 

Sestrunj 110 2.106 5.249 11.054.183 39.367 

200 2.444 6.002 14.669.132 45.016 

Ugljan 200 2.444 5.321 13.003.302 39.904 

Preko ukupno: 
   

25.388 62.850.169 190.413 

Privlaka Privlaka 90 1.590 87 138.171 652 

110 1.620 812 1.314.954 6.088 

Privlaka ukupno: 
   

899 1.453.125 6.740 

Ražanac Jovići 110 1.620 1.777 2.878.578 13.327 

Krneza 110 1.620 240 389.286 1.802 

Ljubač 110 1.620 484 784.080 3.630 

200 1.880 5.839 10.977.696 43.794 

Radovin 110 1.620 762 1.233.792 5.712 

Ražanac 110 1.620 1.992 3.226.554 14.938 

125 1.650 916 1.510.905 6.868 

Rtina 110 1.620 1.369 2.217.456 10.266 

Ražanac ukupno: 
   

13.378 23.218.347 100.337 

Sali Božava 110 2.106 4.775 10.056.992 35.816 

180 2.353 3.670 8.635.745 27.526 

2.896 1.754 5.079.005 13.154 

Brbinj 110 2.106 4.889 10.296.866 36.670 

180 2.353 2.868 6.747.463 21.507 

Dragove 110 2.106 3.001 6.319.895 22.507 

180 2.353 7.030 16.541.825 52.726 

Luka 110 2.106 4.796 10.100.165 35.969 

200 2.444 2.865 7.002.304 21.488 

3.008 1.126 3.386.707 8.444 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  208 

 

JLS Naziv naselja DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

(kn/god) 

Sali 110 2.106 8.339 17.562.776 62.546 

Savar 110 2.106 4.295 9.045.270 32.213 

200 2.444 2.246 5.490.202 16.848 

3.008 2.317 6.970.438 17.380 

Soline 110 2.106 2.305 4.853.277 17.284 

180 2.353 2.430 5.718.025 18.226 

Veli Rat 110 2.106 3.892 8.196.131 29.189 

Verunić 110 2.106 1.539 3.240.502 11.540 

180 2.353 4.560 10.728.739 34.197 

Zaglav 110 2.106 7.381 15.543.754 55.355 

Zverinac 110 2.106 1.996 4.203.787 14.971 

180 2.353 718 1.690.395 5.388 

Žman 110 2.106 4.818 10.145.655 36.131 

Sali ukupno: 
   

83.610 187.555.920 627.072 

Starigrad Seline 110 1.620 10.711 17.352.468 80.336 

Starigrad 50 1.500 258 387.000 1.935 

110 1.620 11.658 18.886.122 87.436 

125 1.650 1.693 2.793.945 12.700 

180 1.810 2.029 3.672.490 15.218 

200 1.880 2.194 4.124.156 16.453 

250 2.310 3.261 7.533.372 24.459 

315 2.620 527 1.380.740 3.953 

400 2.960 347 1.026.528 2.601 

Tribanj 110 1620 10.707 17.345.178 80.302 
 

200 1880 14.638 27.519.816 109.787 

Starigrad ukupno: 
   

58.024 102.021.815 435.177 

Sukošan Sukošan 110 1.620 10.273 16.641.612 77.045 

Sukošan ukupno: 
   

10.273 16.641.612 77.045 

Vrsi Vrsi 180 1.810 1.062 1.921.315 7.961 

200 1.880 556 1.045.468 4.171 

Vrsi ukupno: 
   

1.618 2.966.783 12.132 

ZADAR Brgulje 110 2.106 3.281 6.909.997 24.608 

Ist 110 2.106 11.079 23.333.216 83.096 

180 2.353 2.310 5.434.959 17.324 

2.896 243 704.886 1.826 

Mali Iž 110 2.106 11.748 24.740.235 88.106 

180 2.353 3.070 7.222.769 23.022 

Molat 110 2.106 6.627 13.955.409 49.699 

180 2.353 77 180.475 575 

2.896 1.358 3.931.899 10.183 

200 2.444 11.664 28.505.594 87.476 

3.008 619 1.862.854 4.645 

Olib 90 2.067 2.785 5.757.215 20.890 

110 2.106 7.876 16.587.277 59.072 

Petrčane 500 3.300 276 909.150 2.066 

Premuda 90 2.067 313 645.938 2.344 

110 2.106 4.347 9.154.993 32.603 

Rava 110 2.106 5.014 10.559.484 37.605 

200 2.444 6.995 17.096.758 52.466 

Silba 110 2.106 13.357 28.130.053 100.178 

180 2.353 1.635 3.846.214 12.260 

Veli Iž 110 2.106 11.234 23.658.383 84.254 

200 2.444 5.575 13.626.278 41.816 

3.008 7.101 21.358.906 53.255 

Zadar 125 1.650 134 221.265 1.006 

180 1.810 117 212.132 879 
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JLS Naziv naselja DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

(kn/god) 

315 4.192 4.614 19.339.792 34.601 

Zapuntel 110 2.106 3.804 8.010.382 28.527 

180 2.353 1.177 2.768.540 8.825 

200 2.444 3.122 7.630.657 23.417 

Molat 200 3.008 2.774 8.344.493 20.806 

ZADAR ukupno: 
   

131.549 306.295.708 986.620 

Zemunik Donji Smoković 250 2.310 1.320 3.049.200 9.900 

315 2.620 321 839.972 2.405 

400 2.960 648 1.917.784 4.859 

Zemunik Donji 110 1.620 4.648 7.529.922 34.861 

250 2.310 1.482 3.424.113 11.117 

Zemunik Gornji 110 1.620 170 276.048 1.278 

Zemunik Donji ukupno: 
   

8.589 17.037.039 64.420 

Ukupno 
   

488.632 997.567.993 3.664.741 

 

Tablica 7.3. Investicijski troškovi za rekonstrukcije postojećih cjevovoda iskazani po JLS-ovima i naseljima 

JLS Naziv naselja DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Bibinje Bibinje 110 1.620 9.300 15.065.676 

Bibinje ukupno: 
   

9.300 15.065.676 

NIN Grbe 140 1.690 1.269 2.145.286 

Nin 110 1.620 842 1.363.554 

200 1.880 423 794.676 

Ninski Stanovi 160 1.750 3.354 5.868.975 

Zaton 63 1.530 53 81.396 

NIN ukupno: 
   

5.941 10.253.887 

Novigrad Novigrad 110 1.620 81 131.706 
 

180 1.810 495 896.493 

Novigrad ukupno: 
   

577 1.028.199 

OBROVAC Kruševo 110 1.620 766 1.241.082 

Obrovac 90 1.590 119 189.687 

110 1.620 335 542.052 

OBROVAC ukupno: 
   

1.220 1.972.821 

Posedarje Posedarje 63 1.530 462 706.860 

140 1.690 327 552.292 

180 1.810 891 1.613.072 

Posedarje ukupno: 
   

1.680 2.872.224 

Privlaka Privlaka 63 1.530 488 746.181 

90 1.590 183 291.288 

110 1.620 390 631.962 

315 2.620 656 1.719.768 

Privlaka ukupno: 
   

1.717 3.389.199 

Ražanac Ražanac 50 1.500 110 165.150 

63 1.530 206 315.639 

90 1.590 103 164.247 

Ražanac ukupno: 
   

420 645.036 

Starigrad Seline 63 1.530 311 476.136 

90 1.590 293 466.347 

110 1.620 1.012 1.639.764 

200 1.880 122 230.112 

Starigrad 50 1.500 821 1.231.500 

63 1.530 797 1.219.563 

90 1.590 481 764.949 

110 1.620 470 760.752 

Starigrad ukupno: 
   

4.308 6.789.123 
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JLS Naziv naselja DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Sukošan Sukošan 110 1.620 5.720 9.266.724 

Sukošan ukupno: 
   

5.720 9.266.724 

Vrsi Vrsi 90 1.590 1.038 1.650.738 

110 1.620 4 6.318 

140 1.690 136 229.502 

180 1.810 668 1.209.261 

Vrsi ukupno: 
   

1.846 3.095.819 

ZADAR Petrčane 63 1.530 201 307.836 

Zadar 50 1.500 129 194.100 

63 1.530 164 250.767 

90 1.590 590 938.418 

110 1.620 2.580 4.179.114 

125 1.650 493 813.450 

160 1.750 140 244.475 

180 1.810 1.475 2.670.474 

200 1.880 1.108 2.083.604 

ZADAR ukupno: 
   

6.881 11.682.238 

Zemunik Donji Smoković 32 1.440 90 129.168 

63 1.530 2.680 4.099.635 

75 1.560 75 117.468 

90 1.590 2.289 3.639.510 

110 1.620 2.908 4.710.960 

140 1.690 3.994 6.749.015 

Zemunik Donji ukupno: 
   

12.035 19.445.756 

Ukupno 
   

51.644 85.506.702 

 

Tablica 7.4. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane cjevovode i rekonstrukcije po lokacijama 
 

Lokacija* DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

(kn/god) 

Planirano Kopno 50 1.500 1.048 1.571.850 7.859 

90 1.590 2.478 3.939.384 18.582 

110 1.620 172.542 279.518.202 1.294.066 

125 1.650 2.792 4.607.460 20.943 

180 1.810 12.825 23.213.793 96.190 

200 1.880 24.399 45.869.368 182.990 

250 2.310 6.064 14.006.685 45.476 

315 2.620 848 2.220.712 6.357 

400 2.960 995 2.944.312 7.460 

500 3.300 7.155 23.612.160 53.664 

Kopno ukupno: 
  

231.145 401.503.926 1.733.587 

Otoci 90 2.067 3.246 6.709.482 24.345 

110 2.106 146.454 308.432.966 1.098.408 

125 2.145 1.387 2.974.901 10.402 

180 2.353 29.243 68.808.073 219.320 

200 2.444 46.706 114.149.708 350.296 

250 3.003 1.179 3.540.237 8.842 

315 3.406 2.082 7.091.633 15.616 

Otoci ukupno: 
  

230.297 511.707.000 1.727.228 

Podmorski cjevovodi 180 2.896 3.355 9.715.790 25.162 

200 3.008 16.003 48.136.122 120.020 

315 4.192 4.614 19.339.792 34.601 

Podmorski cjevovodi ukupno: 
  

23.971 77.191.704 179.783 

Ispust filtrata 90 2.067 313 645.938 2.344 

110 2.106 1.196 2.517.934 8.967 

Ispust filtrata ukupno: 
  

1.508 3.163.871 11.311 
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Lokacija* DN 

(mm) 

J.C. 

(kn/m) 

L 

(m) 

Investicija 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

(kn/god) 

Morska voda 110 2.106 98 206.809 737 

180 2.353 1.613 3.794.683 12.095 

Morska voda ukupno: 
  

1.711 4.001.492 12.832 

Planirano ukupno: 
   

488.632 997.567.993 3.664.741 

Rekonstrukcija Kopno 32 1.440 90 129.168  

50 1.500 1.061 1.590.750  

63 1.530 5.362 8.204.013  

75 1.560 75 117.468  

90 1.590 5.098 8.105.184  

110 1.620 24.407 39.539.664  

125 1.650 493 813.450  

140 1.690 5.726 9.676.095  

160 1.750 3.493 6.113.450  

180 1.810 3.530 6.389.300  

200 1.880 1.653 3.108.392  

315 2.620 656 1.719.768  

Kopno ukupno: 
  

51.644 85.506.702  

Rekonstrukcija ukupno: 
   

51.644 85.506.702  

Sveukupno: 
   

540.276 1.083.074.695 3.664.741 

*Napomena: Prema lokaciji cjevovoda razlikuje se jedinična cijena izgradnje cjevovoda 

 

Tablica 7.5. Investicijski troškovi za priključke stalnog i privremenog stanovništva po JLS-ovima i naseljima 

JLS/naselje 

Broj novih priključaka 

privremenog 

stanovništva 

Broj novih priključaka 

stalnog stanovništva 

Ukupan broj priključaka Investicija 

(kn) 

Grad Nin 0 52 52 208.000 

Grbe 0 0 0 0 

Nin 0 20 20 80.000 

Ninski Stanovi 0 11 11 44.000 

Poljica-Brig 0 0 0 0 

Zaton 0 21 21 84.000 

Žerava 0 0 0 0 

Grad Novigrad 103 119 222 888.000 

Novigrad 0 20 20 80.000 

Paljuv 19 28 47 188.000 

Pridraga 84 71 155 620.000 

Grad Obrovac 277 510 787 3.148.000 

Bilišane 1 57 58 232.000 

Bogatnik 0 51 51 204.000 

Golubić 0 35 35 140.000 

Gornji Karin 125 45 170 680.000 

Kaštel Žegarski 0 45 45 180.000 

Komazeci 0 19 19 76.000 

Krupa 0 49 49 196.000 

Kruševo 118 18 136 544.000 

Muškovci 1 34 35 140.000 

Nadvoda 0 53 53 212.000 

Obrovac 32 81 113 452.000 

Zelengrad 0 23 23 92.000 

Grad Zadar 432 801 1.233 4.932.000 

Babindub 3 1 4 16.000 

Brgulje 35 28 63 252.000 

Crno 0 16 16 64.000 

Ist 26 84 110 440.000 

Kožino 0 0 0 0 
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JLS/naselje 

Broj novih priključaka 

privremenog 

stanovništva 

Broj novih priključaka 

stalnog stanovništva 

Ukupan broj priključaka Investicija 

(kn) 

Mali Iž 71 110 181 724.000 

Molat 32 56 88 352.000 

Olib 25 61 86 344.000 

Petrčane 0 11 11 44.000 

Premuda 30 37 67 268.000 

Rava 34 55 89 356.000 

Silba 68 135 203 812.000 

Veli Iž 90 184 274 1.096.000 

Zadar 0 0 0 0 

Zapuntel 18 23 41 164.000 

Općina Bibinje 0 0 0 0 

Bibinje 0 0 0 0 

Općina Galovac 0 0 0 0 

Galovac 0 0 0 0 

Općina Jasenice 14 53 67 268.000 

Jasenice 0 44 44 176.000 

Maslenica 0 0 0 0 

Rovanjska 0 0 0 0 

Zaton Obrovački 14 9 23 92.000 

Općina Kali 0 129 129 516.000 

Kali 0 129 129 516.000 

Općina Poličnik 152 368 520 2.080.000 

Briševo 0 67 67 268.000 

Dračevac Ninski 16 26 42 168.000 

Gornji Poličnik 0 8 8 32.000 

Lovinac 0 0 0 0 

Murvica 0 43 43 172.000 

Murvica Gornja 15 38 53 212.000 

Poličnik 103 146 249 996.000 

Rupalj 0 7 7 28.000 

Suhovare 0 14 14 56.000 

Visočane 18 19 37 148.000 

Općina Posedarje 100 429 529 2.116.000 

Grgurice 0 0 0 0 

Islam Latinski 0 0 0 0 

Podgradina 55 19 74 296.000 

Posedarje 0 234 234 936.000 

Slivnica 30 135 165 660.000 

Vinjerac 15 41 56 224.000 

Ždrilo 0 0 0 0 

Općina Preko 3 61 64 256.000 

Lukoran 0 0 0 0 

Ošljak 0 0 0 0 

Poljana 0 0 0 0 

Preko 0 0 0 0 

Rivanj 2 23 25 100.000 

Sestrunj 1 38 39 156.000 

Sutomišćica 0 0 0 0 

Ugljan 0 0 0 0 

Općina Privlaka 0 81 81 324.000 

Privlaka 0 81 81 324.000 

Općina Ražanac 41 230 271 1.084.000 

Jovići 18 40 58 232.000 

Krneza 0 6 6 24.000 

Ljubač 0 17 17 68.000 

Radovin 23 66 89 356.000 
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JLS/naselje 

Broj novih priključaka 

privremenog 

stanovništva 

Broj novih priključaka 

stalnog stanovništva 

Ukupan broj priključaka Investicija 

(kn) 

Ražanac 0 65 65 260.000 

Rtina 0 36 36 144.000 

Općina Sali 172 717 889 3.556.000 

Božava 13 48 61 244.000 

Brbinj 9 50 59 236.000 

Dragove 5 27 32 128.000 

Luka 9 58 67 268.000 

Sali 57 269 326 1.304.000 

Savar 10 25 35 140.000 

Soline 8 14 22 88.000 

Veli Rat 16 30 46 184.000 

Verunić 9 24 33 132.000 

Zaglav 15 68 83 332.000 

Zverinac 5 24 29 116.000 

Žman 16 80 96 384.000 

Općina Starigrad 149 93 242 968.000 

Seline 0 0 0 0 

Starigrad 0 0 0 0 

Tribanj 149 93 242 968.000 

Općina Sukošan 136 741 877 3.508.000 

Debeljak 135 60 195 780.000 

Glavica 1 51 52 208.000 

Gorica 0 159 159 636.000 

Sukošan 0 471 471 1.884.000 

Općina Škabrnja 83 139 222 888.000 

Prkos 38 14 52 208.000 

Škabrnja 45 125 170 680.000 

Općina Zemunik Donji 38 206 244 976.000 

Smoković 5 18 23 92.000 

Zemunik Donji 0 157 157 628.000 

Zemunik Gornji 33 31 64 256.000 

Ukupno: 1.700 4.729 6.429 25.716.000 

 

Tablica 7.6. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane vodospremnike 

JLS Naziv naselja Naziv VS 
Volumen 

(m3) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Bibinje Bibinje Reciklažno dvorište 100 608.000 100.000 50.000 758.000 24.685 

Ukupno: 
   

608.000 100.000 50.000 758.000 24.685 

OBROVAC Bilišane Badže 100 608.000 100.000 50.000 758.000 24.685 

Gradinica 100 608.000 100.000 50.000 758.000 24.685 

Golubić Dragičevići 90 547.200 100.000 50.000 697.200 22.216 

Lužići 90 547.200 100.000 50.000 697.200 22.216 

Muškovci Milanci 4.000 24.320.000 
  

24.320.000 987.392 

Nadvoda Mijići 90 547.200 100.000 50.000 697.200 22.216 

Zelengrad Peće 90 547.200 100.000 50.000 697.200 22.216 

Ukupno: 
   

27.724.800 600.000 300.000 28.624.800 1.125.627 

Posedarje Posedarje Svrdlac 250 1.520.000 100.000 50.000 1.670.000 61.712 

Ukupno: 
   

1.520.000 100.000 50.000 1.670.000 61.712 

Preko Sestrunj Sestrunj 500 3.040.000 100.000 150.000 3.290.000 123.424 

Ukupno: 
   

3.040.000 100.000 150.000 3.290.000 123.424 

Sali Božava Božava 230 1.398.400 100.000 150.000 1.648.400 56.775 
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JLS Naziv naselja Naziv VS 
Volumen 

(m3) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

pristupni put 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Soline Soline 280 1.702.400 100.000 150.000 1.952.400 69.117 

Ukupno: 
   

3.100.800 200.000 300.000 3.600.800 125.892 

Starigrad Starigrad Starigrad 1.000 6.080.000 100.000 50.000 6.230.000 246.848 

Tribanj Šibuljina 400 2.432.000 100.000 170.000 2.702.000 98.739 

Ukupno: 
   

8.512.000 200.000 220.000 8.932.000 345.587 

ZADAR Mali Iž Mali Iž 290 1.763.200 100.000 180.000 2.043.200 82.954 

Olib Olib novi 300 1.824.000 100.000 150.000 2.074.000 84.204 

Petrčane Petrčane 2.000 12.160.000 100.000 50.000 12.310.000 499.786 

Premuda Premuda 300 1.824.000 100.000 120.000 2.044.000 82.986 

Rava Rava 500 3.040.000 100.000 150.000 3.290.000 133.574 

Silba Silba nova 2 450 2.736.000 100.000 150.000 2.986.000 121.232 

Spojni 280 1.702.400 100.000 150.000 1.952.400 79.267 

Veli Iž Veli Iž 310 1.884.800 100.000 150.000 2.134.800 86.673 

Zapuntel Molat novi 200 1.216.000 100.000 150.000 1.466.000 59.520 

Ukupno: 
   

28.150.400 900.000 1.250.000 30.300.400 1.230.196 

Zemunik Donji Smoković Murvica 2.000 12.160.000 100.000 50.000 12.310.000 493.696 

Ukupno: 
   

12.160.000 100.000 50.000 12.310.000 493.696 

Sveukupno: 
   

84.816.000 2.300.000 2.370.000 89.486.000 3.633.132 

 

Tablica 7.7. Investicijski troškovi i troškovi održavanja za planirane crpne stanice 

JLS Naziv naselja 
Naziv crpne  

stanice 

Q 

(l/s) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Kali Kali Hripa 10 500.000 50.000 550.000 13.228 

Rahorača 10 500.000 50.000 550.000 13.228 

Ukupno: 
   

1.000.000 100.000 1.100.000 26.455 

NIN Ninski Stanovi Ninski Stanovi 15 500.000 50.000 550.000 13.228 

Ukupno: 
   

500.000 50.000 550.000 13.228 

OBROVAC Bilišane Bilišane 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Golubić Peruni 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Trnovače 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Velići 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Kaštel Žegarski Žegar 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Kruševo Gornje polje 12 500.000 50.000 550.000 22.770 

Muškovci Dolac 1.305 25.000.000 0 25.000.000 0 

Nadvoda Babići 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Prndelji 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Prodanovići 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Ukupno: 
   

29.500.000 450.000 29.950.000 128.590 

Posedarje Posedarje Čelinka 15 500.000 50.000 550.000 13.228 

Ukupno: 
   

500.000 50.000 550.000 13.228 

Preko Lukoran Prtljug 17 500.000 60.000 560.000 44.688 

Rivanj Rivanj 10 500.000 96.000 596.000 10.119 

Sestrunj Sestrunj 10 500.000 96.000 596.000 10.084 

Ukupno: 
   

1.500.000 252.000 1.752.000 64.891 

Ražanac Jovići Jovići 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Ukupno: 
   

500.000 50.000 550.000 13.228 

Sali Soline Dragove 10 500.000 96.000 596.000 10.618 

Ukupno: 
   

500.000 96.000 596.000 10.618 

Starigrad Starigrad Čavići-Milovac 15 500.000 120.000 620.000 10.022 
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JLS Naziv naselja 
Naziv crpne  

stanice 

Q 

(l/s) 

Investicija 

izgradnje 

(kn) 

Investicija za 

priključak na 

el. energiju 

(kn) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

Kruškovac 12 500.000 96.000 596.000 15.548 

Pod Šušanj 12 500.000 50.000 550.000 13.228 

Tribanj Krušćica 11 500.000 105.000 605.000 17.701 

Šibuljina 15 500.000 75.000 575.000 17.701 

Ukupno: 
   

2.500.000 446.000 2.946.000 74.199 

Vrsi Vrsi Vrsi 60 500.000 50.000 550.000 13.228 

Ukupno: 
   

500.000 50.000 550.000 13.228 

ZADAR Mali Iž Mučel 10 500.000 96.000 596.000 14.588 

Porovac 10 500.000 96.000 596.000 14.588 

Olib Olib 10 500.000 96.000 596.000 17.179 

Premuda Premuda 9 700.000 50.000 750.000 30.372 

Rava Rava 10 700.000 50.000 750.000 63.398 

Silba Silba 34 500.000 60.000 560.000 17.104 

Zadar Borik 71 475.000 25.000 500.000 106.612 

Ukupno: 
   

3.875.000 473.000 4.348.000 263.841 

Sveukupno: 
   

40.875.000 2.017.000 42.892.000 621.505 

 

 

7.2 Indikatori širenja sustava vodoopskrbe 

 

U svrhu pokrivanja područja/naselja vodoopskrbnom mrežom i omogućavanja priključivanja novih korisnika razmatrana 

je izgradnja novih građevina javne vodoopskrbe. U svim naseljima postavljena je mreža vodoopskrbe s objektima 

(cjevovodi, crpne stanice, vodospreme), uz primjenu osnovnih tehničkih kriterija postavljanja i povezivanja 

korisnika/sustava.  

 

U smislu organiziranja javne vodoopskrbe, područje karakterizira: 

• blizu 100 naselja od kojih je njih 13 s do 100 stanovnika, oko 50 naselja je veličine 500-1.000 stanovnika a svega 

njih 15 je veličine 1.000-4.000 stanovnika, grad Zadar kao centar područja broji oko 70 tisuća stanovnika 

• velika razvedenost obale i otoka te veće udaljenosti između naselja u unutrašnjosti na rubnim dijelovima 

područja 

• ukupno adekvatno ne spojeno oko 17 tisuća stalnog i privremenog stanovništva 

 

Za potpunu pokrivenost područja i ispravno funkcioniranje sustava javne vodoopskrbe potrebno je oko 470 km 

cjevovoda (oko 350 km opskrbnih i 117 km transportnih), 22 vodospreme i 29 crpnih stanica.  

 

Kod izračuna indikatora izostavljeni su troškovi izgradnje centralne vodospreme u Milancima i rekonstrukcija CS Dolac 

(naselje Muškovci, sve u području zahvata na Zrmanji), kao i troškovi unaprjeđenja temeljnog sustav prema zapadnom 

dijelu sustava te hidraulička poboljšanja (Petrčane, Ninski Stanovi, gornja zona Vrsi).  

 

Tablica 7.8. Osnovne karakteristike sustava (cjevovodi, vodospreme, crpne stanice) 

Kopno/Otok JLS Naselje 

Dodatno 

priključeno 

stanovništvo 

Dodatni broj 

priključaka 

Duljina 

mreže 

Duljina 

transportni 
CS VS 

Kopno 

Bibinje Bibinje 210 70 11.965 0 0 1 

Galovac Galovac 0 0 0 0 0 0 

Jasenice 

Jasenice 126 44 0 0 0 0 

Maslenica 0 0 0 0 0 0 

Rovanjska 0 0 0 0 0 0 

Zaton Obrovački 30 23 2.383 0 0 0 
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Kopno/Otok JLS Naselje 

Dodatno 

priključeno 

stanovništvo 

Dodatni broj 

priključaka 

Duljina 

mreže 

Duljina 

transportni 
CS VS 

NIN 

Grbe 0 0 0 0 0 0 

Nin 90 30 5.210 0 0 0 

Ninski Stanovi 35 11 1.295 0 0 0 

Poljica-Brig 0 0 0 0 0 0 

Zaton 57 21 1.751 0 0 0 

Žerava 0 0 0 0 0 0 

Novigrad 

Novigrad 52 20 734 0 0 0 

Paljuv 96 47 3.153 0 0 0 

Pridraga 256 155 0 0 0 0 

OBROVAC 

Bilišane 146 58 8.315 0 1 2 

Bogatnik 106 51 6.140 0 0 0 

Golubić 108 35 16.270 0 3 2 

Gornji Karin 148 170 0 0 0 0 

Kaštel Žegarski 121 45 10.733 0 1 0 

Komazeci 34 19 0 0 0 0 

Krupa 103 49 3.159 0 0 0 

Kruševo 64 136 4.900 0 1 0 

Muškovci 70 35 652 0 0 0 

Nadvoda 138 53 6.602 0 3 1 

Obrovac 245 113 0 0 0 0 

Zelengrad 62 23 8.776 0 0 1 

Poličnik 

Briševo 229 67 2.673 0 0 0 

Dračevac Ninski 98 42 1.225 0 0 0 

Gornji Poličnik 26 8 0 0 0 0 

Lovinac 0 0 0 0 0 0 

Murvica 172 43 6.099 0 0 0 

Murvica Gornja 154 53 1.795 0 0 0 

Poličnik 465 249 5.198 0 0 0 

Rupalj 24 7 1.063 0 0 0 

Suhovare 48 14 3.145 0 0 0 

Visočane 72 37 947 0 0 0 

Posedarje 

Grgurice 0 0 0 0 0 0 

Islam Latinski 0 0 0 0 0 0 

Podgradina 76 74 0 0 0 0 

Posedarje 846 234 9.088 0 1 1 

Slivnica 451 165 0 0 0 0 

Vinjerac 109 56 0 0 0 0 

Ždrilo 0 0 0 0 0 0 

Privlaka Privlaka 218 81 899 0 0 0 

Ražanac 

Jovići 137 58 1.777 0 1 0 

Krneza 17 6 240 0 0 0 

Ljubač 46 17 484 0 0 0 

Radovin 245 89 762 0 0 0 

Ražanac 174 65 2.907 0 0 0 

Rtina 83 36 1.369 0 0 0 

Starigrad 

Seline 300 100 10.711 0 0 0 

Starigrad 360 120 21.795 172 3 1 

Tribanj 508 242 10.707 14.638 2 1 

Sukošan 

Debeljak 277 195 0 0 0 0 

Glavica 187 52 0 0 0 0 

Gorica 750 159 0 0 0 0 

Sukošan 2.489 471 10.273 0 0 0 

Škabrnja 
Prkos 66 52 0 0 0 0 

Škabrnja 477 170 0 0 0 0 

Vrsi Vrsi 30 10 1.618 0 0 0 

ZADAR Babindub 11 4 0 0 0 0 
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Kopno/Otok JLS Naselje 

Dodatno 

priključeno 

stanovništvo 

Dodatni broj 

priključaka 

Duljina 

mreže 

Duljina 

transportni 
CS VS 

Crno 48 16 0 0 0 0 

Kožino 0 0 0 0 0 0 

Petrčane 28 11 276 0 0 0 

Zadar 0 0 0 0 0 0 

Zemunik 
Donji 

Smoković 38 23 2.289 0 0 1 

Zemunik Donji 617 157 6.130 0 0 0 

Zemunik Gornji 106 64 170 0 0 0 

Otoci 

Kali Kali 228 129 14.693 0 2 0 

Preko 

Lukoran 0 0 0 2.082 1 0 

Ošljak 0 0 0 0 0 0 

Poljana 0 0 0 0 0 0 

Preko 0 0 0 0 0 0 

Rivanj 27 25 1.754 4.981 1 0 

Sestrunj 34 39 5.249 6.002 1 1 

Sutomišćica 0 0 0 0 0 0 

Ugljan 0 0 0 5.321 0 0 

Sali 

Božava 151 61 4.775 5.424 0 1 

Brbinj 100 59 4.889 2.868 0 0 

Dragove 50 32 3.001 7.030 0 0 

Luka 149 67 4.796 3.991 0 0 

Sali 887 326 8.339 0 0 0 

Savar 83 35 6.541 2.317 0 0 

Soline 61 22 2.305 2.430 1 1 

Veli Rat 107 46 3.892 0 0 0 

Verunić 65 33 1.539 4.560 0 0 

Zaglav 215 83 7.381 0 0 0 

Zverinac 58 29 1.996 718 0 0 

Žman 242 96 4.818 0 0 0 

ZADAR 

Brgulje 147 63 3.281 0 0 0 

Ist 238 110 11.079 2.553 0 0 

Mali Iž 405 181 11.748 3.070 2 1 

Molat 190 88 6.627 16.491 0 0 

Olib 197 86 7.876 2.785 1 1 

Premuda 147 67 3.864 796 1 1 

Rava 207 89 5.014 6.995 1 1 

Silba 466 203 14.970 22 1 2 

Veli Iž 620 274 11.234 12.676 0 1 

Zadar 0 0 0 4.614 1 0 

Zapuntel 90 41 3.804 4.299 0 1 

 

 

Tablica 7.9. Indikatori isplativosti širenja sustava za sva naselja na obuhvatu projekta 

Kopno/

Otok 
JLS Naselje 

Dodat 

priklj 

stan 

Dodat 

priključci 

Duljina 

mreže 

(m) 

Invest 

priključ 

(HRK) 

Investicija 

mreža 

(HRK) 

Ukupno 

investicija 

(širenje 

mreže bez 

transp cjev 

i objek) 

(HRK) 

Indik 

isplat 

(m/kuć) 

Indik Isplat 

(HRK/kuć) 

Indik 

isplat 

(HRK/ES) 

Kopno Bibinje Bibinje 210 70 11.965 0 19.383.948 19.383.948 171 276.914 92.305 

Galovac Galovac 0 0 0 0 0 0 
   

Jasenice Jasenice 126 44 0 176.000 0 176.000 0 4.000 1.397 

Maslenica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rovanjska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zat. Obrov. 30 23 2.383 92.000 3.767.799 3.859.799 104 167.817 128.660 
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Kopno/

Otok 
JLS Naselje 

Dodat 

priklj 

stan 

Dodat 

priključci 

Duljina 

mreže 

(m) 

Invest 

priključ 

(HRK) 

Investicija 

mreža 

(HRK) 

Ukupno 

investicija 

(širenje 

mreže bez 

transp cjev 

i objek) 

(HRK) 

Indik 

isplat 

(m/kuć) 

Indik Isplat 

(HRK/kuć) 

Indik 

isplat 

(HRK/ES) 

NIN Grbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nin 90 30 5.210 80.000 8.895.874 8.975.874 174 299.196 99.732 

Nin. Stanovi 35 11 1.295 44.000 2.078.691 2.122.691 118 192.972 60.648 

Poljica-Brig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zaton 57 21 1.751 84.000 2.836.296 2.920.296 83 139.062 51.233 

Žerava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novigrad Novigrad 52 20 734 80.000 1.188.270 1.268.270 37 63.414 24.390 

Paljuv 96 47 3.153 188.000 5.106.240 5.294.240 67 112.643 55.148 

Pridraga 256 155 0 620.000 0 620.000 0 4.000 2.422 

OBROVAC Bilišane 146 58 8.315 232.000 13.469.652 13.701.652 143 236.235 93.945 

Bogatnik 106 51 6.140 204.000 9.947.286 10.151.286 120 199.045 95.517 

Golubić 108 35 16.270 140.000 26.358.048 26.498.048 465 757.087 246.349 

Gornji Karin 148 170 0 680.000 0 680.000 0 4.000 4.603 

Kašt. Žegar. 121 45 10.733 180.000 17.386.974 17.566.974 239 390.377 145.124 

Komazeci 34 19 0 76.000 0 76.000 0 4.000 2.230 

Krupa 103 49 3.159 196.000 5.116.770 5.312.770 64 108.424 51.564 

Kruševo 64 136 4.900 544.000 8.000.000 8.544.000 36 62.824 133.803 

Muškovci 70 35 652 140.000 1.056.402 1.196.402 19 34.183 17.011 

Nadvoda 138 53 6.602 212.000 10.694.592 10.906.592 125 205.785 79.081 

Obrovac 245 113 0 452.000 0 452.000 0 4.000 1.847 

Zelengrad 62 23 8.776 92.000 14.216.472 14.308.472 382 622.107 229.053 

Poličnik Briševo 229 67 2.673 268.000 4.329.774 4.597.774 40 68.623 20.060 

Drač. Ninski 98 42 1.225 168.000 1.984.014 2.152.014 29 51.238 22.067 

G. Poličnik 26 8 0 32.000 0 32.000 0 4.000 1.214 

Lovinac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murvica 172 43 6.099 172.000 9.879.732 10.051.732 142 233.761 58.394 

Murvica G. 154 53 1.795 212.000 2.907.738 3.119.738 34 58.863 20.309 

Poličnik 465 249 5.198 996.000 8.420.274 9.416.274 21 37.816 20.266 

Rupalj 24 7 1.063 28.000 1.722.384 1.750.384 152 250.055 73.961 

Suhovare 48 14 3.145 56.000 5.094.576 5.150.576 225 367.898 107.311 

Visočane 72 37 947 148.000 1.534.464 1.682.464 26 45.472 23.315 

Posedarje Grgurice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Islam Latinski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podgradina 76 74 0 296.000 0 296.000 0 4.000 3.895 

Posedarje 846 234 9.088 936.000 15.661.097 16.597.097 39 70.928 19.618 

Slivnica 451 165 0 660.000 0 660.000 0 4.000 1.463 

Vinjerac 109 56 0 224.000 0 224.000 0 4.000 2.055 

Ždrilo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privlaka Privlaka 218 81 899 324.000 1.453.125 1.777.125 11 21.940 8.152 

Ražanac Jovići 137 58 1.777 232.000 2.878.578 3.110.578 31 53.631 22.768 

Krneza 17 6 240 24.000 389.286 413.286 40 68.881 24.713 

Ljubač 46 17 484 68.000 784.080 852.080 28 50.122 18.571 

Radovin 245 89 762 356.000 1.233.792 1.589.792 9 17.863 6.490 

Ražanac 174 65 2.907 260.000 4.737.459 4.997.459 45 76.884 28.783 

Rtina 83 36 1.369 144.000 2.217.456 2.361.456 38 65.596 28.376 

Starigrad Seline 300 100 10.711 0 17.352.468 17.352.468 107 173.525 57.842 

Starigrad 360 120 21.795 0 39.481.557 39.481.557 182 329.013 109.671 

Tribanj 508 242 10.707 968.000 17.345.178 18.313.178 44 75.674 36.050 

Sukošan Debeljak 277 195 0 780.000 0 780.000 0 4.000 2.816 

Glavica 187 52 0 208.000 0 208.000 0 4.000 1.112 

Gorica 750 159 0 636.000 0 636.000 0 4.000 848 

Sukošan 2.489 471 10.273 1.884.000 16.641.612 18.525.612 22 39.333 7.443 
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Kopno/

Otok 
JLS Naselje 

Dodat 

priklj 

stan 

Dodat 

priključci 

Duljina 

mreže 

(m) 

Invest 

priključ 

(HRK) 

Investicija 

mreža 

(HRK) 

Ukupno 

investicija 

(širenje 

mreže bez 

transp cjev 

i objek) 

(HRK) 

Indik 

isplat 

(m/kuć) 

Indik Isplat 

(HRK/kuć) 

Indik 

isplat 

(HRK/ES) 

Škabrnja Prkos 66 52 0 208.000 0 208.000 0 4.000 3.152 

Škabrnja 477 170 0 680.000 0 680.000 0 4.000 1.426 

Vrsi Vrsi 30 10 1.618 0 2.966.783 2.966.783 162 296.678 98.893 

ZADAR Babindub 11 4 0 16.000 0 16.000 0 4.000 1.455 

Crno 48 16 0 64.000 0 64.000 0 4.000 1.333 

Kožino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petrčane 28 11 276 44.000 909.150 953.150 25 86.650 34.041 

Zadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zemunik 
Donji 

Smoković 38 23 2.289 92.000 5.806.956 5.898.956 100 256.476 155.236 

Zemunik 
Donji 

617 157 6.130 628.000 10.954.035 11.582.035 39 73.771 18.772 

Zemunik G. 106 64 170 256.000 276.048 532.048 3 8.313 5.019 

Otoci Kali Kali 228 129 14.693 516.000 32.360.324 32.876.324 114 254.855 144.194 

Preko Lukoran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ošljak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poljana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivanj 27 25 1.754 100.000 3.693.713 3.793.713 70 151.749 140.508 

Sestrunj 34 39 5.249 156.000 11.054.183 11.210.183 135 287.441 329.711 

Sutomišćica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ugljan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sali Božava 151 61 4.775 244.000 10.056.992 10.300.992 78 168.869 68.218 

Brbinj 100 59 4.889 236.000 10.296.866 10.532.866 83 178.523 105.329 

Dragove 50 32 3.001 128.000 6.319.895 6.447.895 94 201.497 128.958 

Luka 149 67 4.796 268.000 10.100.165 10.368.165 72 154.749 69.585 

Sali 887 326 8.339 1.304.000 17.562.776 18.866.776 26 57.874 21.270 

Savar 83 35 6.541 140.000 14.535.472 14.675.472 187 419.299 176.813 

Soline 61 22 2.305 88.000 4.853.277 4.941.277 105 224.604 81.005 

Veli Rat 107 46 3.892 184.000 8.196.131 8.380.131 85 182.177 78.319 

Verunić 65 33 1.539 132.000 3.240.502 3.372.502 47 102.197 51.885 

Zaglav 215 83 7.381 332.000 15.543.754 15.875.754 89 191.274 73.841 

Zverinac 58 29 1.996 116.000 4.203.787 4.319.787 69 148.958 74.479 

Žman 242 96 4.818 384.000 10.145.655 10.529.655 50 109.684 43.511 

ZADAR Brgulje 147 63 3.281 252.000 6.909.997 7.161.997 52 113.682 48.721 

Ist 238 110 11.079 440.000 23.333.216 23.773.216 101 216.120 99.887 

Mali Iž 405 181 11.748 724.000 24.740.235 25.464.235 65 140.686 62.875 

Molat 190 88 6.627 352.000 13.955.409 14.307.409 75 162.584 75.302 

Olib 197 86 7.876 344.000 16.587.277 16.931.277 92 196.875 85.946 

Premuda 147 67 3.864 268.000 8.124.344 8.392.344 58 125.259 57.091 

Rava 207 89 5.014 356.000 10.559.484 10.915.484 56 122.646 52.732 

Silba 466 203 14.970 812.000 31.924.736 32.736.736 74 161.265 70.251 

Veli Iž 620 274 11.234 1.096.000 23.658.383 24.754.383 41 90.344 39.926 

Zadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zapuntel 90 41 3.804 164.000 10.235.197 10.399.197 93 253.639 115.547 
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Kriterij 1 – Duljina mreže po kućanstvu. Na analiziranom području za širenje sustava (uvažavajući karakteristike 

područja navedene u uvodu poglavlja) primijenjen je kriterij gornje granice prihvatljivosti razmaka 150-250 metara 

između priključaka (uračunati opskrbni cjevovodi, bez transportnih cjevovoda i objekata). Kriterij 1 je zadovoljen za sva 

naselja, osim za dva naselje (Zelengrad i Golubić u području Obrovca), gdje je indikator dužine između priključaka 

odstupa od prosjeka na uslužnom području. Oba naselja imaju preko 50 stanovnika. 

 

 

Slika 7.2. Zastupljenost indikatorskih vrijednosti po kriteriju 1 u naseljima s investicijama 

 

Kriterij 2 – Isplativost izgradnje sustava po stanovniku. Na analiziranom području za širenje sustava primijenjen je 

kriterij isplativosti troškova po novopriključenim stanovnicima od 150.000-250.000 HRK/stanovniku. Kriterij je 

zadovoljen za sva naselja, osim za otok Sestrunj (naselje Sestrunj u Općini Preko) gdje se indikator približava vrijednosti 

od 350 tisuća kuna po stanovniku.  

 

 

Slika 7.3. Zastupljenost indikatorskih vrijednosti po kriteriju 2 u naseljima s investicijama 
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S obzirom da je primijenjen relativno visok prag isplativosti zbog izrazitih specifičnosti područja, odnosno njegove 

razvedenosti, promotriti će se i kriterij 3, isplativost gradnje javnog sustav u odnosu na individualna rješenja 

vodoopskrbe koja također moraju biti organizirana i kontrolirana. 

 

Kriterij 3 - Usporedba isplativosti gradnje javnog sustava u odnosu na individualne sustave (dovoz vode cisternama 

ili vodonoscima). Za varijantu izgradnje sustava vodoopskrbe uzeti su u obzir troškovi izgradnje te pridruženi troškovi 

pogona i održavanja sustava za sve cjevovode (opskrbne i transportne) te objekte (vodospreme i crpne stanice). 

Investicijske vrijednosti transportnih cjevovoda i objekata su podijeljeni prema potrebama i pridruženi određenom 

naselju. Za varijantu individualnih sustava uzeti su u obzir troškovi izgradnje novih ili prilagodbe postojećih gustirni 

prema tehničkim i zdravstvenim standardima za ljudsku potrošnju, te troškovi pogona i održavanja. Troškovi izgradnje 

cisterni su procijenjeni na 30.000 kn po priključku na kopnenom području odnosno 40.000 na otočnom području. 

Troškovi pogona i održavanja su procijenjeni na 12.000 kn (15.000 kn za otoke) po stanovniku godišnje (dobiveno uz 

pretpostavku dobavne cijene vode od oko 300-400 HRK/m3, u količini koja zadovoljava potreba/norme od 

95l/stan/dan). Navedeni trošak dobavne cijene uključuje pogonske troškove dobave i prijevoza zdravstveno ispravne 

vode, troškove nabavke i održavanja vozila/brodova vodonosaca, te troškove održavanja gustirni. Za svako rješenje je 

po naseljima izračunata neto sadašnja vrijednost (NSV) primjenjujući diskontnu stopu od 4%. 

 

Tablica 7.10. Javni versus individualni sustav 

Kopno/Otok JLS Naselje 

Dodatni 

broj 

priključaka 

Dodatno 

priključeno 

stanovništvo 

Investicijski 

trošak 

Trošak 

P&O 

Investicijski 

trošak 

Trošak 

P&O 
Javni sustav 

Individualni 

sustavi 

Kopno 

Bibinje Bibinje 70 210 20.091.948 120.515 2.100.000 2.520.000 22.175.903 45.675.924 

Galovac Galovac 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jasenice 

Jasenice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maslenica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rovanjska 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zaton Obrovački 23 30 3.859.799 17.876 690.000 360.000 4.168.903 6.915.132 

NIN 

Grbe 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nin 30 90 8.975.874 39.073 900.000 1.080.000 9.651.521 19.575.396 

Ninski Stanovi 11 35 2.122.691 9.716 330.000 420.000 2.290.692 7.592.654 

Poljica-Brig 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zaton 21 57 2.920.296 13.131 630.000 684.000 3.147.358 12.457.751 

Žerava 0 0 0 0 0 0 0 0 

Novigrad 

Novigrad 20 52 1.268.270 5.501 600.000 624.000 1.363.398 11.390.229 

Paljuv 47 96 5.294.240 23.644 1.410.000 1.152.000 5.703.089 21.330.422 

Pridraga 0 0 0 0 0 0 0 0 

OBROVAC 

Bilišane 58 146 15.617.652 137.137 1.740.000 1.750.174 17.989.023 32.004.062 

Bogatnik 51 106 10.151.286 46.052 1.530.000 1.275.321 10.947.623 23.582.898 

Golubić 35 108 29.292.448 218.323 1.050.000 1.290.758 33.067.701 23.369.825 

Gornji Karin 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kaštel Žegarski 45 121 18.066.974 93.723 1.350.000 1.452.579 19.687.631 26.468.051 

Komazeci 19 34 76.000 0 570.000 408.882 76.000 7.640.395 

Krupa 49 103 5.312.770 23.689 1.470.000 1.236.380 5.722.397 22.849.527 

Kruševo 136 64 8.544.000 73.503 4.080.000 766.260 9.815.016 17.330.199 

Muškovci 35 70 1.196.402 4.891 1.050.000 843.956 1.280.973 15.643.723 

Nadvoda 53 138 13.053.792 117.501 1.590.000 1.654.997 15.085.622 30.208.265 

Obrovac 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zelengrad 23 62 14.955.672 94.123 690.000 749.616 16.583.256 13.652.391 

Poličnik 

Briševo 67 229 4.597.774 20.045 2.010.000 2.750.374 4.944.397 49.569.556 

Dračevac Ninski 42 98 2.152.014 9.185 1.260.000 1.170.261 2.310.846 21.496.189 

Gornji Poličnik 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lovinac 0 0 0 0 0 0 0 0 

Murvica 43 172 10.051.732 45.740 1.290.000 2.065.648 10.842.661 37.009.247 

Murvica Gornja 53 154 3.119.738 13.462 1.590.000 1.843.336 3.352.519 33.465.030 

Poličnik 249 465 9.416.274 38.983 7.470.000 5.575.690 10.090.365 103.885.025 
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Kopno/Otok JLS Naselje 

Dodatni 

broj 

priključaka 

Dodatno 

priključeno 

stanovništvo 

Investicijski 

trošak 

Trošak 

P&O 

Investicijski 

trošak 

Trošak 

P&O 
Javni sustav 

Individualni 

sustavi 

Rupalj 7 24 1.750.384 7.974 210.000 283.994 1.888.271 5.120.839 

Suhovare 14 48 5.150.576 23.586 420.000 575.960 5.558.426 10.379.516 

Visočane 37 72 1.682.464 7.104 1.110.000 865.956 1.805.307 16.084.143 

Posedarje 

Grgurice 0 0 0 0 0 0 0 0 

Islam Latinski 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podgradina 74 76 296.000 0 2.220.000 912.000 296.000 17.990.334 

Posedarje 234 846 18.717.097 149.193 7.020.000 10.152.000 21.296.939 182.568.722 

Slivnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vinjerac 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ždrilo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privlaka Privlaka 81 218 1.777.125 6.740 2.430.000 2.616.000 1.893.665 47.665.959 

Ražanac 

Jovići 58 137 3.610.578 26.554 1.740.000 1.639.451 4.069.756 30.089.439 

Krneza 6 17 413.286 1.802 180.000 200.679 444.451 3.650.146 

Ljubač 17 46 852.080 3.630 510.000 550.601 914.850 10.031.014 

Radovin 89 245 1.589.792 5.712 2.670.000 2.939.482 1.688.564 53.499.620 

Ražanac 65 174 4.997.459 21.806 1.950.000 2.083.479 5.374.520 37.977.590 

Rtina 36 83 2.361.456 10.266 1.080.000 998.656 2.538.976 18.348.792 

Starigrad 

Seline 100 300 17.352.468 80.336 3.000.000 3.600.000 18.741.632 65.251.320 

Starigrad 120 360 55.043.931 271.081 3.600.000 4.320.000 59.731.465 78.301.584 

Tribanj 242 508 40.273.416 232.159 7.260.000 6.096.000 44.287.910 112.672.235 

Sukošan 

Debeljak 0 0 0 0 0 0 0 0 

Glavica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gorica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sukošan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Škabrnja 
Prkos 52 66 208.000 0 1.560.000 792.000 208.000 15.255.290 

Škabrnja 170 477 680.000 0 5.100.000 5.724.000 680.000 104.079.599 

Vrsi Vrsi 10 30 2.966.783 12.132 300.000 360.000 3.176.570 6.525.132 

ZADAR 

Babindub 4 11 16.000 0 120.000 132.000 16.000 2.402.548 

Crno 16 48 64.000 0 480.000 576.000 64.000 10.440.211 

Kožino 0 0 0 0 0 0 0 0 

Petrčane 11 28 953.150 2.066 330.000 336.000 988.880 6.140.123 

Zadar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zemunik 
Donji 

Smoković 23 38 5.898.956 17.164 690.000 456.000 6.195.752 8.575.167 

Zemunik Donji 157 617 11.582.035 45.978 4.710.000 7.404.000 12.377.088 132.740.215 

Zemunik Gornji 64 106 532.048 1.278 1.920.000 1.272.000 554.147 23.915.466 

Otoci 

Kali Kali 129 228 33.876.324 136.650 3.870.000 2.736.000 36.239.273 51.181.003 

Preko 

Lukoran 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ošljak 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poljana 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preko 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivanj 25 27 6.852.296 37.164 1.000.000 405.000 7.494.945 8.003.273 

Sestrunj 39 34 15.061.732 30.235 1.560.000 510.000 15.584.558 10.378.937 

Sutomišćica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ugljan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sali 

Božava 61 151 27.406.399 170.095 2.440.000 2.265.000 30.347.684 41.606.455 

Brbinj 59 100 20.674.755 68.093 2.360.000 1.500.000 21.852.219 28.298.050 

Dragove 32 50 11.518.840 38.218 1.280.000 750.000 12.179.712 14.249.025 

Luka 67 149 25.479.581 82.790 2.680.000 2.235.000 26.911.182 41.327.694 

Sali 326 887 18.866.776 62.546 13.040.000 13.305.000 19.948.315 243.110.503 

Savar 35 83 23.093.240 58.294 1.400.000 1.245.000 24.101.256 22.928.581 

Soline 22 61 11.851.408 71.529 880.000 915.000 13.088.291 16.702.210 

Veli Rat 46 107 8.380.131 29.189 1.840.000 1.605.000 8.884.859 29.593.713 

Verunić 33 65 9.964.730 31.965 1.320.000 975.000 10.517.475 18.179.732 

Zaglav 83 215 15.875.754 55.355 3.320.000 3.225.000 16.832.959 59.086.807 

Zverinac 29 58 10.202.082 33.196 1.160.000 870.000 10.776.111 16.204.069 

Žman 96 242 10.529.655 36.131 3.840.000 3.630.000 11.154.438 66.610.081 
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Kopno/Otok JLS Naselje 

Dodatni 

broj 

priključaka 

Dodatno 

priključeno 

stanovništvo 

Investicijski 

trošak 

Trošak 

P&O 

Investicijski 

trošak 

Trošak 

P&O 
Javni sustav 

Individualni 

sustavi 

ZADAR 

Brgulje 63 147 7.161.997 24.608 2.520.000 2.205.000 7.587.523 40.648.933 

Ist 110 238 47.910.913 157.882 4.400.000 3.570.000 50.641.022 66.132.559 

Mali Iž 181 405 71.342.974 448.259 7.240.000 6.075.000 79.094.290 112.289.102 

Molat 88 190 33.576.999 109.403 3.520.000 2.850.000 35.468.793 52.802.295 

Olib 86 197 25.112.492 181.344 3.440.000 2.955.000 28.248.305 54.537.958 

Premuda 67 147 12.692.930 148.305 2.680.000 2.205.000 15.257.434 40.808.933 

Rava 89 207 34.364.617 221.683 3.560.000 3.105.000 38.197.972 57.251.763 

Silba 203 466 37.926.666 330.041 8.120.000 6.990.000 43.633.746 128.991.313 

Veli Iž 274 620 94.988.502 635.599 10.960.000 9.300.000 105.979.301 171.775.910 

Zadar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zapuntel 41 90 20.594.472 108.561 1.640.000 1.350.000 22.471.713 24.984.245 

 

 

Vezano za Kriterij 3 Rezultati pokazuju da je po ovom kriteriju u svim naseljima isplativije graditi javni sustav, osim u 

Golubiću i Zelengradu (Grad Obrovac) na kopnenom dijelu sustav odnosno otoku Sestrunj (Općina Preko) i naselju Saver 

na Dugom otoku (Općina Sali).  

 

Sestrunj i Saver se nalaze na trasama dobavnih/transportnih cjevovoda za druge grupe otoka koji pokazuju isplativost 

izgradnje, stoga se smatra da njihovo uvrštavanje u kratkoročni plan opravdano jer izgradnjom transportnih cjevovoda 

indikatori isplativost se bitno poboljšavaju. 

  

Što se tiče najistočnijih dijelova kopnenog dijela sustava ili manjih decentraliziranih sustava (Kaštel Žegarski i Krupa), isti 

su za sada pridruženi troškovima kratkoročnog programa ulaganja, s tim da se tijekom pripreme projektne 

dokumentacije tehničko rješenje optimizira, nakon čega će se indikatorske vrijednosti još jednom provjeriti. 

 

Zaključno – kriteriji za širenje mreže. U kratkoročni plan ulaganja uvrštena su sva naselja.  
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7.3 Dodatna unaprijeđena temeljnog sustava 
 

Dodatna unaprijeđena sustava odnose se na hidraulička poboljšanja u temeljnom sustavu kojim se osigurava transport 

svih potrebnih količina vode, naročito za planirane potrebe zapadnog dijela sustava i otoka Vira. 

 

Planirana je izgradnja 630 m prespojnih cjevovoda (DN 500-700) te 8 spojnih i prespojnih okana s svom opremom.  

 

Tablica 7.11. Investicija, troškovi održavanja i pogona za mjeru - Spoj Pudarica - VS Zadar 1 i Zadar 2 

Oznaka  

Mjere 
Tip objekta Profil (mm) Duljina (m) 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Investicija- 

građevinski dio 

(kn) 

Investicija- 

strojarski dio 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

#1 Okno 
  

500.000 300.000 200.000 2.500 

#2 Cjevovod 700 250 1.250.000 1.250.000 0 1.875 

#3 Okno 
  

500.000 300.000 200.000 2.500 

#4 Okno 
  

500.000 300.000 200.000 2.500 

#5 Cjevovod 700 200 1.000.000 1.000.000 0 1.500 

#6 Okno/VS 
  

500.000 300.000 200.000 2.500 

#7 Cjevovod 500 180 624.600 624.600 0 1.350 

#8 Okno/VS 
  

500.000 300.000 200.000 2.500 

 Ukupno:   5.374.600 4.374.600 1.000.000 17.225 

 

Tablica 7.12. Investicija, troškovi održavanja i pogona za mjeru - VS Petrčane i završetak "prstena" 

Oznaka  

Mjere 
Tip objekta Profil [mm] Duljina [m] 

Investicija 

ukupno 

(kn) 

Investicija- 

građevinski dio 

(kn) 

Investicija- 

strojarski dio 

(kn) 

Troškovi 

održavanja 

i pogona 

(kn/god) 

#9 Cjevovod Ninski Stanovi 1 500 
 

0 0 0 0 

#10 Okno 
  

500.000 300.000 200.000 2.500 

#11 Okno 
  

200.000 120.000 80.000 1.000 

#12 Vodospremnik Petrčane 1 
 

0 0 0 0 

#13 Cjevovod 1 500 
 

0 0 0 0 

#14 Okno 
  

500.000 300.000 200.000 2.500 

 Ukupno:   1.200.000 720.000 480.000 6.000 

1 - Mjere se nalaze unutar osnovnog obuhvata (poglavlje 7.1)  

 

   

7.4 UKPV Dolac Zadar 
 

Prikazuju se investicijski troškovi, godišnji troškovi održavanja i pogona uređaja za kondicioniranje, pješčana filtracija. 

 

Tablica 7.13. Procjena investicijskih troškova UKPV 

Vrsta  
Gravitacijska  

filtracija (HRK) 

Strojna oprema 44.820.000 

oprema za filtraciju 21.500.000 

ostala oprema za kondicioniranje vode 8.810.000 

sustav za pranje filtara 5.960.000 

sustav za pročišćavanje otpadnih voda 8.550.000 

Elektro oprema 15.570.000 

elektrifikacija tehnologije 4.280.000 

mjerna oprema 4.920.000 

NUS 3.440.000 
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Vrsta  
Gravitacijska  

filtracija (HRK) 

trafo stanica 1.300.000 

opće elektroinstalacije 1.300.000 

telekomunikacije 330.000 

Građevinski radovi 70.225.000 

zgrada 33.030.000 

spremnici 29.145.000 

infrastruktura 8.050.000 

Projektiranje 7.180.000 

Puštanje u rad 2.199.900 

Ukupni investicijski trošak 139.994.900 

 

Tablica 7.14. Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja UKPV 

Godišnji troškovi pogona i održavanja Jedinična cijena Gravitacijska filtracija 

  (HRK/jed.) Potrošnja Trošak (HRK/god.) 

Električna energija (kWh/god.)  68.800 58.500 

proces pripreme pitke vode 0,85 68.800 58.500 

Kemikalije   703.900 

Otopina FeCl3 (kg/god.) 4,0 147.000 588.000 

Cl₂ (kg/god.) 11 8.540 93.900 

Polielektrolit (kg/god.) 40 550 22.000 

Ispust otpadnih voda (m³/god.) 0,2 420.400 84.100 

Mulj (t/god.) 450 643 289.400 

Radna snaga - tehnolog   1.064.000 

voditelj 254.000 1 254.000 

tehnolog 234.000 1 234.000 

strojar - održavanje 144.000 2 288.000 

električar - održavanje 144.000 2 288.000 

Godišnje održavanje   1.412.700 

Građevinski radovi (HRK) 0,50% 70.225.000 351.100 

Strojna oprema i instalacije (HRK) 1,50% 44.820.000 672.300 

Elektro oprema i instalacije (HRK) 2,50% 15.570.000 389.300 

Sveukupno (HRK/god.)   3.612.600 

 

 

7.5 Desalinizatori 
 

Tablica 7.15. Investicijski troškovi, godišnji troškovi održavanja i pogona za planirane desalinizatore 

Naziv  

desalinizatora 

Q 

(m3/h) 

 Investicija 

ukupno 

(kn) 

"OLIB" 4  4.800.000 

"PREMUDA" 12  5.700.000 

"SILBA" 12  5.700.000 

Ukupno:   16.500.000 

 

Tablica 7.16. Procjena godišnjih troškova pogona i održavanja desalinizatora 

Naziv  

desalinizatora 

Potrošnja el 

energije 

Potrošnja 

kemikalija 

Pogonski troškovi  

(HRK/god) 

Troškovi 

održavanja 

P&O  

(HRK/god.) 

"OLIB" 246.330 34.932 281.262 53.000 334.262 

"PREMUDA" 297.045 33.431 330.476 66.500 396.976 

"SILBA" 391.230 43.701 434.931 66.500 501.431 

Ukupno:   1.046.669 186.000 1.232.669 
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7.6 Razvoj NUS-a 
 

Tablica 7.17. Investicija za uključivanje objekata u NUS te rekonstrukciju postojećih objekata 

R.br. OBJEKT UKLJUČEN U NUS PROJEKT NAPOMENA 
PROCJENA INVESTICIJE 

(HRK) 

Objekti koji su uključeni u NUS: 
   

1 CP Golubinka DA DA 
  

2 CP Boljkovac DA DA 
  

3 CP Dolac DA DA Rekonstruirati 250.000 

4 CP Izvori Bunar 4 DA DA 
  

5 CP Izvori Bunar 5 DA DA 
  

6 CP Jezerce DA DA 
  

7 CP Kaštel Žegarski DA DA 
  

8 CP Žmansko polje DA DA 
  

9 CS Bravar DA DA Rekonstruirati 250.000 

10 MO Bravar DA DA Rekonstruirati 250.000 

11 PCP Vir DA DA Rekonstruirati 250.000 

12 PCS Biljane donje DA DA Rekonstruirati 250.000 

13 PCS Borik DA DA 
  

14 PCS Grgurica DA NE 
  

15 PCS Tustica DA DA 
  

16 PK Milanci DA DA Rekonstruirati 250.000 

17 PP Bistrići DA DA 
  

18 PP Bokanjac DA NE 
  

19 PP Donje Polje DA DA 
  

20 PP Dračevac DA DA 
  

21 PP Gornje Petrčane DA DA 
  

22 PP Karin DA NE Rekonstruirati 250.000 

23 PP Karin Slana DA DA 
  

24 PP Kožino DA DA 
  

25 PP Lonići I DA DA 
  

26 PP Lonići II DA DA 
  

27 PP Ploče DA DA 
  

28 PP Škulići DA DA 
  

29 PP Vrsi DA DA 
  

30 VS Čubrijan DA DA 
  

31 VS Donje Polje   DA DA 
  

32 VS Jovići    DA DA 
  

33 VS Kali DA DA Rekonstruirati 250.000 

34 VS Karin Slana                     DA DA 
  

35 VS Kaštel Žegarski   DA DA 
  

36 VS Marići DA DA Rekonstruirati 250.000 

37 VS Maslenica DA DA 
  

38 VS Obrovac DA DA 
  

39 VS Otišina  DA NE Rekonstruirati 250.000 

40 VS Posedarje DA DA 
  

41 VS Pudarica DA NE 
  

42 VS Ribnica DA DA 
  

43 VS Rovanjska DA DA Rekonstruirati 250.000 

44 VS Seline DA DA 
  

45 VS Starešin DA DA 
  

46 VS Starigrad DA DA 
  

47 VS Straža DA DA 
  

48 VS Škripača DA DA 
  

49 VS Škulići DA DA 
  

50 VS TGO DA DA Rekonstruirati 250.000 

51 VS Vir DA DA Rekonstruirati 250.000 
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R.br. OBJEKT UKLJUČEN U NUS PROJEKT NAPOMENA 
PROCJENA INVESTICIJE 

(HRK) 

Objekti koji su uključeni u NUS: 
   

52 VS Zadar 1 DA NE 
  

53 VS Zadar 2 DA NE 
  

54 VS Zemunik gornji DA NE 
  

55 VS Zubčići DA NE Rekonstruirati 250.000 

Objekti koji nisu uključeni u NUS: 
   

R.br. OBJEKT UKLJUČEN U NUS PROJEKT Procjena PROCJENA INVESTICIJE 
(HRK) 

1 PK Ražanac NE DA Projekt u izradi 250.000 

3 PP Vučijak NE DA 160.000 kn 160.000 

4 VS Puzalo NE NE Projekt u izradi 250.000 

5 VS Slivnica NE DA 200.000 kn 200.000 

Sveukupno: 4.360.000 

 

Ukupni godišnji troškovi održavanja NUS-a procjenjuju se na 218.000 HRK. 

 

 

7.7 Nabava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe 

 

Ukupna procijenjena vrijednost usluga nadzora iznosi 10.000.000 HRK.  

 

Nabava pokretne opremu u vidu vozila i prijenosne mjerne opreme. Vozila se sastoje od četiri autocisterne s ciljem 

povećanja funkcionalnosti u slučajevima havarija u ruralnim dijelovima sustava, te četiri kombi vozila za potrebe tima 

za preventivno lociranje kvarova odnosno aktivno lociranje gubitaka. Prijenosnom mjernom opremom opremila bi se 

kombi vozila za potrebe timova za preventivno lociranje kvarova odnosno aktivno lociranje gubitaka. 

 

Tablica 7.18. Specifikacija vozila 

Opis kKličina 

Kombi vozilo 4 

Specijalno kombinirano vozilo (čišćenje i održ. sustava, kapaciteta 3 m3) 2 

Transportno vozilo nosivosti do 3,5 t  4 

Transportno vozilo nosivosti veće od 3,5 t sa kranskom dizalicom 1 

Autocisterna (8 m3) 4 

 

Tablica 7.19. Prijenosna mjerna oprema 

Opis Količina 

Ultrazvučni mjerač protoka 12 

Mjerač tlaka 12 

Geofon 4 

Korelator 4 

Lokator metala 4 

Lokator cjevovoda 4 

Pumpa za vodu (5kW) 4 

Geodetski GPS uređaj 5 

Detektor plina u oknu 5 

Ventilator za provjetravanje okna 4 

Prijenosno računalo 4 

Strujni adapter 12V na 220 V 11 

Logeri šuma (set od 50 kom) 4 

 

Ukupni godišnji troškovi održavanja vozila procjenjuju se na 500.000 HRK. 
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7.8 Procjena rizika crpilišta i unaprjeđenje monitoringa 
 

Opis mjere Vrijednost (kn) 

Procjenu rizika crpilišta (po potrebi dodatna hidrogeološka istraživanja: testiranje zdenaca aktivnih, analiza 
raspoloživih/optimalnih kapaciteta crpljenjem, analiza napuštanje/korištenje crpilišta s područja Bokanjac-Poličnik, 
analiza aktivnih/revitaliziranih ili novih/planiranih vodocrpilišta, procjena rizika zahvata sa Zrmanje) 

1.500.000 

Procjenu klimatskog rizika (razvoj jednostavnog konceptualnog modela resursa, uključivanje rezultata praćenja i 
modeliranja klime (promjena), povezivanje s potrebama i njihovoj prostornoj distribuciji, razvoj pokazatelja za 
procjenu rizika 

1.000.000 

Unaprjeđenje programa monitoringa za upravljanje sustavom (količina, kvalitete, pritisaka) 500.000 

Ukupno 3.000.000 
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8 UTJECAJ NA OKOLIŠ I KLIMATSKE PROMJENE 
 

Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 

(Narodne novine, broj 61/14, 3/17) propisana je provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Donošenjem 

tih propisa postupak je sustavno uređen i usklađen s odgovarajućim direktivama Europske unije. Za sve zahvate u 

prostoru planirane u ovom projektu provest će se procjena utjecaja zahvata na okoliš, uključujući i postupak ocjene 

prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu s utjecajima zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 

i mjerama ublažavanja utjecaja zahvata na ekološku mrežu. 

 

Zahvat koji se analizira ovim projektom je razvoj sustava vodoopskrbe kojim upravlja Vodovod d.o.o. Zadar. Prema 

Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17), Prilog II., točka 9.1., za zahvate urbanog razvoja, uključivo 

sustave vodoopskrbe, provodi se ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u nadležnosti ministarstva. Za 

izmjenu zahvata iz Priloga II, sukladno točki 13. Priloga II, također se provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja 

na okoliš ili nadležno ministarstvo mišljenjem procjenjuje značaj utjecaja izmjene zahvata. Ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja na okoliš za predmetni zahvat potrebno je provesti i prema točki 12., Prilog II Uredbe - “zahvati za koje nositelj 

zahvata radi međunarodnog financiranja zatraži ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš”. 

 

Sukladno svemu navedenom, za predmetni zahvat izrađen je Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene 

utjecaja zahvata na okoliš. U sklopu postupka ocjene provodi se i prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku 

mrežu. 

 

 

8.1 Analiza utjecaja na okoliš 
 

8.1.1 Usklađenost projekta s okolišnom politikom 
 

Projektom se ne predviđa dodatno zahvaćanje, već smanjenje nepotrebnog zahvaćanja voda čime se sprječavaju 

negativni utjecaji zahvaćanja voda na okoliš. Kontroliranim zahvaćanjem i upotrebom voda negativni utjecaji smanjuju 

se na najmanju moguću mjeru. Na taj način smanjuje se utjecaj na prirodne, prvenstveno vodne, resurse čime se 

omogućava učinkovito iskorištavanje tih resursa za drugu namjenu. Smanjivanjem negativnih utjecaja pridonosi se 

očuvanju zaštićenih područjima. Projekt je u skladu s ciljevima Okvirne direktive o vodama koje cilj je zaštititi fizički i 

biološki integritet svih vodenih ekosustava. 

 

Učinkovito korištenje resursa provodi se kroz ugrađenu opremu, a to su učinkoviti pogonski motori uz frekventnu 

regulaciju, kako bi se moglo smanjiti potrošnju električne energije. Zgrade će biti adekvatno izolirane kako bi se smanjili 

zahtjevi za grijanje/hlađenje u skladu s hrvatskim zahtjevima za energetsku učinkovitost, a biti će također opremljene s 

učinkovitom energetskom rasvjetom te drugim aparatima.  

 

Osnovna načela okolišne politike EU koja je prenijeta i u nacionalni krovni Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 

78/15, 12/18, 118/18) su visoka razina zaštite, načelo predostrožnosti, načelo preventivnosti, eliminacija zagađenja na 

mjestu nastanka, načelo „onečišćivač plaća“, integriranje zaštite okoliša u druge politike (industrija, poljoprivreda, 

promet i energetika) i promoviranje održivog razvoja. Provedba postupka PUO propisana je nacionalnim zakonom te 

Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). 
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8.1.2 Primjena Direktive 2001/42/EZ – Direktiva SPO 
 

Direktiva 2001/42/EZ je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih 

planova i programa na okoliš tzv. Direktiva SPO. 

 

Predstavljen Projekt ispunjava obveze izgradnje odgovarajuće vodno-komunalne infrastrukture, sa ciljem usklađenja s 

Direktivom o vodi za ljudsku potrošnju, provodi se prvenstveno u skladu sa aktualnim Operativnim programima.  

 

Područje zahvata spada pod obuhvat Prostornog plana Zadarske županije (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 

02/01, 06/04, 02/05, 17/06, 03/10, 15/14, 14/15). Prostorni plan županije usklađen je sa Zakonom o prostornom 

uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Strategijom prostornog uređenja RH i Programom prostornog 

uređenja RH. 

 

Projekt je uključen u Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021. PUVP. Za kompletan PUVP izrađena je strateška 

studija o utjecaju PUVP na okoliš, te je proveden postupak Procjene utjecaja na okoliš sukladno Direktivi 2001/42/EZ. 

Na stranicama Hrvatskih voda [http://www.voda.hr/hr/plan-upravljanja-vodnim-podrucjima] dostupni su dokumenti, 

vezano na PUVP i Stratešku PUO. Netehnički sažetak strateške studije o utjecaju PUVP na okoliš: 

[http://www.voda.hr/sites/default/files/netehnicki_sazetak_strateske_studije_utjecaja_na_okolis_plana_upravljanja_

vodnim_podrucjima_za_razdoblje_2016._-_2021_0.pdf]. Strateška studija o utjecaju PUVP na okoliš: 

[http://www.voda.hr/sites/default/files/strateska_studija_utjecaja_na_okolis_plana_upravljanja_vodnim_podrucjima

_za_razdoblje_2016._-_2021_0.pdf]. 

 

Sukladno Planu upravljanja vodnim područjima, a temeljem odredbi Zakona o vodama izrađuju se višegodišnji programi 

gradnje VPG, a donosi ih Vlada RH nakon provedene strateške procjene utjecaja na okoliš. Ovim se dokumentom 

utvrđuje okvirni program ulaganja u javnu vodoopskrbu i odvodnju. [http://www.voda.hr/hr/visegodisnji-programi-

gradnje]. 

 

Strateška studija o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih 

građevina vidljiva je na web poveznici: 

[http://www.voda.hr/sites/default/files/strateska_studija_visegodisnji_program_gradnje_komunalnih_vodnih_gradev

ina.pdf]. 

 

 

8.1.3 Primjena Direktive 2011/92/EU – Direktiva PUO 
 

Provedba postupka procjene utjecaja na okoliš propisana je nacionalnim zakonom te Uredbom o procjeni utjecaja 

zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17). Donošenjem okolišnih propisa postupak je sustavno uređen i usklađen s 

odgovarajućim direktivama EU: Direktivom Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i 

privatnih projekata na okoliš, izmijenjena Direktivom Vijeća 97/11/EZ od 3. ožujka 1997., i Direktivom 2003/35/EZ 

Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. Pored toga, usvojeni propisi temelje se i na odredbama 

međunarodnog ugovora, kojeg je Republika Hrvatska potvrdila donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o 

procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (NN - Međunarodni ugovori, 06/96). 

 

EZO sadrži podatke o trenutnom stanju okoliša, okolišne značajke područja, područja od posebne ekološke važnosti, 

moguće okolišne probleme te utvrđene ciljeve zaštite okoliša. EZO će procijeniti moguće značajne utjecaje na okoliš, 

kao što su to biodiverzitet, zaštićena područja, ljudi i lokalna zajednica, ostali živi svijet, tlo, voda, zrak, imovinu, 

infrastrukturu, kulturno i povijesno nasljeđe, krajobraz te ostala relevantna područja, uzimajući u obzir njihove 
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međuodnose i sve moguće (među)utjecaje i na osnovu utjecaja, predložiti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se utjecaji 

sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. 

 

Elaborat zaštite okoliša je u siječnju 2021 izradio ovlaštenik FIDON d.o.o., Trpinjska 5, 10000 Zagreb ured: Ulica grada 

Vukovara 271/V, 10000 Zagreb. 

 

Podaci o postupku će se dopuniti nakon provedenog postupka i dobivanja Rješenja nadležnog ministarstva.  

 

Nositelj zahvata Vodovod d.o.o. Zadar, dužan je osigurati provedbu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja 

okoliša, kako ć biti određeno Rješenjem.  

  

 

8.1.4 Primjena Direktive 92/43/EEZ – procjena učinaka na područja NATURA2000 
 

Direktiva 92/43/EEZ je Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore 

tzv. Direktiva o staništima. 

 

Ne očekuje se da će projekt imati znatne negativne učinke, pojedinačno ili u kombinaciji s drugim projektima, na 

područja koja su uključena ili ih se namjerava uključiti u mrežu NATURA2000. 

 

 

8.1.5 Primjena Direktive 2000/60/EZ – procjena učinaka na vodna tijela 
 

Direktiva 2000/60/EZ je Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira 

za djelovanje Zajednice u području vodne politike tzv. Direktiva o okviru djelovanja u području vodne politike. 

 

Europska komisija, Opća uprava za regionalnu i urbanu politiku (Ref. Ares(2017)2028119) je pismom od 20.travnja 2017. 

obavijestila Republiku Hrvatsku kako se tematska ex ante uvjetovanost 6.1 Vodni sektor nastavno na službenu 

notifikaciju Republike Hrvatske, a sukladno procjeni provedenoj od strane Europske komisije, smatra ispunjenom. 

Projekt ne uključuje novonastale promjene fizičkih karakteristika tijela površinske vode ili promjene razine tijela 

podzemne vode kojom se pogoršava stanje vodnog tijela ili onemogućuje postizanje dobrog stanja/potencijala vode. 

 

Temeljem Zakona o vodama izrađen je Plan upravljanja vodnim područjima (2016.-2021.) (PUVP), donesen od strane 

Vlade RH 6. srpnja 2016. Vezano na projekt, programi mjera utvrđeni su Višegodišnjim programom gradnje komunalnih 

vodnih građevina (2015.) (VPGKVG). Plan upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016.-2021. (PUVP, NN 66/16) 

obuhvaća sliv Dunava i Jadrana, a ciljevi su u skladu sa definicijama i ciljevima Okvirne direktive o vodama (ODV). Projekt 

se prema teritorijalnom okviru nalazi na vodnom području Jadrana. 

 

ODV pruža opsežan pregled vodnih ekosustava i upravljanje vodom s krajnjim ciljem da se postigne dobar status svih 

vodnih tijela do 2015. Direktiva pokriva istovremeno i površinske i podzemne vode, a površinske vode uključuju rijeke i 

jezera te priobalne i prijelazne vode.  

 

Projektom se osigurava sljedeće: 

 

• Dobro stanje površinskih i podzemnih voda 

• Zaštita i unaprjeđenje vodenih ekosustava i ekosustava ovisnih o vodi 
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8.2 Klimatske promjene 
 

8.2.1 Utjecaj klimatskih promjena na projekt 
 

Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se na razdoblje korištenja zahvata. Za utjecaj klime i 

pretpostavljenih klimatskih promjena na planirani zahvat korištena je metodologija opisana u smjernicama Europske 

komisije (Smjernice za voditelje projekata: Kako povećati otpornost ranjivih ulaganja na klimatske promjene, EK, 2013; 

Smjernice za uključivanje klimatskih promjena i bioraznlikosti u procjene utjecaja na okoliš, EK, 2013).  

 

Modul 1: Analiza osjetljivosti zahvata 

 

Osjetljivost zahvata na ključne klimatske čimbenike procjenjuje se kroz četiri teme te se vrednuje ocjenama 3-visoko 

osjetljivo, 2-umjereno osjetljivo, 1-nisko osjetljivo i 0-zanemariva osjetljivost Tablica 8.1. 

 

Tablica 8.1. Osjetljivost zahvata na klimatske varijable i s njima povezane opasnosti 

Vrsta zahvata 
Vodoopskrba, uključivo prateći objekti 
(vodospreme, desalinizatori, UKPV) 

TEMA OSJETLJIVOSTI 
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Primarni klimatski učinci 

Promjene prosječnih temperatura zraka 1 0 1 1 0 

Povećanje ekstremnih temperatura zraka 2 0 1 1 0 

Promjena prosječnih količina oborina 3 0 1 1 0 

Povećanje ekstremnih oborina 4 0 1 1 0 

Promjena prosječne brzine vjetra 5 0 0 0 0 

Povećanje maksimalne brzine vjetra 6 0 0 0 0 

Vlažnost 7 0 1 1 0 

Sunčevo zračenje 8 0 1 1 0 

Sekundarni učinci/povezane opasnosti 

Porast razine mora 9 0 0 0 0 

Povišenje temperature vode/mora 10 0 1 1 0 

Dostupnost vode 11 0 2 2 0 

Oluje 12 0 0 0 0 

Poplave (priobalne i riječne) 13 1 1 1 1 

pH mora 14 0 0 0 0 

Erozija obale 15 0 0 0 0 

Erozija tla 16 1 1 1 1 

Zaslanjivanje tla 17 0 0 0 0 

Šumski požari 18 1 1 1 1 

Kvaliteta zraka 19 0 0 0 0 

Nestabilnost tla/klizišta 20 1 1 1 1 

Koncentracija topline urbanih središta 21 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  236 

 

Modul 2: Procjena izloženosti zahvata  

 

Sadašnja i buduća izloženost zahvata prema klimatskim varijablama i s njima povezanim opasnostima, analizirana je za 

klimatske varijable koje u Tablica 8.1. imaju nisku, umjerenu ili visoku osjetljivost Tablica 8.2. Ocjena 0 znači da nema 

izloženosti, ocjena 1 predstavlja nisku izloženost, ocjena 2 umjerenu izloženost i ocjena 3 visoku izloženost. 

 

Tablica 8.2. Izloženost zahvata prema klimatskim varijablama i s njima povezanim opasnostima 

Osjetljivost Izloženost lokacije — sadašnje stanje  Izloženost lokacije — buduće stanje  

Primarni učinci    

Promjene 
prosječnih 
temperatura 
zraka 

Tijekom razdoblja 1961. - 2010. godine trendovi 
srednje, srednje minimalne i srednje maksimalne 
temperature zraka pokazuju zatopljenje na cijelom 
području Hrvatske. Trendovi godišnje temperature 
zraka pozitivni su i statistički značajni, a promjene su 
veće u kontinentalnom dijelu zemlje, nego na obali i 
u dalmatinskoj unutrašnjosti. Najvećim promjenama 
(porastu) bila je izložena maksimalna temperatura 
zraka. 

2 

U razdoblju 2011. - 2040. godine očekuje se gotovo 
jednoličan porast (1,0 do 1,2°C) srednjih godišnjih 
vrijednosti temperature zraka u čitavoj Hrvatskoj. U 
razdoblju 2041. - 2070. godine očekivani trend porasta 
temperature nastavio bi se i iznosio bi između 1,9 i 2 °C. 
Nešto malo toplije moglo bi biti samo na krajnjem zapadu 
zemlje, duž zapadne obale Istre. 

2 

Povećanje 
ekstremnih 
temperatura 
zraka 

2 

Projicirane promjene maksimalne temperature zraka do 
2040. godine slične su onima za srednju (dnevnu) 
temperaturu i očekuje se porast u svim sezonama. Porast 
bi općenito bio veći od 1,0 °C (0,7 °C u proljeće na 
Jadranu), ali manji od 1,5 °C. U razdoblju 2041. - 2070. 
godine očekuje se daljnji porast maksimalne 
temperature. On bi mogao biti veći nego u prethodnom 
razdoblju i u odnosu na referentnu klimu mogao bi 
dosegnuti do 2,3 °C ljeti i u jesen na otocima. 

2 

Promjena 
prosječnih 
količina oborina 

Tijekom razdoblja 1961. - 2010. godišnje količine 
ukupnih oborina u Republici Hrvatskoj pokazuju 
prevladavajuće statistički neznačajne trendove. Slabi 
trendovi uočljivi su u većini sezona, ali iznimku čine 
ljetne oborine koje imaju jasno istaknut negativni 
trend u cijeloj zemlji (smanjenje). U jesen su slabi 
trendovi miješanog predznaka. Tijekom zime 
trendovi oborine nisu značajni i uglavnom su 
negativni u južnim i istočnim krajevima. U proljeće 
rezultati pokazuju da nema izrazitih promjena u 
ukupnoj količini oborine u južnom i istočnom dijelu 
zemlje (MZOE, 2018.). 

1 
Zimi u čitavoj Hrvatskoj, a u proljeće u većem dijelu 
Hrvatske, očekuje se manji porast ukupne količine 
oborina. Ljeti i u jesen prevladavat će smanjenje ukupne 
količine oborina u čitavoj zemlji. U razdoblju 2041. – 
2070. godine očekuje se smanjenje količine oborina u 
svim sezonama, osim zimi. Najveće smanjenje (malo više 
od 10 %) bit će u proljeće u južnoj Dalmaciji (MZOE, 
2018.). 

1 

Povećanje 
ekstremnih 
oborina 

1 1 

Vlažnost 

Ukupna vlažnost tla najveća je u proljeće: od 900-
1.000 mm u istočnoj Slavoniji do 1.200-1.300 mm u 
gorskoj Hrvatskoj. Dalje prema primorskim krajevima 
vlažnost tla je nešto manja. Slična prostorna razdioba 
razabire se i u drugim sezonama, ali su vrijednosti 
nešto niže nego u proljeće. Najniže vrijednosti su u 
jesen i ne prelaze više od 1.200 mm u Lici. 
 
 

1 

U razdoblju do 2040. godine vlažnost tla u srednjaku 
ansambla će se u sjevernoj Hrvatskoj malo smanjiti u svim 
sezonama, a najviše u jesen (kad je i inače vlažnost tla 
najmanja) između 10 i 30 mm. U proljeće se očekuje 
manji porast vlažnosti tla u Gorskom kotaru. Oko sredine 
21. stoljeća (razdoblje P2) očekuje se smanjenje vlažnosti 
tla u čitavoj Hrvatskoj. Najveće smanjenje projicirano je 
za ljeto i jesen. U središnjem dijelu sjeverne Hrvatske, 
očekivano smanjenje vlažnosti tla iznosi u srednjaku 
ansambla nešto više od 50 mm. U odnosu na referentnu 
klimu ovo smanjenje je oko 5%. 

2 

Sunčevo 
zračenje 

Ukupna evapotranspiracija je u proljeće najjača u 
obalnom području i zaleđu, između 180 i 270 mm, a 
u ljeto je još veća u Lici i Gorskom kotaru. U ostalim 
područjima evapotranspiracija je nešto manja. 

1 

Evapotranspiracija bi se povećala za oko 15% do 2070., a 
površinsko otjecanje bi se smanjilo do 10% u gorskim 
predjelima. Očekivana promjena sunčevog zračenja je 2-
5%, ali je suprotnih predznaka: smanjenje u zimi i u 
proljeće, a povećanje u ljeto i jesen.  

2 
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Sekundarni učinci i opasnosti    

Povišenje 
temperature 
vode/mora 

Nema podataka o povećanju temperature voda i 
mora u proteklom razdoblju. 

0 Ne očekuje se promjena trenda. 0 

Dostupnost 
vodnih 
resursa/suša 

Na području Zadra u prosjeku godišnje ima oko 
263 dana bez oborine. Prosječno odstupanje od te 
srednje vrijednosti, izraženo standardnom 
devijacijom, iznosi 12 dana. Tijekom godine najviše 
bezoborinskih dana u prosjeku imaju srpanj i 
kolovoz (26 dana mjesečno), dok ih je najmanje u 
studenom (oko 19 dana). Vrijednosti standardne 
devijacije, koja predstavlja 
prosječno odstupanje od srednjaka, upućuju na 
nešto veću stabilnost od veljače do 
kolovoza. Od rujna do siječnja ona je nešto manja, 
tj. srednji mjesečni broj dana bez oborine se od 
godine do godine više razlikuje. Na području 
Zadarske županije u razdoblju 2005. – 2015. 
proglašene su dvije elementarne nepogode 
uzrokovane sušom: u listopadu 2008. godine te u 
kolovozu 2012. godine. Zaključno može se reći da u 
Zadarskoj županiji ne očekuju učinci suše sa 
obilježjem katastrofe ili velike nesreće, osim u 
slučaju velikog požara otvorenog prostora.  

1 

U razdoblju 2011. – 2040. godine broj sušnih razdoblja 
mogao bi se povećati u jesen u gotovo čitavoj zemlj. 
Zimi bi se broj sušnih razdoblja smanjio u središnjoj 
Hrvatskoj i ponegdje u primorju u proljeće i ljeti. 
Povećanje broja sušnih razdoblja očekuje se u praktički 
svim sezonama do kraja 2070. godine. Najizraženije 
povećanje bilo bi u proljeće i ljeti, a nešto manje zimi i 
u jesen (MZOE, 2018.). 

2 

Poplave 
(riječne) 

Iz Karte opasnosti od poplava po vjerojatnosti 
pojavljivanja vidljivo je da se zahvat nalazi unutar 
područja koje je u riziku od plavljenja. 

1 

Iako se na području RH očekuje povećanje rizika od 
poplava zbog promjena trajanja, intenziteta i 
učestalosti ekstremnih oborina, u kombinaciji s 
promjenama u načinu korištenja zemljišta, na lokaciji 
zahvata se očekuje nastavak dosadašnjih trendova. 

1 

Erozija tla 

Na području Zadarske županije i Općine Karlobag 
erozija tla je u uskoj vezi s bujičnim vodama. 
Erozija tla u kontekstu konkretnog zahvata je 
manjeg značaja.  

0 Ne očekuje se promjena. 0 

Šumski požari 

Posljedice suša najčešće imaju obilježja velikih 
nesreća na lokalnom području, a najviše kao 
posljedica požara otvorenog prostora. Procjenjuje 
se da su u ljetnim mjesecima, posebno u 
turističkim područjima, moguća i namjerna 
izazivanja požara na otvorenom prostoru. 

1 Ne očekuje se promjena.  1 

Nestabilnost tla 
/ klizišta 

Na području zahvata nisu evidentirana klizišta. 0 Ne očekuje se promjena. 0 

 

 

Modul 3: Analiza ranjivosti zahvata 

 

Ranjivost (V) se računa prema izrazu V = S x E, gdje je S osjetljivost, a E izloženost koju klimatski utjecaj ima na zahvat. 

Ranjivost zahvata iskazuje se po kategorijama: visoka (6-9), umjerena (2-4), niska (1) i zanemariva (0). U Tablica 8.3. 

prikazana je analiza ranjivosti zahvata na sadašnje (Modul 3a) i buduće (Modul 3b) klimatske varijable/opasnosti 

dobivena na temelju rezultata analize osjetljivosti zahvata na klimatske varijable i s njima povezane opasnosti (Modul 

1) i procjene izloženosti lokacije zahvata klimatskim opasnostima (Modul 2). 
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Tablica 8.3. Ranjivost zahvata s obzirom na klimatske varijable i s njima povezane opasnosti 

Vrsta zahvata 

Vodoopskrba, uključivo 
prateći objekti 
(vodospreme, 
desalinizatori, UKPV) 
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KLIMATSKE VARIJABLE I S NJIMA POVEZANE OPASNOSTI  RANJIVOST  RANJIVOST 

Primarni klimatski učinci     

Promjene prosječnih 
temperatura zraka 

1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 

Povećanje ekstremnih 
temperatura zraka 

2 0 1 1 0 2 0 2 2 0 2 0 2 2 0 

Promjena prosječnih 
količina oborina 

3 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Povećanje ekstremnih 
oborina 

4 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

Vlažnost 7 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 

Sunčevo zračenje 8 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 2 2 0 

Sekundarni učinci/povezane opasnosti           

Povišenje temperature 
vode 

10 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dostupnost vode 11 0 2 2 0 1 0 2 2 0 2 0 4 4 0 

Poplave (riječne) 13 1 1 1 1  1  1 1 1 1  1  1 1 1 1 

Erozija tla 16 1 1 1 1  0  0 0 0 0  0  0 0 0 0 

Šumski požari 18 1 1 1 1  1  1 1 1 1  1  1 1 1 1 

Nestabilnost tla / klizišta 20 1 1 1 1  0  0 0 0 0  0  0 0 0 0 

 

Procjena rizika proizlazi iz analize ranjivosti s fokusom na identifikaciju rizika koji proizlaze iz visoko i umjereno ranjivih 

aspekata zahvata s obzirom na klimatske varijable i s njima povezane opasnosti. Rizik (R) je definiran kao kombinacija 

vjerojatnosti pojave događaja i posljedice povezane s tim događajem, a računa se prema izrazu R = P x S, gdje je P 

vjerojatnost pojavljivanja, a S jačina posljedica pojedine opasnosti koja utječe na zahvat. Rezultati bodovanja jačine 

posljedice i vjerojatnosti za svaki pojedini rizik iskazuju se prema klasifikacijskoj matrici rizika pa stupnjevi rizika mogu 

varirati od niskog (zeleno), srednjeg (žuto), visokog (ljubičasto) do jako visokog (crveno). U Tablica 8.4. predstavljena je 

procjena razine rizika za ranjive aspekte planiranog zahvata. 

Tablica 8.4. Procjena razine rizika za planirani zahvat (s razvrstanim rizicima) 

    OPSEG POSLJEDICE 

    BEZNAČAJNE MANJE SREDNJE ZNATNE KATASTROFALNE 

    1 2 3 4 5 

V
JE

R
O

JA
TN

O
ST

/ 

IZ
G

LE
D

I 

5 GOTOVO SIGURNO 95 %      

4 VJEROJATNO 80 %      

3 SREDNJE VJEROJATNO 50 % 1, 7 2    

2 MALO VJEROJATNO 20 % 8 3, 4, 11, 18    

1 RIJETKO 5 %  13    

Rizik br. Opis rizika Stupanj rizika  

1 Promjene prosječnih temperatura zraka Nizak rizik  
2 Povećanje ekstremnih temperatura zraka Srednji rizik  

3 Promjena prosječnih količina oborina Nizak rizik  
4 Povećanje ekstremnih oborina Nizak rizik  

7 Vlažnost Nizak rizik  
8 Sunčevo zračenje Nizak rizik  

11 Dostupnost vode Nizak rizik  
13 Poplave (riječne) Nizak rizik  

18 Šumski požari Nizak rizik  
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U Tablica 8.5. obrazložena je procjena srednje razine rizika za planirani zahvat za prepoznati klimatski učinak.   

 

Tablica 8.5. Obrazloženje rizika srednjeg stupnja za planirani zahvat 

Ranjivost 2 Povećanje ekstremnih temperatura zraka 

Razina ranjivosti 

 

Postrojenje/procesi 0 

Ulaz 2 

Izlaz 2 

Transport 0 

Opis 
Povećanje prosječnih i ekstremnih temperatura zraka posljedično prijeti sušama odnosno smanjenjem 
raspoloživih kapaciteta vode kao i povećanjem potreba za vodom. 

Rizik Nedostatne količine vode u vodoopskrbnom sustavu. 

Vezani utjecaj  11 Dostupnost vode 

Rizik od pojave 3 

Srednja vjerojatnost (2):Projicirane promjene maksimalne temperature zraka do 2040. godine 
slične su onima za srednju (dnevnu) temperaturu i očekuje se porast u svim sezonama. Porast bi 
općenito bio veći od 1,0 °C, ali manji od 1,5 °C. U razdoblju 2041. - 2070. godine očekuje se 
daljnji porast maksimalne temperature. On bi mogao biti veći nego u prethodnom razdoblju i u 
odnosu na referentnu klimu mogao bi dosegnuti do 2,3 °C ljeti i u jesen na otocima. 

Posljedice 2 Manje posljedice: Lokalizirani privremeni utjecaji na društvo.  

Faktor rizika  6/25  Srednji rizik  

Mjere smanjenja rizika 
Primjenjene mjere: 
 
 
Potrebne mjere: 

 
- Zahvat predstavlja izgradnju desalinizatora za korištenje mora u vodoopskrbi i povećanje vodoopskrbnih 
kapaciteta. 
 
- Nisu predviđene dodatne mjere. 

 

 

Potrebne mjere smanjenja utjecaja klimatskih promjena 

 

S obzirom na dobivene umjerene vrijednosti faktora rizika, može se zaključiti da nema potrebe za primjenom dodatnih 

mjera smanjenja utjecaja jer će utjecaj tijekom korištenja zahvata biti zanemariv. Provedba daljnje analize varijanti i 

implementacija dodatnih mjera (modula 5, 6 i 7) nije potrebna u okviru ovog zahvata. Zaključno, sam zahvat predstavlja 

mjeru za ublažavanje očekivanih klimatskih promjena koje bi mogle dovesti do smanjenja dostupnosti vode. 

 

 

8.2.2 Emisije stakleničkih plinova (utjecaj projekta na klimatske promjene) 
 

Emisije stakleničkih plinova procijenjene su na temelju godišnje potrošnje električne energije na crpnim stanicama, 

desalinizatorima i uređaju za kondicioniranje pitke vode. 
  

Tablica 8.6. Izračun emisija stakleničkih plinova 

Kategorija  Iznos  

Crpne stanice - KWh/god 266.566 

Desalinizatori - KWh/god 1.374.480 

Uređaj za kondicioniranje pitke vode - KWh/god 68.800 

Ukupno KWh/god  1.709.846 

Faktor  0,00032 

Ukupno t C02 e/god  542 
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Iz tablice je vidljivo da je na godišnjoj razini doprinos projekta prosječno godišnje povećava emisija stakleničkih 

plinova za 542 t CO2. 

 

Trošak CO2 je procijenjen sukladno Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, a tablica u nastavku prikazuje 

ukupan eksterni trošak CO2: 
 

Tablica 8.7. Izračun Troška CO2 

S - BEZ PROJEKTA 2030 2035 2040 2045 2050 

Vrijednost CO2 (EUR/t) prema Vodiču      
Projekcija vrijednosti CO2 (Vodič) 51,00 61,00 73,00 94,0 112,0 

Projekcija vrijednosti CO2 (HRK/t) 387,60 463,60 554,80 714,40 851,20 

Vrijednost CO2 (EUR/godina) 27.643 33.063 39.568 50.950 60.706 

Vrijednost CO2 (HRK/godina) 210.087 251.281 300.713 387.220 461.369 
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9 PLAN PROVEDBE I STRATEGIJA NABAVE 
 

9.1 Plan provedbe 
 

Potrebno je grupirati različite komponente projekta i osigurati, da se projekt provodi na najučinkovitiji način. Potrebno 

je izraditi terminski plan projekta te specificirati aktivnosti provedbe planirane investicije da bi se moglo pratiti korake 

po pojedinim aktivnostima, definirati ključne aktivnosti projekta te pripadajući vremenski okvir.  

 

 

9.1.1 Stručne usluge 

 

9.1.1.1 Nadzor nad izvođenjem radova 

 

Konzultant će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova i osigurati da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu s 

tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar ugovorenog proračuna. Ako se Radovi ne odvijaju na 

zadovoljavajući način zbog razloga na koje Konzultant ne može utjecati, Konzultant će savjetovati Ugovaratelja o svim 

mjerama potrebnima za prevladavanje takve situacije i ispunjavanje ciljeva ugovora o izvođenju radova. 

 

Procjena vrijednosti ugovora za Projekt izrađena je uvažavajući sve specifičnosti potrebnih radova i to zasebno za radove 

na sustavu vodoopskrbe te postrojenju za kondicioniranje vode. Definiran je potrebni tim stručnjaka za realizaciju 

ugovora te je izrađena detaljna procjena potrebnih radnih dana svih stručnjaka za svaku pojedinu aktivnost. 

 

Ukupna procijenjena vrijednost usluga nadzora iznosi 56.200.000 HRK. 

 

Tablica 9.1. Procjena troškova nadzora po stručnjacima 

STRUČNO OSOBLJE 
Broj 

inženjera 

Cijena 

dnevnice 

(HRK/dan) 

Ukupno Ukupni 

trošak (HRK) 
br. mj br.d 

Stručnjak 1: Voditelj tima 1 4500 48 920 4.140.000 

Stručnjak 2: Glavni nadzorni FIDIC Inženjer 2 4.500 48 920 8.280.000 

Stručnjak 3: Nadzorni inženjer za građevinske radove 
kondicioniranje vode 

2 3.500 36 688 4.820.000 

Stručnjak 4: Nadzorni inženjer tehnolog za kondicioniranje vode 2 3.500 36 688 4.820.000 

Stručnjak 4: Nadzorni inženjer za građevinske radove vodoopskrbe 5 3.500 36 688 12.050.000 

Stručnjak 5: Nadzorni inženjer za građevinu  3 3.500 30 574 6.018.000 

Stručnjak 6: Nadzorni inženjer za geodeziju  2 3.500 30 574 4.018.000 

Stručnjak 7: Nadzorni inženjer za geomehaniku  2 3.500 30 574 4.018.000 

Stručnjak 8: Nadzorni inženjer za strojarstvo  2 3.500 30 574 4.018.000 

Stručnjak 9: Nadzorni inženjer za elektrotehniku  2 3.500 30 574 4.018.000 

UKUPNI TROŠAK (HRK)     56.200.000 
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Slika 9.1. Organizacija stručnjaka za pružanje usluga nadzora nad izvođenjem radova 

 

 

9.1.1.2 Upravljanje projektom 

 

Uspješna provedba projekta moguća je uz kvalitetnu suradnju naručitelja (isporučitelja vodnih usluga) te konzultanata. 

Zbog navedenog vrlo je važno angažiranje kvalificiranih stručnjaka koji će predstavljati naručitelja te osiguravati 

nesmetanu komunikaciju svih dionika u procesu projektne provedbe. Njihov angažman potreban je od trenutka 

prihvaćanja projekta od strane nadležnog tijela do završetka svih radove definiranih u projektnoj dokumentaciji. 

 

Za Projekt će se organizirati unutarnja (interna, stručnjaci konačnog korisnika) i vanjska (eksterna, vanjski stručnjaci) 

jedinica za provedbu projekta (tako zvani JPP ili eng. PIU) koja će pratiti projekt od početka pa do kraja. Za stručnjake 

konačnog korisnika će se nabaviti uredska oprema. 

 

Procjena ove stavke iznosi 46.200.000 HRK. 

 

Tablica 9.2. Procjena troškova upravljanja projektom 

  Član PIU 
Broj 

stručnih 
osoba 

Trajanje 
(mjesec) 

Br. 
radnih 
dana 

HRK/dan HRK 

Unutarnji stručnjaci       

1 Zamjenik voditelja projekta  1 54 300 2.700 810.000 

2 Pomoćnik voditelja projekta  1 54 300 2.500 750.000 

3 Administrator  1 54 500 2.100 1.050.000 

Vanjski stručnjaci   Ukupno   2.610.000 
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  Član PIU 
Broj 

stručnih 
osoba 

Trajanje 
(mjesec) 

Br. 
radnih 
dana 

HRK/dan HRK 

1 Voditelj projekta  1 54 1000 4.500 4.500.000 

2 Stručnjak - Inženjer  4 52 1000 3.500 14.000.000 

3 Stručnjak za kondicioniranje pitke vode 2 52 700 3.500 4.900.000 

4 Stručnjak za vodoopskrbu 3 52 800 3.500 8.400.000 

5 Stručnjak za financije 2 48 230 3.200 1.460.000 

6 Stručnjak za pravno savjetovanje 3 48 310 3.500 3.250.000 

7 Stručnjak za planiranje, praćenje i kontrolu projekta 2 52 450 3.200 2.880.000 

8 Administrator 2 54 1000 2.100 4.200.000 

     Ukupno   43.590.000 

 

 

 

Slika 9.2. Organizacija jedinice za upravljanje projektom 

 

 

Voditelj projekta (Vanjski stručnjak)  

 

Voditelj projekta će biti zadužen za praćenje i realizaciju svih ugovornih obveza, postupaka i odredbi svih Ugovora u 

projektu, izvještavanje prema nadležnim tijelima institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u RH, pripremu informacija i omogućavanje pristupa dokumentaciji svim tijelima koja, sukladno 

institucionalnom ustroju provedbe strukturnih instrumenata, imaju obvezu kontrole Projekta, koordinaciju projektnih 

aktivnosti. Voditelj projekta de biti zadužen za koordinaciju, komunikaciju i suradnju sa svim sudionicima u Projektu 

naročito sa Nadzornim inženjerom i Ovlaštenikom Naručitelja, kontrolu provedbe i dinamike izvršenja zadataka te 

kontinuirano praćenje izvršenja ugovornih obveza radi osiguranja rokova Projekta. 

 

Voditelj projekta je odgovoran Naručitelju i zastupa interese Naručitelja s tehničkog i financijskog aspekta, nastupa kao 

predstavnik Naručitelja, te daje prijedloge Naručitelju. Voditelj projekta je ovlašten, od strane odgovorne osobe 

Naručitelja, da u njegovo ime donosi i ovjerava odluke izuzev situacija povećanja troškova i/ili smanjenja propisane 

kvalitete radova i/ili produljenja rokova. 
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Voditelj projekta ne smije, bez pismenog odobrenja/pristanka ovlaštene osobe Naručitelja (Ovlaštenik), izdati bilo kakav 

nalog koji može rezultirati povećanjem troškova, smanjenjem zadane kvalitete i/ili produženjem rokova realizacije 

Projekta. Ovlaštenik Naručitelja je u tom slučaju dužan ovjeriti svaku takvu Odluku. 

 

 

Zamjenik voditelja projekta – tehnička struka (Stručnjak konačnog korisnika)  

 

Zamjenik voditelja projekta je fizička osoba zadužena za pomoć Voditelju projekta. Zadužen je za praćenje realizacije 

Ugovora i obavljanje komunikacije između FIDIC Inženjera i Naručitelja te glavni koordinator za tehnički dio realizacije 

projekta koji će usklađivati. Pomoćnik voditelja projekta također je zadužen obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i 

Nadzornog inženjera te o svemu obavještavati Voditelja projekta.  

 

Zadatci zamjenika voditelja projekta su sljedeći: 

• Prisustvovanje sastancima 

• Vođenje Dnevnika Projekta, što uključuje: 

− zapisnike sa sastanaka i koordinacija 

− praćenje aktivnosti na gradilištima 

− redovitu fotodokumentacija stanja radova 

− evidenciju zahtjeva od strane FIDIC Inženjera i/ili Predstavnika Izvođača 

• Nakon odobrenja plaćanja privremene situacije sa strane FIDIC Inženjera dužan je izvršiti ovjeru plaćanja te 

kontrolu podnesene dokumentacije za plaćanje. Ukoliko uvidi pogreške u odobravanju mjesečnih prihvatljivih 

troškova, potrebno je zahtijevati korekcije tijekom slijedećeg izvršenja plaćanja. 

• Organizirati i pratiti rad Jedinice za provedbu projekta (JPP). 

 

 

Pomoćnik voditelja projekta – financijska struka (Stručnjak konačnog korisnika)  

 

Pomoćnik voditelja projekta će biti glavni koordinator za financijski dio realizacije projekta. Zadaci pomoćnika voditelja 

projekta su sljedeći: 

 

• knjiženje poslovnih događaja sukladno proračunskom računovodstvu (faktura, bankovnih garancija, bankovnih 

izvoda i drugo) vezano uz Projekt. 

• Pravovremena izrada i podnošenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava i Završnog zahtjeva za 

plaćanje/nadoknadom sredstava/plaćanjem (Application for reimbursement) u sklopu Projekta;  

• Praćenje dinamike odobravanja sredstava od strane Posredničkog tijela iz Općih uvjeta Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava za Projekt;  

• Vođenje Plana zahtjeva za nadoknadom sredstava; 

• Praćenje pravovremene isplate po ugovorima  

• Financijsko planiranje, provjera računa i dokumentacije vezano uz plaćanja za sve ugovore,  

 

Za sve navedeno, ovlašten je od strane Naručitelja. Pomoćnik voditelja projekta prati rad Vanjske Jedinice za provedbu 

projekta s financijskog aspekta. 

 

 

Stručnjak za kondicioniranje vode za piće (Vanjski stručnjaci, 2) 

 

Stručnjak će kontrolirati projektiranje UKPV-a i desalinizatora s posebnim osvrtom na tehnologiju, pratiti izvođenje 

objekata za kondicioniranje, te posebnom pažnjom pratiti probni rad UKPV-a i desalinizatora. Prilikom probnog rada 
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UKPV-a i desalinizatora, stručnjak treba voditi analizu i uspoređivati kondicioniranje s traženim zahtjevima iz natječajne 

dokumentacije. 

 

 

Stručnjak - inženjer (Vanjski stručnjaci, 4) 

 

Stručnjak će biti će zadužen temeljem uputa Voditelja Projekta i/ili Pomoćnika Voditelja Projekta i će pratiti projekt. 

Stručnjak treba obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera te o svemu obavještavati Voditelja projekta 

koji dalje obavještava Naručitelja. Zaduženja: 

 

• Redovito obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera. 

• Voditi redovitu fotodokumentaciju stanja radova. 

• Dokumentirati sve nepravilnosti (ukoliko ih voditelj nije evidentirao) te obavijestiti sve zadužene sudionike. 

• Pratiti rad Nadzornog inženjera. 

• Pratiti podatke o stupnju izvedenih radova. 

 

Radno mjesto građevinskog inženjera predviđeno je za sve vrste specijaliziranih stručnih poslova i podršku ostalim 

članovima projektnog tima u tom dijelu. 

 

 

Stručnjak za vodoopskrbu (Vanjski stručnjaci, 3)  

 

Stručnjak za vodoopskrbu biti će zadužen temeljem uputa Voditelja Projekta i/ili Pomoćnika Voditelja Projekta i će pratiti 

projekt. Stručnjak treba obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera te o svemu obavještavati Voditelja 

projekta koji dalje obavještava Naručitelja. Zaduženja: 

 

• Redovito obilaziti gradilišta i pratiti rad Izvođača i Nadzornog inženjera. 

• Voditi redovitu fotodokumentaciju stanja radova. 

• Dokumentirati sve nepravilnosti (ukoliko ih voditelj nije evidentirao) te obavijestiti sve zadužene sudionike. 

• Pratiti rad Nadzornog inženjera. 

• Pratiti podatke o stupnju izvedenih radova. 

 

Radno mjesto građevinskog inženjera predviđeno je za sve vrste specijaliziranih stručnih poslova i podršku ostalim 

članovima projektnog tima u tom dijelu. 

 

 

Stručnjak za financije (Vanjski stručnjaci, 2) 

 

Stručnjak za financije odgovara za sve aktivnosti povezane s plaćanjem, između ostaloga: 

 

• Kontrola Privremenih situacija i Okončane situacije po svim ugovorima 

• Kontrola financijskih sredstva za plaćanje izvođaču na slijedeći način: 

− izraditi izračun raspodjele prema izvorima financiranja 

− izraditi i uputiti zahtjeve za doznaku financijskih sredstava izvorima financiranja (Nadležnom Ministarstvo, 

Hrvatskim vodama i JLS) 

− pripremati zahtjeve za naknadom sredstava, završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava, zahtjeve za 

predujam, zajedno sa svim potrebnim prilozima 

− Podrška naručitelju za plaćanje unutar ugovorenog roka. 

• Voditi brigu o ostalim aktivnostima vezanim uz financijsko stanje projekta. 
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• Financijsko izvještavanje. 

• Usko surađuje s Voditeljem projekta. 

 

 

Stručnjak za pravno savjetovanje (Vanjski stručnjaci, 3) 

 

Stručnjak za pravne poslove odgovara za sve aktivnosti povezane sa pružanjem pravnih savjeta. Također sudjeluje u 

izradi i kontroli pravne valjanosti ugovora te u izradi internih akata. 

 

Popis obveza i odgovornosti Stručnjaka za pravne poslove: 

 

• savjetovanja pri redovnim poslovima vezanim uz provedbu Projekta, uključujući i pribavljanje svih dokumenata i 

sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja, 

građenja, uporabu i/ili uklanjanje građevina i pribavljanje tih akata, te pribavljanje svih dokumenata i sklapanje 

svih pravnih poslova potrebnih za građenje građevine te obavljanje radnji koje je Naručitelj dužan obavljati 

tijekom građenja građevine,  

• pregled ugovora i ugovornih odnosa kako bi se identificirao mogući potencijalni rizik za naručitelja,  

• pravno savjetovanje u svezi Izmjena, Potraživanja te Sporova u FIDIC ugovorima, 

• izrada dodataka ugovorima s izvođačima radova, izvršiteljima usluga i isporučiteljima opreme, 

• pravno savjetovanje prilikom potraživanja od strane izvršitelja usluga (stručni nadzor te informiranje i vidljivost) 

i isporučitelja opreme, 

• praćenje izvršenja ugovora vezano uz Zakon o javnoj nabavi,  

• vrši pomoć pri pripremi svih mogućih prigovora i odgovora koji se pojave na projektu, a na traženje Voditelja 

projekta ili Naručitelja,  

• sudjelovanje u pripremi odgovora i eventualnih žalbi prema revizijskim i kontrolnim tijelima 

 

Stručnjak je na raspolaganju Voditelju projekta te njegovim pomoćniku sa kojima usko surađuje. Također pruža svu 

potrebnu stručnost administratoru kod pripreme ugovora ili rješavanja drugih mogućih administrativnih poteškoća. 

 

 

Stručnjak za planiranje, praćenje i kontrolu projekta (Vanjski stručnjaci, 2) 

 

Stručnjak za planiranje, praćenje i kontrolu projekta je fizička osoba imenovana od strane Naručitelja u čije ime priprema 

planove projekta i prati njihovu realizaciju. Zadatci Stručnjak za planiranje, praćenje i kontrolu projekta su sljedeći: 

 

• Prisustvovanje sastancima 

• Izrada master vremenskog plana projekta (mrežni plan, gantogram, struktura rada) 

• analiza ponudbenih planova i usuglašavanje planova izvođača sa master planom projekta radi usvajanja 

ugovornog plana 

• izrada i verifikacija plana troškova u vremenu prema ugovornom planu 

• mjesečno izvještavanje o stanju izvršenja projekta na temelju izvršenja izvođača 

• izrada posebnih izvještaja o mjerama za slučaj kašnjenja izvršenja 

• izrada posebnih izvještaja o rizicima održanja roka 

• sudjelovanje u radu JPP vezano za provedbu plana 

• Voditi brigu o ostalim aktivnostima vezanim uz planiranje, praćenje i kontrolu projekta. 

• Usko surađuje s Voditeljem projekta. 
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Administrator (Stručnjak konačnog korisnika)  

 

Administrator odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stručnjacima. Navedenima pomaže pri: 

 

• komunikaciji (pošta, telefax, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok komunikacija; 

• organiziranje dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta prema ISO 9001 sustavu; 

• ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima JPP-a obavezno je 

interno vođenje „na revers” jer ju je potrebno čuvati slijedećih 5 godina u slučaju „ex post” kontrole. 

• Administrator je zadužen za komunikaciju, a sve mora biti dokumentirano u skladu s sustavima kvalitete (ISO 

sustav 9001). 

• Prisustvovanje sastancima te izrada zapisnika sa sastanka. 

 

 

Administrator (Vanjski stručnjaci, 2) 

 

Administrator odgovoran i na raspolaganju je Voditelju projekta i ostalim stručnjacima. Navedenima pomaže pri: 

 

• komunikaciji (pošta, telefax, elektronska pošta i telefon) kao centralna osoba za protok komunikacija; 

• organiziranje dokumentacije (tekuće i arhivske) vezane za provedbu projekta prema ISO 9001 sustavu; 

• ukoliko se neka od zaprimljene dokumentacije izdaje na privremenu upotrebu članovima JPP-a obavezno je 

interno vođenje „na revers” jer ju je potrebno čuvati slijedećih 5 godina u slučaju „ex post” kontrole. 

• Administrator je zadužen za komunikaciju, a sve mora biti dokumentirano u skladu s sustavima kvalitete (ISO 

sustav 9001). 

• Prisustvovanje sastancima te izrada zapisnika sa sastanka. 

 

 

9.1.1.3 Informiranje i vidljivost 

 

Sastavni dio projekta koji se provodi uz pomoć sredstava poreznih obveznika Europske Unije jesu mjere informiranja i 

vidljivosti tog projekta. Sve mjere moraju sadržavati pravilnikom propisane elemente vidljivosti. Mjere informiranja i 

vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji se financira iz fondova 

Europske Unije. Mjere informiranja i vidljivosti su slijedeće: 

 

• Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja vidljivosti 

− Ulazno i izlazno anketno ispitivanje javnosti 

− Izrada komunikacijske strategije s jasno definiranim komunikacijskim ciljevima, ciljanim komunikacijskim 

ciljevima, ciljanom javnošću i porukama koji uključuje i komunikacijski plan s definiranim komunikacijskim 

alatima i kanalima za rad s dionicima. 

• Promidžba projekta 

− Oblikovanje, izrada i dostava promotivno informativnih materijala u skladu s komunikacijskom strategijom 

Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i uputama za Informiranje, komunikaciju i 

vidljivost projekata - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020., a koji uključuje vizualni i grafički dizajn 

ukupnih projektnih materijala uključujući izradu koncepta i kompletnog sadržaja, dizajn i grafička priprema, 

tisak, koordinacija dobavljača te nabava, koordinacija produkcije (dotisak logotipa u skladu s EU Uputama 

za korisnike), kontrola kvalitete i isporuka promotivnih materijala o svrsi i ciljevima projekta i ulozi EU u 

njegovom sufinanciranju. Sadržaj mora biti predstavljen na jasan i razumljiv način, prilagođen lokalnoj 

zajednici i medijima. Sadržaj mora biti izrađen stručno i na visokoj profesionalnoj razini te mora obuhvaćati 

sve relevantne projektne informacije i ulogu EU u projektu. Izrada projektnih materijala mora biti u skladu 
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s procedurama nabave u postupku odabira dobavljača za projektne materijale u skladu s nacionalnim i EU 

pravilima te ispunjavati svrhu ugovora. 

• Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti 

− Provedba komunikacijske strategije i komunikacijskog plana (radio, TV kampanje, ostale oglasne kampanje) 

− Internet stranica: Priprema, izrada i oblikovanje materijala za objavu te nadzor komunikacije sadržaja za 

internetsku stranicu Naručitelja sa svim relevantnim informacijama o projektu, u skladu s tijekom razvoja 

projekta (za cijelo vrijeme trajanja projekta), te ažuriranje podataka min jednom mjesečno tijekom trajanja 

projekta 

− Organizacija i priprema događanja u okviru kojih će Naručitelj, projektni partneri i ostali dionici upoznati 

svoje korisnike, opću javnost i medije s aktivnostima projekta, jačanja vidljivosti projekta, educiranja ciljne 

skupine o važnosti vodno-komunalne infrastrukture te doprinosa ostvarenju ciljeva projekta. Organizacija i 

priprema obuhvaća sveukupnu organizaciju: definiranje agende, izlagača, prezentatora (izlagači i 

prezentatori obuhvaćaju dionike koji provode ovaj projekt i aktivnosti unapređenja vodno-komunalne 

infrastrukture kao što je nositelj ovog projekta) i posjetitelja, najam prostora, podjela promotivnih 

materijala, prezentacija medijima, izrada poziva i drugih materijala i sl.) 

• Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti i Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izviješća u skladu sa 

zadanim EU procedurama 

 

Sve mjere informiranja i vidljivosti za ovaj projekt moraju biti na hrvatskom jeziku. Prema pravilima infrastrukturni 

projekti vrijednosti iznad 500.000 EUR-a moraju biti označeni privremenim pločama na gradilištu 

(izrada/postavljanje/uklanjanje sukladno odredbama Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU i 

uputama za Informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata - Upute za korisnike za razdoblje 2014.-2020. Ploče moraju 

biti postavljene na vidljivom mjestu, sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, 

Izvršitelj će ju zamijeniti o svom trošku.) te spomen pločama nakon završetka gradnje prema propisima opisanim u 

vodiču o vidljivosti projekata. Oprema nabavljena uz pomoć sredstava iz Kohezijskog fonda mora biti označena na način 

propisan Vodičem o vidljivosti projekta (naljepnice). Što se ostalih mjera informiranja tiče, ove mjere bira sam naručitelj 

projekta, a sve u svrhu što boljeg informiranja budućih korisnika vodnokomunalne infrastrukture. Korištene mjere 

također moraju biti u skladu sa pravilima navedenim u vodiču o vidljivosti projekta. 

 

Tablica 9.3. Troškovnik za usluge informiranja i vidljivosti 

      Ukupni trošak 

HRK 

1 Pripremne aktivnosti u cilju informiranja i jačanja 
vidljivosti 

Anketno ispitivanje javnosti, izrada komunikacijske 
strategije 

300.000 

  Promidžba projekta    

2 Oblikovanje, izrada i dostava promotivno informativnih 
materijala 

Izrada vizualnog identiteta, Privremene i trajne 
informacijske ploče, Promo materijali 

2.250.000 

  Informiranje ciljnih javnosti s ciljem jačanja vidljivosti    

3 Provedba komunikacijske strategije i komunikacijskog 
plana 

Radio, TV, tiskane objave, Jumbo plakati 
1.850.000 

4 Internet promocija projekta Izrada i ažuriranje web stranice 250.000 

5 Organizacija i priprema događanja Predstavljanje projekta, Posjeta gradilišta, Tiskovne 
konferencije 

1.400.000 

  Ostale aktivnosti    

6 Odnosi s medijima s ciljem jačanja vidljivosti i Evaluacija provedenih aktivnosti i izrada izviješća u skladu sa zadanim EU 
procedurama 

950.000 

  Ukupni trošak HRK   7.000.000 
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9.2 Plan nabave 
 

9.2.1 Vrste ugovora i plan nabave 
 

Svi radovi u sklopu projekta sufinanciranog sredstvima EU moraju se izvoditi u skladu sa standardima Međunarodnog 

udruženja savjetodavnih inženjera (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC). Tipovi FIDIC ugovora, 

koji dođe u obzir kod ovog projekta su opisane dole. 

 

Ugovori o projektiranju i izgradnji (Žuta knjiga) obično se primjenjuju za kompleksne i visoke investicije na osnovu 

fiksnog ili paušalnog iznosa.  

 

Odgovornost za projektiranje prenosi se na izvođača što izvođačima radova dozvoljava korištenje njihovog znanja o 

pitanjima postrojenja, procesa i građenja za pripremanje projekata u skladu za zahtjevima natječaja, i to takvih projekata 

koji će biti isplativiji financijski od onih koji bi bili predloženi od strane naručitelja ili njegovih savjetnika. Ovo može 

dovesti do značajnih ušteda za naručitelja što nadvisuje svaki dodatni trošak u vezi s zahtjevom izvođača da podnese 

rizik projektiranja i paušalnog iznosa cijene. Stavljanje odgovornosti za projektiranje na izvođača ima značajnu prednost 

i u tome što on postaje odgovoran za usklađivanje građevinskih sa mehaničkim i elektrotehničkim projektima. Uočljiva 

nepogodnost pristupa u kojem projektiranje provodi Izvođač je kompliciranija procjena ponuda strana koje sudjeluju u 

nabavi, što oduzima vrijeme a zahtjeva i osobitu stručnost procjenitelja. Osim toga Naručitelj ima ograničenu kontrolu 

nad finalnim projektom. Ovo se može riješiti jasnim određivanjem zahtjeva Naručitelja unutar dokumenata ugovora. 

Vrijeme koje je potrebno za pripremu dokumenata o nabavi Žute knjige kraće je od onoga potrebnog za dokumente 

Crvene knjige, što dovodi do ranije nabave i dodjele ugovora. Zbog navedenih razloga ugovori Žute knjige su 

najprihvatljiviji za radove sa značajnim udjelom mehaničkog, elektrotehničkog ili procesnog projektiranja uz jasno 

odredljive zahtjeve Naručitelja. 

 

Ugovori o gradnji (Crvena knjiga) obično se primjenjuju za niže investicije sa standardnim dizajnom, nakon što je 

savjetnička agencija dovršila konačni projekt Naručitelja. Osobita izvedba radova za zgrade, ceste ili cjevovode i 

kanalizacije definirana je u dokumentaciji finalnog projekta te knjigama nabave.  

 

Finalna ugovorna cijena je izvedena nakon ponovnog mjerenja količina u odnosu na jedinične cijene u ponudi Izvođača. 

Stavljanje odgovornosti za projektiranje na Naručitelja (tj. njegovog Savjetnika) ima značajnu prednost u ukupnoj 

kontroli nad projektom i materijalima. Glavna je nepogodnost izvedbe u kojoj projektiranje provodi Naručitelj rizik od 

dodatnih troškova za pogreške u planiranju ili izmjene projekta. Ovo se inače može riješiti odabirom iskusnih i 

specijaliziranih Savjetničkih agencija te dodjelom dovoljnog vremena za projektiranje i nabavu. 

 

Ugovori Crvene knjige najviše odgovaraju poslovima s određenom vrstom standardnih projekata, sa precizno 

definiranim specifikacijama Naručitelja te popisom količina. Ovo zahtjeva glavne projekte za sve relevantne dijelove 

sustava javne odvodnje koji se mogu pripremiti od strane Naručitelja do početka faze nabave. 

 

Jednostavna nabava je nabava do vrijednosti 200.000,00 kuna. Za nabavu se ne primjenjuje ZJN. Pravila, uvjete i 

postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost 

primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Općim aktom se određuje način postupanja, obveze i odgovornosti 

organizacijskih jedinica naručitelja u procesu (javne) nabave (u planiranju, pripremi i o provođenju postupaka nabave, 

ugovaranju i praćenju realizacije ugovorenog). 
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9.2.2 Predloženi postupak nabave 
 

Preporuka je da se izradi 7 dokumentacija o nabavi: 

 

A. Radovi (izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava) 

B. Radovi (projektiranje i izgradnja postrojenja za kondicioniranje vode) 

C. Dobava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe, OPREMA i NUS 

D. Usluge (nadzor za ugovore A i B) 

F. Usluge (upravljanje projektom)  

E. Usluge (informiranje i vidljivost) te 

G. Usluge procjene rizika i unaprjeđenje monitoringa 

 

U nastavku se daje opis dokumentacije o nabavi za provedbu investicijskih mjera predloženih ovom Studijom izvedivosti. 

 

Tablica 9.4. Specifikacija postupka nabave za Radove (izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava) 

Naslov  A. Radovi (Izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava) 

Vrsta dokumentacije o 
nabavi: 

Dokumentaciju o nabavi treba pripremiti u skladu s RH regulativom, naročito Zakonom o javnoj nabavi. 

Vrsta ugovora: Radovi (na sustavu vodoopskrbe) koje treba izvesti moraju biti uređeni Uvjetima ugovora za izvođenje 
građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje koje projektira Naručitelj (Crvena knjiga), prvo izdanje 1999., 
izdavač: Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 (The 
Conditions of Contract for Construction for building and engineering Works designed by the Employer (Red 
Book), First Edition 1999, published by: Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, 
CH - 1000 Lausanne 12). 

Opis ulaganja: Lot 1 Investicije u vodoopskrbni sustav – cjevovodi dionice na kopnu 

Lot 2 Investicije u vodoopskrbni sustav – cjevovodi dionice na otocima 

Lot 3 Investicije u vodoopskrbni sustav – podmorski cjevovodi 

Lot 4 Investicije u vodoopskrbni sustav dogradnja VS Milanci i rekonstrukcija CS Dolac 

Procijenjena vrijednost 
ulaganja: 

1.243.356.295 HRK  

 

Tablica 9.5. Specifikacija postupka nabave za Radove (projektiranje i izgradnja UKPV i desalinizatora) 

Naslov  B. Radovi (postrojenje za kondicioniranje vode) 

Vrsta dokumentacije o 
nabavi: 

Dokumentaciju o nabavi treba pripremiti u skladu s RH regulativom, naročito Zakonom o javnoj nabavi. 

Vrsta ugovora: Radovi koje treba izvesti moraju biti uređeni Uvjetima ugovora za postrojenja i projektiranje za električna i 
strojarska postrojenja i za građevinske i inženjerske radove koje projektira Izvođač (Žuta knjiga), prvo izdanje 
1999., izdavač Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12 
(The Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and 
Engineering Works, designed by the Contractor (Yellow Book), First Edition 1999, published by Fédération 
Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12). 

Opis ulaganja: Lot 1 Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za kondicioniranje vode, kapaciteta 1.307 l/s  

Lot 2 Projektiranje, izgradnja i puštanje u rad postrojenja za desaliniziranje vode, 3 kom 

Procijenjena vrijednost 
ulaganja: 

157.241.569 HRK  

 

Tablica 9.6. Specifikacija postupka nabave za Opremu (OPREMA i NUS) 

Naslov  C. Dobava opreme za održavanje sustava vodoopskrbe, OPREMA i NUS 

Vrsta dokumentacije o 
nabavi: 

Dokumentaciju o nabavi treba pripremiti u skladu s RH regulativom, naročito Zakonom o javnoj nabavi. 

Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi robe izradit će se u skladu s Zakonom o javnoj nabavi 

Opis ulaganja: Lot 1 Opreme za održavanje sustava vodoopskrbe 

Lot 2 NUS 

Procijenjena vrijednost 
ulaganja: 

14.360.000 HRK 
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Tablica 9.7. Specifikacija postupka nabave za Usluge (nadzor za ugovore A i B) 

Naslov  D. Usluge (nadzor za ugovore A i B) 

Vrsta dokumentacije o 
nabavi: 

Dokumentaciju o nabavi treba pripremiti u skladu s RH regulativom, naročito Zakonom o javnoj nabavi. 

Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga izradit će se u skladu s Zakonom o javnoj nabavi 

Opis ulaganja: Konzultant će voditi i nadzirati ugovore o izvođenju radova i imat će ulogu Inženjera u skladu s Uvjetima 
ugovora iz FIDIC-ove Crvene i Žute knjige Konzultant će osigurati zadovoljavajuće izvršenje nadzora radova i 
osigurati da su ugovoreni radovi izvedeni u skladu s tehničkim specifikacijama, u utvrđenom roku i unutar 
ugovorenog proračuna. Ako se Radovi ne odvijaju na zadovoljavajući način zbog razloga na koje Konzultant ne 
može utjecati, Konzultant će savjetovati Ugovaratelja o svim mjerama potrebnima za prevladavanje takve 
situacije i ispunjavanje ciljeva ugovora o izvođenju radova. 

Procijenjena vrijednost 
ulaganja: 

56.200.000 HRK  

 

Tablica 9.8. Specifikacija postupka nabave za Usluge upravljanja projektom 

Naslov  F. Usluge upravljanja projektom - JPP 

Vrsta dokumentacije o 
nabavi: 

Dokumentaciju o nabavi treba pripremiti u skladu s RH regulativom, naročito Zakonom o javnoj nabavi. 

Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga izradit će se u skladu s Zakonom o javnoj nabavi 

Opis ulaganja: Usluga upravljanja projektom za i u ime Naručitelja 

Procijenjena vrijednost 
ulaganja: 

46.200.000 HRK  

 

Tablica 9.9. Specifikacija postupka nabave za Usluge informiranje i vidljivost 

Naslov  E. Usluge informiranje i vidljivost 

Vrsta dokumentacije o 
nabavi: 

Dokumentaciju o nabavi treba pripremiti u skladu s RH regulativom, naročito Zakonom o javnoj nabavi. 

Vrsta ugovora: Ugovor o nabavi usluga izradit će se u skladu s Zakonom o javnoj nabavi 

Opis ulaganja: Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su informiranju: korisnika, javnosti te medija o projektu koji 
se financira iz fondova Europske Unije. Zahtjevi i obveze vezane uz informiranje i komunikaciju definirane su u 
dokumentu „Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata – Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020.“  

Procijenjena vrijednost 
ulaganja: 

7.000.000 HRK  

 

Tablica 9.10. Specifikacija postupka nabave za Usluge procjene rizika i unaprjeđenje monitoringa 

Naslov  G. Usluge procjene rizika i unaprjeđenje monitoringa 

Vrsta dokumentacije o 
nabavi: 

Dokumentaciju o nabavi treba pripremiti u skladu s RH regulativom, naročito Zakonom o javnoj nabavi. 

Vrsta ugovora: U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi 

Opis ulaganja: Usluga izrade procjene rizika i unaprjeđenje monitoringa 

Procijenjena vrijednost 
ulaganja: 

3.000.000 HRK  

 

 

9.2.3 Dinamika realizacije projekta 
 

Tablica 9.11. Prikaz dinamike realizacije investicije za Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar 

#  Opis troška  2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 

A Vodoopskrba sustav     30% 30% 40% 

B  Uređaj za kondicioniranje     50% 50%  

C oprema      50% 50% 

D Usluge   10% 30% 30% 30% 

E Pripremne aktivnosti  20% 40% 40%    
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10 FINANCIJSKA ANALIZA 
 

Svrha financijske analize je procijeniti generira li novčani tijek budućeg projekta odgovarajuću i održivu dobit, što se 

mjeri rezultirajućom financijskom internom stopom povrata (FRR), i odgovarajućom financijskom neto sadašnjom 

vrijednošću (FNPV). Dok analiza troškova i koristi (CBA) obuhvaća više od pukog razmatranja financijske dobiti projekta, 

većina podataka o troškovima i koristima projekta dobiva se financijskom analizom. Ta analiza daje ocjenu s osnovnim 

informacijama o ulazima i izlazima, njihovim cijenama i cjelokupnom vremenskom okviru prihoda i rashoda. Financijska 

se analiza sastoji od niza tablica koje kombiniraju sve financijske tijekove koji odgovaraju ulaganju, a raščlanjuje se prema 

ukupnom ulaganju, pogonskim troškovima i prihodima, izvorima financiranja i analizi novčanog tijeka radi financijske 

održivosti. 

 

Financijski se model koristi kao alat za predviđanje financijske uspješnosti i razvoja cijena te vodoopskrbe na projektnom 

području. Model se bavi svim glavnim ulaganjima i njihovim učinkom na npr. cijene ili dostatnosti novca za očuvanje 

poslovanja održivim. Prognoze dobivene modelom odražavaju operativne i financijske ciljeve projekta i koriste se za 

cjenovne scenarije. 

 

Različiti radni listovi (worksheets) u modelu su međusobno povezani i smjesta se proizvode cjelovite financijske 

prognoze. Proračuni se rade u ćelijama proračunskih tablica, radnim listovima i pratećim tablicama. Model ima 

mogućnost simulirati različite financijske i ekonomske scenarije kako bi se otkrile i analizirale najosjetljivije komponente.  

 

Model je razvijen pomoću računalnog programa za proračunske tablice Microsoft Excel, a sastoji se od međusobno 

povezanih radnih listova. Radni listovi uključuju ćelije za pojedine pretpostavke, radne listove i gotove proračunske 

tablice za potrebe ulaza/izlaza, pokazatelje i grafikone. Svi ulazi se rade na godišnjoj osnovi. 

 

Osnovica za izračun dodatne cijene vodoopskrbe (u nastavku samo „cijena“) je puno pokriće troškova što uključuje: 

 

• troškove pogona i održavanja 

• amortizaciju imovine 

 

Model proizvodi niz financijskih pokazatelja koji se prikazuju vezano uz odgovarajuće izlazne tablice. Standardni 

financijski pokazatelji koji se dobivaju iz modela su sljedeći: 

 

• Financijska neto sadašnja vrijednost 

• Financijska interna stopa povrata 

 

 

10.1 Pretpostavke financijske analize 
 

Financijska analiza provodi se na temelju tehnike inkrementalnog neto novčanog toka. Neto novčani tok se odnosi na 

razliku između novčanih priljeva i novčanih odljeva (bez obzira da li novčani odljevi predstavljaju investicijski ili 

operativni trošak). Projekcije novčanog toka se prikazuju za svaku pojedinu godinu tijekom referentnog razdoblja 

projekta. 

 

Inkrementalni neto novčani tokovi određuju se usporedbom neto novčanih tokova u scenarijima „s projektom“ i „bez 

projekta“. Taj je pristup relevantan za projekte koji uključuju širenje, nadogradnju ili modernizaciju postojećih sustava / 

postojećih projekta. Isto tako je u primjeru promatranog projekta. Zbog toga predstavlja scenarij „s projektom“ 

projekcije budućih prihoda i troškova pod pretpostavkom da će se projekt koji financira EU provesti. Scenarij „bez 

projekta“ u ovoj financijskoj analizi odnosi se na stanje kad se ništa ne realizira, to u ovom primjeru znači da su 

investicijski i reinvesticijski troškovi 0. 
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Scenarij „s projektom“ uključuje investicijske i reinvesticijske troškove povezane s projektom izgradnje i punim 

djelovanjem vodoopskrbnog sustava sukladno odabranoj opciji tehničkog rješenja iz opcijske analize. 

 

Pretpostavke financijske analize su sljedeće: 

• Projekt se ocjenjuje uz pomoć analize troškova i koristi. 

• Analiza troškova i koristi provodi se na temelju: Vodiča za analizu troškova i koristi investicijskih projekata 

(Europska komisija, prosinac 2014.) (Guide to cost-benefit analysis of investment projects, European 

Commission, december 2014) i Vodiča za pripremu analize troškova i koristi vodno - komunalnih projekata u RH, 

listopad 2012. te uputa asistencije JASPERS. 

• Financijska analiza je napravljena na temelju podataka iz postojeće projektne dokumentacije i podataka 

projektanata. 

• Predviđeni prihodi su izračunati na temelju prosječnih predviđenih količina prodane vode za piće za kućanstva i 

gospodarstvo za idućih 30 godina. Rast broja stanovnika je također uzet u obzir i uračunat je u prihode. Konačne 

cijene vodnih usluga uključuju postojeće cijene vodnih usluga i troškove novog ulaganja u sustav vodoopskrbe. 

Konačna cijena vodnih usluga krajem projekta izračunata je metodologijom punog pokrića troškova (cijena 

pokrije sve troškove održavanja i amortizaciju), što znači da nova cijena uključuje troškove novog ulaganja. 

• Amortizacija za svu strojarsku opremu i instalacije obračunata je po godišnjoj stopi amortizacije od 6,67 %; za 

elektroopremu i mjernu opremu obračunata je po godišnjoj stopi amortizacije od 5 %; za građevinski dio 

obračunata je po godišnjoj stopi amortizacije od 2 %. 

• Financijski preostatak vrijednosti određen je izračunom neto sadašnje vrijednosti novčanih tokova u preostalim 

godinama vijeka projekta. Dodatni vijek projekta izračunat je ponderiranom aritmetičkom sredinom različitih 

vijeka trajanja prema pojedinoj imovini nakon izgradnje. Za izračun financijskog preostatka vrijednosti se u obzir 

uzme dodatne 23 godine neto novčanog toka krajem ekonomskog vijeka projekta. 

• Primijenjena osnovna financijska diskontna stopa za izračun sadašnje vrijednosti projekta je 4 %.  

• Ekonomski vijek projekta je 30 godina. Premda se ekonomski vijek obično izračunava na temelju najslabije 

investicijske stavke, u slučaju izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i sustava odvodnje te sustava 

vodoopskrbe postoji veliki raspon u pogonskom razdoblju pojedinih elemenata ulaganja, pa se realističnija slika 

dobiva ako se pokazatelji izračunavaju na temelju ekonomskog vijeka od 30 godina. 

• Kod izrade novčanog toka projekta uzeta je u obzir zamjena građevina potrebnih za pogon. 

• Izgradnja projekta koja će se financirati iz Kohezijskog fonda vršiti će se između 2021. i 2026. Puni pogon novog 

sustava očekuje se u 2027.  

 

 

10.2 Vremenski horizont 
 

Referentno razdoblje je broj godina za koje se u Analizi troškova i koristi rade prognoze. Projektne prognoze bi trebale 

obuhvaćati razdoblje koje odgovara njegovom ekonomski korisnom vijeku i koje je dovoljno dugo da obuhvati njegove 

vjerojatne dugoročnije učinke. Vijek varira ovisno o prirodi ulaganja. U nastavku se navodi referentni vremenski horizont 

po sektorima, utemeljen na međunarodno prihvaćenoj praksi i preporučen od strane Komisije. 

Tablica 10.1. Referentni vremenski horizont po sektorima 

Sektor Ekonomski vijek 

Energetika 15-25 godina 

Ceste 25-30 godina 

Voda i okoliš 30 godina 

Industrija 10 godina 

Željeznice 30 godina 

Ostale usluge 15 godina 

Luke i zračne luke 25 godina 
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U financijskoj analizi razmatran je ekonomski vijek projekta od 2021. do 2050. 

 

10.3 Realna financijska diskontna stopa 
 

Radni dokument Europske komisije objašnjava da diskontna stopa korištena u financijskoj analizi treba odražavati 

povoljnost troška kapitala investitora. To se može smatrati predviđenom dobiti najboljeg alternativnog projekta. Prema 

uputama za financijsku diskontnu stopu korištena je diskontna stopa od 4 %. 

 

 

10.4 Korekcija cijena radi inflacije 

 

U financijskoj i ekonomskoj analizi korištene su stalne cijene. Korekcija cijena radi inflacije nije uzeta u obzir. 

 

 

10.5 Postojeći operativni prihodi i rashodi 
 

Operativni prihodi i rashodi uzeti su iz Računa dobiti i gubitka javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod Zadar d.o.o. 

za 2019. Prikaz postojećih operativnih prihoda i rashoda razvit je iz računa dobiti i gubitka koji se prikazuje u donjoj 

tablici. 

Tablica 10.2. Račun dobiti i gubitka za scenarij „bez projekta“ (HRK) 

  2019 2021 2030 2040 2045 2050 

I. POSLOVNI PRIHODI 90.200.847 90.200.847 90.200.847 90.200.847 90.200.847 90.200.847 

1. Prihodi od prodaje 62.986.120 62.986.120 62.986.120 62.986.120 62.986.120 62.986.120 

Prihodi od prodaje vode  58.612.218 58.612.218 58.612.218 58.612.218 58.612.218 58.612.218 

Prihodi od izvršenja usluga  4.373.902 4.373.902 4.373.902 4.373.902 4.373.902 4.373.902 

2. Ostali poslovni prihodi 27.214.727 27.214.727 27.214.727 27.214.727 27.214.727 27.214.727 

II. POSLOVNI RASHODI 92.032.894 92.032.894 92.032.894 92.032.894 92.032.894 92.032.894 

1. Materijalni troškovi 33.411.879 33.411.879 33.411.879 33.411.879 33.411.879 33.411.879 

2. Troškovi osoblja 31.581.044 31.581.044 31.581.044 31.581.044 31.581.044 31.581.044 

3. Amortizacija 19.458.260 19.458.260 19.458.260 19.458.260 19.458.260 19.458.260 

4. Ostali troškovi 1.530.706 1.530.706 1.530.706 1.530.706 1.530.706 1.530.706 

5. Vrijednosno usklađivanje 3.596.716 3.596.716 3.596.716 3.596.716 3.596.716 3.596.716 

6. Ostali poslovni rashodi 1.185.095 1.185.095 1.185.095 1.185.095 1.185.095 1.185.095 

7. Rezerviranja 1.269.194 1.269.194 1.269.194 1.269.194 1.269.194 1.269.194 

III. FINANCIJSKI PRIHODI 2.244.217 2.244.217 2.244.217 2.244.217 2.244.217 2.244.217 

1. Kamate, tečajne razlike, dividende, sl. 2.243.977 2.243.977 2.243.977 2.243.977 2.243.977 2.243.977 

2. Ostali financijski prihodi 240 240 240 240 240 240 

IV. FINANCIJSKI RASHODI 75.253 75.253 75.253 75.253 75.253 75.253 

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi  70.870 70.870 70.870 70.870 70.870 70.870 

2. Ostali financijski rashodi 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0 0 0 

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0 0 0 

VII.IZVARENDNI - OSTALI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0 0 0 0 0 

IX. UKUPNI PRIHODI 92.445.064 92.445.064 92.445.064 92.445.064 92.445.064 92.445.064 

X. UKUPNI RASHODI 92.108.147 92.108.147 92.108.147 92.108.147 92.108.147 92.108.147 

XI. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 336.917 336.917 336.917 336.917 336.917 336.917 

XII. POREZ NA DOBIT 52.565 52.565 52.565 52.565 52.565 52.565 

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 284.352 284.352 284.352 284.352 284.352 284.352 
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U nastavku se prikazuju i troškovi sustava vodoopskrbe iz kojih se i računa minimalna cijena vodnih usluga na uslužnom 

području: 

Tablica 10.3. Fiksni i varijabilni troškovi sustava vodoopskrbe (HRK) 

  2019 2021 2030 2040 2045 2050 

1. Ukupni troškovi javne vodoopskrbe 55.534.235 55.534.235 55.534.235 55.534.235 55.534.235 55.534.235 

a. Fiksni troškovi 10.204.252 10.204.252 10.204.252 10.204.252 10.204.252 10.204.252 

b. Varijabilni troškovi 45.329.983 45.329.983 45.329.983 45.329.983 45.329.983 45.329.983 

 

10.6 Troškovi investiranja  
 

Kratkoročni program investiranja predstavlja prioritetne investicije identificirane u okviru ovog projekta, prvenstveno 

sa ciljem poboljšanja kakvoće pitke vode; pružanje veće sigurnosti kod vodoopskrbe (hidraulično poboljšanje sustava); 

smanjenje vodnih gubitaka mreže sve u svrhu usklađenja projektnog područja isporučitelja Vodovoda Zadar s 

Direktivom o vodi za piće 1998/83/EZ s osnovnim ciljem poboljšanja uvjeta života postojećih i novo-priključenih 

stanovnika na projektnom području, te zaštite okoliša. 

 

10.6.1 Kratkoročna investicija i plan investiranja 
 

Ukupni investicijski troškovi koji su promatrani u CBA analizi iznose 1.752.349.350 HRK bez PDV-a. 

 

Predstavljeni troškovi ulaganja obračunati su prema stalnim cijenama. Osnovica za određivanje troškova ulaganja za 

izgradnju sustava vodoopskrbe te sustava odvodnje ukupno sa projektiranjem, izgradnju i probnim radom UKPV je 

postojeća situacija u skladu s projektnom dokumentacijom. Investicija je podijeljena u sljedeće komponente koje su 

predstavljene u prethodnim poglavljima: 

 

Sustav vodoopskrbe: 

• Vodoopskrba: Planirani cjevovodi 

• Vodoopskrba: Rekonstrukcije cjevovoda 

• Vodoopskrba: Planirani vodospremnici 

• Vodoopskrba: CS - Rekonstrukcija CS Dolac 

• Vodoopskrba: CS - Planirane crpne stanice 

• Vodoopskrba: Desalinizatori 

• Probni rad: Desalinizatori 

• Vodoopskrba: Priključci 

• Dodatna unaprjeđenja temeljnog sustava 

 

Uređaj za kondicioniranje: 

• UKPV Zadar-Dolac 

• Probni rad: UKPV 

 

Procjena rizika crpilišta i unaprjeđenje monitoringa 

 

Oprema: 

• Oprema za održavanje 

• NUS: vodoopskrba 
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Kod određivanja preostalih troškova ulaganja u obzir su uzete sljedeće pretpostavke: 

• Trošak jedinice za provedbu projekta 

Trošak vođenja projekta procjenjuje se prema kalkulaciji potrebnih stručnjaka te planiranom vremenskom 

rasporedu na projektu. U obzir se uzima trošak savjetovanja pojedinog stručnjaka prema tržišnim cijenama 

savjetovanja. Izračun troška jedinice za provedbu projekta predstavljen je u poglavlju Plan provedbe.  

 

• Trošak inženjerskog nadzora 

Nadzor nad izvođenjem radova i opremanjem predstavlja trošak menadžmenta i koordinacije građevinskih 

radova zbog zahtjevnih investicija koje podrazumijevaju usklađivanje više struka i radova (pr. konzervatorski 

radovi, infrastruktura, gradnja,…). Nadzor predstavlja eksterni trošak građevinskog, projektantskog i 

konzervatorskog nadzora u slučaju kulturne baštine. Izračun troška inženjerskog nadzora predstavljen je u 

poglavlju Plan provedbe. 

 

• Trošak odnosa s javnošću (promidžba) 

Trošak promidžbe uključuje čitavi dizajn projekta. Mjere informiranja i vidljivosti projekta usmjerene su 

informiranju: korisnika, javnosti te medija. Prema dokumentu Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta – 

Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020. alati promidžbe se definiraju kao obavezni alati za infrastrukturne 

projekte u vrijednosti iznad 500.000 EUR.  

 

S obzirom na spremnost projekta, izrađena je i procjena potrebnih pripremnih aktivnosti za završetak projektno 

studijske i natječajne dokumentacije. Troškovi uključuju sljedeće kategorije: 

 

Pripremne aktivnosti: 

• Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 

• Projektno tehnička I natječajna dokumentacija 

• Elektroenergetski priključak 

• Vodni doprinos 

 

Sukladno Pravilniku o prihvatljivosti izdataka procijenjeni su i nepredviđeni troškovi. Nepredviđeni troškovi na projektu 

se procjenjuju na 10 % vrijednosti projekta. 

 

Prema navedenom, tablica u nastavku prikazuje prihvatljive troškove projekta. 

 

Tablica 10.4. Definirane investicijske mjere (HRK) 

#  Opis troška  
Karakteristike 
(m/kom/(l/s)) 

Investicijski trošak 

A 

Vodoopskrba: Planirani cjevovodi 488.632 997.567.993 

Vodoopskrba: Rekonstrukcije cjevovoda 51.644 85.506.702 

Vodoopskrba: Planirani vodospremnici 24 87.116.000 

Vodoopskrba: CS - Rekonstrukcija CS Dolac 1 25.000.000 

Vodoopskrba: CS - Planirane crpne stanice 31 15.875.000 

Vodoopskrba: Desalinizatori 3 16.200.000 

Probni rad - desalinizatori    1.046.669 

Vodoopskrba: Priključci 6.429 25.716.000 

Dodatna unaprjeđenja temeljnog sustava   6.574.600 

B 
UKPV Zadar-Dolac 1.307 137.795.000 

Probni rad - UKPV    2.199.900 

C 
Oprema za održavanje   10.000.000 

NUS: vodoopskrba   4.360.000 

D Stručni nadzor   56.200.000 

F Upravljanje projektom   46.200.000 
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#  Opis troška  
Karakteristike 
(m/kom/(l/s)) 

Investicijski trošak 

E Informiranje i vidljivost   7.000.000 

G Procjena rizika crpilišta I unaprjeđenje monitoringa    3.000.000 

H  Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa   14.000.000 

I  Projektno tehnička I natječajna dokumentacija    42.000.000 

J  Elektroenergetski priključak    7.687.000 

K Vodni doprinos    2.000.000 

  UKUPNO    1.593.044.864 

  Nepredviđeni troškovi    159.304.486 

  UKUPNO s nepredviđenim troškovima    1.752.349.350 

 

Prema definiranom terminskom planu, provedba investicije je planirana u razdoblju 2021.-2026., prve tri godine 

obuhvaćaju pripremne aktivnosti izrade projektno tehničke dokumentacije, a druge tri godine izgradnju sustava 

vodoopskrbe te popratne aktivnosti. 

 

Tablica 10.5. Terminski plan provedbe investicije (HRK) 

#  Opis troška  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

A 

Vodoopskrba: Planirani cjevovodi 0 0 0 299.270.398 299.270.398 399.027.197 

Vodoopskrba: Rekonstrukcije cjevovoda 0 0 0 25.652.011 25.652.011 34.202.681 

Vodoopskrba: Planirani vodospremnici 0 0 0 26.134.800 26.134.800 34.846.400 

Vodoopskrba: CS - Rekonstrukcija CS Dolac 0 0 0 7.500.000 7.500.000 10.000.000 

Vodoopskrba: CS - Planirane crpne stanice 0 0 0 4.762.500 4.762.500 6.350.000 

Vodoopskrba: Desalinizatori 0 0 0 4.860.000 4.860.000 6.480.000 

Probni rad - desalinizatori  0 0 0 314.001 314.001 418.668 

Vodoopskrba: Priključci 0 0 0 7.714.800 7.714.800 10.286.400 

Dodatna unaprjeđenja temeljnog sustava 0 0 0 1.972.380 1.972.380 2.629.840 

B 
UKPV Zadar-Dolac 0 0 0 68.897.500 68.897.500 0 

Probni rad - UKPV            2.199.900 

C 
Oprema za održavanje 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 

NUS: vodoopskrba 0 0 0 0 2.180.000 2.180.000 

D Stručni nadzor 0 0 5.620.000 16.860.000 16.860.000 16.860.000 

F Upravljanje projektom 0 0 4.620.000 13.860.000 13.860.000 13.860.000 

E Informiranje i vidljivost 0 0 700.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 

G Procjena rizika crpilišta I unaprjeđenje monitoringa          3.000.000   

H  Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa 2.800.000 5.600.000 5.600.000 0     

I  Projektno tehnička I natječajna dokumentacija  8.400.000 16.800.000 16.800.000 0     

J  Elektroenergetski priključak          7.687.000   

K Vodni doprinos        2.000.000     

  UKUPNO  11.200.000 22.400.000 33.340.000 481.898.389 497.765.389 546.441.086 

  Nepredviđeni troškovi  1.120.000 2.240.000 3.334.000 48.189.839 49.776.539 54.644.109 

  UKUPNO s nepredviđenim troškovima  12.320.000 24.640.000 36.674.000 530.088.228 547.541.928 601.085.194 

 

10.6.2 Trošak amortizacije 
 

Sukladno preporuci Vodiča za pripremu analize troškova i koristi vodno-komunalnih projekata u Republici Hrvatskoj 

(MP, HV, listopad 2012. te računovodstvenim standardima i zakonu) kod proračuna troška amortizacije uzete su u obzir 

sljedeće amortizacijske stope za: 

• građevinski dio investicije na sustavu vodoopskrbe i sustavu odvodnje  2,0 % 

• strojarska oprema       6,67 % 

• elektro opremu        5,0 % 

 

Trošak amortizacije se obračunava u skladu s Hrvatskim zakonima. Amortizacija nije uračunata u novčani tok. 
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Tablica 10.6. Trošak amortizacije planirane investicije u sustav vodoopskrbe, opremu (HRK) 

Amortizacija - Sustav vodoopskrbe INVESTICIJSKA VRIJEDNOST % Sum (AM) OSTATAK VRIJEDNOSTI AMORTIZACIJA 

Građevine 1.268.404.895 2,00% 608.834.350 659.570.545 25.368.098 

Strojarska oprema 101.597.300 6,67% 101.597.300 0 6.773.153 

Elektro oprema 34.529.100 5,00% 34.529.100 0 1.726.455 

UKUPNO 1.404.531.295   744.960.750 659.570.545   

reinvestiranje strojarske opreme 101.597.300 6,67% 60.958.380 40.638.920 6.773.153 

reinvestiranje elektro opreme 34.529.100 5,00% 6.905.820 27.623.280 1.726.455 

UKUPNO 1.540.657.695   812.824.950 727.832.745   

 

 

10.6.3 Zamjena kratkotrajne opreme 

 

U financijskoj i ekonomskoj analizi razmatrana je zamjena kratkotrajne opreme u iznosu od 153.226.400 HRK. Taj iznos 

će pokriti troškove za novu opremu te za membrane na desalinizatorima. Vrijednost je procijenjena prema današnjoj 

cijeni opreme u troškovima ulaganja u 100%-nom iznosu kako bi se u potpunosti poštivao princip full cost recovery. 

Troškovi reinvestiranja po godinama su prikazani u tablici u nastavku: 

 

Tablica 10.7. Trošak reinvestiranja 

Troškovi reinvestiranja  2026 2035 2040 2045 2050 

Sustav vodoopskrbe     25.399.325 8.632.275   

Desalinizator Olib            

Troškovi zamjene  0 637.500 0 637.500 0 

Desalinizator Premuda            

Troškovi zamjene  0 637.500 0 637.500 0 

Desalinizator Silba            

Troškovi zamjene  0 862.500 0 862.500 0 

UKUPNI TROŠKOVI REINVESTIRANJA  2026 2035 2040 2045 2050 

Sustav vodoopskrbe - UKUPNO  -              2.137.500     25.399.325      10.769.775  -    

 

 

10.7 Pogonski troškovi i troškovi održavanja 
 

Troškovi održavanja i pogona sustava vodoopskrbe nakon njegove izgradnje u cijelosti će biti pokriveni kroz cijenu 

vodoopskrbe. Pogonski troškovi su procijenjeni za čitav projekt za razdoblje do 2050., počevši u 2020. Svi se  troškovi 

tiču osnovnih područja za: 

 

• Desalinizatori 

• Uređaja za pročišćavanje pitke vode Dolac 

• Sustav vodoopskrbe uključujući opremu za održavanje sustava vodoopskrbe 

 

U nastavku se prikazuju troškovi rada tri desalinizatora, troškovi zamjene membrana su promatrani u troškovima 

reinvestiranja. Troškovi rada desalinizatora uključuju troškove električne energije, kemikalija, servis, troškove rada te 

analize i monitoringe. Troškovi su procijenjeni prema količinama potrebne vode.  
 

Tablica 10.8. Trošak rada desalinizatora (HRK) 

OPERATIVNI TROŠKOVI  
7 10 15 20 25 30 

2027 2030 2035 2040 2045 2050 

Desalinizator Olib (morska voda)  20.555 20.522 20.439 20.336 20.222 20.122 

Električna energija 215.824 215.476 214.614 213.527 212.327 211.276 

Kemikalije 16.033 16.007 15.943 15.862 15.773 15.695 

Servis 35.354 35.297 35.156 34.978 34.781 34.609 
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OPERATIVNI TROŠKOVI  
7 10 15 20 25 30 

2027 2030 2035 2040 2045 2050 

Troškovi rada 112.868 112.868 112.868 112.868 112.868 112.868 

Analize i monitorinzi 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 

Ukupno Olib  392.478 392.047 390.980 389.634 388.148 386.848 

Desalinizator Premuda (morska voda)  7.077 7.128 7.212 7.297 7.381 7.469 

Električna energija 165.124 166.330 168.288 170.258 172.232 174.283 

Kemikalije 12.266 12.356 12.501 12.648 12.794 12.947 

Servis 27.049 27.246 27.567 27.890 28.213 28.549 

Troškovi rada 112.868 112.868 112.868 112.868 112.868 112.868 

Analize i monitorinzi 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 

Ukupno Premuda  329.707 331.200 333.625 336.063 338.507 341.047 

Desalinizator Silba (morska voda)  49.106 49.289 49.560 49.821 50.068 50.334 

Električna energija 257.809 258.768 260.188 261.558 262.857 264.253 

Kemikalije 38.303 38.445 38.657 38.860 39.053 39.260 

Servis 19.643 19.716 19.824 19.928 20.027 20.134 

Troškovi rada 112.868 112.868 112.868 112.868 112.868 112.868 

Analize i monitorinzi 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 12.400 

Ukupno Silba   441.022 442.196 443.936 445.614 447.205 448.914 

UKUPNE KOLIČINE              

Električna energija 638.756 640.573 643.090 645.343 647.416 649.812 

Kemikalije 66.602 66.808 67.101 67.370 67.620 67.902 

Servis 82.045 82.259 82.547 82.796 83.022 83.292 

Troškovi rada 338.603 338.603 338.603 338.603 338.603 338.603 

Analize i monitorinzi 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 

SVEUKUPNO  1.163.207 1.165.443 1.168.540 1.171.311 1.173.861 1.176.808 

 

Ulazni podaci za procjenu troška održavanja i pogonskog troška uređaja za kondicioniranje su prikazani u tablici u 

nastavku: 

 

Tablica 10.9. Pogonski troškovi i troškovi održavanja UKPV (HRK) 

Godišnji troškovi pogona i održavanja Jedinična cijena   Gravitacijska filtracija 

  (HRK/jed.)   Potrošnja Trošak (HRK/god.) 

Električna energija (kWh/god.)     68.800 58.500 

proces pripreme pitke vode 0,85   68.800 58.500 

Kemikalije       703.900 

Fericol (kg/god.) 4   147.000 588.000 

Cl₂ (kg/god.) 11   8.540 93.900 

PE (kg/god.) 40   550 22.000 

Ispust otpadnih voda (m³/god.) 0,2   420.400 84.100 

Mulj (t/god.) 450   643 289.400 

Radna snaga - tehnolog       1.064.000 

voditelj 254.000   1 254.000 

tehnolog 234.000   1 234.000 

strojar - održavanje 144.000   2 288.000 

električar - održavanje 144.000   2 288.000 

Godišnje održavanje       1.412.700 

Građevinski radovi (HRK) 0,50%   70.225.000 351.100 

Strojna oprema i instalacije (HRK) 1,50%   44.820.000 672.300 

Elektro oprema i instalacije (HRK) 2,50%   15.570.000 389.300 

Sveukupno (HRK/god.)       3.612.600 

 

Troškovi sustava vodoopskrbe i opreme su prikazani u prethodnim poglavljima, a u nastavku se prikazuju ukupni 

pogonski i operativni troškovi: 
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Tablica 10.10. Pogonski troškovi i troškovi održavanja sustava vodoopskrbe 

Opis troška  O&P troškovi  

Vodoopskrba: Planirani cjevovodi 3.664.741 

Vodoopskrba: Rekonstrukcije cjevovoda 0 

Vodoopskrba: Planirani vodospremnici 3.633.132 

Vodoopskrba: CS - Rekonstrukcija CS Dolac 0 

Vodoopskrba: CS - Planirane crpne stanice 621.505 

Vodoopskrba: Priključci 0 

Dodatna unaprjeđenja temeljnog sustava 23.225 

Oprema za održavanje 500.000 

NUS: vodoopskrba 218.000 

UKUPNO 8.660.602 

 

Sukladno prezentiranim ulaznim podacima, tablica i graf u nastavku prikazuje inkrementalne troškove održavanja i 

pogonske troškove kroz čitavo referentno razdoblje. 

 

Tablica 10.11. Inkrementalni troškovi održavanja i pogonski troškovi sustava (HRK) 

INKREMENTALNI GODIŠNJI TROŠKOVI  2021 2027 2030 2035 2040 2045 2050 

FIKSNI DIO TROŠKA 0 7.235.243 7.256.388 7.292.339 7.329.198 7.366.988 7.405.733 

Vodoopskrba - fiksno  0 4.382.741 4.382.741 4.382.741 4.382.741 4.382.741 4.382.741 

Sustav vodoopskrbe   3.664.741 3.664.741 3.664.741 3.664.741 3.664.741 3.664.741 

Oprema za održavanje sustava vodoopskrbe   718.000 718.000 718.000 718.000 718.000 718.000 

Pročišćavanje pitke vode - fiksno -    2.852.503  2.873.647  2.909.598  2.946.458  2.984.248  3.022.992  

Desalinizatori  0 375.803  380.907  389.586  398.484  407.607  416.961  

Troškovi rada*   338.603 343.707 352.386 361.284 370.407 379.761 

Analize i monitorinzi   37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 37.200 

UPKV -    2.476.700  2.492.740  2.520.012  2.547.973  2.576.640  2.606.031  

Radna snaga - osoblje   1.064.000 1.080.040 1.107.312 1.135.273 1.163.940 1.193.331 

Godišnji trošak održavanja   1.412.700 1.412.700 1.412.700 1.412.700 1.412.700 1.412.700 

VARIJABILNI DIO TROŠKA 0 5.556.535 5.560.674 5.565.637 5.572.739 5.587.962 5.599.888 

Vodoopskrba - varijabilno 0 3.633.536 3.634.556 3.635.609 3.639.195 3.645.280 3.652.146 

Sustav vodoopskrbe   3.633.536 3.634.556 3.635.609 3.639.195 3.645.280 3.652.146 

Pročišćavanje pitke vode- varijabilno  -    1.922.999  1.926.118  1.930.028  1.933.543  1.942.682  1.947.741  

Desalinizatori    787.404 789.641 792.738 795.508 798.058 801.006 

Električna energija   638.756 640.573 643.090 645.343 647.416 649.812 

Kemikalije   66.602 66.808 67.101 67.370 67.620 67.902 

Servis   82.045 82.259 82.547 82.796 83.022 83.292 

UPKV   1.135.595 1.136.478 1.137.290 1.138.035 1.144.624 1.146.736 

Struja (kWh/god.)   58.484 58.530 58.572 58.610 58.949 59.058 

Mulj i ispust    373.400 373.690 373.957 374.202 376.369 377.063 

Kemikalije   703.711 704.258 704.762 705.223 709.306 710.615 

 UKUPNO - FIKSNI dio troška (HRK/god)   7.235.243  7.256.388  7.292.339  7.329.198  7.366.988  7.405.733  

 UKUPNO - VARIJABILNI dio troška a (HRK/god)   5.556.535  5.560.674  5.565.637  5.572.739  5.587.962  5.599.888  

 UKUPNI GODIŠNJI TROŠAK (HRK)   12.791.779  12.817.062  12.857.976  12.901.937  12.954.951  13.005.620  

* Inkrementalni troškovi rada uključuju povećanje od 0,5% godišnje.  
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Slika 10.1. Inkrementalni troškovi održavanja i pogonski troškovi 

 

 

10.8 Financijska preostala vrijednost ulaganja 
 

Ostatak vrijednosti izračunan je na osnovu novčanog toka do kraja uslužnog potencijala dugotrajne materijalne imovine 

čiji ekonomski vijek još uvijek nije u cijelosti iscrpljen.  

 

Za izračun razdoblja do kojeg će se imovina do kraja iscrpiti uzeli smo prosjek „životnih doba“ investicija (građevinski 

radovi, strojarska oprema i elektro oprema) i to na način da smo umnožili udio svake od kategorija ulaganja u investiciji 

s „životnom dobom“ pojedinačne kategorije ulaganja. Prosjek „životnih doba“ investicija iznosi 47 godina što predstavlja 

dodatne 23 godine ekonomskog razdoblja.  

 

Ukupni izračunati financijski preostatak vrijednosti iznosi 374.548.101 HRK, a izračun je predstavljen u nastavku: 

 

Tablica 10.12. Izračun financijskog preostatka vrijednosti 

NOVČANI TOK "SA PROJEKTOM" 2050 2051 2060 2070 2072 

 1. Priljevi          421.421.428          46.873.327          46.873.327          46.873.327         46.873.327  

 a. Poslovni prihodi            46.873.327          46.873.327          46.873.327          46.873.327         46.873.327  

 Prihodi od prodaje        

 Dodatni prihodi zbog projekta             46.873.327          46.873.327          46.873.327          46.873.327         46.873.327  

 Ostali poslovni prihodi        

 b. Financijski prihodi       

 Financijski prihodi        

 c. Izvanredni prihodi       

 Izvanredni ostali prihodi        

 d. Financijski preostatak vrijednosti          374.548.101      

 Financijski preostatak vrijednosti          374.548.101      

 2. Odljevi            12.981.180          12.981.180          12.981.180          12.981.180         12.981.181  
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NOVČANI TOK "SA PROJEKTOM" 2050 2051 2060 2070 2072 

 a. Poslovni rashodi            12.981.180          12.981.180          12.981.180          12.981.180         12.981.180  

 Materijalni troškovi        

 a. Dodatni trošak održavanja - sustav vodoopskrbe            12.981.180          12.981.180          12.981.180          12.981.180         12.981.180  

 Troškovi osoblja        

 Ostali troškovi        

 Ostali poslovni rashodi        

 b. Trošak reinvestiranja       

 Trošak reinvestiranja       

 c. Troškovi ulaganja       

 Vodoopskrba sustav        

 Uređaj za kondicioniranje        

 oprema        

 Usluge         

 Pripremne aktivnosti        

 d. Financijski rashodi       

 Financijski rashodi        

 e. Izvanredni rashodi       

 Izvanredni ostali rashodi        

 3. Neto novčani tok          408.440.247          33.892.146          33.892.146          33.892.146         33.892.145  

 Neto novčani tok          408.440.247          33.892.146          33.892.146          33.892.146         33.892.145  

 

 

10.9 Izračun nove cijene vodnih usluga  
 

Sadašnja cijena vodnih usluga 

 

Tablica 10.13. Postojeća cijena vodnih usluga Vodovoda d.o.o. Zadar 

 
 

Nova cijena vodnih usluga krajem izgradnje projekta 

 

U nastavku se prikazuju ulazni podaci za izračun nove cijene: dodatni operativni troškovi i amortizacija te postojeće i 

buduće količine. 
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Tablica 10.14. Ulazni troškovi za definiranje dodatne cijene vodnih usluga 

TROŠKOVI - VODOOPSKRBA  2021 2030 2035 2040 2045 2050 

 FIKSNI TROŠKOVI - amortizacija    5.080.156  11.853.697  20.320.624  30.480.936  33.867.706  

 VARIJABILNI TROŠKOVI - op. troškovi    12.817.062  12.857.976  12.901.937  12.954.951  13.005.620  

UKUPNO 0 17.897.218 24.711.673 33.222.561 43.435.886 46.873.327 

 

Predložena informativna povećanja cijena su jednaka za sve kategorije potrošača. Nova cijena izračunata je kao jedinična 

cijena za sve potrošače na uslužnom području isporučitelja. Predviđeni dodatni trošak je izračunat na temelju prosječnih 

predviđenih količina vode za kućanstva i gospodarstvo za idućih 30 godina. Kretanje broja stanovnika je također uzeto 

u obzir. Konačna cijena za vodoopskrbu (HRK/m3) uključuje cijenu vodnih usluga izračunato prema full cost recovery 

metodologiji te troškove novog ulaganja (dodatni troškovi održavanja i amortizacije) po 1 m3 otpadnih voda te po 

priključku. Informativna nova cijena vidljiva je u nastavku. 

 

Tablica 10.15. Izračun dodatne cijene vodnih usluga zbog provedbe projekta 

VARIJABILNI DIO I FIKSNI DIO CIJENE IZAČUNAN NA m3  2021 2030 2035 2040 2045 2050 

Informativna postojeća cijena vodoopskrbe neovisno od korisnika 6,01  6,01  6,01  6,01  6,01  6,01  

 Dodatni trošak zbog provedbe projekta    1,60  2,21  2,96  3,86  4,16  

UKUPNO 6,01 7,61 8,22 8,97 9,87 10,17 

 

 

 

Slika 10.2. Kretanje cijene 
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10.10 Prihodi od vodnih usluga 
 

Uslijed dodatnih troškova pogona i održavanja te amortizacije doći će do dodatnih prihoda zbog povećanja cijena 

vodoopskrbe. 

 

Prihod se obračunava na temelju izmjerene potrošnje vode od strane kućanstava i gospodarstva umnoženo s cijenom 

vodnih usluga u ekonomskom vijeku projekta. U obzir je uzeto i kretanje broja stanovništva koje je uračunato u prihod 

putem količine fakturirane vode. Konačna cijena vodoopskrbe uključuje postojeće troškove isporučitelja vodnih usluga 

i troškove novog ulaganja. 

 

Financijska analiza u obzir uzima samo dodatne prihode zbog projekta, koji su dio scenarija „sa projektom“. Projekcija 

dodatnih prihoda vodoopskrbe projekta vidljiva je iz slijedećih tablica u kojima su prikazani račun dobiti i gubitka.  

 

Tablica 10.16. Račun dobiti i gubitka „S PROJEKTOM“ 

  2021 2030 2035 2040 2045 2050 

I. POSLOVNI PRIHODI 90.200.847 136.885.615 136.926.529 136.970.490 137.023.504 137.074.174 

1. Prihodi od prodaje 62.986.120 62.986.120 62.986.120 62.986.120 62.986.120 62.986.120 

a. Dodatni prihodi    17.897.218 24.711.673 33.222.561 43.435.886 46.873.327 

2. Ostali poslovni prihodi 27.214.727 27.214.727 27.214.727 27.214.727 27.214.727 27.214.727 

3. Odgođeni prihodi  0 28.787.550 22.014.009 13.547.082 3.386.771 0 

II. POSLOVNI RASHODI 92.032.894 138.717.662 138.758.576 138.802.537 138.855.551 138.906.221 

1. Materijalni troškovi 33.411.879 33.411.879 33.411.879 33.411.879 33.411.879 33.411.879 

a. Dodati troškovi održavanja  0 12.817.062 12.857.976 12.901.937 12.954.951 13.005.620 

2. Troškovi osoblja 31.581.044 31.581.044 31.581.044 31.581.044 31.581.044 31.581.044 

3. Amortizacija 19.458.260 19.458.260 19.458.260 19.458.260 19.458.260 19.458.260 

a. Dodatna amortizacija  0 33.867.706 33.867.706 33.867.706 33.867.706 33.867.706 

4. Ostali troškovi 1.530.706 1.530.706 1.530.706 1.530.706 1.530.706 1.530.706 

5. Vrijednosno usklađivanje 3.596.716 3.596.716 3.596.716 3.596.716 3.596.716 3.596.716 

6. Ostali poslovni rashodi 1.185.095 1.185.095 1.185.095 1.185.095 1.185.095 1.185.095 

7. Rezerviranja 1.269.194 1.269.194 1.269.194 1.269.194 1.269.194 1.269.194 

III. FINANCIJSKI PRIHODI 2.244.217 2.244.217 2.244.217 2.244.217 2.244.217 2.244.217 

1. Kamate, tečajne razlike, dividende, sl. 2.243.977 2.243.977 2.243.977 2.243.977 2.243.977 2.243.977 

2. Ostali financijski prihodi 240 240 240 240 240 240 

IV. FINANCIJSKI RASHODI 75.253 75.253 75.253 75.253 75.253 75.253 

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi  70.870 70.870 70.870 70.870 70.870 70.870 

2. Ostali financijski rashodi 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 4.383 

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0 0 0 

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0 0 0 

VII.IZVARENDNI - OSTALI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0 0 0 0 0 

IX. UKUPNI PRIHODI 92.445.064 139.129.832 139.170.746 139.214.707 139.267.721 139.318.391 

X. UKUPNI RASHODI 92.108.147 138.792.915 138.833.829 138.877.790 138.930.804 138.981.474 

XI. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 336.917 336.917 336.917 336.917 336.917 336.917 

XII. POREZ NA DOBIT 52.565 52.565 52.565 52.565 52.565 52.565 

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 284.352 284.352 284.352 284.352 284.352 284.352 

 

Kako bi se dodatno prikazao utjecaj projekta, u nastavku se prikazuje inkrementalni račun dobiti i gubitka.  

 

Tablica 10.17. Račun dobiti i gubitka „INKREMENTALNO“ 

  2021 2030 2035 2040 2045 2050 

I. POSLOVNI PRIHODI 0 46.684.768 46.725.682 46.769.643 46.822.657 46.873.327 

1. Prihodi od prodaje 0 17.897.218 24.711.673 33.222.561 43.435.886 46.873.327 

a. Dodatni prihodi  0 17.897.218 24.711.673 33.222.561 43.435.886 46.873.327 

2. Ostali poslovni prihodi 0 0 0 0 0 0 

3. Odgođeni prihodi  0 28.787.550 22.014.009 13.547.082 3.386.771 0 

II. POSLOVNI RASHODI 0 46.684.768 46.725.682 46.769.643 46.822.657 46.873.327 

1. Materijalni troškovi 0 0 0 0 0 0 
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  2021 2030 2035 2040 2045 2050 

a. Dodati troškovi održavanja - sustav vodoopskrbe  0 12.817.062 12.857.976 12.901.937 12.954.951 13.005.620 

2. Troškovi osoblja 0 0 0 0 0 0 

3. Amortizacija 0 0 0 0 0 0 

a. Dodatna amortizacija - sustav vodoopskrbe 0 33.867.706 33.867.706 33.867.706 33.867.706 33.867.706 

4. Ostali troškovi 0 0 0 0 0 0 

5. Vrijednosno usklađivanje 0 0 0 0 0 0 

6. Ostali poslovni rashodi 0 0 0 0 0 0 

7. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda  0 0 0 0 0 0 

III. FINANCIJSKI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 

1. Kamate, tečajne razlike, dividende, sl 0 0 0 0 0 0 

2. Ostali financijski prihodi 0 0 0 0 0 0 

IV. FINANCIJSKI RASHODI 0 0 0 0 0 0 

1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi  0 0 0 0 0 0 

2. Ostali financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0 0 0 

VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 0 0 0 0 0 0 

VII.IZVARENDNI - OSTALI PRIHODI 0 0 0 0 0 0 

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 0 0 0 0 0 0 

IX. UKUPNI PRIHODI 0 46.684.768 46.725.682 46.769.643 46.822.657 46.873.327 

X. UKUPNI RASHODI 0 46.684.768 46.725.682 46.769.643 46.822.657 46.873.327 

XI. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 0 0 0 0 0 0 

XII. POREZ NA DOBIT             

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA 0 0 0 0 0 0 

 

 

10.11 Analiza diskontiranog novčanog toka 
 

U Prilogu Studije izvodljivosti nalaze se tablice financijske održivosti projekta, financijskog povrata kapitala i financijskog 

povrata od ulaganja. Iz tih tablica očito je da je projekt održiv. 

 

 

10.11.1 Financijski povrat investicije - FNSV(C) i FRR(C) 
 

Izračun financijske uspješnosti je ključni dio financijske analize projekta zato što ti indikatori daju informacije o 

financijskoj profitabilnosti projekta. Općenito sredstva EU imaju za cilj pružiti potporu onim projektima koji nisu 

financijski profitabilni. Argumentacija iza tog pristupa je da financijski profitabilni projekti ne trebaju sufinanciranje iz 

sredstava EU. 

 

Najvažniji indikatori financijske uspješnosti koji se koriste za projekte koje financira EU su:  

 

• Financijska neto sadašnja vrijednost (FNSV) – sadašnja vrijednost neto koristi projekta kroz korišteno referentno 

razdoblje, i 

• Financijska interna stopa povrata (FRR) – stopa povrata na investirani kapital svedena na godišnju razinu 

 

Da bi se izračunali indikatori financijske uspješnosti za projekt potrebno je koristiti prognoze inkrementalnih troškova i 

prihoda povezanih s provedbom projekta.  

 

Jedna od tehnika procjene financijske vitalnosti ovog projekta prikazuje se kroz financijsku neto sadašnju vrijednost 

investicije (FNSV/C) i kroz financijsku stopu povrata investicije (FRR/C). Kod takvog pristupa se u novčanim tokovima 

projekta za izračun indikatora uspješnosti u obzir uzimaju ukupni investicijski troškovi. U ovakvim slučajevima indikatori 

se nazivaju financijska neto sadašnja vrijednost investicije FNSV(C) (ili FNSV/C) i financijska stopa povrata investicije 

FRR(C) ili (FRR/C). Taj pristup promatra profitabilnost projekta prije nego što se razmotri kako se on financira, tj. ne 

uzima u obzir bespovratna sredstva EU. 
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U Prilogu nalazi se tablica o financijskom povratu investicije za cijelo razdoblje do 2050. Slijedeća tablica prikazuje samo 

izračun indikatora. Iz analize diskontiranog novčanog toka izračunate su neto sadašnja vrijednost i financijska stopa 

povrata radi ocjene isplativosti ulaganja sa sufinanciranjem iz Kohezijskog Fonda i bez njega. 

 

Tablica 10.18. Indikatori financijske vitalnosti projekta (godine, HRK, %) 

Financijski pokazatelj BEZ doprinosa KF 

 Doba vraćanja (DV)  46,62  

 Neto sadašnja vrijednost (NSV)  -   1.112.928.822  

 Interna stopa rentabilnosti ulaganja (IRR)  -3,79% 

 Relativna neto sadašnja vrijednost (RNSV)  35,13% 

 

Kada je FNSV(C) veća od nule projekt je komercijalno održiv i ne treba sufinanciranje sredstvima EU. 

 

 

10.11.2 Financijski povrat kapitala – FNPV(K) i FRR(K) 
 

Financijski povrat kapitala i financijska stopa povrata kapitala su također indikatori uspješnosti projekta. U tom pristupu 

u novčanom tijeku, za izračun indikatora uspješnosti u obzir se uzima samo dio investicijskih troškova koji se pokriva iz 

nacionalnih izvora. U tom slučaju indikatori se nazivaju financijska neto sadašnja vrijednost nacionalnog kapitala FNSV(K) 

(ili FNSV/K) i financijska stopa povrata nacionalnog kapitala FRR(K) ili (FRR/K). 

 

Tablica 10.19. Indikatori uspješnosti projekta (HRK, %) 

Diskontna stopa 4% 

 Financijska neto sadašnja vrijednost povrata nacionalnog kapitala - FNSV(K)  -      210.442.992  

 Financijska interna stopa povrata nacionalnog kapitala - FRR(K)    1,01% 

 

 

10.11.3 Financijska održivost 
 

Projekt se smatra financijski vitalnim kada je kumulativni novčani tok pozitivan u svakoj pojedinoj godini tijekom 

referentnog razdoblja. Neto novčani tok za neke godine može biti negativan. Međutim, dok je kumulativni novčani tok 

(tj. sav raspoloživi novac na kraju prethodne godine plus neto novčani tok za sadašnju godinu) pozitivan, projekt se 

smatra financijski održivim. 

 

Samo financijski održivi projekti mogu se financirati iz sredstava EU. Projekt se smatra financijski održiv jer je kumulativni 

neto novčani tok u svakoj godini pozitivan. U prilogu studije prikazana je cijela tablica, međutim sljedeća tablica prikazuje 

kumulativni neto novčani tok do 2050. 

 

Tablica 10.20. Prikaz financijske održivosti projekta (HRK) do 2050. (HRK), SA i BEZ PROJEKTA 

NOVČANI TOK "SA - BEZ PROJEKTA" 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 1. Priljevi  12.320.000  547.541.928  17.897.218  24.711.673  33.222.561  43.435.886  46.873.327  

 a. Izvori financiranja  12.320.000  547.541.928       

 EU Kohezijski fond  8.566.665  380.731.204            

 Nacionalni izvori  3.753.335  166.810.724            

 b. Poslovni prihodi  -    -    17.897.218  24.711.673  33.222.561  43.435.886  46.873.327  

 Prihodi od prodaje          

 Dodatni prihodi zbog projekta     17.897.218  24.711.673  33.222.561  43.435.886  46.873.327  

 Ostali poslovni prihodi          

 c. Financijski prihodi         

 Financijski prihodi          
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NOVČANI TOK "SA - BEZ PROJEKTA" 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

 d. Izvanredni prihodi         

 Izvanredni ostali prihodi          

 2. Odljevi  12.320.000  547.541.928  12.817.062  14.995.476  38.301.262  23.724.726  12.981.180  

 a. Poslovni rashodi    12.817.062  12.857.976  12.901.937  12.954.951  12.981.180  

 Materijalni troškovi          

 a. Dodatni trošak održavanja    12.817.062  12.857.976  12.901.937  12.954.951  12.981.180  

 Troškovi osoblja          

 Ostali troškovi          

 Ostali poslovni rashodi          

 b. Trošak reinvestiranja    -    2.137.500  25.399.325  10.769.775   

 Trošak reinvestiranja -     2.137.500  25.399.325  10.769.775   

 c. Troškovi ulaganja  12.320.000  547.541.       

 Vodoopskrba sustav    378.180.889       

 Uređaj za kondicioniranje    68.897.500       

 oprema    7.180.000       

 Usluge     32.820.000       

 Pripremne aktivnosti   11.200.000  10.687.000       

 Nepredviđeni troškovi   1.120.000  49.776.539            

 d. Financijski rashodi         

 Financijski rashodi - kamate         

 e. Izvanredni rashodi         

 Izvanredni ostali rashodi          

 f. Porez         

 Porez         

 3. Neto novčani tok    5.080.156  9.716.197  -  5.078.701  19.711.161  33.892.146  

 Neto novčani tok    5.080.156  9.716.197  -   5.078.701  19.711.161  33.892.146  

 4. Kumulativni neto novčani tok    16.933.853  57.936.142  87.975.872  140.504.071  290.479.649  

 ODRŽIVOST PROJEKTA?   DA   DA   DA   DA   DA   DA   DA  

 

 

10.12 Priuštivost naknada sa strane stanovništva 
 

Polazeći iz Strategije upravljanja vodama, između ostalog bitan cilj je uvođenje načela ekonomske cijene vode i punog 

povratka troškova uz ishodište da cijena vodnih usluga ne može pokrivati troškove neekonomičnog poslovanja 

isporučitelja vodnih usluga. U ovom smislu značajna je uloga Vijeća za vodne usluge i Uredbe o najnižoj cijeni vodnih 

usluga i troškova koje ona pokriva i Uredbe o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga koje je 

donijela Vlada Republike Hrvatske na njegov prijedlog. S tog aspekta važna je priuštivost vodnih usluga koja se definira 

udjelom izdataka u neto raspoloživom dohotku stanovništva. Procjena cijene vodnih usluga isporučitelja vodnih usluga 

na određenom području prije svega treba da polazi s trenutne razine raspoloživog dohotka stanovništva tog područja, 

odnosno trenutne razine dohotka i rashoda na području kojeg pokriva javni isporučitelj vodnih usluga.  

 

U skladu s istraživanjem Europske komisije i Svjetske banke, cjenovna granica za vodne usluge procijenjena je na najviše 

4% prosječnog mjesečnog prihoda kućanstva. Za Republiku Hrvatsku upotrijebio se konzervativan pristup te cijena 

vodnih usluga s naknadama i PDV-om može iznositi do između 2,5% i 3,0% prosječnog prihoda kućanstva. Što znači, da 

današnja priuštivost i priuštivost nakon izgradnje sustava vodoopskrbe ne bi smjela biti iznad od 2,5 % do 3,0 % 

prosječnog prihoda obitelji. 

 

Izračun dohotka kućanstava na projektnom području s obzirom na turističku orijentiranost područja predstavlja vrlo 

kompleksan zadatak. 

 

Podaci dobiveni od strane Porezne uprave ne prikazuju u cijelosti stvarno stanje tj. procijenjeni dohodak stanovništva 

je podcijenjen, razlog toga je „siva ekonomija“ koja nije uključena u neto prihode s kojima raspolaže Porezna uprava. 

Izračun udjela sive ekonomije ekonometrijskom metodom (The Shadow Economy in Europe, Kearney, 2013.) za Hrvatsku 

pokazuje iznos od ukupno 28,4 % sive ekonomije u ukupnom BDP-u 2013. Kako bi se prikazalo što realnije stanje na 
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projektnom području za definiranje prosječnog dohotka koristit će se podaci Porezne uprave iz 2018. koji će se korigirati 

s iznosom od 15 % zbog „sive ekonomije“ te 0,5 % godišnji rast prihoda. 

 

Stopa priuštivosti vodnih usluga (vodoopskrba, skupljanje i pročišćavanje) je razmatrana na temelju sljedećih 

pretpostavki: 

 

• Konačna cijena vodnih usluga uključuje postojeće cijene za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 

i dodatno povećanje cijene vodoopskrbe na distribucijskom području Vodovoda Zadar te Odvodnje Zadar 

• Smatra se da prosječnu obitelj čine 2,83 člana i da ona u prosjeku koristi 100 m3 vode godišnje 

• Korišten je prosječni godišnji prihod kućanstva od 95.454 HRK u 2027. 

• Stopa priuštivosti izrađena je za čitav ekonomski vijek projekta 

 

Tablica 10.21. Analiza priuštivosti 

ANALIZA PRIUŠTIVOSTI  2021 2030 2035 2040 2045 2050 

Iznos za plaćanje cijene vodoopskrbe sa PDV 647 667 674 681 692 701 

Utjecaj projekta vodoopskrba  0 174 244 332 442 484 

Iznos za plaćanje cijene odvodnje sa PDV 224 230 233 235 239 242 

Iznos za plaćanje cijene pročišćavanja sa PDV 243 254 257 261 267 271 

Iznos za plaćanje javnih davanja  448 467 474 481 491 500 

UKUPNI GODIŠNJI IZNOS ZA PLAĆANJE VODNIH USLUGA  1.563 1.792 1.881 1.990 2.131 2.199 

Godišnji prihod kućanstva 92.640 96.893 99.340 101.849 104.420 107.057 

Udjel troškova u neto raspoloživom dohotku kućanstva  1,69% 1,85% 1,89% 1,95% 2,04% 2,05% 

Inkrementalni utjecaj  0,00% 0,18% 0,25% 0,33% 0,42% 0,45% 

Priuštivost DA DA DA DA DA DA 

Prag priuštivosti  3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

 

 

Slika 10.3. Analiza priuštivosti vodne usluge 

 

Uzevši sve navedeno u obzir, prosječno kućanstvo u županiji nakon provedbe projekta izdvojilo bi do 2,07 % svog 

mjesečnog prihoda za opskrbu vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. 

 

S obzirom na nisku razinu, vidljivo je da postoji prostor za realizaciju ostalih EU investicija na području čitave Županije. 
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10.13  Izračun doprinosa Zajednice (Kohezijski Fond) 
 

Iz analize diskontiranog novčanog toka izračunata je neto sadašnja vrijednost i financijska stopa povrata radi ocjene 

isplativosti ulaganja sa sufinanciranjem iz Kohezije i bez njega. 

 

Ako projekt ne dobije financijsku pomoć iz Kohezije, morat će ostvariti bankovni zajam ili pronaći druge izvore 

financiranja. U tablici u nastavku prikazan je izračun financijskog manjka te stope sufinanciranja iz Kohezije. Doprinos 

Zajednice odnosi se na stopu sufinanciranja koja znači postotak koji određuje koliko je opravdanih troškova pokriveno 

financiranjem Europske unije kroz bespovratna sredstva – u našom primjeru kroz Kohezijski fond. Maksimalna stopa 

sufinanciranja prema uredbama (stopa sufinanciranja prema prioritetnoj osi) iznosi do 85 % ukupnog prihvatljivog 

troška.  

 

Tablica 10.22. Izračun razmjerne primjene diskontiranog neto prihoda (HRK) 

Glavni elementi i parametri   Nediskontirana vrijednost Diskontirana vrijednost 

 Vremenski period (god)  30     

 Financijska diskontna stopa (%), realna  4%    

 Ukupni investicijski troškovi (u stalnim cijenama HRK, nediskontirano)    1.585.864.864   

 Ukupni investicijski troškovi (u HRK, diskontirano)     1.360.458.266  

 Preostala vrijednosti (u HRK, nediskontirano)    374.548.101   

 Preostala vrijednosti (u HRK, diskontirano)     120.099.379  

 Prihodi (u HRK, diskontirano)     357.770.668  

 Operativni troškovi (u HRK, diskontirano)     230.340.603  

 Neto prihodi (u HRK, diskontirano) = (7) - (8) + (6)     247.529.444  

 Opravdani troškovi (u HRK, diskontirano) = (4) - (9)     1.112.928.822  

 Financijski manjak (%) = (10) / (4)  81,81%    

 

Tablica 10.23. Izračun doprinosa Zajednice (HRK) 

  Iznos 

 Opravdani troškovi (u KN, nediskontirano)   1.752.349.350  

 Financijski manjak (%)   81,81% 

 Vrijednost za koju važi stopa sufinanciranja poštujući maksimalni doprinos u skladu s propisima o državnim potporama)  1.433.517.034  

 Stopa sufinanciranja (%)  85% 

 Sredstva Zajednice EU (u KN) = (3)*(4)      1.218.489.479  

 

 

10.14 Izvori financiranja 

 

Investicijski troškovi u iznosu od 1.752.349.350 HRK financirat će se: 

 

• Sredstvima iz programa Kohezijskog fonda, će se financirati 69,53 %, u iznosu od 1.218.489.479 HRK 

• Nacionalnim sredstvima će se financirati 30,47% u iznosu od 533.859.871 HRK 

− Vodovod Zadar/JLS  177.988.881 HRK 

− Hrvatske vode  177.988.881 HRK 

− Nadležno Ministarstvo  177.988.881 HRK 

 

Sukladno ocjenjivanju i razvrstavanju jedinica lokalne uprave prema razvijenosti godine Grad Zadar uvrštava se u 

posljednju skupinu JLS. JLS iz V. skupine sufinanciraju 1/3 nacionalne komponente. 
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Tablica 10.24. Struktura financiranja projekta 

  Ukupno % 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Opravdani troškovi investicije  1.752.349.350  100,00% 12.320.000  24.640.000  36.674.000  530.088.228  547.541.928  601.085.194  

 Kohezijski fond  1.218.489.479  69,53% 8.566.665  17.133.331  25.501.127  68.594.840  380.731.204  417.962.312  

 Nacionalni izvori  533.859.871  30,47% 3.753.335  7.506.669  11.172.873  161.493.388  166.810.724  183.122.883  

 Nacionalni izvori   533.859.871  100,00% 3.753.335  7.506.669  11.172.873  161.493.388  166.810.724  183.122.883  

 Vodovod Zadar    177.988.881  33,34% 1.251.362  2.502.724  3.725.036  53.841.895  55.614.695  61.053.169  

 Državni proračun   177.935.495  33,33% 1.250.986  2.501.973  3.723.919  53.825.746  55.598.014  61.034.857  

 Hrvatske vode   177.935.495  33,33% 1.250.986  2.501.973  3.723.919  53.825.746  55.598.014  61.034.857  

 

 

Slika 10.4. Izvori financiranja 
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11 EKONOMSKA ANALIZA 
 

Cilj analize troškova i koristi je odrediti ekonomsku održivost projekta izračunom dodatnih koristi nastalih kao rezultat 

provedbe projekta. Projekt ima različite neizravne ekonomske, socijalne i ekološke učinke. Takva se ulaganja mogu 

propisno procijeniti jedino kad se ti učinci uzmu u obzir, budući često imaju odlučujuću ulogu u odnosu na razvoj. 

 

Element troškova uključuje troškove ulaganja, pogona i održavanja, kao i financijske troškove. Element ekonomskih 

koristi uključuje financijske prihode, preostalu vrijednost projekta i eksterne ekonomske koristi. 

 

Ekonomskom se analizom ocjenjuje doprinos projekta ekonomskom blagostanju regije ili države. Opseg projekta trebao 

bi se promatrati u široj perspektivi, odnosno njegovi korisni učinci na čitavo društvo, a ne samo na vlasnika infrastrukture 

kao u financijskoj analizi. 

 

Kao polazište ekonomske analize uzeti su novčani tokovi iz financijske analize. Pri određivanju pokazatelja ekonomske 

uspješnosti treba napraviti određene korekcije: 

 

• Fiskalne korekcije: Moraju se odbiti neizravni porezi (npr. PDV), subvencije i obični transferi (npr. uplate za 

socijalno osiguranje). Međutim, cijene trebaju biti bruto s izravnim porezima. Uz to, ako se za korekciju 

eksternalija planiraju specifični neizravni porezi/subvencije, onda i oni trebaju biti uključeni. 

• Korekcije za eksternalije: Mogu se stvoriti neki učinci koji prelaze s projekta na druge gospodarske subjekte bez 

ikakve nadoknade. Ti učinci mogu biti ili negativni (nova cesta koja povećava stupanj onečišćenja) ili pozitivni 

(nova željeznička pruga kojom se smanjuje zagušenje prometom na alternativnoj cestovnoj vezi). Budući da se, 

po definiciji, eksternalije javljaju bez monetarne nadoknade, one nisu prisutne u financijskoj analizi, pa ih je stoga 

potrebno procijeniti i vrednovati. 

• Iz tržišnih u obračunske cijene (cijene u sjeni): Pored fiskalnih distorzija i eksternalija, cijene od konkurentne 

(učinkovite) tržišne ravnoteže mogu udaljiti i drugi faktori: monopolistički režimi, trgovinske zapreke, propisi o 

radu, nepotpune informacije itd. U svim takvim slučajevima zapažene tržišne (tj. financijske) cijene su 

zavaravajuće i umjesto njih treba koristiti obračunske cijene (cijene u sjeni) koje odražavaju oportunitetne 

troškove inputa i spremnost potrošača da plate za outpute. Obračunske se cijene izračunavaju primjenom faktora 

konverzije na financijske cijene. 

 

Nakon što je spremna tablica za ekonomsku analizu, diskontiranje se vrši odabirom ispravne socijalne diskontne stope 

za izračun interne ekonomske stope povrata (ERR) od ulaganja.  

 

Komisija preporučuje da se za socijalnu diskontnu stopu za države koje dobivaju sredstva iz Kohezijskih fondova koristi 

diskontna stopa od 5%. 

 

 

11.1 Konverzija tržišnih u ekonomske cijene 
 

Pretvorba investicijskih i operativnih troškova iz tržnih cijena u ekonomske, utječe na klasifikaciju troškova projekta u 

različite kategorije koje su navedene u nastavku i koje zahtijevaju posebne procjene: 

 

• Proizvodi namijenjeni za prodaju: u to kategoriju spadaju proizvodi i usluge koji su namijenjeni domaćoj uporabi 

i koje se može ocjenjivati na temelji cijena u svijetu. U otvorenim ekonomijama sa međunarodnim raspisima za 

nabavu opreme, materijala i usluga ova kategorija obično pokriva veći dio troškova projekta.  

• U takvim ekonomijama nema potrebe po pretvorbi (konverziji) cijena jer se pretpostavlja, da su tržne cijene 

jednake ekonomskim. 
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• Proizvodi koji nisu namijenjeni za prodaju: u ovu kategoriju spadaju proizvodi i usluge koji su namijenjeni za kućnu 

uporabu, na primjer: prijevoz za domaću uporabu, izgradnja, materijal, voda i struja. Konverzija ili pretvorba 

tržnih cijena u ekonomske obično se pravi putem standardnog konverzijskog faktora (Standard Conversion Factor 

(SCF)). SCF se navodno izračunava na temelju prosječne razlike između domaćih i međunarodnih cijena ovisno o 

prodajnim tarifama i preprekama.  

• Kvalificirani radnici: ova kategorija sadržava troškove rada zaposlenika, koji predstavljaju rijedak resurs, zato je 

njihov trošak navodno jednak oportunitetnim troškovima. Korekcija nije potrebna jer su tržne cijene jednake 

ekonomskim. 

• Nekvalificirani radnici: ova kategorija obuhvaća troškove rada kao višak (u smislu besposlenosti) i rezultira 

neprikladno novčano ocijenjenim. 

• Ispravak je oportunitetni trošak koji predstavlja umnožak financijskih troškova nekvalificirane radne sile sa tako 

zvanim sjenčanim faktorom plaća (Shadow Wage Rate Factor (SWRF), koji se izračunava kao (1-u)*(1-t), gdje je u 

regionalna stopa besposlenosti i t stopa socijalne sigurnosti i važnijih poreza u troškovima rada. SWRF u praksi 

se pokazuje kao pozitivan utjecaj na projekt u regiji sa visokom stopom besposlenosti. SWRF (uvijek je manji od 

0) smanjuje rast besposlenosti i stoga smanjuje ekonomske troškove i povećava ekonomsku stopu donosa. 

• Transferna plaćanja: ova kategorija obuhvaća neizravne poreze (PDV), subvencije i čista transferna plaćanja, koja 

su uključena u tržišne cijene i koje se koristi za ocjenu troškova projekta. Svi ovi troškovi trebaju biti isključeni za 

namjene ekonomske analize. 

 

 

11.1.1 Fiskalna korekcija 
 

Od tokova financijske analize treba oduzeti sva transferna plaćanja koja nemaju stvarno korištenje resursa, poput 

subvencija i neizravnih poreza na input i output. Za izravne javne transfere, oni nisu uključeni u početnu tablicu za 

financijsku analizu u kojoj se razmatraju stvarni troškovi ulaganja i ne temelje se na financijskim resursima. 

 

Tržišne cijene uključuju poreze i subvencije i neka transferna plaćanja, koja mogu djelovati na relativne cijene. I dok bi 

u nekim slučajevima bilo teško procijeniti neto cijene bez poreza, mogu se postaviti neka općenita pravila za korekciju 

takvih distorzija. Stoga u ovoj ekonomskoj analizi: 

 

• Cijene inputa i outputa razmatrane za analizu troškova i koristi su neto bez PDV-a i ostalih neizravnih poreza 

• Izostavljena su obična transferna plaćanja pojedincima, poput uplata za socijalno osiguranje 

• Izostavljeni su nepredviđeni fizički i financijski troškovi 

 

 

11.1.2 Korekcije korištenjem faktora konverzije 
 

Cilj ove faze je odrediti stupac faktora konverzije za pretvaranje tržišnih cijena u obračunske cijene. Na taj se način pored 

financijskih troškova i koristi uzimaju u obzir i socijalni troškovi i koristi projekta. 

 

Tekuće cijene inputa i outputa ne mogu odraziti njihovu socijalnu vrijednost zbog tržišnih distorzija. Može se dogoditi 

da tekuće cijene koje proizlaze iz nesavršenih tržišta i politike javnog sektora o određivanju ne uspiju odraziti 

oportunitetni trošak inputa. U nekim slučajevima to može biti važno za ocjenu projekata i financijski podaci, kao 

pokazatelji blagostanja, stoga mogu zavaravati. 

 

Izračun standardnog faktora konverzija za distorziju cijena inputa i outputa proveden je u skladu s metodologijom 

propisanom u Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata.  

 

Za pretvaranje cijena iz financijske analize korišten je standardan faktor konverzije u visini 1. 
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Faktori konverzije omogućuju korekciju tržišnih cijena od distorzija koje vrijednost udaljuju od vrijednosti dugoročne 

ravnoteže (transferi, državna pomoć itd.). Faktori konverzije omogućuju izračun socijalnih troškova uslijed ulaganja, 

tekućih troškova i obnovu kratkotrajne opreme (vidi financijsku analizu). 

 

 

11.1.3 Korekcija eksternalija 
 

Cilj ove faze je odrediti eksterne koristi ili eksterne troškove koji nisu razmatrani u financijskoj analizi.  

 

Vrijedno je truda barem nabrojati eksternalije koje se ne mogu kvantificirati kako bi se donositelju odluka dalo više 

elemenata za donošenje odluke ponderiranjem aspekata koji se mogu kvantificirati, izraženih kroz ekonomsku stopu 

povrata, nasuprot onih koji se ne mogu kvantificirati.  

 

Eksternalije su iskazane u monetarnim vrijednostima koliko god je to moguće.  

 

Analiza troškova i koristi ocjenjuje projekt uzimajući u obzir kvantificirane eksterne učinke. Jedino se dio eksternih 

učinaka može procijeniti u monetarnom smislu, kad su za izračun korištene važeće tržišne cijene. Ostale koristi povezane 

s projektom, koje se ne mogu jednostavno kvantificirati u monetarnom smislu, su izračunate uz pomoć cijena u sjeni.  

 

 

11.1.4 Cijene u sjeni 

 

Svrha korištenja cijena u sjeni je ukloniti tržišne poremećaje iz računovodstvenih (financijskih) cijena. Cijene u sjeni se 

koriste kao faktor za troškove (i koristi, gdje je primjenjivo). Mogu se koristiti ili primjenom jedinstvenog standardnog 

konverzijskog faktora ili se može koristiti razrađeniji pristup na razini sektora ili faktori konverzije komponente troška. 

Ovo potonje zahtijeva detaljno razumijevanje kapitalnih i redovitih (operativnih) troškova projekta, uključujući sastav 

troškova (kapitalni i operativni) između kvalificiranog i nekvalificiranog rada i uvezene i domaće robe. Takve su 

informacije rijetko dostupne, pa se stoga u fazi pripreme projekta pretpostavke korištene za ovakvu raščlambu često 

mogu smatrati izrazito subjektivnima. U većini država članica cijene u sjeni se ne koriste (koristi se faktor 1) uz argument 

pripadnosti jedinstvenom otvorenom konkurentnom tržištu koje omogućuje slobodan transfer dobara i usluga. 

 

 

11.2 Ekonomski preostatak vrijednosti  
 

Diskontirana vrijednost svake buduće koristi nakon vremenskog horizonta mora se uključiti u ekonomsku preostalu 

vrijednost prema metodologiji koju preporučuje Vodič za analizu troškova i koristi. Konkretno, to je sadašnja vrijednost 

u „n“ godini eksternih koristi, neto bez pogonskih troškova, koju će projekt moći ostvariti zbog preostalog uslužnog 

potencijala dugotrajne materijalne imovine čiji ekonomski vijek još uvijek nije u cijelosti iscrpljen. Dodatni vijek izračunat 

je kao ponderirana aritmetička sredina amortizacijskih doba različite imovine. Dodatan vijek kod projekta je izračunat 

na 23 godine. 

 

Ekonomska preostala vrijednost se obračunava na temelju diskontiranih budućih neto prihoda i procjenjuje se na 

1.218.472.728 HRK. 
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Tablica 11.1. Izračun ekonomskog preostatka vrijednosti 

  2050 2060 2070 2072 

 1. Eksterne koristi  111.433.265 111.894.634 111.894.634 111.894.634 

 a. Dostupnost bolje kvalitete pitke vode po stanovniku (350 HRK/osobu)  51.115.960 51.115960 51.115.960 51.115.960 

 Svi priključeni  146.046 146.046 146.046 146.046 

 b. Uštede troškova dovoza pitke vode cisternama  21.966.002 21.966.002 21.966.002 21.966.002 

 Novopriključena kućanstva na vodoopskrbni sustav  5.632 5.632 5.632 5.632 

 c. Manje crpljenje vode iz postojećih izvora (5,04 HRK/m3)  1.805.032 1.805.032 1.805.032 1.805.032 

 Smanjenje vodnih gubitka na sistemu  404.716 404.716 404.716 404.716 

 d. willingness to pay - turistički razvoj područja   37.007.640 37.007.640 37.007.640 37.007.640 

Broj turističkih dolazaka 9.868.704 – procjena utjecaja 60%   4.934.352 4.934.352 4.934.352 4.934.352 

 e. CO2  - 461.369 - 461.369 -  461.369 -  461.369 

        
 2. Ekonomski preostatak vrijednosti      

 Ekonomski preostatak vrijednosti      
 3. Odljevi  12.981.180 12.981.180 104.418.750 12.981.180 

 a. Poslovni rashodi  12.981.180 12.981.180 12.981.180 12.981.180 

 Materijalni troškovi       

 a. Dodatni trošak održavanja - sustav vodoopskrbe  12.981.180 12.981.180 12.981.180 12.981.180 

 Troškovi osoblja      

 Ostali troškovi       

 Ostali poslovni rashodi       

 b. Trošak reinvestiranja    91.437.570  

 Trošak reinvestiranja - odvodnja i pročišćavanje    91.437.570  

 c. Troškovi ulaganja      

 d. Financijski rashodi      

 Financijski rashodi       

 e. Izvanredni rashodi      

 Izvanredni ostali rashodi       

 3. Neto novčani tok  98.452.085 98.913.454 7.475.884 98.913.454 

 Neto novčani tok  98.452.085 98.913.454 7.475.884 98.913.454 

 

 

11.3 Kvantifikacija društvenih koristi 
 

Provođenje projekta rezultira i u sljedećima eksternim koristima: 

 

U donjoj tablici prikazana je projekcija eksternih koristi projekta za razdoblje ekonomskog vijeka projekta a to je od 

2026. do 50. godine po razdobljima od 5 godina. 

 

a) Realiziranjem ulaganja poboljšat će se kakvoća pitke vode. Procijenjena korist za svakog stanovnika koji se 

opskrbljuje s pročišćenom pitkom vodom iz UPPV iznosi 350 HRK/kućanstvo/god. Korist je izračunata prema 

podatcima o trošku kojeg plati osoba godišnje za nabavu vode u bocama. Baza su svi priključeni na sustav 

vodoopskrbe kojima će se zbog izgradnje UPKV-a poboljšati sveukupna kvaliteta vode.  

b) Korist povećane dostupnosti pitke vode za kućanstva koja danas nisu priključena na sustav vodoopskrbe, a biti 

će nakon izrade projekta. Korist se izračuna kao ušteda troškova dovoza pitke vode cisternama. U obzir je uzet 

direktni godišnji trošak kućanstva za dovoz pitke vode procijenjen na 2.000 HRK/kućanstvo. Baza su 

novopriključena kućanstva zbog provedbe predmetnog projekta. 

c) Rehabilitacija prirode zbog smanjenja vodnih gubitaka. Korist se izračuna prema procijeni 5,04 HRK/m3 

inkrementalnog smanjenja gubitka. Iznos od 5,04 HRK/m3 predstavlja postojeću varijabilnu cijenu za 

vodoopskrbu. 

d) Willingness to pay - turistički razvoj područja. Korist je računata prema turističkim noćenjima u županiji 

(procjena 60%) te turistima koji su spremni platiti za sigurnu opskrbu vodom u svim područjima županije. Trošak 

je procijenjen na 1 euro (7,6 HRK).  
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e) Staklenički plinovi: Ekonomska analiza sadrži u dijelu kvantifikacije koristi i procjenu eksternalija u smislu troška 

emisija stakleničkih plinova zbog projekta. Za izračun koristi uslijed niže emisije CO2 razmatrana je cijena 

monetiziranja utjecaja CO2. 

 

 
Izvor: DG CLIMA’s paper on Climate Change and Major Projects. 

 

Tablica 11.2. Kretanje eksternih koristi 

 
 

 

11.4 Rezultati ekonomske analize (ekonomske mjere) 
 

Sljedeći su pokazatelji društveno ekonomskih rezultata (kako su definirani u nastavku) ključni pokazatelji ekonomske 

analize:  

 

1. Ekonomska neto sadašnja vrijednost (ENPV) glavni je referentni pokazatelj ocjene projekta. Definira se kao 

razlika između ukupnih diskontiranih socijalnih koristi i troškova.  

Kako bi veliki projekt bio prihvaćen s ekonomskog stajališta, ekonomska neto sadašnja vrijednost treba biti 

pozitivna (ENPV>0), čime se dokazuje da je projekt pozitivan za društvo u određenoj regiji ili zemlji jer koristi 

projekta premašuju njegove troškove i stoga ga je potrebno provesti. 

2. Ekonomska stopa povrata (ERR) unutarnja je stopa povrata izračunana upotrebom ekonomskih vrijednosti i 

izražavanjem socioekonomske profitabilnosti projekta.  

Ekonomska stopa povrata treba biti veća od socijalne diskontne stope (ERR>SDR) kako bi se opravdala potpora 

velikom projektu. 

3. Omjer koristi i troškova (B/C) definira se kao neto sadašnja vrijednost koristi od projekta podijeljena s neto 

sadašnjom vrijednošću troškova projekta.  

Omjer koristi/troškova treba biti veći od jedan (B/C> 

 

NSV SUM 2026 2030 2040 2050

1. Eksterne koristi 1.265.654.936    2.725.517.335                       109.561.686    109.462.820    108.960.279    108.368.143       

a. Dostupnost bolje kvalitete pitke vode po stanovniku (350 HRK/osobu/godinu) 632.366.604       1.294.904.965                       52.431.868      52.268.679      51.698.295      51.115.960          

Svi priključeni 149.805           149.339           147.709           146.046               

b. Uštede troškova dovoza pitke vode cisternama (korist dostupa do pitke vode za nove stanovnike) (2000 HRK/kućanstvo)154.442.506       286.582.671                           11.654.081      11.603.293      11.432.386      11.264.616          

Novopriključena kućanstva na vodoopskrbni sustav 5.827                5.802                5.716                5.632                   

c. Manje crpljenje vode iz postojećih izvora (5,04 HRK/m3) 18.322.308         41.573.736                             1.260.180        1.395.887        1.729.382        2.039.767            

Smanjenje vodnih gubitka na sistemu 250.036           276.962           343.131           404.716               

d. willingness  to pay - turistički razvoj područja 625.900.352       1.110.229.200                       44.409.168      44.409.168      44.409.168      44.409.168          

9.868.704                                                                                                                                                        5.921.222        5.921.222        5.921.222        5.921.222           

e. CO2 3.967.767-            7.773.236-                               193.610-            214.207-            308.952-            461.369-               

 193.610           214.207           308.952           461.369               

2. Ekonomski preostatak vrijednosti 296.023.467       1.218.472.728                       -                     -                     -                     1.218.472.728    

Ekonomski preostatak vrijednosti -                     -                     -                     1.218.472.728    
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Tablica 11.3. Rezultati ekonomske analize 

Ekonomski pokazatelj  
 Doba vraćanja (DV)  33,66 

 Neto sadašnja vrijednost (NSV)  52.192.103 

 Interna stopa rentabilnosti ulaganja (IRR)  5,32% 

 Omjer troškova i koristi (B/C ratio)  1,04 

 

Na temelju ekonomske analize, koja proizlazi od rezultata financijske analize, ali uzima u obzir i društvene koristi i 

razvojne učinke projekta, može se zaključiti da je projekt ekonomski opravdan. 

 

Pri diskontnoj stopi od 5,0 % ekonomska neto sadašnja vrijednost projekta (ENPV) je 52.192.103 HRK. Ekonomska stopa 

povrata (ERR) iznosi 5,32 %, a i omjer troškova i koristi je veći od 1. 

 

 

11.5 Ostali indirektni učinci 
 

Kod ocjene društveno ekonomske efikasnosti projekta treba uzeti i efekte koji se ne mogu mjeriti, ali je evidentno 

njihovo djelovanje i pozitivan doprinos socio-ekonomskom razvoju područja. Izgradnja mnogih infrastrukturnih projekta 

ima osim financijskih učinaka, često i pozitivne društvene / socijalne učinke. To je u mnogim slučajevima nemoguće 

objektivno ocijeniti financijski, ali potrebno je uzeti u obzir jer može imati značajan utjecaj na poboljšanje kvalitete 

života. Ako su takvi učinci integrirani i ispravno vrednovani, može se vidjeti je li projekt zapravo prihvatljiv i iz socijalne 

perspektive. Investicija po financijskim pokazateljima ne može se izravno usporediti s investicijama koje su namijenjene 

prvenstveno za profit, postoje mnoge prednosti koje se ne mogu vrednovati. Iz ove perspektive, različiti izračuni 

dinamičkih pokazatelja uspješnosti projekta sa stanovišta ulaganja (kao što su neto sadašnja vrijednost, interna stopa 

povrata), ne pokazuje cijelu sliku, koju se može vidjeti kad se predstave i drugi učinci koji će imat značajan utjecaj.  

 

Korist od projekta, koje se ne mogu objektivno vrednovati u novcu, u prvom redu utječe na istraživanje i razvoj kako bi 

se poboljšala kvaliteta životnih uvjeta u regiji i zemlji. Čimbenici koji će utjecati na kvalitetu života posebno su nove 

spoznaje o tehnologiji, zaštita okoliša, kvaliteta radnih mjesta, veća socijalna sigurnost, bolji obrazovni sustav. Pozitivni 

efekt koji možemo direktno identificirati je još dodatno zapošljavanje. Provedba projekta će imati pozitivan učinak na 

zaposlenost u fazi izgradnje zapošljavanjem u građevinskoj branši kao i u drugim indirektnim branšama (projektiranje, 

podizvođači…). 
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12 ANALIZA OSJETLJIVOSTI I RIZIKA 
 

U skladu s člankom 101. stavkom 1. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 procjenu rizika mora se uključiti u analizu 

troškova i koristi. To je potrebno za rješavanje nesigurnosti koja uvijek okružuje investicijske projekte. Procjenom rizika 

omogućuje se nositelju projekta da bolje razumije način na koji će se procijenjeni utjecaji vjerojatno promijeniti ako se 

neke ključne varijable na projektu pokažu drukčijima od očekivanih. Detaljna analiza rizika čini osnovu čvrste strategije 

upravljanja rizicima koja je, pak, dio nacrta projekta. 

 

Procjenu rizika čine dvije faze: 

 

• U okviru analize osjetljivosti na temelju koje se određuju „ključne” varijable ili parametri modela, tj. oni čije 

pozitivne ili negativne promjene najviše utječu na pokazatelje uspješnosti projekta, u obzir se moraju uzeti u obzir 

sljedeći aspekti:  

− ključne su varijable one čija promjena od 1 % dovodi do više od 1 % promjene NPV-a,  

− analiza se provodi mijenjanjem vrijednosti jednog po jednog elementa i određivanjem učinka te promjene 

na NPV,  

− promjenjive vrijednosti definirane su kao promjena postotka ključne varijable koja je potrebna kako bi NPV 

bio jednak nuli. 

 

• Kvalitativna analiza rizika, uključujući sprečavanje i ublažavanje rizika, koja uključuje sljedeće elemente:  

− popis rizika kojima je projekt izložen; 

− matricu rizika koja prikazuje za svaki utvrđeni rizik:  

− određivanje mjera za sprečavanje i ublažavanje, uključujući funkciju nadležnu za sprečavanje i ublažavanje 

glavnih rizika, standardne postupke, prema potrebi i uzimajući u obzir najbolje prakse, ako je moguće, koje 

će se primijeniti na smanjenje izloženosti riziku, ako se smatra potrebnim. 

− tumačenje matrice rizika, uključujući procjenu preostalih rizika nakon primjene mjera za sprječavanje i 

ublažavanje. 

 

Osim toga, procjena rizika može, prema potrebi (ovisno o veličini projekta i dostupnosti podataka) i treba, ako je 

preostala izloženost riziku još uvijek znatna, uključiti vjerojatnošću analizu rizika koja uključuje sljedeće faze: 

 

• distribucije vjerojatnosti za ključne varijable kojima se pružaju informacije o vjerojatnosti nastanka određene 

promjene postotka u ključnim varijablama. Izračun distribucije vjerojatnosti ključnih varijabli potreban je za 

provedbu kvantitativne analize rizika. 

• kvantitativna analiza rizika temelji se na Monte Carlo simulaciji na temelju koje se određuju distribucije 

vjerojatnosti i statistički pokazatelji očekivanog rezultata, STD itd. pokazatelja financijskih i gospodarskih 

rezultata projekta. 

 

 

12.1 Analiza osjetljivosti 
 

Analiza osjetljivosti se sastoji od tri koraka, a rezultat svakog od njih mora biti odražen u aplikaciji za sredstva: 

 

• Identifikacija ključnih varijabli: To u osnovi podrazumijeva izračun vrijednosti pokazatelja profitabilnosti nakon 

varijacija +/- 1 % u sljedećim varijablama: 

− Promjene u prihodima i eksternim koristim projekta 

− Promjene u troškovima održavanja i pogona 

− Promjene u investicijskim troškovima 
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Rezultati izračuna vrijednosti pokazatelja profitabilnosti (FNSV/C, ENPV) nakon varijacija od +/- 1 % prikazani su u donjim 

tablicama. 

 

Tablica 12.1. Rezultati vrijednosti pokazatelja profitabilnosti financijske analize (FNPV/C) nakon varijacija +/- 1% 

  Financijska neto sadašnja vrijednost FNPV ©  utjecaj   

  1% baza -1% 1% -1% 

 Promjena prihoda  -1.109.351.116 -1.112.928.822 -1.116.506.529 -0,32% 0,32% 

 Promjena troškova održavanja  -1.114.542.249 -1.112.928.822 -1.111.315.396 0,14% -0,14% 

 Promjena investicijskih troškova  -1.126.533.405 -1.112.928.822 -1.099.324.240 1,22% -1,22% 

 

Tablica 12.2. Rezultati vrijednosti pokazatelja profitabilnosti ekonomske analize (ENPV) nakon varijacija +/- 1% 

  Ekonomska neto sadašnja vrijednost ENPV  utjecaj   

  1% baza -1% 1% -1% 

 Promjena prihoda  64.245.959 52.192.103 40.138.246 23,10% -23,10% 

 Promjena troškova održavanja  50.866.833 52.192.103 53.517.373 -2,54% 2,54% 

 Promjena investicijskih troškova  39.708.176 52.192.103 64.676.030 -23,92% 23,92% 

 

U gornjim tablicama vidljivo je da varijabla promjena investicijskih troškova ima kritički utjecaj na FNPV te varijable 

promjena prihoda i promjena investicijskih troškova na ENPV.  

 

• Uz rezultate iz gornjih tablica i sukladno Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata, svaka 

varijabla za koju varijacija od 1% predstavlja varijaciju veću od 1% u vrijednosti FNPV/C ili ENPV iz osnovnog 

scenarija smatra se kritičnom varijablom.  

 

U donjoj tablici vidi se da su kritične varijable promjena investicijskih troškova kod financijske analize te sve varijable 

kod ekonomske analize. 

 

Tablica 12.3. Identifikacija kritičnih varijabli 

  

FNPV (C ) 

+1% -1% Kritična varijabla  

 Promjena prihoda  -0,32% 0,32% NE 

 Promjena troškova održavanja  0,14% -0,14% NE 

 Promjena investicijskih troškova  1,22% -1,22% DA 

  

ENPV 

+1% -0,01 Kritična varijabla  

 Promjena eksternih koristi  23,10% -23,10% DA 

 Promjena troškova održavanja  -2,54% 2,54% DA 

 Promjena investicijskih troškova  -23,92% 23,92% DA 

 

• Izračun promjenjivih vrijednosti za ključne varijable: Ključne varijable zahtijevaju izračun tzv. promjenjive 

vrijednosti, a to je najveće dopušteno odstupanje (u postotku) ključne varijable prije nego što FNPV ili ENPV (koja 

god bila relevantna za tu specifičnu ključnu varijablu) postane negativna. 

 

Tablica 12.4. Izračun promjenjivih vrijednosti 

Promjenjive vrijednosti FNPV ENPV 

Promjena u troškovima održavanja Nema utjecaja 40,00% 

Promjena u investicijskim troškovima -81,80% 4,50% 

Promjena u prihodima i eksternim koristima Nema utjecaja -5,50% 
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12.2 Analiza rizika 
 

Procjena učinka postotne promjene varijable pokazatelja uspješnosti projekta ne govori ništa o vjerojatnosti s kojom 

može doći do te promjene. Zato je napravljena Analiza rizika u skladu s Uputama o metodologiji za provedbu analize 

troškova i koristi, kao i Priručnika za izradu analize troškova i koristi investicijskih projekata. 

 

Odabrana metodologija se provodi na temelju kritičnog parametra odabranog kroz analizu osjetljivosti, s kritičnom 

varijablom. 

 

Koristili smo metodu Monte Carlo. Ta se metoda sastoji od dodjele nasumičnih vrijednosti svim ključnim varijablama 

istovremeno (uz pretpostavku normalne distribucije između maksimalne i minimalne moguće vrijednosti) za dovoljan 

broj ponavljanja kako bi se dobila distribucija vjerojatnosti za svaki od pokazatelja profitabilnosti. Potom će se svaki 

pokazatelj profitabilnosti iskazati kao srednja vrijednost i standardno odstupanje vrijednosti dobivenih nakon svih 

ponavljanja. 

 

12.2.1 Rezultati Monte Carlo analize rizika 
 

Rezultati analize korištenjem metode Monte Carlo u HRK za varijablu promjena troškova ulaganja s utjecajem na FNPV: 

 

Summary Statistics for FNSV 

Statistics   Percentile   

Minimum -    1.396.253.658 5% -    1.238.225.534  

Maximum -        777.992.760 10% -    1.209.448.866  

Mean -    1.112.927.195 15% -    1.191.554.137  

Std Dev 75.306.164 20% -    1.177.221.194  

Variance 5,67102E+15 25% -    1.164.095.925  

Skewness -0,01265492 30% -    1.152.335.897  

Kurtosis 3,017600925 35% -    1.141.581.276  

Median -    1.111.475.076 40% -    1.130.917.242  

Mode -    1.106.901.768 45% -    1.121.143.756  

Left X -    1.238.225.534 50% -    1.111.475.076  

Left P 5% 55% -    1.102.454.415  

Right X -        990.099.399 60% -    1.093.236.450  

Right P 95% 65% -    1.083.402.554  

Diff X 248.126.135 70% -    1.073.848.790  

Diff P 90% 75% -    1.063.478.951  

#Errors 0 80% -    1.050.495.473  

Filter Min Off 85% -    1.036.055.594  

Filter Max Off 90% -    1.017.385.767  

#Filtered 0 95% -        990.099.399  
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Na temelju gornje distribucije: Postoji 90% vjerojatnosti da će financijska neto sadašnja vrijednost (FNPV) biti između -

766,3 mil HRK i -609, mil HRK. 

 

 

Slika 12.1. Monte Carlo analiza - FNSV 

 

Rezultati analize korištenjem metode Monte Carlo u HRK za sve varijable kod ekonomske analize. 

 

Summary Statistics for ENSV 

Statistics   Percentile   

Minimum -        243.121.383  5% -          69.361.374  

Maximum          357.120.249  10% -          41.896.764  

Mean            52.192.905  15% -          24.002.030  

Std Dev            73.678.971  20% -            9.482.993  

Variance 5,42859E+15 25%               2.116.974  

Skewness -0,0125713 30%            13.663.471  

Kurtosis 3,025935037 35%            23.690.619  

Median            52.900.102  40%            33.301.246  

Mode            38.209.602  45%            43.109.049  

Left X -          69.361.374  50%            52.900.102  

Left P 5% 55%            62.040.925  

Right X          174.568.770  60%            71.098.824  

Right P 95% 65%            80.238.972  

Diff X          243.930.144  70%            89.704.635  

Diff P 90% 75%          101.778.970  

#Errors 0 80%          114.049.985  

Filter Min Off 85%          128.223.844  

Filter Max Off 90%          145.817.499  

#Filtered 0 95%          174.568.770  
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Slika 12.2. Monte carlo analiza - ENSV 

 

 

12.2.2 Upravljanje i smanjenje rizika 

 

Pored rizika varijacije u investicijskim troškovima, prihodu i eksternim koristima, u projektu možemo identificirati i druge 

rizike koji prate projekt. 

 

Predviđanje objektivnih rizika, na koje u trenutku pripreme projekta ne možemo utjecati, može spriječi nastanak rizika. 

Tako u nastavku identificiramo i objektivne rizike, a i preventivne / tekuće mjere s kojima bi se spriječio nastanak rizika, 

odnosno posljedice kako je vidljivo iz sljedeće tablice. 

 

Tablica 12.5. Legenda matrice rizika 

  Vjerojatnost rizika 

A Vrlo nevjerojatno 

B Nevjerojatno 

C Srednja vjerojatnost 

D Vjerojatno 

E Vrlo vjerojatno 

  

  Klasifikacija jačine rizika 

I Nema značajnog utjecaja na socijalnu skrb 

II Manji gubitak socijalne skrbi koja se generira projektom; minimalno utječe na dugoročno izvođenje projekta; korektivne mjere su potrebne 

II

I 

Umjereno: Gubitak socijalne skrbi postoji unutar projekta; uglavnom financijske štete za srednje-dugoročni plan projekta; korektivne mjere 

mogu ispraviti mogući problem 

I

V 

Kritična: Visoki gubitak socijalne skrbi unutar projekta; pojava rizika uzrokuje gubitak primarnih funkcija projekta; korektivne mjere nisu 

dovoljne za sprečavanje ozbiljnog oštećenja 

V Katastrofalne: Neuspjeh projekta može dovesti do ozbiljnog ili čas potpunog gubitaka projekta. 

    

  Razina rizika 

  Neprihvatljiva 

  Visoka 

  Umjerena 

  Niska 
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Prema Vodiču za analizu troškova i koristi investicijskih projekata (Europska komisija, prosinac 2014.) (Guide to Cost-

benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European 

Commission, December 2014) razina rizika se definira kako prikazanu u donjoj tablici. 

 

Tablica 12.6. Razina rizika 

Jačina / Vjerojatnost I II III IV V 

A Niska Niska Niska Niska Umjerena 

B Niska Niska Umjerena Umjerena Visoka 

C Niska Umjerena Umjerena Visoka Visoka 

D Niska Umjerena Visoka Neprihvatljiva Neprihvatljiva 

E Umjerena Visoka Neprihvatljiva Neprihvatljiva Neprihvatljiva 

 

Tablica 12.7. Identifikacija rizika i mjere obrane od rizika 

Opis rizika Vjerojatnost Učinak 
Razina 
rizika 

Aktivnosti prevencije/ublažavanja rizika 
Razina rizika 
nakon mjera 
prevencije 

RIZICI U POGLEDU POTRAŽNJE     

Količine potrošene i 
otpadne vode će biti 
manje od predviđenih  

B III Umjerena 

Ne predviđa se dodatno smanjene ni zbog povećanja cijena 
vodnih usluga. Promijene tarifa potrebno je napraviti 
uzimajući u obzir granicu priuštivosti. Niska 

Nadležnost: zajedničke aktivnosti lokalne zajednice i 
isporučitelja vodnih usluga. 

Stopa povezivanja na 
javni kanalizacijski sustav 
niža od predviđene 

B III Umjerena 

Zakonodavnim rješenjima potrošačima je uvjetovano 
priključenje na sustav Niska 
Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

RIZICI U POGLEDU NACRTA     

Neodgovarajuća 
ispitivanja i istraživanja 
(netočne hidrološke 
prognoze) 

B III Umjerena 

Netočne hidrološke prognoze mogu utjecati na isporuku 
pitke vode u ljetnim mjesecima. Izdašnost postojećih vodnih 
izvora je poznata. U slučaju uključivanja novih izvorišta 
potrebni su vodoistražni radovi. 

Niska 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga. 

Neodgovarajuće procjene 
troška nacrta 

B III Umjerena 

Greške u projektima koje se otkriju u fazi provedbe dovode 
do povećanih troškova i mogućeg probijanja budžeta i 
problema s rokovima. Druge greške u projektima mogu 
dovesti do neoptimalnog funkcioniranja sustava i 
potencijalnog dodatnog troška za ispravak problema nakon 
provedbe projekta. 
Potrebno je osigurati profesionalnu uslugu projektiranja kroz 
kvalitetne uvjete ugovora za projektiranje 

Niska 

Nadležnost: isporučitelja vodnih usluga. 

RIZICI U POGLEDU STJECANJA ZEMLJIŠTA    

Kašnjenja postupka B III Umjerena 
Osigurana sredstva za imovinsko pravne odnose.  

Niska 
Nadležnost: lokalne zajednice 

Troškovi zemljišta viši od 
predviđenih 

B II Niska 

Procjena potrebnog troška otkupa zemljišta napravljena je 
na temelju realnih cijena zemljišta na što su još dodatno 
stavljeni nepredviđeni troškovi od 10% Niska 
Nadležnost: zajedničke aktivnosti lokalne zajednice i 
isporučitelja vodnih usluga. 

RIZICI U POGLEDU ADMINISTRACIJE I NABAVE    

Kašnjenja postupka C II Umjerena 

Za izradu natječajne dokumentacije angažirat će se poduzeće 
s brojnim međunarodnim iskustvima na području izrade 
natječajne dokumentacije. Plan nabave i izgradnje 
napravljen je tako da ga je moguće provesti. 

Niska 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

Dozvole za gradnju ili 
druge dozvole 

B II Niska 
Potrebno izraditi projektnu dokumentaciju 

Niska 
Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

Odobrenja za spajanje na 
javnu mrežu 

B II Niska 

Isporučitelj vodnih usluga ima propisane opće i tehničke 
uvjete isporuke vodnih usluga javne odvodnje u kojima je 
javnost upoznata sa uvjetima spajanja na mrežu. 

Niska 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 
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Opis rizika Vjerojatnost Učinak 
Razina 
rizika 

Aktivnosti prevencije/ublažavanja rizika 
Razina rizika 
nakon mjera 
prevencije 

Pravni postupci C III Umjerena 

Isporučitelj vodnih usluga ima iskustva s izgradnjom vodno-
komunalne infrastrukture i u slučaju potrebe se angažiraju 
vanjski pravni stručnjaci 

Niska 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

RIZICI U POGLEDU IZGRADNJE    

Prekoračenje troškova 
projekta 

C III Umjerena 

Porast troškova investicije se također pokazao kao kritičan u 
analizi osjetljivosti. Cijene korištene u studiji su na nivou 
cijena na sličnim projektima i uključuju 10% za nepredviđene 
radove. Potrebno je promatrati cijene na tržištu kako bi se 
izbjegnule krive procjene. 

Niska 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

Rizici povezani s 
izvođačem (stečaj, 
nedostatak sredstava) 

C III Umjerena 

Strogi uvjeti natječaja i ocjenjivanje ponuda. Dobra kontrola 
nad izvođenjem radova u svim fazama izvođenja. Niska 
Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

OPERATIVNI RIZICI      

Pouzdanost utvrđenih 
izvora vode 

B II Niska 

Izdašnost postojećih vodnih izvora je poznata. U slučaju 
uključivanja novih izvorišta potrebne su vodoistražni radovi. Niska 
Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga. 

Troškovi održavanja i 
popravka viši su od 
predviđenih, nakupljanje 
tehničkih kvarova 

B II Niska 

. Stalno praćenje troškova i pregled opreme te drugih 
sredstava na sustavu može brzo otkriti probleme koji bi 
mogli povećavati troškove. Niska 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

FINANCIJSKI RIZICI      

Povećanje tarifa sporije 
od predviđenog 

B IV Umjerena 

To je najkritičniji dio projekta za njegovu održivost. Lokalna 
zajednica potvrđuje cijene koje predlaže isporučitelj vodnih 
usluga. Potrebno je stalno surađivanje lokalne zajednice i 
isporučitelja vodnih usluga u vidu godišnjih korekcija cijena 
vodnih usluga i provjeravanje količina potrošene vode. 
Dozvoljena je korekcija cijene vodnih usluga do 3,0% prihoda 
kućanstva. 

Niska 

Nadležnost: zajedničke aktivnosti lokalne zajednice i 
isporučitelja vodnih usluga 

Naplata tarifa manja od 
predviđene 

B III Umjerena 

Financijska disciplina se poboljšala u zadnjim godinama tako 
da je plaćanje računa na zadovoljavajućem nivou. Tarife se 
neće dizati iznad 3,0 % prihoda kućanstva zbog čega se ne 
očekuje znatno povećanje broja neplatiša. 

Niska 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

REGULATORNI RIZICI      

Neočekivani politički ili 
regulatorni čimbenici koji 
utječu na cijene vode 

A I Niska 

U vezi s obavezama JLS koje utječu na tekuće poslovanje 
Društva problemi se mogu javiti kod nepotvrđivanja novih 
cijena, ali pravovremena reakcija i komunikacija sa svim 
dionicima može ublažiti ovaj rizik. 

Niska 

Nadležnost: zajedničke aktivnosti lokalne zajednice i 
isporučitelja vodnih usluga 

OSTALI RIZICI      

Protivljenje javnosti A II Niska 

Javnost je upoznata s projektom od početka. Dio troška 
investicije se za smanjenje mogućnosti tog rizika odnosi na 
PR kako bi javnost bila već u fazi planiranja projekta 
obaviještena o namjeri JLS o investicijama. Niska 
Nadležnost: zajedničke aktivnosti lokalne zajednice i 
isporučitelja vodnih usluga 

Nadležnost: isporučitelj vodnih usluga 

 

 

  



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  284 

 

13 PRILOZI 
 

13.1 Izvodi iz matematičkog modela 
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Slika 13.1. Usporedba razina u vodospremnicima Pudarica, te Zadar 1 i 2, danas  

 

 

Slika 13.2. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijedenosti tlaka (m), danas 
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Slika 13.3. Rezultati simulacije u satu vršne potronje, vrijednosti protoka (l/s), danas 

 

 

Slika 13.4. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijednosti brzine (m/s), danas 
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Slika 13.5. Usporedba razina u vodospremnicima Pudarica, te Zadar 1 i 2 u scenariju „bez projekta“ za 2025. 

 

 

Slika 13.6. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijednosti tlaka (m) u scenariju „bez projekta“ za 2025. 

 

 

Slika 13.7. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijednosti protoka (l/s) u scenariju „bez projekta“ za 
2025. 
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Slika 13.8. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijednosti brzine (m/s) u scenariju „bez projekta“ za 
2025. 

 

 

 

Slika 13.9. Usporedba razina u vodospremnicima Pudarica, te Zadar 1 i 2 u scenariju „bez projekta“ za 2049. 

 

 

Slika 13.10. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijednosti tlaka (m) u scenariju „bez projekta“ za 2049. 
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Slika 13.11. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijednosti protoka (l/s) u scenariju „bez projekta“ za 
2049. 

 

 

Slika 13.12. Rezultati simulacije u satu vršne potrošnje, vrijednosti brzine (m/s) u scenariju „bez projekta“ za 
2049. 
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Slika 13.13. Protoci na ulazima u vodospremnike Pudarica, te Zadar 1 i 2 

 

Slika 13.14. Tlakovi na regulatorima punjenja vodospremnika Zadar 1 i 2 

 

Slika 13.15. Razine u vodospremnicima Pudarica, Petrčane te Zadar 1 i 2 
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Slika 13.16. Protoci na regulatorima punjenjea VS Petrčane 

 

Slika 13.17. U satu vršne potrošnje, vrijednosti tlaka (m) u scenariju „s projektom“ za 2025.  

 

Slika 13.18. U satu vršne potrošnje, vrijednosti protoka (l/s) u scenariju „s projektom“ za 2025. 
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Slika 13.19. U satu vršne potrošnje, vrijednosti brzina (m/s) u scenariju „s projektom“ za 2025. 

 

 

 

Slika 13.20. U vodospremnicima Pudarica, Petrčane te Zadar 1 i 2 s projeciranom potrošnjom 2049. 
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Slika 13.21. U satu vršne potrošnje – vrijednosti tlaka (m) u scenariju „s projektom“ za 2049. 

 

Slika 13.22. U satu vršne potrošnje, vrijednosti protoka (l/s) u scenariju „s projektom“ za 2049. 
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Slika 13.23. U satu vršne potrošnje, vrijednosti brzina (m/s) u scenariju „s projektom“ za 2049.  

 

 

Slika 13.24. Odnos zahvaćene i distribuirane vode u danu vršne potrošnje u dugoročnom scenariju 
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Slika 13.25. Razine u vodospremnicima Pudarica, Petrčane te Zadar 1 i 2 s projiciranom potrošnjom 2049  

 

 

Slika 13.26. U satu vršne potrošnje, vrijednosti tlaka (m) u dugoročnom scenariju za 2049. 
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Slika 13.27. U satu vršne potrošnje, vrijednosti protoka (l/s) u dugoročnom scenariju za 2049.  

  

Slika 13.28. U satu vršne potrošnje, vrijednosti brzina (m/s) u dugoročnom scenariju za 2049. 
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13.2 Detaljan pregled investicija s kartama 
 

Pregled se daje po cjelinama: 

 

• Otočni dio 

• Podvelebitsko područje 

• Centralni (ostali) dio uslužnog područja Vodovod d.o.o. Zadar 

• Područje UKPV Zadar-Dolac 

 

 

Slika 13.29. Cjeline za kartografske prikaze 
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13.2.1 Otočni dio 
 

 

Slika 13.30. Investicije na otočnom dijelu 

 

Na otočnom dijelu se promatraju Jedinice lokalne samouprave: 

• Općine Kali 

• Općina Preko 

• Općina Sali 

• Grad Zadar 
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13.2.1.1 Područje Općine Kali  

 

 

Slika 13.31. Područje Općine Kali  

 

Tablica 13.1. Investicije na području Općine Kali 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Otoci Kali Kali CJEV NOV 14.693  32.360.324 110.195 

CS NOV 
 

2 1.000.000 26.455 

PRIKLJ NOV 
 

 516.000 
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Slika 13.32. Vodoopskrbna mreža naselja Kali 
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13.2.1.2 Područje Općine Preko 

 

 

Slika 13.33. Područje Općine Preko 

 

Tablica 13.2. Investicije na području Općine Preko 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Otoci Preko Lukoran CJEV NOV 2.082  7.091.633 15.616 

CS NOV 
 

1 500.000 44.688 

Rivanj CJEV NOV 6.735  17.031.919 50.511 

CS NOV 
 

1 500.000 10.119 

PRIKLJ NOV 
 

 100.000 
 

Sestrunj CJEV NOV 11.251  25.723.316 84.383 

VS NOV 
 

1 3.140.000 133.574 

CS NOV 
 

1 500.000 10.084 

PRIKLJ NOV 
 

 156.000 
 

Ugljan CJEV NOV 5.321  13.003.302 39.904 
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Slika 13.34. Vodoopskrbna mreža Molat-Sestrunj 
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Slika 13.35. Vodoopskrbna mreža naselja Sestrunj 
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Slika 13.36. Vodoopskrbna mreža naselja Sestrunj 
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Slika 13.37. Vodoopskrbna mreža Sestrunj-Rivanj 
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Slika 13.38. Vodoopskrbna mreža naselja Rivanj 
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Slika 13.39. Vodoopskrbna mreža naselja Rivanj 
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Slika 13.40. Vodoopskrbna mreža naselja Ugljan 
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Slika 13.41. Vodoopskrbna mreža naselja Ugljan 
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Slika 13.42. Vodoopskrbna mreža Ugljan-Veli Iž 
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13.2.1.3 Područje Općine Sali 

 

 

Slika 13.43. Područje Općine Sali 

 

Tablica 13.3. Investicije na području Općine Sali 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Otoci Sali Božava CJEV NOV 10.199  23.771.743 76.495 

VS NOV 
 

1 1.498.400 66.925 

PRIKLJ NOV 
 

 244.000 
 

Brbinj CJEV NOV 7.757  17.044.329 58.177 

PRIKLJ NOV 
 

 236.000 
 

Dragove CJEV NOV 10.031  22.861.721 75.233 

PRIKLJ NOV 
 

 128.000 
 

Luka CJEV NOV 8.787  20.489.177 65.902 

PRIKLJ NOV 
 

 268.000 
 

Sali CJEV NOV 8.339  17.562.776 62.546 

PRIKLJ NOV 
 

 1.304.000 
 

Savar CJEV NOV 8.859  21.505.910 66.440 

PRIKLJ NOV 
 

 140.000 
 

Soline CJEV NOV 4.735  10.571.302 35.510 

VS NOV 
 

1 1.802.400 79.267 

CS NOV 
 

1 500.000 10.618 

PRIKLJ NOV 
 

 88.000 
 

Veli Rat CJEV NOV 3.892  8.196.131 29.189 

PRIKLJ NOV 
 

 184.000 
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Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Verunić CJEV NOV 6.098  13.969.241 45.737 

PRIKLJ NOV 
 

 132.000 
 

Zaglav CJEV NOV 7.381  15.543.754 55.355 

PRIKLJ NOV 
 

 332.000 
 

Zverinac CJEV NOV 2.715  5.894.182 20.359 

PRIKLJ NOV 
 

 116.000 
 

Žman CJEV NOV 4.818  10.145.655 36.131 

PRIKLJ NOV 
 

 384.000 
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Slika 13.44. Vodoopskrbna mreža naselja Zverinac 
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Slika 13.45. Vodoopskrbna mreža naselja Zverinac-Božava 
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Slika 13.46. Vodoopskrbna mreža naselja Božava 
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Slika 13.47. Vodoopskrbna mreža naselja Božava 
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Slika 13.48. Vodoopskrbna mreža naselja Soline 
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Slika 13.49. Vodoopskrbna mreža naselja Soline-Verunić 
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Slika 13.50. Vodoopskrbna mreža naselja Soline 
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Slika 13.51. Vodoopskrbna mreža naselja Dragove 
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Slika 13.52. Vodoopskrbna mreža naselja Dragove 
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Slika 13.53. Vodoopskrbna mreža Rava-Savar 
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Slika 13.54. Vodoopskrbna mreža naselja Savar 
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Slika 13.55. Vodoopskrbna mreža naselja Savar 
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Slika 13.56. Vodoopskrbna mreža naselja Brbinj 
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Slika 13.57. Vodoopskrbna mreža naselja Brbinj 
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Slika 13.58. Vodoopskrbna mreža naselja Rava 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  328 

 

 

Slika 13.59. Vodoopskrbna mreža Rava-Luka 
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Slika 13.60. Vodoopskrbna mreža naselja Luka 
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Slika 13.61. Vodoopskrbna mreža naselja Luka 
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Slika 13.62. Vodoopskrbna mreža naselja Žman 
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Slika 13.63. Vodoopskrbna mreža naselja Zaglav 
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Slika 13.64. Vodoopskrbna mreža naselja Sali 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  334 

 

 

13.2.1.4  Područje Grada Zadra, otočno područje 

 

 

Slika 13.65. Područje Grada Zadra, otočni dio 

 

Tablica 13.4. Investicije na području Grada Zadra, otočno područje 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Otoci ZADAR Brgulje CJEV NOV 3.281  6.909.997 24.608 

PRIKLJ NOV 
 

 252.000 
 

Ist CJEV NOV 13.633  29.473.062 102.245 

PRIKLJ NOV 
 

 440.000 
 

Mali Iž CJEV NOV 14.817  31.963.004 111.128 

VS NOV 
 

1 1.863.200 82.954 

CS NOV 
 

2 1.000.000 29.176 

PRIKLJ NOV 
 

 724.000 
 

Molat CJEV NOV 23.118  56.780.725 173.384 

PRIKLJ NOV 
 

 352.000 
 

Olib CJEV NOV 10.662  22.344.492 79.961 

VS NOV 
 

1 1.924.000 84.204 

CS NOV 
 

1 500.000 17.179 

DES NOV 
 

1 5.081.262 334.262 

PRIKLJ NOV 
 

 344.000 
 

Premuda CJEV NOV 4.660  9.800.930 34.947 

VS NOV 
 

1 1.924.000 82.986 

CS NOV 
 

1 700.000 30.372 

DES NOV 
 

1 6.030.476 396.976 
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Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

PRIKLJ NOV 
 

 268.000 
 

Rava CJEV NOV 12.009  27.656.242 90.071 

VS NOV 
 

1 3.140.000 133.574 

CS NOV 
 

1 700.000 63.398 

PRIKLJ NOV 
 

 356.000 
 

Silba CJEV NOV 14.992  31.976.266 112.438 

VS NOV 
 

2 4.638.400 200.499 

CS NOV 
 

1 500.000 17.104 

DES NOV 
 

1 6.134.931 501.431 

PRIKLJ NOV 
 

 812.000 
 

Veli Iž CJEV NOV 23.910  58.643.566 179.324 

VS NOV 
 

1 1.984.800 86.673 

PRIKLJ NOV 
 

 1.096.000 
 

Zadar CJEV NOV 4.614  19.339.792 34.601 

CS NOV 
 

1 475.000 106.612 

Zapuntel CJEV NOV 8.102  18.409.578 60.768 

VS NOV 
 

1 1.316.000 59.520 

PRIKLJ NOV 
 

 164.000 
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Slika 13.66. Vodoopskrbna mreža naselja Premuda 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  337 

 

 

Slika 13.67. Vodoopskrbna mreža naselja Silba 
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Slika 13.68. Vodoopskrbna mreža naselja Olib 
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Slika 13.69. Vodoopskrbna mreža naselja Ist 
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Slika 13.70. Vodoopskrbna mreža Ist-Zapuntel 
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Slika 13.71. Vodoopskrbna mreža naselja Zapuntel 
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Slika 13.72. Vodoopskrbna mreža naselja Zapuntel 
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Slika 13.73. Vodoopskrbna mreža naselja Brgulje 
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Slika 13.74. Vodoopskrbna mreža naselja Brgulje-Molat 
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Slika 13.75. Vodoopskrbna mreža naselja Molat 
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Slika 13.76. Vodoopskrbna mreža naselja Molat 
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Slika 13.77. Vodoopskrbna mreža naselja Molat 
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Slika 13.78. Vodoopskrbna mreža Molat-Zverinac 
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Slika 13.79. Vodoopskrbna mreža naselja Veli Iž 
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Slika 13.80. Vodoopskrbna mreža naselja Veli Iž 
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Slika 13.81. Vodoopskrbna mreža naselja Veli Iž 
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Slika 13.82. Vodoopskrbna mreža naselja Mali Iž 
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Slika 13.83. Vodoopskrbna mreža Veli Iž-Rava 
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Slika 13.84. Vodoopskrbna mreža naselja Rava 
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Slika 13.85. Vodoopskrbna mreža naselja Rava 
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Slika 13.86. Vodoopskrbna mreža naselja Rava 
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Slika 13.87. Vodoopskrbna mreža Zadar-Lukoran 
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13.2.2 Podvelebitsko područje 
 

 

Slika 13.88. Podvelebitsko područje 

 

Na podvelebitskom području se promatra Jedinice lokalne samouprave: 

• Općina Starigrad 
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13.2.2.1 Područje Općine Starigrad 

 

 

Slika 13.89. Područje Općine Starigrad 

 

Tablica 13.5. Investicije na području Općine Starigrad 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Starigrad Seline CJEV NOV 10.711  17.352.468 80.336 

REK 1.739  2.812.359 
 

Starigrad CJEV NOV 21.967  39.804.353 164.753 

REK 2.569  3.976.764 
 

VS NOV 
 

1 6.180.000 252.938 

CS NOV 
 

3 1.500.000 38.798 

Tribanj CJEV NOV 25.345  44.864.994 190.088 

VS NOV 
 

1 2.532.000 109.701 

CS NOV 
 

2 1.000.000 35.401 

PRIKLJ NOV 
 

 968.000 
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Slika 13.90. Vodoopskrbna mreža naselja Seline 
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Slika 13.91. Vodoopskrbna mreža naselja Seline 
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Slika 13.92. Vodoopskrbna mreža naselja Starigrad 
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Slika 13.93. Vodoopskrbna mreža naselja Starigrad 
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Slika 13.94. Vodoopskrbna mreža naselja Tribanj 
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Slika 13.95. Vodoopskrbna mreža naselja Tribanj 
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13.2.3 Centralni (ostali) dio uslužnog područja Vodovod d.o.o. Zadar 
 

 

Slika 13.96. Centralni dio sustava 

 

Na otočnom dijelu se promatraju Jedinice lokalne samouprave: 

 

• Općina Bibinje 

• Općina Jasenice 

• Grad Nin 

• Općina Novigrad 

• Grad Obrovac 

• Općina Poličnik 

• Općina Posedarje 

• Općina Privlaka 

• Općina Ražanac 

• Općina Sukošan 

• Općina Škabrnja 

• Općina Vrsi 

• Grad Zadar 

• Općina Zemunik Donji 
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13.2.3.1 Područje Općine Bibinje 

 

 

Slika 13.97. Područje Općine Bibinje 

 

Tablica 13.6. Investicije na području Općine Bibinje 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Bibinje Bibinje CJEV NOV 11.965  19.383.948 89.741 

REK 9.300  15.065.676 
 

VS NOV 
 

1 708.000 30.775 
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Slika 13.98. Vodoopskrbna mreža naselja Bibinje 
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13.2.3.2 Područje Općine Jasenice  

 

 

Slika 13.99. Područje Općine Jasenice 

 

Tablica 13.7. Investicije na području Općine Jasenice 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Jasenice Jasenice PRIKLJ NOV 
 

 176.000 
 

Zaton Obrovački CJEV NOV 2.383  3.767.799 17.876 

PRIKLJ NOV 
 

 92.000 
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Slika 13.100. Vodoopskrbna mreža naselja Zaton Obrovački 
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13.2.3.3 Područje Grada Nina 

 

Slika 13.101. Područje Grada Nina 

 

Tablica 13.8. Investicije na području Grada Nina 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno NIN Grbe CJEV REK 1.269  2.145.286 
 

Nin CJEV NOV 5.210  8.895.874 39.073 
 

REK 1.264  2.158.230 
 

PRIKLJ NOV 
 

 80.000 
 

Ninski Stanovi CJEV NOV 10.965  29.337.427 82.234 

REK 3.354  5.868.975 
 

CS NOV 
 

1 500.000 13.228 

PRIKLJ NOV 
 

 44.000 
 

Zaton CJEV NOV 1.751  2.836.296 13.131 

REK 53  81.396 
 

PRIKLJ NOV 
 

 84.000 
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Slika 13.102. Vodoopskrbna mreža naselja Nin 
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Slika 13.103. Vodoopskrbna mreža naselja Nin 
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Slika 13.104. Vodoopskrbna mreža naselja Ninski Stanovi 
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Slika 13.105. Vodoopskrbna mreža naselja Zaton 
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Slika 13.106. Vodoopskrbna mreža naselja Žerava 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  377 

 

 

Slika 13.107. Vodoopskrbna mreža naselja Ninski Stanovi 
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13.2.3.4 Područje Općine Novigrad 

 

 

Slika 13.108. Područje Općine Novigrad 

 

Tablica 13.9. Investicije na području Općine Novigrad 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Novigrad Novigrad CJEV NOV 734  1.188.270 5.501 

REK 577  1.028.199 
 

PRIKLJ NOV 
 

 80.000 
 

Paljuv CJEV NOV 3.153  5.106.240 23.644 

PRIKLJ NOV 
 

 188.000 
 

Pridraga PRIKLJ NOV 
 

 620.000 
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Slika 13.109. Vodoopskrbna mreža naselja Paljuv 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  380 

 

 

Slika 13.110. Vodoopskrbna mreža naselja Novigrad 
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13.2.3.5 Područje Grada Obrovca 

 

 

Slika 13.111. Područje Grada Obrovca 

 

Tablica 13.10. Investicije na području Grada Obrovca 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno OBROVAC Bilišane CJEV NOV 8.315  13.469.652 62.360 

VS NOV 
 

2 1.416.000 61.550 

CS NOV 
 

1 500.000 13.228 

PRIKLJ NOV 
 

 232.000 
 

Bogatnik CJEV NOV 6.140  9.947.286 46.052 

PRIKLJ NOV 
 

 204.000 
 

Golubić CJEV NOV 16.270  26.358.048 122.028 

VS NOV 
 

2 1.294.400 56.613 

CS NOV 
 

3 1.500.000 39.683 

PRIKLJ NOV 
 

 140.000 
 

Gornji Karin PRIKLJ NOV 
 

 680.000 
 

Kaštel Žegarski CJEV NOV 10.733  17.386.974 80.495 

CS NOV 
 

1 500.000 13.228 

PRIKLJ NOV 
 

 180.000 
 

Komazeci PRIKLJ NOV 
 

 76.000 
 

Krupa CJEV NOV 3.159  5.116.770 23.689 

PRIKLJ NOV 
 

 196.000 
 

Kruševo CJEV NOV 9.800  16.526.555 73.503 

REK 766  1.241.082 
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Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

CS NOV 
 

1 500.000 22.770 

PRIKLJ NOV 
 

 544.000 
 

Muškovci CJEV NOV 652  1.056.402 4.891 

PRIKLJ NOV 
 

 140.000 
 

Nadvoda CJEV NOV 6.602  10.694.592 49.512 

VS NOV 
 

1 647.200 28.306 

CS NOV 
 

3 1.500.000 39.683 

PRIKLJ NOV 
 

 212.000 
 

Obrovac CJEV REK 454  731.739 
 

PRIKLJ NOV 
 

 452.000 
 

Zelengrad CJEV NOV 8.776  14.216.472 65.817 

VS NOV 
 

1 647.200 28.306 

PRIKLJ NOV 
 

 92.000 
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Slika 13.112. Vodoopskrbna mreža naselja Kruševo 
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Slika 13.113. Vodoopskrbna mreža naselja Kruševo 
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Slika 13.114. Vodoopskrbna mreža naselja Zelengrad 
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Slika 13.115. Vodoopskrbna mreža naselja Obrovac 
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Slika 13.116. Vodoopskrbna mreža naselja Muškovci 
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Slika 13.117. Vodoopskrbna mreža naselja Bilišane 
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Slika 13.118. Vodoopskrbna mreža naselja Bilišane 
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Slika 13.119. Vodoopskrbna mreža naselja Golubić 
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Slika 13.120. Vodoopskrbna mreža naselja Krupa 
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Slika 13.121. Vodoopskrbna mreža naselja Bogatnik 
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Slika 13.122. Vodoopskrbna mreža naselja Kaštel Žegarski 
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Slika 13.123. Vodoopskrbna mreža naselja Nadvoda 
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Slika 13.124. Vodoopskrbna mreža naselja Nadvoda 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  396 

 

 

13.2.3.6 Područje Općine Poličnik 

 

 

Slika 13.125. Područje Općine Poličnik 

 

Tablica 13.11. Investicije na području Općine Poličnik 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Poličnik Briševo CJEV NOV 2.673  4.329.774 20.045 

PRIKLJ NOV 
 

 268.000 
 

Dračevac Ninski CJEV NOV 1.225  1.984.014 9.185 

PRIKLJ NOV 
 

 168.000 
 

Gornji Poličnik PRIKLJ NOV 
 

 32.000 
 

Murvica CJEV NOV 6.099  9.879.732 45.740 

PRIKLJ NOV 
 

 172.000 
 

Murvica Gornja CJEV NOV 1.795  2.907.738 13.462 

PRIKLJ NOV 
 

 212.000 
 

Poličnik CJEV NOV 5.198  8.420.274 38.983 

PRIKLJ NOV 
 

 996.000 
 

Rupalj CJEV NOV 1.063  1.722.384 7.974 

PRIKLJ NOV 
 

 28.000 
 

Suhovare CJEV NOV 3.145  5.094.576 23.586 

PRIKLJ NOV 
 

 56.000 
 

Visočane CJEV NOV 947  1.534.464 7.104 

PRIKLJ NOV 
 

 148.000 
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Slika 13.126. Vodoopskrbna mreža naselja Visočane 
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Slika 13.127. Vodoopskrbna mreža naselja Dračevac Ninski 
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Slika 13.128. Vodoopskrbna mreža naselja Briševo 
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Slika 13.129. Vodoopskrbna mreža naselja Murvica Gornja 
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Slika 13.130. Vodoopskrbna mreža naselja Murvica 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  402 

 

 

Slika 13.131. Vodoopskrbna mreža naselja Poličnik 
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Slika 13.132. Vodoopskrbna mreža naselja Rupalj 
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Slika 13.133. Vodoopskrbna mreža naselja Suhovare 
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13.2.3.7 Područje Općine Posedarje 

 

 

Slika 13.134. Područje Općine Posedarje 

 

Tablica 13.12. Investicije na području Općine Posedarje 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Posedarje Podgradina PRIKLJ NOV 
 

 296.000 
 

Posedarje CJEV NOV 9.088  15.661.097 68.163 

REK 1.680  2.872.224 
 

VS NOV 
 

1 1.620.000 67.802 

CS NOV 
 

1 500.000 13.228 

PRIKLJ NOV 
 

 936.000 
 

Slivnica PRIKLJ NOV 
 

 660.000 
 

Vinjerac PRIKLJ NOV 
 

 224.000 
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Slika 13.135. Vodoopskrbna mreža naselja Posedarje 
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Slika 13.136. Vodoopskrbna mreža naselja Posedarje 
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13.2.3.8 Područje Općine Privlaka 

 

 

Slika 13.137. Područje Općine Privlaka 

 

Tablica 13.13. Investicije na području Općine Privlaka 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Privlaka Privlaka CJEV NOV 899  1.453.125 6.740 

REK 1.717  3.389.199 
 

PRIKLJ NOV 
 

 324.000 
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Slika 13.138. Vodoopskrbna mreža naselja Privlaka 
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13.2.3.9 Područje Općine Ražanac 

 

 

Slika 13.139. Područje Općine Ražanac 

 

Tablica 13.14. Investicije na području Općine Ražanac 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Ražanac Jovići CJEV NOV 1.777  2.878.578 13.327 

CS NOV 
 

1 500.000 13.228 

PRIKLJ NOV 
 

 232.000 
 

Krneza CJEV NOV 240  389.286 1.802 

PRIKLJ NOV 
 

 24.000 
 

Ljubač CJEV NOV 6.323  11.761.776 47.424 

PRIKLJ NOV 
 

 68.000 
 

Radovin CJEV NOV 762  1.233.792 5.712 

PRIKLJ NOV 
 

 356.000 
 

Ražanac CJEV NOV 2.907  4.737.459 21.806 

REK 420  645.036 
 

PRIKLJ NOV 
 

 260.000 
 

Rtina CJEV NOV 1.369  2.217.456 10.266 

PRIKLJ NOV 
 

 144.000 
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Slika 13.140. Vodoopskrbna mreža naselja Ljubač 
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Slika 13.141. Vodoopskrbna mreža naselja Rtina 
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Slika 13.142. Vodoopskrbna mreža naselja Ražanac 
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Slika 13.143. Vodoopskrbna mreža naselja Jovići 
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Slika 13.144. Vodoopskrbna mreža naselja Radovin 
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13.2.3.10 Područje Općine Sukošan 

 

 

Slika 13.145. Područje Općine Sukošan 

 

Tablica 13.15. Investicije na području Općine Sukošan 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Sukošan Debeljak PRIKLJ NOV 
 

 780.000 
 

Glavica PRIKLJ NOV 
 

 208.000 
 

Gorica PRIKLJ NOV 
 

 636.000 
 

Sukošan CJEV NOV 10.273  16.641.612 77.045 

REK 5.720  9.266.724 
 

PRIKLJ NOV 
 

 1.884.000 
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Slika 13.146. Vodoopskrbna mreža naselja Sukošan 



STUDIJA IZVEDIVOSTI 

Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz Fondova EU 

  

  418 

 

 

13.2.3.11 Područje Općine Škabrnja 

 

 

Tablica 13.16. Investicije na području Općine Škabrnja 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Škabrnja Prkos PRIKLJ NOV 
 

 208.000 
 

Škabrnja PRIKLJ NOV 
 

 680.000 
 

 

 

13.2.3.12 Područje Općine Vrsi 

 

 

Slika 13.147. Područje Općine Vrsi 

 

Tablica 13.17. Investicije na području Općine Vrsi 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Vrsi Vrsi CJEV NOV 1.618  2.966.783 12.132 

REK 1.846  3.095.819 
 

CS NOV 
 

1 500.000 13.228 
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Slika 13.148. Vodoopskrbna mreža naselja Vrsi 
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13.2.3.13 Područje Grada Zadra 

 

 

Slika 13.149. Područje grada Zadra, kopneni dio 

 

Tablica 13.18. Investicije na području Grada Zadra, kopneni dio 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno ZADAR Babindub PRIKLJ NOV 
 

 16.000 
 

Crno PRIKLJ NOV 
 

 64.000 
 

Petrčane CJEV NOV 276  909.150 2.066 

REK 201  307.836 
 

VS NOV 
 

1 12.260.000 499.786 

OKNO NOV 
 

3 1.200.000 6.000 

PRIKLJ NOV 
 

 44.000 
 

Zadar CJEV NOV 251  433.397 1.885 

REK 6.680  11.374.402 
 

OKNO/VS NOV 
 

2 1.000.000 5.000 

OKNO NOV 
 

3 1.500.000 7.500 

CJEV-SPOJ NOV 630  2.874.600 4.725 
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Slika 13.150. Vodoopskrbna mreža naselja Zadar 
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Slika 13.151. Vodoopskrbna mreža naselja Kožino i Petrčane 
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13.2.3.14 Područje Općine Zemunik Donji 

 

 

Slika 13.152. Područje Općine Zemunik Donji 

 

Tablica 13.19. Investicije na području Općine Zemunik Donji  

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Zemunik Donji Smoković CJEV NOV 2.289  5.806.956 17.164 

REK 12.035  19.445.756 0 

VS NOV 
 

1 12.260.000 499.786 

PRIKLJ NOV 
 

 92.000 
 

Zemunik Donji CJEV NOV 6.130  10.954.035 45.978 

PRIKLJ NOV 
 

 628.000 
 

Zemunik Gornji CJEV NOV 170  276.048 1.278 

PRIKLJ NOV 
 

 256.000 
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Slika 13.153. Vodoopskrbna mreža naselja Smoković 
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Slika 13.154. Vodoopskrbna mreža naselja Zemunik Donji 
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13.2.4  Područje UKPV Zadar-Dolac 
 

13.2.4.1 Područje Muškovaca u Gradu Obrovcu 

 

 

Slika 13.155. Područje UKPV Zadar-Dolac (Muškovci) 

 

Tablica 13.20. Investicije na području zahvata sa Zrmanje 

Područje  JLS Naselje Vrsta Faza 
Duljina L 

(m) 

Broj 

(kom) 

Investicija 

(HRK) 

P&O 

(HRK) 

Kopno Obrovac Muškovci VS NOV 
 

1 24.320.000 987.392 

CS REK 
 

1 25.000.000 
 

UPPV NOV 
 

1 139.994.900 3.612.600 
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Slika 13.156. Dogradnja vodospremnika Milanci 
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Slika 13.157. Crpna stanica Dolac i planirani uređaj za kondicioniranje pitke vode Zadar-Dolac 
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