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1 UVOD 

Analiza trenutnog stanja usluga javne vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj ukazuje da cjeloviti sustav upravljanja vodnim 
gubitcima danas nije uspostavljen. Naročito nema definiranih pokazatelja koji će jasnim smjernicama, na standardiziran način, 
ukazati na uspješnost provođenja određenih mjera smanjenja vodnih gubitaka. Nacionalni prosjek udjela neprihodovane vode, 
unutar koje su vodni gubici najizraženija komponenta, je jedan od najviših u Europskoj uniji. Sagledavanje vodnih gubitaka u 
RH do danas je u velikoj mjeri vezano uz osnovni (najjednostavniji) oblik bilance vode koji podrazumijeva tri osnovne 
komponente: dobavljena voda, fakturirana ovlaštena potrošnja i neprihodovana voda. Udio neprihodovane vode na razini RH 
u 2021. iznosi oko 49%. Upravljanje vodnim gubicima se tek u novije vrijeme razvija, nakon ispunjenja osnovnih ciljeva 
osiguranja pokrivenosti uslugom vodoopskrbe. Izrađeni su prvi planski dokumenti koji se bave problematikom vodnih gubitaka, 
a potom su intenzivnije pokrenute i prve aktivnosti. Značajan problem u smanjivanju gubitaka vode se odnosi na ljudske resurse, 
nedostatak teoretskih i praktičnih znanja. Čak i kod JIVU-a koji imaju uspostavljene tehničke timove za vodne gubitke, isti su 
nedostatni s obzirom na duljinu vodoopskrbne mreže i potrebe kvalitetnog upravljanja vodnim gubicima.  

Svi vodoopskrbni sustavi opterećeni su vodnim gubicima. Drugim riječima, vodni gubici su neizostavan dio svakog 
vodoopskrbnog sustava. Pokušaji da se problematika vodnih gubitaka rješava kratkoročno i parcijalno primjenjujući različite 
mjere ne doprinosi dugoročnom rješenju ove problematike. Budući da postoji potreba za podrškom kapacitetima JIVU-a za 
smanjenje gubitaka vode, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Hrvatske vode pružaju potporu smanjenju gubitka 
vode u okviru reforme vodnog sektora, naročito izradom Nacionalnog akcijskog plana za smanjenje gubitaka (NAPSG) te 
izradom smjernica za izradu individualnih akcijskih planova za smanjenje vodnih gubitaka pojedinih JIVU-a. 

S NAPSG-om je uspostavljena metodologija za smanjenje vodnih gubitaka. Ona počiva na podizanju znanja o vlastitim 
vodoopskrbnim sustavima, korisnicima, pogonskim stanjima i podizanju znanja o problematici vodnih gubitaka počevši s 
upravom isporučitelja vodnih usluga, pa do samih stručnih timova koji će operativno djelovati na terenu. Metodologijom su 
definirane mjere i predviđeni učinci tih mjera. Dinamika provođenja pojedinih skupina mjera može se prilagođavati 
specifičnostima pojedinog vodoopskrbnog sustava i realnim potrebama, a pojedine skupine mjera se mogu vremenski provoditi 
istovremeno. Od iznimnog je značaja razumijevanje ukupne problematike vodnih gubitaka kroz definiranje i analizu svih mjera 
koje utječu na vodne gubitke, kao i razumijevanje međusobne ovisnosti predloženih mjera, te definiranje prioritetnih mjera 
iodgovarajuće procjenjivanje učinaka predloženih mjera. 

NAPSG upotpunjuje cjelinu u sektoru voda koju u posljednjih desetak godina karakteriziraju značajni strateški pomaci, a koji su 
rezultat donošenja paketa zakonske regulative, ali i nacionalnog planiranja i intenzivnog ulaganja u izgradnju komunalnih 
vodnih građevina. Na taj način su nacionalno unaprijeđena polazišta i vizije/ciljevi u pružanju vodnih usluga, uz značajnu 
financijsku pomoć koja se pruža lokalnoj razini za razvoj vodno-komunalne infrastrukture. Istovremeno je do danas izostalo 
snažnije planiranje na lokalnoj razini ili razini uslužnih područja, što je i razumljivo s obzirom na to da se sektor značajnije 
transformirao te se očekivao jasan smjer i pomoć od strane države. Može se zaključiti da je danas smjer vodne politike jasan 
te je isti potrebno dosljedno ugraditi u akcijske i poslovne planove JIVU-a. Takav pristup će ojačati utvrđeni institucionalni okvir 
(resorno ministarstvo, Hrvatske vode, Vijeće za vodne usluge, JIVU-i) te u potpunosti zaokružiti planiranje/ciklus što će dovesti 
do poboljšanja održivosti pružanja vodnih usluga. 

Iako trenutačno nema značajnijih nestašica vode, Republika Hrvatska pomno prati zabrinjavajuće trendove povećanja i širenja 
nestašice vode i stresa koji bi mogli utjecati na značajan broj vodnih slivova pa time i na upravljanje resursima. 

Stoga bi se, uz obvezno provođenje mjera smanjenja gubitaka kao „neopravdano prekomjernog“ korištenja resursa, trebalo 
razmotriti mogućnost provođenja različitih mjera štednje vode odnosno poticati racionalno korištenje vode. Uz navedeno 
potrebno je provoditi mjere na unaprjeđenju upravljanja vodoopskrbnim sustavima i uvođenjem mjera prilagodbe klimatskim 
promjenama koje sinergijski djelujući omogućuju smanjenje količine zahvaćene vode i time očuvanje dobrog stanja i ekološke 
funkcije vode bez značajnog smanjenja standarda koji prate opskrbu vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju. Također je 
potrebno napomenuti da mjere za smanjenje gubitaka vode doprinose racionalnijem upravljanju sustavima javne vodoopskrbe, 
uključujući i smanjenje potrošnje električne energije. 

Opći ciljevi u sektoru vodnih usluga mogu se sažeti u usvajanju kvalitetnog rješenja za opskrbu pitkom vodom, odvodnjom te 
pročišćavanjem otpadnih voda koje mora biti usklađeno s EU direktivama. Direktive koje treba zadovoljiti su Direktiva 
2020/2184 Preinaka o kakvoći voda namijenjenih za ljudsku potrošnju te Direktiva 91/271/EZ o pročišćavanju komunalnih 
otpadnih voda i koje su transponirane u relevantne nacionalne propise među kojima se ističu Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 
NN 30/23 i Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23). 
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Nacionalni strateški ciljevi i prioriteti definirani su u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Nacionalnoj 
strategiji zaštite okoliša, Nacionalnom planu djelovanja na okoliš, Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030., te Strategiji 
upravljanja vodama. Planskim dokumentima upravljanja vodama (Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina 
do 2030. i Plan upravljanja vodnim područjima 2016.-2021.) i Ugovorom o pristupanju RH u EU utvrđena su prijelazna razdoblja 
za ispunjenje kriterija propisanih direktivama Europske unije. 

Dodatno, sukladno planskim dokumentima upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj potrebno je unaprijediti usluge javne 
vodoopskrbe, odnosno osigurati dovoljne količine kvalitetne vode za ljudsku potrošnju za vodoopskrbu stanovništva, povećati 
stupanj priključenosti stanovništva, smanjiti vodne gubitke te povećati kvalitetu i sigurnost usluga javne vodoopskrbe. Glede 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nužno je odgovarajuće rješenje prikupljanja, pročišćavanja i ispuštanja otpadnih voda 
na način koji ne ugrožava dobro stanje prijemnika, čime bi se postigla usklađenost sa Zakonom o vodama (NN 66/19, 84/21, 
47/23), Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), odnosno EU Okvirnom direktivom o vodamai 
EU Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. 

Cilj je također osigurati ekonomski najučinkovitiji razvoj sustava koji dovodi do najvećih ekonomskih (dakle ne samo 
financijskih) dobitaka. Iz tog razloga, između varijantnih tehničkih rješenja sustava vodoopskrbe i odvodnje, potrebno je 
predložiti/usvojiti najisplativija tehnička rješenja tijekom ekonomskog razdoblja pojedinačnih projekta za koja je razumno 
očekivati da će biti prihvaćena za sufinanciranje od strane Europske komisije. 

Novi Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19) i prateći podzakonski akti predviđaju konsolidaciju JIVU-a koja daje dobru osnovu 
za optimizaciju vodnih usluga. Veći JIVU-i, u smislu pokrivenosti područja i tehničkih/financijskih kapaciteta, mogu osigurati 
regionalni ili subregionalni pristup, kada planiranje i upravljanje sustavima donosi znatno povoljnije rezultate i veću otpornost, 
kako za razinu usluga tako i za sigurnost javne vodoopskrbe ili sustava javne odvodnje. 

NAPSG-om su predložene skupine mjera kojima se nastojalo obuhvatiti sva područja koja utječu na smanjivanje vodnih 
gubitaka, a cilj je i osvijestiti važnost, kako kratkoročnog, tako i dugoročnog, provođenja svih mjera. Predloženim mjerama 
procjenjuje se postići smanjenje NRW-a sa sadašnjih oko 235 milijuna m3/god na oko 113 milijuna m3/godišnje, što predstavlja 
smanjenje oko 50% NRW-a iz 2021. Procijenjeno je da je za provedbu takvog plana mjera potrebno oko 15 godina. Može se 
pretpostaviti da će provedbe mjera krenuti već 2024., odnosno mjere se u određenoj mjeri naslanjaju na već pokrenute 
mjere/aktivnosti iz Nacionalnog programa smanjenja vodnih gubitaka (NPSVG) ili drugih programa (NPOO ili OPKK) s kojima je 
već zaustavljen višegodišnji trend rasta vodnih gubitaka na nacionalnom nivou, uz napomenu kako je za učinkovitu provedbu 
mjera iz NAPSG -a nužno unaprijediti pristup i organizaciju provedbe mjera. 

Stoga, za praćenje dostizanja nacionalnih ciljeva vezanih uz smanjenje vodnih gubitaka odabran je godišnji volumen smanjenja 
neprihodovane vode. Ciljano smanjenje volumena po NAPSG -u u 15-godišnjem razdoblju je 122 milijuna m3. Kao rezultat 
mjera unaprjeđenja upravljanija vodnim gubicima u prvom 15-godišnjem razdoblju (NAPSG), što uključuje i značajno 
osnaživanje JIVU-a za borbu s vodnim gubicima, te uz nastavak provedbe mjera aktivne kontrole curenja te nastavak 
sanacije/zamjene cjevovoda (uz predloženo ulaganje u zamjenu na godišnjoj razini od najmanje 2%), očekuje se daljnji značajan 
napredak u smanjenju vodnih gubitaka i iza prvog 15-ogodišnjeg razdoblja, a koje će biti moguće procijeniti tek u određenoj 
fazi provedbe mjera iz NAPSG -a i sagledavanja stvarnih učinaka mjera (i potrebnih modifikacija pristupa/mjera). 

Ciljano smanjenje volumena po NAPSG -u u 15-godišnjem razdoblju je određeno za svaki JIVU, a u zbroju čini ukupni nacionalni 
ciljani volumen smanjenja NRW-a. 
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2 STANJE NRW-A NA PODRUČJU JIVU-A/USLUŽNOG PODRUČJA (POLAZNA OCJENA STANJA) 

2.1 Osnovne informacije o JIVU-u/uslužnom području 

2.1.1 Uvod 

Sukladno Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/23), ovaj Akcijski plan potrebno je provesti na uslužnom području 30. 
prema članku 42 uredbe o uslužnim područjima 

1) Uslužno područje 30 obuhvaća Grad Zadar, Obrovac i Nin te općine Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, 
Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, Škabrnja, Vir, Vrsi i 
Zemunik Donji u Zadarskoj županiji te naselje Štikada iz općine Lovinac u Ličko - senjskoj županiji. 

2) Društvo preuzimatelj na uslužnom području 30 je Vodovod Zadar d.o.o., Zadar. 

Vodovod Zadar d.o.o. je trgovačko društvo registrirano za djelatnost javne vodoopskrbe (zahvaćenje podzemnih i površinskih 
voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne 
usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te održavanje i upravljanje tim građevinama ili na drugi 
način), djelatnost ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe, izvođenje priključaka, umjeravanje 
vodomjera i proizvodnju energije za vlastite potrebe. Vodovod Zadar svojim djelovanjem pokriva područje 22 jedinice lokalne 
samouprave. 

Uslužno područje 30 karakterizira velika topografska razvedenost sustava, promjenjivosti u raspoloživim količinama vode te 
visoka opterećenost zbog turističke sezone što znatno utječe na potrošnju vode. 

Tablica 2.1 Osnovni podaci o društvu Vodovod Zadar d.o.o. 

Naziv Vodovod Zadar d.o.o., za usluge opskrbe pitkom vodom, Špire Brusine 17, 23000 Zadar 

Vlasništvo 

Državno vlasništvo: Grad Zadar (76,76%), Grad Nin (2,36), Općina Starigrad (1,10), Općina Bibinje (2,57), Općina Poličnik 

(2,32), Općina Privlaka (1,78), Općina Zemunik Donji (1,75), Općina Vrsi (1,63), Općina Sukošan (1,55), Općina Kali (1,54), 

Općina Preko (1,20), Općina Sali (1,04), Općina Ražanac (1,00), Općina Posedarje (0,92), Općina Galovac (0,54), Općina 

Novigrad (0,44), Općina Gračac (0,01) i Općina Kukljica (0,01), Općina Vir (1,48) 

Pravni oblik Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) 

Veličina poduzeća Veliki poduzetnik 

Županija: Zadarska županija 

Temeljni kapital 21.167.050 EUR 

Domaći kapital (udio): 100% 

Strani kapital (udio): 0% 

Registarsko tijelo: Trgovački sud u Zadru 

MBS 060083654 

OIB 89406825003 

Telefon +385 (023) 282 902 

URL: http://www.vodovod-zadar.hr/ 

Uprava Tomislav Matek, dipl.ing.građ. 
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Slika 2.1 Vlasnička struktura društva Vodovod Zadar d.o.o. 

  

Vlasnička struktura Vodovod Zadar d.o.o.
Grad Zadar Općina Starigrad

Općina Bibinje Općina Poličnik

Grad Nin Općina Privlaka

Općina Zemunik Donji Općina Vrsi

Općina Sukošan Općina Kali

Općina Preko Općina Sali

Općina Ražanac Općina Posedarje

Općina Galovac Općina Novigrad

Općina Gračac Općina Kukljica

Općina Vir
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2.1.2 Pokrivenost uslugama javne vodoopskrbe 

Sustavom javne vodoopskrbe kojim upravlja Vodovod Zadar d.o.o. obuhvaćena su područja Grad Zadar, Obrovac i Nin te općine 
Bibinje, Galovac, Gračac, Jasenice, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Privlaka, Ražanac, Sali, Starigrad, Sukošan, 
Škabrnja, Vir, Vrsi i Zemunik Donji u Zadarskoj županiji te naselje Štikada iz općine Lovinac u Ličko - senjskoj županiji s ukupno 
procijenjenih 71.536 priključaka u 2025. godini. Pokrivenost uslugama iznosi oko 91 %, dok je priključenost stanovništva na 
sustav 86 %, što ukazuje na vrlo visok stupanj dostupnosti vodnih usluga i dobro razvijenu komunalnu infrastrukturu. 

U tablici su prikazani osnovni tehnički i operativni podaci dostavljenih od strane bivših JIVU-a. 

Tablica 2.2 Osnovni podaci o sustavu javne vodoopskrbe 

Naziv Zadar Vir Gračac Ugljan Sabuša Dugi Otok Ukupno 

Broj stanovnika na 
predmetnom području 

118.376 3.000 4.982 3.805 714 1.698 132.575 

Broj priključenih 
vodova 

62.229 2.822 2.032 3.650 791 12 71.536 

Priključenost na uslugu 
vodoopskrbe 
(Izraženo u odnosu na 
broj stanovnika)  [%] 

90 97 72 74 95 nepoznato 86 

Pokrivenost uslugama 
 [%] 

92 100 76 91 95 nepoznato 91 

Godišnja količina 
zahvaćene vode [m3] 

36.661.280 0,00 728.984 0,00 0,00 35.800,00 37.426.064 

Godišnja količina 
preuzete vode [m3] 

0,00 305.543,00 0,00 394.236,00 128.942,00 24.923,00 853.644 

Godišnja količina 
prodane vode [m3] 

1.776.663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.776.663 

Godišnja količina 
dobavljene vode [m3] 

34.884.617 305.543 728.984 394.236 128.942 60.723 36.503.045 

Godišnja količina 
isporučene vode [m3] 

11.936.125 305.543 145.677 376.614 63.216 37.471 12.864.645 

Godišnja količina NRW 
[m3] 

22.948.492 0 583.307 17.622 65.726 23.252 23.638.400 

NRW [%] 66 0 80 4 51 38 65 

Duljina glavne mreže 
[m] 

1.432.890 30.435 86.523 90.617 18.791 8.594 1.667.851 

Vodospreme 29 1 3 0 0 19* 52 

Crpne stanice 24 1 3 0 0 0 28 

Vodocrpilišta 14 0 4 0 0 1 19 

Uređaji za 
kondicioniranje 

nepoznato nepoznato 2,00 nepoznato nepoznato nepoznato nepoznato 

* Od 19 vodosprema na Dugom otoku, njih 16 kalsificirano je kao mjesna cisterna. 
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Tehnička obilježja sustava i stupanj pouzdanosti 

Vodoopskrbni sustav obuhvaća transportne pravce, lokalne opskrbne mreže, sustave crpnih stanica, vodospreme i pripadajuće 
mjerne i regulacijske elemente. Geografska specifičnost područja — razvedena obala, disperzirana naselja te više otočnih 
lokaliteta — zahtijeva složene režime crpljenja, preraspodjele pritisaka i redundanciju dotoka.. 

Stanje mreže i operativna pouzdanost 

Prosječna starost mreže je nepoznata iz postojećih podataka (na 78% duljine cjevovoda nije poznata godina izgradnje). Podaci 
o zahvaćenoj, preuzetoj, prodanoj, dobavljenoj i isporučenoj vodi prikazani su u tablici 2 i na slici 2. 

 

Slika 2.2 Podaci o zahvaćenoj, preuzetoj, prodanoj, dobavljenoj i isporučenoj vodi na UP 30 u 2025. 
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2.1.3 Osnovni podaci o financijskom poslovanju JIVU-a 

Sukladno Uredbi o uslužnim područjima („Narodne novine“, br. 70/2023), kojom je određeno objedinjavanje javnih 
isporučitelja vodnih usluga na jedinstvenim uslužnim područjima, društvo Vodovod-Vir d.o.o. od 2025. godine pripojeno je 
društvu Vodovod d.o.o. Zadar, koje je time postalo jedinstveni isporučitelj vodnih usluga (JIVU) na uslužnom području broj 30.  

Na području bivšeg društva osnovana je Podružnica Vodovod Nin–Vir–Privlaka–Vrsi sa sjedištem u Ninu (i djelatnostima javne 
odvodnje i vodoopskrbe), radi osiguranja lokalne prisutnosti i kontinuiteta pružanja vodnih usluga. Vodovod d.o.o. Zadar 
posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću u pretežito javnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima 
i Zakonom o vodnim uslugama. Osnivačka prava ostvaruje Grad Zadar kao većinski član društva, dok ostale jedinice lokalne 
samouprave sudjeluju u vlasničkoj strukturi te su suvlasnici komunalne infrastrukture na svom području, sukladno članku 26. 
Zakona o vodama. 

Budući da za 2025. godinu još nisu dostupni objedinjeni godišnji financijski izvještaji (GFI) novoformiranog subjekta nakon 
provedene integracije, u nastavku se zasebno prikazuju i analiziraju rezultati poslovanja obaju društava – Vodovoda d.o.o. 
Zadar i Vodovoda-Vir d.o.o. – za prethodno trogodišnje razdoblje (2022.–2024.). 

Poslovanje društava razmatrano je na temelju financijskih izvještaja, odnosno bilance, računa dobiti i gubitka te ključnih 
financijskih pokazatelja u razdoblju od 2022. do 2024. godine. 

 

Financijsko poslovanje društva Vodovod d.o.o. Zadar u razdoblju 2022.–2024. pokazuje stabilno i održivo poslovanje s 
kontinuiranim rastom prihoda i ulaganja. Ukupni poslovni prihodi porasli su s oko 12,5 mil. EUR u 2022. na 17,5 mil. EUR u 
2024. (+29,05 %), što odražava stabilan porast obujma isporučenih usluga i širenje sustava na širem području Zadarske županije. 
Društvo nije u svim promatranim godinama ostvarilo pozitivan rezultat. Nakon dobiti u 2022. godini i gubitka u 2023. godini 
(−531 tisuća EUR), u 2024. godini ponovno je ostvaren pozitivni rezultat u iznosu od oko 140 tisuća EUR, koji je sukladno 
odlukama vlasnika iskorišten za djelomično pokriće prenesenih gubitaka iz ranijih razdoblja. 

Financijski rezultati društva Vodovod-Vir d.o.o. upućuju na uredno poslovanje u fazi intenzivnih ulaganja u razvoj komunalne 
infrastrukture na području Općina Vir, Privlaka, Vrsi i Grada Nina. Ukupni prihodi smanjeni su s približno 2,99 mil. EUR u 2022. 
na 1,31 mil. EUR u 2024., što je posljedica završetka razdoblja značajnog financiranja iz kapitalnih potpora u 2022. godini te 
prelaska sustava iz faze izgradnje u fazu redovnog pogona. 

Tablica 2.3 Ukupni prihodi i rashodi 2022.–2024. 

Pokazatelji  
VODOVOD d.o.o. Zadar VODOVOD VIR d.o.o. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 
 Ukupni prihodi  12.575.949 16.060.558 17.728.345 2.987.249,86 1.200.543,03 1.313.290,73 
 Poslovni prihodi  12.464.346 15.955.299 17.567.568 2.987.126,03 1.200.164,98 1.313.283,38 
 Ukupni rashodi  12.574.938 16.591.676 17.588.115 1.293.133,59 1.300.413,06 1.518.677,88 
 Poslovni rashodi  12.542.414 16.572.786 17.568.659 1.268.557,97 1.264.002,61 1.494.041,29 
 Dobit prije oporezivanja  1.011 -531.117 140.230 1.694.116,27 -99.870,03 -205.387,15 
 Neto dobit  1.011 -531.117 140.230 1.575.365,32 -99.870,03 -205.387,15 

 

STRUKTURA POSLOVNIH PRIHODA 2024. 

U okviru poslovnih prihoda Vodovoda Zadar najveći udio čine prihodi od prodaje vodnih usluga, odnosno prihodi od prodaje 

vode i pripadajućeg fiksnog dijela cijene vodne usluge, koji čine najveći dio ukupnih prihoda od prodaje. Uz njih značajan dio 

prihoda ostvaruje se i iz usluga javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, koje su razvijene na području većih aglomeracija. 

Manji dio prihoda odnosi se na prihode od priključenja na sustav vodnih usluga, prihode od pružanja pomoćnih komunalnih 

usluga te ostale operativne prihode povezane s upravljanjem vodnokomunalnom infrastrukturom.  

 
Struktura prihoda društva Vodovod Vir d.o.o. u 2024. godini također je stabilna i karakteristična za djelatnost vodnih usluga. 
Poslovni prihodi čine gotovo cjelokupan prihod Društva, pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od pružanja vodnih usluga 
na području otoka Vira te susjednih jedinica lokalne samouprave obuhvaćenih sustavom društva. 
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U strukturi prihoda najveći udio čine prihodi od prodaje vodnih usluga, prvenstveno javne vodoopskrbe, dok prihodi od javne 
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda čine manji, ali sve značajniji udio prihoda, osobito nakon realizacije infrastrukturnih 
projekata u okviru aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi. Preostali dio prihoda odnosi se na prihode od priključenja na sustav 
vodnih usluga, izvođenja radova i pružanja tehničkih usluga korisnicima te ostale operativne prihode povezane s upravljanjem 
i održavanjem sustava. 
 
ANALIZA STRUKTURE RASHODA 
 
Rashodi društva Vodovod d.o.o. Zadar u 2024. godini pokazuju trend rasta u odnosu na prethodnu godinu, što je prvenstveno 

povezano s rastom operativnih troškova i opsegom aktivnosti vezanih uz upravljanje i održavanje velikog vodnokomunalnog 

sustava. Najveći pritisak na rashodovnu stranu poslovanja dolazi od materijalnih troškova, koji uključuju troškove energenata, 

materijala za održavanje sustava te troškove vanjskih usluga. U promatranom razdoblju zabilježen je i rast ostalih vanjskih 

troškova, koji obuhvaćaju troškove usluga, održavanja infrastrukture i stručnih usluga. 

Troškovi osoblja također pokazuju povećanje, što je povezano s rastom broja zaposlenih i općim kretanjima plaća u 

komunalnom sektoru. Istodobno, amortizacija ostaje jedna od najvećih pojedinačnih kategorija rashoda, što je karakteristično 

za vodnokomunalna društva koja upravljaju velikom infrastrukturnom imovinom. Visoka razina amortizacije odražava značajna 

ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu provedena kroz prethodne investicijske cikluse, uključujući projekte financirane iz 

europskih fondova. 

 

Rashodi društva Vodovod Vir d.o.o. u 2024. godini također pokazuju tendenciju rasta, pri čemu je povećanje operativnih 

troškova povezano s postupnim proširenjem sustava vodnih usluga i završetkom velikih infrastrukturnih projekata na području 

aglomeracije Nin – Privlaka – Vrsi. Kao i kod većine vodnokomunalnih društava, najveći dio rashoda čine materijalni troškovi i 

troškovi usluga, koji uključuju troškove električne energije, održavanja sustava, nabave materijala te usluga vanjskih izvođača. 

Zabilježen je i rast troškova osoblja, što je povezano s potrebom osiguravanja dodatnih operativnih kapaciteta za upravljanje i 

održavanje proširenog sustava vodoopskrbe i odvodnje. Uz navedeno, amortizacija čini značajan dio ukupnih rashoda društva, 

budući da je u posljednjih nekoliko godina realiziran opsežan investicijski ciklus u vodnokomunalnu infrastrukturu. Povećanje 

amortizacije rezultat je aktiviranja nove infrastrukturne imovine u poslovnim knjigama društva nakon završetka investicijskih 

projekata. 

Tablica 2.4 Struktura poslovnih rashoda 2024. 

RASHODI 
VODOVOD d.o.o. Zadar VODOVOD VIR d.o.o. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Materijalni troškovi 5.194.296 8.817.019 8.137.559 585.346,74 552.799,91 723.642,50 

Troškovi osoblja 4.224.906 4.718.121 6.007.071 398.433,88 417.140,53 375.988,10 

Amortizacija 2.492.661 2.509.218 2.535.973 177.897,14 178.946,82 268.816,29 

Ostali troškovi 248.654 206.338 244.556 102.546,15 108.240,87 121.286,29 

 
Takva struktura rashoda kod oba društva tipična je za sektor vodnih usluga, u kojemu operativni troškovi održavanja sustava i 
visoka razina amortizacije čine ključne elemente rashodne strane poslovanja. 
 
Unatoč promjenama u konačnom financijskom rezultatu, operativna snaga društva Vodovod d.o.o. Zadar i dalje je izražena. 
Izračun EBITDA-e, kao pokazatelja operativne sposobnosti prije amortizacije i financijskih troškova, ukazuje da Društvo 
ostvaruje značajan operativni višak. To potvrđuje da osnovna djelatnost pružanja vodnih usluga generira dovoljno prihoda za 
pokrivanje tekućih troškova poslovanja, dok visoka razina amortizacije, povezana s velikim obujmom infrastrukturne imovine, 
te povećani troškovi energenata i vanjskih usluga stvaraju pritisak na konačni financijski rezultat.  
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BILANCA DRUŠTVA  
 
Bilanca društva Vodovod d.o.o. Zadar u 2024. godini pokazuje stabilan rast ukupne vrijednosti imovine, što je prvenstveno 

rezultat kontinuiranih ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu i održavanje postojećeg sustava. Najveći dio imovine i dalje 

čini dugotrajna materijalna imovina, koja obuhvaća vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, objekte vodoopskrbe i odvodnje te 

pripadajuću opremu. Istodobno je zabilježen i rast kratkotrajne imovine, osobito novčanih sredstava i potraživanja, što 

pozitivno utječe na likvidnost društva i sposobnost pravodobnog podmirivanja kratkoročnih obveza. 

Bilanca društva Vodovod Vir d.o.o. u 2024. godini također odražava povećanje ukupne vrijednosti imovine, ponajprije kao 

posljedicu realizacije značajnih infrastrukturnih projekata u sustavu vodoopskrbe i odvodnje. Kao i kod većine 

vodnokomunalnih društava, najveći dio imovine čini dugotrajna materijalna imovina, koja uključuje mrežu javne odvodnje, 

vodoopskrbne objekte i pripadajuću infrastrukturu. Ujedno je zabilježen rast kratkotrajne imovine, što ukazuje na poboljšanje 

likvidnosti i veću sposobnost društva za upravljanje kratkoročnim obvezama i financijskim tokovima. 

Tablica 2.5 Bilanca Društva 

Stavka 
VODOVOD d.o.o. Zadar VODOVOD VIR d.o.o. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 Dugotrajna imovina  70.111.504 72.824.526 82.687.964 48.712.050,06 66.458.516,08 80.838.609,35 

 Kratkotrajna imovina  7.755.294,67 9.804.488,51 7.806.014,25 2.056.464,92 1.455.469,51 1.430.949,60 

 Kapital i rezerve  21.021.342 20.490.225 20.630.456 558.516,31 458.646,31 253.259,16 

 Ukupne obveze  3.114.417 4.984.845 6.043.817 5.662.497,18 4.339.090,90 4.588.228,40 

 
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI DRUŠTVA 

Tablica 2.6 Ključni pokazatelji financijske pozicije 2024 

Pokazatelj 
VODOVOD d.o.o. Zadar VODOVOD VIR d.o.o. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 
 Tekuća likvidnost  2,60 2,04 1,40 0,39 0,37 0,32 
 Ubrzana likvidnost  0,76 0,74 1,13 0,34 0,29 -0,01 
 Koeficijent zaduženosti  0,04 0,06 0,07 0,11 0,06 0,06 
 Faktor zaduženosti  1,25 2,52 2,26 3,23 54,87 72,34 
 Koeficijent vlastitog financiranja  0,27 0,26 0,23 0,01 0,01 0,01 

 

Financijski pokazatelji društva Vodovod d.o.o. Zadar u razdoblju 2022.–2024. godine ukazuju na stabilnu financijsku strukturu 

uz određene promjene u razini likvidnosti. Tekuća likvidnost smanjila se s 2,60 u 2022. na 1,40 u 2024. godini, što upućuje na 

smanjenje kratkoročne likvidnosne rezerve, ali je pokazatelj i dalje iznad vrijednosti 1, što znači da Društvo i dalje može uredno 

podmirivati kratkoročne obveze. Istodobno je ubrzana likvidnost porasla na 1,13 u 2024. godini, što dodatno potvrđuje stabilnu 

kratkoročnu solventnost. 

Pokazatelji zaduženosti ukazuju na vrlo nizak stupanj zaduženosti. Koeficijent zaduženosti porastao je s 0,04 u 2022. na 0,07 u 

2024. godini, ali i dalje pokazuje da se najveći dio imovine financira iz vlastitih i odgođenih izvora (EU sredstva i naknade za 

razvoj). Faktor zaduženosti povećao se u odnosu na 2022., ali je u 2024. godini blago smanjen u odnosu na 2023., dok koeficijent 

vlastitog financiranja pokazuje lagani pad s 0,27 na 0,23, što upućuje na nešto veći udio obveza u strukturi financiranja imovine. 

Pokazatelji učinkovitosti poslovanja ukazuju na stabilizaciju poslovanja u 2024. godini. Ekonomičnost ukupnog poslovanja 

porasla je na 1,01, što znači da su ukupni prihodi ponovno blago nadmašili rashode nakon slabije 2023. godine. Slično kretanje 

bilježi i ekonomičnost poslovnih aktivnosti, koja je u 2024. godini dosegnula vrijednost 1,00, odnosno razinu operativne 

ravnoteže. 

Pokazatelji aktivnosti također pokazuju pozitivne pomake. Koeficijent obrta ukupne imovine kontinuirano raste (0,16 → 0,20), 

što ukazuje na postupno povećanje učinkovitosti korištenja imovine. Posebno je izraženo poboljšanje u naplati potraživanja – 

koeficijent obrta potraživanja porastao je na 4,05, dok su se dani naplate potraživanja smanjili s 180,98 dana u 2023. na 90,18 

dana u 2024. godini, što upućuje na znatno učinkovitije upravljanje naplatom potraživanja. 
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Financijski pokazatelji društva Vodovod Vir d.o.o. u razdoblju 2022.–2024. godine pokazuju nešto slabiju razinu likvidnosti u 

odnosu na veće vodnokomunalne sustave. Tekuća likvidnost kontinuirano je ispod vrijednosti 1 (0,39 → 0,32), što znači da 

kratkotrajna imovina ne pokriva u potpunosti kratkoročne obveze. Ubrzana likvidnost dodatno se smanjila i u 2024. godini bilježi 

negativnu vrijednost (-0,01), što upućuje na ograničene likvidne rezerve i veću osjetljivost na kratkoročne financijske obveze. 

Pokazatelji zaduženosti ukazuju na specifičnu strukturu financiranja. Koeficijent zaduženosti iznosi 0,06 u 2024. godini, što znači 

da Društvo formalno nema visoku razinu kreditnog zaduženja. Međutim, faktor zaduženosti značajno je porastao (3,23 → 

72,34), što upućuje na snažan rast obveza u odnosu na ostvarene prihode, ponajprije kao posljedicu investicijskog ciklusa i 

aktiviranja infrastrukturnih projekata. Koeficijent vlastitog financiranja ostaje vrlo nizak (0,01), što znači da se najveći dio 

imovine financira iz drugih izvora, uključujući potpore i odgođene prihode povezane s investicijama. Ekonomičnost ukupnog 

poslovanja smanjila se s 2,31 u 2022. na 0,86 u 2024. godini, dok je ekonomičnost poslovnih aktivnosti pala na 0,88, što znači 

da rashodi nadmašuju prihode iz osnovne djelatnosti. 

Pokazatelji aktivnosti također odražavaju specifičnosti poslovanja manjeg vodnokomunalnog sustava. Koeficijent obrta ukupne 

imovine nizak je i stabilan (oko 0,02), što je posljedica velikog udjela infrastrukturne imovine u odnosu na prihode. Koeficijent 

obrta potraživanja smanjuje se kroz promatrano razdoblje (43,07 → 18,71), dok se dani naplate potraživanja povećavaju s 8,47 

na 19,50 dana, što ukazuje na blago produljenje rokova naplate, ali je naplata i dalje relativno brza u usporedbi s većim 

vodnokomunalnim sustavima. 

Tablica 2.7 Pregled odabranih pokazatelja ekonomičnosti i aktivnosti (2024.) 

Pokazatelj 
VODOVOD d.o.o. Zadar VODOVOD VIR d.o.o. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

 Ekonomičnost ukupnog poslovanja  1,00 0,97 1,01 2,31 0,92 0,86 

 Ekonomičnost poslovnih aktivnosti  0,99 0,96 1,00 2,35 0,95 0,88 

 Koeficijent obrta ukupne imovine  0,16 0,19 0,20 0,06 0,02 0,02 

 Koeficijent obrta potraživanja  2,30 2,02 4,05 43,07 23,21 18,71 

 Dani naplate potraživanja  158,84 180,98 90,18 8,47 15,73 19,50 

 

Sveukupno, investicijska aktivnost u 2024. godini potvrđuje kontinuirani razvoj vodnokomunalne infrastrukture na uslužnom 

području Vodovoda Zadar. Unatoč izazovima vezanim uz rast operativnih troškova u sektoru vodnih usluga, Društvo zadržava 

stabilnu financijsku poziciju te pokazuje značajan kapacitet za provedbu infrastrukturnih projekata koji su ključni za dugoročnu 

sigurnost i kvalitetu javne vodoopskrbe. 

 

  



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 19 prosinac 2025.  

 

2.1.4 Struktura i cijena vodnih usluga 

S obzirom na provedenu reorganizaciju vodoopskrbnih područja sukladno odredbama Zakona o vodnim uslugama (NN 
66/2019) i Uredbi o uslužnim područjima (NN 70/2023), Vodovod d.o.o. Zadar utvrđen je kao društvo preuzimatelj na uslužnom 
području broj 30.  

Radi postupnog usklađivanja cijena na području pružanja vodnih usluga uspostavljeno je deset tarifnih područja, koja 
obuhvaćaju različite dijelove Zadarske županije i pojedina otočna područja. Tarifno područje I obuhvaća kopneni dio Grada 
Zadra (naselja Zadar, Babindub, Crno, Kožino i Petrčane), dok tarifno područje II obuhvaća veći broj gradova i općina u zaleđu 
(Nin, Obrovac, Galovac, Jasenice, Novigrad, Posedarje, Privlaka, Ražanac, Starigrad, Škabrnja i Vrsi). Posebna tarifna područja 
definirana su za općine Gračac, Kali, Kukljica, Poličnik, Preko, Zemunik Donji te Bibinje i Sukošan, dok tarifno područje X 
obuhvaća otočna naselja u sastavu Grada Zadra i Općine Sali te pojedine otoke u sastavu Općine Preko. 

Na uslužnom području društava primjenjuju se tri zakonom propisane naknade: naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu 
voda te naknada za razvoj. Navedene naknade predstavljaju obvezne elemente cijene vodnih usluga te se obračunavaju u 
skladu sa Zakonom o vodama (NN 66/19), podzakonskim uredbama te odlukama jedinica lokalne samouprave. 

Naknada za korištenje voda: 

Naknada za korištenje voda prihod je Hrvatskih voda i koristi se za financiranje upravljanja vodnim resursima te održavanje i 
razvoj vodnog gospodarstva. 

Sukladno Uredbi o izmjenama Uredbe o visini naknade za korištenje voda (NN 33/2024), od 1. srpnja 2024. godine iznosi: 

• 0,30 EUR/m³ isporučene vode 

Naknada se primjenjuje jednako na sve kategorije korisnika, proporcionalno potrošnji. 

Naknada za zaštitu voda 

Naknada za zaštitu voda prihod je Hrvatskih voda te se koristi za financiranje mjera zaštite voda, poboljšanja kakvoće 
površinskih i podzemnih voda te funkcioniranje sustava odvodnje. 

Prema Uredbi o izmjenama i dopuni Uredbe o visini naknade za zaštitu voda (NN 33/2024), iznosi: 

 0,13 EUR/m³ ispuštene otpadne vode 

Naknada se obračunava na količinu ispuštene otpadne vode i primjenjuje se jednako na sve korisnike. 

Naknada za razvoj 

Naknadu za razvoj propisuje jedinica lokalne samouprave, a sredstva se koriste isključivo za financiranje kapitalnih projekata i 
poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture. 

Prema važećem Cjeniku vodnih usluga Vodovoda Zadar d.o.o. (29.12.2025.), naknada za razvoj iznosi: 

• 0,24554 EUR/m³ –  VODOOPSKRBA 

• 0,17519 EUR/m³ – ODVODNJA 

Naknada za razvoj predstavlja namjenski prihod Grada Zadra i uplaćuje se isključivo na račun za kapitalna ulaganja u 
komunalnu infrastrukturu. 

Prihod od naknade za razvoj vodoopskrbe i odvodnje predstavlja važan izvor financiranja investicijskih aktivnosti društva 
Vodovod d.o.o. Zadar. Prema financijskim izvještajima Društva, u 2024. godini evidentirani su prihodi od naknada za razvoj 
odvodnje i pročišćavanja u iznosu od 857.641,08 EUR, dok su naknade za razvoj vodoopskrbe i izgradnju iznosile 250.714,19 
EUR. U prethodnoj, 2023. godini, prihodi su iznosili 752.329,48 EUR za razvoj odvodnje te 251.084,50 EUR za razvoj 
vodoopskrbe, što ukazuje na relativno stabilnu razinu prikupljenih sredstava iz ovog izvora financiranja. 
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CIJENA VODE DANAS 

Cijena vodnih usluga na uslužnom području Vodovoda Zadar d.o.o. određena je u skladu sa Zakonom o vodnim uslugama, 

Zakonom o vodama te Uredbom o minimalnim komponentama cijene vodnih usluga. Navedeni propisi definiraju obvezne 

elemente strukture cijene, način obračuna te minimalne standarde za osiguranje financijske održivosti javne vodoopskrbe i 

odvodnje. 

Na području koje opslužuje Vodovod d.o.o. Zadar cijena vodnih usluga određena je posebnom Odlukom o cijeni vodnih usluga, 

kojom se definiraju vrste vodnih usluga, kategorije korisnika, tarifna područja te način obračuna i naplate usluga. Sustav 

određivanja cijena temelji se na kombinaciji fiksnog i varijabilnog dijela cijene, pri čemu se fiksni dio obračunava mjesečno 

(ovisno o promjeru priključka ili kategoriji korisnika), dok se varijabilni dio obračunava prema stvarno isporučenoj količini vode 

odnosno količini prikupljenih i pročišćenih otpadnih voda. 

Tarife su diferencirane prema kategorijama korisnika, pri čemu se razlikuju kućanstva, poslovni korisnici, ostali korisnici (npr. 

javne ustanove, vjerske ustanove i određeni javni subjekti) te socijalno ugroženi građani, za koje se primjenjuju povoljnije cijene. 

Od 29.12.2025. godine na snazi je novi Cjenik vodnih usluga kojim se regulira visina svih sastavnica cijene za različite kategorije 

korisnika za 10 tarifnih područja. Cijena vodnih usluga sastoji se od sljedećih elemenata: 

1. osnovne cijene usluge javne vodoopskrbe, 

2. osnovne cijene usluge javne odvodnje, 

3. osnovne cijene usluge pročišćavanja otpadnih voda, 

4. zakonskih naknada (naknada za korištenje voda, naknada za zaštitu voda, naknada za razvoj), 

5. fiksnog dijela osnovne cijene, koji ovisi o profilu priključka i pokriva dio troškova održavanja sustava neovisnih o 

potrošnji vode. 

U nastavku je prikazana konačna struktura cijene vodnih usluga za kategoriju kućanstava (stambeni prostori), za Tarifna 

područja I i II koja se koristi kao referentna u analizi priuštivosti i izračunu financijskih pokazatelja projekta. 

VARIJABILNI DIO CIJENE (€/M³) - KUĆANSTVA (STAMBENI PROSTORI) 

Varijabilni dio cijene odnosi se na stvarnu potrošnju vode te uključuje sve osnovne cijene i zakonske naknade. 

Tablica 2.8 Varijabilni dio cijene VU  

Element cijene Iznos (€/m³) 

Osnovna cijena javne vodoopskrbe 1 

Osnovna cijena javne odvodnje 0,2 

Osnovna cijena pročišćavanja otpadnih voda 0,31 

Naknada za korištenje voda 0,3 

Naknada za zaštitu voda 0,04 

Naknada za razvoj 0,42073 

UKUPNO VARIJABILNO 2,27073 

 

FIKSNI DIO CIJENE (€/MJ) 

Fiksni dio cijene pokriva troškove održavanja sustava neovisne o količini potrošene vode, uključujući održavanje vodomjernih 

priključaka, sustava distribucije, energetskih sustava i ostalih infrastrukturnih elemenata. Visina fiksnog dijela ovisi o promjeru 

vodomjera (profilu priključka). Fiksni dio cijene ovisi o profilu vodomjernog priključka. Najčešći profil za kućanstva: FI 20.  
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Tablica 2.9 Fiksni dio cijene VU  

Profil priključka Fiksni dio vodoopskrbe (€/mj) Fiksni dio odvodnje (€/mj) Fiksni dio pročišćavanja (€/mj) Ukupno fiksno (€/mj) 

 FI 13 / FI 20 4,67 0,61 0 5,28 

 FI 25  4,94 0,61 0 5,55 

 FI 30  5,31 0,61 0 5,92 

 FI 40  6,22 0,61 0 6,83 

 FI 50  13,73 0,61 0 14,34 

 FI 80  15 0,61 0 15,61 

 

Konačna cijena vodnih usluga za kućanstva 

Ukupna cijena koju plaća korisnik sastoji se od: 

• varijabilnog dijela (ovisno o potrošnji) 

• fiksnog dijela (ovisno o profilu vodomjera) 

• PDV-a od 13 % 

 

Za prosječno kućanstvo (FI 20), struktura izgleda ovako: 

Element Iznos 

 Varijabilni dio (€/m³)  2,27073 

 Fiksni dio (€/mj)  5,28 

*navedene su cijene bez PDV-a 

Ova struktura cijene primjenjuje se u daljnjim poglavljima studije, posebice za izračun priuštivosti cijene vodnih usluga, kao i za 

projekcije prihoda u financijskim analizama. 
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2.1.5 Priuštivost cijene vode 

Priuštivost vodnih usluga predstavlja ključni socioekonomski pokazatelj koji se prati u skladu sa Strategijom upravljanja vodama 

Republike Hrvatske, Zakonom o vodnim uslugama te Uredbom (EU) 2021/1060. U vodno-komunalnom sektoru primjena načela 

ekonomskog vrednovanja i potpunog povrata troškova (full cost recovery) nužna je za dugoročno održavanje i razvoj sustava, 

ali pritom cijena mora ostati socijalno prihvatljiva za krajnje korisnike. 

Priuštivost se definira kao udio mjesečnog troška vodnih usluga u raspoloživom dohotku kućanstva, a ciljni prag prihvatljivosti 

prema smjernicama JASPERS-a i Europske komisije iznosi: 

• 3,0 % – 3,5 % neto dohotka kućanstva za prosječno kućanstvo. 

U visoko razvijenim turističkim područjima — poput Zadarske županije — prag od 3,5 % smatra se konzervativnim i metodološki 

potvrđenim. 

Iako se Akcijski plan smanjenja gubitaka prvenstveno usredotočuje na tehničke mjere optimizacije sustava, analiza priuštivosti 

je obvezna jer buduće mjere mogu utjecati na operativne troškove i, posljedično, na cijenu vodnih usluga. 

Analiza uključuje tri osnovna koraka: 

1. Izračun raspoloživog dohotka kućanstava 

2. Izračun mjesečnog troška vodnih usluga 

3. Usporedba troška i dohotka te izračun udjela (%) 

 

Izračun raspoloživog dohotka kućanstava 

Polazni pokazatelj je ukupno ostvareni neto dohodak u Zadarskoj županiji. Kada se podijeli na broj stanovnika i preračuna na 

mjesečnu razinu te u eure, dobiva se     EUR mjesečnog neto dohotka po stanovniku za 2020. godinu. Ovaj izračun predstavlja 

osnovu za korekcije i projekciju dohotka u 2025. 

Tablica 2.10 Izračun neto dohotka 

Pokazatelj 
Zadarska županija 

VRIJEDNOST OPIS 

Ukupni neto dohodak ZŽ (2020.)  Službeni statistički podatak (PU) 

Broj stanovnika ZŽ, 2021 158.360 Popis stanovništva 

Neto dohodak po stanovniku (godišnje, HRK)  Ukupni dohodak / broj stanovnika 

Neto dohodak po stanovniku (mjesečno, HRK)  Godišnji dohodak / 12 

 Neto dohodak po stanovniku (mjesečno, EUR)   Preračun po tečaju 7,53450 

 

Neto dohodak mora se korigirati za neregistrirane prihode (+10%) te revalorizirati do godine procjene (2025.). Priobalne 

županije imaju iznadprosječan rast dohotka, pa se koristi faktor 1,55. Nakon što se dobije mjesečni iznos po stanovniku, množi 

se s prosječnim brojem članova kućanstva. 

Tablica 2.11 Izračun neto dohotka 

Pokazatelj 
Zadarska županija  

VRIJEDNOST OPIS 
 Korekcija za neprijavljene prihode (+10%)    

 Rast dohotka 2020.–2025. (×1,30)   Priobalni koeficijent rasta 
 Prosječan broj članova kućanstva  2,40 Popis 2021 
 Neto dohodak po kućanstvu (2025.)  22.378,18 Konačni ulaz u analizu priuštivosti 
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Rezultat je: 

22.378,18 EUR mjesečni raspoloživi dohodak kućanstva (2025.) 

Izračun mjesečnog troška vodnih usluga 

Ukupni mjesečni trošak vodnih usluga za standardnu potrošnju 10 m ³iznosi: 

• 23,53013 EUR mjesečno 

Tablica 2.12 Izračun priuštivosti 

Element Iznos EUR 

 Mjesečni trošak vodnih usluga  23,53013 

 Neto dohodak prosječnog kućanstva  1.864,85 

 Priuštivost (%)  1,262% 

 

Priuštivost vodnih usluga iznosi 1,26 % raspoloživog dohotka prosječnog kućanstva. Prag priuštivosti prema EK/JASPERS-u iznosi 

3,0 – 3,5 %. Trošak vodnih usluga u Zadru je znatno ispod svih međunarodno prihvaćenih pragova, što potvrđuje visoku socijalnu 

održivost cijene. Postoji značajan fiskalni prostor za buduće investicije i optimizaciju sustava bez rizika od opterećenja 

kućanstava. 

2.1.6 Financiranje operativnih i kapitalnih troškova 

Financiranje poslovanja javnog isporučitelja vodnih usluga temelji se na dvije ključne komponente: osiguravanju dostatnih 

sredstava za pokriće operativnih troškova (OPEX) i osiguravanju održivih izvora za financiranje kapitalnih ulaganja (CAPEX). U 

nastavku je prikazan pregled strukture financiranja Vodovoda Zadar d.o.o., ključni izazovi i dugoročna održivost sustava. 

Financiranje operativnih troškova (OPEX) 

• Operativni troškovi uključuju troškove: 

• rada i plaća zaposlenika, 

• električne energije (posebno značajna stavka), 

• kemikalija i potrošnog materijala, 

• redovitog održavanja, 

• troškova umjeravanja vodomjera i kontrole kvalitete vode, 

• administrativnih i općih troškova poslovanja. 

 

Tablica 2.13 Struktura izvora financiranja OPEX-a 

Izvor Opis Napomena 
Prihodi od cijene vodnih 

usluga 
prihod od vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja 

mora pokriti 100 % OPEX-
a ( 

Naknade (korištenje, zaštita, 
razvoj) 

naplaćene od korisnika, ali u pravilu prosljeđuju se Hrvatskim 
vodama ili JLS 

ne koriste se za pokriće 
OPEX-a 

Ostali poslovni prihodi najam, priključci, komunalne usluge, posebne usluge 
ograničen i nestabilan 

udio 

 

Prema Zakonu o vodnim uslugama i EU principu full cost recovery, cijena vodnih usluga mora biti postavljena tako da poštuje 

načelo potpunog povrata operativnih troškova. 
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Najveći i najpromjenjiviji dio operativnih troškova u Zadru odnosi se na potrošnju električne energije, osobito zbog brojnih 

crpnih postaja, tehnoloških procesa obrade vode i rada uređaja za pročišćavanje. Posljednjih godina značajan rast cijena 

energenata predstavljao je jedan od glavnih izazova u osiguravanju pune pokrivenosti OPEX-a postojećom cijenom vodnih 

usluga. U takvom okruženju presudno je održavati ekonomsku opravdanost cijena, ali i provoditi mjere energetske učinkovitosti 

i digitalizacije sustava. 

Dodatni prihodi koje Društvo ostvaruje – primjerice kroz najmove, naknade za priključke, posebne usluge ili realizaciju projekata 

– doprinose ukupnoj financijskoj slici, ali se smatraju nestabilnim i povremenim izvorima te prema pravilima sektora ne mogu 

služiti kao temeljni izvor financiranja OPEX-a. 

FINANCIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA (CAPEX) 

Kapitalna ulaganja u sektoru vodnih usluga iznimno su financijski zahtjevna i zahtijevaju dugoročno planiranje. Ona obuhvaćaju 

rekonstrukciju i proširenje vodoopskrbne mreže, izgradnju novih objekata odvodnje i pročišćavanja, modernizaciju postrojenja 

te ulaganja u sustave smanjenja gubitaka i digitalnog upravljanja. 

U financiranju velikih infrastrukturnih zahvata Vodovod Zadar d.o.o. oslanja se na kombinaciju izvora, među kojima su 

najznačajniji EU fondovi, državna i lokalna sufinanciranja te kreditna zaduženja.  

Vodovod d.o.o. Zadar do sada je proveo više EU projekata te je u prethodnim godinama proveo infrastrukturne projekte 

značajne vrijednosti (izgradnja vodospremnika, glavnog opskrbnog cjevovoda, magistralnih vodova, rekonstrukcija cjevovoda, 

vodosprema te spojnih cjevovoda itd.). Jedan od kapitalno zahtjevnijih investicijskih projekata društva Vodovod d.o.o. Zadar 

predstavlja projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar – Petrčane“, kojim se značajno 

unapređuje sustav javne odvodnje i vodoopskrbe na području grada Zadra i okolnih naselja. Projekt uključuje izgradnju i 

rekonstrukciju mreže javne odvodnje i vodoopskrbe, izgradnju pripadajućih objekata sustava te unapređenje uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda, s ciljem povećanja priključenosti stanovništva i usklađivanja sustava s europskim okolišnim 

standardima. Ukupna vrijednost projekta iznosi približno 75,2 milijuna EUR, pri čemu se projekt financira kombinacijom 

bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda Europske unije, nacionalnih sredstava (Republika Hrvatska i Hrvatske vode) te 

vlastitog udjela komunalnog društva. Bespovratna sredstva Europske unije čine oko 69 % prihvatljivih troškova projekta, dok se 

preostali dio financira iz nacionalnih i lokalnih izvora. 

Najveći i tehnički najzahtjevniji projekt Vodovoda Vir bio je „Aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi“, ukupne vrijednosti 

53.824.727.42 EUR, koji se provodio u razdoblju od 2019. do 2025. godine. Projekt je obuhvaćao izgradnju i rekonstrukciju 

sustava javne odvodnje i pripadajućih crpnih stanica, dogradnju i povezivanje kanalizacijske mreže s uređajem za pročišćavanje 

otpadnih voda, kao i sustav upravljanja i daljinskog nadzora. Uz navedeno, društvo je provelo i „Vodoopskrba i odvodnja otoka 

Vira – 3. faza gradnje“, vrijednosti 7,53 mil. EUR, realiziranu u razdoblju 2023.–2024. Godine uz pomoć sredstava NPOO-a 

Za kapitalne projekte manje vrijednosti – poput rekonstrukcija dionica mreže, izgradnje lokalnih cjevovoda i manjih tehnoloških 

poboljšanja – uobičajeno se koriste vlastita sredstva isporučitelja i naknada za razvoj. Naknada za razvoj je namjenski prihod i 

ne može se koristiti za pokriće operativnih rashoda, već isključivo za investicije. 

AMORTIZACIJA I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN KAPITALNIH ULAGANJA 

Amortizacija ima dvostruku ulogu: predstavlja trošak koji osigurava obnovu imovine, ali istovremeno i izvor sredstava za buduće 

investicije. Kod javnih isporučitelja vodnih usluga, amortizacija često čini najznačajniju stavku rashodovne strane poslovanja. 

U slučaju kada je dugotrajna imovina financirana bespovratnim sredstvima – bilo iz EU fondova, bilo iz sredstava Hrvatskih voda 

– na snazi su pravila MRS 20 / HSFI o priznavanju državnih potpora. Prema hrvatskoj praksi primjenjuje se tzv. kapitalna metoda, 

pri kojoj se bespovratna sredstva evidentiraju kao odgođeni prihod u pasivi bilance te se postupno priznaju u prihod razmjerno 

amortizaciji financirane imovine. To znači da se amortizacija iskazuje u punom iznosu, ali dio njezinog učinka na rezultat 

poslovanja neutralizira prihod od subvencija. 
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Za imovinu financiranu isključivo vlastitim sredstvima amortizacija u potpunosti opterećuje rezultat poslovanja, što povećava 

potrebu za adekvatno postavljenom cijenom vodnih usluga. 

Ključni izazov u sektoru jest činjenica da se sredstva amortizacije u praksi nerijetko koristi i za tekuću likvidnost, što smanjuje 

investicijski kapacitet sustava i dugoročno dovodi do zanemarivanja potrebne obnove imovine. U kontekstu provedbe mjera 

smanjenja gubitaka ovo je osobito važno, jer učinkovito upravljanje mrežom pretpostavlja kontinuirana ulaganja u 

infrastrukturu, opremu i mjernu tehnologiju. 

OGRANIČENJA I RIZICI FINANCIRANJA U BUDUĆNOSTI 

Financijska održivost sustava u budućnosti bit će pod utjecajem nekoliko ključnih čimbenika. Prvi je kontinuirani rast operativnih 

troškova, osobito cijene električne energije, koja izravno utječe na stabilnost poslovanja. Drugi je značajan porast vrijednosti 

dugotrajne imovine nakon završetka velike EU investicije, što povećava amortizacijske troškove i time potrebu za usklađivanjem 

cijene vodnih usluga. 

Dodatni rizik predstavlja dugoročno mogućnost smanjenog intenziteta sufinanciranja iz EU fondova, što bi povećalo potrebu za 

kreditnim zaduženjem i vlastitim učešćem u financiranju projekata. Usto, Nacionalni akcijski plan smanjenja gubitaka propisuje 

obvezu ulaganja u napredne tehnologije, mjernu opremu, zoniranje sustava i digitalizaciju, što generira nove kapitalne i 

operativne zahtjeve. 

U takvom okruženju dugoročna održivost poslovanja Vodovoda Zadar d.o.o. ovisit će o sposobnosti Društva da: 

• pravodobno i racionalno planira investicije, 

• dosljedno primjenjuje načelo potpunog povrata troškova, 

• osigurava namjensko korištenje amortizacije, 

• održava financijski stabilnu razinu cijene vodnih usluga, 

• jača energetsku i operativnu učinkovitost sustava. 

 

 

2.2 Javni vodoopskrbni sustavi 

2.2.1 Područje i JLS-ovi 

Uslužno područje 30 sastoji se od tri tehnički odvojena podsustava: 

• podsustav Zadar 

• podsustav Gračac 

• podsustav Srb 
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Slika 2.3 Prikaz obuhvata Uslužnog područja 30 
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Slika 2.4 Podjela Uslužnog područja 30 po vodoopskrbnim sustavima 
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2.2.1.1 Podsustav Zadar 

Vodoopskrba analiziranog područja ostvaruje se iz regionalnog vodovodnog sustava s rijeke Zrmanje te iz lokalnih izvora. 
Temeljni zahvat koji najviše doprinosi vodoopskrbi područja je zahvat na rijeci Zrmanji. Regionalnim cjevovodom Milanci-
Pudarica, osiguran je transport vode do Zadra, a preko CS "Borik" i transport na otok Ugljan. Vodovodna mreža je izgrađena na 
otoku Ugljan te djelomično i na Dugom otoku. Vodoopskrba ostalih naseljenih otoka na projektnom području provodi se 
dovođenjem vode s kopna, brodovima vodonoscima, autocisternama, skupljanjem kiše u cisterne, a u manjem opsegu 
opskrbom iz vlastitih, uglavnom zaslanjenih, izvora. Raspoloživa izvorišta na području vodoopskrbnog sustava Zadar nisu 
ravnomjerno raspoređena u odnosu na područja potrošnje. 

Voda se zahvaća na dva slivna područja i nekoliko lokalnih vodozahvata: 

• Slivno područje rijeke Zrmanje gdje se u desnom zaobalju rijeke zahvaćaju vode iz Velebitskih izvora Čavlinovac, 
Dorinovac i Sekulića vrelo i zatvorenim kolektorom dovode do crpne postaje Dolac. U sušnijem dijelu godine koristi se 
i površinski vodozahvat Berberov buk na rijeci Zrmanji 

• Slivno područje Bokanjac-Poličnik gdje se zahvaćaju vode iz kopanih bunara Bunari 4 i 5, Jezerce, Boljkovac i iz izvora 
Golubinka 

Lokalni vodozahvati u Starigradu i Žmanu na Dugom otoku. Starigrad se većim dijelom opskrbljuje vodom koja dolazi sa slivnog 
područja rijeke Zrmanje, a dijelom iz Velebitskih izvora (Jukića vrilo, Kneževića vrilo, Vratrovac). 

Voda koja se crpi na vodozahvatima pod tlakom se transportira do vodospremnika, odakle odlazi do potrošača. Zahvaćena 
voda se prilikom crpljenja dezinficira. 

Otok Ugljan opskrbljuje se iz vodoopskrbnog sustava Zadra putem podmorskog cjevovoda. Transportni cjevovod od mjesta 
izlaska na otok se nastavlja do istočnog dijela otoka Ugljana. Na vodoopskrbni sustav su spojena naselja: Ugljan, Preko, 
Sutomišćica, Poljana, Lukoran i otok Ošljak. Ovo rješenje transporta ne zadovoljava rastuće potrebe potrošača (naročito 
turizma), a nije zadovoljavalo niti prije početka izdavanja redovitih priključaka na novim vodovodnim mrežama. Transportnim 
cjevovodom dio navedene količine vode dovodi se u vodospremnik Kali iznad naselja Kali. Iz vodospremnika se gravitacijski 
opskrbljuju Kali, Kukljica i brodogradilište Lamljana. Izgrađene su i vodovodne mreže u naselju Preko i Kukljica.  

S aspekta vodoopskrbe Dugi otok se može podijeliti na sjeverozapadni (Božava, Veli Rat, Soline, Dragove) i jugoistočni dio (Sali, 
Zaglav, Žman, Luka, Savar i Brbinj). Na jugoistočnom području u Žmanskom polju postoji zdenac izdašnosti minimalno 3.0 l/s u 
ljetnom razdoblju. Ostatak potreba vode nadopunjava se vodonoscem ili kišnicom. Sjeverozapadno područje otoka opskrbljuje 
se putem vodonosca ili kišnicom. 

Otoci Premuda, Ist, Molat, Iž, Olib, Silba, Rava, Sestrunj, Rivanj i Zverinac opskrbljuju se brodom vodonoscem ili kišnicom. 

Temeljna koncepcija vodoopskrbe zadarskog otočja predviđa vodoopskrbu ovih otoka sa kopna i to iz Zadra postojećim i 
planiranim podmorskim cjevovodom Borik-Lukoran. Stoga će se otok Ugljan i ostali zadarski otoci u varijanti dovoda vode s 
kopna opskrbljivati iz pravca Zadra. 

 

KOPNENI DIO 

Zadar i centralni dio 

Vodoopskrbni sustav grada Zadra predstavlja kombinaciju regionalnog sustava s vodozahvatima u desnom zaobalju rijeke 
Zrmanje, u Bokanjačkom blatu, Ninu i Poličniku, i lokalnih sustava s manjim lokalnim zahvatima (Ražanac, Rtina, Novigrad, 
Starigrad). Regionalni sustav zahvaća vodu iz pet bunara (Bunari 4 i 5, Jezerce, Boljkovac i Oko), dva izvora (desnoobalni izvori 
rijeke Zrmanje i Golubinka) i izravno iz rijeke Zrmanje (površinski zahvat na lokaciji Berberovog buka koji se koristi samo za 
vrijeme ljetnih mjeseci), dok mjesni vodovodi zahvaćaju vodu iz deset izvora i tri bunara. Gustoća potrošača se kreće od 420 
stanovnika po km mreže u gradu Zadru do 12 ili manje stanovnika po km mreže u manje naseljenim područjima. Veliki dio 
potrošnje odnosi se na ljetne mjesece kada su potrebe za vodom najveće, a kapaciteti izvorišta najmanji. Tada je neophodno 
uključiti i vode sa direktnog zahvata na Zrmanji kod Berberovog Buka. Glavna izvorišta u sustavu su na lokacijama Bokanjca 
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(Jezerce i Bunari 4 i 5), Golubinka, Boljkovac, izvori na desnoj obali rijeke Zrmanje (Dorinovac, Čavlinovac i Sekulića Vrelo) koji 
se zajedno nazivaju izvori u Muškovcima, te zahvat na rijeci Zrmanji Berberov Buk. 

Zapadni dio zadarskog vodoopskrbnog sustava počinje sa izvorima u Muškovcima i zahvatu na Berberovom Buku čije vode se 
gravitacijski dovode do crpne stanice "Dolac" sa četiri crpke. Sve vode se dižu u vodospremnik "Milanci" volumena 2000 m3 iz 
kojeg se gravitacijski odvode do lokacije bivše tvornice Glinica od koje se račvaju cjevovodi prema zapadnom i južnom dijelu 
sustava. Južni krak najprije opskrbljuje vodom grad Obrovac, a proteže se južnije prema prekidnoj komori "Otišina" volumena 
1000 m3. Od prekidne komore do crpne stanice "Karin" odvaja se vodoopskrba za usputna područja. Procrpna stanica "Karin" 
sa 5 crpki tlači vodu u dva smjera: prema vodospremniku "Zubčić" (u izgradnji) u područje općine Novigrad, te južno prema 
prekidnoj komori "Vojvodić" koja pripada Benkovačkom distribucijskom području. 

Zapadnim krakom od tvornice Glinica voda se gravitacijski dovodi cjevovodima sve do vodospremnika "Pudarica" u Zadru 
volumena 6000 m3. Na tom putu odvajaju se cjevovodi za vodoopskrbu usputnih naselja i područja. Značajniji odvojci su preko 
Rovanjske do Starigrada profilom 400 i 300 mm, odvojak preko crpne stanice "Grgurica" u profila 500 mm prema središtu 
Ravnih Kotara, te odvojak profila 600 mm prema Ražancu koji se putem do vodospremnika "Ražanac" volumena 1000 smanjuje 
na 500, 450, 300 i 250 mm. Vodospremnik "Pudarica" ima funkciju osiguranja dostatnih količina vode i prekida tlačne linije. 
Jedino se prije ovoga vodospremnika direktno sa regionalnog cjevovoda odvajaju cjevovodi za visoku zonu grada Zadra, tj. 
prema vodospremnicima "Bili Brig" i "Čubrijan". Iz vodospremnika "Pudarica" se odvajaju cjevovodi na jug za vodoopskrbu 
grada Zadra profila 700, pa zatim 500 mm te manje, uz odvajanje prema istočnom dijelu sustava, čiji je krak znan kao spojni 
cjevovod Zadar-Šibenik. Taj cjevovod je profila 500, 450, a onda 600 mm i nakon crpne stanice "Tustica", ulazi na distribucijsko 
područje grada Biograda. Na putu od vodospremnika do granice distribucijskog područja odvajaju se cjevovodi za vodoopskrbu 
usputnih naselja. 

Zapadnim odvojkom od vodospremnika "Pudarica" voda se dovodi do vodospremnika "Zadar 1" volumena 2400 te 
vodospremnika "Zadar 2" volumena 6000 m3. Ovi vodospremnici služe za pokrivanje dnevnosatnih varijacija potrošnje grada 
Zadra, ali i diktiraju tlačne uvjete za distribuciju vode dalje na zapad i južno prema crpnoj stanici "Borik". U ovim 
vodospremnicima se pohranjuje i dio voda sa crpilišta Golubinka i Bokanjca (Jezerce i Bunari 4 i 5). Na crpilištu Golubinka 
instalirane su 4 crpke. Sa ovog se crpilišta voda dovodi do crpilišta Jezerce i dalje do vodospremnika "Zadar 1" profilom 500 
mm. 

Bokanjačka crpilišta Jezerce i Bunari 4 i 5 međusobno su povezani cjevovodima profila 400 i 450 mm, a od crpilišta Bunari 4 i 5 
dva cjevovoda vode do vodospremnika "Zadar 1" i "Zadar 2" također profila 400 i 450 mm. Na zdencu Bunar 4 ugrađene su 3 
crpke. Na zdencu Bunar 5 sada su ugrađene 2 crpke. Na crpilištu Jezerce ugrađene su 2 crpke. Iz crpilišta Jezerce povratno se 
preko vodospremnika "Straža" volumena 600 m3 opskrbljuje vodom područje općine Vrsi te postoji mogućnost opskrbe 
područja grada Nina i općine Privlaka (nije se pokazalo efikasno u praksi). Punjenju ovoga vodospremnika i opskrbi vodom 
pomaže i crpilište Boljkovac na kojem su ugrađene 2 crpke. 

Od vodospremnika "Zadar 1" i "Zadar 2" odvajaju se cjevovodi na zapad prema Petrčanima profila 700, pa 500 mm, te na jug 
profilom 500 mm na crpnu stanicu "Borik". Crpna stanica "Borik", podmorski cjevovod do otoka Ugljana profila 200 mm i 
vodospremnik "Starešin" volumena 1000 m3 predstavljaju okosnicu vodoopskrbnog sustava zadarskih otoka. 

Na distribucijskom području grada Zadra postoje još manja izvorišta koja jesu u funkciji vodoopskrbe ili se nalaze u pričuvi, a 
koja pokrivaju lokalnu vodoopskrbu, te vodospremnici, cjevovodi i crpne stanice kojima se rješava vodoopskrba gradova i 
naselja pokrivenih vodoopskrbnim sustavom. 

Istočni Obrovac 

Predmetno područje egzistira odvojeno od centralnog vodoopskrbnog sustava Zadar. Sastoji se od dvije cjeline s dva odvojena 
zahvata. Sustav Kaštel Žegarski je potrebno proširiti unutar naselja Kaštel Žegarski ali i na naselja Nadvode i Bogatnik. Druga 
cjelina je sustav Krupa oformljen oko izvorišta Krupa. Sustav je potrebno tehnički provjeriti te proširiti unutar naselja Krupa te 
na naselje Golubić. 

Starigrad 

U 60-tim godinama prošlog stoljeća izgrađen je lokalni vodoopskrbni sustav za naselje Starigrad. Izvršeni su zahvati brdskih 
izvorišta Jukić, Knežević i Fratrovac, ukupne izdašnosti 10 l/s, te je izgrađen dovodni cjevovod do vodospremnika “Marasovići” 
zapremnine V= 220 m3, te razvodna mreža za dio naselja Starigrad i hotel “Alan”. Kako je vodoopskrba postajala sve kritičniji 
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ograničavajući faktor za gospodarski razvoj, naročito turizma izgrađen je dio tzv. “Magistralnog cjevovoda podvelebitskog 
područja” od naselja Maslenica do naselja Starigrad, a koji se proteže kao ogranak od glavnog regionalnog opskrbnog cjevovoda 
Zrmanja-Zadar. Ovaj cjevovod izgrađen je od azbestcementnih cijevi i to Ø 400 mm do odvojka za VS “Seline” i Ø 300 mm do 
završetka u naselju Starigrad. Preko ovog cjevovoda rješava se vodoopskrba dijelova naselja Seline i naselja Starigrad u kojima 
je dijelom izgrađena mjesna vodovodna mreža. Vodoopskrba za sada funkcionira preko postojećeg vodospremnika “Marasovići” 
na ulazu u Nacionalni park Paklenica tako da je na ogranku za podvelebitski pravac u naselju Maslenica postavljena 
neadekvatna reducir postaja. Međutim kako još uvijek nisu izgrađene ostale prateće vodne građevine, ovaj sustav funkcionira 
na tehnički neprimjeren način, uz manjak i značajne gubitke vode. Žitelji naselja Tribanj, kao i dijela naselja Starigrad (na 
predmetnom području zapadno od zaseoka Kojići) na kojem nije izgrađena vodoopskrbna mreža još uvijek rješavaju 
vodoopskrbu sakupljanjem kišnice u gusternama ili korištenjem vode iz bunara što onemogućava korištenje potpuno ispravne 
i higijenski zdrave vode. 

 

OTOČNI DIO 

Otok Ist 

Od postojećih vodoopskrbnih objekata na otoku Istu postoji samo vodospremnik V= 350 m3. Vodospremnik se puni brodom 
vodonoscem "Zrmanja", polaganjem vatrogasnih cijevi. Uz mjesni vodospremnik u naselju postoje i privatne gusterne 25-30 
m3, koje se pune kišnicom ili također pomoću vatrogasnih cijevi sa broda vodonosca. 

Otok Iž 

Otok Iž nalazi se između otoka Ugljana i Dugog Otoka. Veli Iž smješten je na sjeverozapadnom dijelu otoka. Od vodoopskrbnih 
objekata na tom dijelu otoka, postoji vodospremnik V= 600 m3, uz kojeg je i izgrađena i slivna površina za hvatanje kišnice 
1500 m2. Vodospremnik je, iako je u lošem stanju, u funkciji, puni se putem vodonosca koji svojim pumpama diže vodu do 
precrpne stanice na kopnu koje procrpljuju u vodospremik. Vodoopskrba se odvija i punjenjem privatnih gusterni iz broda 
vodonosca, te kišnicom. Mali Iž smješten je na jugoistočnom dijelu otoka Iža. Iznad mjesta Iž Mali također se nalazi 
vodospremnik V= 600 m3, kao i betonirana slivna površina 1400 m2. Vodospremnik je vodopropustan i nije u funkciji. 
Vodoopskrba se odvija punjenjem privatnih gusterni iz broda vodonosca te kišnicom. 

Otok Molat 

Za opskrbu stanovništva vodom se koristi mjesni vodospremnik volumena V= 400 m3. Vodospremnik se puni kišnicom ili 
brodom vodonoscem pomoću vatrogasnih cijevi. Uz mjesni vodospremnik postoje i individualne cisterne ukupnog kapaciteta 
2000 m3 (80 x 25 m3 = 2000 m3) koje se također pune kišnicom i brodom vodonoscem. 

Otok Olib 

Od značajnijih objekata vodoopskrbe postoji jedan vodospremnik zapremine od oko 260 m3 sa pripadajućom slivnom 
površinom. Vodospremnik se puni sa broda vodonosca polaganjem vatrogasnih cijevi. Punjenje vodospremnika sa vodonosca 
je ujedno i jedini način vodoopskrbe otoka u ovom trenutku. Na otoku postoji nekoliko izvora boćate vode koji su u upotrebi 
kao tehnička voda, a mjesno stanovništvo koristi i vlastite cisterne (kišnica, dopunjavanje iz vodonosca). 

Otok Premuda 

Od vodoopskrbnih objekata na otoku Premuda postoji stara gusterna V= 280 m3 s pripadnom naplavnom površinom koja se 
nalazi u selu kod crkve. Ova gusterna puni se brodom vodonoscem preko vatrogasne cijevi i prepumpavanjem. Mjesno 
stanovništvo koristi i vlastite cisterne s kišnicom. Postojeća vodovodna mreža na otoku postavljena je uz glavne prometnice, a 
ujedno i tako da spaja uvale Loza i Krijal cjevovodom profila PVC DN 110. Cjevovod nikad nije bio u funkciji. Postojeći cjevovod 
ispresijecan je naknadno položenim instalacijama, a nastala su i oštećenja prilikom rekonstrukcije ceste. Iz navedenih razloga 
postojeći cjevovod je u vrlo lošem stanju te je potrebna izrada novih cjevovoda. 
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Otok Rava 

Otok Rava nalazi se između otoka Iža i Dugog otoka. Na Otoku su glavna naselja Rava, Vela Rava i Mala Rava. Naselje Rava 
smješteno je u središtu otoka na nadmorskoj visini od 50 do 80 m, dok se naselje Vela Rava i Mala Rava nalaze u pojasu uz 
more na visini do 50 m n.m. Na otoku nema izgrađenih objekata javne vodoopskrbe već se vodoopskrba stanovnika odvija 
sakupljanjem kišnice u privatne cisterne, te dopunjavanjem istih direktnom dopremom vode sa broda vodonosca polaganjem 
vatrogasnih cijevi. 

Otok Silba 

Od vodoopskrbnih objekata u naselju Silba i okolici, postoje četiri vodospremnika (gusterne) ukupne zapremine od oko 1000 
m3 sa slivnim površinama (Sv. Ante  -110 m3,  Silba (stara) - 272 m3, Šotorišće - 350 m3 i Silba-nova - 387 m3), te vodoopskrbna 
mreža malog profila duljine oko 4,6 km. Mreža je osposobljena za prihvat i punjenje sa vodonosca na dvije lokacije, a to je 
ujedno i jedini način vodoopskrbe u sadašnjem trenutku. Vodoopskrba se odvija tako da se navedeni vodospremnici/gusterne 
pune brodom vodonoscem te se dalje voda distribuira putem hidranata vatrogasnim crijevima u kućne cisterne. Svaki od 
vodospremni8ka opremljen je crpkama pomoću kojih se pune kućne cisterne. 

Otoci Ugljan, Sestrunj i Rivanj 

Otok Ugljan se opskrbljuje vodom dovodom iz zadarskog vodoopskrbnog sustava. Općina Preko ima vodovodnu mrežu u 
naseljima Preko, Ugljan, Lukoran, Sutomišćica, Poljana i na otoku Ošljak. Na otocima Rivanj i Sestrunj nema vodoopskrbne 
mreže. Oni se opskrbljuju vodom iz lokalnih cisterni, brodom vodonoscem i autocisternom. 

Otok Vir 

Vodoopskrbni sustav Vir opskrbljuje se vodom iz vodoopskrbnog sustava Zadar. Na području naselja Vir tek je u recentnom 
razdoblju započela izgradnja vodoopskrbne mreže. Izgrađena je temeljna konstrukcija, vodospremnik VIR V=4.000 m3 kao i 
crpna stanica VIR.  

Okosnicu vodoopskrbe Vira čini magistralni cjevovod Petrčane – Nin – Privlaka – Vir.  

Dugi otok 

S aspekta vodoopskrbe Dugi otok se može podijeliti na sjeverozapadni (Božava, Veli Rat, Soline, Dragove) i jugoistočni dio 
(Sali, Zaglav, Žman, Luka, Savar i Brbinj). Na jugoistočnom području u Žmanskom polju postoji zdenac izdašnosti minimalno 
3.0 l/s. Ostatak potreba vode nadopunjava se vodonoscem ili kišnicom. Sjeverozapadno područje otoka opskrbljuje se putem 
vodonosca ili kišnicom.  
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2.2.1.2 Podsustav Gračac 

Općina Gračac obuhvaća područja naselja: Begluci, Brotnja, Bruvno, Cerovac, Dabašnica, Deringaj, Drenovac Osredački, Duboki 
Dol, Dugopolje, Glogovo, Grab, Gračac, Gubavčevo Polje, Kaldrma, Kijani, Kom, Kunovac Kupirovački, Kupirovo, Mazin, 
Nadvrelo, Neteka, Omsica, Osredci, Otrić, Palanka, Pribuduć, Prljevo, Rastičevo, Rudopolje Bruvanjsko, Srb, Suvaja, Tiškovac 
Lički, Tomingaj, Velika Popina, Vučipolje, Zaklopac, Zrmanja Vrelo, Zrmanja. Naselja su uglavnom manja i međusobno 
nepovezana, pa tako na ovom području postoji više vodoopskrbnih sustava i lokalnih vodovoda, koji se opskrbljuju iz više 
izvorišta. 

Podsustav Štikada – Gračac u opskrbljuje vodom naselja  na području Zadarske županije, te naselje Štikada i Ričice, (općina 
Lovinac) na području Ličko-Senjske županije. Lokalni vodovod Bruvno opskrbljuje naselje Bruvno, lokalni vodovod Lička 
Kaldrma opskrbljuje naselja Lička Kaldrma i Ličko Dugo Polje, lokalni vodovod Mazin opskrbljuje naselja Mazin, Varoš i Mandić 
Draga, a vodovod Srb naselja Gornji i Donji Srb, Neteka i Begluci. 

Vodoopskrbni sustav je zastario i u vrlo lošem stanju. Poznato je da je nakon izgradnje i puštanja u pogon reverzibilne 
hidroelektrane Obrovac vodozahvat na rječici Ričici bio potopljen akumulacijskim jezerom, te da je postojala obveza tadašnje 
Elektroprivrede za izmještanje istog, što do sada nije učinjeno. Uslijed naglog smanjenja brzine vode rječice Ričice, te taloženja 
mulja u području vodozahvata, filteri u objektu za kondicioniranje vode su u određenim dijelovima godine preopterećeni, a 
velika količina pročišćene vode se koristi za pranje filtera. 

Zahvat Štikada izveden je na ušću rijeke Ričici koja se ulijeva u akumulaciju Štikada. Vodozahvat je dobro funkcionirao do 
izgradnje akumulacije. Nakon izgradnje ove akumulacije za potrebe RHE Obrovac, pojavio se je problem s nanosom i muljem, 
a istovremeno je došlo do usporavanja toka u rijeci Ričica. 

Na lokaciji zahvata su izvedena dva objekta: objekt crpne stanice i objekt filterskog postrojenja. Do mjesta zahvata izveden je 
nasip duljine cca 65 m, a na vrhu nasipa je betonski objekt (šaht) u kojem se nalazi zapornica koja nije u funkciji i blokirana je 
u položaju gdje je otvorna samo pri dnu. Da bi voda dotjecala napravljen je bočno novi otvor u betonskom zidu šahta, koji je 
zaštićen sitom ručne izrade da se spriječi ulaz riba i većih plivajućih komada. Vodozahvat Štikada maksimalnog je kapaciteta 60 
l/s, dok je eksploatacijski kapacitet 40 l/s.  

Pročišćena voda se skuplja u bazenu čiste vode volumena 58 m3, koji je smješten ispod poda istočnog dijela filtrirnice. Taj 
bazen je usisni bazen za visokotlačne crpke koje su smještene u strojarnici crpne stanice, kojima se voda tlači u vodospremu 
Štikada. Pročišćena voda iz tog bazena također se koristi za ispiranje filterskih polja. Crpke za ispiranje filterskih polja su 
smještene u prostoru filtrirnice. Voda kojom su isprana filterska polja ispušta se direktno ispred objekata crpne stanice i 
filtrirnice, što dodatno onečišćuje vodu u neposrednoj blizini zahvata. 

Iz VS Štikada izlaze dva cjevovoda kako bi se voda u gravitacijskom pogonu dopremala u dva opskrbna smjera. Jugoistočni smjer 
je prema Štikadi i Gračacu, a na sjeverozapadu je opskrbni smjer za Ričice. Glavni dovodni cjevovodi i vodovodna mreža (profili 
od DN250 mm do DN50 mm) ukupne je duljine oko 50.6 km. Jugoistočni opskrbni smjer je cjevovod azbestcementni Ø250 mm, 
duljine L=4.05 km do VS Željeznički kolodvor (ili Gračac) koji je izvan funkcije. Na tom dijelu cjevovoda spojen je ljevanoželjezni 
cjevovod Ø 150 duljine L=120 m, te ponovo ACC cjevovod Ø 250 mm, L=1.3 km, kao i azbestcementni cjevovod Ø200 mm 
L=1.76 km. To je postojeći dovodni cjevovod na kojeg se spajaju ogranci vodoopskrbne mreže u Gračacu. 

Glavni dovodni cjevovodi i vodovodna mreža (profili od DN250 mm do DN50 mm) ukupne je duljine oko  L=40.4 km. Pretežito 
su azbest-cementne cijevi, a korišteni su svi drugi materijali koji su u određenom razdoblju izgradnje bili dostupni. Duljina 
sekundarne mreže (profili DN40, DN32 i DN25 mm) približno je 10.7 km. Sjeverozapadni opskrbni smjer je prema naselju Ričica 
u općini Lovinac. Iz VS Štikada za ovaj smjer izlazni cjevovod je azbestcementni Ø125 mm, duljine L=1.0 km, zatim se on reducira 
na profil Ø100 mm, duljine L=4.8 km. U ovom opskrbnom smjeru je i ogranak za Peršiće, promjer cjevovoda je DN75 mm, 
duljine L=2.03 km. Duljina ostalih dijelova mreže je oko 2.6 km. 

U sustavu postoji samo ishodišna crpna stanica Štikada koja je smještena u sklopu vodozahvata. Objekt crpne stanice sastoji 
se od strojarnice, komandne sobe i prostorije za dezinfekciju vode. 

U sustavu Štikada – Gračac izvedene su dvije vodospreme VS Štikada i VS Željeznički kolodvor-Gračac. U funkciji je samo VS 
Štikada V=500 m3, a VS Željeznički kolodvor-Gračac V=250 m3 je napušten zbog nedovoljne nadmorske visine. 
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Bruvno 

Vodovod Bruvno izgrađen je 1977. godine za opskrbu vodom oko 50 domaćinstava. Zahvaća vodu na izvoru Ledenik, kapaciteta 
5-50 l/s, koji je tipično kraško vrelo podložno zamućenju i zagađenju poslije kiše. Izgrađeni kapacitet izvora je 20 l/s i 
eksploatacijskog kapaciteta od 3 l/s. Zahvaćena voda povremeno je opterećena feritima, ali nakon dezinfekcije koja se vrši u 
crpnoj stanici Bruvno voda je usklađena s propisanim MDK veličinama i pogodna je za vodoopskrbu. 

VS Bruvno jedini je vodospremnik u lokalnom vodovodu Bruvno koji ima ulogu osiguranja potrebne količine vode za pokrivanje 
satne neravnomjernosti potrošnje. 

2.2.1.3 Podsustav Srb 

Općina Gračac obuhvaća područja naselja: Begluci, Brotnja, Bruvno, Cerovac, Dabašnica, Deringaj, Drenovac Osredački, Duboki  

Vodoopskrbni sustav opskrbljuje vodom naselja Gornji i Donji Srb, Neteku i Begluke. Vodovod funkcionira djelomično kao 
gravitacijski, (manji dio naselja Srb, naselja Kruškovača, Neteka, Begluci), te kao tlačni putem crpne stanice i vodospremnika 
(veći dio naselja Srb). 

Vodoopskrbni sustav Srb opskrbljuje se vodom sa 2 izvorišta: Kotlina i Bijeli Klanac. Izvorišta Kotlina i Bijeli Klanac 
administrativno pripadaju naselju Srb. Izvorišta su uključena u sustav javne vodoopskrbe i pripadaju vodoopskrbnom sustavu 
naselja Srb. Minimalna izdašnost izvora Kotlina je Qmin=20 l/s, a Bijelog Klanca Qmin=10 l/s. Kako je eksploatacijski kapacitet 
izvora Kotlina veći tada je on stalno u pogonu, dok se na kaptaži Bijeli Klanac zahvaćanje vode povremeno obustavlja. 

Vodocrpilište Kotlina nalazi se cca 1,7 kilometra od mjesta Srb u smjeru jugoistoka, a izvorište Bijeli Klanac cca 2,4 km 
jugoistočno Srba. Vodozahvat na izvorištu Bijeli Klanac izveden je 1898. godine, rekonstruiran 1964.godine, a određeni zahvati 
uređenja izvedeni su i zadnjih godina. Vodozahvat na izvorištu Kotlina izveden je 1985. godina zbog tadašnjeg povećanja 
potreba stanovništva i zadnjih se godina provode određeni zahvati poboljšanja i uređenja na zahvatu. 

Iz izvorišta Kotlina i Bijeli Klanac dio vode se cjevovodom Ø125 mm gravitacijski transportira u istočne dijelove naselja Srb, a 
dio u prizemni bazen volumena 15 m3 koji ima funkciju usisnog bazena crpne stanice CS Srb. CS Srb podiže tlak prema VS Srb, 
a dio vode se cjevovodom Ø 200 mm na koji se nastavlja cjevovod Ø150 mm odvodi u više dijelove naselja Srb (zapadni i 
sjeverni dio naselja). Tlačnim cjevovodom Ø200 mm puni se kompenzacijski vodospremnik VS Srb volumena 2 x 250 m3. 

Crpna stanica CS Srb zahvaća vodu u usisnom bazenu i tlači vodu u kompenzacijski VS Srb i direktno u mrežu. 

Kompenzacijski VS Srb jedini je vodospremnik u sustavu Srb koji ima ulogu osiguranja potrebne količine vode za pokrivanje 
satne neravnomjernosti potrošnje viših dijelova sustava, odnosno naselje Gornji Srb.  
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2.2.2 Podaci o broju stanovnika, priključaka, priključenosti, pokrivenosti i potrošnji vode 

Podaci o priključenosti i pokrivenosti preuzeti su iz Studije izvedivosti – Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za 
sufinanciranje iz fondova EU iz siječnja 2021. godine te iz Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja obuhvata vodovoda 
općine Gračac iz prosinca 2016. Podaci o broju stanovnika po naseljima preuzeti su iz službenog Popisa stanovništva 2021. 
Državnog zavoda za statistiku. Dio podataka je nepoznat, odnosno ne može se izračunati na temelju dostupnih.  

Tablica 2.14 Podaci o broju stanovnika, izdanim računima, isporučenoj vodi, priključenosti i pokrivenosti 

Naselje 
Broj stanovnika 

(popis 2021.) 
Izdani računi po 

naselju 
Isporučena voda u 

2025. [m3/god] 
Priključenost [%] Pokrivenost [%] 

Podsustav Zadar 

Grad Nin 2.705 3.250 539.408     

GRBE 173 193  100 95 

NIN 1.101 1.624  95 100 

NINSKI STANOVI 340 196  90 100 

POLJICA-BRIG 304 148  100 100 

ZATON 595 993  90 100 

ŽERAVA 192 96   100 100 

Grad Obrovac 2.926 2.882 238.541     

GORNJI KARIN 824 1.086  95 95 

KAŠTEL ŽEGARSKI 122 68  19 50 

KRUŠEVO 954 1.461  98 100 

MUŠKOVCI 98 22  19 50 

NADVODA 135 5  0 0 

OBROVAC 793 240   77 90 

Grad Zadar 69.565 24.364 6.056.392     

BABINDUB 31 9  9 10 

CRNO 622 366  90 90 

IST 146 6  0 0 

KOŽINO 800 1.020  100 100 

MOLAT 85 3  0 0 

PETRČANE 572 1.188  95 100 

ZADAR 67.309 21.772   98 100 

Općina Bibinje 3.962 2.244 331.289     

BIBINJE 3.962 2.244   100 100 

Općina Galovac 1.258 428 59.999     

GALOVAC 1.258 428   100 100 

Općina Jasenice 1.348 1.791 195.864     

JASENICE 151 108  90 90 

MASLENICA 800 1.103  100* 100* 

ROVANJSKA 302 524  100* 100* 

ZATON OBROVAČKI 95 56   82 90 

Općina Kali 1.585 928 112.947     

KALI 1.585 928   100 100 

Općina Kukljica 628 2 26.696     
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KUKLJICA 628 2   nepoznato nepoznato 

Općina Novigrad 2.160 1.426 133.057     

NOVIGRAD 481 553  90 90 

PALJUV 333 177  77 80 

PRIDRAGA 1.346 696   85 90 

Općina Poličnik 4.676 2.104 377.044     

BRIŠEVO 745 290  80 95 

DRAČEVAC NINSKI 291 112  76 100 

GORNJI POLIČNIK 150 59  90 100 

LOVINAC 290 138  100 100 

MURVICA 855 529  90 98 

MURVICA GORNJA 216 50  53 100 

POLIČNIK 1.023 504  76 100 

RUPALJ 235 100  95 100 

SUHOVARE 521 195  95 100 

VISOČANE 350 127   86 100 

Općina Posedarje 3.430 2.196 255.762     

GRGURICE 148 63  100 100 

ISLAM LATINSKI 314 123  100 100 

PODGRADINA 631 224  91 100 

POSEDARJE 1.286 1.064  70 70 

SLIVNICA 785 299  50 50 

VINJERAC 173 371  52 95 

ŽDRILO 93 52   100 100 

Općina Preko 3.498 3.595 88.139     

LUKORAN 478 357  100 100 

POLJANA 321 319  100 100 

PREKO 1.250 1.193  100 100 

SESTRUNJ 45 1  0 0 

SUTOMIŠĆICA 380 270  100 100 

UGLJAN 1.024 1.455   100 100 

Općina Privlaka 2.128 3.412 289.596     

PRIVLAKA 2.128 3.412   95 100 

Općina Ražanac 2.746 2.345 233.703     

JOVIĆI 327 140  71 90 

KRNEZA 164 79  95 95 

LJUBAČ 402 344  95 95 

RADOVIN 527 179  62 95 

RAŽANAC 883 918  90 95 

RTINA 443 685   90 90 

Općina Sali 1.746 nepoznato 10.380 0 0 

Općina Starigrad 1.465 2.378 310.658     

SELINE 414 1.069  100 95 

STARIGRAD 1.051 1.309   100 98 
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Općina Sukošan 4.665 3.169 481.045     

DEBELJAK 895 399  79 100 

GLAVICA 178 47  25* 50* 

GORICA 612 242  30 95 

SUKOŠAN 2.980 2.481   70 70 

Općina Sveti Filip i 
Jakov 

425 75 8.587     

GORNJE RAŠTANE 425 75   35 95 

Općina Škabrnja 1.661 498 85.183     

PRKOS 341 110  86 100 

ŠKABRNJA 1.320 388   68 100 

Općina Vir 3.045 13 304.737     

VIR 3.045 13   26* 30* 

Općina Vrsi 2.045 2.508 227.391     

POLJICA 432 187  95 100 

VRSI 1.613 2.321   95 99 

Općina Zemunik 
Donji 

2.159 910 223.027     

SMOKOVIĆ 165 80  69 100 

ZEMUNIK DONJI 1.557 609  80 100 

ZEMUNIK GORNJI 437 221   852 100 

Podsustav Gračac 

Općina Gračac 2.141 1.133 125.599     

BRUVNO 46 31  50 70* 

GRAB 35 56  85 100* 

GRAČAC 2.060 1.046   85 100* 

Općina Lovinac 277 234       

Štikada i Ričice 277 234   91 100* 

Podsustav Srb 

Općina Gračac 435 343 20.077     

BEGLUCI 59 31  66 90* 

NETEKA 75 55  66 90* 

SRB 301 257   66 90* 

* Podaci koji se temelje na procjeni i dostupnim informacijama, a nisu pronađeni u dokumentima navedenim u uvodu poglavlja 
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2.2.3 Analiza izvorišta/vodozahvata 

Tablica 2.15 Podaci o vodozahvatima/izvorištima 

Rb. 
Vodozahvat/ 

izvorište 
Minimalna izdašnost 

[l/s] 

1 Muškovci (Zrmanja) 450,00 

2 Berberov buk (Zrmanja) 725,00 

3 Golubinka 56,00 

4 Jezerce (Boknjac) 

115,00 5 Bunar 4 (Boknjac) 

6 Bunar 5 (Boknjac) 

7 Boljkovac 40,00 

8 
Jukića vrilo, Kneževića vrilo, Vratrovac (Paklenica), protok koji 
uvijek dotječe u VS "Marasovići" ograničen propusnom moći 
dovodnog podsustava) 

8,00 

9 Malo i Velo jezero (Žmansko polje) 4,00 

10 Štikada 40,00 

11 Kotlina 10,00 

12 Bijeli Klanac 15,00 

Mjerenja količina zahvaćene vode provode se posebno za vodocrpilišta Jezerce, Bunar 4 i Bunar 5, Golubinka i Boljkovac, dok 
se eksploatacija vodozahvata Muškovci i Berberov buk (Zrmanja), jednako kao i vodozahvata Jukića vrilo, Kneževića vrilo i 
Vratrovac (Paklenica), odnosno vodocrpilišta Velo i Malo Jezero (Žmansko polje) mjeri zajednički. 

Zbog produljenja sušnih razdoblja posljednjih godina i porasta razine mora (povezano s utjecajima klimatskih promjena) 
kapacitet obalnih izvora smanjuje se, često praćeno trendom povećanja sadržaja klorida (prodor mora). Stoga se vodoopskrbni 
sustav više okreće prema izvorima i zahvatima u području Zrmanje. Međutim, i na izvorima i zahvatima Zrmanja pojavljuju se 
problemi, ne u količnikom smislu, već u kvaliteti vode. Uočen je trend povećanja zamućenosti vode, nakon obilnih oborina u 
slivu što se također povezuje s utjecajem klimatskim promjena. 

U obalnom području more značajno utječe na vodnu dinamiku slatke vode pa tako i na Zrmanji dolazi do miješanja soli i slatke 
vode. Značajni problemi su povezani i s podzemnim vodnim tijelima obalnog područja, gdje se tijekom ljetnih razdoblja suše 
utjecaj mora povećava zbog smanjenih pritisaka slatke vode iz unutarnjih dijelova vodnog tijela i oborina (u prirodnim uvjetima). 
Međutim, izvori uključeni u vodoopskrbu, zbog eksploatacije vode, imaju jače trendove prodora morske vode u vodonosnike, 
posebno tijekom ljetnog razdoblja i niske razine podzemnih voda (kada se javlja samo osnovni protok). 

U slučaju vodnog tijela Bokanjac-Poličnik crpljenje podzemne vode za vodoopskrbu tijekom dugotrajnih ljetnih sušnih razdoblja 
bio je dominantan razlog za pojavu klorida i lošeg kemijskog ekološkog stanja (isti je sa količinskim stanjem). Stoga je izuzetno 
važno provoditi mjere zaštite tijela podzemnih voda što se i čini umjerenim crpljenjem ili izostankom crpljenja u sušnim 
hidrološkim razdobljima. Ovime se još jednom ističe važnost zahvata na Zrmanji za sigurnost vodoopskrbe šireg područja, 
nužnosti očuvanja stabilnog dotok iz tog pravca te provjeru dostupnosti količina na izvorištima s tog područja. 

Zone sanitarne zaštite izvorišta uspostavljene radi zaštite područja izvorišta ili drugog ležišta vode koja se koristi ili je 
rezervirana za javnu vodoopskrbu. Zone su utvrđene prema uvjetima propisanima u Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona 
sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13). 

U vodoopskrbnom sustavu Vodovoda d.o.o. Zadar redovno se provodi monitoring kvalitete vode na vodocrpilištima/ 
vodozahvatima i u razvodnoj mreži. Na vodocrpilištima/vodozahvatima ne provodi se kondicioniranje/pročišćavanje voda. 
Zahvaćena voda se obavezno dezinficira (plinskim klorom ili hipokloritom). 
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Po odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (i Direktive Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju) 
uspostavljen je eksterni i interni sustav praćenja ispravnosti vode na javnim vodoopskrbnim sustavima. Informacije o 
stanju/kvaliteti vode i usluga vodoopskrbe dobivaju se i od krajnjih korisnika/stanovništva. 

Praćenje kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju, u dijelu i razine vodne usluge, obuhvaća: 

• Monitoring sirove vode na vodozahvatu (eksterni monitoring) 

• Monitoring vode u distributivnom sustavu i u razvodnoj mreži na mjestu potrošnje (eksterni monitoring) 

• Kontrola kvalitete HACCP (eng. Hazard Analysis and Critical Control Point) za javnu vodoopskrbu (interni na zahvatu i 
u mreži) 

Kvaliteta sirove vode na svim vodozahvatima je u visokom postotku odstupa od zahtjeva definiranih Pravilnikom o parametrima 
sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra 
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20) i to s obzirom na mikrobiološke pokazatelje. 
Stoga se sva voda u sustavu, prije distribucije korisnicima, obvezno dezinficira. U slučaju fizikalno-kemijskih pokazatelja 
najčešća odstupanja zabilježena su u vidu povećanog sadržaja klorida, elektroprovodljivosti i mutnoće. Kloridi su, ovisno o 
hidrološkoj situaciji, standardno povećani na bunaru Boljkovac i na izvoru Golubinka.  

U sušnom razdoblju kakvoća vode u mreži je u vrlo visokom postotku sukladna s važećom hrvatskom i EU zakonskom 
regulativom, sva voda se klorira. U slučaju povećanih koncentracija klorida na priobalnim izvorištima, voda se miješa s vodom 
iz drugih (zrmanjskih) izvorišta te u mreži odgovara standardima. Veći rizik za korištenje vode iz priobalnih izvorišta nosi njihov 
smanjeni prinos.  

Za vrijeme jačih oborina povećava se mutnoća kako na izvorištima tako i mreži. Povećana mutnoća je posebno karakteristična 
za izvorišta i zahvat na području Zrmanje (mutnoća često praćena i pogoršanjem mikrobioloških parametara). Konstantno 
povećavanje mutnoće ali i ukupnog trajanja razdoblja mutnoće u sirovoj vodi u zadnjim godinama predstavlja rastući problem. 
Zabilježena zamućenja penju se i preko 10 NTU, a zabrinjava i trajanje zamućenja. Premda u nešto manjim vrijednostima 
zamućenja kontinuirano mogu višemjesečno trajati. Izdvaja se 2018., Slika 4.16, gdje su u prva 4 mjeseca sve izmjerene 
vrijednosti bile preko 1 NTU (1-11 NTU), višemjesečni prosjek preko 2,5 NTU. Takvo stanje tijekom godine dovodi do 
višekratnog postupanja u skladu s HACCP mjerilima tj. potrošači se redovito obavještavaju putem medija o ograničenju uporabe 
vode. Takva ograničenja na razini godine traju u prosjeku 20-tak dana. Najduže zabilježeno trajanje u jednoj godini je bilo 34 
dana (2017.). 

Tablica 2.16 Količina zahvaćene vode na podsustavu Zadar u razdoblju 2020. – 2025. 

Godina Zahvaćena voda [m3] 

2020 29.755.826 

2021 30.877.745 

2022 34.723.494 

2023 34.420.058 

2024 35.247.839 

2025 36.661.280 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 39 prosinac 2025.  

 

 

Slika 2.5 Količina zahvaćene vode na podsustavu Zadar u razdoblju 2020. – 2025. s linijom trenda 
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2.2.4 Podaci o objektima 

Tablica 2.17 Podaci o crpnim stanicama 

Crpna stanica 
(PP/CS) 

Vrsta 
(Precrpnica/ 
Procrpnica) 

Broj crpnih 
agregata 

Q (l/s) H (m) N (kW) Regulacija 

Podsustav Zadar 

PP AEROBAZA (BOKANJAC) Procrpnica 
4 (2 radna i 2 

rezervne) 
5,00 65,40 4,40 

da, na stalni odlazni 
tlak 40 m v.s. 

PP BILJANE DONJE             

PP BISTRIĆI Procrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
2,50 65,00 4,00 

da, prema razini vode 
u VS JOVIĆI i na stalni 

odlazni tlak oko 8 
bara 80 m v.s. 
(neadekvatna 

regulacija) 

PP BORIK Procrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
44,00 121,00 66,00 

da, prema razini vode 
u VS STAREŠIN 

PP DONJE POLJE (KRUŠEVO) Precrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
8,30 152,00 18,50 

da, prema razini vode 
u VS DONJE POLJE 

PP DRAČEVAC (ima svoj 
spremnik V=17 m3) 

Precrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
3,00 63,00 4,00 

da, na stalni odlazni 
tlak 50 m v.s. 

PP G. PETRČANE Procrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
5,80 34,00 3,80 

da, na stalni odlazni 
tlak 50 m v.s. 

CS GRGURICE Procrpnica 

2 (1 radna i 1 
rezervna) 

2 (1 radna i 1 
rezervna) 

62 
105 

34.7 
53.1 

26.1 
67 

da, prema razini vode 
u VS ZEMUNIK 

GORNJI 

PP KOŽINO Procrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
4,40 69,00 5,50 

da, na stalni odlazni 
tlak 35 m v.s. 

PP PLOČE Procrpnica 

2 (1 radna i 1 
rezervna) 
1 (jedna 
radna) 

3 
3 

63 
80 

4 
5.5 

da, na stalni odlazni 
tlak 65 m v.s. 

PP PUDARICA (privremena) Procrpnica - 69,40 32,50 30,00 
da, na stalni odlazni 

tlak 36-41 m v.s. 

PP TUSTICA (izvan pogona od 
2014.god.) 

Procrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
4,20 127,00 15,00 

Nekad da, na stalni 
odlazni tlak 155 m 

v.s. nije više 
primljenljivo 

PP VIR 

Procrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
183,00 53,00 115,00 

da, uključivanje po 
potrebi te održavanje 
protoka i razine u VS 

VIR 

Procrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
105,00 15,00 18,50 

da, uključivanje po 
potrebi te održavanje 
protoka i razine u VS 

VIR 

PP VRSI (ima svoj spremnik 
V=140 m3) 

Procrpnica 
1 (radna 

predviđeno 
deinstaliranje) 

12,50 59,40 11,00 
da, na stalni odlazni 

tlak 46 m v.s. 
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Precrpnica 

1 (radna-
predviđena 
zamjena i 

nabava 
rezervne) 

5.8 
(moguća 

promjena) 

58 
(moguća 

promjena) 

9.2 
(moguća 

promjena) 

da, na stalni odlazni 
tlak 46 m v.s. 

PP VUČIJAK Precrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
1,60 102,90 3,00 

da, prema razini u VS 
SLIVNICA GORNJA i 

na stalni odlazni tlak 
preko 14 bara 
(neadekvatna 

regulacija) 

PP ŠKULIĆI (u VS RAŽANAC 
NOVI) 

Precrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
5,00 82,00 5,50 

da, na stalni odlazni 
tlak 50 m v.s. 

PP OTIŠINA (blizu VS-PK 
OTIŠINA) 

Precrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
2,80 48,30 2,20 

da, na stalni odlazni 
tlak 50 m v.s. 

Procrpnica 1 (1 radna) 8,30 59,10 7,50 
da, na stalni odlazni 

tlak 45 m v.s. 

PP KARIN SLANA Procrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
4,40 69,00 5,50 

da, na stalni odlazni 
tlak 50 m v.s. 

PP MODRIĆI (blizu VS TGO) Procrpnica 
2 (1 radna i 1 

rezervna) 
5,00 62,00 11,00 

da, na stalni odlazni 
tlak 50 m v.s. 

PP LONIĆI 1 Procrpnica 
4 (1 radna i 3 

rezervne) 
5,70 48,00 4,00 

da, na stalni odlazni 
tlak oko 55 m v.s. 

PP LONIĆI 2 Procrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
5,70 48,00 4,00 

da, na stalni odlazni 
tlak oko 55 m v.s. 

PP BRAVAR Procrpnica 
2 (1 radna 1 

rezervna) 
13,90 25,00 5,50 

da, uključivanje po 
potrebi prema tlaku 
na usisu i rad prema 
razini vode u VS TGO 

PP TIČOVO-samo u slučaju 
požara 

Procrpnica 2,00 7,00 102,00 11,00 
da, na stalni odlazni 

tlak 114 m v.s. 

MOSTIR-SILBA Precrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
3,00 80,00 5,50 NEMA PODATKA 

SV. ANTE-SILBA Precrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
3,00 80,00 5,60 NEMA PODATKA 

SILBA-NOVI VS Precrpnica 
3 (1 radna i 2 

rezervne) 
3,00 80,00 5,70 NEMA PODATKA 

SILBA-STARI VS Precrpnica 
4 (1 radna i 2 

rezervne) 
3,00 80,00 5,80 NEMA PODATKA 

Podsustav Gračac 

ŠTIKADA Precrpnica 3+3 20,00 75,00 3,00 NEMA PODATKA 

BRUVNO Precrpna 1,00 3,00 80,00 5,50 NEMA PODATKA 

Podsustav Srb 

SRB Precrpna 2,00 18,00 60,50 18,50 NEMA PODATKA 
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Tablica 2.18 Podaci o vodospremama 

Vodospremnik (VS) 
Zapremnina 

(m3) 
Kota dna 
(m n.m.) 

Kota 
preljeva 
(m n.m.) 

Min nivo 
vode 

(m n.m.) 
Kontra VS 

Regulacija 
punjenja 

Regulacija tlaka i 
protoka 

Broj 
vodnih 
komora 

Podsustav Zadar 

VS AEROBAZA 
(BOKANJAC) 

500 
NEMA 

PODATKA 
78,00 

NEMA 
PODATKA 

ne 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 2 

VS BILI BRIG 430 91,00 95,00 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 

NEMA 
PODATKA 

VS BUREVAČA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne 

NEMA 
PODATKA 

NEMA PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

VS ČUBRIJAN 2.000 108,00 112,00 110,00 
da 

(kombinacija) 

udaljena 
regul. tlaka 

na Pudarici + 
ventil plovak 

ne 2 

VS DONJE POLJE 
(KRUŠEVO) 

500 255,70 259,70 
NEMA 

PODATKA 
ne 

NEMA 
PODATKA 

NEMA PODATKA 2 

VS IST 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 1 

VS IŽ VELI 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 1 

VS JOVIĆI 250 181,00 184,00 
NEMA 

PODATKA 
da ne NEMA PODATKA 2 

VS KALI 1.500 75,00 79,00 78,00 ne igličasti ventil NEMA PODATKA 2 

VS KARIN SLANA 1.000 75,00 79,00 75,50 ne igličasti ventil protok ispred VS 2 

VS KAŠTEL ŽEGARSKI Oko 100 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
da da NEMA PODATKA 1 

VS KOPRANJ 200 100,20 103,70 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 

NEMA 
PODATKA 

VS MARASOVIĆI 160 42,47 44,80 
NEMA 

PODATKA 
ne 

ventil plovak 
(samo na 
dovodu 

zrmanjske 
vode) 

NEMA PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

VS MASLENICA 500 85,00 91,00 86,00 ne igličasti ventil 
nizvodni tlak na 

mimovodu za najvišu 
zonu 

2 

VS MARIĆI 500 225,00 229,00 
NEMA 

PODATKA 
da 

NEMA 
PODATKA 

NEMA PODATKA 2 

VS MILANCI 2.000 182,30 187,30 
NEMA 

PODATKA 
da ne NEMA PODATKA 2 

VS MOLAT NOVI 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne ne NEMA PODATKA 1 

VS MOLAT STARI 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne ne NEMA PODATKA 1 

VS OBROVAC 1.000 76,00 80,00 
NEMA 

PODATKA 
ne igličasti ventil NEMA PODATKA 2 

VS POD TVRDOM 100 26,00 30,00 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 

NEMA 
PODATKA 

VS PODGRADINA 250 158,50 161,50 160,00 ne 
Regulacijski 

ON/OFF 
ventil 

NEMA PODATKA 2 

VS POSEDARJE 500 69,40 73,00 
NEMA 

PODATKA 
ne igličasti ventil NEMA PODATKA 2 
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VS PUDARICA 6.000 73,00 78,00 73,50 ne igličasti ventil 
uzvodni tlak, protok 

prije VS 
2 

VS PUZALO 200 50,00 53,00 
NEMA 

PODATKA 
ne ventil plovak NEMA PODATKA 2 

VS RAŽANAC NOVI 1.000 85,00 89,00 
NEMA 

PODATKA 
ne 

ON/OFF 
ventil 

uzvodni tlak 2 

VS RAŽANAC STARI 200 58,20 61,35 
NEMA 

PODATKA 
da 

Ventil plovak 
izvan VS u 
prekidnom 

oknu 

NEMA PODATKA 2 

VS RIBNICA 700 79,00 83,00 79,50 ne igličasti ventil NEMA PODATKA 2 

VSPK ROVANJSKA 1.000 115,00 119,00 
NEMA 

PODATKA 
ne igličasti ventil NEMA PODATKA 2 

VS SELINE 1.000 66,86 70,86 
NEMA 

PODATKA 
ne igličasti ventil NEMA PODATKA 2 

VS SILBA-MOSTIR 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne ne NEMA PODATKA 1 

VS SILBA-NOVI 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne ne NEMA PODATKA 1 

VS SILBA-STARI 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne ne NEMA PODATKA 1 

VS SILBA-SV. ANTE 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne ne NEMA PODATKA 1 

VS SIMIĆI 200 170,00 174,00 
NEMA 

PODATKA 
ne ventil plovak NEMA PODATKA 1 

VS SLIVNICA GORNJA 250 252,00 255,00 
NEMA 

PODATKA 
da ne NEMA PODATKA 2 

VS STAREŠIN 1.000 91,00 95,00 91,00 da ne NEMA PODATKA 2 

VS STRAŽA 600 53,40 58,40 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
igličasti ventil NEMA PODATKA 1 

VS ŠKRIPAČA 1.000 98,00 102,00 98,00 ne igličasti ventil NEMA PODATKA 2 

VS TGO 2.000 178,8 183,00 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 2 

VS VIR 4.000 60,00 64,00 
NEMA 

PODATKA 
da ne NEMA PODATKA 2 

VS ZADAR 1 2.400 72,50 76,68 
NEMA 

PODATKA 
NE/da 

(kombinacija) 
ne NEMA PODATKA 2 

VS ZADAR 2 6.000 71,70 76,72 
NEMA 

PODATKA 
NE/da 

(kombinacija) 
ne NEMA PODATKA 2 

VS ZEMUNIK GORNJI 3.000 171,50 175,40 
NEMA 

PODATKA 
da 

ON/OFF 
ventil (zimi) u 

slučaju 
pretlaka za 

sprje. 
prelijevanja 

NEMA PODATKA 2 

VS ZUBČIĆ 1.000 150,00 155,00 
NEMA 

PODATKA 
da ne NEMA PODATKA 2 

VSPK OTIŠINA 1.000 157,00 161,00 159,00 ne 
ON/OFF 

ventil 
NEMA PODATKA 2 

VSPK DOLAC oko 15 71,70 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
ne ventil plovak NEMA PODATKA 2 

VS SALI 1.000 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 2 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 44 prosinac 2025.  

 

VS ZAGLAV 150 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 1 

VS ŽMAN 150 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 1 

Podsustav Gračac 

VS ŠTIKADA 500 620,00 624,00 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 2 

VS BRUVNO 50 782,00 784,00 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 1 

Podsustav Srb 

VS SRB 500 494,00 498,00 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 
NEMA PODATKA 2 
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Tablica 2.19 Podaci o regulatorima tlaka 

Regulator (RT) 
Promjer DN 

[mm] 
Ulazni tlak 

[bar] 
Izlazni tlak 

[bar] 

Podsustav Zadar 

Baričevići (Vodoinstalacija i 
hidranti za izdavanje vode) 

80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Briševo 100 4,50 4,20 

Debeljak(Bakmaz) 80 8,40 4,20 

Debeljak(Vrljica) 50     

Debeljak(Smolići) 80 8,40 2,90 

Dinići Senj 80 7,00 5,00 

Galovac 125 9,50 4,10 

Glavica+Raštane 125     

Grgurice 80 6,00 4,10 

Jošane (Galovac) 50 9,50 4,40 

Jošane magistralni (Galovac) 125 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Kožino primorje 100 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Krneza 80 6,90 4,20 

Ljubač 150 7,50 3,70 

Maslenica 200 9,50 6,50 

Murvica (regionalni) 200 6,00 3,50 

Murvica (Lav) 80 4,20 2,50 

Murvica (iza Fortune) 80 4,10 3,00 

Musapstan 125 8,00 4,10 

Nin 125 6,70 3,20 

Petrčane 100 6,50 3,00 

Podvršje (Debeljak) 125 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Poličnik 125 5,20 3,20 

Poličnik 100 5,20 3,20 

Poličnik (Grabi) 100 10,80 5,00 

Poličnik gornji 80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Posedarje 100 13,90 9,00 

Posedarje 100 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Posedarje (VS Puzalo) 100 9,00 3,50 

Privlaka Grgur 150 5,00 4,80 

Privlaka Skoblari 150 7,00 3,50 

Reljani 80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Rovanjska 200 5,50 2,00 
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Rtina 80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Rtina Benići 100 5,00 4,50 

Smoković 
Bypass 

150 7,00 3,50 

Smoković 
Bypass 

100 7,00 3,50 

Sukošan 100 5,10 2,10 

Škabrnja   4,50 3,50 

Škabrnja   5,70 3,10 

ZD - Pudarica – visoka zona 125 8,00 4,10 

ZD – Bili Brig – Šibenska 100 6,00 3,50 

ZD – Bili Brig – škola 100 4,50 3,00 

ZD – Jurja Križanića-Blue 
Garden 

80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

ZD – Kotarskih serdara 80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

ZD – Paklenička 80 4,50 2,50 

ZD – Poluotok Foša 200 4,50 3,90 

ZD – Poluotok Pegla 150 4,50 4,50 

Zemunik Donji ( Đinići-Senj ) 80 7,00 3,00 

Zemunik Donji (Gradina) 50 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Zemunik Donji (Gradina) 125 6,50 2,10 

Burilovac donji 50 
NEMA 

PODATKA 
7,50 

Cicin gaj 80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Crna Punta 100 
NEMA 

PODATKA 
3,00 

Jasenice Burilovac 50 
NEMA 

PODATKA 
5,00 

Jasenice-Marune 50 
NEMA 

PODATKA 
3,00 

Karin-vrulje 80 6,00 4,00 

Maslenica 80 6,50 4,00 

Maslenica -vodosprema 80 3,50 3,00 

Maslenica G.Šuška 80 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Maslenica-vrulje   5,00 3,80 

Meka Draga - Ribnica 100 - 4,00 

Šušnjar 1 100 6,00 5,50 

Šušnjar 2 100 
NEMA 

PODATKA 
4,00 

V.S Ribnica 50 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Vozarica 100 
NEMA 

PODATKA 
4,20 
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Zaton obrovački-Jokići 80 
NEMA 

PODATKA 
5,00 

Zaton obrovački-Koštići 80 
NEMA 

PODATKA 
3,50 

Zaton obrovački-Maričići 
donji 

50 
NEMA 

PODATKA 
NEMA 

PODATKA 

Podsustav Gračac 

Štikada - vod Ričice 125 
NEMA 

PODATKA 
2,00 

Željeznička stanica - vod Knin 125 
NEMA 

PODATKA 
3,50 

Ogranak Štikada centar 50 
NEMA 

PODATKA 
3,50 

Ogranak Pružni odvojak 50 
NEMA 

PODATKA 
3,50 

Podsustav Srb 

Odvojak Begluci 32 
NEMA 

PODATKA 
3,00 
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2.2.5 Podaci o vodoopskrbnoj mreži 

Tablica 2.20 Duljine cjevovoda u uslužnom području 30 prema vrsti voda 

Ukupno područje 30 
Vrsta voda Duljina (m) % 

Nepoznato 55.857,68 3,02% 

Glavni vod 1.368.581,33 73,99% 

Magistralni vod 261.045,17 14,11% 

Sekundarni vod 12.424,11 0,67% 

Hidrantni vod 4.203,15 0,23% 

Muljni ispust 2.527,87 0,14% 

Odzračni vod 33,49 0,00% 

Priključak malog potrošača 140.971,49 7,62% 

Priključak velikog potrošača 4.153,78 0,22% 

UKUPNO 1.849.798,07 100,00% 

Tablica 2.21 Broj priključaka po podsustavima i ukupno 

Podsustav 
Duljina transportnih 

cjevovoda [km] 
Duljina cjevovoda 
priključaka [km] 

Broj priključaka 

Zadar 1.557,46 230,72 42.972 

Gračac 61,01 11,87 1.008 

Srb 25,52 1,15 230 

UKUPNO 1.643,98 243,74 44.210 

STATISTIKA PREMA PROFILU CJEVOVODA 

Tablica 2.22 Statistika duljine cjevovoda u uslužnom području 30 prema profilu 

Ukupno područje 30  Ukupno područje 30  Ukupno područje 30 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

Profil Duljina (m) % 
 

Profil Duljina (m) % 
 

Profil Duljina (m) % 

Nepoznato 40.838,15 2,48% 
 

Nepoznato 89.536,44 57,20% 
 

Nepoznato 0,00 0,00% 

10 63,19 0,00% 
 

10 0,00 0,00% 
 

10 0,00 0,00% 

15 0,00 0,00% 
 

15 2,32 0,00% 
 

15 0,00 0,00% 

20 688,19 0,04% 
 

20 12.466,65 7,96% 
 

20 0,00 0,00% 

25 3.522,06 0,21% 
 

25 28.425,37 18,16% 
 

25 0,00 0,00% 

32 9.088,60 0,55% 
 

32 15.414,65 9,85% 
 

32 0,00 0,00% 

40 13.517,50 0,82% 
 

40 4.022,86 2,57% 
 

40 0,00 0,00% 

50 105.495,79 6,40% 
 

50 2.284,23 1,46% 
 

50 91,54 0,21% 

52 24,41 0,00% 
 

52 0,00 0,00% 
 

52 0,00 0,00% 

60 8.414,99 0,51% 
 

60 10,39 0,01% 
 

60 246,33 0,56% 

63 103.836,71 6,30% 
 

63 378,29 0,24% 
 

63 1.649,59 3,77% 

65 1.275,07 0,08% 
 

65 134,84 0,09% 
 

65 0,00 0,00% 

75 8.700,01 0,53% 
 

75 67,39 0,04% 
 

75 0,00 0,00% 

80 108.677,49 6,59% 
 

80 1.320,93 0,84% 
 

80 2.922,73 6,67% 

90 85.813,90 5,20% 
 

90 284,96 0,18% 
 

90 5.392,74 12,31% 

100 242.245,14 14,69% 
 

100 1.307,06 0,84% 
 

100 8.816,62 20,13% 

110 153.354,66 9,30% 
 

110 96,89 0,06% 
 

110 13.733,48 31,35% 
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125 67.286,54 4,08% 
 

125 46,47 0,03% 
 

125 1.293,99 2,95% 

133 5,72 0,00% 
 

133 0,00 0,00% 
 

133 0,00 0,00% 

140 58.247,17 3,53% 
 

140 139,34 0,09% 
 

140 230,93 0,53% 

150 119.523,24 7,25% 
 

150 412,93 0,26% 
 

150 3.915,57 8,94% 

160 45.715,14 2,77% 
 

160 10,79 0,01% 
 

160 1.674,32 3,82% 

175 7.914,16 0,48% 
 

175 0,00 0,00% 
 

175 0,00 0,00% 

180 1.682,02 0,10% 
 

180 0,00 0,00% 
 

180 2.041,46 4,66% 

200 102.867,47 6,24% 
 

200 105,33 0,07% 
 

200 0,00 0,00% 

210 508,26 0,03% 
 

210 0,00 0,00% 
 

210 0,00 0,00% 

219 27,86 0,00% 
 

219 0,00 0,00% 
 

219 0,00 0,00% 

225 21.176,04 1,28% 
 

225 0,00 0,00% 
 

225 1.099,77 2,51% 

250 53.607,44 3,25% 
 

250 12,98 0,01% 
 

250 344,14 0,79% 

280 3.271,11 0,20% 
 

280 0,00 0,00% 
 

280 262,04 0,60% 

300 64.823,07 3,93% 
 

300 43,33 0,03% 
 

300 0,00 0,00% 

315 2.192,76 0,13% 
 

315 0,00 0,00% 
 

315 0,00 0,00% 

350 6.414,48 0,39% 
 

350 0,00 0,00% 
 

350 0,00 0,00% 

361 156,27 0,01% 
 

361 0,00 0,00% 
 

361 0,00 0,00% 

394 4.340,71 0,26% 
 

394 0,00 0,00% 
 

394 0,00 0,00% 

400 53.462,57 3,24% 
 

400 0,00 0,00% 
 

400 92,38 0,21% 

447 1.526,71 0,09% 
 

447 0,00 0,00% 
 

447 0,00 0,00% 

450 5.890,13 0,36% 
 

450 0,00 0,00% 
 

450 0,00 0,00% 

497 2.060,26 0,12% 
 

497 0,00 0,00% 
 

497 0,00 0,00% 

500 67.818,48 4,11% 
 

500 0,00 0,00% 
 

500 0,00 0,00% 

545 630,77 0,04% 
 

545 0,00 0,00% 
 

545 0,00 0,00% 

597 4.573,46 0,28% 
 

597 0,00 0,00% 
 

597 0,00 0,00% 

600 13.318,47 0,81% 
 

600 0,00 0,00% 
 

600 0,00 0,00% 

610 4,32 0,00% 
 

610 0,00 0,00% 
 

610 0,00 0,00% 

700 8.107,91 0,49% 
 

700 0,00 0,00% 
 

700 0,00 0,00% 

800 17,86 0,00% 
 

800 0,00 0,00% 
 

800 0,00 0,00% 

842 4.270,89 0,26% 
 

842 0,00 0,00% 
 

842 0,00 0,00% 

844 10.604,81 0,64% 
 

844 0,00 0,00% 
 

844 0,00 0,00% 

889 809,37 0,05% 
 

889 0,00 0,00% 
 

889 0,00 0,00% 

890 2.857,79 0,17% 
 

890 0,00 0,00% 
 

890 0,00 0,00% 

897 10.648,88 0,65% 
 

897 0,00 0,00% 
 

897 0,00 0,00% 

898 2.169,61 0,13% 
 

898 0,00 0,00% 
 

898 0,00 0,00% 

914 594,07 0,04% 
 

914 0,00 0,00% 
 

914 0,00 0,00% 

998 9.267,41 0,56% 
 

998 0,00 0,00% 
 

998 0,00 0,00% 

1000 3.185,57 0,19% 
 

1000 0,00 0,00% 
 

1000 0,00 0,00% 

1120 2.285,60 0,14% 
 

1120 0,00 0,00% 
 

1120 0,00 0,00% 

5000 45,73 0,00% 
 

5000 0,00 0,00% 
 

5000 0,00 0,00% 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 50 prosinac 2025.  

 

UKUPNO 1.649.465,99 100,00% 
 

UKUPNO 156.524,44 100,00% 
 

UKUPNO 43.807,64 100,00% 

Tablica 2.23 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Zadar prema profilu 

Podsustav Zadar  Podsustav Zadar  Podsustav Zadar 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

Profil Duljina (m) % 
 

Profil Duljina (m) % 
 

Profil Duljina (m) % 

Nepoznato 40.783,10 2,61% 
 

Nepoznato 80.161,51 54,51% 
 

Nepoznato 0,00 0,00% 

10 63,19 0,00% 
 

10 0,00 0,00% 
 

10 0,00 0,00% 

15 0,00 0,00% 
 

15 2,32 0,00% 
 

15 0,00 0,00% 

20 688,19 0,04% 
 

20 12.466,65 8,48% 
 

20 0,00 0,00% 

25 1.996,12 0,13% 
 

25 28.323,56 19,26% 
 

25 0,00 0,00% 

32 3.875,16 0,25% 
 

32 15.414,65 10,48% 
 

32 0,00 0,00% 

40 12.051,24 0,77% 
 

40 4.022,86 2,74% 
 

40 0,00 0,00% 

50 94.870,98 6,07% 
 

50 2.284,23 1,55% 
 

50 91,54 0,21% 

52 24,41 0,00% 
 

52 0,00 0,00% 
 

52 0,00 0,00% 

60 8.414,99 0,54% 
 

60 10,39 0,01% 
 

60 246,33 0,56% 

63 90.949,95 5,82% 
 

63 378,29 0,26% 
 

63 1.649,59 3,77% 

65 1.275,07 0,08% 
 

65 134,84 0,09% 
 

65 0,00 0,00% 

75 5.679,39 0,36% 
 

75 67,39 0,05% 
 

75 0,00 0,00% 

80 105.821,18 6,77% 
 

80 1.320,93 0,90% 
 

80 2.922,73 6,67% 

90 75.347,92 4,82% 
 

90 284,96 0,19% 
 

90 5.392,74 12,31% 

100 241.749,40 15,47% 
 

100 1.307,06 0,89% 
 

100 8.816,62 20,13% 

110 140.097,76 8,96% 
 

110 96,89 0,07% 
 

110 13.733,48 31,35% 

125 62.335,55 3,99% 
 

125 46,47 0,03% 
 

125 1.293,99 2,95% 

133 5,72 0,00% 
 

133 0,00 0,00% 
 

133 0,00 0,00% 

140 52.577,28 3,36% 
 

140 139,34 0,09% 
 

140 230,93 0,53% 

150 117.377,08 7,51% 
 

150 412,93 0,28% 
 

150 3.915,57 8,94% 

160 43.331,48 2,77% 
 

160 10,79 0,01% 
 

160 1.674,32 3,82% 

175 7.914,16 0,51% 
 

175 0,00 0,00% 
 

175 0,00 0,00% 

180 1.682,02 0,11% 
 

180 0,00 0,00% 
 

180 2.041,46 4,66% 

200 100.779,34 6,45% 
 

200 105,33 0,07% 
 

200 0,00 0,00% 

210 508,26 0,03% 
 

210 0,00 0,00% 
 

210 0,00 0,00% 

219 27,86 0,00% 
 

219 0,00 0,00% 
 

219 0,00 0,00% 

225 19.135,79 1,22% 
 

225 0,00 0,00% 
 

225 1.099,77 2,51% 

250 48.231,26 3,09% 
 

250 12,98 0,01% 
 

250 344,14 0,79% 

280 3.271,11 0,21% 
 

280 0,00 0,00% 
 

280 262,04 0,60% 

300 64.823,07 4,15% 
 

300 43,33 0,03% 
 

300 0,00 0,00% 

315 2.192,76 0,14% 
 

315 0,00 0,00% 
 

315 0,00 0,00% 

350 6.414,48 0,41% 
 

350 0,00 0,00% 
 

350 0,00 0,00% 

361 156,27 0,01% 
 

361 0,00 0,00% 
 

361 0,00 0,00% 
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394 4.340,71 0,28% 
 

394 0,00 0,00% 
 

394 0,00 0,00% 

400 53.462,57 3,42% 
 

400 0,00 0,00% 
 

400 92,38 0,21% 

447 1.526,71 0,10% 
 

447 0,00 0,00% 
 

447 0,00 0,00% 

450 5.890,13 0,38% 
 

450 0,00 0,00% 
 

450 0,00 0,00% 

497 2.060,26 0,13% 
 

497 0,00 0,00% 
 

497 0,00 0,00% 

500 67.818,48 4,34% 
 

500 0,00 0,00% 
 

500 0,00 0,00% 

545 630,77 0,04% 
 

545 0,00 0,00% 
 

545 0,00 0,00% 

597 4.573,46 0,29% 
 

597 0,00 0,00% 
 

597 0,00 0,00% 

600 13.318,47 0,85% 
 

600 0,00 0,00% 
 

600 0,00 0,00% 

610 4,32 0,00% 
 

610 0,00 0,00% 
 

610 0,00 0,00% 

700 8.107,91 0,52% 
 

700 0,00 0,00% 
 

700 0,00 0,00% 

800 17,86 0,00% 
 

800 0,00 0,00% 
 

800 0,00 0,00% 

842 4.270,89 0,27% 
 

842 0,00 0,00% 
 

842 0,00 0,00% 

844 10.604,81 0,68% 
 

844 0,00 0,00% 
 

844 0,00 0,00% 

889 809,37 0,05% 
 

889 0,00 0,00% 
 

889 0,00 0,00% 

890 2.857,79 0,18% 
 

890 0,00 0,00% 
 

890 0,00 0,00% 

897 10.648,88 0,68% 
 

897 0,00 0,00% 
 

897 0,00 0,00% 

898 2.169,61 0,14% 
 

898 0,00 0,00% 
 

898 0,00 0,00% 

914 594,07 0,04% 
 

914 0,00 0,00% 
 

914 0,00 0,00% 

998 9.267,41 0,59% 
 

998 0,00 0,00% 
 

998 0,00 0,00% 

1000 3.185,57 0,20% 
 

1000 0,00 0,00% 
 

1000 0,00 0,00% 

1120 2.285,60 0,15% 
 

1120 0,00 0,00% 
 

1120 0,00 0,00% 

5000 45,73 0,00% 
 

5000 0,00 0,00% 
 

5000 0,00 0,00% 

UKUPNO 1.562.942,92 100,00% 
 

UKUPNO 147.047,70 100,00% 
 

UKUPNO 43.807,64 100,00% 

 

Tablica 2.24 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Gračac prema profilu 

Podsustav Gračac  Podsustav Gračac 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 

Profil Duljina (m) % 
 

Profil Duljina (m) % 

Nepoznato 55,05 0,09% 
 

Nepoznato 9.374,93 98,93% 

25 1.111,69 1,82% 
 

25 101,81 1,07% 

32 3.052,77 5,00% 
 

32 0,00 0,00% 

40 725,86 1,19% 
 

40 0,00 0,00% 

50 2.267,11 3,72% 
 

50 0,00 0,00% 

63 12.710,46 20,83% 
 

63 0,00 0,00% 

75 3.020,62 4,95% 
 

75 0,00 0,00% 

80 2.042,10 3,35% 
 

80 0,00 0,00% 

90 9.431,90 15,46% 
 

90 0,00 0,00% 

100 495,74 0,81% 
 

100 0,00 0,00% 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 52 prosinac 2025.  

 

110 13.256,90 21,73% 
 

110 0,00 0,00% 

125 3.674,19 6,02% 
 

125 0,00 0,00% 

140 133,47 0,22% 
 

140 0,00 0,00% 

150 223,69 0,37% 
 

150 0,00 0,00% 

160 1.900,65 3,12% 
 

160 0,00 0,00% 

200 1.527,72 2,50% 
 

200 0,00 0,00% 

225 0,00 0,00% 
 

225 0,00 0,00% 

250 5.376,18 8,81% 
 

250 0,00 0,00% 

UKUPNO 61.006,10 100,00% 
 

UKUPNO 9.476,74 100,00% 

 

Tablica 2.25 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Srb prema profilu 

Podsustav Srb 

Glavna mreža 

Profil Duljina (m) % 

25 414,25 0,68% 

32 2.160,67 3,54% 

40 740,40 1,21% 

50 8.357,70 13,70% 

63 176,30 0,29% 

80 814,21 1,33% 

90 1.034,08 1,70% 

125 1.276,80 2,09% 

140 5.536,42 9,08% 

150 1.922,47 3,15% 

160 483,01 0,79% 

200 560,41 0,92% 

225 2.040,25 3,34% 

UKUPNO 25.516,97 41,83% 
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STATISTIKA PREMA NAZIVNOM TLAKU CJEVOVODA 

Tablica 2.26 Statistika duljine cjevovoda u ukupnom području 30 prema nazivnom tlaku 

Ukupno područje 30  Ukupno područje 30  Ukupno područje 30 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

Nazivni tlak Duljina (m) % 
 

Nazivni tlak Duljina (m) % 
 

Nazivni tlak Duljina (m) % 

Nepoznato 1.304.810,63 79,11% 
 

Nepoznato 155.741,82 99,50% 
 

Nepoznato 43.807,64 100,00% 

6 90.115,82 5,46% 
 

6 279,29 0,18% 
 

6 0,00 0,00% 

10 246.105,24 14,92% 
 

10 503,33 0,32% 
 

10 0,00 0,00% 

15 7.715,69 0,47% 
 

15 0,00 0,00% 
 

15 0,00 0,00% 

16 718,61 0,04% 
 

16 0,00 0,00% 
 

16 0,00 0,00% 

UKUPNO 1.649.465,99 100,00% 
 

UKUPNO 156.524,44 100,00% 
 

UKUPNO 43.807,64 100,00% 

Tablica 2.27 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Zadar prema nazivnom tlaku 

Podsustav Zadar  Podsustav Zadar  Podsustav Zadar 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

Profil Duljina (m) % 
 

Profil Duljina (m) % 
 

Profil Duljina (m) % 

Nepoznato 1.218.287,56 73,86% 
 

Nepoznato 146.265,08 93,45% 
 

Nepoznato 43.807,64 100,00% 

6 90.115,82 5,46% 
 

6 279,29 0,18% 
 

6 0,00 0,00% 

10 246.105,24 14,92% 
 

10 503,33 0,32% 
 

10 0,00 0,00% 

15 7.715,69 0,47% 
 

15 0,00 0,00% 
 

15 0,00 0,00% 

16 718,61 0,04% 
 

16 0,00 0,00% 
 

16 0,00 0,00% 

UKUPNO 1.562.942,92 100,00% 
 

UKUPNO 147.047,70 100,00% 
 

UKUPNO 43.807,64 100,00% 

Tablica 2.28 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Gračac prema nazivnom tlaku 

Podsustav Gračac  Podsustav Gračac 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 

Nazivni tlak Duljina (m) % 
 

Nazivni tlak Duljina (m) % 

Nepoznato 61.006,13 100,00% 
 

Nepoznato 9.476,74 100,00% 

UKUPNO 61.006,13 100,00% 
 

UKUPNO 9.476,74 100,00% 

Tablica 2.29 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Srb prema nazivnom tlaku 

Podsustav Srb 

Glavna mreža 

Nazivni 
tlak 

Duljina (m) % 

Nepoznato 25.516,97 #DIV/0! 

UKUPNO 25.516,97 #DIV/0! 
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STATISTIKA PREMA MATERIJALU CJEVOVODA 

Tablica 2.30 Statistika duljine cjevovoda u ukupnom području 30 prema materijalu 

Ukupno područje 30  Ukupno područje 30  Ukupno područje 30 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

Materijal Duljina (m) % 
 

Materijal Duljina (m) % 
 

Materijal Duljina (m) % 

AB 344,15 0,02% 
 

AB 0,00 0,00% 
 

AB 0,00 0,00% 

AC 171.787,12 10,41% 
 

AC 431,38 0,28% 
 

AC 0,00 0,00% 

CELIK 79.568,28 4,82% 
 

CELIK 0,00 0,00% 
 

CELIK 246,33 0,56% 

DUKTIL 660.330,59 40,03% 
 

DUKTIL 1.586,98 1,01% 
 

DUKTIL 16.208,10 37,00% 

DUKTIL s PE 
 oblogom 

11.061,46 0,67% 
 

DUKTIL s PE 
 oblogom 

0,00 0,00% 
 

DUKTIL s PE 
 oblogom 

0,00 0,00% 

Fe 50.787,20 3,08% 
 

Fe 91,73 0,06% 
 

Fe 0,00 0,00% 

INOX 237,10 0,01% 
 

INOX 0,00 0,00% 
 

INOX 0,00 0,00% 

PE 136.236,72 8,26% 
 

PE 5.802,81 3,71% 
 

PE 0,00 0,00% 

PEHD 66.777,50 4,05% 
 

PEHD 2.835,18 1,81% 
 

PEHD 15.224,85 34,75% 

PELD 687,92 0,04% 
 

PELD 0,00 0,00% 
 

PELD 0,00 0,00% 

PVC 301.612,85 18,29% 
 

PVC 459,98 0,29% 
 

PVC 10.708,84 24,45% 

ZnC 92.954,39 5,64% 
 

ZnC 29.195,93 18,65% 
 

ZnC 0,00 0,00% 

Nepoznato 77.080,71 4,67% 
 

Nepoznato 116.120,45 74,19% 
 

Nepoznato 1.419,52 3,24% 

UKUPNO 1.649.465,99 100,00% 
 

UKUPNO 156.524,44 100,00% 
 

UKUPNO 43.807,64 100,00% 

Tablica 2.31 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Zadar prema materijalu 

Podsustav Zadar  Podsustav Zadar  Podsustav Zadar 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

Materijal Duljina (m) % 
 

Materijal Duljina (m) % 
 

Materijal Duljina (m) % 

AB 344,15 0,02% 
 

AB 0,00 0,00% 
 

AB 0,00 0,00% 

AC 156.620,29 10,02% 
 

AC 431,38 0,28% 
 

AC 0,00 0,00% 

CELIK 79.568,28 5,09% 
 

CELIK 0,00 0,00% 
 

CELIK 246,33 0,56% 

DUKTIL 660.036,33 42,23% 
 

DUKTIL 1.586,98 1,01% 
 

DUKTIL 16.208,10 37,00% 

DUKTIL s PE 
 oblogom 

11.061,46 0,71% 
 

DUKTIL s PE 
 oblogom 

0,00 0,00% 
 

DUKTIL s PE 
 oblogom 

0,00 0,00% 

Fe 47.343,98 3,03% 
 

Fe 91,73 0,06% 
 

Fe 0,00 0,00% 

INOX 237,10 0,02% 
 

INOX 0,00 0,00% 
 

INOX 0,00 0,00% 

PE 136.236,72 8,72% 
 

PE 5.802,81 3,71% 
 

PE 0,00 0,00% 

PEHD 20.824,94 1,33% 
 

PEHD 2.733,37 1,75% 
 

PEHD 15.224,85 34,75% 

PELD 687,92 0,04% 
 

PELD 0,00 0,00% 
 

PELD 0,00 0,00% 

PVC 281.011,78 17,98% 
 

PVC 459,98 0,29% 
 

PVC 10.708,84 24,45% 

ZnC 92.022,11 5,89% 
 

ZnC 29.195,93 18,65% 
 

ZnC 0,00 0,00% 

Nepoznato 76.947,86 4,92% 
 

Nepoznato 106.745,52 68,20% 
 

Nepoznato 1.419,52 3,24% 

UKUPNO 1.562.942,92 100,00% 
 

UKUPNO 156.524,44 100,00% 
 

UKUPNO 43.807,64 100,00% 
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Tablica 2.32 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Gračac prema materijalu 

Podsustav Gračac  Podsustav Gračac 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 

Materijal Duljina (m) % 
 

Materijal Duljina (m) % 

AC 8.070,75 13,23% 
 

AC 0,00 0,00% 

DUKTIL 294,26 0,48% 
 

DUKTIL 0,00 0,00% 

Fe 3.282,91 5,38% 
 

Fe 0,00 0,00% 

PEHD 36.652,01 60,08% 
 

PEHD 101,81 1,07% 

PVC 11.641,04 19,08% 
 

PVC 0,00 0,00% 

ZnC 932,28 1,53% 
 

ZnC 0,00 0,00% 

Nepoznato 132,85 0,22% 
 

Nepoznato 9.374,93 98,93% 

UKUPNO 61.006,10 100,00% 
 

UKUPNO 9.476,74 100,00% 

 

Tablica 2.33 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Srb prema materijalu 

Podsustav Srb 

Glavna mreža 

Materijal Duljina (m) % 

AC 7.096,08 27,81% 

Fe 160,31 0,63% 

PEHD 9.300,55 36,45% 

PVC 8.960,03 35,11% 

UKUPNO 25.516,97 100,00% 
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STATISTIKA PREMA STAROSTI CJEVOVODA 

Tablica 2.34 Statistika duljine cjevovoda u ukupnom području 30 prema starosti 

Ukupno područje 30  Ukupno područje 30  Ukupno područje 30 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

God. 
izgradnje 

Duljina (m) % 
 

God. 
izgradnje 

Duljina (m) % 
 

God. izgradnje Duljina (m) % 

1945 0,00 0,00% 
 

1945 187,63 0,12% 
 

1945 0,00 0,00% 

1946 0,00 0,00% 
 

1946 22,63 0,01% 
 

1946 0,00 0,00% 

1949 0,00 0,00% 
 

1949 8,67 0,01% 
 

1949 0,00 0,00% 

1950 0,00 0,00% 
 

1950 3,61 0,00% 
 

1950 0,00 0,00% 

1953 0,00 0,00% 
 

1953 5,63 0,00% 
 

1953 0,00 0,00% 

1954 0,00 0,00% 
 

1954 3,90 0,00% 
 

1954 0,00 0,00% 

1955 0,00 0,00% 
 

1955 6,32 0,00% 
 

1955 0,00 0,00% 

1956 0,00 0,00% 
 

1956 5,07 0,00% 
 

1956 0,00 0,00% 

1958 0,00 0,00% 
 

1958 2,65 0,00% 
 

1958 0,00 0,00% 

1959 0,00 0,00% 
 

1959 12,42 0,01% 
 

1959 0,00 0,00% 

1961 0,00 0,00% 
 

1961 24,19 0,02% 
 

1961 0,00 0,00% 

1962 0,00 0,00% 
 

1962 15,65 0,01% 
 

1962 0,00 0,00% 

1963 0,00 0,00% 
 

1963 5,84 0,00% 
 

1963 0,00 0,00% 

1964 0,00 0,00% 
 

1964 55,03 0,04% 
 

1964 0,00 0,00% 

1965 0,00 0,00% 
 

1965 55,50 0,04% 
 

1965 0,00 0,00% 

1966 0,00 0,00% 
 

1966 21,94 0,01% 
 

1966 0,00 0,00% 

1967 0,00 0,00% 
 

1967 95,03 0,06% 
 

1967 0,00 0,00% 

1968 0,00 0,00% 
 

1968 6,29 0,00% 
 

1968 0,00 0,00% 

1969 0,00 0,00% 
 

1969 73,86 0,05% 
 

1969 0,00 0,00% 

1970 0,00 0,00% 
 

1970 179,18 0,11% 
 

1970 0,00 0,00% 

1971 0,00 0,00% 
 

1971 160,86 0,10% 
 

1971 0,00 0,00% 

1972 119,42 0,01% 
 

1972 164,67 0,11% 
 

1972 0,00 0,00% 

1973 0,00 0,00% 
 

1973 251,60 0,16% 
 

1973 0,00 0,00% 

1974 0,00 0,00% 
 

1974 113,36 0,07% 
 

1974 0,00 0,00% 

1975 0,00 0,00% 
 

1975 147,68 0,09% 
 

1975 0,00 0,00% 

1976 28,39 0,00% 
 

1976 168,50 0,11% 
 

1976 0,00 0,00% 

1977 0,00 0,00% 
 

1977 63,49 0,04% 
 

1977 0,00 0,00% 

1978 0,00 0,00% 
 

1978 114,85 0,07% 
 

1978 0,00 0,00% 

1979 0,00 0,00% 
 

1979 258,56 0,17% 
 

1979 0,00 0,00% 

1980 0,00 0,00% 
 

1980 102,93 0,07% 
 

1980 0,00 0,00% 

1981 4,32 0,00% 
 

1981 103,34 0,07% 
 

1981 0,00 0,00% 

1982 0,00 0,00% 
 

1982 126,73 0,08% 
 

1982 0,00 0,00% 

1983 0,00 0,00% 
 

1983 150,75 0,10% 
 

1983 0,00 0,00% 

1984 0,00 0,00% 
 

1984 91,63 0,06% 
 

1984 0,00 0,00% 
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1985 0,00 0,00% 
 

1985 58,90 0,04% 
 

1985 0,00 0,00% 

1986 0,00 0,00% 
 

1986 316,22 0,20% 
 

1986 0,00 0,00% 

1987 167,93 0,01% 
 

1987 684,99 0,44% 
 

1987 0,00 0,00% 

1988 6.235,61 0,38% 
 

1988 2.788,41 1,78% 
 

1988 0,00 0,00% 

1989 4.619,81 0,28% 
 

1989 573,76 0,37% 
 

1989 0,00 0,00% 

1990 145,94 0,01% 
 

1990 2.685,98 1,72% 
 

1990 0,00 0,00% 

1991 0,00 0,00% 
 

1991 208,94 0,13% 
 

1991 0,00 0,00% 

1992 0,00 0,00% 
 

1992 50,47 0,03% 
 

1992 0,00 0,00% 

1993 0,00 0,00% 
 

1993 11,94 0,01% 
 

1993 0,00 0,00% 

1994 8,42 0,00% 
 

1994 11,90 0,01% 
 

1994 0,00 0,00% 

1995 6.613,21 0,40% 
 

1995 41,78 0,03% 
 

1995 0,00 0,00% 

1996 0,00 0,00% 
 

1996 170,52 0,11% 
 

1996 0,00 0,00% 

1997 2.301,63 0,14% 
 

1997 69,11 0,04% 
 

1997 0,00 0,00% 

1998 1.748,19 0,11% 
 

1998 100,24 0,06% 
 

1998 0,00 0,00% 

1999 6.342,65 0,38% 
 

1999 53,79 0,03% 
 

1999 0,00 0,00% 

2000 13.722,72 0,83% 
 

2000 178,36 0,11% 
 

2000 0,00 0,00% 

2001 15.256,84 0,92% 
 

2001 432,72 0,28% 
 

2001 0,00 0,00% 

2002 5.096,82 0,31% 
 

2002 387,38 0,25% 
 

2002 0,00 0,00% 

2003 3.496,31 0,21% 
 

2003 468,11 0,30% 
 

2003 0,00 0,00% 

2004 21.041,76 1,28% 
 

2004 1.078,35 0,69% 
 

2004 0,00 0,00% 

2005 31.405,63 1,90% 
 

2005 1.316,88 0,84% 
 

2005 0,00 0,00% 

2006 9.499,14 0,58% 
 

2006 169,92 0,11% 
 

2006 0,00 0,00% 

2007 7.331,31 0,44% 
 

2007 336,76 0,22% 
 

2007 0,00 0,00% 

2008 15.419,80 0,93% 
 

2008 276,59 0,18% 
 

2008 0,00 0,00% 

2009 19.739,19 1,20% 
 

2009 228,93 0,15% 
 

2009 0,00 0,00% 

2010 22.720,06 1,38% 
 

2010 558,11 0,36% 
 

2010 0,00 0,00% 

2011 13.918,06 0,84% 
 

2011 617,12 0,39% 
 

2011 0,00 0,00% 

2012 19.977,69 1,21% 
 

2012 1.137,14 0,73% 
 

2012 0,00 0,00% 

2013 10.756,01 0,65% 
 

2013 2.298,44 1,47% 
 

2013 0,00 0,00% 

2014 6.560,50 0,40% 
 

2014 2.997,66 1,92% 
 

2014 0,00 0,00% 

2015 5.909,87 0,36% 
 

2015 2.341,33 1,50% 
 

2015 0,00 0,00% 

2016 3.438,33 0,21% 
 

2016 1.477,17 0,94% 
 

2016 0,00 0,00% 

2017 9.645,89 0,58% 
 

2017 1.609,86 1,03% 
 

2017 0,00 0,00% 

2018 9.736,80 0,59% 
 

2018 2.528,69 1,62% 
 

2018 0,00 0,00% 

2019 10.902,76 0,66% 
 

2019 1.961,76 1,25% 
 

2019 0,00 0,00% 

2020 14.025,29 0,85% 
 

2020 1.359,11 0,87% 
 

2020 0,00 0,00% 

2021 16.919,52 1,03% 
 

2021 1.689,75 1,08% 
 

2021 0,00 0,00% 

2022 14.999,77 0,91% 
 

2022 1.300,18 0,83% 
 

2022 0,00 0,00% 

2023 29.089,41 1,76% 
 

2023 1.539,16 0,98% 
 

2023 0,00 0,00% 

2024 36.092,79 2,19% 
 

2024 4.148,72 2,65% 
 

2024 0,00 0,00% 
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2025 12.069,51 0,73% 
 

2025 2.102,28 1,34% 
 

2025 0,00 0,00% 

Nepoznato 1.242.358,37 75,32% 
 

Nepoznato 111.340,68 71,14% 
 

Nepoznato 43807,64 100,00% 

UKUPNO 1.649.465,67 100,00% 
 

UKUPNO 156.518,10 100,00% 
 

UKUPNO 43807,64 100,00% 

 

Tablica 2.35 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Zadar prema starosti 

Podsustav Zadar  Podsustav Zadar  Podsustav Zadar 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 
 

Nepoznato 

God. 
izgradnje 

Duljina (m) % 
 

God. 
izgradnje 

Duljina (m) % 
 

God. izgradnje Duljina (m) % 

1945 0,00 0,00% 
 

1945 187,63 0,13% 
 

1945 0,00 0,00% 

1946 0,00 0,00% 
 

1946 22,63 0,02% 
 

1946 0,00 0,00% 

1949 0,00 0,00% 
 

1949 8,67 0,01% 
 

1949 0,00 0,00% 

1950 0,00 0,00% 
 

1950 3,61 0,00% 
 

1950 0,00 0,00% 

1953 0,00 0,00% 
 

1953 5,63 0,00% 
 

1953 0,00 0,00% 

1954 0,00 0,00% 
 

1954 3,90 0,00% 
 

1954 0,00 0,00% 

1955 0,00 0,00% 
 

1955 6,32 0,00% 
 

1955 0,00 0,00% 

1956 0,00 0,00% 
 

1956 5,07 0,00% 
 

1956 0,00 0,00% 

1958 0,00 0,00% 
 

1958 2,65 0,00% 
 

1958 0,00 0,00% 

1959 0,00 0,00% 
 

1959 12,42 0,01% 
 

1959 0,00 0,00% 

1961 0,00 0,00% 
 

1961 24,19 0,02% 
 

1961 0,00 0,00% 

1962 0,00 0,00% 
 

1962 15,65 0,01% 
 

1962 0,00 0,00% 

1963 0,00 0,00% 
 

1963 5,84 0,00% 
 

1963 0,00 0,00% 

1964 0,00 0,00% 
 

1964 55,03 0,04% 
 

1964 0,00 0,00% 

1965 0,00 0,00% 
 

1965 55,50 0,04% 
 

1965 0,00 0,00% 

1966 0,00 0,00% 
 

1966 21,94 0,01% 
 

1966 0,00 0,00% 

1967 0,00 0,00% 
 

1967 95,03 0,06% 
 

1967 0,00 0,00% 

1968 0,00 0,00% 
 

1968 6,29 0,00% 
 

1968 0,00 0,00% 

1969 0,00 0,00% 
 

1969 73,86 0,05% 
 

1969 0,00 0,00% 

1970 0,00 0,00% 
 

1970 179,18 0,12% 
 

1970 0,00 0,00% 

1971 0,00 0,00% 
 

1971 160,86 0,11% 
 

1971 0,00 0,00% 

1972 119,42 0,01% 
 

1972 164,67 0,11% 
 

1972 0,00 0,00% 

1973 0,00 0,00% 
 

1973 251,60 0,17% 
 

1973 0,00 0,00% 

1974 0,00 0,00% 
 

1974 113,36 0,08% 
 

1974 0,00 0,00% 

1975 0,00 0,00% 
 

1975 147,68 0,10% 
 

1975 0,00 0,00% 

1976 28,39 0,00% 
 

1976 168,50 0,11% 
 

1976 0,00 0,00% 

1977 0,00 0,00% 
 

1977 63,49 0,04% 
 

1977 0,00 0,00% 

1978 0,00 0,00% 
 

1978 114,85 0,08% 
 

1978 0,00 0,00% 

1979 0,00 0,00% 
 

1979 258,56 0,18% 
 

1979 0,00 0,00% 

1980 0,00 0,00% 
 

1980 102,93 0,07% 
 

1980 0,00 0,00% 
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1981 4,32 0,00% 
 

1981 103,34 0,07% 
 

1981 0,00 0,00% 

1982 0,00 0,00% 
 

1982 126,73 0,09% 
 

1982 0,00 0,00% 

1983 0,00 0,00% 
 

1983 150,75 0,10% 
 

1983 0,00 0,00% 

1984 0,00 0,00% 
 

1984 91,63 0,06% 
 

1984 0,00 0,00% 

1985 0,00 0,00% 
 

1985 58,90 0,04% 
 

1985 0,00 0,00% 

1986 0,00 0,00% 
 

1986 316,22 0,22% 
 

1986 0,00 0,00% 

1987 167,93 0,01% 
 

1987 684,99 0,47% 
 

1987 0,00 0,00% 

1988 6.235,61 0,40% 
 

1988 2.788,41 1,90% 
 

1988 0,00 0,00% 

1989 4.619,81 0,30% 
 

1989 573,76 0,39% 
 

1989 0,00 0,00% 

1990 145,94 0,01% 
 

1990 2.685,98 1,83% 
 

1990 0,00 0,00% 

1991 0,00 0,00% 
 

1991 208,94 0,14% 
 

1991 0,00 0,00% 

1992 0,00 0,00% 
 

1992 50,47 0,03% 
 

1992 0,00 0,00% 

1993 0,00 0,00% 
 

1993 11,94 0,01% 
 

1993 0,00 0,00% 

1994 8,42 0,00% 
 

1994 11,90 0,01% 
 

1994 0,00 0,00% 

1995 6.613,21 0,42% 
 

1995 41,78 0,03% 
 

1995 0,00 0,00% 

1996 0,00 0,00% 
 

1996 170,52 0,12% 
 

1996 0,00 0,00% 

1997 2.301,63 0,15% 
 

1997 69,11 0,05% 
 

1997 0,00 0,00% 

1998 1.748,19 0,11% 
 

1998 100,24 0,07% 
 

1998 0,00 0,00% 

1999 6.342,65 0,41% 
 

1999 53,79 0,04% 
 

1999 0,00 0,00% 

2000 13.722,72 0,88% 
 

2000 178,36 0,12% 
 

2000 0,00 0,00% 

2001 15.256,84 0,98% 
 

2001 432,72 0,29% 
 

2001 0,00 0,00% 

2002 5.096,82 0,33% 
 

2002 387,38 0,26% 
 

2002 0,00 0,00% 

2003 3.496,31 0,22% 
 

2003 468,11 0,32% 
 

2003 0,00 0,00% 

2004 21.041,76 1,35% 
 

2004 1.078,35 0,73% 
 

2004 0,00 0,00% 

2005 31.405,63 2,01% 
 

2005 1.316,88 0,90% 
 

2005 0,00 0,00% 

2006 9.499,14 0,61% 
 

2006 169,92 0,12% 
 

2006 0,00 0,00% 

2007 7.331,31 0,47% 
 

2007 336,76 0,23% 
 

2007 0,00 0,00% 

2008 15.419,80 0,99% 
 

2008 276,59 0,19% 
 

2008 0,00 0,00% 

2009 19.739,19 1,26% 
 

2009 228,93 0,16% 
 

2009 0,00 0,00% 

2010 22.720,06 1,45% 
 

2010 558,11 0,38% 
 

2010 0,00 0,00% 

2011 13.918,06 0,89% 
 

2011 617,12 0,42% 
 

2011 0,00 0,00% 

2012 19.977,69 1,28% 
 

2012 1.137,14 0,77% 
 

2012 0,00 0,00% 

2013 10.756,01 0,69% 
 

2013 2.298,44 1,56% 
 

2013 0,00 0,00% 

2014 6.560,50 0,42% 
 

2014 2.997,66 2,04% 
 

2014 0,00 0,00% 

2015 5.909,87 0,38% 
 

2015 2.341,33 1,59% 
 

2015 0,00 0,00% 

2016 3.438,33 0,22% 
 

2016 1.477,17 1,00% 
 

2016 0,00 0,00% 

2017 9.645,89 0,62% 
 

2017 1.609,86 1,09% 
 

2017 0,00 0,00% 

2018 9.736,80 0,62% 
 

2018 2.528,69 1,72% 
 

2018 0,00 0,00% 

2019 10.902,76 0,70% 
 

2019 1.961,76 1,33% 
 

2019 0,00 0,00% 

2020 14.025,29 0,90% 
 

2020 1.359,11 0,92% 
 

2020 0,00 0,00% 
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2021 16.919,52 1,08% 
 

2021 1.689,75 1,15% 
 

2021 0,00 0,00% 

2022 14.999,77 0,96% 
 

2022 1.300,18 0,88% 
 

2022 0,00 0,00% 

2023 29.089,41 1,86% 
 

2023 1.539,16 1,05% 
 

2023 0,00 0,00% 

2024 36.092,79 2,31% 
 

2024 4.148,72 2,82% 
 

2024 0,00 0,00% 

2025 12.069,51 0,77% 
 

2025 2.102,28 1,43% 
 

2025 0,00 0,00% 

Nepoznato 1.155.835,27 73,95% 
 

Nepoznato 101.863,94 69,28% 
 

Nepoznato 43807,64 100,00% 

UKUPNO 1.562.942,57 100,00% 
 

UKUPNO 147.041,36 100,00% 
 

UKUPNO 43807,64 100,00% 

 

Tablica 2.36 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Gračac prema starosti 

Podsustav Gračac  Podsustav Gračac 

Glavna mreža 
 

Priključna mreža 

God. 
izgradnje 

Duljina (m) % 
 

God. izgradnje Duljina (m) % 

Nepoznato 61.006,13 100,00% 
 

Nepoznato 9.476,74 100,00% 

UKUPNO 61.006,13 100,00% 
 

UKUPNO 9.476,74 100,00% 

 

Tablica 2.37 Statistika duljine cjevovoda u podsustavu Srb prema starosti 

Podsustav Srb 

Glavna mreža 

God. 
izgradnje 

Duljina (m) % 

Nepoznato 25.516,97 100,00% 

UKUPNO 25.516,97 100,00% 

2.2.6 Zaštita od vodnog udara 

Zaštita od vodnog udara primjenjuje se na vodocrpilištima/vodozahvatima i na crpnim stanicama na području Zadra, na 
vodocrpilištima/vodozahvatima, na crpnim stanicama sustava i duž cjevovodne mreže na otoku Viru te na području Gračaca, 
dok na otoku Ugljanu ne primjenjuju nikakav oblik zaštite od vodnog udara. 
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2.2.7 Nadzorno upravljački sustav 

Implementiran nadzorno – upravljački sustav postoji na području Zadra te se njime nadzire 7 crpilišta, 1 vodozahvat, 30 
vodosprema, 24 crpne stanice i 4 odvojka na regionalnom cjevovodu. Vremenski inkrement prikupljenih podataka NUS-a iznosi 
1 minutu za razine vode i tlakove, a 1 sat za kumulative mjerača protoka. Postoji mogućnost daljinske promjene parametara 
na objetima i ventilima pod NUS-om. Na području Ugljana, Vira i Dugog otoka nije implementiran NUS. 

Implementiran nadzorno – upravljački sustav postoji na području Gračaca te se njime nadziru crpne stanice, vodospreme i 
cjevovodi. Vremenski inkrement prikupljenih podataka NUS-a je nepoznat. Postoji mogućnost daljinske promjene parametara 
na objetima i ventilima pod NUS-om. Izrađeno je koncepcijsko rješenje nadzorno – upravljačkog sustava (NUS) u lipnju 2018. 
od strane Externus Consulting d.o.o., oznaka KR-5/2016-9. Postojeći daljinski nadzor je uz primjenu dana logera s GSM 
modemom. 

 

 

 

Slika 2.6 Prikaz mjerenih podataka u računalnom programu na sustavu Gračac 

 

Na podsustavu Srb nije implementiran nadzorno – upravljački sustav. 

2.2.8 Podaci o DMA i PMA zonama 

Ovim APSVG-om predviđeno je 141 DMA/PMA zona. Do sada uvedene zone su zadržane i neće se mijenjati. 
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2.2.9 Osnovni problemi u sustavima 

Podsustav Zadar 

• Proširenje mreže na nepokrivene dijelove; 

• Dostupnost vode na izvorištima tijekom ljetnih mjeseci u pogledu kvalitete i količine; 

• Povezanost NUS-a sa svim dijelovima sustava 

Podsustav Gračac 

• Na vodozahvatu Štikada koji je izveden na rječici Ričici u određenim situacijama dolazi do pojačanog zamućenja; 

• Oprema crpne stanice je dotrajala i neadekvatna današnjim potrebama; 

• Strojarska oprema filtrirnice je dotrajala; 

• Vodoopskrbna mreža je zapuštena, mjestimično s previsokim tlakom; 

• Dio kućnih priključaka nema ugrađene vodomjere, te se naplata vrši paušalno; 

• Gubici vode su vrlo veliki, posebno na pojedinim lokacijama 

• Veliki broj sekcijskih zasuna nije u funkciji, a također uzrokuju gubitak vode; 

• Loše stanje postojećih cjevovoda koji su postavljeni ispod mosta (dvije čelične cijevi); 

• Kotao za tlačni udar u CS Štikada ne funkcionira; 

• Daljinski nadzor protoka u vodovodnoj mreži je bio postavljen oko 2005., ali duži niz godina nije bio u funkciji, 
uspostavljen je 2016. godine, ali nije potpun. 

Podsustav Srb 

• Veliki gubici u vodoopskrbnoj mreži; 

• Nema daljinskog nadzora rada crpne stanice i vodospremnika; 

• Nema daljinskog nadzora protoka niti tlaka u vodovodnoj mreži, a postojećih 8 kontrolnih vodomjera očitavaju se 
vizualno; 

• Dio kućnih priključaka nema ugrađene vodomjere, te je obračun potrošnje paušalan; 

• Voda prema potrošačima se distribuira bez prethodne dezinfekcije; 

• Izvedeni uređaj za dezinfekciju u CS Srb nije u funkciji, a njime bi mogao biti obuhvaćen samo viši dio sustava koji se 
opskrbljuje preko CS. 
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2.2.10 Projekti u pripremi i realizaciji 

U tablici u nastavku dan je popis projakta u pripremi i realizaciji. 

Tablica 2.38 Projekti u pripremi i realizaciji 

Rb. Projekt Stanje 

1 
Dogradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe na području Zadarske 
županije 

u realizaciji 

2 
Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-
Petrčane - FAZA 2 

u realizaciji 

3 
Izgradnja II. faze Bibinje i III. faze Sukošan sustava javne odvodnje uz  
rekonstrukciju vodoopskrbne mreže navedenih faza aglomeracije Bibinje - 
Sukošan 

u realizaciji 

4 
Izgradnja sustava javne odvodnje komunalnih otpadnih voda u naselju Špada 
(1. faza) u gradu Zadru 

u realizaciji 

5 
Izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja 
Božava na Dugom otoku 

u realizaciji 

6 Izgradnja vodoopskrbnog sustava naselja Slivnica gornja u realizaciji 

7 
Rekonstrukcija i dogradnja cjevovoda za potrebu osiguranja vodoopskrbe na 
području obuhvata UPU-a ‘’Vitrenjak Istok’’ i ‘’Vitrenjak Zapad’’ 

u realizaciji 

8 
Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže dijela visoke zone grada Zadra na 
području istočno od VS Pudarica 

u realizaciji 

9 Vodoopskrba Zadar u pripremi 

10 Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bibinje - Sukošan u pripremi 

11 Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Vir u pripremi 

12 Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Preko - Kali u pripremi 

13 
Izgradnja vodoopskrbnog sustava do ugostiteljsko-turističke zone Mačjak - 
Šumljak 

u pripremi 

14 Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Rtina u pripremi 

15 Vodoopskrbni cjevovod "Zemunik Donji - Zračna luka" u pripremi 

16 Vodoopskrbna mreža zaseoka Prše u Zatonu Obrovačkom u pripremi 

17 Izgradnja HS Jukići u Selinama, te dovodnog i tlačno-opskrbnog cjevovoda u pripremi 

18 Vodovodna mreža na dijelu Benkovačke ceste u Zadru u pripremi 

19 Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže zona Gaženica (Sinjoretovo) u pripremi 

20 Proširenje vodoopskrbne mreže naselja Vrsi u pripremi 

21 
Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže na dijelu prostora naselja 
Murvica istočno od jadranske magistrale 

u pripremi 
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2.3 Postojeći GIS i katastar stanja vodoopskrbne infrastrukture 

Baza podataka o infrastrukturi uvelike se razlikuje od područja do područja. Evidentirani su određeni nedostatci po pitanju 
sofisticiranije opreme u vidu mjerača tlaka, regulatora, mjerača protoka… gdje nedostaju određene ključne informacije o 
elementima koji se nalaze u drugim evidencijama, a što se smatra nedosljednim obzirom na osnovnu svrhu GIS-a. 

Što se tiče stanja na bišvim JIVU, Otok Ugljan d.o.o. Preko, Sabuša d.o.o. Kukljica uopće ne posjeduju karte sustava, Vodovod 
Vir d.o.o. posjeduje ažurirane karte, ali ne koriste GIS, Gračac vodovod i odvodnja d.o.o. Gračac posjeduje karte sustava koje 
nisu ažurirane, dok Vodovod d.o.o. Zadar koristi GIS i redovno ažurira karte sustava. 

Prema informacijama iz popunjenog upitnika od strane Naručitelja, GIS programski paket kojim Naručitelj raspolaže se sastoji 
od slijedećih modula: 

• Osnovni (Geodetski) 

Sve promjene u vodoopskrbnom sustavu, bilo da se radi o novoj izgradnji, rekonstrukciji ili popravku, evidentiraju se 
korištenjem GIS programske opreme. Kontinuirano se radi i na poboljšanju postojećih podataka. Softverski modul ima 
standardizirane prostorne slojeve te atributni opis svakog sloja. Standardizirani su i topološki odnosi elemenata unutar 
pojedinog prostornog sloja te elemenata iz različitih slojeva (npr. propisani su pravilni prostorni odnosi priključaka ili hidrantnih 
vodova u odnosu na glavne vodove, pravilni odnosi zasuna spram cjevovoda i sl.). 

Modul ima ugrađen veliki broj kontrola koje osiguravaju kvalitetu unosa podataka (opisa vodoopskrbnog sustava) pa time i 
funkcionalnost informacijskog sustava. 

• Kvarovi 

Svi kvarovi, problemi i radovi na vodoopskrbnom sustavu evidentiraju se uz pomoć GIS softverskog modula, zajedno s radovima 
vezanim uz održavanje vodoopskrbne mreže. Uz kvarove se vežu i njihovi uzroci te načini popravka, otklanjanja kvara. Ova 
funkcionalnost važna je u kontroli održavanja vodoopskrbnog sustava ali ujedno stvara i kvalitetne podatke za procese 
optimizacije rehabilitacije vodoopskrbnog sustava. 
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2.4 Organizacijska struktura i tehnička opremljenost tima za detekciju gubitaka 

 

Slika 2.7 Unutarnje ustrojstvo društva Vodovod Zadar d.o.o. 

Na slici iznad prikazano je unutarnje ustrojstvo društva Vodovod Zadar d.o.o. Unutar društva zaposleno je 430 djelatnika. 80 
djelatnika zaposleno je na razvoju i održavanju sustava. Oformljeno je 4 tima za vodne gubitke po 2 radnika na terenu uz 
podršku 3 inženjera.  

Od opreme kojom raspolažu timovi za vodne gubitke navodi se:  

• 5 geofona 

• 40 loggera šuma 

• 1 detektor cijevi 

• 3 mjerača protoka 

• 2 mjerača tlaka 

Oprema za otkrivanje curenja se učestalo koristi za prijavljena curenja, a ponekad za traženje neprijavljenih curenja. Prosječno 
vrijeme trajanja sanacije curenja na opskrbnim cjevovodima iznosi 2,5 radna dana, dok prosječno vrijeme trajanja sanacije 
curenja na kućnim priključcima iznosi maksimalno 2 radna dana. 

Svi potrošači imaju ugrađene vodomjere (osim javnim fontala, slavina, vatrogasaca i drugih posebnih korisnika). Mjerenja na 
vodomjerima provode se jednom u mjesec dana. Također postoji program za redovne zamjene vodomjera, ali se ne uspijeva 
provesti u roku te se na sustavu nalazi veći broj vodomjera koji su stariji od 5 godina. Također se navodi da su svi vodomjeri 
točnosti klase C i D. Povremeno se otkrivaju nelegalni priključci i drugi oblici nelegalne potrošnje vode. 

Unutar društva postoji tim samo za poslove traženja curenja, ali isti zaposlenici ne rade posebne analize i izvješća. Ne rade se 
planovi niti izvješća o provedbi aktivnosti kontrole gubitaka vode. Ne provodi se ciljana edukacija zaposlenika vezano za vodne 
gubitke.  

Popis ogranaka za rekonstrukciju sačinjava se prema učestalosti kvarova na istima. Osim toga, prilikom rekonstrukcija 
prometnica, zahtijeva se i rekonstrukcija vodovodne mreže.  

Planirane su kratkoročne mjere unaprjeđenja sustava; optimizacija korištenja crpilišta, uspostava novih tlačnih zona s 
redukcijom tlaka na dijelovima sustava, zamjena postojećih opružnih ventila za regulaciju tlaka s hidrauličkim ventilima, 
uvođenje daljinskog očitanja vodomjera, uspostava DMA zona, digitalizacija sustava upravljanja vodnim gubitcima.  
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2.5 Postojeće stanje i praksa upravljanja NRW-om 

2.5.1 Bilanca prema TOP-DOWN metodi prema podsustavima 

Tablica 2.39 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za UP30 za 2025. godinu 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

37.390.184   1.776.633   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno preuzeta 

voda uvećana za 
udio prihvatljivih 

gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      10.735.121 10.735.121 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

10.844.446 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
109.326   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  37.390.184 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   20.397 

0   35.613.551 
  

231.879 
  

Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka)       

  
  24.878.430 

            211.482 

      24.769.105 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

        24.537.226   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

            

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 2.40 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za UP30 za 2025. godinu 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  
Standardna 

devijacija (SD) 
[=V x Pt / 

1.96] 

  
Varijanca (Va) 

Rang 
prioritetnosti 

+/- m3 [=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 35.613.551 +/- * 2% 712.271 363.404 → 132.062.163.143 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

10.735.121 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 24.878.430 +/- 3% 712.271 363.404 ← 132.062.163.143   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 109.326 +/- * 50% 54.663 27.889 → 777.806.623 3 

Gubitci vode 24.769.105 +/- 3% 714.365 364.472 ← 132.839.969.766   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 231.879 +/- * 30% 69.564 35.492 → 1.259.655.365 2 

Stvarni gubitci 24.537.226 +/- 3% 717.744 366.196 ← 134.099.625.131   

Pouzdanost 
(m3/godina) 

+/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 712.271 m3 3% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 714.365 m3 3% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 717.744 m3 3% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

Slika 2.8 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za UP30 za 2025. godinu 
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Tablica 2.41 Prikaz ključnih pokazatelja za UP30 za 2025. godinu 

Sustav Ukupno područje 30 Godina 2025 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 5,12   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 1.643,98 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 44.210   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 5,5 metara/Nc 

Ukupno 243,74 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 26,9 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 37.390.184 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 1.776.633 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  35.613.551 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  10.735.121 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 24.878.430 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 109.326 m3/god 

VODNI GUBITCI 24.769.104 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 20.397 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 211.482 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  231.879 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 24.537.225 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 1.298.013 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 23.239.212 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 69,86% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  0,65% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 1648,43 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 1,85 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 270,32 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 20,49 - 
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Tablica 2.42 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za podsustav Zadar za 2025. godinu 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

36.661.200   1.776.633   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno 

preuzeta voda 
uvećana za udio 

prihvatljivih 
gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      10.589.444 10.589.444 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

10.698.041 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
108.597   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  36.661.200 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   46.376 

0   34.884.567   228.732   Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka)       

  

  24.295.123 

            208.612 

      24.186.526 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

      

  

23.957.794   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

          

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 2.43 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Zadar za 2025. godinu 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  
Standardna 

devijacija (SD) 
[=V x Pt / 

1.96] 

  
Varijanca (Va) 

Rang 
prioritetnosti 

+/- m3 [=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 34.884.567 +/- * 2% 697.691 355.965 → 126.711.059.431 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

10.589.444 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 24.295.123 +/- 3% 697.691 355.965 ← 126.711.059.431   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 108.597 +/- * 50% 54.299 27.703 → 767.476.851 3 

Gubitci vode 24.186.526 +/- 3% 699.801 357.041 ← 127.478.536.282   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 228.732 +/- * 30% 68.62 35.01 → 1.225.700.016 2 

Stvarni gubitci 23.957.794 +/- 3% 703.157 358.754 ← 128.704.236.298   

Pouzdanost 
(m3/godina) 

+/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 697.691 m3 3% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 699.801 m3 3% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 703.157 m3 3% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

 

Slika 2.9 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Zadar za 2025. godinu 
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Tablica 2.44 Prikaz ključnih pokazatelja za podsustav Zadar za 2025. godinu 

Sustav Podsustav Zadar Godina 2025 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 5,16   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 1.557,46 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 42.972   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 5,4 metara/Nc 

Ukupno 230,72 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 27,6 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 36.661.200 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 1.776.633 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  34.884.567 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  10.589.444 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 24.295.123 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 108.597 m3/god 

VODNI GUBITCI 24.186.526 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 20.120 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 208.612 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  228.732 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 23.957.794 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 1.255.275 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 22.702.519 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 69,64% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  0,66% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 1674,86 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 1,93 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 278,20 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 20,93 - 
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Tablica 2.45 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za podsustav Gračac za 2025. godinu 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

588.854   0   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno 

preuzeta voda 
uvećana za udio 

prihvatljivih 
gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      125.599 125.599 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

126.227 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
628   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  588.854 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   239 

0   588.854   2.713   Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka)       

  

  463.255 

            2.474 

      462.627 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

        459.914   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

            

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 2.46 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Gračac za 2025. godinu 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  Standardna 
devijacija (SD) 
[=V x Pt / 1.96] 

  
Varijanca (Va) 

Rang 
prioritetnosti 

+/- m3 [=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 588.854 +/- * 2% 11.777 6.009 → 36.104.647 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

125.599 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 463.255 +/- 3% 11.777 6.009 ← 36.104.647   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 628 +/- * 50% 314 160 → 25.665 3 

Gubitci vode 462.627 +/- 3% 11.781 6.011 ← 36.130.312   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 2.713 +/- * 30% 814 415 → 172.43 2 

Stvarni gubitci 459.914 +/- 3% 11.809 6.025 ← 36.302.742   

Pouzdanost (m3/godina) +/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 11.777 m3 3% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 11.781 m3 3% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 11.809 m3 3% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

 

Slika 2.10 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Gračac za 2025. godinu 
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Tablica 2.47 Prikaz ključnih pokazatelja za podsustav Gračac za 2025. godinu 

Sustav Podsustav Gračac Godina 2025 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 4,04   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 61,01 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 1.008   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 11,8 metara/Nc 

Ukupno 11,87 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 16,5 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 588.854 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 0 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  588.854 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  125.599 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 463.255 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 628 m3/god 

VODNI GUBITCI 462.627 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 239 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 2.474 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  2.713 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 459.914 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 32.291 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 427.622 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 78,67% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  0,46% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 778,25 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 0,54 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 100,04 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 8,87 - 
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Tablica 2.48 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za podsustav Srb za 2025. godinu 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

140.13   0   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno 

preuzeta voda 
uvećana za udio 

prihvatljivih 
gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      20.077 20.077 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

20.178 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
100   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  140.13 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   38 

0   140.13 

  

434 

  

Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka) 

      

  

  120.053 

  

            396 

      119.952 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

        119.519   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

            

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 2.49 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Srb za 2025. godinu 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  Standardna 
devijacija (SD) 
[=V x Pt / 1.96] 

  

Varijanca (Va) 
Rang 

prioritetnosti 

+/- 
m3 

[=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 140.13 +/- * 2% 2.803 52.232 → 2.044.608 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

20.077 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 120.053 +/- 2% 2.803 52.232 ← 2.044.608   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 100 +/- * 50% 50 26 → 656 3 

Gubitci vode 119.952 +/- 2% 2.803 52.232 ← 2.045.264   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 434 +/- * 30% 130 66 → 4.406 2 

Stvarni gubitci 119.519 +/- 2% 2.806 1432 ← 2.049.670   

Pouzdanost (m3/godina) +/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 2.803 m3 2% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 2.803 m3 2% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 2.806 m3 2% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

 

Slika 2.11 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Srb za 2025. godinu 
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Tablica 2.50 Prikaz ključnih pokazatelja za podsustav Srb za 2025. godinu 

Sustav Podsustav Srb Godina 2025 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 7,27   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 25,52 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 230   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 5,0 metara/Nc 

Ukupno 1,15 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 9,0 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 140.130 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 0 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  140.130 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  20.077 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 120.053 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 100 m3/god 

VODNI GUBITCI 119.953 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 38 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 396 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  434 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 119.519 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 10.447 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 109.072 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 85,67% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  0,31% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 523,50 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 0,20 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 49,70 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 4,21 - 
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2.5.2 Analiza i iskaz indikatora prema zonama 

Tablica 2.51 Iskaz ulaznih vrijednosti za proračun indikatora prema zonama 

DMA Zona Br.priklj./DMA 

Duljina 
priključaka 

Duljina 
mreže u 

DMA 

Gubitak u 
zoni 

Gubitak u zoni 
Prosječni tlak 
u DMA zoni 

m m l/s m3/god bar 

G-1 10 483 11.881,99 1,122 35.386 2,50 

G-12 25 125 6.574,74 0,123 3.866 3,96 

G-2 57 5.972 6.517,79 0,974 30.703 5,10 

G-3 103 515 3.942,76 0,590 18.610 4,40 

G-4 187 935 6.391,69 1,799 56.735 4,60 

G-5 39 902 1.380,06 1,295 40.830 4,60 

G-6 119 595 6.870,38 1,507 47.509 3,10 

G-7 140 700 5.079,05 0,406 12.807 4,70 

G-8 326 1.630 11.417,06 1,265 39.888 3,40 

MG-1 0 0 310,46       

MG-2 0 0 223,49       

MG-3 60 300 3.063,78       

MG-4 2 10 416,56     3,33 

MZ_Vir 5 139 13.546,81 2,040 64.333 5,03 

MZ-1.1 7 35 12.956,92 0,172 5.434 5,08 

MZ-1.2 40 200 11.976,54 17,922 565.202 5,14 

MZ-10 30 150 11.896,54 0,233 7.338 7,31 

MZ-10_1 19 95 3.317,18 0,021 656 4,13 

MZ-10_2 70 350 5.851,76 0,249 7.839 3,05 

MZ-13 133 665 11.695,65 0,724 22.844 6,86 

MZ-14 25 125 3.109,25 0,813 25.652 3,34 

MZ-2.1 4 20 2.845,40 0,287 9.050 7,76 

MZ-2.2 1 5 9.705,50 0,481 15.177 9,39 

MZ-3 84 420 14.373,64 0,596 18.780 7,07 

MZ-5 53 265 8.379,05 3,825 120.629 2,74 

MZ-6 212 1.060 10.226,38 8,508 268.293 5,11 

MZ-7 111 555 8.805,15 0,154 4.869 5,45 

MZ-8 4 20 4.913,67 0,343 10.828 12,21 

MZ-BOKANJAC 363 1.815 36.061,04 4,530 142.858 4,56 

MZ-BORIK 105 525 4.783,56 0,015 473 17,55 

MZ-DOLAC 22 258 8.349,44 2,101 66.249 5,92 

MZ-GRGURICA-1 27 135 10.557,81 0,217 6.853 6,31 

MZ-GRGURICA-2 20 100 10.779,81 45,318 1.429.150 6,30 
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MZ-MILANCI 3 15 4.075,80 2,110 66.541 4,06 

MZ-OTISINA 80 576 8.289,56 0,342 10.779 5,71 

MZ-UG-I.2 34 170 7.856,09 0,022 709 9,84 

MZ-UG-I-1 81 405 5.743,99 0,273 8.606 12,32 

MZ-ZADAR 1.185 5.925 38.325,78 52,363 1.651.304 3,98 

MZ-ZEMUNIK GORNJI 48 240 10.090,63 1,923 60.636 4,85 

NZ-I 1.839 9.195 47.665,73 23,560 743.000 5,78 

NZ-II 380 2.035 8.440,84 1,666 52.542 5,01 

NZ-III 502 2.510 10.469,86 6,134 193.453 3,05 

NZ-IV 399 1.995 21.451,06 4,120 129.934 4,41 

NZ-IX 366 1.830 8.993,58 2,421 76.362 5,65 

NZ-V 1.604 8.020 31.179,75 10,042 316.671 4,15 

NZ-VI 95 771 10.629,90 7,094 223.727 2,33 

NZ-VII 477 2.385 14.934,69 7,711 243.184 6,18 

NZ-VIII 544 4.403 11.037,42 11,350 357.934 2,73 

NZ-X 190 950 4.952,95 1,900 59.918 3,45 

NZ-XI 707 3.535 11.780,06 7,787 245.562 2,72 

OKN-I 74 370 2.913,90 5,976 188.470 4,37 

OKN-II 645 3.225 25.587,53 8,982 283.271 5,84 

OKN-III 319 1.595 13.480,85 6,299 198.645 5,37 

OKN-III.1 1.083 5.415 21.951,02 4,478 141.224 5,06 

OKN-IV 1.210 6.050 55.764,80 1,074 33.879 5,08 

OKN-V 147 735 4.270,11 10,491 330.855 5,99 

PP-I 753 3.765 19.517,25 4,064 128.166 2,75 

PP-I.1 496 2.480 17.478,33 1,093 34.464 5,42 

PP-II 215 1.075 13.119,94 0,821 25.905 7,78 

PP-II.I 307 2.102 9.216,88 3,260 102.800 6,19 

PP-III 762 3.810 23.201,39 4,079 128.651 4,53 

PP-IV 72 360 8.341,30 0,311 9.799 3,78 

PP-V 38 190 10.929,69 6,280 198.033 4,76 

Srb 1 118 590 9.605,50 0,509 16.050 4,70 

Srb 2 34 170 11.947,36 0,785 24.744 4,30 

Srb 3 18 90 900,35 0,100 3.154 12,80 

UG-I 190 950 9.239,79 0,100 3.154 3,70 

UG-II 1.264 6.320 26.510,28 0,938 29.595 5,95 

UG-III 699 3.495 18.292,28 4,098 129.237 5,24 

UG-III.1 61 305 1.449,20 3,671 115.767 3,78 

UG-IV 1.129 5.645 31.418,22 0,880 27.752 6,02 

UG-V 87 435 14.940,16 2,160 68.118 5,91 

ZD-I 701 3.505 14.965,21 14,373 453.272 6,25 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 80 prosinac 2025.  

 

ZD-II 216 1.444 5.676,61 5,409 170.581 4,27 

ZD-III 167 1.173 3.360,85 9,558 301.434 4,95 

ZD-IV 836 5.111 14.830,73 11,090 349.733 6,44 

ZD-IX 953 4.765 19.386,58 21,287 671.307 5,77 

ZD-nova_1 49 271 1.052,74 2,583 81.457 3,45 

ZD-nova_2 86 595 1.927,55 6,737 212.453 2,86 

ZD-V 384 1.920 7.744,11 32,521 1.025.571 6,20 

ZD-VI 215 1.075 4.474,98 4,956 156.288 5,62 

ZD-VII 383 1.972 7.648,42 12,519 394.797 4,35 

ZD-VIII 162 1.017 3.602,54 5,288 166.764 4,27 

ZD-X 102 510 1.999,27 30,580 964.357 4,28 

ZD-XI 563 2.815 10.731,86 8,312 262.117 4,17 

ZD-XII 355 1.775 8.096,90 6,672 210.422 6,72 

ZD-XIII 357 1.785 6.741,59 28,302 892.521 5,73 

ZD-XIV 84 420 1.842,91 6,785 213.972 5,42 

ZD-XIX 429 2.145 7.571,80 6,280 198.033 4,03 

ZD-XV 495 2.756 9.214,33 12,141 382.880 4,51 

ZD-XVI 471 2.894 8.997,23 5,360 169.048 6,50 

ZD-XVII 145 875 3.416,45 13,144 414.513 6,67 

ZD-XVIII 479 2.790 9.261,44 11,679 368.324 3,64 

ZD-XX 250 1.250 4.846,67 5,795 182.755 2,99 

ZD-XXI 84 420 1.908,59 2,727 86.006 3,98 

ZD-XXII 350 1.750 7.734,32 16,706 526.841 6,32 

ZD-XXIII 199 995 3.908,35 1,780 56.119 5,00 

ZD-XXIV 304 1.520 6.895,16 26,964 850.346 6,28 

ZD-XXIX 539 2.695 13.056,15 3,912 123.360 4,68 

ZD-XXV 528 2.640 10.460,85 5,426 171.129 3,87 

ZD-XXVI 237 1.185 4.663,30 4,636 146.204 6,01 

ZD-XXVII 155 775 3.059,32 1,523 48.017 3,95 

ZD-XXVIII 806 4.030 21.654,70 47,558 1.499.789 4,50 

ZD-XXX 231 1.155 10.135,71 1,057 33.318 3,69 

ZD-XXXI 250 1.250 5.222,93 5,322 167.831 3,68 

ZD-XXXII 462 2.924 8.577,58 1,870 58.972 3,72 

ZD-XXXIII 891 4.455 16.252,77 10,636 335.419 5,79 

ZD-XXXIII.1 609 3.045 11.105,91 6,891 217.303 4,00 

ZD-XXXIV 545 2.725 11.479,64 6,507 205.207 3,91 

ZD-XXXIV.1 1.171 5.855 24.260,60 17,870 563.545 3,69 

Zona1 1 532 3.279,75 1,225 38.623 5,58 

Zona2 1 343 1.652,49 1,333 42.022 5,74 

Zona3 3 1.314 12.901,79 2,398 75.636 5,52 
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Zona5 1 5 1.714,68 1,449 45.689 5,28 

Zona7 1 5 7.396,53 1,811 57.111 5,57 

ZZJ_II.1 167 902 14.328,65 0,076 2.401 4,62 

ZZJ-I 732 3.660 12.537,77 7,031 221.742 3,77 

ZZJ-II 337 1.685 21.443,29 4,017 126.695 4,38 

ZZJ-III 504 2.520 10.177,82 9,841 310.360 3,74 

ZZJ-IV 417 2.590 21.580,30 1,811 57.111 4,54 

ZZJ-IX 362 2.671 13.376,22 0,311 9.799 4,40 

ZZJ-V 494 4.092 33.979,80 4,404 138.889 4,36 

ZZJ-V.1 187 1.183 10.108,91 0,069 2.185 5,49 

ZZJ-VI 67 1.836 14.951,09 2,175 68.595 4,14 

ZZJ-VII 359 1.795 17.914,01 8,609 271.502 3,94 

ZZJ-VII.1 121 605 8.887,43 0,448 14.138 4,36 

ZZJ-VII.2 195 1.183 6.407,80 4,926 155.342 5,41 

ZZJ-VIII 556 3.270 40.459,30 3,262 102.864 4,21 

ZZJ-X 328 2.258 18.491,93 2,029 63.991 3,92 

ZZJ-XI 285 1.641 20.885,51 0,022 709 7,24 

ZZS-I 1.000 5.000 25.748,16 11,659 367.677 4,14 

ZZS-II 365 1.825 15.661,33 3,986 125.708 5,24 

ZZS-III 117 585 6.492,26 2,680 84.524 3,92 

ZZS-III.1 177 903 7.236,29 2,878 90.765 4,05 

ZZS-IV 209 1.045 15.598,27 7,244 228.444 4,99 

ZZS-IV.1 120 600 11.729,98 2,246 70.818 5,91 

ZZS-V 511 2.555 32.361,80 0,064 2.008 5,90 

ZZS-VI 282 1.410 19.062,16 8,268 260.747 4 

ZZS-VI.1 127 666 6.999,92 6,130 193.319 5 

ZZS-VII 162 810 8.949,67 5,876 185.303 5 

ZZS-VIII 121 732 9.706,72 3,550 111.938 4,41 
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Tablica 2.52 Iskaz ulaznih ključnih indikatora prema zonama 

DMA Zona 

Gubici po 
priključnom 

vodu  

Gubici po 
priključnom 

vodu  

Gubici po 
duljini 
mreže  

Stvarni gubici 
u odnosu na 
tlak u mreži CRLI 

NGSG NGSG 

ILI 

m3/god l/priklj/dan m3/km/h l/priklj/d/mVS m3/god mod 

G-1     0,340 0,00 0,00 2.178 2.168 16,25 

G-12 154,64 423,67 0,067 10,49 26,13 2.086 2.049 1,85 

G-2 538,65 1.475,75 0,538 28,37 138,01 5.928 5.823 5,18 

G-3 180,68 495,01 0,539 11,03 80,01 2.723 2.557 6,83 

G-4 303,40 831,22 1,013 17,72 142,18 4.933 4.617 11,50 

G-5 1.046,92 2.868,28 3,377 61,13 482,17 1.346 1.280 30,33 

G-6 399,24 1.093,80 0,789 34,59 143,95 2.698 2.562 17,61 

G-7 91,48 250,63 0,288 5,23 41,61 3.866 3.624 3,31 

G-8 122,36 335,22 0,399 9,67 56,65 6.418 6.012 6,21 

MG-1                 

MG-2                 

MG-3                 

MG-4           116 113   

MZ_Vir     0,542 0,00 0,00 4.702 4.693 13,68 

MZ-1.1 776,29 2.126,81 0,048 41,06 49,43 4.532 4.519 1,20 

MZ-1.2 14.130,05 38.712,47 5,387 738,33 2237,25 4.834 4.758 116,93 

MZ-10 244,60 670,14 0,070 8,99 33,65 6.579 6.499 1,12 

MZ-10_1 34,53 94,59 0,023 2,24 7,16 1.189 1.160 0,55 

MZ-10_2 111,99 306,81 0,153 9,87 33,56 1.929 1.851 4,06 

MZ-13 171,76 470,57 0,223 6,72 50,18 8.521 8.186 2,68 

MZ-14 1.026,08 2.811,18 0,942 82,42 252,08 985 954 26,05 

MZ-2.1 2.262,50 6.198,63 0,363 78,31 232,41 1.587 1.575 5,70 

MZ-2.2 15.177,00 41.580,82 0,179 434,02 422,07 6.141 6.138 2,47 

MZ-3 223,57 612,52 0,149 8,50 46,83 8.851 8.633 2,12 

MZ-5 2.276,02 6.235,67 1,643 222,88 495,93 2.041 1.987 59,11 

MZ-6 1.265,53 3.467,21 2,995 66,51 499,22 7.234 6.836 37,09 

MZ-7 43,86 120,18 0,063 2,16 13,49 5.303 5.080 0,92 

MZ-8 2.707,00 7.416,44 0,252 59,56 211,60 4.188 4.170 2,59 

MZ-BOKANJAC 393,55 1.078,21 0,452 23,17 108,18 16.727 16.119 8,54 

MZ-BORIK 4,50 12,34 0,011 0,07 1,83 11.971 11.295 0,04 

MZ-DOLAC 3.011,32 8.250,19 0,906 136,64 423,49 3.842 3.794 17,24 

MZ-GRGURICA-1 253,81 695,38 0,074 10,80 35,17 5.052 4.989 1,36 

MZ-GRGURICA-2 71.457,50 195.773,97 15,134 3047,01 8432,65 4.984 4.938 286,73 

MZ-MILANCI 22.180,33 60.768,04 1,864 1466,51 1648,65 1.152 1.147 57,78 
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MZ-OTISINA 134,74 369,14 0,148 6,34 36,26 4.835 4.667 2,23 

MZ-UG-I.2 20,85 57,13 0,010 0,57 3,76 6.333 6.210 0,11 

MZ-UG-I-1 106,25 291,09 0,171 2,32 34,57 8.182 7.816 1,05 

MZ-ZADAR 1.393,51 3.817,82 4,918 94,05 671,32 26.462 24.732 62,40 

MZ-ZEMUNIK 
GORNJI 

1.263,25 3.460,96 0,686 69,98 238,70 4.080 3.995 14,86 

NZ-I 404,02 1.106,91 1,779 18,76 217,42 55.109 51.206 13,48 

NZ-II 138,27 378,82 0,711 7,41 80,38 9.458 8.759 5,56 

NZ-III 385,36 1.055,79 2,109 33,92 231,19 7.416 6.853 26,09 

NZ-IV 325,65 892,19 0,691 19,85 121,68 12.392 11.747 10,49 

NZ-IX 208,64 571,61 0,969 9,92 115,31 10.525 9.767 7,26 

NZ-V 197,43 540,89 1,159 12,78 122,68 31.579 29.138 10,03 

NZ-VI 2.355,02 6.452,11 2,403 271,66 609,96 2.485 2.404 90,04 

NZ-VII 509,82 1.396,77 1,859 22,15 249,62 16.342 15.260 14,88 

NZ-VIII 657,97 1.802,65 3,702 64,65 400,20 7.571 7.026 47,28 

NZ-X 315,36 863,99 1,381 24,53 169,22 3.406 3.165 17,59 

NZ-XI 347,33 951,59 2,380 34,25 233,12 8.783 8.076 27,96 

OKN-I 2.546,89 6.977,79 7,384 156,38 1111,98 1.969 1.850 95,72 

OKN-II 439,18 1.203,23 1,264 20,20 191,04 22.986 21.604 12,32 

OKN-III 622,71 1.706,06 1,682 31,14 262,44 10.753 10.124 18,47 

OKN-III.1 130,40 357,26 0,734 6,92 79,35 26.315 24.304 5,37 

OKN-IV 28,00 76,71 0,069 1,48 11,30 40.157 37.901 0,84 

OKN-V 2.250,71 6.166,34 8,845 100,99 1144,11 4.743 4.420 69,75 

PP-I 170,21 466,32 0,750 16,61 91,60 10.737 9.976 11,94 

PP-I.1 69,48 190,37 0,225 3,45 32,07 15.593 14.608 2,21 

PP-II 120,49 330,11 0,225 4,16 42,26 12.606 11.992 2,06 

PP-II.I 334,85 917,41 1,273 14,53 167,43 10.695 9.998 9,61 

PP-III 168,83 462,56 0,633 10,01 83,83 18.936 17.669 6,79 

PP-IV 136,10 372,87 0,134 9,66 34,64 3.054 2.954 3,21 

PP-V 5.211,39 14.277,79 2,068 294,20 841,88 4.108 4.041 48,21 

Srb 1 136,02 372,65 0,191 7,77 41,30 4.935 4.732 3,25 

Srb 2 727,76 1.993,88 0,236 45,46 106,37 3.946 3.893 6,27 

Srb 3 175,22 480,06 0,400 3,68 67,88 1.566 1.481 2,01 

UG-I 16,60 45,48 0,039 1,20 6,52 4.714 4.456 0,67 

UG-II 23,41 64,15 0,127 1,06 14,01 36.460 33.701 0,81 

UG-III 184,89 506,54 0,807 9,49 99,02 19.021 17.678 6,79 

UG-III.1 1.897,82 5.199,51 9,119 134,74 1066,75 1.162 1.078 99,61 

UG-IV 24,58 67,35 0,101 1,10 12,77 36.106 33.610 0,77 

UG-V 782,97 2.145,11 0,520 35,60 163,69 7.685 7.496 8,86 

ZD-I 646,61 1.771,53 3,458 27,80 383,41 21.344 19.737 21,24 

ZD-II 789,73 2.163,64 3,430 49,63 422,05 4.950 4.611 34,46 
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ZD-III 1.804,99 4.945,19 10,239 97,85 1102,34 4.121 3.818 73,14 

ZD-IV 418,34 1.146,14 2,692 17,46 272,12 25.483 23.509 13,72 

ZD-IX 704,41 1.929,90 3,953 32,77 427,89 26.451 24.432 25,38 

ZD-nova_1 1.662,39 4.554,49 8,833 129,52 982,60 833 771 97,77 

ZD-nova_2 2.470,38 6.768,17 12,582 232,18 1429,61 1.260 1.169 168,68 

ZD-V 2.670,76 7.317,14 15,118 115,78 1629,38 11.409 10.536 89,89 

ZD-VI 726,92 1.991,56 3,987 34,77 436,53 5.842 5.399 26,75 

ZD-VII 1.030,80 2.824,11 5,892 63,71 631,97 7.983 7.372 49,46 

ZD-VIII 1.029,41 2.820,29 5,284 64,72 598,06 3.497 3.243 47,69 

ZD-X 9.454,48 25.902,69 55,063 593,81 5850,72 2.075 1.915 464,71 

ZD-XI 465,57 1.275,54 2,788 30,02 292,15 11.071 10.211 23,68 

ZD-XII 592,74 1.623,94 2,967 23,69 340,04 11.865 10.989 17,73 

ZD-XIII 2.500,06 6.849,48 15,113 117,15 1576,20 9.637 8.886 92,62 

ZD-XIV 2.547,29 6.978,86 13,254 126,21 1489,95 2.238 2.071 95,62 

ZD-XIX 461,62 1.264,70 2,986 30,75 301,03 8.002 7.367 24,75 

ZD-XV 773,49 2.119,16 4,743 46,06 491,17 10.592 9.773 36,15 

ZD-XVI 358,91 983,32 2,145 14,83 224,98 14.785 13.662 11,43 

ZD-XVII 2.858,71 7.832,08 13,850 115,09 1613,52 4.952 4.597 83,70 

ZD-XVIII 768,94 2.106,69 4,540 56,81 479,10 8.387 7.748 43,91 

ZD-XX 731,02 2.002,79 4,304 65,65 454,87 3.547 3.272 51,53 

ZD-XXI 1.023,88 2.805,15 5,144 69,15 588,49 1.659 1.537 51,84 

ZD-XXII 1.505,26 4.124,00 7,776 64,00 877,29 10.889 10.078 48,38 

ZD-XXIII 282,01 772,62 1,639 15,16 174,34 4.732 4.367 11,86 

ZD-XXIV 2.797,19 7.663,54 14,078 119,73 1609,14 9.469 8.769 89,80 

ZD-XXIX 228,87 627,04 1,079 13,12 127,40 12.795 11.868 9,64 

ZD-XXV 324,11 887,97 1,867 22,51 199,49 9.744 8.995 17,56 

ZD-XXVI 616,89 1.690,12 3,579 27,57 381,02 6.784 6.262 21,55 

ZD-XXVII 309,79 848,73 1,792 21,05 191,04 2.921 2.696 16,44 

ZD-XXVIII 1.860,78 5.098,03 7,906 111,06 983,54 19.023 17.692 78,84 

ZD-XXX 144,23 395,16 0,375 10,49 59,66 5.444 5.131 6,12 

ZD-XXXI 671,32 1.839,24 3,668 48,96 402,39 4.460 4.122 37,63 

ZD-XXXII 127,65 349,71 0,785 9,21 81,16 8.272 7.641 7,13 

ZD-XXXIII 376,45 1.031,38 2,356 17,45 241,49 24.086 22.192 13,93 

ZD-XXXIII.1 356,82 977,59 2,234 23,97 228,92 11.363 10.470 19,12 

ZD-XXXIV 376,53 1.031,58 2,041 25,83 224,77 10.359 9.576 19,81 

ZD-XXXIV.1 481,25 1.318,50 2,652 35,01 289,67 20.893 19.306 26,97 

Zona1 38.623,00 105.816,44 1,344 1858,78 1847,71 1.520 1.518 25,41 

Zona2 42.022,00 115.128,77 2,903 1965,69 2832,14 836 834 50,26 

Zona3 25.212,00 69.073,97 0,669 1227,26 1053,30 5.495 5.489 13,76 

Zona5 45.689,00 125.175,34 3,042 2325,42 3022,93 625 623 73,15 
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Zona7 57.111,00 156.468,49 0,881 2755,69 1819,34 2.778 2.776 20,56 

ZZJ_II.1 14,38 39,39 0,019 0,84 4,25 7.126 6.843 0,34 

ZZJ-I 302,93 829,93 2,019 21,58 200,53 12.673 11.660 17,50 

ZZJ-II 375,95 1.030,00 0,674 23,08 129,12 11.367 10.825 11,15 

ZZJ-III 615,79 1.687,11 3,481 44,28 375,43 9.032 8.341 34,36 

ZZJ-IV 136,96 375,22 0,302 8,10 52,16 13.303 12.608 4,29 

ZZJ-IX 27,07 74,16 0,084 1,65 12,20 9.775 9.191 1,00 

ZZJ-V 281,15 770,28 0,467 17,31 92,88 18.015 17.224 7,71 

ZZJ-V.1 11,68 32,01 0,025 0,57 4,35 7.377 7.000 0,30 

ZZJ-VI 1.023,81 2.804,95 0,524 66,39 187,77 5.684 5.583 12,07 

ZZJ-VII 756,27 2.071,98 1,730 51,58 293,32 9.596 9.077 28,29 

ZZJ-VII.1 116,84 320,12 0,182 7,19 37,35 4.417 4.223 3,20 

ZZJ-VII.2 796,63 2.182,54 2,767 39,52 380,74 6.066 5.679 25,61 

ZZJ-VIII 185,01 506,87 0,290 11,82 59,42 19.647 18.790 5,24 

ZZJ-X 195,09 534,51 0,395 13,36 71,19 9.515 9.043 6,73 

ZZJ-XI 2,49 6,82 0,004 0,09 0,80 17.379 16.622 0,04 

ZZS-I 367,68 1.007,33 1,630 23,88 198,52 21.380 19.862 17,20 

ZZS-II 344,41 943,58 0,916 17,65 144,05 12.087 11.385 10,40 

ZZS-III 722,43 1.979,25 1,486 49,54 265,70 3.282 3.114 25,75 

ZZS-III.1 512,80 1.404,92 1,432 33,99 219,73 4.442 4.178 20,44 

ZZS-IV 1.093,03 2.994,61 1,672 58,81 346,64 8.812 8.429 25,92 

ZZS-IV.1 590,15 1.616,85 0,689 26,80 163,54 7.093 6.833 9,98 

ZZS-V 3,93 10,77 0,007 0,18 1,35 23.178 22.072 0,09 

ZZS-VI 924,63 2.533,25 1,562 58,28 308,12 9.582 9.141 27,21 

ZZS-VI.1 1.522,20 4.170,40 3,153 76,80 561,74 4.841 4.593 39,93 

ZZS-VII 1.143,85 3.133,82 2,364 67,35 421,63 5.281 5.009 35,09 

ZZS-VIII 925,11 2.534,54 1,316 56,37 282,98 4.756 4.560 23,54 
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2.6 Energija i emisija stakleničkih plinova 

Nacionalnim Akcijskim planom smanjenja vodnih gubitaka se inicira smanjenje gubitaka vode iz tri ključna razloga, 
neopravdano prekomjerno korištenje resursa, neracionalna potrošnja vode (velika specifične potrošnje vode po stanovniku na 
dan), te potreba za prilagodbom klimatskim promjenama.  Mjerama smanjenja gubitaka vode će se smanjiti neopravdano ili 
neracionalno korištenje resursa, uz naglasak u specifičnom dijelu kako mjere za smanjenje gubitaka vode direktno dovode do 
smanjenja potrošnje električne energije odnosno doprinose racionalnijem upravljanju sustavima javne vodoopskrbe. 

Dodatno, analiza cijene javnog isporučitelja vodnih usluga pokazale je da je većina poslovnih rashoda vezana na troškove 
osoblja, amortizaciju te materijalne troškove, a u kojim materijalnim troškovima značajan dio čine troškovi energije (troškovi 
energenata). 

2.6.1 Ukupna i specifična potrošnja energije 

Izvršena je analiza potrošnje energije u vodoopskrbni na uslužnom području (ukupne, specifične i prosječne specifične), a koje 
vrijednosti potrošnje će dati osnovu za procjenu ušteda zbog smanjenja potrošnje energije nakon provedbe mjera smanjenja 
gubitaka vode. Uštede energije će se kod odabira mjera smanjenja gubitaka promatrati u financijskom kontekstu smanjenja 
troškova, ali i zahtjeve za učinkovitim korištenjem energije. 

Tablica 2.53 Usporedba godišnje potrošnje energije (2024., 2025.) 

Godina 
Ukupna potrošnja na razini 

JIVU-a [kWh/god] 
Ukupna potrošnja na razini 

JIVU-a [EUR/god] 

2024. 20.000.000 2.214.600 

2025. 26.048.586 2.884.360 

 

Godina 
Potrošnja energije na sustavu 

vodoopskrbe [kWh/god] 
Dobavljeno u vodoopskrbni 

sustav [m3/god] 
Specifična potrošnja po VOS-

u [kWh/m3] 

2024. 20.000.000 35.247.839 0,57 

2025. 26.048.586 36.661.280 0,71 

Prosječna potrošnja energije (ponderirana s količinom isporučene vode na području vodoopskrbnog sustava (VOS-a) na 
uslužnom području 30 iznosi 0,71 kWh/m³ vode dobavljene u sustav za 2025. godinu. 

2.6.2 Bilanca ugljika 

Smanjenjem gubitaka vode se čuvaju vodni resursi odnosno smanjuje se potreba za crpljenjem resursa te stvara zaštitu od sve 
veće ugroženosti klimatskim promjenama. Stoga smanjenje gubitaka vode može biti troškovno učinkovita mjera prilagodbe 
klimatskim promjenama. Također, smanjena crpljenja vode ka uštedi energija i smanjenju emisija stakleničkih plinova. 

Procjena količine stakleničkih faktora svodi se na korištenje specifičnih jediničnih faktora emisije pojedinih procesa, koji su dani 
u literaturi, dok se točna količina stakleničkih tvari može dati samo mjerenjem. 

Za izračun ukupne godišnje emisije CO2,eq uslijed potrošnje električne energije pri radu crpnih stanica koristi se konverzacijski 
faktor koji iznosi 0,278 kgCO₂-e/god. 

Tablica 2.54 Nastajanje CO2 (2024., 2025.) 

Godina 
Potrošnja energije na sustavu 

vodoopskrbe [kWh/god] 
Konverzacijski faktor 

 [kgCO2-e/god] 
Godišnja količina CO2 

 [kgCO2-e/god] 

2024. 20.000.000 0,278 5.560.000,00 

2025. 26.048.586 0,278 7.241.506,91 
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2.6.3 Praćenje pokazatelja energetske učinkovitosti 

Na nacionalnoj razini uspostavlja se sustav praćenja i vrednovanja učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, kako bi 
se unaprijedilo poslovanje i dostigla kvaliteta i ciljani standard isporuke vodnih usluga. Propisani pokazatelji učinkovitosti 
poslovanja će omogućiti praćenje javnih isporučitelja. Analiza pokazatelja učinkovitosti, kao i objava njihovog vrednovanja i 
usporedbe po uslužnim područjima će kontinuirano pružati informacije o mogućnostima poboljšanja operativnih učinka javnih 
isporučitelja, odnosno mogućnostima podizanja razine financijske stabilnosti i samoodrživosti pružanja vodnih usluga. 

Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 70/23) propisuje mjerila i pokazatelje 
učinkovitosti poslovanja, način prikupljanja i dostave podataka za izračun pokazatelja, način mjerenja, vrednovanja i 
izvještavanja o učinkovitosti poslovanja te vođenje zbirke podataka.  

Stoga je Vodovod Zadar d.o.o. dužan prikupljati podatke o učinkovitost svog poslovanja, te podatke dostavljati Vijeću za vodne 
usluge. Vijeće za vodne usluge vodi zbirku podataka o mjerilima i pokazateljima učinkovitosti svih isporučitelja, te objavljuje 
periodična analitička i godišnja izvješća. 

Uredbom o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga predviđeno je sedam skupina pokazatelja s 81 
ključnim pokazateljem uspješnosti poslovanja JIVU-a. Izdvaja se Skupina 5. Pokazatelji energetske učinkovitosti. 

Broj 
pokazatelja 

Ključni pokazatelji Mjerilo 

69 Jedinična potrošnja energije na UPOV-ima u odnosu na količinu pročišćene otpadne vode kWh/m3/godišnje 

70 
Jedinična potrošnja energije na uređajima za kondicioniranje vode u odnosu na količinu 
dobavljene vode 

kWh/m3 

71 
Jedinična potrošnja električne energije u sustavu javne vodoopskrbe u odnosu na ukupnu 
količinu dobavljene vode 

kWh/m3 

72 
Jedinična potrošnja električne energije u sustavu javne odvodnje u odnosu na ukupnu 
količinu ispuštene otpadne vode 

kWh/m3 

73 
Udio potrošnje samostalno proizvedene električne energije u odnosu na ukupnu 
potrošenu električnu energiju godišnje (vodoopskrba i odvodnja i pročišćavanje otpadnih 
voda) 

% 

U kontekstu akcijskog plana smanjenja gubitaka vode na uslužnom području i praćenja pokazatelja energentske učinkovitosti, 
analiziran je pokazatelj broj 71, Jedinična potrošnja električne energije prema ukupnoj količini ulazne (dobavljene) vode. 

S obzirom na to da je upravljanje gubitcima vode važan dio ocjene učinkovitosti poslovanja JIVU-a, na iste će se referirati u 
kasnijim poglavljima akcijskog plana (Pokazatelji praćenja realizacije plana) po svim pokazateljima iz Uredbe o vrednovanju 
učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga, a za koje je ocijenjeno da će omogućiti praćenje napretka u upravljanju 
gubitcima vode na razini Vodovoda Zadar d.o.o. 
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2.7 Rizici povezani s ograničenjima u dostupnim količinama vode i klimatskim promjenama 

2.7.1 Dostupne količine vode 

Dostupne količine vode po vodoopskrbnim sustavima promatrane su u kontekstu sljedećih parametara i njihovih kombinacija 
(kumulativnih utjecaja): 

• postojeća ograničenja na zahvatima vode 

• mogućnost da se kapaciteti postojećih zahvata prošire ili otvore novi identificirani zahvati 

• povećanje potražnje za vodom od strane novih korisnika (planirano proširenje sustava i/ili korisnika) 

U odnosu na dostupne količine vode (u uvjetima trenutne i planiranje potražnje za vodom) po vodoopskrbnim sustavima 
identificirane su sljedeće skupine ograničenja. 

Tablica 2.55 Ograničenja u dostupnosti vode 

VOS Razina ograničenja na izvorištima Ocjena 

Zadar Vrlo značajna ograničenja Ocjena 5 

Gračac Nema prepoznatih ograničenja Ocjena 1 

Srb Nema prepoznatih ograničenja Ocjena 1 

 

Slika 2.12 Ograničenja dostupnih količina vode (Izvor: NLRAP) 
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2.7.2 Ozbiljnost klimatskih promjena 

Kod procjene ozbiljnosti klimatskih promjena kao elementa procjene rizika na uslužnom području, za potrebe izrade ovog 
Akcijskog plana korišteni su rezultate procjene iz nacionalnog Akcijskog plana smanjenja gubitaka vode, klasifikacija ozbiljnosti 
klimatskih promjena zasnovane na „prosječnom“ scenariju (utjecaj temperature uzet u obzir). 

 

Slika 2.13 Klasifikacija ozbiljnosti klimatskih promjena zasnovana na „prosječnom“ scenariju (utjecaj temperature uzet u obzir), IZVOR 
NLRAP 

2.7.3 Matrica rizika 

Procijenjen je rizik uz pomoć prilagođene matrice procjene rizika za najprikladnije dostupne pokazatelje (i) Prepoznata 
ograničenja u dostupnosti količina vode u kombinaciji s (ako je primjenljivo) povećanjem potražnje. te (ii) Ozbiljnost klimatskih 
promjena. za procjenu prve indikacije rizika opskrbe vodom. 
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Slika 2.14 Usvojena matrica procjene rizika za uslužno područje 30 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 90 prosinac 2025.  

 

Tablica 2.56 Procjene rizika za uslužno područje po vodoopskrbnim sustavima 

VOS 
Ograničenja dostupnih 

količina 
 

Ozbiljnost 
klimatskih promjena 

Procijenjeni rizik 

Zadar Ocjena 5 Klasa 4 Vrlo visoki rizik 

Gračac Ocjena 1 Klasa 4 Niski rizik 

Srb Ocjena 1 Klasa 3 Niski rizik 

2.8 Obveze iz DWD preineake i prema tijelima EU 

DWD Preinaka (2020.) u dijelu gubitaka vode (članak 4.3) propisuje da države članice trebaju osigurati procjenu razine gubitaka 
vode unutar njihovog državnog područja i mogućnosti za poboljšanja u pogledu smanjenja gubitaka vode provodi metodom 
ocjenjivanja „infrastrukturni indeks istjecanja” (ILI) ili drugom odgovarajućom metodom. Tom se procjenom u obzir uzimaju 
relevantni aspekti javnog zdravlja te okolišni, tehnički i gospodarski aspekti i obuhvaćaju barem isporučitelji vode koji 
isporučuju najmanje 10 000 m3 dnevno ili opskrbljuju najmanje 50 000 ljudi. 

 

Slika 2.15 DWD Preinaka vremenski raspored vezan za akcijske planove smanjenja gubitaka i ILI pokazatelje 

Republika Hrvatska je početnu procjenu razine gubitaka i potencijala za njezino smanjenje utvrdila kroz nacionalni plan 
smanjenja gubitaka vode (2024.). Ističe se kako je jedna od ključnih mjera proistekla iz NLRAP-a upravo izrada akcijskih planova 
na razini budućih uslužnih područja, u kojim planovima se detaljnije sagledavaju mogućnosti smanjenja vodnih gubitaka te s 
više pouzdanosti procjenjuju učinci mjera za razmatrano područje. 

Rezultati Akcijskog plana smanjenja gubitaka vode za uslužno područje 30 (planirani završetak izrade ožujak 2026.) će se 
koristiti za pripremu budućih nacionalnih akcijskih planova smanjenja gubitaka, odnosno valorizaciju ciljeva, a koji će se 
komunicirati s Europskom komisijom (2026., 2028., 2030.). 

Kako bi se pratio napredak realizacije mjera i efekata po uslužnim područjima s nacionalne razine se uspostavlja sustav  
praćenja napretka uz pomoć pokazatelja. Određeni pokazatelji će se prikupljati u okviru benchmarking sustava prema Uredbi 
o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga,  dočim će se ostali pokazatelji prikupljati i pratiti samo za 
potrebe praćenja realizacije nacionalnog plana smanjenja gubitaka vode. 

Dodatni pokazatelji kojima se prati realizacija plana smanjenja gubitaka vode: 

• Izrađen akcijski plan na uslužnom području 

• Realizacija mjera (po skupinama mjera, EUR/god) 

• Realizacija mjera (po skupinama mjera, % ulaganja u odnosu na ukupno identificiranu vrijednost mjere/mjera) 

• Smanjenje pritisaka na vodna tijela (smanjenje zahvaćenih količina vode, m3/god) 

U odnosu na navedeno sagledava se sljedeći vremenski okviri utvrđivanja ciljeva smanjenja gubitaka i njihova valorizacija. 

 

•Zemlja članica procjenjuje 
razinu gubitaka i 
mogućnosti za 
poboljšanja (metodom ILI)

do 12.01.2026.

•Komisija dopunjuje DWD 
Preinaku i specificira ILI 
prag iznad kojeg Zemlja 
članica izrađuje akcijski 
plan

do 12.01.2028.

•Zemlja članica predaje 
Komisiji Akcijski plan s 
mjerama za smanjenje 
gubitaka vode

do 12.01.2030.
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Slika 2.16 Vremenski okviri utvrđivanja i valorizacije ciljeva smanjenja gubitaka vode 

 

 

  

•Usvojen RH 
nacionalni plan 
smanjenja gubitaka 
vode u kojem su  
procijenjene mjere i 
efekti mjera 
smanjenja gubitaka 
odnosno ciljane 
vrijednosti za 15-god 
razdoblje, zaključno 
s 2038.) 

Lipanj 2024.

•Vodovod Zadar 
donosi akcijski plan 
smanjenja gubitaka 
vode na uslužnom 
području 30 za 
razdoblje do 2038, u 
kojem se valoriziraju 
ciljevi iz nacionalnog 
akcijskog plana.

Travanj 2026.

•Razdoblje pregovora 
Zemalja članica i 
Komisije te 
nadopuna DWD 
Preinake odnosno 
utvrđivanje pragova 

2026.-2028.

•Revizija (valorizacija) 
ciljeva akcijskog 
plana smanjenja 
gubitaka vode na 
uslužnom području 
30

Lipanj 2029.

•RH predaje Komisiji 
novelirani nacionalni 
akcijski plan s 
mjerama za 
smanjenje gubitaka 
vode u odnosu  na 
dopunjene ciljeve iz 
DWD Preinake 

Siječanj 2030.
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3 MJERE I PRIORITIZACIJA MJERA 

3.1 Mjere 

Nacionalnim akcijskim planom definirani je opsežni skup mjera i podmjera koji u svojim elementima utječu na stanje vodnih 
gubitaka. Mjere predviđene Nacionalnim akcijskim planom smanjenja gubitaka primjenjuju se i na razini akcijskog plana 
uslužnog područja te obuhvaćaju slijedeće: 

I. Mjere unaprjeđena podataka o sustavu 

II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih sustava 

III. Mjere podjele sustava u DMA zone 

IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 

V. Mjere aktivne kontrole curenja 

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka 

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 

VIII. Mjere institucionalnog jačanja 

IX. Mjere analiziranja i izvještavanja 

U nastavku će se prikazati analiza  stanja i potrebe za svaku od navedenih mjera na predmetnom uslužnom području. 

3.1.1 Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu 

Pojedine mjere unaprjeđenja podataka o sustavu pridonijet će brzini uočavanja povećanja curenja na postojećim oštećenjima 
ili pojave novih kvarova (curenja), a time i smanjenju gubitaka (stvarnih curenja). Međutim, ne pridonose sve mjere 
unaprjeđenja podataka o sustavu direktnom smanjenju gubitaka, iako predstavljaju kvalitetnu osnovu za učinkovito 
provođenje ostalih mjera koje će rezultirati dugoročno održivim i učinkovitim smanjenjem vodnih gubitaka. Tako su na primjer 
mjere poput kreiranja i uvođenja GIS općeg modula, GIS evidencije kvarova, GIS poveznice tehničkog i SCADA informacijskog 
sustava, NUS-SCADA-e (s omogućavanjem veza sa svim objektima i pohranjivanjem podataka) podloge za puni potencijal 
razvoja GIS nadzora gubitaka te evidencije i digitalizacije terenskih podataka, uz čije korištenje će se u značajnoj mjeri ubrzati 
uočavanje pojave kvara i sama detekcija kvarova, a što će i u kratkoročnom i dugoročnom periodu rezultirati smanjenjem 
vodnih gubitaka.  

Na uslužnom području stanje poznavanja sustava može se smatrati srednjim, mnoge GIS funkcionalnosti postoje ali se ne 
koriste u cijelosti, niti redovito ažuriraju unosi. Potrebno je proširiti licence za novu mrežu cijelog uslužnog područja. GIS UP30 
dopuniti podacima o starosti cjevovoda, materijalu i profilu za dio mreže te nepoznatim podacima o objektima za 
vodoopskrbno područje, i ostalo. Podatke o funkcionalnosti sustava (vodospremnička/tlačna/DMA zona) za sve elemente treba 
unijeti u postojeću bazu podataka. Planirano je dijelom i snimanje i unošenje podataka o priključnim vodovima. 

Izradu poveznice geodetskog i poslovnog softvera predvidjeti preko ID-a potrošača. Veza mora sadržavati  informacije o razredu 
točnosti ugrađenog vodomjera svakog potrošača.  

Licencu sustava evidencije kvarova treba proširiti. Potrebno je izraditi poveznicu između GIS aplikacije i SCADA okruženja s 
ciljem lakšeg upravljanja gubicima, detekcije curenja i praćenja ulaska i izlaska vode iz pojedinih DMA zona. 

Proširiti sustav za prikupljanje i obradu mjerenih podataka.  

Potrebno je napraviti detaljan obilazak svih objekata koji su spojeni na nadzorno - upravljački sustav, te utvrditi stanje opreme. 
Utvrditi zahtjeve za opremom prema današnjim standardima komunikacije i zaštite, potom utvrditi koja oprema ne zadovoljava 
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standarde i kompatibilnost, te predvidjeti zamjenu. Izrada projektne dokumentacije modernizaciju centra NUS-a. Sustav NUS-
a mora biti jedinstven za cijelo uslužno područje. 

Ostale GIS funkcionalnosti također će se omogućiti ovim planom, među ostalim i omogućavanja prikupljanja podataka sa 
terena kompatibilno za direktne unose u GIS. Predviđa se i nabava potrebne informatičke infrastrukture (server, računala te 
GPS centimetarske točnosti) . 

3.1.2 Mjere optimalizacije vodoopskrbnih sustava 

Izrada/novelacija koncepcijskih rješenja s kalibriranim matematičkim modelom podrazumijeva provođenje određenih mjera 
koje su se u dosadašnjoj praksi u RH pokazale učinkovitim u direktnom smanjenju vodnih gubitaka, odnosno rezultirale su 
određenim smanjenjem vodnih gubitaka kod većeg broja JIVU-a. Među ključnim mjerama se pritom ističu provođenje zonskih 
mjerenja protoka i tlaka s kalibracijom matematičkog modela postojećeg stanja i detaljnom analizom postojećih hidrauličkih i 
pogonskih karakteristika cjelovitog sustava 

Kod vodoopskrbnih sustava za koja su izrađena koncepcijska rješenja poznata je prostorna i količinska raspodjela vodnih 
gubitaka po preliminarnim DMA zonama koje su uspostavljene za potrebe provođenje kampanje mjerenja protoka i tlakova 
(kao sastavnog dijela koncepcijskih rješenja) te su prepoznati određeni problemi u sustavu. 

Matematički modeli izrađeni su i nadograđivani temeljem različitih, moglo bi se zaključiti i sveobuhvatno nedostatnih mjerenja. 
U dvanaestogodišnjem periodu planira se novelacija/ažuriranje koncepcijskih rješenja u tri navrata, kako bi hidraulički model 
(ali i ostali elementi koncepcijskih rješenja) bili aktualni obzirom na promjene u sustavu koje će se događati provođenjem svih 
mjera planiranih akcijskim planom uslužnog područja. Značajnije promjene vodoopskrbne konstrukcije sustava s ciljem 
promjena tlačnih uvjeta se ne predviđaju na ovom uslužnom području. 

3.1.3 Mjere podjele sustava u DMA zone 

Mjere podjele sustava u DMA zone pridonijet će brzini uočavanja povećanja curenja na postojećim oštećenjima ili pojave novih 
kvarova (curenja), a time i smanjenju gubitaka (stvarnih curenja). Uz uspostavu DMA zona s mjerenjem protoka na ulascima i 
izlascima iz svake DMA zone s povezivanjem mjerenja na NUS i GIS module, kao i aplikaciju za evidenciju i digitalizaciju terenskih 
podataka, u značajnoj će se mjeri ubrzati uočavanje pojave kvara, a time i uklanjanje kvarova, što će i u kratkoročnom i 
dugoročnom periodu rezultirati smanjenjem vodnih gubitaka. 

Ukupno vrijeme uklanjanja kvara sastoji se od tri komponente – vrijeme uočavanja pojave curenja, vrijeme utvrđivanja 
mikrolokacije curenja, vrijeme sanacije/uklanjanja kvara. U dosadašnjoj praksi u RH najviše vremena je potrebno za uočavanje 
pojave curenja (oko 70% ukupnog vremena) i utvrđivanje mikrolokacije curenja (oko 20% ukupnog vremena). Stoga se 
skraćenjem vremena uočavanja pojave curenja mogu ostvariti značajna smanjenja gubitaka vode. Uz prethodno usvojenu 
pretpostavku skraćenja vremena uočavanja pojave curenja za 50%, pretpostavlja se da će se ostvariti 20% veća učinkovitost 
smanjenja gubitaka uslijed mjera aktivne kontrole curenja. 

Sustav praćenja preko DMA zona tek se manjim dijelom uspostavlja na uslužnom području te još nije omogućeno aktivno 
praćenje stanja gubitaka po zonama. Planira se izgradnja i opremanje novih mjernih mjesta u sustavu.  

3.1.4 Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 

Regulacijom (smanjenjem) tlaka smanjuje se istjecanje na postojećim oštećenjima duž vodoopskrbne mreže, ali se smanjuje i 
broj novih oštećenja. Smanjenje količine curenja u ovisnosti o smanjenju tlaka i karakteristikama cijevnih materijala 
matematički se opisuje opće poznatom FAVAD metodom. Stoga se uvođenjem PMA zona kroz ugradnju novih hidrauličkih 
ventila za regulaciju tlaka, uz dodatnu zamjenu postojećih opružnih ventila s hidrauličkim, smanjuje tlak u pojedinim dijelovima 
sustava i sustavu u cjelini, a što se direktno odražava na smanjenje stvarnih curenja. Veća učinkovitost smanjenja curenja se 
postiže kod sustava (dijelova sustava) kod kojih se u postojećem stanju ne provodi regulacija tlaka, kod kojih su u postojećem 
stanju prisutni veći tlakovi i kod kojih se postiže veće smanjenje tlaka. 
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Dodatna kontrola i upravljanje tlakom u sustavu postiže se i kroz zaštitu sustava od hidrauličkih udara kao i kroz kontrolu i 
upravljanje zrakom u cjevovodnoj mreži (primjena i kontrola odzračnih i odzračno-dozračnih ventila). U skladu s dosadašnjom 
praksom u RH, prisutnost zraka u cjevovodnoj mreži može rezultirati lokalnim smanjenjem tlaka i preko 3,0 bar, kao i lokalno 
povećavati intenzitet hidrauličkih udara, a što dugoročno rezultira pojavom novih kvarova (curenja). 

Obzirom na proširenja mreža i razvoj sustava svakako je potrebno analizirati stanje, izraditi elaborat zaštite od hidrauličkog 
udara te predvidjeti dogradnju opreme za zaštitu. Predviđen je i pregled i servis regulatora tlaka te zamjenu opružnih 
regulacijskih ventila kojih je još uvijek značajan broj sa hidrauličkim (planirana je zamjena cca 60 dotrajalih i opružnih 
regulacijskih ventila hidrauličkim).  

Potrebno je i iskontrolirati usisno odzračne ventile i zamijeniti ih/ugraditi nove prema planu. Ugraditi će se odzračno-dozračni 
ventili uz pojedine regulatore tlaka (predviđeno drugom aktivnosti), a također se predviđa i ugradnja dodatnih odzračno-
dozračnih ventila na mreži, prvenstveno dionicama koje su pod utjecajem objekata bez zaštite od vodnog udara. 

3.1.5 Mjere aktivne kontrole curenja 

Mjere aktivne kontrole curenja jedna su od najučinkovitijih mjera smanjenja stvarnih gubitaka. Aktivna kontrola curenja 
podrazumijeva jednu od dvije mjere kojima se fizički uklanjaju kvarovi i smanjuju stvarni gubici i stoga se ocjenjuje jednom od 
dvije najučinkovitije mjere smanjenja vodnih gubitaka (druga mjera je zamjena cijevi).  

Utvrđivanje mikrolokacija curenja nije moguće provoditi bez adekvatne opreme (prijenosnih mjerača protoka i tlaka, korelatori, 
geofona, logera šuma i dr.). Nabavka opreme uz adekvatnu edukaciju stručnih timova osnovni je preduvjet za učinkovito 
provođenje aktivne kontrole curenja. Aktivna kontrola curenja podrazumijeva provođenje nekoliko odvojenih aktivnosti među 
kojima se izdvajaju tri glavne. Prva faza podrazumijeva provođenje dodatnih mjerenja protoka i tlaka (od zonskih i podzonskih 
do razine pojedinačnih dionica). Time se izdvajaju manja područja na kojima će se provoditi druga faza utvrđivanja 
mikrolokacija curenja pomoću korelatora, geofona, logera šuma i dr., a koja je financijski i vremenski zahtjevnija. Nakon 
utvrđivanja mikrolokacija curenja slijedi provođenje treće faze koja podrazumijeva sanaciju curenja, puknuća cijevi, oštećenja 
na oblikovnim komadima i vodovodnim armaturama. 

Za potrebe redovitog provođenja aktivne kontrole curenja predviđa se nabava nedostajuće mobilne mjerne opreme i logera 
šumova (1.600 kom) koji značajno ubrzavaju informaciju o lokaciji curenja i zamjenjuju ljudske resurse. Predviđa se provedba 
mikrolociranja na 925 km mreže. Opseg mikrolociranja po pojedinim DMA zonama je predviđen obzirom na relevantnost 
prioritizacije koja će biti obrađena u nastavku. Predviđaju se sanacije cca 2,5 kvara po km ispitane mreže. 

3.1.6 Mjere rješavanja prividnih gubitaka 

Prividni gubici u pravilu nisu toliko značajni i izraženi poput stvarnih gubitaka, međutim, mogućnosti i potrebe za njihovim 
smanjenjem su neminovni. Mjere smanjenja prividnih gubitaka podrazumijevaju učinkovitiju kontrolu i onemogućavanje 
neovlaštene potrošnje vode (krađa vode) te povećanje točnosti mjerača potrošnje vode (vodomjera) i smanjenje pogrešaka u 
obradi podataka. 

Ilegalne prakse nažalost su uvijek prisutne, tako i na ovom uslužnom području. Podmjerom se potrebno baviti kroz analizu 
korisnika i potrošnje te obilaskom sumnjivih lokacija.  

Što se tiče vodomjera, unatoč redovitom održavanju i zamjeni potrebno je analizirati postojeće stanje točnosti i ispravnosti, te 
predvidjeti prioritetni dio za zamjenu. Svi vodomjeri u sustavu su C i D klase točnosti 

Hidraulička analiza mogućnosti daljinskog smanjenja tlaka na ventilima i mogućnost isključivanja zona u slučaju neovlaštene 
potrošnje vode planira se primjenjivati na ovom uslužnom prioritetno na području Ravnih kotara gdje je poljoprivredna 
proizvodnja značajna. 

Informiranje javnosti o problemu i trošku neovlaštene potrošnje vode (tiskanje letaka, dnevni tisak, jumbo plakati, novinski 
članci, radio i tv prilozi) planirano je provoditi 1 put u 2 god kroz 12 godina. 
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3.1.7 Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 

Mjere planiranja i zamjene cjevovoda su uz mjere aktivne kontrole curenja najučinkovitije mjere smanjenja stvarnih gubitaka. 
Naime zamjenom cjevovoda s oštećenjima direktno se smanjuju vodni gubici. Također se i kod cjevovoda sa značajno 
izmijenjenim karakteristikama (npr. smanjenjem debljine stjenki kod čeličnih cijevi bez katodne zaštite i dr.) smanjuju vodni 
gubici u budućnosti.  

Nerealno je očekivati, a time i razmatrati cjelovito provođenje ove aktivnost u kratkoročnom periodu, jer je zamjena cijevi 
tehnički, vremenski i financijski izuzetno zahtjevna. Stoga se postavlja pitanje kojom dinamikom obavljati zamjenu cijevi, 
odnosno koje dionice cjevovodne mreže imaju prioritet u tome. Da bi učinkovitost zamjene cijevi u smanjenju vodnih gubitaka 
bila maksimalna, potrebno je izraditi kvalitetan plan zamjene cjevovoda i prioritetnost dati onim dionicama za koje se 
prethodnim ispitivanjem utvrdi da su u lošijem stanju, a što se utvrđuje u ovisnosti o većem broju utjecajnih čimbenika (broj 
kvarova, materijal cijevi, starost cijevi, vrsta spojeva, postoji li katodna zaštita, terenske karakteristike i dr.). 

Obzirom da je ovo financijski najzahtjevnija mjera, a kojoj prethodi dobro upotpunjavanje podataka o sustavu kroz prethodne 
mjere, ovoj mjeri će se pristupiti većinom u drugom vremenskom razdoblju provedbe plana i to prema prijedlogu optimalne 
zamjene koja mora biti temeljena na relevantnosti gubitaka koji će biti prikazani u nastavku plana. Iako postoji evidentna 
potreba i za zamjenom već dotrajalog magistralnog cjevovoda od zahvata na rijeci Zrmanji do VS Pudarica, planom će se u ovoj 
fazi predvidjeti drugi cjevovodi sa lošijim pokazateljima. 

Obzirom na raspoložive podatke o sustavu, ovim planom definirane su dionice za zamjenu koje se u ovoj fazi smatraju 
indikativnim, a kroz ažuriranje plana moći će se pristupiti izradi detaljnog plana optimalne zamjene cjevovoda po kojoj će se i 
vršiti zamjene, pa tako potencijalno i magistralnog cjevovoda Zrmanja-VS Pudarica. Kroz cijelo vrijeme provedbe akcijskog 
plana, naručitelj je dužan provoditi redovite zamjene cjevovoda, kao i nastaviti sa njima kada završi vrijeme provedbe plana. 

3.1.8 Mjere institucionalnog jačanja 

Mjere institucionalnog jačanja podrazumijevaju izrade organizacijskih shema, procesa i zadataka, podizanje kvalitete 
upravljanja ljudskim resursima, kvalitetniju kontrolu i komunikaciju unutar JIVU-a u dijelu upravljanja vodnim gubicima. Ista 
mjera podrazumijeva i izradu akcijskih planova smanjenja vodnih gubitaka samih JIVU-a uz izradu kratkoročnih i srednjoročnih 
poslovnih planova, te obaveznu i kontinuiranu edukaciju kadrova koji rade na upravljanju vodnim gubicima.  

Posebnu pažnju JIVU treba posvetiti uključivanju svih dionika što će poduprijeti napore za smanjenje gubitaka vode, kako 
stvarnih tako i prividnih. Na primjer, uključivanjem krajnjih korisnika/potrošača (stanovništvo i poslovni subjekti) 
vodoopskrbnog sustava može se postići napredak u izvješćivanju, prijavi puknuća ili istjecanja, kao i prijavi ilegalnih priključaka, 
promjena tlakova ili neadekvatnih performansi vodomjera. 

Provođenjem ove skupine mjera ne dolazi do direktnog smanjenja vodnih gubitaka, već je njihov utjecaj na smanjenje istih 
indirektan. 

Kako će se događati razvoj sustava upravljanja gubicima provedbom plana potrebno je u dvanaestogodišnjem periodu u tri 
navrata izvršiti ažuriranje tj. replaniranje ovoga plana. 

3.1.9 Mjere analiziranja i izvješćivanja 

Mjere analiziranja i izvještavanja podrazumijevaju izrade mjesečnih i/ili kvartalnih i/ili godišnjih analiza vodnih gubitaka i unos 
relevantnih pokazatelja u buduću centralnu bazu podataka te provođenje ekonomskih i financijskih analiza projekta smanjenja 
vodnih gubitaka.  

Provođenjem ove skupine mjera ne dolazi do direktnog smanjenja vodnih gubitaka, već je njihov utjecaj na smanjenje istih 
indirektan. Provođenje ove skupine mjera važno je s aspekta potpore svim drugim skupinama mjera, a time i povećanja njihovih 
učinkovitosti. 
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3.1.10 Tehnička pomoć na aktivnostima smanjenja gubitaka 

Za uspješnu provedbu akcijskog plana i postizanje očekivanih učinaka nužne su i mjere tehničke podrške. I to već u fazi pripreme 
projektnih programa, nabava, izvršenja određenih dijelova i pomoć naručitelju u realizaciji plana. 

3.1.11 Prijedlog mjera 

Tablica 3.1 Procijenjena vrijednost osnovnih mjera smanjenja gubitaka na uslužnom području 30 

RB  Mjere smanjenja gubitaka vode 
Ukupna ulaganja 

(eura) 
Ukupna ulaganja 

(%) 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu 2.404.750 2,56% 

II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih sustava 950.000 1,01% 

III. Mjere podjele sustav u DMA zone 5.582.440 5,94% 

IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 1.109.500 1,18% 

V. Mjere aktivne kontrole curenja 11.908.500 12,68% 

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka 2.415.000 2,57% 

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 63.930.000 68,08% 

VIII. Mjere institucionalnog jačanja 1.296.000 1,38% 

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja 1.660.800 1,77% 

X. Tehnička pomoć na aktivnostima smanjenja gubitaka 2.652.047 2,82% 

 Ukupno 93.909.037 100,00% 

Tablica 3.2 Procijenjena vrijednost mjera s podmjerama smanjenja gubitaka vode na uslužnom području 30 

RB MJERA PODMJERA OPIS kom km 
Ukupni 
troškovi 
(eura) 

Udio u 
ukupni

m 
troškovi
ma (%) 

I. 

Mjere 
unaprjeđena 
podataka o 

sustavu 

GIS - opći modul (s 
unosom/dopunom podataka u 
sustavu) 

Povećanje licence za opći modul (za 
500 km) 

1  

1.324.250 

 

Upotpunjavanje baze podataka 
podsustava 

  

Geodetsko snimanje 1500 okana s 
izradom montažnih shema okana 

1.500  

Geodetsko snimanje 18500 priključnih 
vodova s pozicijom vodomjera i 
pozicijom „škrinjice“ na 
glavnom/distributivnom vodu 

18.500  

Geodetsko snimanje pozicija svih 
ugradbenih garnitura 

4.000  

Dopuna GIS baze informacijama o 
vodospremničkoj/tlačnoj/DMA zoni 
svakog elementa 

 1.850 

Pregled GIS baze i obilazak terena, 
dopuna GIS baze podataka novim 
slojevima/atributima 

1  

GIS - poveznica s poslovno-
informatičkim sustavom (s 
uređenjem baze podataka o 
potrošačima) 

Povezivanje snimljenih pozicija 
potrošača s bazom naplate 

18.500  

133.000 

Unos informacije o razredu točnosti 
vodomjera u GIS 

80.000  

Unos prikupljenih informacija kroz ovaj 
AP u GIS okruženje Naručitelja 

1  

Veza tehničkog i poslovnog 
informacijskog sustava s mobilnom 
aplikacijom (proširenje licence) 

1  

GIS - evidencija kvarova (s unosom 
podataka za posljednjih 5 godina) 

Digitalizacija radnih naloga, uspostava 
sustava prikupljanja informacija o 
obuhvatu i trošku sanacije 

1  34.000 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 97 prosinac 2025.  

 

RB MJERA PODMJERA OPIS kom km 
Ukupni 
troškovi 
(eura) 

Udio u 
ukupni

m 
troškovi
ma (%) 

Unos podataka o kvarovima za  
posljednjih 5 godina do trenutka kad će 
postati operativan sustav za 
automatsko unošenje kvarova preko 
mobilne aplikacije prilikom njihove 
detekcije na terenu 

1  

Evidencija kvarova s mobilnom 
aplikacijom (proširenje licence) 

1  

GIS - poveznica tehničkog i SCADA 
informacijskog sustava 

GIS modul: poveznica na SCADA sustav  
(proširenje licence) 

1  

8.500 
Radovi na vezi na SCADA sustav 
(povezivanje u GIS, standard, API) 

1  

GIS - nadzor gubitaka 

GIS funkcionalnost - Uspostava sustava 
analize mjerenih podataka i izrade 
dnevnih/tjednih/mjesečnih/godišnjih 
izvještaja 

1  

185.000 

GIS funkcionalnost - Nabava 
programskog paketa za prikupljanje  
obradu podataka mjerenja (proširenje) 

1  

GIS funkcionalnost - Formiranje sustava 
odlučivanja, praćenja indikatora i 
identifikacije cjevovoda za zamjenu 

1  

GIS funkcionalnost - Upravljanje 
imovinom i drugi.. 

1  

NUS -SCADA (s omogućavanjem 
veza sa svim objektima i 
pohranjivanjem podataka) 

Elaborat stanja NUS opreme – utvrditi 
stanje postojeće opreme na 
cjelokupnom uslužnom području i 
potrebe za promjenom programske i 
elektro opreme postojeće radi 
dotrajalosti ili  nekompatibilnosti s 
novim standardima 

1  

625.000 

Projektna dokumentacija nadogradnje i 
unapređenja NUS-a 

1  

Formiranje baze podataka s 
mogučnošću čuvanja podataka 10 
godina 

1  

Izrada projektne dokumentacije i 
utvrđivanje programske i tehničke 
opreme centra NUS-a 

1  

Projektna dokumentacija opremanja 
objekata 
mjernom/upravljačkom/regulacijskom/
komunikacijskom opremom 

30  

Povećanje točki pristupa i formiranje 
hijerarhije pristupanja podacima 

1  

Opremanje postojećih objekata 
mjernom/komunikacijskom opremom 

30  

Evidencija i digitalizacija terenskih 
podataka (nabava softvera, 
opreme i edukacija) 

Programski paket za prikupljanje 
podataka na terenu, kompatibilan za 
direktan unos u osnovnu bazu GIS-a 

1  

95.000 Edukacija korisnika za GIS module 1  

Nabava informatičke infrastrukture 
(server, računala te GPS centimetarske 
točnosti) 

1  

I. UKUPNO     2.404.750 2,56% 

II. 

Mjere 
optimalizacije 
vodoopskrbnih 

sustava 

Izrada/novelacija koncepcijskog 
rješenja s kalibriranim 
matematičkim modelom 

Novelacija koncepcijskog rješenja na 
uslužnom području na temelju 
mjerenja sa Naručitelju dostupnih 
mjerača protoka i tlaka u ljetnom 
režimu rada - planirano 2030. godine 

1  

950.000  

Ažuriranje koncepcijskog rješenja s 
kalibriranim matematičkim modelom - 
2033. godine 

1  
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RB MJERA PODMJERA OPIS kom km 
Ukupni 
troškovi 
(eura) 

Udio u 
ukupni

m 
troškovi
ma (%) 

Ažuriranje koncepcijskog rješenja s 
kalibriranim matematičkim modelom - 
2036. godine 

1  

II. UKUPNO     950.000 1,01% 

III. 
Mjere podjele 
sustava u DMA 

zone 

Projektiranje i izgradnja okana 
DMA zona (uključivo proširenje 
SCADA) 

Elaborat utvrđivanja ispravne 
dimenzioniranosti mjerača i regulatora 
u sustavu 

1  

5.582.440  

Zamjena zasuna za formiranje 
privremenih zona s pratećom 
projektnom dokumentacijom 

100  

Zamjena zasuna za formiranje trajnih 
zona s pratećom projektnom 
dokumentacijom 

100  

Projektna dokumentacija za 
unapređenje postojećih mjernih i 
mjerno-regulacijskih mjesta 

40  

Rekonstrukcija/opremanje postojećih 
mjerno - regulacijskih mjesta 

20  

Rekonstrukcija/opremanje postojećih 
mjernih mjesta 

20  

Izrada projektne dokumentacije za 
nova mjerna i mjerno-regulacijska 
mjesta u mreži 

80  

Izgradnja novih mjerno - regulacijskih 
mjesta 

20  

Izgradnja novih mjernih mjesta 60  

Opremanje objekata nedostajućom 
mjernom opremom 

25  

Usluge nadzora i upravljanja projektom   

III. UKUPNO     5.582.440 5,94% 

IV. 

Mjere kontrole 
i upravljanja 

tlakom u 
sustavu 

Hidraulički proračun i izrada 
koncepta zaštite sustava od 
hidrauličkih (vodnih) udara 

Provedba dodatnih sekundnih mjerenja 
na crpnim objektima  mjerenja na 
bunarima obavezno izvršiti pri paljenju 
i gašenju svakog bunara 

30  
76.500 

 

Elaborat zaštite od vodnih udara 1  

Ugradnja objekata i opreme za 
zaštitu od hidrauličkih (vodnih) 
udara (s izradom projekta) 

Ugradnja/servis/nadogradnja opreme 
za zaštitu od vodnih udara 

20  258.000 

Formiranje PMA zona -u gradnja 
novih hidrauličkih ventila za 
regulaciju tlaka (sa zamjenom 
opružnih ventila) 

Servis svih regulatora tlaka, utvrđivanje 
potrebe za izmjenom 

100  

400.000 
Izmjena opružnih i ostalih dotrajalih 
regulatora tlaka 

60  

Kontrola i upravljanje zrakom u 
cijevima (primjena i kontrola 
odzračnih i odzračno-dozračnih 
ventila) 

Kontrola ispravnosti odzračnih i 
odzračno dozračnih ventila, 

500  

375.000 
Zamjena/ugradnja novih odzračno-
dozračnih ventila 

150  

IV. UKUPNO     1.109.500 1,18% 

V. 
Mjere aktivne 

kontrole 
curenja 

Nabava opreme za aktivnu 
kontrolu curenja (mjerači tlaka, 
protoka, geofoni, korelatori, 
loggeri šuma ...) 

Mobilni mjerač protoka 15  

2.517.000  

Mobilni mjerač tlaka 15  

Zamjena / servis logera šuma i nabava 
novih 

1.600  

Ostala oprema (geofon kom 5, 
korelator kom 5. lokator cjevovoda 
kom 5, lokator metala kom 5) 

1  

Elaborat/Pilot projekt ocjene 
učinkovitosti akustičnih metoda 
traženja gubitaka uvodoopskrbnom 
sustavu Uslužnog područja 30. 
Razmotriti formiranje pozicija za 
povremenu ugradnju prijenosnih 
logera šuma/hidrofona 

1 
25.00

0 
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RB MJERA PODMJERA OPIS kom km 
Ukupni 
troškovi 
(eura) 

Udio u 
ukupni

m 
troškovi
ma (%) 

Provođenje dodatnih mjerenja 
tlaka i protoka (utvrđivanje 
prioritetnih zona) 

Utvrđivanje mogćnosti dodatnog 
podzoniranja i izrada redovnog plana 
rada timova za gubitke 

1  

360.000 

Testiranje svih privremenih zona, 
pregled zasuna u sustavu (provjera 
funkcionalnosti zasuna preko ZERO 
PRESSURE testa i akustičnim 
metodama) 

25  

Mjerenja protoka 250  

Mjerenja tlaka 250  

Utvrđivanje mikrolokacija curenja 

Provedba mikrolociranja na 400 km 
mreže (primarno Zadar, Sukošan, 
Bibinje, Privlaka, Nin, Područje pod VS 
Zemunik). 

 400 

1.387.500 
Mikrolociranje curenja na preostalom 
dijelu sustava, zone manjeg prioriteta 
od gore navedenih 

 525 

Sanacija otkrivenih kvarova 
(curenja, puknuća cijevi, oštećenja 
na oblikovnim komadima i 
vodovodnim armaturama) 

Popravak poznatih mjesta curenja 150  

7.644.000 
Popravak utvrđenih mjesta curenja 
novim kampanjama mikrolociranja. 

2.300  

Usluge nadzora i upravljanja projektom   

V. UKUPNO     11.908.500 12,68% 

VI. 

Mjere 
rješavanja 
prividnih 
gubitaka 

Provođenje kampanje istraživanja 
ilegalnih praksi na mreži i 
priključcima 

Analiza GIS podataka o fluktuaciji 
potrošnje među susjednim korisnicima 

1  

225.000 

 

Kampanja mjerenja na područjima 
velike razlike pokrivenosti i 
priključenosti, radi utvrđivanja stupnja 
prividnih gubitaka 

300  

Preklop dopunjene baze podataka s 
adresnim modelom DGU radi 
utvrđivanja potencijalnih neovlaštenih 
korisnika vodne usluge 

1  

Analiza točnosti vodomjera i izrada 
plana zamjene 

Uspostava sustava prioritizacije 
zamjene vodomjera i odabira točnosti, 
ovisno o planiranoj prodaji vode 
krajnjem korisniku (eventualno 
prijedlog izmjene tehničkih uvjeta 
priključenja) 

1  20.000 

Zamjena vodomjera 

Zamjena vodomjera (s fokusom na 
vodomjere prevelikog profila) 

2.000  

1.600.000 
Zamjena ostalih vodomjera nižeg 
razreda točnosti 

6.000  

   

Hidraulička analiza mogućnosti 
daljinskog smanjenja tlaka na 
ventilima i mogućnosti isključivanja 
zona u slučaju neovlaštene 
potrošnje vode 

Analiza potencijalnih lokacija na kojima 
se dogadja neovlaštena potrošnja 

1  

430.000 

Hidrauličko modeliranje u uvjetima 
opskrbe vodom reduciranog tlaka sa 
prijedlogom algoritama rada 

1  

Ugradnja opreme (regulacijskih ventila 
u oknima, poveznica na SCADU s 
mogućnošću upravljanja, alarmi...) 

10  

Informiranje javnosti o problemu i 
trošku neovlaštene potrošnje vode 
(tiskanje letaka, dnevni tisak, 
jumbo plakati, novinski članci, 
radio i tv prilozi) 

Informiranje javnosti o problematici 
vodnih gubitaka, podizanju svijesti 
građana, posebice problematici 
neovlaštene potrošnje vode 

35.000  140.000 

VI. UKUPNO     2.415.000 2,57% 

VII. 

Mjere 
planiranja i 

zamjene 
cjevovoda 

Izrada planova zamjene cjevovoda 
- optimalna rehabilitacija 
(temeljem GIS-a evidencije 
kvarova, dodatnih mjerenja i 
mikrolociranja) 

Izrada plana optimalne rehabilitacije- 
zamjena cjevovoda 

1  30.000  
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RB MJERA PODMJERA OPIS kom km 
Ukupni 
troškovi 
(eura) 

Udio u 
ukupni

m 
troškovi
ma (%) 

Izrada projektne dokumentacije 
Izrada projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju/sanaciju 

 150 1.500.000 

Zamjena cjevovoda 
Rekonstrukcija/sanacija dionica  150 

62.400.000 
Usluge nadzora i upravljanja projektom   

VII. UKUPNO     63.930.000 68,08% 

VIII. 
Mjere 

institucionalnog 
jačanja 

Izrada organizacijske sheme, 
procesi, zadaci, ljudski resursi, 
kontrola, komunikacija 

Izrada objedinjenog dokumenta 
provedbe aktivnosti smanjenja 
gubitaka sa prazraženom 
organizacijskom shemom, procesima, 
aktivnostima i raspodjelom potrebnih 
ljudskih resursa 

1  40.000 

 
Izrada Akcijskih planova smanjenja 
gubitaka JIVU-a, izrada poslovnih 
planova JIVU-a 

Ažuriranje akcijskog plana 2030 god 1  

1.200.000 
Izrada poslovnog plana 2030 god 1  

Ažuriranje akcijskog plana 2033 god 1  

Ažuriranje akcijskog plana 2036 god 1  

Edukacija kadrova 
Predviđa se edukacija 35 osoba 
godišnje u trajanju edukacije za svaku 
osobu od 2 dana (čovj/dan) 

840  56.000 

VIII. UKUPNO     1.296.000 1,38% 

IX. 
Mjere 

analiziranja i 
izvještavanja 

Izrada analiza gubitaka, ažuriranje 
hidrauličkog modela, GIS-a 

Izrada analiza gubitaka na mjesečnoj, 
kvartalnoj i godišnjoj razini 

144  

1.075.200 

 

Ažuriranje hidrauličkog modela u 
skladu sa rezultatima provedenih mjera 
jednom godišnje 

12  

Ažuriranje GIS-a u skladu sa rezultatima 
provedenih mjera jednom godišnje 

12  

Ekonomska i financijska analiza 
projekta 

Godišnja ekonomska i financijska 
analiza projekta 

12  276.000 

Izrada mjesečnih i godišnjih 
izvještaja s pripremom za unos u 
buduću centralnu bazu podataka 

Izrada mjesečnih izvještaja s 
pripremom za unos u buduću centralnu 
bazu podataka 

144  309.600 

IX. UKUPNO     1.660.800 1,77% 

X. Tehnička pomoć 
Tehnička pomoć JIVU-ima na 
aktivnsotima smanjenja vodnih 
gubitaka 

   2.652.047  

X. UKUPNO     2.652.047 2,82% 

SVEUKUPNO 93.909.037 100,00% 

Ako promatramo ulaganja prema relevantnosti gubitaka vode (Poglavlje 3.2.2) uočava se dominantno ulaganje u DMA zone sa 
srednje do vrlo visokom relevantnošću gubitaka. U DMA zonama koje karakterizira umjerena relevantnost gubitaka ulaganja 
su oko 15%. 

Tablica 3.3 Ulaganja u mjere smanjenja gubitaka na uslužnom području 30 u odnosu na stvarne gubitke i ukupnu relevantnost gubitaka 

Ukupna relevantnosti gubitaka vode DMA zone 
Oznaka 

relevantnosti 
Stvarni godišnji gubitci vode 

(m3/god) 
Ukupna ulaganja 

(EUR) 

Vrlo visoka relevantnost gubitaka 1 13.011.599 25.940.306 

Visoka relevantnost gubitaka 2 8.466.957 25.539.707 

Srednja relevantnost gubitaka 3 3.826.935 27.208.337 

Umjerena relevantnost gubitaka 4 1.294.605 15.220.685 

Ukupno 26.600.097 93.909.037 
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Tablica 3.4 Pregled ulaganja po DMA zonama u odnosu na karakteristične elemente sustava 

Oznaka 
relevantnost 
(od 1 do 4) 

DMA zona 
Dužina 

cjevovoda 
(m) 

Udio 
dužina 

cjevovoda 
(%) 

Godišnji 
Stvarni 
gubitak 

Udio u 
godišnjim 
Stvarnim 
gubitcima 

Ukupna 
ulaganja 

(eura) 

Udio u 
ukupnim 

ulaganjima 
(%) 

1 MZ-ZADAR 44.251 2,34% 1.651.304 6,21% 4.140.341 4,41% 

1 ZD-XXVIII 25.685 1,36% 1.499.789 5,64% 2.848.288 3,03% 

1 MZ-GRGURICA-2 10.880 0,58% 1.429.150 5,37% 2.515.667 2,68% 

1 ZD-V 9.664 0,51% 1.025.571 3,86% 1.422.773 1,52% 

1 ZD-X 2.509 0,13% 964.357 3,63% 1.120.298 1,19% 

1 ZD-XIII 8.527 0,45% 892.521 3,36% 1.209.555 1,29% 

1 ZD-XXIV 8.415 0,45% 850.346 3,20% 1.011.174 1,08% 

1 NZ-I 56.861 3,01% 743.000 2,79% 3.377.195 3,60% 

1 ZD-IX 24.152 1,28% 671.307 2,52% 1.418.408 1,51% 

1 MZ-1.2 12.177 0,65% 565.202 2,12% 861.349 0,92% 

1 ZD-XXXIV.1 30.116 1,60% 563.545 2,12% 1.531.307 1,63% 

1 ZD-XXII 9.484 0,50% 526.841 1,98% 707.443 0,75% 

1 ZD-I 18.470 0,98% 453.272 1,70% 1.666.754 1,77% 

1 ZD-XVII 4.292 0,23% 414.513 1,56% 959.123 1,02% 

1 ZD-VII 9.620 0,51% 394.797 1,48% 887.508 0,95% 

1 ZD-XV 11.971 0,63% 382.880 1,44% 2.127.675 2,27% 

1 ZD-XVIII 12.051 0,64% 368.324 1,38% 1.272.253 1,35% 

2 ZZS-I 30.748 1,63% 367.677 1,38% 760.822 0,81% 

2 NZ-VIII 15.440 0,82% 357.934 1,35% 402.455 0,43% 

2 ZD-IV 19.942 1,06% 349.733 1,31% 1.445.226 1,54% 

2 ZD-XXXIII 20.708 1,10% 335.419 1,26% 1.009.277 1,07% 

2 OKN-V 5.005 0,27% 330.855 1,24% 387.147 0,41% 

2 NZ-V 39.200 2,08% 316.671 1,19% 534.024 0,57% 

2 ZZJ-III 12.698 0,67% 310.360 1,17% 963.926 1,03% 

2 ZD-III 4.534 0,24% 301.434 1,13% 836.690 0,89% 

2 OKN-II 28.813 1,53% 283.271 1,06% 982.501 1,05% 

2 ZZJ-VII 19.709 1,04% 271.502 1,02% 629.622 0,67% 

2 MZ-6 11.286 0,60% 268.293 1,01% 1.216.744 1,30% 

2 ZD-XI 13.547 0,72% 262.117 0,99% 641.883 0,68% 

2 ZZS-VI 20.472 1,08% 260.747 0,98% 2.778.366 2,96% 

2 NZ-XI 15.315 0,81% 245.562 0,92% 472.751 0,50% 

2 NZ-VII 17.320 0,92% 243.184 0,91% 664.688 0,71% 

2 ZZS-IV 16.643 0,88% 228.444 0,86% 431.127 0,46% 
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2 NZ-VI 11.401 0,60% 223.727 0,84% 708.327 0,75% 

2 ZZJ-I 16.198 0,86% 221.742 0,83% 874.511 0,93% 

2 ZD-XXXIII.1 14.151 0,75% 217.303 0,82% 766.297 0,82% 

2 ZD-XIV 2.263 0,12% 213.972 0,80% 1.837.893 1,96% 

2 ZD-nova_2 2.523 0,13% 212.453 0,80% 1.096.143 1,17% 

2 ZD-XII 9.872 0,52% 210.422 0,79% 1.620.220 1,73% 

2 ZD-XXXIV 14.205 0,75% 205.207 0,77% 743.332 0,79% 

2 OKN-III 15.076 0,80% 198.645 0,75% 683.463 0,73% 

2 PP-V 11.120 0,59% 198.033 0,74% 257.998 0,27% 

2 ZD-XIX 9.717 0,51% 198.033 0,74% 288.358 0,31% 

2 NZ-III 12.980 0,69% 193.453 0,73% 394.459 0,42% 

2 ZZS-VI.1 7.666 0,41% 193.319 0,73% 554.576 0,59% 

2 OKN-I 3.284 0,17% 188.470 0,71% 704.174 0,75% 

2 ZZS-VII 9.760 0,52% 185.303 0,70% 336.180 0,36% 

2 ZD-XX 6.097 0,32% 182.755 0,69% 688.525 0,73% 

2 ZD-XXV 13.101 0,69% 171.129 0,64% 603.782 0,64% 

2 ZD-II 7.120 0,38% 170.581 0,64% 596.956 0,64% 

2 ZD-XVI 11.891 0,63% 169.048 0,64% 272.093 0,29% 

2 ZD-XXXI 6.473 0,34% 167.831 0,63% 1.009.202 1,07% 

2 ZD-VIII 4.620 0,24% 166.764 0,63% 177.690 0,19% 

2 ZD-VI 5.550 0,29% 156.288 0,59% 998.933 1,06% 

2 ZZJ-VII.2 7.591 0,40% 155.342 0,58% 855.267 0,91% 

2 ZD-XXVI 5.848 0,31% 146.204 0,55% 511.455 0,54% 

3 MZ-BOKANJAC 37.876 2,01% 142.858 0,54% 403.727 0,43% 

3 OKN-III.1 27.366 1,45% 141.224 0,53% 516.097 0,55% 

3 ZZJ-V 38.072 2,02% 138.889 0,52% 467.571 0,50% 

3 NZ-IV 23.446 1,24% 129.934 0,49% 371.961 0,40% 

3 UG-III 21.787 1,15% 129.237 0,49% 573.399 0,61% 

3 PP-III 27.011 1,43% 128.651 0,48% 1.234.993 1,32% 

3 PP-I 23.282 1,23% 128.166 0,48% 903.082 0,96% 

3 ZZJ-II 23.128 1,23% 126.695 0,48% 496.839 0,53% 

3 ZZS-II 17.486 0,93% 125.708 0,47% 365.002 0,39% 

3 ZD-XXIX 15.751 0,83% 123.360 0,46% 825.920 0,88% 

3 MZ-5 8.644 0,46% 120.629 0,45% 1.813.484 1,93% 

3 ZZS-VIII 10.438 0,55% 111.938 0,42% 260.651 0,28% 

3 ZZJ-VIII 43.729 2,32% 102.864 0,39% 238.262 0,25% 

3 PP-II.I 11.319 0,60% 102.800 0,39% 322.821 0,34% 

3 ZZS-III.1 8.140 0,43% 90.765 0,34% 111.181 0,12% 

3 ZD-XXI 2.329 0,12% 86.006 0,32% 223.489 0,24% 

3 ZZS-III 7.077 0,37% 84.524 0,32% 372.307 0,40% 
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3 ZD-nova_1 1.323 0,07% 81.457 0,31% 167.962 0,18% 

3 NZ-IX 10.824 0,57% 76.362 0,29% 324.505 0,35% 

3 Zona3 14.216 0,75% 75.636 0,28% 537.465 0,57% 

3 ZZS-IV.1 12.330 0,65% 70.818 0,27% 403.557 0,43% 

3 ZZJ-VI 16.787 0,89% 68.595 0,26% 736.932 0,78% 

3 UG-V 15.375 0,81% 68.118 0,26% 763.898 0,81% 

3 MZ-MILANCI 4.091 0,22% 66.541 0,25% 800.677 0,85% 

3 MZ-DOLAC 8.607 0,46% 66.249 0,25% 521.549 0,56% 

3 MZ_Vir 13.686 0,73% 64.333 0,24% 148.394 0,16% 

3 ZZJ-X 20.750 1,10% 63.991 0,24% 447.375 0,48% 

3 MZ-ZEMUNIK GORNJI 10.331 0,55% 60.636 0,23% 158.835 0,17% 

3 NZ-X 5.903 0,31% 59.918 0,23% 879.250 0,94% 

3 ZD-XXXII 11.502 0,61% 58.972 0,22% 77.139 0,08% 

3 Zona7 7.402 0,39% 57.111 0,21% 766.078 0,82% 

3 ZZJ-IV 24.170 1,28% 57.111 0,21% 290.471 0,31% 

3 ZD-XXIII 4.903 0,26% 56.119 0,21% 902.215 0,96% 

3 NZ-II 10.476 0,55% 52.542 0,20% 797.169 0,85% 

3 ZD-XXVII 3.834 0,20% 48.017 0,18% 1.402.622 1,49% 

3 Zona5 1.720 0,09% 45.689 0,17% 201.805 0,21% 

3 Zona2 1.995 0,11% 42.022 0,16% 159.640 0,17% 

3 Zona1 3.812 0,20% 38.623 0,15% 804.826 0,86% 

3 G-1 12.365 0,66% 35.386 0,13% 266.684 0,28% 

4 PP-I.1 19.958 1,06% 34.464 0,13% 215.243 0,23% 

4 OKN-IV 61.815 3,27% 33.879 0,13% 295.069 0,31% 

4 ZD-XXX 11.291 0,60% 33.318 0,13% 436.902 0,47% 

4 UG-II 32.830 1,74% 29.595 0,11% 374.015 0,40% 

4 UG-IV 37.063 1,96% 27.752 0,10% 207.380 0,22% 

4 PP-II 14.195 0,75% 25.905 0,10% 198.699 0,21% 

4 MZ-14 3.234 0,17% 25.652 0,10% 190.704 0,20% 

4 MZ-13 12.361 0,65% 22.844 0,09% 30.612 0,03% 

4 MZ-3 14.794 0,78% 18.780 0,07% 470.261 0,50% 

4 MZ-2.2 9.711 0,51% 15.177 0,06% 102.800 0,11% 

4 ZZJ-VII.1 9.492 0,50% 14.138 0,05% 53.128 0,06% 

4 MZ-8 4.934 0,26% 10.828 0,04% 86.604 0,09% 

4 MZ-OTISINA 8.865 0,47% 10.779 0,04% 168.573 0,18% 

4 ZZJ-IX 16.047 0,85% 9.799 0,04% 623.110 0,66% 

4 PP-IV 8.701 0,46% 9.799 0,04% 547.481 0,58% 

4 MZ-2.1 2.865 0,15% 9.050 0,03% 761.135 0,81% 

4 MZ-UG-I-1 6.149 0,33% 8.606 0,03% 172.835 0,18% 

4 MZ-10_2 6.202 0,33% 7.839 0,03% 493.357 0,53% 
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4 MZ-10 12.047 0,64% 7.338 0,03% 704.670 0,75% 

4 MZ-GRGURICA-1 10.693 0,57% 6.853 0,03% 12.613 0,01% 

4 MZ-1.1 12.992 0,69% 5.434 0,02% 124.079 0,13% 

4 MZ-7 9.360 0,50% 4.869 0,02% 649.213 0,69% 

4 UG-I 10.190 0,54% 3.154 0,01% 376.124 0,40% 

4 ZZJ_II.1 15.231 0,81% 2.401 0,01% 200.551 0,21% 

4 ZZJ-V.1 11.291 0,60% 2.185 0,01% 589.723 0,63% 

4 ZZS-V 34.917 1,85% 2.008 0,01% 383.625 0,41% 

4 MZ-UG-I.2 8.026 0,43% 709 0,00% 397.875 0,42% 

4 ZZJ-XI 22.527 1,19% 709 0,00% 27.262 0,03% 

4 MZ-10_1 3.412 0,18% 656 0,00% 307.580 0,33% 

4 MZ-BORIK 5.309 0,28% 473 0,00% 34.958 0,04% 

4 UG-III.1 1.754 0,09% 115.767 0,44% 299.965 0,32% 

4 G-4 7.327 0,39% 56.735 0,21% 708.516 0,75% 

4 G-6 7.465 0,40% 47.509 0,18% 268.702 0,29% 

4 G-5 2.282 0,12% 40.830 0,15% 97.721 0,10% 

4 G-8 13.047 0,69% 39.888 0,15% 325.245 0,35% 

4 G-2 12.490 0,66% 30.703 0,12% 344.976 0,37% 

4 G-3 4.458 0,24% 18.610 0,07% 119.232 0,13% 

4 G-7 5.779 0,31% 12.807 0,05% 310.837 0,33% 

4 MG-4 427 0,02% 0 0,00% 44.298 0,05% 

4 MG-3 3.364 0,18% 0 0,00% 257.403 0,27% 

4 MG-2 223 0,01% 0 0,00% 89.018 0,09% 

4 MG-1 310 0,02% 0 0,00% 61.464 0,07% 

4 Srb 2 12.117 0,64% 24.744 0,09% 397.669 0,42% 

4 Srb 1 10.196 0,54% 16.050 0,06% 271.113 0,29% 

4 G-12 6.700 0,35% 3.866 0,01% 164.494 0,18% 

4 Srb 3 990 0,05% 3.154 0,01% 38.175 0,04% 

Ukupno 1.887.721 100% 26.600.097 100% 93.909.037 100% 
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Slika 3.1 Ulaganja u mjere po DMA zonama 
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Slika 3.2 Zastupljenost vrste mjera po DMA zonama 
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3.2 Prioritizacija mjera 

Prioritizacija mjera se provodi za cijelo uslužno područje, odnosno na razini sustava, koristeći utvrđeno stanje sustava i 
pokazatelje po DMA zonama.  

Primijenjeni kriteriji u prioritizaciji mjera: 

1. Kriterij - Jedinični Stvarni gubitci 
2. Kriterij - Volumen Stvarnih gubitaka vode 
3. Kriterij - Starost vodoopskrbnog sustav 
4. Kriterij - Pojava i učestalost puknuća cjevovoda 
5. Kriterij - Rizici povezani s ograničenjima u dostupnim količinama vode i klimatskim promjenama 

Svaki kriterij sadrži potkriterije koji su ocijenjeni od 1 do 4. Generalno ocjena 1 opisuje najveću osjetljivost/ugroženost sustava 
(JIVU-a) po tom potkriteriju, dok ocjena 4 svrstava sustav (JIVU) u kategorije manje osjetljivosti/ugroženosti po tom potkriteriju.  

Nakon utvrđivanja ocjena po pojedinom potkriteriju u svakoj DMA zoni, dodjeljivanjem težinskih faktora određenom kriteriju 
odredit će se ukupna relevantnost gubitaka vode pojedine DMA zone. Težinski faktori omogućavaju prepoznavanje DMA zona 
s najvećom relevantnošću odnosno prioritetom ulaganja u mjere smanjenje gubitaka vode. 

Utvrđena relevantnost gubitaka vode se koristi za: 

• Utvrđivanje obujma mjera u određenoj DMA zoni, naročito prijedloga obnove postojećih cjevovoda 

• Izradu vremenskog plana ulaganja po DMA zonama 

3.2.1 Primijenjeni kriteriji  

3.2.1.1  Jedinični Stvarni gubici 

Jedinični stvarni gubitak, kao pokazatelj učinkovitosti upravljanja gubitcima, izražen u litrima po priključnom vodu na dan (litara 
/ priključnom vodu / dan) odabran je za ocjenu relevantnosti gubitaka.  

Po ovom 1. Kriteriju DMA zone su razvrstane u 4 kategorije: 

• Jedinični Stvarni gubitci preko 1.000. dodijeljena ocjena 1 (pokazatelj vrlo lošeg stanja) 

• Jedinični Stvarni gubitci od 500 do 1.000. dodijeljena ocjena 2 (pokazatelj lošeg stanja) 

• Jedinični Stvarni gubitci od 100 do 500. dodijeljena ocjena 3 (pokazatelj umjereno lošeg stanja) 

• Jedinični Stvarni gubitci manji od 100. dodijeljena ocjena 4 (pokazatelj dobrog stanja) 

Na slici ispod prikazana je raspodjela jediničnih vrijednosti Stvarnih gubitaka u litara/priključni vod/dan po pojedinim DMA 
zonama na uslužnom području 30, kao i prostorni raspored jediničnih vrijednosti 1. Kriterija razvrstanog u četiri kategorije. 
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Slika 3.3 Prostorni raspored jediničnih vrijednosti Stvarnih gubitaka (s prikazom vrijednosti pokazatelja. lijevo) i 1. Kriterij (desno) 

3.2.1.2 Volumen Stvarnih gubitaka JIVU-a  

Udio Stvarnih gubitaka pojedine DMA zone u ukupnim Stvarnim gubitcima (%) na uslužnom području 30 odabran je za ocjenu 
relevantnosti gubitaka kao mjera značajnosti volumena u pojedinoj DMA zoni koji se gubi u odnosu na ukupne gubitke vode 
na uslužnom području 30. 

Po ovom 2. Kriteriju DMA zone su razvrstane u 4 kategorije: 

• DMA CARL / UP30 CARL veći od 2,0%. dodijeljena ocjena 1 (vrlo značajan udio) 

• DMA CARL / UP30 CARL od 1,0% do 2,0%. dodijeljena ocjena 2 (značajan udio) 

• DMA CARL / UP30 CARL od 0,5% do 1,0%. dodijeljena ocjena 3 (umjereno značajan udio) 

• DMA CARL / UP30 CARL manji od 0,5%. dodijeljena ocjena 4 (manje značajan udio) 

Na slici ispod prikazan je raspored volumena Stvarnih gubitaka po pojedinim DMA zonama na uslužnom području 30, kao i 
prostorni raspored udjela Stvarnih gubitak u DMA zoni u ukupnim Stvarnim gubitcima uslužnog područja 30 po 2. Kriteriju 
razvrstanog u četiri kategorije. 
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Slika 3.4 Prostorni raspored volumena Stvarnih gubitaka (s prikazom vrijednosti u m3. lijevo) i 2. Kriterij (desno) 

3.2.1.3 Starost vodoopskrbnog sustava 

Starost vodoopskrbnog sustava bitno utječe na stanje gubitaka vode. Po ovom 3. Kriteriju razmatrana je prosječna godina 
izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda odnosno starost sustava u pojedinoj DMA zoni.  

Najstariji dijelovi sustava stari su i preko 60 godina, dočim se mreža značajnije širila u posljednjih 20-30 godina, paralelno s 
obnovom starog sustava u razdoblju 2005.-2025. Podaci o starosti sustava po DMA zonama nisu dostupni (tu karakteristiku 
sustav je potrebno u što kraćem razdoblju utvrditi). Za potrebu ove analize procijenjena je prosječna starost sustava vodeći se 
razdobljima značajnijih ulaganja u administrativna područja na uslužnom području. 

Po ovom 3. Kriteriju JIVU-i su razvrstani u 3 kategorije: 

• Prosječna starost sustava u DMA zoni - dodijeljena ocjena 1 (izrazito stariji dio sustava) 

• Prosječna starost sustava u DMA zoni - dodijeljena ocjena 2 (stariji dio sustava) 

• Prosječna starost sustava u DMA zoni 10 - dodijeljena ocjena 3 (srednje stari dio sustava) 

• Prosječna starost sustava u DMA zoni - dodijeljena ocjena 4 (noviji dio sustava) 

Na slici je prikazana raspodjela prosječne starosti po DMA zonama na uslužnom području 30 a koja je korištena za utvrđivanje 
relevantnosti gubitaka i potreba u zamjeni cjevovoda, kao i prostorni raspored kategorija po Kriteriju 3. 
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Slika 3.5 Prostorni raspored prosječne starosti cjevovoda (lijevo) i 3. Kriterija (desno) 

Ističe se kako je po 3. Kriteriju razmatrana prosječna godina izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda u DMA zoni, a koji kriterij se 
koristi za ocjenu relevantnosti gubitaka u pojedinoj DMA zoni, dočim će se kod identifikacije cjevovoda za zamjenu u Mjeri VII. 
po DMA zonama uzeti u obzir konkretna starost pojedinih cjevovoda (udio zamjene cjevovoda u DMA zoni povezan je s 
relevantnošću DMA zone za smanjenje gubitaka vode po akcijskom planu). 

3.2.1.4 Pojava i učestalost puknuća cjevovoda 

Pojava i učestalost puknuća cjevovoda bitno utječe na stanje gubitaka vode. Po ovom 4. Kriteriju razmatrana je učestalost 
puknuća u posljednjih 5 godina po km cjevovoda u pojedinoj DMA zoni. Podaci o puknućima cjevovoda nisu dostupni na razini 
georeferenciranog podatka (bilježenje i georeferenciranje takvih pojava u sustavu je potrebno u što kraćem razdoblju utvrditi). 
Za potrebu ove analize (na temelju podataka o prijavama puknuća, radnim nalozima isporučitelja ili slično) procijenjena je 
zastupljenost i učestalost puknuća u posljednjih pet godina te je izvršeno raspoređivanje tih događaja po DMA zonama (za 
manji dio područja za koja nisu dostupni takvi podaci procijenjen je broj puknuća u odnosu na karakterističnu zonu za koju je 
bilježen takav podatak). 

Po ovom 4. Kriteriju JIVU-i su razvrstani u 4 kategorije: 

• 10 do 200 puknuća po km cjevovoda - dodijeljena ocjena 1 (izrazito učestala puknuća) 

• 5 do 10 puknuća po km cjevovoda - dodijeljena ocjena 2 (učestala puknuća) 

• 1 do 5 puknuća po km cjevovoda - dodijeljena ocjena 3 (manje učestala puknuća) 

• Manje od 1 puknuće po km cjevovoda - dodijeljena ocjena 4 (rjeđa puknuća) 
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Na slici je prikazana raspodjela pojeve i učestalosti puknuća u DMA zonama po km cjevovoda a koja učestalost puknuća je 
korištena za utvrđivanje relevantnosti gubitaka i potreba u zamjeni cjevovoda, kao i prostorni raspored kategorija po Kriteriju 
4. 

 

Slika 3.6  Prostorni raspored učestalosti puknuća cjevovoda po km (lijevo) i 4. Kriterija (desno) 

Ističe se kako su po 4. Kriteriju razmatrana učestalost puknuća cjevovoda u DMA zoni po km, a koji kriterij se koristi za ocjenu 
relevantnosti gubitaka u pojedinoj DMA zoni, dočim će se kod identifikacije cjevovoda za zamjenu u Mjeri VII. po DMA zonama 
uzeti u obzir učestalost pucanja konkretnih/pojedinih cjevovoda (udio zamjene cjevovoda u DMA zoni povezan je s 
relevantnošću DMA zone za smanjenje gubitaka vode po akcijskom planu). 

3.2.1.5 Rizici povezani s ograničenjima u dostupnim količinama vode i klimatskim promjenama 

Dostupnost izvorišta odnosno zahvata odgovarajuće količine i kvalitete vode značajan je u kontekstu važnosti smanjenja 
gubitaka. Rizici povezani s ograničenjima u dostupnim količinama vode i klimatskim promjenama na uslužnom području 30 
opisani su u poglavlju 2.7.  

Po ovom Kriteriju 5. DMA zone mogu biti razvrstane u jednu od 4 kategorije: 

• Dodijeljena ocjena 1 (vrlo visoki rizik) 

• Dodijeljena ocjena 2 (visoki rizik) 

• Dodijeljena ocjena 3 (umjeren rizik) 

• Dodijeljena ocjena 4 (niski rizik) 
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Za svih vodoopskrbnim sustavima na uslužnom području 30, procijenjeni su rizici (pojavljuju se u rasponu vrlo visoki rizik do 
nizak rizik) povezan s ograničenjima u dostupnim količinama vode i klimatskim promjenama (poglavlje 2.7) 

Na slici je prikazana raspodjela kategorija rizika utvrđenih u kombinaciji ograničenja dostupnih količina vode i ozbiljnosti 
klimatskih promjena. 

 

Slika 3.7 Prostorni raspored ograničenja u količinama (gore lijevo), ozbiljnosti klimatskih promjena (gore desno) i Kriterija 5 (dole) 

3.2.2 Ukupna relevantnost gubitaka 

Ukupna relevantnost gubitak dobivena je korištenjem kriterija u sljedećim težinskim omjerima: 

• 1. Kriterij – specifični Stvarni gubitci po DMA zonama, težinski faktor 25% 

• 2. Kriterij – udio godišnjih Stvarnih gubitaka po DMA zonama u ukupnim Stvarnim gubitcima, težinski faktor 35% 

• 3. Kriterij – Starost sustava, težinski faktor 10% 

• 4. Kriterij – Pojava i učestalost puknuća cjevovoda, težinski faktor 20% 

• 5. Kriterij – Ograničenje u dostupnim količinama vode i klimatske promjene. težinski faktor 10% 

Dakle, korištenjem kriterija 1 do 5 izračunata je ukupna relevantnost gubitaka vode, a koja se dalje koristi za prioritizaciju mjera 
i vremenski raspored provedbe mjera.  

Relevantnost gubitaka također ima veliki utjecaj na obuhvat Mjere VII. odnosno prijedloga obnove postojećih cjevovoda na 
uslužnom području 30, prvenstveno zbog financijske težine te mjere.  

Povećano ulaganje u obnovu cjevovoda predloženo je u odnosu na relevantnost vodnih gubitaka: 
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• Relevantnost gubitaka, Ocjena 1 - vrlo visoka relevantnost vodnih gubitaka (visina boda do 1,5) 

• Relevantnost gubitaka, Ocjena 2 - visoka relevantnost vodnih gubitaka (visina boda 1,5-2,3) 

• Relevantnost gubitaka, Ocjena 3 - srednja relevantnost vodnih gubitaka (visina boda 2,3-3,0) 

• Relevantnost gubitaka, Ocjena 4 - umjerena relevantnost vodnih gubitaka (visina boda 3,0-3,6) 

Na slici je prikazana raspodjela relevantnosti vodnih gubitaka na uslužnom području za procjenu obujma mjera u određenoj 
DMA zoni, naročito prijedloga obnove postojećih cjevovoda i izradu vremenskog plana ulaganja po DMA zonama. 

 

Slika 3.8 Ukupna relevantnost gubitaka vode po DMA zonama na uslužnom području 30 

3.2.3 Ulaganja u zamjenu cjevovoda 

Prijedlog dionica za zamjenu cjevovoda po DMA zonama na uslužnom području 30 odredit će se uzimajući u obzir: 

• Relevantnost gubitaka u pojedinoj DMA zoni (ulaganja u zonama vrlo visoke, visoke i srednje relevantnosti gubitaka 
vode) 

• Kriterije učestalosti puknuća, lošeg materijala i starosti određenih dionica cjevovoda  

• Efekte aktualnih ulaganja u rekonstrukciju vodoopskrbnih cjevovoda (paralelni projekti) 

Glede aktualnih ulaganja u rekonstrukciju ili sanaciju vodoopskrbnih cjevovoda, dio njih se odvija kroz projekte isporučitelja  
(vlastita sredstava) ili kroz EU Projekt aglomeracije Zadar te EU Projekt aglomeracija Nin-Privlaka-Vrsi. Dio objekata je već 
izgrađen, međutim konačne efekte ulaganja će biti moguće vidjeti tek nakon potpunog završetka projekata (2027.). Dodatno 
na uslužnom području u visokom stupnju spremnosti su i tri nova projekte za realizaciju u razdoblju 2027.-2030. (aglomeracije 
Vir, Ugljan i Sukošan-Bibinje). 
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Analiza puknuća cjevovoda je pokazala: 

• korelaciju između pojavnosti puknuća i starosti cjevovoda 

• oko 80% puknuća se javlja u DMA zonama vrlo visoke, visoke relevantnosti gubitaka vode 

• preko 98% puknuća se javlja u DMA zonama vrlo visoke, visoke i srednje relevantnosti gubitaka vode 

Tablica 3.5 DMA relevantnost i pojava puknuća 

Ukupna relevantnost Puknuća 

Vrlo visoka relevantnost gubitaka 34% 

Visoka relevantnost gubitaka 46% 

Srednja relevantnost gubitaka 18% 

Umjerena relevantnost gubitaka 2% 

Ukupno 100,00% 

S obzirom na gornju analizu, razinu aktualnih ulaganja, ukupnu dužinu cjevovoda, stanje gubitaka vode na uslužnom području, 
predlaže se u sanaciju cjevovoda ići s oko 9% ukupne mreže odnosno 150 km cjevovoda. Udjeli zamjene po DMA zonama su 
raspoređeni vodeći se relevantnošću DMA zone što uključuje u bitnome i volumene/udjele stvarnih gubitaka DMA zone, a koji 
raspored je inicijalno određen u tablici.  

Tablica 3.6 Ulaganja u zamjenu cjevovoda na uslužnom području 30 

Ukupna relevantnost 

Ukupna 
duljina 

cjevovoda 
(m) 

Udio dužine 
cjevovoda u 

ukupnim 
dužinama 

(m) 

Predložena 
zamjena 

cjevovoda 
(m) 

Udio zamjene 
u ukupnom 

obimu zamjena 
(%) 

Udio zamjene 
cjevovoda 
u ukupnim 
dužinama 

cjevovoda u 
DMA zoni 

(%) 

Vrlo visoka relevantnost gubitaka 190.881 11% 28.600 19% 15% 

Visoka relevantnost gubitaka 318.938 18% 38.300 26% 12% 

Srednja relevantnost gubitaka 597.738 34% 52.600 35% 9% 

Umjerena relevantnost gubitaka 638.724 37% 30.500 20% 5% 

Ukupno 1.746.281 100% 150.000 100% 9% 

Na slici dan je prijedlog ulaganja sa sljedećom dinamikom (a koja ulaganja će se ostvariti nakon djelomične provedbe mjera 
aktivne kontrole curenja odnosno utvrđivanje potrebnih dionica za zamjenu cjevovoda): 

• priprema projekata i prioritetno ulaganje u zamjenu cjevovoda u DMA zonama vrlo visoke i visoke relevantnosti 
gubitaka vode, priprema i početak izgradnje u prvoj polovici razdoblja provedbe akcijskog plana te završetak izgradnje 
u drugoj polovici razdoblja provedbe akcijskog plana 

• priprema projekata zamjene cjevovoda u DMA zonama srednje relevantnosti gubitaka vode u prvoj polovici razdoblja 
provedbe akcijskog plana, te izgradnja u drugoj polovici razdoblja provedbe akcijskog plana 

• završna ulaganja (priprema i provedba) u zonama umjerene relevantnosti u drugoj polovici razdoblja provedbe 
akcijskog plana 
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Slika 3.9 Raspored ulaganja u prioritetnu zamjenu cjevovoda na uslužnom području 

Pretpostavka je kako će JIVU nakon razdoblja intenzivnije obnove cjevovoda u predloženom opsegu nastaviti rad na zamjeni 
cjevovoda na godišnjoj razini od oko 2%. 

3.3 Učinci predloženih mjera 

Prijedlog mjera detaljno je opisan u poglavlju 3.1., a u nastavku se izražava učinak predloženih mjera na Stvarne gubitke vode. 

3.3.1 Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu 

Pojedine mjere unaprjeđenja podataka o sustavu pridonijet će brzini uočavanja povećanja curenja na postojećim oštećenjima 
ili pojave novih kvarova (curenja) a time i smanjenju gubitaka (stvarnih curenja). Međutim. ne pridonose sve mjere 
unaprjeđenja podataka o sustavu direktnom smanjenju gubitaka. Iako predstavljaju kvalitetnu osnovu za učinkovito 
provođenje ostalih mjera koje će rezultirati dugoročno održivim i učinkovitim smanjenjem vodnih gubitaka. Tako su na primjer 
mjere poput kreiranja i uvođenja GIS općeg modula. GIS evidencije kvarova. GIS poveznice tehničkog i SCADA informacijskog 
sustava, NUS-SCADA-e (s omogućavanjem veza sa svim objektima i pohranjivanjem podataka) podloge za puni potencijal 
razvoja GIS nadzora gubitaka te evidencije i digitalizacije terenskih podataka uz čije korištenje će se u značajnoj mjeri ubrzati 
uočavanje pojave kvara i sama detekcija kvarova, a što će i u kratkoročnom i dugoročnom periodu rezultirati smanjenjem 
vodnih gubitaka. 

Osnovna je pretpostavka koja je usvojena na temelju dosadašnjih iskustava u Hrvatskoj praksi kod JIVU-a koji imaju 
implementirane pojedine mjere unaprjeđenja podataka o sustavu da će se vrijeme potrebno za uočavanje povećanja 
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postojećih curenja ili pojave novih kvarova (curenja) skratiti za 50%. Ukupno vrijeme uklanjanja kvara sastoji se od tri 
komponente – vrijeme uočavanja pojave curenja, vrijeme utvrđivanja mikrolokacije curenja, vrijeme sanacije/uklanjanja kvara. 
U dosadašnjoj praksi u RH najviše vremena je potrebno za uočavanje pojave curenja (oko 60% ukupnog vremena) i utvrđivanje 
mikrolokacije curenja (oko 30% ukupnog vremena). Stoga se skraćenjem vremena uočavanja pojave curenja mogu ostvariti 
značajna smanjenja gubitaka vode. Uz prethodno usvojenu pretpostavku skraćenja vremena uočavanja pojave curenja za 50%. 
pretpostavlja se da će se ostvariti 20% veća učinkovitost smanjenja gubitaka uslijed mjera aktivne kontrole curenja. Pritom se 
mjeri unaprjeđenja podataka o sustavu pridaje 50%-tna učinkovitost u odnosu na ukupni utjecaj skraćenja vremena uočavanja 
pojave curenja (preostala 50%-tna učinkovitost pridaje se mjeri podjele sustava u DMA zone) iz čega proizlazi 10% veća 
učinkovitost smanjenja gubitaka uslijed mjera unaprjeđenja podataka o sustavu. 

Udio razmatrane mjere unaprjeđenja podataka o sustavu u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim 
akcijskim planom iznosi 2,56% (2.404.750 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih 
gubitaka predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 3,60%. 

3.3.2 Mjere optimizacije vodoopskrbnih sustava 

Izrada/novelacija koncepcijskih rješenja s kalibriranim matematičkim modelom podrazumijeva provođenje određenih mjera 
koje su se u dosadašnjoj praksi u RH pokazale učinkovitim u direktnom smanjenju vodnih gubitaka, odnosno rezultirale su 
određenim smanjenjem vodnih gubitaka kod većeg broja JIVU-a. Među ključnim mjerama se pritom ističu provođenje zonskih 
mjerenja protoka i tlaka s kalibracijom matematičkog modela postojećeg stanja i detaljnom analizom postojećih hidrauličkih i 
pogonskih karakteristika cjelovitog sustava. Time je omogućen kvalitetan uvid u prostornu i količinsku raspodjelu vodnih 
gubitaka unutar sustava što omogućava pravovremeno detektiranje zona s većim gubitcima i pravovremeno pokretanje 
aktivnosti na aktivnoj kontroli curenja u tim zonama, a što rezultira dodatnim smanjenjem vodnih gubitaka. U skladu s 
dosadašnjim pozitivnim iskustvima u RH, očekivano smanjenje stvarnih curenja tijekom izrade koncepcijskih rješenja iznosi 1% 
i ono je kratkoročno i vezano je za jedan vremenski trenutak (jednogodišnje razdoblje) u kojem se izrađuje koncepcijsko 
rješenje.  

Kod vodoopskrbnih sustava za koja su izrađena koncepcijska rješenja poznata je prostorna i količinska raspodjela vodnih 
gubitaka po preliminarnim DMA zonama koje su uspostavljene za potrebe provođenje kampanje mjerenja protoka i tlakova 
(kao sastavnog dijela koncepcijskih rješenja) te su prepoznati određeni problemi u sustavu. Time je radnom osoblju koje radi 
na održavanju sustava i koje je bilo uključeno kroz praćenje provođenja mjerenja i izrade pojedinih faza koncepcijskog rješenja 
omogućeno pravovremeno poduzimanje određenih mjera aktivne kontrole curenja (posljedica inicijalnog porasta entuzijazma 
tijekom i neposredno nakon izrade koncepcijskog rješenja) te učinkovitijeg detektiranja curenja i njihove sanacije, a što se 
direktno odražava na učinkovitost smanjenja vodnih gubitaka. U odnosu na dosadašnja iskustva kod pojedinih JIVU-a koja imaju 
izrađena koncepcijska rješenja ostvaruje se dodatni učinak smanjenja stvarnih curenja od 0,5%. 

Udio razmatrane mjere optimizacije vodoopskrbnih sustava u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim 
akcijskim planom iznosi 1,01% (950.000 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih gubitaka 
predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 3,60%. 

3.3.3 Mjere podjele sustava u DMA zone 

Mjere podjele sustava u DMA zone pridonijet će brzini uočavanja povećanja curenja na postojećim oštećenjima ili pojave novih 
kvarova (curenja), a time i smanjenju gubitaka (stvarnih curenja). Uz uspostavu DMA zona s mjerenjem protoka na ulascima i 
izlascima iz svake DMA zone s povezivanjem mjerenja na NUS i GIS module, kao i aplikaciju za evidenciju i digitalizaciju terenskih 
podataka, u značajnoj će se mjeri ubrzati uočavanje pojave kvara, a time i uklanjanje kvarova, što će i u kratkoročnom i 
dugoročnom periodu rezultirati smanjenjem vodnih gubitaka. 

Osnovna je pretpostavka koja je usvojena na temelju dosadašnjih iskustava u Hrvatskoj praksi kod JIVU-a koji imaju 
uspostavljene DMA zone da će se vrijeme potrebno za uočavanje povećanja postojećih curenja ili pojave novih kvarova 
(curenja) skratiti za 50%. Ukupno vrijeme uklanjanja kvara sastoji se od tri komponente – vrijeme uočavanja pojave curenja, 
vrijeme utvrđivanja mikrolokacije curenja, vrijeme sanacije/uklanjanja kvara. U dosadašnjoj praksi u RH najviše vremena je 
potrebno za uočavanje pojave curenja (oko 70% ukupnog vremena) i utvrđivanje mikrolokacije curenja (oko 20% ukupnog 
vremena). Stoga se skraćenjem vremena uočavanja pojave curenja mogu ostvariti značajna smanjenja gubitaka vode. Uz 
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prethodno usvojenu pretpostavku skraćenja vremena uočavanja pojave curenja za 50%, pretpostavlja se da će se ostvariti 20% 
veća učinkovitost smanjenja gubitaka uslijed mjera aktivne kontrole curenja. Pritom se mjeri podjele sustava na DMA zone 
pridaje 50%-tna učinkovitost u odnosu na ukupni utjecaj skraćenja vremena uočavanja pojave curenja (preostala 50%-tna 
učinkovitost pridaje se prethodno opisanim mjerama unaprjeđenja podataka o sustavu) iz čega proizlazi 10% veća učinkovitost 
smanjenja gubitaka uslijed mjera aktivne kontrole curenja. 

Udio razmatrane mjere podjele sustava u DMA zone u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim 
akcijskim planom iznosi 5,94% (5.582.440 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih 
gubitaka predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 5,40%. 

3.3.4 Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 

Poznata je činjenica da mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu u značajnoj mjeri pridonose dugoročnom smanjenju 
stvarnih gubitaka. Regulacijom (smanjenjem) tlaka smanjuje se istjecanje na postojećim oštećenjima duž vodoopskrbne mreže, 
ali se smanjuje i broj novih oštećenja. Smanjenje količine curenja u ovisnosti o smanjenju tlaka i karakteristikama cijevnih 
materijala matematički se opisuje opće poznatom FAVAD metodom. Stoga se uvođenjem PMA zona kroz ugradnju novih 
hidrauličkih ventila za regulaciju tlaka, uz dodatnu zamjenu postojećih opružnih ventila s hidrauličkim, smanjuje tlak u 
pojedinim dijelovima sustava i sustavu u cjelini, a što se direktno odražava na smanjenje stvarnih curenja. Veća učinkovitost 
smanjenja curenja se postiže kod sustava (dijelova sustava) kod kojih se u postojećem stanju ne provodi regulacija tlaka, kod 
kojih su u postojećem stanju prisutni veći tlakovi i kod kojih se postiže veće smanjenje tlaka. Sukladno navedenom, pri procjeni 
učinka mjera kontrole i upravljanja tlakom u sustavu na smanjenje vodnih gubitaka uzeta je u razmatranja činjenica da li se za 
pojedini vodoopskrbni sustav u postojećem stanju provodi regulacija tlaka te u kojem se rasponu nalazi prosječan tlak u 
pojedinom vodoopskrbnom sustavu ( < 5.0 bar; 4.0 – 5.0 bar; 3.0 – 4.0 bar; > 3.0 bar). Navedeno je također sukladno 
dosadašnjim iskustvima u RH korelirano s trenutnim stanjem neprihodovane vode u pojedinim sustavima, te činjenicom je li 
se i na koji način provodi zaštita sustava od vodnih (hidrauličkih) udara te kontrola i upravljanje zrakom u cijevima. Naime, 
dodatna kontrola i upravljanje tlakom u sustavu postiže se i kroz zaštitu sustava od hidrauličkih udara kao i kroz kontrolu i 
upravljanje zrakom u cjevovodnoj mreži (primjena i kontrola odzračnih i odzračno-dozračnih ventila). U skladu s dosadašnjom 
praksom u RH, prisutnost zraka u cjevovodnoj mreži može rezultirati lokalnim smanjenjem tlaka i preko 3,0 bar, kao i lokalno 
povećavati intenzitet hidrauličkih udara, a što dugoročno rezultira pojavom novih kvarova (curenja). Vodoopskrbne mreže kod 
kojih je uspostavljena učinkovita zaštita od vodnih udara i njihovog ublažavanja te kod kojih se provodi kvalitetna kontrola i 
upravljanje zrakom u cijevima značajno je smanjena vjerojatnost pojave novih kvarova, a time se dugoročno smanjuju ili 
održavaju na prihvatljivoj razini i stvarni gubitci. Navedeno je također uvaženo pri procjeni učinka mjera kontrole i upravljanja 
tlakom u sustavu na smanjivanje gubitaka vode. 

Udio razmatrane mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih 
ovim akcijskim planom iznosi 1,18% (1.109.500 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih 
gubitaka predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 7,19%. 

3.3.5 Mjere aktivne kontrole curenja 

Mjere aktivne kontrole curenja jedna su od najučinkovitijih mjera smanjenja stvarnih gubitaka. Aktivna kontrola curenja 
podrazumijeva jednu od dvije mjere kojima se fizički uklanjaju kvarovi i smanjuju stvarni gubitci i stoga se ocjenjuje jednom od 
dvije najučinkovitije mjere smanjenja vodnih gubitaka (druga mjera je zamjena cijevi). 

Utvrđivanje mikrolokacija curenja nije moguće provoditi bez adekvatne opreme (prijenosnih mjerača protoka i tlaka, korelatora, 
geofona, loggera šuma i dr.). Nabavka opreme uz adekvatnu edukaciju stručnih timova osnovni je preduvjet za učinkovito 
provođenje aktivne kontrole curenja. Aktivna kontrola curenja podrazumijeva provođenje nekoliko odvojenih aktivnosti među 
kojima se izdvajaju tri glavne. Prva faza podrazumijeva provođenje dodatnih mjerenja protoka i tlaka (od zonskih i podzonskih 
do razine pojedinačnih dionica). Time se izdvajaju manja područja na kojima će se provoditi druga faza utvrđivanja 
mikrolokacija curenja pomoću korelatora, geofona, loggera šuma i dr,. a koja je financijski i vremenski zahtjevnija. Nakon 
utvrđivanja mikrolokacija curenja slijedi provođenje treće faze koja podrazumijeva sanaciju curenja, puknuća cijevi, oštećenja 
na oblikovnim komadima i vodovodnim armaturama. 
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Procjena učinka navedene mjere na smanjenje vodnih gubitaka (neprihodovane vode) provedena je u odnosu na veličinu 
sustava (klaster kojem pripada), postojeće stanje s neprihodovanom vodom, dosadašnja iskustva JIVU-a u provođenju aktivne 
kontrole curenja, dosadašnja iskustva u angažmanu vanjskih tvrtki za provođenje aktivne kontrole curenja i dr. Logično je kod 
većih sustava s trenutno većim količinama neprihodovane vode, očekivati postizanje veće učinkovitosti smanjenja vodnih 
gubitaka kroz provođenje aktivne kontrole curenja. Pritom se pretpostavlja da će barem u prvim fazama provođenja ovog 
akcijskog plana u većoj mjeri biti angažirane vanjske tvrtke za provođenje aktivne kontrole curenja, ali primarno kao podrška 
postojećim i budućim stručnim timovima samih JIVU-a, na način da će paralelno provodite iste aktivnosti na drugim lokacijama 
sustava. Time će ujedno vanjske specijalizirane tvrtke s višegodišnjim iskustvom vršiti dodatnu edukaciju stručnih timova JIVU-
a. Na temelju iskustava u dosadašnjoj praksi učinkovitost provođenja aktivne kontrole curenja od strane vanjskih tvrtki često 
predstavlja i dodatni motivirajući faktor za stručne timove JIVU-a. Sve navedeno je uključeno pri procjeni učinka navedene 
mjere na smanjenje vodnih gubitaka. 

Udio razmatrane mjere aktivne kontrole curenja u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim akcijskim 
planom iznosi 12,68% (11.908.500 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih gubitaka 
predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 35,97%. 

3.3.6 Mjere smanjenja prividnih gubitaka 

Prividni gubitci u pravilu nisu toliko značajni i izraženi poput stvarnih gubitaka, međutim, mogućnosti i potrebe za njihovim 
smanjenjem su neminovni. Mjere smanjenja prividnih gubitaka podrazumijevaju učinkovitiju kontrolu i onemogućavanje 
neovlaštene potrošnje vode (krađa vode) te povećanje točnosti mjerača potrošnje vode (vodomjera) i smanjenje pogrešaka u 
obradi podataka. 

Provođenjem svih predviđenih mjera smanjenja prividnih gubitaka (redovito provođenje analiza točnosti vodomjera i izrada 
plana zamjene vodomjera, redovita zamjena vodomjera, provođenje hidrauličkih analiza mogućnosti daljinskog smanjenja 
tlaka na ventilima i mogućnosti isključivanja zona u slučaju neovlaštene potrošnje vode, redovito informiranje javnosti o 
problemu i trošku neovlaštene potrošnje vode kroz tiskanje letaka, dnevni tisak, jumbo plakate, novinske članke, radio i tv 
priloge, zasigurno se i kratkoročno i dugoročno postiže određeno smanjenje vodnih gubitaka.  

Činjenica je da su udjeli prividnih gubitaka u ukupnim vodnim gubitcima različiti među pojedinim JIVU-ima u RH, te da se taj 
raspon kreće od 0.3 do 29.4% ili u apsolutnom iznosu od 58 do 5.815.756 m3/godina. Značajnije smanjenje prividnih gubitaka 
logično je očekivati kod JIVU-a koji u postojećem stanju imaju veće količine prividnih gubitaka ili veće udjele prividnih gubitaka 
u ukupnim količinama vodnih gubitaka. Navedeno je uvaženo pri procjeni učinka navedene mjere na smanjivanje gubitaka 
vode. 

Udio razmatrane mjere smanjenja prividnih gubitaka u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim 
akcijskim planom iznosi 2,57% (2.415.000 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih 
gubitaka predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 2,70%. 

3.3.7 Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 

Mjere planiranja i zamjene cjevovoda su uz mjere aktivne kontrole curenja najučinkovitije mjere smanjenja stvarnih gubitaka. 
Naime zamjenom cjevovoda s oštećenjima direktno se smanjuju vodni gubitci. Također se i kod cjevovoda sa značajno 
izmijenjenim karakteristikama (npr. smanjenjem debljine stjenki kod čeličnih cijevi bez katodne zaštite i dr.) smanjuju vodni 
gubitci u budućnosti. 

Nerealno je očekivati, a time i razmatrati cjelovito provođenje ove aktivnost u kratkoročnom periodu, jer je zamjena cijevi 
tehnički, vremenski i financijski izuzetno zahtjevna. Stoga se postavlja pitanje kojom dinamikom obavljati zamjenu cijevi, 
odnosno koje dionice cjevovodne mreže imaju prioritet u tome. Da bi učinkovitost zamjene cijevi u smanjenju vodnih gubitaka 
bila maksimalna, potrebno je izraditi kvalitetan plan zamjene cjevovoda i prioritetnost dati onim dionicama za koje se 
prethodnim ispitivanjem utvrdi da su u lošijem stanju, a što se utvrđuje u ovisnosti o većem broju utjecajnih čimbenika (broj 
kvarova, materijal cijevi, starost cijevi, vrsta spojeva, postoji li katodna zaštita, terenske karakteristike i dr.). 
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Procjena učinka navedene mjere na smanjenje vodnih gubitaka (neprihodovane vode) provedena je po JIVU-ima u odnosu na 
postotak obnove koja se planira u kratkoročnom i srednjoročnom periodu, i u odnosu na koji je iskazana ukupna investicija, 
trenutnu prosječnu starost cjevovodne mreže. materijal cijevi i dr. Postotak smanjenja neprihodovane vode kao posljedica 
zamjene cijevi po JIVU-ima kreće se od 1% do 30%. 

Udio razmatrane mjere planiranja i zamjene cjevovoda u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim 
akcijskim planom iznosi 68,08% (63.930.000 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih 
gubitaka predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 38,85%. Navedena učinkovitost je 
procijenjena uz pretpostavku da se zamjena cjevovoda provodi prema prethodno izrađenom kvalitetnom planu zamjene. 

3.3.8 Mjere institucionalnog jačanja 

Mjere institucionalnog jačanja podrazumijevaju izrade organizacijskih shema. procesa i zadataka, podizanje kvalitete 
upravljanja ljudskim resursima, kvalitetniju kontrolu i komunikaciju unutar JIVU-a u dijelu upravljanja vodnim gubitcima. Ista 
mjera podrazumijeva i izradu akcijskih planova smanjenja vodnih gubitaka samih JIVU-a uz izradu kratkoročnih i srednjoročnih 
poslovnih planova, te obaveznu i kontinuiranu edukaciju kadrova koji rade na upravljanju vodnim gubitcima.  

Posebnu pažnju JIVU treba posvetiti uključivanju svih dionika što će poduprijeti napore za smanjenje gubitaka vode, kako 
stvarnih tako i prividnih. Na primjer, uključivanjem krajnjih korisnika/potrošača (stanovništvo i poslovni subjekti) 
vodoopskrbnog sustava može se postići napredak u izvješćivanju, prijavi puknuća ili istjecanja, kao i prijavi ilegalnih priključaka, 
promjena tlakova ili neadekvatnih performansi vodomjera. 

Provođenjem ove skupine mjera ne dolazi do direktnog smanjenja vodnih gubitaka, već je njihov utjecaj na smanjenje istih 
indirektan. Neovisno o tome, racionalno je očekivati razlike kod JIVU-a koji ne provode ovu mjeru u odnosu na JIVU-e koji će 
ju provoditi, a navedeno očekivanje potvrđuje se i u postojećoj praksi kao opravdano. Drugim riječima, kvalitetno provođenje 
mjera institucionalnog jačanja pridonijet će povećanju učinkovitosti smanjenja vodnih gubitaka. 

Procjena učinka navedene mjere na smanjenje vodnih gubitaka (neprihodovane vode) provedena je po JIVU-ima u odnosu na 
njihov procijenjeni potencijal u provođenju iste mjere, a koji proizlazi iz rezultata provedenog anketnog upitnika vezanih za 
postojeće stanje upravljanja ljudskim potencijalima, postojeće kadrovske i organizacijske sheme, veličinu JIVU-a i dr.  

Udio razmatrane mjere institucionalnog jačanja u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim akcijskim 
planom iznosi 1,38% (1.296.000 EUR), a očekivana učinkovitost u odnosu na ukupne učinke smanjenja stvarnih gubitaka 
predviđenih ovim akcijskom planom (u odnosu na postojeće stanje) iznosi 2,70%. 

3.3.9 Mjere analiziranja i izvještavanja 

Mjere analiziranja i izvještavanja podrazumijevaju izrade mjesečnih i/ili kvartalnih i/ili godišnjih analiza vodnih gubitaka i unos 
relevantnih pokazatelja u buduću centralnu bazu podataka te provođenje ekonomskih i financijskih analiza projekta smanjenja 
vodnih gubitaka. 

Provođenjem ove skupine mjera ne dolazi do direktnog smanjenja vodnih gubitaka, već je njihov utjecaj na smanjenje istih 
indirektan i iznimno mali indirektan. Provođenje ove skupine mjera važno je s aspekta potpore svim drugim skupinama mjera, 
a time i povećanja njihovih učinkovitosti. 

Udio razmatrane mjere institucionalnog jačanja u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim akcijskim 
planom iznosi svega 1,77% (1.660.800 EUR), a s obzirom na očekivano neznatni utjecaj na smanjenje stvarnih gubitaka (u 
odnosu na postojeće stanje) isti je definiran u iznosu 0,0%. 

3.3.10 Tehnička pomoć na aktivnostima smanjenja gubitaka 

Za uspješnu provedbu akcijskog plana i postizanje očekivanih učinaka planirane su i mjere tehničke podrške. I to već u fazi 
pripreme projektnih programa, nabava, izvršenja određenih dijelova i pomoć naručitelju u realizaciji plana. 
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Udio razmatrane mjere tehničke pomoći u ukupnim investicijskim troškovima svih mjera predviđenih ovim akcijskim planom 
iznosi 2,82% (2.652.047 EUR). 

Tablica 3.7 Procijenjena vrijednost osnovnih mjera unaprjeđenja upravljanja gubitcima i učinaka na smanjenje stvarnih gubitaka 

 

 

 

NADLEŽNOST BROJ SKUPINA
% 

mjere

% 

smanjenja 

stvarnih 

gubitaka

MJERA IZNOS (EUR)

GIS - opći modul (sa unosom/dopunom podataka u sustavu)                                              

GIS - poveznica sa poslovno-informatičkim sustavom (sa uređenjem baze podataka o 

potrošačima)

GIS - evidencija kvarova (sa unosom podataka za posljednjih 5 godina)

GIS -  poveznica tehničkog i SCADA informacijskog sustava

GIS -  nadzor gubitaka

NUS -SCADA (sa omogućavanjem veza sa svim objektima i pohranjivanjem podataka)

Evidencija i digitalizacija terenskih podataka (nabava softwera, opreme i edukacija)

Ukupna cijena mjera unaprijeđenja podataka o sustavu 2.404.750
Učinak mjera unaprijeđenja podataka o sustavu na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode 

(m3/god)
532.002

Izrada koncepcijskog rješenja sa kalibriranim matematičkim modelom

Dogradnja VS, CS, glavnih cjevovoda i drugih objekata radi tlačnog i energetskog optimiziranja 

vod. suatava

Ukupna cijena mjera optimalizacije vod. sustava 950.000

Učinak mjera optimalizacije vod. sustava na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 532.002

Projektiranje i izgradnja okana DMA zona (uključivo proširenje SCADA)

Ukupna cijena mjera podjele sustava u DMA zone 5.582.440

Učinak mjera podjele sustava u DMA zone na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 798.003

Hidraulički proračun i izrada koncepta zaštite sustava od hidrauličkog udara

Ugradnja objekata i opreme za zaštitu od hidraulikog udara

Ugradnja hidrauličkih ventila za regulaciju tlaka

Kontrola i upravljanje zrakom u cijevima (primjena i kontrola usisno-odzračnih ventila)

Ukupna cijena mjera kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 1.109.500

Učinak mjera kontrole i upravljanja tlakom u sustavu na % smanjivanja gubitaka vode (m3/god) 1.064.004

Nabava opreme za aktivnu kontrolu curenja (mjerači tlaka, protoka, geofoni, korelatori,...)

Provedba dodatnih mjerenja tlaka i protoka (utvrđivanje prioritetnih zona)

Utvrđivanje mikrolokacija

Sanacija puknuća

Ukupna cijena mjera aktivne kontrole curenja 11.908.500

Učinak mjera aktivne kontrole curenja na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 5.320.019

Provođenje kampanje istraživanja ilegalnih praksi na mreži i priključcima

Analiza točnosti vodomjera i izrada plana zamjene

Zamjena vodomjera

Hidraulička analiza mogućnosti daljinskog smanjenja tlaka na  ventilima i mogućnosti 

isključivanja zona u slučaju neovlaštene potrošnje vode

Informiranje javnosti o problemu i trošku neovlaštene potrošnje vode (tiskanje letaka, radio i 

tv prilozi)

Ukupna cijena mjera rješavanja prividnih gubitaka 2.415.000

Učinak mjera rješavanja prividnih gubitaka na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 399.001

Izrada planova  sanacija/rekonstrukcija - optimalna rehabilitacija (temeljem GIS-a evidencije 

kvarova, dodatnih mjerenja i mikrolociranja)

Izrada projektne dokumentacije

Rekonstrukcija / sanacija

Ukupna cijena mjera planiranja i rekonstruiranja 63.930.000

Učinak mjera planiranja i rekonstruiranja na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 5.746.839

Izrada organizacijske sheme, procesi, zadaci, ljudski resursi, kontrola, komunikacija

Izrada Akcijskih planova smanjenja gubitaka JIVU-a, izrada poslovnih planova JIVU-a

Edukacija kadrova

Ukupna cijena mjera institucionalnog jačanja 1.296.000

Učinak mjera institucionalnog jačanja na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 399.001

Izrada analiza gubitaka, ažuriranje hidrauličkog modela, GIS-a

Ekonomska i financijska analiza projekta

Izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja sa pripremom za unos u buduću centralnu bazu podataka

Ukupna cijena mjera analiziranja i izvještavanja 1.660.800

Učinak mjera analiziranja i izvještavanja na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 0

TEHNIČKA (VANJSKA) POMOĆ JIVU-ima ZA PROVEDBU MJERA 2.652.047

Ukupna cijena mjera tehnička pomoć 2.652.047

Učinak mjera tehnička pomoć (m3/god)

Sveukupna cijena mjera 93.909.037

Sveukupni učinak mjera na % smanjivanja stvarnih gubitaka vode (m3/god) 14.790.872

UKUPNO MJERE 93.909.037

12,7%

2,6%

68,1%

1,4%

36,0%

2,7%

38,9%

2,7%

0,0%

3,6%

3,6%

5,4%

7,2%

Mjere unaprijeđenja 

podataka o sustavu                                                                                                                                                                                  

Mjere optimalizacije 

vod. sustava                                                                                                                                                                                   

2,6%

1,0%

5,9%

1,2%

SVEUKUPNO

VI.

VII.

VIII.

IX.

SVEUKUPNO MJERE 

I.-X.

Mjere analiziranja i 

izvještavanja                                                                                                                                                                                    

SVEUKUPNO MJERE

X. Tehnička pomoć

100,0%

2,8%

100,0%

1,8%

Mjere aktivne 

kontrole curenja                                                                                                                                                                                              

Mjere rješavanja 

prividnih gubitaka                                                                                                                                                                                                                  

Mjere planiranja i 

zamjene cjevovoda                                                                                                                                                                                    

Mjere 

institucionalnog 

jačanja                                                                                                                                                                                   

MJERE JIVU-a

I.

II.

III.

IV.

V.

Mjere podjele 

sustava u DMA zone                                                                                                                                                                                  

Mjere kontrole i 

upravljanja tlakom u 

sustavu                                                                                                                                                                                   



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 121 prosinac 2025.  

 

Tablica 3.8 Učinci mjera na Stvarne gubitke vode na uslužnom području 

Mjere 

Smanjenje volumena Stvarnih 
gubitaka vode nakon 

provedbe mjera 
(m3/godišnje) 

Udio mjere u 
smanjenju volumena Stvarnih 

gubitaka vode 
(%) 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu 532.002 3,60% 

II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih sustava 532.002 3,60% 

III. Mjere podjele sustav u DMA zone 798.003 5,40% 

IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 1.064.004 7,19% 

V. Mjere aktivne kontrole curenja 5.320.019 35,97% 

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka 399.001 2,70% 

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 5.746.839 38,85% 

VIII. Mjere institucionalnog jačanja 399.001 2,70% 

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja 0 0,00% 

X. Tehnička pomoć na aktivnostima smanjenja gubitaka vode 0 0,00% 

Ukupno (EUR) 14.790.872 100,00% 

Tablica 3.9 Učinci mjera na Stvarne gubitke vode po DMA zonama 

DMA zona 

Stvarni 
godišnji 

gubitci danas 
(m3/god) 

Udio 
Stvarnih 
godišnjih 
gubitaka 

danas 
(m3/god) 

Ukupna ulaganja 
u mjere 

smanjenja 
gubitak vode 

do 2038. 

Smanjenje 
volumena godišnjih 
Stvarnih gubitaka 
nakon provedbe 

mjera 
(m3/god) 

Udio u 
ukupnom 
smanjenju 
volumena 
godišnjih 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Smanjenje 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Stvarni 
godišnji 
gubitci 
nakon 

provedbe 
mjera 

(m3/god) 

MZ-ZADAR 1.651.304 6,21% 4.140.341 974.270 6,59% 59% 677.035 

ZD-XXVIII 1.499.789 5,64% 2.848.288 884.876 5,98% 59% 614.914 

MZ-GRGURICA-2 1.429.150 5,37% 2.515.667 843.199 5,70% 59% 585.952 

ZD-V 1.025.571 3,86% 1.422.773 605.087 4,09% 59% 420.484 

ZD-X 964.357 3,63% 1.120.298 568.970 3,85% 59% 395.386 

ZD-XIII 892.521 3,36% 1.209.555 526.588 3,56% 59% 365.934 

ZD-XXIV 850.346 3,20% 1.011.174 501.704 3,39% 59% 348.642 

NZ-I 743.000 2,79% 3.377.195 438.370 2,96% 59% 304.630 

ZD-IX 671.307 2,52% 1.418.408 396.071 2,68% 59% 275.236 

MZ-1.2 565.202 2,12% 861.349 333.469 2,25% 59% 231.733 

ZD-XXXIV.1 563.545 2,12% 1.531.307 332.492 2,25% 59% 231.054 

ZD-XXII 526.841 1,98% 707.443 310.836 2,10% 59% 216.005 

ZD-I 453.272 1,70% 1.666.754 249.300 1,69% 55% 203.973 

ZD-XVII 414.513 1,56% 959.123 244.563 1,65% 59% 169.950 

ZD-VII 394.797 1,48% 887.508 217.138 1,47% 55% 177.658 

ZD-XV 382.880 1,44% 2.127.675 191.440 1,29% 50% 191.440 

ZD-XVIII 368.324 1,38% 1.272.253 202.578 1,37% 55% 165.746 

ZZS-I 367.677 1,38% 760.822 202.223 1,37% 55% 165.455 

NZ-VIII 357.934 1,35% 402.455 196.863 1,33% 55% 161.070 

ZD-IV 349.733 1,31% 1.445.226 192.353 1,30% 55% 157.380 

ZD-XXXIII 335.419 1,26% 1.009.277 184.481 1,25% 55% 150.939 

OKN-V 330.855 1,24% 387.147 195.205 1,32% 59% 135.651 

NZ-V 316.671 1,19% 534.024 174.169 1,18% 55% 142.502 

ZZJ-III 310.360 1,17% 963.926 183.112 1,24% 59% 127.248 

ZD-III 301.434 1,13% 836.690 177.846 1,20% 59% 123.588 

OKN-II 283.271 1,06% 982.501 155.799 1,05% 55% 127.472 

ZZJ-VII 271.502 1,02% 629.622 160.186 1,08% 59% 111.316 
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DMA zona 

Stvarni 
godišnji 

gubitci danas 
(m3/god) 

Udio 
Stvarnih 
godišnjih 
gubitaka 

danas 
(m3/god) 

Ukupna ulaganja 
u mjere 

smanjenja 
gubitak vode 

do 2038. 

Smanjenje 
volumena godišnjih 
Stvarnih gubitaka 
nakon provedbe 

mjera 
(m3/god) 

Udio u 
ukupnom 
smanjenju 
volumena 
godišnjih 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Smanjenje 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Stvarni 
godišnji 
gubitci 
nakon 

provedbe 
mjera 

(m3/god) 

MZ-6 268.293 1,01% 1.216.744 147.561 1,00% 55% 120.732 

ZD-XI 262.117 0,99% 641.883 131.059 0,89% 50% 131.059 

ZZS-VI 260.747 0,98% 2.778.366 130.373 0,88% 50% 130.373 

NZ-XI 245.562 0,92% 472.751 135.059 0,91% 55% 110.503 

NZ-VII 243.184 0,91% 664.688 133.751 0,90% 55% 109.433 

ZZS-IV 228.444 0,86% 431.127 125.644 0,85% 55% 102.800 

NZ-VI 223.727 0,84% 708.327 123.050 0,83% 55% 100.677 

ZZJ-I 221.742 0,83% 874.511 110.871 0,75% 50% 110.871 

ZD-XXXIII.1 217.303 0,82% 766.297 119.516 0,81% 55% 97.786 

ZD-XIV 213.972 0,80% 1.837.893 106.986 0,72% 50% 106.986 

ZD-nova_2 212.453 0,80% 1.096.143 116.849 0,79% 55% 95.604 

ZD-XII 210.422 0,79% 1.620.220 115.732 0,78% 55% 94.690 

ZD-XXXIV 205.207 0,77% 743.332 112.864 0,76% 55% 92.343 

OKN-III 198.645 0,75% 683.463 109.255 0,74% 55% 89.390 

PP-V 198.033 0,74% 257.998 108.918 0,74% 55% 89.115 

ZD-XIX 198.033 0,74% 288.358 108.918 0,74% 55% 89.115 

NZ-III 193.453 0,73% 394.459 106.399 0,72% 55% 87.054 

ZZS-VI.1 193.319 0,73% 554.576 106.325 0,72% 55% 86.993 

OKN-I 188.470 0,71% 704.174 94.235 0,64% 50% 94.235 

ZZS-VII 185.303 0,70% 336.180 101.917 0,69% 55% 83.386 

ZD-XX 182.755 0,69% 688.525 100.515 0,68% 55% 82.240 

ZD-XXV 171.129 0,64% 603.782 94.121 0,64% 55% 77.008 

ZD-II 170.581 0,64% 596.956 93.820 0,63% 55% 76.761 

ZD-XVI 169.048 0,64% 272.093 92.977 0,63% 55% 76.072 

ZD-XXXI 167.831 0,63% 1.009.202 83.916 0,57% 50% 83.916 

ZD-VIII 166.764 0,63% 177.690 91.720 0,62% 55% 75.044 

ZD-VI 156.288 0,59% 998.933 78.144 0,53% 50% 78.144 

ZZJ-VII.2 155.342 0,58% 855.267 77.671 0,53% 50% 77.671 

ZD-XXVI 146.204 0,55% 511.455 80.412 0,54% 55% 65.792 

MZ-BOKANJAC 142.858 0,54% 403.727 78.572 0,53% 55% 64.286 

OKN-III.1 141.224 0,53% 516.097 77.673 0,53% 55% 63.551 

ZZJ-V 138.889 0,52% 467.571 76.389 0,52% 55% 62.500 

NZ-IV 129.934 0,49% 371.961 54.572 0,37% 42% 75.362 

UG-III 129.237 0,49% 573.399 71.081 0,48% 55% 58.157 

PP-III 128.651 0,48% 1.234.993 54.034 0,37% 42% 74.618 

PP-I 128.166 0,48% 903.082 64.083 0,43% 50% 64.083 

ZZJ-II 126.695 0,48% 496.839 69.682 0,47% 55% 57.013 

ZZS-II 125.708 0,47% 365.002 62.854 0,42% 50% 62.854 

ZD-XXIX 123.360 0,46% 825.920 61.680 0,42% 50% 61.680 

MZ-5 120.629 0,45% 1.813.484 60.314 0,41% 50% 60.314 

ZZS-VIII 111.938 0,42% 260.651 61.566 0,42% 55% 50.372 

ZZJ-VIII 102.864 0,39% 238.262 51.432 0,35% 50% 51.432 

PP-II.I 102.800 0,39% 322.821 51.400 0,35% 50% 51.400 

ZZS-III.1 90.765 0,34% 111.181 45.383 0,31% 50% 45.383 

ZD-XXI 86.006 0,32% 223.489 47.303 0,32% 55% 38.703 
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DMA zona 

Stvarni 
godišnji 

gubitci danas 
(m3/god) 

Udio 
Stvarnih 
godišnjih 
gubitaka 

danas 
(m3/god) 

Ukupna ulaganja 
u mjere 

smanjenja 
gubitak vode 

do 2038. 

Smanjenje 
volumena godišnjih 
Stvarnih gubitaka 
nakon provedbe 

mjera 
(m3/god) 

Udio u 
ukupnom 
smanjenju 
volumena 
godišnjih 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Smanjenje 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Stvarni 
godišnji 
gubitci 
nakon 

provedbe 
mjera 

(m3/god) 

ZZS-III 84.524 0,32% 372.307 42.262 0,29% 50% 42.262 

ZD-nova_1 81.457 0,31% 167.962 40.729 0,28% 50% 40.729 

NZ-IX 76.362 0,29% 324.505 38.181 0,26% 50% 38.181 

Zona3 75.636 0,28% 537.465 31.767 0,21% 42% 43.869 

ZZS-IV.1 70.818 0,27% 403.557 38.950 0,26% 55% 31.868 

ZZJ-VI 68.595 0,26% 736.932 34.298 0,23% 50% 34.298 

UG-V 68.118 0,26% 763.898 28.609 0,19% 42% 39.508 

MZ-MILANCI 66.541 0,25% 800.677 27.947 0,19% 42% 38.594 

MZ-DOLAC 66.249 0,25% 521.549 33.124 0,22% 50% 33.124 

MZ_Vir 64.333 0,24% 148.394 35.383 0,24% 55% 28.950 

ZZJ-X 63.991 0,24% 447.375 31.995 0,22% 50% 31.995 

MZ-ZEMUNIK GORNJI 60.636 0,23% 158.835 25.467 0,17% 42% 35.169 

NZ-X 59.918 0,23% 879.250 29.959 0,20% 50% 29.959 

ZD-XXXII 58.972 0,22% 77.139 24.768 0,17% 42% 34.204 

Zona7 57.111 0,21% 766.078 28.556 0,19% 50% 28.556 

ZZJ-IV 57.111 0,21% 290.471 28.556 0,19% 50% 28.556 

ZD-XXIII 56.119 0,21% 902.215 23.570 0,16% 42% 32.549 

NZ-II 52.542 0,20% 797.169 22.068 0,15% 42% 30.474 

ZD-XXVII 48.017 0,18% 1.402.622 24.008 0,16% 50% 24.008 

Zona5 45.689 0,17% 201.805 19.189 0,13% 42% 26.499 

Zona2 42.022 0,16% 159.640 17.649 0,12% 42% 24.373 

Zona1 38.623 0,15% 804.826 19.311 0,13% 50% 19.311 

G-1 35.386 0,13% 266.684 17.693 0,12% 50% 17.693 

PP-I.1 34.464 0,13% 215.243 17.232 0,12% 50% 17.232 

OKN-IV 33.879 0,13% 295.069 16.940 0,11% 50% 16.940 

ZD-XXX 33.318 0,13% 436.902 16.659 0,11% 50% 16.659 

UG-II 29.595 0,11% 374.015 14.798 0,10% 50% 14.798 

UG-IV 27.752 0,10% 207.380 13.876 0,09% 50% 13.876 

PP-II 25.905 0,10% 198.699 10.880 0,07% 42% 15.025 

MZ-14 25.652 0,10% 190.704 12.826 0,09% 50% 12.826 

MZ-13 22.844 0,09% 30.612 9.595 0,06% 42% 13.250 

MZ-3 18.780 0,07% 470.261 7.888 0,05% 42% 10.892 

MZ-2.2 15.177 0,06% 102.800 6.374 0,04% 42% 8.802 

ZZJ-VII.1 14.138 0,05% 53.128 7.069 0,05% 50% 7.069 

MZ-8 10.828 0,04% 86.604 4.548 0,03% 42% 6.280 

MZ-OTISINA 10.779 0,04% 168.573 5.390 0,04% 50% 5.390 

ZZJ-IX 9.799 0,04% 623.110 4.900 0,03% 50% 4.900 

PP-IV 9.799 0,04% 547.481 4.900 0,03% 50% 4.900 

MZ-2.1 9.050 0,03% 761.135 3.801 0,03% 42% 5.249 

MZ-UG-I-1 8.606 0,03% 172.835 3.614 0,02% 42% 4.991 

MZ-10_2 7.839 0,03% 493.357 3.292 0,02% 42% 4.547 

MZ-10 7.338 0,03% 704.670 3.082 0,02% 42% 4.256 

MZ-GRGURICA-1 6.853 0,03% 12.613 2.878 0,02% 42% 3.975 

MZ-1.1 5.434 0,02% 124.079 2.282 0,02% 42% 3.152 

MZ-7 4.869 0,02% 649.213 2.045 0,01% 42% 2.824 
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DMA zona 

Stvarni 
godišnji 

gubitci danas 
(m3/god) 

Udio 
Stvarnih 
godišnjih 
gubitaka 

danas 
(m3/god) 

Ukupna ulaganja 
u mjere 

smanjenja 
gubitak vode 

do 2038. 

Smanjenje 
volumena godišnjih 
Stvarnih gubitaka 
nakon provedbe 

mjera 
(m3/god) 

Udio u 
ukupnom 
smanjenju 
volumena 
godišnjih 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Smanjenje 
Stvarnih 
gubitaka 

(%) 

Stvarni 
godišnji 
gubitci 
nakon 

provedbe 
mjera 

(m3/god) 

UG-I 3.154 0,01% 376.124 1.325 0,01% 42% 1.829 

ZZJ_II.1 2.401 0,01% 200.551 1.008 0,01% 42% 1.392 

ZZJ-V.1 2.185 0,01% 589.723 918 0,01% 42% 1.268 

ZZS-V 2.008 0,01% 383.625 843 0,01% 42% 1.165 

MZ-UG-I.2 709 0,00% 397.875 298 0,00% 42% 411 

ZZJ-XI 709 0,00% 27.262 298 0,00% 42% 411 

MZ-10_1 656 0,00% 307.580 275 0,00% 42% 380 

MZ-BORIK 473 0,00% 34.958 199 0,00% 42% 274 

UG-III.1 115.767 0,44% 299.965 48.622 0,33% 42% 67.145 

G-4 56.735 0,21% 708.516 28.367 0,19% 50% 28.367 

G-6 47.509 0,18% 268.702 19.954 0,13% 42% 27.555 

G-5 40.830 0,15% 97.721 17.149 0,12% 42% 23.682 

G-8 39.888 0,15% 325.245 16.753 0,11% 42% 23.135 

G-2 30.703 0,12% 344.976 12.895 0,09% 42% 17.808 

G-3 18.610 0,07% 119.232 7.816 0,05% 42% 10.794 

G-7 12.807 0,05% 310.837 5.379 0,04% 42% 7.428 

MG-4 0 0,00% 44.298 0 0,00% 0% 0 

MG-3 0 0,00% 257.403 0 0,00% 0% 0 

MG-2 0 0,00% 89.018 0 0,00% 0% 0 

MG-1 0 0,00% 61.464 0 0,00% 0% 0 

Srb 2 24.744 0,09% 397.669 10.392 0,07% 42% 14.351 

Srb 1 16.050 0,06% 271.113 6.741 0,05% 42% 9.309 

G-12 3.866 0,01% 164.494 1.624 0,01% 42% 2.242 

Srb 3 3.154 0,01% 38.175 1.325 0,01% 42% 1.829 

Ukupno 26.600.097 100,00% 93.909.037 14.790.872 100,00%  11.809.225 
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Slika 3.10 Stvarni gubitci prije i nakon provedbe mjera smanjenja gubitaka vode 
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3.4 Izračun vodne bilance 

Analizom potreba za vodom u sklopu Studije izvedivosti iz siječnja 2021. godine za zadarsko područje te u sklopu Koncepcijskog 
rješenja vodoopskrbe za područje Gračaca iz 2017. godine projicirana je potreba za vodom na temelju tada dostupnih podataka. 
Međutim, uvidom u stvarnu situaciju podataka za 2025. godinu, utvrđeno je da su stvarne potrebe premašile tadašnje 
projekcije. Slijedom navedenog, u ovom projektu izvršena je korekcija i usklađivanje potreba s recentnim podacima. 

Tablica 3.10 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za UP30 na kraju planskog razdoblja 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

25.941.913   1.954.296   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno preuzeta 

voda uvećana za 
udio prihvatljivih 

gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      11.808.632 11.808.632 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

11.923.325 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
114.693   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  25.941.913 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   22.436 

0   23.987.617 
  

255.066 
  

Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka)       

  
  12.178.985 

            232.630 

      12.064.291 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

        11.809.225   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

            

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 3.11 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za UP30 na kraju planskog razdoblja 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  Standardna 
devijacija (SD) 
[=V x Pt / 1.96] 

  
Varijanca (Va) 

Rang 
prioritetnosti 

+/- m3 [=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 23.987.617 +/- * 2% 479.752 244.772 → 59.913.135.223 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

11.808.632 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 12.178.985 +/- 4% 479.752 244.772 ← 59.913.135.223   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 114.693 +/- * 50% 57.347 29.258 → 856.057.434 3 

Gubitci vode 12.064.291 +/- 4% 483.168 246.514 ← 60.769.192.657   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 255.066 +/- * 30% 76.520 39.041 → 1.524.182.764 2 

Stvarni gubitci 11.809.225 +/- 4% 489.189 249.586 ← 62.293.375.422   

Pouzdanost (m3/godina) +/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 479.752 m3 4% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 483.168 m3 4% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 489.189 m3 4% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

 

Slika 3.11 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za UP30 na kraju planskog razdoblja 
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Tablica 3.12 Prikaz ključnih pokazatelja za UP 30 za kraj planskog razdoblja 

Sustav Ukupno područje 30 Godina 2038 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 5,12   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 1.643,98 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 44.210   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 5,5 metara/Nc 

Ukupno 243,74 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 26,9 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 25.941.913 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 1.954.296 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  23.987.617 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  11.808.632 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 12.178.985 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 114.693 m3/god 

VODNI GUBITCI 12.064.292 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 22.436 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 232.630 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  255.066 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 11.809.226 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 1.298.013 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 10.511.213 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 50,77% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  1,06% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 731,83 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 0,82 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 120,01 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 9,10 - 
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Tablica 3.13 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za podsustav Zadar na kraju planskog razdoblja 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

25.593.219   1.954.296   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno preuzeta 

voda uvećana za 
udio prihvatljivih 

gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      11.648.388 11.648.388 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

11.762.280 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
113.892   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  25.593.219 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   22.132 

0   23.638.923 
  

251.605 
  

Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka)       

  
  11.990.535 

            229.473 

      11.876.643 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

        11.625.038   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

            

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 3.14 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Zadar na kraju planskog razdoblja 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  Standardna 
devijacija (SD) 
[=V x Pt / 1.96] 

  
Varijanca (Va) 

Rang 
prioritetnosti 

+/- m3 [=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 23.638.923 +/- * 2% 472.778 241.214 → 58.183.953.177 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

11.648.388 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 11.990.535 +/- 4% 472.778 241.214 ← 58.183.953.177   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 113.892 +/- * 50% 56.946 29.054 → 844.138.770 3 

Gubitci vode 11.876.643 +/- 4% 476.196 242.957 ← 59.028.091.947   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 251.605 +/- * 30% 75.482 38.511 → 1.483.096.895 2 

Stvarni gubitci 11.625.038 +/- 4% 482.141 245.990 ← 60.511.188.842   

Pouzdanost (m3/godina) +/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 472.778 m3 4% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 476.196 m3 4% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 482.141 m3 4% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

 

Slika 3.12 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Zadar na kraju planskog razdoblja 
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Tablica 3.15 Prikaz ključnih pokazatelja za podsustav Zadar za kraj planskog razdoblja 

Sustav Podsustav Zadar Godina 2038 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 5,16   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 1.557,46 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 42.972   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 5,4 metara/Nc 

Ukupno 230,72 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 27,6 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 25.593.219 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 1.954.296 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  23.638.923 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  11.648.388 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 11.990.535 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 113.892 m3/god 

VODNI GUBITCI 11.876.643 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 22.132 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 229.473 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  251.605 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 11.625.038 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 1.255.275 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 10.369.763 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 50,72% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  1,06% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 741,17 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 0,85 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 123,11 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 9,26 - 
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Tablica 3.16 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za podsustav Gračac na kraju planskog razdoblja 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

300.538   0   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno preuzeta 

voda uvećana za 
udio prihvatljivih 

gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      138.159 138.159 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

138.850 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
691   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  300.538 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   263 

0   300.538 
  

2.984 
  

Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka)       

  
  162.379 

            2.722 

      161.688 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

        158.704   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

            

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 3.17 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Gračac na kraju planskog razdoblja 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  Standardna 
devijacija (SD) 
[=V x Pt / 1.96] 

  

Varijanca (Va) 
Rang 

prioritetnosti 

+/- 
m3 

[=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 300.538 +/- * 2% 6.011 3.067 → 9.404.738 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

138.159 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 162.379 +/- 4% 6.011 3.067 ← 9.404.738   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 691 +/- * 50% 345 176 → 31.055 3 

Gubitci vode 161.688 +/- 4% 6.021 3.072 ← 9.435.793   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 2.984 +/- * 30% 895 457 → 208.639 2 

Stvarni gubitci 158.704 +/- 4% 6.087 3.106 ← 9.644.432   

Pouzdanost (m3/godina) +/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 6.011 m3 4% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 6.021 m3 4% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 6.087 m3 4% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

 

Slika 3.13 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Gračac na kraju planskog razdoblja 
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Tablica 3.18 Prikaz ključnih pokazatelja za podsustav Gračac za kraj planskog razdoblja 

Sustav Podsustav Gračac Godina 2038 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 3,97   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 61,01 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 1.008   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 11,8 metara/Nc 

Ukupno 11,87 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 16,5 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 300.538 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 0 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  300.538 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  138.159 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 162.379 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 691 m3/god 

VODNI GUBITCI 161.688 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 263 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 2.722 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  2.984 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 158.703 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 32.291 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 126.412 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 54,03% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  0,99% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 431,35 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 0,30 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 55,45 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 4,91 - 

 

 

 

 

 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 135 prosinac 2025.  

 

Tablica 3.19 Proširena bilanca prema IWA metodologiji za podsustav Srb na kraju planskog razdoblja 

Količina vode iz 
vlastitih izvora 

Količina vode koja 
ulazi u sustav  

(s ispravljenim 
poznatim 

pogreškama u 
mjerenjima) 

Isporučena voda  
(direktno isporučena voda uvećana za udio prihvatljivih 
gubitaka na dobavnom sustavu u nadležnosti JIVU-a koji 

isporučuje vodu 

Fakturirana 
isporučena voda 

48.161   0   

  

  
Dobavljena 

voda 
Ovlaštena 
potrošnja 

Fakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Prihodovana 
voda 

Fakturirana 
mjerena potrošnja 

Preuzeta voda  
(direktno preuzeta 

voda uvećana za 
udio prihvatljivih 

gubitaka na 
dobavnom 
sustavu u 

nadležnosti 
drugog JIVU-a od 
kojeg se preuzima 

voda) 

      22.085 22.085 
Fakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  

    

22.195 

Nefakturirana 
ovlaštena 
potrošnja 

Neprihodovana 
voda 

Nefakturirana 
mjerena potrošnja 

  
    

  
110   

Nefakturirana 
nemjerena 
potrošnja 

  48.161 
  

Vodni 
gubitci   

  
Neovlaštena 

potrošnja 

        Prividni gubitci   42 

0   48.161 
  

477 
  

Netočnost 
vodomjera 
potrošača (i 

pogreške u obradi 
podataka)       

  
  26.076 

            435 

      25.966 Stvarni gubitci   

Curenja na 
cjevovodima 

        25.489   

Prelijevanja i 
curenja iz 

vodospremnika 

            

Curenja na kućnim 
priključcima do 

vodomjera 
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Tablica 3.20 Proračun 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Srb na kraju planskog razdoblja 

Komponente iz IWA 
Bilance vode 

Volumen 
(V) u 

m3/godina 

95%-tni interval 
pouzdanosti (Pt) 

  Standardna 
devijacija (SD) 
[=V x Pt / 1.96] 

  

Varijanca (Va) 
Rang 

prioritetnosti 

+/- 
m3 

[=SD2 ]   

                  

Dobavljena voda 48.161 +/- * 2% 963 491 → 241.517 1 

-             +   

Fakturirana ovlaštena 
potrošnja 

22.085 +/- * 0% 0 0 → 0   

Neprihodovana voda 26.076 +/- 4% 963 491 ← 241.517   

    [=SD/Vx1.96]             

-             +   

Nef. ovlaštena potrošnja 110 +/- * 50% 55 28 → 794 3 

Gubitci vode 25.966 +/- 4% 965 492 ← 242.310   

-   [=SD/V/0.5]         +   

Prividni gubitci 477 +/- * 30% 143 73 → 5.331 2 

Stvarni gubitci 25.489 +/- 4% 975 498 ← 247.642   

Pouzdanost (m3/godina) +/-     
Prioriteti za unapređenja pouzdanosti podataka koji imaju najveći 
učinak na izračun IWA bilance vode 

Neprihodovana voda 963 m3 4% 1 Dobavljena voda 

Gubitci vode ukupno 965 m3 4% 2 Prividni gubitci 

Stvarni gubitci vode 975 m3 4% 3 Nefakturirana ovlaštena potrošnja 

 

 

Slika 3.14 Prikaz intervala rezultata slijedom u proračuna 95%-tnog intervala pouzdanosti za podsustav Srb na kraju planskog razdoblja 
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Tablica 3.21 Prikaz ključnih pokazatelja za podsustav Srb za kraj planskog razdoblja 

Sustav Podsustav Srb Godina 2038 

Prosječni tlak u sustavu [m VS] 7,27   

Osnovne informacije o INFRASTRUKTURI sustava 

Duljina transportnih i distributivnih cjevovoda - bez priključnih vodova (Lm) 25,52 km 

Broj priključnih vodova korisnika, od linije transportnog cjevovoda do linije posjeda (Nc) – KORISNICI 230   

Duljina cjevovoda, od spoja na ulični vod do vodomjera potrošača 
Prosječno 5,0 metara/Nc 

Ukupno 1,15 km 

Broj priključnih vodova po kilometru cjevovoda 9,0 po km 

  
OPIS KATEGORIJE Količina vode Mjerna jedinica 

KOLIČINA VODE IZ VLASTITIH IZVORA 48.161 m3/god 

Preuzeta voda od drugog JIVU-a 0 m3/god 

Isporučena voda drugom JIVU-u 0 m3/god 

DOBAVLJENA VODA U SUSTAVU  48.161 m3/god 

Fakturirana mjerena potrošnja  22.085 m3/god 

Fakturirana nemjerena potrošnja 0 m3/god 

NEPRIHODOVANA VODA  (NRW) 26.076 m3/god 

Nefakturirana ovlaštena potrošnja 110 m3/god 

VODNI GUBITCI 25.966 m3/god 

Neovlaštena potrošnja 42 m3/god 

Netočnosti vodomjera potrošača 435 m3/god 

PRIVIDNI GUBITCI  477 m3/god 

GODIŠNJI STVARNI GUBITCI  (TGSG; CARL) 25.489 m3/god 

NEIZBJEŽNI GODIŠNJI STVARNI GUBITCI (NGSG; UARL) 10.447 m3/god 

POTENCIJAL SMANJENJA STVARNIH GUBITAKA = TGSG - NGSG 15.042 m3/god 

  
OPIS KATEGORIJE Vrijednost [%] NAPOMENA 

Neprihodovana voda (NRW) 54,14% od dobavljene vode u sustav 

Prividni gubici  0,99% od dobavljene vode u sustav 

Stvarni gubici 

Najbolji tradicionalni indikatori stanja (PI) 303,62 litara / priključni vod / dan 

Jedinični stvarni gubitci 0,11 m3 / km / h 

Kombinirani indikator stvarnih gubitaka (CRLI) 28,83 l/d 

Infrastrukturni indikator curenja (ILI) 2,44 - 
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3.5 Pokazatelji vodnih gubitaka nakon provedbe mjera 

Tablica 3.22 Usporedba glavnih pokazatelja smanjenja gubitaka 

DMA zona 
Gubitak u zoni (m3/god) 

Gubici po priključnom 
vodu  l/priklj/dan 

Gubici po duljini 
mreže m3/km/h 

Stvarni gubici u 
odnosu na tlak u 

mreži l/priklj/d/mVS 
CRLI ILI 

Post. Plan. Post. Plan. Post. Plan. Post. Plan. Post. Plan. Post. Plan. 

G-1 56.765 17.693,00     0,52 0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,27 8,50 

G-12 3.784 2.242,00 414,72 245,70 0,07 0 10,27 6,08 25,59 15,16 1,82 1,08 

G-2 30.590 17.808,00 1.470,32 855,95 0,28 0 28,26 16,45 99,71 58,04 5,84 3,40 

G-3 18.606 10.794,00 494,91 287,11 0,54 0 11,03 6,40 80,01 46,42 6,83 3,96 

G-4 115.737 28.367,00 1.695,66 415,60 1,82 0 36,14 8,86 272,28 66,74 22,27 5,46 

G-5 40.681 23.682,00 2.857,85 1.663,65 2,20 1 60,91 35,46 388,44 226,12 32,07 18,67 

G-6 47.619 27.555,00 1.096,34 634,40 0,73 0 34,67 20,06 138,37 80,07 16,87 9,76 

G-7 12.930 7.428,00 253,03 145,36 0,29 0 5,28 3,03 41,98 24,12 3,34 1,92 

G-8 39.735 23.135,00 333,94 194,43 0,38 0 9,63 5,61 55,48 32,30 6,11 3,55 

MG-1                         

MG-2                         

MG-3                         

MG-4                         

MZ_Vir 48.017 28.950,00     0,40 0         10,46 6,31 

MZ-1.1 6.853 3.152,00 2.682,35 1.233,66 0,06 0 51,78 23,81 62,73 28,85 1,53 0,70 

MZ-1.2 565.202 231.733,00 38.712,47 15.872,12 5,44 2 738,33 302,71 2.248,59 921,92 117,94 48,36 

MZ-10 7.839 4.256,00 715,88 388,68 0,09 0 9,61 5,22 38,29 20,79 1,33 0,72 

MZ-10_1 709 380,00 102,18 54,79 0,03 0 2,42 1,30 7,85 4,21 0,61 0,33 

MZ-10_2 8.606 4.547,00 336,82 177,96 0,17 0 10,84 5,73 36,88 19,49 4,47 2,36 

MZ-13 56.119 13.250,00 1.156,01 272,94 0,64 0 16,52 3,90 133,63 31,55 7,27 1,72 

MZ-14 58.972 12.826,00 6.462,72 1.405,59 2,49 1 189,48 41,21 620,96 135,05 65,91 14,34 

MZ-2.1 10.828 5.249,00 7.416,36 3.595,21 0,44 0 93,70 45,42 278,87 135,19 6,86 3,33 

MZ2.2 45.689 8.802,00 125.174,59 24.115,07 0,54 0 1.306,58 251,72 1.271,19 244,90 7,45 1,43 

MZ-3 52.542 10.892,00 1.713,70 355,25 0,43 0 23,78 4,93 132,90 27,55 6,07 1,26 

MZ-5 125.708 60.314,00 6.498,21 3.117,81 1,78 1 232,26 111,44 527,28 252,99 63,48 30,46 

MZ-6 245.562 120.732,00 3.173,45 1.560,25 3,00 1 60,88 29,93 477,98 235,00 35,43 17,42 

MZ-7 5.434 2.824,00 134,13 69,70 0,09 0 2,41 1,25 16,97 8,82 1,18 0,61 

MZ-8 25.905 6.280,00 17.743,32 4.301,37 0,60 0 142,50 34,54 507,11 122,94 6,21 1,50 

MZ-
BOKANJAC 

382.880 64.286,00 2.889,77 485,20 1,25 0 62,11 10,43 294,53 49,45 23,37 3,92 

MZ-BORIK 656 274,00 17,11 7,15 0,02 0 0,10 0,04 2,58 1,08 0,06 0,02 

MZ-DOLAC 57.111 33.124,00 7.112,21 4.125,03 1,40 1 117,79 68,32 488,54 283,35 24,85 14,41 

MZ-
GURGURICA-

1 
7.338 3.975,00 744,64 403,35 0,09 0 11,57 6,27 39,31 21,29 1,57 0,85 
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MZ-
GURGURICA-

2 
1.429.150 585.952,00 195.773,98 80.267,40 14,99 6 3.047,01 1.249,28 8.393,27 3.441,24 284,29 116,56 

MZ-MILANCI 57.111 38.594,00 52.156,22 35.245,66 1,60 1 1.258,68 850,58 1.416,22 957,04 49,68 33,57 

MZ-OTISNA 22.844 5.390,00 782,34 184,59 0,33 0 13,44 3,17 78,24 18,46 4,93 1,16 

MZ-UG-I.2 2.008 411,00 161,82 33,12 0,03 0 1,61 0,33 10,12 2,07 0,29 0,06 

MZ-UG-I-1 9.050 4.991,00 306,10 168,81 0,18 0 2,43 1,34 36,33 20,03 1,11 0,61 

MZ-ZADAR 1.651.304 677.035,00 3.817,82 1.565,31 5,09 2 94,05 38,56 683,06 280,06 63,23 25,93 

MZ-ZEMUNIK 
GORNJI 

35.386 35.169,00 2.019,73 2.007,36 0,35 0 40,84 40,59 129,77 128,98 7,73 7,68 

NZ-I 743.000 304.630,00 1.106,92 453,84 2,20 1 18,76 7,69 241,50 99,01 14,40 5,90 

NZ-II 25.652 30.474,00 184,95 219,71 0,43 1 3,62 4,30 43,65 51,86 2,90 3,44 

NZ-III 170.581 87.054,00 930,97 475,11 2,27 1 29,91 15,27 225,35 115,00 24,28 12,39 

NZ-IV 221.742 75.362,00 1.522,58 517,47 1,67 1 33,87 11,51 247,06 83,97 21,05 7,16 

NZ-IX 76.362 38.181,00 571,62 285,81 1,06 1 9,92 4,96 120,84 60,42 7,47 3,74 

NZ-V 349.733 142.502,00 597,36 243,40 1,54 1 14,12 5,75 148,37 60,45 11,60 4,73 

NZ-VI 210.422 100.677,00 6.068,41 2.903,45 2,39 1 255,50 122,25 589,55 282,07 90,22 43,16 

NZ-VII 217.303 109.433,00 1.248,11 628,55 2,19 1 19,79 9,97 255,94 128,89 14,63 7,37 

NZ-VIII 394.797 161.070,00 1.988,30 811,19 4,23 2 71,31 29,09 449,09 183,22 55,80 22,77 

NZ-X 34.464 29.959,00 496,96 432,00 0,86 1 14,11 12,26 101,43 88,17 10,40 9,04 

NZ-XI 223.727 110.503,00 866,97 428,21 2,62 1 31,20 15,41 233,40 115,28 26,59 13,13 

OKN-I 166.764 94.235,00 6.174,16 3.488,89 6,59 4 138,37 78,19 988,18 558,40 85,01 48,04 

OKN-II 283.271 127.472,00 1.203,23 541,45 1,28 1 20,20 9,09 192,57 86,65 12,41 5,58 

OKN-III 185.303 89.390,00 1.591,47 767,72 1,59 1 29,05 14,01 246,42 118,87 17,33 8,36 

OKN-IV 262.117 63.551,00 663,09 160,77 0,61 0 12,85 3,11 98,25 23,82 7,36 1,79 

OKNO-III.1 128.651 16.940,00 291,30 38,36 0,68 0 5,62 0,74 69,18 9,11 4,52 0,59 

OKN-V 357.934 135.651,00 6.671,02 2.528,21 15,38 6 109,26 41,41 1.569,03 594,64 87,38 33,12 

PP-I 167.831 64.083,00 610,64 233,16 1,44 1 21,75 8,31 145,38 55,51 17,51 6,68 

PP-I.1 129.934 17.232,00 717,71 95,18 0,94 0 12,99 1,72 126,96 16,84 8,66 1,15 

PP-II 60.636 15.025,00 772,68 191,46 0,58 0 9,73 2,41 103,64 25,68 5,05 1,25 

PP-II.I 102.864 51.400,00 917,98 458,70 1,28 1 14,54 7,26 167,82 83,86 9,93 4,96 

PP-III 188.470 74.618,00 677,63 268,28 1,00 0 14,66 5,80 127,41 50,44 10,22 4,05 

PP-IV 15.177 4.900,00 577,50 186,45 0,20 0 14,96 4,83 53,30 17,21 4,92 1,59 

PP-V 182.755 89.115,00 13.176,30 6.425,02 2,28 1 271,50 132,39 848,66 413,82 51,58 25,15 

Srb 1 16.083 9.309,00 373,42 216,14 0,19 0 7,79 4,51 41,70 24,13 3,29 1,90 

Srb 2 24.598 14.351,00 1.982,12 1.156,41 0,24 0 45,19 26,37 106,28 62,01 6,29 3,67 

Srb 3 3.154 1.829,00 480,00 278,39 0,40 0 3,68 2,13 68,05 39,46 2,02 1,17 

UG-I 4.869 1.829,00 70,21 26,37 0,07 0 1,86 0,70 10,98 4,12 1,12 0,42 

UG-II 68.118 14.798,00 147,65 32,07 0,35 0 2,43 0,53 35,00 7,60 1,95 0,42 

UG-III 213.972 58.157,00 838,66 227,95 1,46 0 15,70 4,27 171,53 46,62 11,59 3,15 

UG-III.1 473 67.145,00 21,25 3.015,72 0,03 5 0,55 78,15 4,09 581,06 0,39 55,43 

UG-IV 66.541 13.876,00 161,47 33,67 0,24 0 2,63 0,55 30,61 6,38 1,84 0,38 
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UG-V 59.918 39.508,00 1.886,90 1.244,15 0,46 0 31,31 20,65 144,03 94,97 7,80 5,14 

ZD-I 414.513 203.973,00 1.620,05 797,19 3,25 2 25,43 12,51 355,41 174,89 19,57 9,63 

ZD-II 138.889 76.761,00 1.761,66 973,63 2,90 2 40,41 22,33 350,28 193,59 29,28 16,18 

ZD-III 316.671 123.588,00 5.195,15 2.027,53 9,25 4 102,80 40,12 1.074,08 419,18 76,37 29,80 

ZD-IV 368.324 157.380,00 1.207,06 515,76 2,94 1 18,39 7,86 291,61 124,60 14,91 6,37 

ZD-IX 671.307 275.236,00 1.929,90 791,26 3,97 2 32,77 13,44 428,81 175,81 25,41 10,42 

ZD-nova_1 81.457 40.729,00 4.554,51 2.277,27 8,61 4 129,52 64,76 970,35 485,18 98,00 49,00 

ZD-nova_2 198.033 95.604,00 6.308,81 3.045,68 12,47 6 216,42 104,48 1.374,03 663,34 165,91 80,09 

ZD-V 1.025.571 420.484,00 7.317,15 3.000,03 14,72 6 115,78 47,47 1.607,85 659,22 89,22 36,58 

ZD-VI 86.006 78.144,00 1.095,97 995,78 2,29 2 19,13 17,38 245,53 223,08 14,90 13,54 

ZD-VII 310.360 177.658,00 2.220,11 1.270,85 4,83 3 50,08 28,67 507,26 290,37 39,44 22,58 

ZD-VIII 111.938 75.044,00 1.893,08 1.269,14 4,11 3 43,44 29,13 431,88 289,54 34,19 22,92 

ZD-X 964.357 395.386,00 25.902,68 10.620,09 57,17 23 593,81 243,46 5.961,44 2.444,19 469,48 192,49 

ZD-XI 243.184 131.059,00 1.183,40 637,77 2,65 1 27,85 15,01 274,31 147,83 22,11 11,91 

ZD-XII 193.453 94.690,00 1.492,98 730,77 2,70 1 21,78 10,66 311,07 152,26 16,25 7,96 

ZD-XIII 892.521 365.934,00 6.849,48 2.808,29 15,27 6 117,15 48,03 1.584,46 649,63 92,88 38,08 

ZD-XIV 198.033 106.986,00 6.459,02 3.489,43 13,53 7 116,81 63,11 1.448,13 782,34 91,04 49,18 

ZD-XIX 171.129 89.115,00 1.092,89 569,12 3,13 2 26,58 13,84 286,55 149,22 22,39 11,66 

ZD-XV 301.434 191.440,00 1.668,38 1.059,58 3,79 2 36,26 23,03 389,79 247,56 28,90 18,35 

ZD-XVI 129.237 76.072,00 751,75 442,50 1,69 1 11,34 6,68 174,75 102,86 9,01 5,31 

ZD-XVII 330.855 169.950,00 6.251,40 3.211,15 10,69 5 91,86 47,19 1.266,25 650,43 67,36 34,60 

ZD-XVIII 271.502 165.746,00 1.552,91 948,01 3,70 2 41,88 25,56 371,26 226,65 33,77 20,62 

ZD-XX 142.858 82.240,00 1.565,57 901,26 3,76 2 51,32 29,54 376,10 216,51 41,49 23,88 

ZD-XXI 90.765 38.703,00 2.960,38 1.262,33 5,42 2 72,98 31,12 620,27 264,49 54,66 23,31 

ZD-XXII 526.841 216.005,00 4.124,00 1.690,84 7,29 3 64,00 26,24 849,54 348,31 47,44 19,45 

ZD-XXIII 27.752 32.549,00 382,07 448,12 0,81 1 7,50 8,79 86,23 101,13 5,87 6,88 

ZD-XXIV 850.346 348.642,00 7.663,54 3.142,05 14,01 6 119,73 49,09 1.605,18 658,12 89,67 36,76 

ZD-XXIX 128.166 61.680,00 651,47 313,52 1,18 1 13,63 6,56 136,08 65,49 10,19 4,91 

ZD-XXV 141.224 77.008,00 732,79 399,58 1,59 1 18,57 10,13 167,37 91,26 14,62 7,97 

ZD-XXVI 64.333 65.792,00 743,70 760,56 1,53 2 12,13 12,40 165,06 168,80 9,40 9,61 

ZD-XXVII 14.138 24.008,00 249,90 424,36 0,55 1 6,20 10,52 57,23 97,18 4,89 8,30 

ZD-XXVIII 1.499.789 614.914,00 5.098,03 2.090,19 8,52 3 111,06 45,53 1.021,15 418,67 80,85 33,15 

ZD-XXX 75.636 16.659,00 897,06 197,58 0,97 0 23,82 5,25 144,28 31,78 14,70 3,24 

ZD-XXXI 126.695 83.916,00 1.388,44 919,63 3,27 2 36,96 24,48 330,12 218,66 29,72 19,69 

ZD-XXXII 33.879 34.204,00 200,91 202,83 0,48 0 5,29 5,34 47,99 48,45 4,27 4,31 

ZD-XXXIII 367.677 150.939,00 1.130,57 464,12 2,67 1 19,13 7,85 269,03 110,44 15,39 6,32 

ZD-XXXIII.1 198.645 97.786,00 893,65 439,91 2,13 1 21,91 10,78 213,80 105,25 17,68 8,70 

ZD-XXXIV 193.319 92.343,00 971,82 464,21 2,00 1 24,34 11,63 215,96 103,16 18,87 9,02 

ZD-XXXIV.1 563.545 231.054,00 1.318,50 540,58 2,84 1 35,01 14,35 299,80 122,92 27,50 11,27 

Zona1 9.799 19.311,00 26.847,07 52.906,85 0,34 1 471,60 929,37 470,50 927,21 7,92 15,61 
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Zona2 9.799 24.373,00   66.775,34 0,71 2 0,00 1.140,11 0,00 1.678,12 15,58 38,75 

Zona3 68.595 43.869,00 62.644,03 40.063,01 0,60 0 1.113,02 711,81 949,56 607,28 14,04 8,98 

Zona5 10.779 26.499,00   72.600,00 0,67 2 0,00 1.348,71 0,00 1.697,80 16,21 39,86 

Zona7 33.318 28.556,00 91.281,60 78.235,62 0,48 0 1.607,63 1.377,87 1.028,34 881,37 11,26 9,65 

ZZJ_II.1 3.154 1.392,00 51,74 22,84 0,02 0 1,10 0,48 5,46 2,41 0,43 0,19 

ZZJ-I 205.207 110.871,00 768,05 414,97 2,32 1 19,97 10,79 206,67 111,66 17,02 9,19 

ZZJ-II 156.288 57.013,00 1.270,58 463,50 0,88 0 28,47 10,38 163,85 59,77 14,18 5,17 

ZZJ-III 335.419 127.248,00 1.823,33 691,72 3,99 2 47,85 18,15 417,59 158,42 37,73 14,32 

ZZJ-IV 29.595 28.556,00 194,44 187,62 0,17 0 4,20 4,05 28,43 27,43 2,38 2,29 

ZZJ-IX 18.780 4.900,00 142,13 37,08 0,16 0 3,17 0,83 23,66 6,17 2,01 0,53 

ZZJ-V 260.747 62.500,00 1.446,10 346,63 1,02 0 32,50 7,79 187,70 44,99 16,30 3,91 

ZZJ-V.1 2.401 1.268,00 35,17 18,58 0,03 0 0,63 0,33 4,89 2,58 0,34 0,18 

ZZJ-VI 63.991 34.298,00 2.616,67 1.402,49 0,52 0 61,94 33,20 180,75 96,88 13,19 7,07 

ZZJ-VII 268.293 111.316,00 2.047,49 849,51 2,04 1 50,97 21,15 316,36 131,26 30,36 12,60 

ZZJ-VII.1 42.022 7.069,00 951,47 160,06 0,68 0 21,38 3,60 124,44 20,93 10,81 1,82 

ZZJ-VII.2 70.818 77.671,00 994,98 1.091,27 1,67 2 18,01 19,76 199,77 219,10 13,13 14,41 

ZZJ-VIII 120.629 51.432,00 594,41 253,43 0,36 0 13,86 5,91 72,13 30,75 6,45 2,75 

ZZJ-X 38.623 31.995,00 322,61 267,25 0,27 0 8,07 6,68 46,07 38,16 4,46 3,70 

ZZJ-XI 709 411,00 6,81 3,95 0,00 0 0,09 0,05 0,79 0,46 0,04 0,02 

ZZS-I 453.272 165.455,00 1.241,84 453,30 2,39 1 29,44 10,74 266,82 97,40 22,39 8,17 

ZZS-II 155.342 62.854,00 1.166,01 471,79 1,16 0 21,81 8,83 180,42 73,00 13,01 5,26 

ZZS-III 84.524 42.262,00 1.979,26 989,63 1,52 1 49,54 24,77 268,82 134,41 26,06 13,03 

ZZS-III.1 102.800 45.383,00 1.591,20 702,47 1,85 1 38,50 17,00 265,49 117,21 24,50 10,82 

ZZS-IV 212.453 102.800,00 2.784,99 1.347,58 1,66 1 54,69 26,46 333,39 161,32 25,07 12,13 

ZZS-IV.1 66.249 31.868,00 1.512,53 727,58 0,89 0 25,07 12,06 179,97 86,57 11,42 5,49 

ZZS-V 2.185 1.165,00 11,72 6,25 0,01 0 0,19 0,10 1,47 0,79 0,09 0,05 

ZZS-VI 228.444 130.373,00 2.219,41 1.266,62 1,50 1 51,06 29,14 282,23 161,07 25,05 14,30 

ZZS-VI.1 169.048 86.993,00 3.646,82 1.876,67 2,91 1 67,16 34,56 504,42 259,58 35,99 18,52 

ZZS-VII 146.204 83.386,00 2.472,59 1.410,21 1,90 1 53,14 30,31 335,69 191,46 27,95 15,94 

ZZS-VIII 123.360 50.372,00 2.793,15 1.140,54 1,54 1 62,13 25,37 321,74 131,38 27,23 11,12 
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Slika 3.15 Prostorna usporedba pokazatelja „gubitci (m3/god)“ prije i nakon provedbe mjera smanjenja gubitaka 
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Slika 3.16 Prostorna usporedba pokazatelja „gubitci po priključnom vodu (l/pr.vodu/dan)“ prije i nakon provedbe mjera smanjenja gubitaka 

 

 



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 144 prosinac 2025.  

 

 

Slika 3.17 Prostorna usporedba pokazatelja „gubitci po duljini vodoopskrbne mreže (m3/km/dan)“ prije i nakon provedbe mjera smanjenja 
gubitaka 
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Slika 3.18 Prostorna usporedba pokazatelja „ILI“ prije i nakon provedbe mjera smanjenja gubitaka 
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Slika 3.19 Prostorna usporedba pokazatelja „CRLI“ prije i nakon provedbe mjera smanjenja gubitaka 
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4 IZVORI FINANCIRANJA I VREMENSKI PLAN 

4.1 Izvori financiranja 

4.1.1 Svrha financijske analize 

Svrha financijske analize je procjena mogućnosti financiranja mjera za smanjenje vodnih gubitaka na uslužnom području 
društva Vodovod Zadar  d.o.o., uz istodobno sagledavanje njihova učinka na poslovanje javnog isporučitelja vodnih usluga, 
buduću cijenu vodnih usluga te priuštivost za krajnje korisnike. 

Analiza je usmjerena na ocjenu financijske izvedivosti planiranih ulaganja kroz različite modele financiranja, pri čemu se u obzir 
uzimaju i ekonomski i operativni učinci mjera, osobito oni koji proizlaze iz smanjenja vodnih gubitaka i s time povezanog 
smanjenja troškova poslovanja. 

Financijska analiza temelji se na usporedbi više scenarija financiranja uz zadržavanje istih tehničkih i operativnih pretpostavki. 
Razlike među scenarijima odnose se isključivo na strukturu izvora financiranja i način podmirenja financijskog tereta ulaganja. 
Takav pristup omogućuje usporedivu procjenu učinka pojedinog modela na poslovanje društva Vodovod Zadar d.o.o., potrebnu 
razinu prilagodbe cijene vodnih usluga te opterećenje krajnjih korisnika. 

Poseban naglasak stavljen je na procjenu financijske održivosti provedbe mjera u uvjetima različitih izvora financiranja, 
uključujući: 

• financiranje kroz redovno poslovanje i razvojnu naknadu, 

• kombinirano financiranje uz korištenje bespovratnih sredstava i kreditnog zaduženja te; 

• financiranje u potpunosti putem kreditnog zaduženja. 
 

Rezultati analize služe kao podloga za ocjenu financijske prihvatljivosti pojedinih modela i definiranje preporuke o 
najprimjerenijem pristupu financiranju, uzimajući u obzir specifičnosti poslovanja društva Vodovod Zadar  d.o.o. i zaštitu 
priuštivosti vodnih usluga. Analiza poslovanja prikazana je u prethodnim poglavljima I služi kad  osnova za definiranje 
financijskog modela.  

4.1.2 Financijske pretpostavke za razradu modela 

Financijske pretpostavke za razradu modela financiranja definirane su u skladu s načelima analize troškova i koristi za vodno-
komunalne projekte, uz oslanjanje na smjernice Europske komisije (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects i 
Economic Appraisal Vademecum 2021–2027), Nacionalni akcijski plan smanjenja gubitaka te ulazne podatke predmetne studije 
za društvo Vodovod Zadar  d.o.o. 

Svi modeli financiranja temelje se na istim tehničkim, investicijskim i operativnim pretpostavkama, uključujući isti obuhvat 
mjera, istu procijenjenu vrijednost ulaganja, istu dinamiku provedbe i iste očekivane učinke smanjenja vodnih gubitaka. Razlike 
među modelima odnose se isključivo na strukturu izvora financiranja i način podmirenja financijskog tereta ulaganja, čime se 
osigurava metodološka dosljednost i usporedivost rezultata. 

Analiza se provodi primjenom inkrementalnog pristupa, odnosno usporedbom novčanih tokova u scenariju „s provedbom 
mjera” i scenariju „bez provedbe mjera”. Scenarij s provedbom mjera uključuje investicijske troškove i operativne učinke 
akcijskog plana, dok scenarij bez provedbe mjera predstavlja nastavak postojećeg stanja bez dodatnih ulaganja u smanjenje 
vodnih gubitaka. 

U financijskom modelu uzeti su u obzir ukupna vrijednost ulaganja, dinamika provedbe, razdoblje financiranja, ključni 
parametri kreditnog zaduženja (gdje je primjenjivo) te procijenjeni učinci mjera na prihodovnu i rashodovnu stranu poslovanja 
društva. Poseban naglasak stavljen je na operativne uštede povezane sa smanjenjem vodnih gubitaka, uključujući smanjenje 
troškova zahvaćanja vode, distribucije, energije i održavanja, kao i učinak na smanjenje naknade za korištenje voda. 
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Analiza je izrađena u stalnim cijenama, bez uključivanja inflacije, radi osiguravanja usporedivosti rezultata kroz cijelo referentno 
razdoblje. Za diskontiranje novčanih tokova primijenjena je realna diskontna stopa od 4 %, sukladno preporukama Europske 
komisije. Referentno razdoblje analize iznosi 30 godina, što odgovara standardnoj praksi u sektoru vodoopskrbe. 

Radi preglednosti, ključne financijske pretpostavke korištene u razradi modela financiranja sažeto su prikazane u sljedećoj 
tablici. 

Tablica 4.1 Pretpostavke financijske analize 

Pretpostavka Vrijednost / opis 

Referentno razdoblje analize 30 godina 

Diskontna stopa 4% 

Cijene Stalne cijene 

Inflacija Analiza izrađena u stalnim cijenama  

Metodološki pristup Inkrementalni novčani tok 

Osnovni scenariji analize Scenarij „s provedbom mjera” i scenarij „bez provedbe mjera” 

Obuhvat ulaganja Isti u svim modelima financiranja 

Operativne pretpostavke Iste u svim modelima financiranja 

Razlika među modelima Odnosi se isključivo na izvore financiranja i način podmirenja financijskog tereta ulaganja 

Predmet procjene Učinak modela financiranja na poslovanje JIVU-a, cijenu vodnih usluga i priuštivost za krajnje korisnike 

4.1.3 Investicijska vrijednost i operativni troškovi 

U ovom poglavlju prikazan je financijski okvir provedbe mjera predviđenih akcijskim planom za smanjenje vodnih gubitaka. 
Analiza obuhvaća ukupnu investicijsku vrijednost mjera, dinamiku ulaganja tijekom razdoblja provedbe, strukturu kapitalnih 
troškova te procjenu operativnih troškova i očekivanih financijskih učinaka. 

Investicijski i operativni obuhvat mjera identičan je u svim promatranim modelima financiranja, dok se razlike među modelima 
odnose isključivo na izvore financiranja i način podmirenja financijskog tereta ulaganja. Stoga investicijski i operativni troškovi 
prikazani u ovom poglavlju predstavljaju jedinstvenu osnovu za daljnju razradu svih modela financiranja. 

INVESTICIJSKA VRIJEDNOST MJERA I DINAMIKA ULAGANJA 

Ukupna investicijska vrijednost akcijskog plana za smanjenje vodnih gubitaka određena je na procijenjenog obuhvata 
definirane skupine mjera te planirane dinamike provedbe tijekom promatranog razdoblja. Ulaganja su strukturirana po 
pojedinim skupinama mjera, pri čemu su za svaku skupinu prikazani ukupni investicijski troškovi te njihova raspodjela po 
godinama provedbe. 

Investicijski troškovi razmatrani su prema osnovnim vrstama nabave, ovisno o naravi pojedine mjere, i mogu uključivati 
građevinske radove, strojarske radove, elektro radove, nabavu opreme, usluge te, gdje je primjenjivo, troškove nadzora i 
upravljanja projektom.  

Ukupna vrijednost ulaganja u materijalnu imovinu iznosi 77.932.000 EUR, dok troškovi pripreme i provedbe projekta iznose 
15.975.606 EUR. Unutar ukupne strukture ulaganja dominantan udio odnosi se na građevinske objekte, u iznosu od 69.468.000 
EUR, što je očekivano s obzirom na infrastrukturni karakter planiranih mjera. Značajan udio odnosi se i na nabavu opreme, koja 
uključuje tehnička i tehnološka rješenja za upravljanje sustavom, detekciju gubitaka i optimizaciju rada vodoopskrbne mreže. 

Takav pristup omogućuje pregled ne samo ukupne investicijske vrijednosti, nego i strukture ulaganja prema vrsti troška te 
vremenske raspodjele ulaganja tijekom provedbe akcijskog plana. 
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Tablica 4.2 Investicijska vrijednost mjera za smanjenje vodnih gubitaka po skupinama mjera i godinama provedbe 

 

Na temelju prikaza investicijske vrijednosti po skupinama mjera i po godinama moguće je utvrditi dinamiku provedbe akcijskog 
plana, odnosno identificirati razdoblja u kojima se očekuje najveći investicijski intenzitet. Takva vremenska raspodjela ulaganja 
osobito je važna za daljnju razradu modela financiranja, jer izravno utječe na potrebe za vlastitim sredstvima, eventualnim 
kreditnim zaduženjem te raspored korištenja vanjskih izvora financiranja, uključujući bespovratna sredstva, u modelima u 
kojima su ona predviđena. 

 

Slika 4.1 Godišnja dinamika investicijskih ulaganja u provedbi akcijskog plana 

OPERATIVNI TROŠKOVI MJERA I OČEKIVANI FINANCIJSKI UČINCI PROVEDBE 

Dodatni operativni troškovi provedbe mjera 

Provedba mjera predviđenih akcijskim planom, uz kapitalna ulaganja, generira i dodatne operativne troškove povezane s 
korištenjem, održavanjem i upravljanjem uspostavljenim sustavima i opremom. Ovi troškovi uključuju prvenstveno troškove 
osoblja, troškove redovitog održavanja, troškove materijala te troškove energije. 

Ukupni dodatni operativni trošak provedbe mjera u stabiliziranom razdoblju iznosi 367.701 EUR godišnje. Struktura ovog 
troška pokazuje da se najveći dio odnosi na mjere koje zahtijevaju kontinuirano operativno angažiranje sustava i ljudskih 
resursa. 

Doprinos pojedinih skupina mjera ukupnom OPEX-u nije ravnomjerno raspoređen. Najveći udio odnosi se na: 

• Skupinu mjera VIII (97.200 EUR godišnje), 

• Skupinu mjera V (90.000EUR godišnje) i 

• Skupinu mjera IV (6435EUR godišnje), 

INVESTICIJA 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Total 

Građevinski objekti 857.434 1.810.925 2.671.804 5.862.216 7.685.104 10.255.114 11.354.213 10.058.513 9.697.397 5.339.853 1.999.528 1.875.898 69.468.000

Oprema 534.569 812.065 1.099.730 1.520.524 1.502.478 1.203.444 708.480 472.407 309.104 183.386 97.810 20.003 8.464.000

Ukupno materijalna imovina (A) 1.392.003 2.622.990 3.771.534 7.382.740 9.187.582 11.458.558 12.062.694 10.530.920 10.006.501 5.523.239 2.097.338 1.895.902 77.932.000

Naknade za planiranje/projektiranje 601.017 986.317 1.308.345 1.700.695 1.624.744 1.401.962 981.135 646.042 476.710 289.380 176.429 136.775 10.329.552

Tehnička pomoć 121.099 304.537 323.614 265.205 265.205 265.205 269.077 200.341 200.341 154.318 150.502 132.602 2.652.047

Promidžba 3.216 5.962 8.240 14.334 17.022 20.224 20.562 17.594 16.533 9.229 3.739 3.343 139.998

Nadzor tijekom procesa izgradnje 39.823 79.370 115.682 251.922 323.699 419.836 458.826 406.998 390.112 214.154 79.981 73.605 2.854.009

Nepredviđeni troškovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ukupni troškovi pripreme projekta (B) 765.155 1.376.186 1.755.881 2.232.155 2.230.671 2.107.227 1.729.600 1.270.976 1.083.697 667.081 410.651 346.325 15.975.606

Total 2.157.158 3.999.176 5.527.415 9.614.895 11.418.252 13.565.785 13.792.294 11.801.896 11.090.198 6.190.320 2.507.989 2.242.227 93.907.606
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• Skupinu mjera III (5.734 EUR godišnje), 

• Skupinu mjera I (168.333EUR godišnje), 

dok ostale skupine mjera imaju ograničen ili zanemariv izravan utjecaj na operativne troškove. 

Dinamika dodatnog OPEX-a prati dinamiku provedbe mjera. U početnim godinama troškovi su niži, dok se njihov puni iznos 
ostvaruje nakon dovršetka implementacije ključnih mjera i stabilizacije sustava u operativnom režimu. Takav profil troškova 
tipičan je za projekte modernizacije infrastrukture, gdje se operativni učinci postupno povećavaju s uvođenjem novih 
funkcionalnosti i sustava upravljanja. 

Tablica 4.3 Procjena dodatnog OPEX-a mjera po skupinama i godinama 

Skupina mjera  Total  2030 2035 2040 2045 2050 2056 

SKUPINA MJERA I 168.333 99.313 168.333 168.333 168.333 168.333 168.333 

SKUPINA MJERA II 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPINA MJERA III 5.734 2.892 5.692 5.734 5.734 5.734 5.734 

SKUPINA MJERA IV 6.435 2.940 6.419 6.435 6.435 6.435 6.435 

SKUPINA MJERA V 90.000 41.768 85.658 90.000 90.000 90.000 90.000 

SKUPINA MJERA VI 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPINA MJERA VII 0 0 0 0 0 0 0 

SKUPINA MJERA VIII 97.200 59.689 96.028 97.200 97.200 97.200 97.200 

SKUPINA MJERA IX 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  367.701 206.602 362.130 367.701 367.701 367.701 367.701 

Očekivane operativne uštede i financijski učinci 

Uz dodatne operativne troškove, provedba mjera generira i značajne financijske koristi u odnosu na scenarij bez projekta. Te 
koristi prvenstveno proizlaze iz smanjenja vodnih gubitaka, što ima izravan učinak na smanjenje troškova poslovanja. 

Ključne kategorije ušteda uključuju: 

• smanjenje troškova povezanih s puknućima i intervencijama na mreži, 

• smanjenje troškova redovitog održavanja, 

• smanjenje potrošnje energije, 

• smanjenje obveza po osnovi naknade za korištenje voda. 

U scenariju bez provedbe mjera pretpostavlja se kontinuirani rast operativnih troškova, osobito troškova održavanja i energije, 
kao i povećanje financijskog opterećenja kroz naknadu za korištenje voda zbog visokih razina gubitaka. Nasuprot tome, u 
scenariju s provedbom mjera dolazi do stabilizacije i postupnog smanjenja tih troškova. 

Uz dodatne operativne troškove, provedba mjera generira i značajne financijske koristi u odnosu na scenarij bez projekta. Te 
koristi prvenstveno proizlaze iz smanjenja vodnih gubitaka, što ima izravan učinak na smanjenje troškova poslovanja. 

Ključne kategorije ušteda uključuju: 

• smanjenje troškova povezanih s puknućima i intervencijama na mreži, 

• smanjenje troškova redovitog održavanja, 

• smanjenje potrošnje energije, 

• smanjenje obveza po osnovi naknade za korištenje voda. 

Takav profil učinaka ukazuje na to da operativne uštede predstavljaju ključni element financijske održivosti projekta, osobito 
u modelima financiranja koji se djelomično ili u potpunosti oslanjaju na vlastite prihode i cijenu vodnih usluga. 

Tablica u nastavku prikazuje scenarij s projektom gdje se vidi utjecaj samih mjera: 
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Tablica 4.4 Procjena dodatnog OPEX-a mjera sa projektom 

S PROJEKTOM 2038 2040 2045 2050 2056 

Materijalni troškovi (747.539) (313.795) (18.956) (18.956) (18.956) 

Troškovi redovitog održavanja (Externo) (33.853) (33.851) (33.851) (33.851) (33.851) 

Troškovi struje 399.994  399.994  399.994  399.994  399.994  

Troškovi osoblja (14.895) (14.894) (14.894) (14.894) (14.894) 

Ostali poslovni rashodi - - - - - 

UKUPNO (396.293) 37.454  332.292  332.292  332.292  

 

Slika 4.2 OPEX – s projektom 

 

Zamjena opreme i dugoročni operativni teret 

U okviru financijske analize uzeti su u obzir i troškovi zamjene opreme tijekom referentnog razdoblja, sukladno procijenjenom 
vijeku trajanja pojedinih komponenti sustava. Ovi troškovi ne predstavljaju redovni godišnji operativni trošak, ali su ključni za 
realnu procjenu dugoročnog financijskog opterećenja. 

Uključivanje troškova zamjene opreme omogućuje cjelovitiji prikaz ukupnih budućih izdataka te osigurava realniju procjenu 
održivosti sustava kroz cijelo razdoblje analize. 
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Tablica 4.5 Troškovi amortizacije i reinvestiranja 

Amortizacija  - Sustav vodoopskrbe 
INVESTICIJSKA 

VRIJEDNOST 
% Sum (AM) 

OSTATAK 

VRIJEDNOSTI 
AMORTIZACIJA 

Građevine 69.468.000 2,00% 26.397.840 43.070.160 1.389.360 

Strojarska oprema 2.128.800 6,67% 2.128.800 0 141.920 

Elektro oprema 847.200 5,00% 804.840 42.360 42.360 

Oprema  5.488.000 10,00% 5.488.000 0 548.800 

UKUPNO 77.932.000   34.819.480 43.112.520   

reinvestiranje strojarske opreme 2.128.800 6,67% 567.680 1.561.120 141.920 

reinvestiranje opreme  5.488.000 10,00% 4.939.200 548.800 548.800 

UKUPNO 85.548.800   40.326.360 45.222.440   

 

Full cost recovery 2038 2040 2045 2050 2056 

VODOOPSKRBA - TOTAL AMORTIZACIJA 2.122.440 2.122.440 2.122.440 2.122.440 2.122.440 

VODOOPSKRBA - DIO AMORTIZACIJE  636.732 636.732 636.732 1.697.952 2.122.440 

% full cost recovery 30% 30% 30% 80% 100% 

U okviru financijske analize posebno je razmotren način obračuna amortizacije, s obzirom na različit računovodstveni tretman 
ulaganja ovisno o strukturi financiranja. 

U uvodnom dijelu analize već je definirana primjena relevantnih računovodstvenih načela, uključujući tretman državnih 
potpora sukladno standardu MRS 20 (IAS 20). Sukladno tom standardu, bespovratna sredstva ne priznaju se kao prihod u 
trenutku primitka, već se raspoređuju kroz razdoblje korištenja imovine, odnosno kroz umanjenje troška amortizacije. 

Slijedom navedenog, amortizacija je u pojedinim modelima obračunata na različit način: 

• u Modelu 1 i Modelu 3 amortizacija je obračunata na 100 % vrijednosti investicije, budući da se ulaganja 
financiraju iz vlastitih i/ili kreditnih izvora 

• u Modelu 2 amortizacija je obračunata na 60 % vrijednosti investicije, što odgovara dijelu ulaganja koji se ne 
financira bespovratnim sredstvima (60 % kreditno financiranje, uz zaokruživanje u modelu), dok se dio financiran 
bespovratnim sredstvima ne odražava u punom iznosu na trošak amortizacije 

Takav pristup osigurava usklađenost financijske analize s računovodstvenim standardima te omogućuje realniju procjenu 
utjecaja pojedinog modela financiranja na poslovanje društva i cijenu vodnih usluga. 

4.1.4 Modeli financiranja usluga 

Na temelju investicijskog i operativnog okvira prikazanog u prethodnom poglavlju, u nastavku se razrađuju modeli financiranja 
provedbe mjera predviđenih akcijskim planom za smanjenje vodnih gubitaka. 

Svi promatrani modeli temelje se na istim tehničkim, investicijskim i operativnim pretpostavkama, dok se razlike među njima 
odnose isključivo na strukturu izvora financiranja i način podmirenja financijskog tereta ulaganja. Takav pristup omogućuje 
metodološki dosljednu i međusobno usporedivu procjenu učinaka pojedinih modela na poslovanje društva Vodovod Zadar  
d.o.o., cijenu vodnih usluga i priuštivost za krajnje korisnike. 

Analiza obuhvaća tri modela financiranja: 

• Model 1 – financiranje kroz poslovanje razvojnu naknadu, koji se temelji na korištenju vlastitih sredstava društva, 
uz razvojnu naknadu, pri čemu se značajan dio financijskog tereta pokriva kroz operativne uštede ostvarene 
smanjenjem vodnih gubitaka 

• Model 2 – kombinirano financiranje, koji uključuje korištenje bespovratnih sredstava iz EU i nacionalnih izvora 
(40 %) te kreditno financiranje preostalog dijela ulaganja (60 %) 
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• Model 3 – kreditni model, koji se temelji na potpunom financiranju ulaganja putem kreditnog zaduženja, pri 
čemu se trošak otplate glavnice i kamata podmiruje kroz cijenu vodnih usluga. 

Radi usporedivosti rezultata, svaki model procjenjuje se s aspekta izvora financiranja, godišnjeg financijskog opterećenja, 
učinka na poslovanje društva, potrebnog utjecaja na cijenu vodnih usluga odnosno naknadu za razvoj te učinka na priuštivost 
za krajnje korisnike. 

U nastavku se prikazuje tablični prikaz svih modela: 

Tablica 4.6 Osnovne karakteristike modela 

Kriterij 
Model 1 – poslovanje i razvojna 

naknada 
Model 2 – EU + kredit 

Model 3 – kreditni 

model 

Osnovni izvor financiranja 
Cijena vode i vlastita sredstva JIVU-a, 

uz razvojnu naknadu 

Bespovratna sredstva + kreditno 

financiranje 

Kreditno 

financiranje 

Udio bespovratnih sredstava 0% 40% 0% 

Udio kreditnog financiranja 0% 60% 100% 

Udio vlastitih sredstava prema rezultatima modela ograničen nije primarni izvor 

Mehanizam otplate 
Cijena vode + operativne uštede + 

razvojna naknada  
Cijena vode + potpore Cijena vode i 

Uloga operativnih ušteda Visoka Srednja do visoka Visoka 

Učinak na poslovanje JIVU-a Visok Umjeren Umjeren do visok 

Učinak na cijenu vode Umjeren do izražen Najniži / ublažen Najizraženiji  

Učinak na priuštivost Srednji Najpovoljniji Najnepovoljniji 

Ovisnost o vanjskim izvorima Niska Visoka Srednja 

Institucionalna složenost Niža Viša Srednja 

Amortizacija (% CAPEX) 100,00% 59,00% 100,00% 

 

MODEL 1 – FINANCIRANJE KROZ POSLOVANJE JIVU-A I CIJENU VODE 

Model 1 predstavlja referentni scenarij financiranja u kojem se provedba mjera za smanjenje vodnih gubitaka temelji na 
internim financijskim kapacitetima sustava, odnosno na kombinaciji operativnih ušteda ostvarenih provedbom mjera i 
dodatnih prihoda kroz naknadu za razvoj. U ovom modelu ne predviđa se korištenje bespovratnih sredstava niti značajno 
kreditno zaduženje, već se cjelokupni investicijski teret internalizira unutar sustava vodnih usluga, kroz cijenu vodnih usluga i 
povezane namjenske prihode. 

Ukupna investicijska vrijednost akcijskog plana iznosi približno 93,9 mil. EUR, pri čemu operativne uštede i sredstva osigurana 
kroz tekuće poslovanje omogućuju financiranje značajnog dijela ulaganja. Prema rezultatima financijskog modela, kroz interne 
izvore financiranja moguće je pokriti oko 32,8 mil. EUR, odnosno približno 35 % ukupne investicije. 

Preostali dio ulaganja osigurava se kroz uvođenje odnosno povećanje naknade za razvoj, koja u ovom modelu predstavlja 
ključni instrument zatvaranja financijskog jaza između investicijskih potreba i raspoloživih sredstava. Dinamika potrebne 
naknade za razvoj usklađena je s dinamikom investicijskih ulaganja, pri čemu se najveći financijski jaz pojavljuje u razdoblju 
najintenzivnije provedbe mjera. 

U razdoblju od 2029. do 2035. godine investicijski troškovi značajno nadmašuju raspoloživa sredstva iz tekućeg poslovanja, 
zbog čega se pojavljuje financijski jaz koji se pokriva kroz razvojnu naknadu. Analiza pokazuje da se potrebna razina naknade 
za razvoj postupno povećava od 0,10 EUR/m³ u 2028. godini, dostiže vrhunac od približno 0,93 EUR/m³ u 2033. godini, a zatim 
se postupno smanjuje kako se investicijski ciklus približava završetku. 

Nakon 2037. godine, kada se investicijski intenzitet značajno smanjuje, potreba za dodatnom razvojnom naknadom postupno 
nestaje, a financiranje ulaganja u potpunosti se oslanja na sredstva generirana kroz redovno poslovanje sustava. 
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Ukupno gledano, Model 1 omogućuje financiranje približno 65 % investicije kroz interne izvore i tarifne instrumente, dok se 
preostali dio pokriva kroz vremenski ograničeni mehanizam razvojne naknade usklađen s dinamikom investicija. 

Tablica 4.7 Financijska struktura Modela 1 

 

 

 

Slika 4.3 Odnos investicijskih ulaganja i internih izvora financiranja – Model 1 

Ovakva struktura financiranja omogućuje provedbu mjera bez oslanjanja na vanjske izvore financiranja, ali istovremeno 
rezultira značajnim prijenosom financijskog tereta na krajnje korisnike vodnih usluga. Slijedom navedenog, ovaj model 
predstavlja scenarij s najizraženijim utjecajem na cijenu vodnih usluga i potencijalno najvećim rizikom u pogledu priuštivosti. 

Model 1 jasno ilustrira ograničenja financiranja investicija isključivo kroz interne izvore sustava te služi kao referentna 
osnova za usporedbu s modelima koji uključuju vanjske izvore financiranja. 

MODEL 2 – FINANCIRANJE UZ EU SUFINANCIRANJE I KREDIT 

Model 2 predstavlja scenarij financiranja u kojem se provedba mjera za smanjenje vodnih gubitaka temelji na kombinaciji 
bespovratnih sredstava iz EU i nacionalnih izvora te kreditnog financiranja preostalog dijela ulaganja. 

Ukupna investicijska vrijednost akcijskog plana iznosi 93.907.606 EUR, pri čemu se 40 % ulaganja financira bespovratnim 
sredstvima, u iznosu od 37.563.042 EUR, dok se preostalih 60 %, odnosno 56.344.563 EUR, financira putem kreditnog 
zaduženja. 

Ovakva struktura financiranja značajno smanjuje potrebu za internim izvorima financiranja te ublažava pritisak na cijenu vodnih 
usluga u odnosu na Model 1. Ujedno se smanjuje i potreba za uvođenjem ili povećanjem naknade za razvoj, budući da se 
značajan dio investicijskog tereta pokriva bespovratnim sredstvima. 

Dodatna prednost ovog modela proizlazi iz računovodstvenog tretmana bespovratnih sredstava, sukladno standardu MRS 20, 
pri čemu se dio ulaganja financiran potporama ne odražava u punom iznosu na trošak amortizacije. Time se dugoročno 
smanjuje operativni trošak sustava i dodatno ublažava utjecaj na cijenu vodnih usluga. 

INKREMENTALNO 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Total 

UKUPNO 2.157.158 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.507.989 2.242.227 32.844.987

inv 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Total 

Total 2.157.158 3.999.176 5.527.415 9.614.895 11.418.252 13.565.785 13.792.294 11.801.896 11.090.198 6.190.320 2.507.989 2.242.227 93.907.606

Tekuće financiranje 2.157.158 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.881.957 2.507.989 2.242.227 32.844.987

GAP 0 1.117.219 2.645.458 6.732.938 8.536.295 10.683.828 10.910.337 8.919.939 8.208.241 3.308.363 0 0 61.062.619

% 0,00% 27,94% 47,86% 70,03% 74,76% 78,76% 79,10% 75,58% 74,01% 53,44% 0,00% 0,00% 65%

Potrebna naknada za razvoj 0,00 0,10 0,24 0,57 0,72 0,91 0,93 0,76 0,70 0,28 0,00 0,00
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S obzirom na navedeno, Model 2 omogućuje provedbu mjera uz uravnotežen odnos između vanjskih izvora financiranja i 
opterećenja korisnika, te predstavlja financijski najpovoljniji scenarij u uvjetima dostupnosti bespovratnih sredstava. 

Tablica 4.8 Struktura financiranja – Model 2 

 

 

Slika 4.4 Struktura izvora financiranja po godinama – model 2 

 
Osnovne karakteristike kreditnog zaduženja 
U okviru Modela 2, kreditno financiranje odnosi se na dio ulaganja koji nije pokriven bespovratnim sredstvima. Ključne 
karakteristike kreditnog zaduženja su sljedeće: 

• Iznos kredita: 56.344.563 EUR 

• Udio u ukupnoj investiciji: 60 % 

• Godišnja kamatna stopa: 2,50 % 

• Rok otplate: 12 godina 

• Način otplate: anuitetski 

• Broj rata: 144 (mjesečno) 

• Procijenjeni godišnji anuitet: cca 5,4 mil. EUR 
 
Kreditno zaduženje u ovom modelu ima ograničeno trajanje i razmjerno umjeren intenzitet, što uz istovremeno korištenje 
bespovratnih sredstava omogućuje uravnotežen odnos između financijskog opterećenja sustava i razine ulaganja. 

MODEL 3 – FINANCIRANJE PUTEM KREDITNOG ZADUŽENJA 

Model 3 predstavlja scenarij financiranja u kojem se provedba mjera za smanjenje vodnih gubitaka u cijelosti financira putem 
kreditnog zaduženja, bez korištenja bespovratnih sredstava i bez oslanjanja na namjenske prihode poput naknade za razvoj u 
početnoj fazi provedbe. 

Ukupna investicijska vrijednost akcijskog plana iznosi 93.907.606 EUR, a cjelokupni iznos osigurava se kroz dugoročno kreditno 
zaduženje. Otplata kredita, uključujući glavnicu i kamate, financira se iz prihoda sustava, prvenstveno kroz cijenu vodnih usluga, 
uz doprinos operativnih ušteda ostvarenih smanjenjem vodnih gubitaka. 

Za razliku od Modela 1, u kojem se investicija financira izravno kroz povećanje naknade za razvoj, ovaj model omogućuje 
vremensko raspoređivanje financijskog opterećenja kroz razdoblje otplate kredita.  

inv 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 Total 

Total 100% 2.157.158 3.999.176 5.527.415 9.614.895 11.418.252 13.565.785 13.792.294 11.801.896 11.090.198 6.190.320 2.507.989 2.242.227 93.907.606

EU DIO 40% 862.863 1.599.670 2.210.966 3.845.958 4.567.301 5.426.314 5.516.918 4.720.759 4.436.079 2.476.128 1.003.196 896.891 37.563.042

KREDIT 60% 1.294.295 2.399.506 3.316.449 5.768.937 6.850.951 8.139.471 8.275.376 7.081.138 6.654.119 3.714.192 1.504.793 1.345.336 56.344.563
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Otplata kredita, uključujući i glavnicu i kamate, u cijelosti se financira iz prihoda od cijene vodnih usluga. Kako bi se osiguralo 
prihvatljivo godišnje opterećenje sustava i izbjegao nagli rast cijene vode, pretpostavljen je dulji rok otplate kredita od 30 
godina, čime se financijski teret raspoređuje kroz dulje vremensko razdoblje. 

U odnosu na Model 2, ovaj model ne koristi bespovratna sredstva niti ostvaruje učinak smanjenja amortizacijskog troška, što 
rezultira većim dugoročnim operativnim opterećenjem sustava. 

Za potrebe analize pretpostavljeno je kreditno financiranje pod sljedećim uvjetima: 

• Iznos kredita: 93.907.606 EUR 

• Udio u ukupnoj investiciji: 100 % 

• Godišnja kamatna stopa: 2,50 % 

• Rok otplate: 30 godina 

• Način otplate: anuitetski 

• Broj rata: 360 (mjesečno) 

• Procijenjeni godišnji anuitet: cca 4,4 milijuna EUR 

Dug rok otplate omogućuje raspodjelu financijskog opterećenja kroz dulje razdoblje, ali rezultira većim ukupnim troškom 
financiranja zbog akumuliranih kamata, kao i dugotrajnim utjecajem na cijenu vodnih usluga. 
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4.2 Učinak na cijenu vode i priuštivost 

Nakon definiranja investicijskog i operativnog okvira te razrade modela financiranja, u nastavku se analizira njihov učinak na 
krajnje korisnike vodnih usluga. Analiza se ne ograničava na identifikaciju izvora financiranja i godišnjeg financijskog 
opterećenja, već obuhvaća i procjenu utjecaja pojedinih modela na cijenu vodnih usluga te na ukupno financijsko opterećenje 
kućanstava na uslužnom području društva Vodovod Zadar d.o.o. 

S obzirom da se promatrani modeli razlikuju isključivo prema strukturi izvora financiranja, njihove razlike najizraženije se 
očituju u načinu raspodjele financijskog tereta ulaganja. Ovisno o tome financira li se provedba mjera kroz poslovanje, kreditno 
zaduženje, bespovratna sredstva ili naknadu za razvoj, razlikuje se i intenzitet potrebnog povećanja cijene vodnih usluga, 
odnosno razina troška koja se prenosi na krajnje korisnike. 

Procjena učinka modela financiranja provodi se kroz dva međusobno povezana aspekta. Prvi se odnosi na izračun potrebne 
razine cijene vodnih usluga, odnosno eventualne naknade za razvoj, potrebne za pokriće financijskog tereta ulaganja u 
pojedinom modelu. Drugi aspekt odnosi se na procjenu priuštivosti takvog opterećenja, odnosno udjela troška vodnih usluga 
u raspoloživom dohotku kućanstava. 

Za potrebe izračuna cijene vodnih usluga korištene su projekcije fakturiranih količina vode i broja priključaka na uslužnom 
području, koje predstavljaju osnovu za raspodjelu troškova na krajnje korisnike. Projekcije pokazuju relativno stabilnu razinu 
isporučene vode tijekom promatranog razdoblja, uz blagi porast u početnom razdoblju projekcije. Fakturirane količine 
povećavaju se s približno 11,12 mil. m³ u 2027. godini na oko 11,78 mil. m³ u 2030. godini, nakon čega se stabiliziraju na razini 
od približno 11,77 mil. m³ godišnje do kraja promatranog razdoblja. 

Istodobno se bilježi rast broja priključaka na sustav javne vodoopskrbe, s približno 68 tisuća priključaka u 2027. godini na oko 
75,9 tisuća priključaka u dugoročnom razdoblju. Ovakva kretanja upućuju na stabilnu potražnju za vodnim uslugama na 
promatranom području, uz postupno povećanje obuhvata sustava javne vodoopskrbe. 

Količina fakturirane vode pritom ostaje relativno stabilna tijekom razdoblja projekcije, dok se očekuje smanjenje ukupno 
zahvaćene vode uslijed postupnog smanjenja vodnih gubitaka kroz provedbu predviđenih mjera. Takva kretanja imaju izravan 
utjecaj na razinu jediničnih troškova, budući da veći broj korisnika i veće količine vode omogućuju raspodjelu financijskog tereta 
na širu osnovicu, čime se ublažava pritisak na jediničnu cijenu vodnih usluga. 

Tablica 4.9 Projekcija fakturiranih količina vode i broja priključaka 

Postojeće količine  2027 2030 2035 2040 2045 2050 2056 

VODOOPSKRBA  11.115.948 11.781.315 11.776.872 11.772.429 11.767.986 11.763.544 11.768.921 

fakturirane količine  11.115.948 11.781.315 11.776.872 11.772.429 11.767.986 11.763.544 11.768.921 

Broj  priključaka  68.000 75.858 75.869 75.879 75.890 75.900 75.900 

Za potrebe ove analize korištena je procjena neto dohotka stanovništva za 2025. godinu za Zadarsku  županiju, izrađena na 
temelju službenih podataka Porezne uprave o neto plaćama za 2020. godinu te podataka Državnog zavoda za statistiku o 
prosječnoj veličini kućanstva. Ukupan iznos neto plaća u 2020. godini stavljen je u odnos s brojem zaposlenih radi procjene 
prosječnog neto dohotka po zaposlenom, nakon čega je primijenjena korekcija od 10 % radi uključivanja procijenjenog učinka 
sive ekonomije. Tako dobivena vrijednost projicirana je na 2025. godinu primjenom koeficijenta rasta 1,55, primjerenog 
priobalnim i turistički orijentiranim područjima s iznadprosječnim rastom dohotka. Na temelju tako procijenjenog neto dohotka 
po stanovniku i prosječne veličine kućanstva od 2,40 člana, procijenjeni neto dohodak kućanstva u 2025. godini za Zadarsku 
županiju iznosi 22.378 EUR godišnje. 

Napomena: Analiza priuštivosti ne uključuje dodatne projekte koji se provode na uslužnom području isporučitelja vodnih 
usluga.  

U nastavku poglavlja prikazuje se utjecaj pojedinih modela financiranja na cijenu vodnih usluga te ocjenjuje njihova priuštivost 
u odnosu na raspoloživi dohodak kućanstava. 
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MODEL 1 – UČINAK NA CIJENU VODE I PRIUŠTIVOST 

Učinak Modela 1 na cijenu vodnih usluga procijenjen je pod pretpostavkom da se financijski teret provedbe mjera pokriva 
kombinacijom operativnih ušteda i dodatnih prihoda kroz naknadu za razvoj. U skladu s time, analiza polazi od projekcije 
dodatnih troškova javne vodoopskrbe, projekcije fakturiranih količina vode i broja priključaka te raspodjele financijskog 
opterećenja na fiksni i varijabilni dio cijene vodnih usluga. 

Rezultati pokazuju da je u početnim godinama provedbe učinak projekta na cijenu vode pretežito povezan s potrebom 
financiranja investicijskog ciklusa kroz naknadu za razvoj, dok se u kasnijem razdoblju u strukturi troška sve više odražava 
učinak amortizacije novoizgrađene odnosno nabavljene imovine. Istodobno, operativni učinci provedbe mjera djeluju u smjeru 
smanjenja varijabilnog dijela cijene, budući da se kroz smanjenje vodnih gubitaka ostvaruju uštede u troškovima poslovanja. 

U promatranom razdoblju dodatni varijabilni trošak javne vodoopskrbe ostaje nizak, a od sredine projektnog vijeka prelazi u 
negativnu vrijednost, što upućuje na neto operativne uštede u odnosu na scenarij bez projekta. Nasuprot tome, dodatni fiksni 
trošak raste nakon završetka investicijskog ciklusa, prvenstveno zbog obračuna amortizacije, koja u ovom modelu tereti sustav 
u punom iznosu. 

Tablica 4.10 Učinak Modela 1 na cijenu vodnih usluga 

IZRAČUN CIJENE VODNIH USLUGA - jedinična  2027 2030 2035 2040 2045 2050 2056 

VODOOPSKRBA                

Postojeće fiksna cijena V 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 

Dodatno fiksni dio V 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 2,33 2,33 

Ukupno fiksni dio vodoopskrba  4,67 4,67 4,67 7,00 7,00 7,00 7,00 

Postojeće varijabilna cijena V 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Dodatno varjabiln  dio V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 

Ukupno varijabilni dio vodoopskrba  1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,03 1,03 

ODVODNJA                

Postojeće fiksna cijena O 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Postojeće varijabilna cijena O 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

PROČIŠĆAVANJE                

Postojeće fiksna cijena P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Postojeće varijabilna cijena P 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

NAKNADE                

Naknada za korištenje voda  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Naknada za zaštitu voda  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Naknada za razvoj vodoopskrbe 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Dodatna naknada  0,00 0,57 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ukupno naknade  0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Takva struktura troška odražava se i na jediničnu cijenu vodnih usluga. U dijelu vodoopskrbe postojeći fiksni dio cijene zadržava 
se na razini od 4,67 EUR po priključku mjesečno tijekom početnog razdoblja projekcije. Dodatni fiksni dio cijene pojavljuje se 
nakon završetka glavnog investicijskog razdoblja te iznosi 2,33 EUR, čime ukupni fiksni dio cijene vodoopskrbe doseže približno 
7,00 EUR po priključku mjesečno u kasnijem razdoblju projekcije. 

S druge strane, varijabilni dio cijene vodoopskrbe ostaje relativno stabilan tijekom promatranog razdoblja. Postojeća varijabilna 
komponenta iznosi 1,00 EUR/m³, dok se dodatni varijabilni dio pojavljuje tek u kasnijim godinama projekcije i iznosi oko 0,03 
EUR/m³, što rezultira ukupnom varijabilnom cijenom od približno 1,03 EUR/m³. 

Poseban element Modela 1 predstavlja dodatna naknada povezana s financiranjem investicijskog ciklusa. Ova naknada 
pojavljuje se u razdoblju intenzivne provedbe ulaganja te doseže 0,57 EUR u 2030. godini, odnosno 0,70 EUR u 2035. godini, 
nakon čega se postupno ukida. Time se dio financijskog opterećenja koncentrira u razdoblju provedbe investicija, dok se u 
kasnijem razdoblju sustav stabilizira. 

S aspekta priuštivosti, analiza pokazuje da ukupno opterećenje kućanstava raste tijekom razdoblja intenzivnog investicijskog 
ciklusa, s vrhuncem početkom 2030-ih godina, nakon čega slijedi stabilizacija troška vodnih usluga. Pokazatelj priuštivosti 
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pritom ostaje u relativno stabilnom rasponu kroz cijelo promatrano razdoblje, što potvrđuje da financiranje mjera kroz ovaj 
model ne dovodi do značajnog pogoršanja priuštivosti za krajnje korisnike. 

 

Slika 4.5 Analiza priuštivosti – Model 1 

Slijedom navedenog, Model 1 predstavlja financijski izvediv scenarij, ali ujedno i model s neposrednim učinkom na cijenu 
vodnih usluga, budući da se investicijski teret u najvećoj mjeri pokriva unutar samog sustava, kroz naknadu za razvoj i puni 
obračun amortizacije. 

MODEL 2 – UČINAK NA CIJENU VODE I PRIUŠTIVOST 

Učinak Modela 2 na cijenu vodnih usluga procijenjen je pod pretpostavkom da se provedba mjera financira kombinacijom 
bespovratnih sredstava i kreditnog zaduženja, pri čemu se 40 % investicije pokriva bespovratnim sredstvima, a 60 % kreditnim 
financiranjem. Takva struktura financiranja izravno se odražava i na profil troška koji se prenosi u cijenu vodnih usluga. 

Za razliku od Modela 1, u kojem je veći dio investicijskog tereta pokriven naknadom za razvoj i punim obračunom amortizacije, 
u Modelu 2 učinak na cijenu vode ublažen je zahvaljujući bespovratnom financiranju dijela ulaganja te nižem obračunu 
amortizacije. Istodobno se u početnom razdoblju u cijeni odražava i trošak kreditnog financiranja, koji je vremenski ograničen 
na razdoblje otplate kredita. 
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Tablica 4.11 Izračun učinka Modela 2 na cijenu vodnih usluga i ključne pokazatelje priuštivosti 

IZRAČUN CIJENE VODNIH USLUGA - jedinična  2027 2030 2035 2040 2045 2050 2056 

VODOOPSKRBA                

Postojeće fiksna cijena V 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 

Dodatno fiksni dio V 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 1,86 2,33 

Ukupno fiksni dio vodoopskrba  4,67 4,67 4,67 5,37 5,37 6,53 7,00 

Postojeće varijabilna cijena V 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Dodatno varjabiln  dio V 0,12 0,09 0,04 0,00 0,03 0,03 0,03 

Ukupno varijabilni dio vodoopskrba  1,12 1,09 1,04 1,00 1,03 1,03 1,03 

ODVODNJA                

Postojeće fiksna cijena O 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Postojeće varijabilna cijena O 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

PROČIŠĆAVANJE                

Postojeće fiksna cijena P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Postojeće varijabilna cijena P 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

NAKNADE                

Naknada za korištenje voda  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Naknada za zaštitu voda  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Naknada za razvoj vodoopskrbe 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Ukupno naknade  0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

U dijelu jedinične cijene vodnih usluga učinak projekta na fiksni dio cijene vodoopskrbe vidljiv je postupno tijekom promatranog 
razdoblja. Postojeći fiksni dio cijene zadržava se na razini od 4,67 EUR po priključku mjesečno, dok se dodatni fiksni dio 
pojavljuje nakon završetka početnog razdoblja provedbe investicija. Dodatni fiksni dio iznosi 0,70 EUR u 2040. i 2045. godini, 
nakon čega raste na 1,86 EUR u 2050. godini, te doseže 2,33 EUR u 2056. godini. 

Ukupni fiksni dio cijene vodoopskrbe time postupno raste s postojeće razine od 4,67 EUR na 5,37 EUR u 2040. i 2045. godini, 
zatim na 6,53 EUR u 2050. godini, te na 7,00 EUR u 2056. godini. Takva dinamika odražava postupno preuzimanje investicijskog 
tereta kroz fiksni dio cijene nakon završetka glavnog investicijskog ciklusa. 

S druge strane, učinak projekta na varijabilni dio cijene vodoopskrbe ostaje relativno ograničen. Postojeća varijabilna 
komponenta iznosi 1,00 EUR/m³, dok dodatni varijabilni dio iznosi 0,12 EUR/m³ u 2027. godini, postupno se smanjuje na 0,09 
EUR/m³ u 2030. godini te 0,04 EUR/m³ u 2035. godini, a od 2040. godine iznosi približno 0,00 EUR/m³. U kasnijem razdoblju 
projekcije pojavljuje se blago povećanje od oko 0,03 EUR/m³, čime ukupni varijabilni dio cijene doseže približno 1,03 EUR/m³. 

Ovakva dinamika pokazuje da operativne uštede ostvarene smanjenjem vodnih gubitaka djelomično kompenziraju investicijske 
troškove, zbog čega se ukupni učinak na varijabilni dio cijene zadržava na relativno umjerenoj razini. 

Naknada za razvoj vodoopskrbe u ovom modelu zadržava se na stabilnoj razini od 0,43 EUR/m³ kroz cijelo promatrano 
razdoblje, što omogućuje ravnomjerniju raspodjelu financijskog tereta ulaganja bez izraženih vršnih opterećenja u razdoblju 
intenzivne provedbe investicija. 

Analiza priuštivosti pokazuje da Model 2 rezultira umjerenim i stabilnijim učinkom na kućanstva u odnosu na Model 1. Iako je 
utjecaj projekta na ukupni trošak vodnih usluga prisutan, njegov intenzitet ostaje niži, a pokazatelj priuštivosti ne pokazuje 
značajnija pogoršanja tijekom promatranog razdoblja. Posebno je važno da kombinacija bespovratnih sredstava, vremenski 
ograničenog kreditnog troška i smanjenog amortizacijskog opterećenja omogućuje zadržavanje ukupnog financijskog 
opterećenja na razini koja je povoljnija za krajnje korisnike. 
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Slika 4.6 Analiza priuštivosti – Model 2 

Slijedom navedenog, Model 2 predstavlja najuravnoteženiji pristup financiranju s aspekta učinka na cijenu vodnih usluga i 
priuštivost, budući da omogućuje provedbu ulaganja uz niži prijenos investicijskog tereta na korisnike nego u scenarijima koji 
se u većoj mjeri oslanjaju na interne izvore ili puno kreditno financiranje. 

MODEL 3 – UČINAK NA CIJENU VODE I PRIUŠTIVOST 

Učinak Modela 3 na cijenu vodnih usluga procijenjen je pod pretpostavkom da se provedba mjera u cijelosti financira kreditnim 
zaduženjem, pri čemu se i glavnica i kamate otplaćuju kroz prihode od cijene vodnih usluga. Takav pristup rezultira specifičnom 
strukturom troškova u kojoj je, uz amortizaciju, ključna komponenta i kontinuirani trošak financiranja tijekom cijelog razdoblja 
otplate kredita. 

Za razliku od Modela 2, u kojem je dio investicije pokriven bespovratnim sredstvima, u ovom modelu ne dolazi do smanjenja 
osnovice za obračun amortizacije, dok se istovremeno u cijeni vodnih usluga kontinuirano odražava i trošak kreditnog 
financiranja. Time Model 3 generira najviši ukupni financijski teret unutar promatranih scenarija. 

Tablica 4.12 Izračun učinka Modela 3 na cijenu vodnih usluga i ključne pokazatelje priuštivosti 

IZRAČUN CIJENE VODNIH USLUGA - jedinična  2027 2030 2035 2040 2045 2050 2056 

VODOOPSKRBA                

Postojeće fiksna cijena V 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 

Dodatno fiksni dio V 0,00 0,00 0,00 2,33 2,33 2,33 2,33 

Ukupno fiksni dio vodoopskrba  4,67 4,67 4,67 7,00 7,00 7,00 7,00 

Postojeće varijabilna cijena V 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Dodatno varjabiln  dio V 0,40 0,38 0,38 0,38 0,41 0,41 0,41 

Ukupno varijabilni dio vodoopskrba  1,40 1,38 1,38 1,38 1,41 1,41 1,41 

ODVODNJA                

Postojeće fiksna cijena O 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Postojeće varijabilna cijena O 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

PROČIŠĆAVANJE                

Postojeće fiksna cijena P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Postojeće varijabilna cijena P 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

NAKNADE                

Naknada za korištenje voda  0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Naknada za zaštitu voda  0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Naknada za razvoj vodoopskrbe 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

Ukupno naknade  0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
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Takva kombinacija troška financiranja i amortizacije rezultira značajnim povećanjem fiksnog dijela cijene vodnih usluga. 
Postojeći fiksni dio cijene vodoopskrbe zadržava se na razini od 4,67 EUR po priključku mjesečno, dok dodatni fiksni dio nakon 
završetka investicijskog razdoblja iznosi 2,33 EUR. Ukupni fiksni dio cijene vodoopskrbe time doseže približno 7,00 EUR po 
priključku mjesečno, što predstavlja najvišu razinu fiksnog opterećenja među analiziranim modelima. 

U varijabilnom dijelu cijene također je vidljiv izraženiji učinak u odnosu na ostale modele. Postojeća varijabilna komponenta 
iznosi 1,00 EUR/m³, dok dodatni varijabilni dio cijene u početnim godinama iznosi 0,40 EUR/m³ u 2027. godini te se blago 
smanjuje na 0,38 EUR/m³ u 2030. i 2035. godini. U kasnijem razdoblju dodatni varijabilni dio ponovno raste na oko 0,41 EUR/m³, 
čime ukupni varijabilni dio cijene vodoopskrbe doseže približno 1,41 EUR/m³. Takva dinamika odražava činjenicu da se trošak 
kreditnog financiranja u ovom modelu u najvećoj mjeri prenosi kroz jediničnu cijenu vodnih usluga. 

Naknada za razvoj vodoopskrbe u ovom modelu zadržava se na konstantnoj razini od 0,43 EUR/m³ kroz cijelo promatrano 
razdoblje, što znači da se dodatni financijski teret ne prenosi dominantno kroz ovaj instrument, već prvenstveno kroz povećanje 
osnovne cijene vodnih usluga. Time je financijsko opterećenje u većoj mjeri integrirano u tarifni sustav. 

Analiza priuštivosti pokazuje da Model 3 generira kontinuirano povišeno opterećenje kućanstava tijekom cijelog promatranog 
razdoblja. Za razliku od Modela 1, u kojem je opterećenje izraženije u početnoj fazi provedbe ulaganja, te Modela 2, u kojem 
je učinak ublažen korištenjem bespovratnih sredstava, Model 3 zadržava relativno visoku razinu tarifnog opterećenja kroz dulje 
razdoblje. Razlog tome je činjenica da se investicija financira u cijelosti kreditnim sredstvima, zbog čega trošak otplate glavnice 
i kamata dugoročno ostaje ugrađen u cijenu vodnih usluga. 

 

Slika 4.7 Analiza priuštivosti – Model 3 

Slijedom navedenog, Model 3 predstavlja financijski izvediv scenarij koji omogućuje provedbu investicije bez oslanjanja na 
vanjske potpore, ali uz najizraženiji dugoročni učinak na cijenu vodnih usluga i priuštivost za krajnje korisnike. 

4.2.1 Financijski pokazatelji ulaganja i usporedba modela 

U cilju cjelovitog vrednovanja predloženih modela financiranja provedena je usporedna financijska analiza koja obuhvaća 
ključne dimenzije održivosti sustava javne vodoopskrbe. Analiza ne obuhvaća isključivo pokazatelje financijske isplativosti 
ulaganja, već i učinke pojedinog modela na cijenu vodnih usluga, razinu potrebnih dodatnih prihoda te priuštivost za krajnje 
korisnike. 

S obzirom na činjenicu da se svi modeli temelje na istim tehničkim i operativnim pretpostavkama, razlike u rezultatima proizlaze 
isključivo iz različite strukture financiranja, odnosno iz načina raspodjele investicijskog i operativnog financijskog tereta između 
javnog isporučitelja vodnih usluga i krajnjih korisnika. 

U tom kontekstu, usporedba modela provedena je kroz integrirani skup pokazatelja koji uključuje: 
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• učinak na fiksni i varijabilni dio cijene vodnih usluga, 

• razinu dodatnih prihoda potrebnih za pokriće ulaganja, 

• utjecaj na priuštivost za krajnje korisnike, 

• te standardne financijske pokazatelje (FNPV, FIRR) i pokazatelje dugoročne održivosti sustava. 

Rezultati analize prikazani su u nastavku kroz objedinjeni pregled ključnih pokazatelja za svaki od promatranih modela 
financiranja. 

Tablica 4.13 Financijski pokazatelji ulaganja po modelima 

Kriterij 
Model 1 – financiranje kroz tekuće poslovanje i 

razvojnu naknadu  
Model 2 – EU grant + kredit 

Model 3 – 

100 % kredit 

Prosječna dodatna fiksna cijena vode  1,48 0,89 1,48 

Prosječna dodatna varijabilna  cijena vode  0,01 0,04 0,39 

Prosječni potencijalni dodatni prihodi  1.504.938 1.264.983 5.954.768 

Prosječni dodatni  utjecaj na priuštivost  0,14% 0,09% 0,32% 

FNPV © -45.886.750 -46.750.686 34.148.024 

FIRR  © -0,95% -1,46% 9,20% 

FNPV (K) 3.420.232 -70.638.038 N/P 

FIRR  (K) 5% -3% N/P 

Održivost  DA  DA DA  

Održivost - kulumativa zadnje godine  32.709.560 16.579.016 32.709.560 

Rezultati usporedbe pokazuju da svaki od analiziranih modela financiranja ima specifične prednosti i ograničenja, prvenstveno 
u pogledu raspodjele financijskog tereta između sustava javne vodoopskrbe i krajnjih korisnika. 

• Model 1, koji se temelji na financiranju kroz tekuće poslovanje i razvojnu naknadu, karakterizira relativno visok učinak 
na fiksni dio cijene vodnih usluga, pri čemu prosječni dodatni fiksni dio iznosi 1,48 EUR, dok je učinak na varijabilni dio 
cijene minimalan (0,01 EUR/m³). Ovaj model generira stabilne dodatne prihode sustava u prosječnom iznosu od 
približno 1,50 mil. EUR godišnje te ostvaruje pozitivan financijski rezultat s aspekta financiranja (FNPV(K)), što upućuje 
na sposobnost sustava da kroz vlastite izvore i tarifne instrumente pokrije investicijski ciklus. Istodobno, ovakav 
pristup podrazumijeva veći izravni prijenos investicijskog tereta na korisnike kroz cijenu vodnih usluga i razvojnu 
naknadu. 

• Model 2, koji uključuje bespovratna sredstva i kreditno financiranje, pokazuje najniži učinak na fiksni dio cijene, s 
prosječnim dodatnim iznosom od 0,89 EUR, te relativno ograničen utjecaj na varijabilni dio (0,04 EUR/m³). Dodatni 
prihodi sustava u ovom modelu iznose približno 1,26 mil. EUR godišnje, dok je prosječni dodatni učinak na priuštivost 
0,09 %. Financijski pokazatelji ulaganja (FNPV(C) i FIRR(C)) ostaju negativni, što je očekivano s obzirom na korištenje 
bespovratnih sredstava i činjenicu da projekt nije usmjeren na ostvarivanje financijskog povrata već na unapređenje 
učinkovitosti sustava. Ovaj model omogućuje raspodjelu financijskog tereta između vanjskih izvora financiranja i 
sustava, čime se ublažava izravan utjecaj na krajnje korisnike. 

• Model 3, temeljen na potpunom kreditnom financiranju, karakterizira najviši učinak na varijabilni dio cijene, koji u 
prosjeku iznosi 0,39 EUR/m³, dok je dodatni fiksni dio cijene jednak Modelu 1 (1,48 EUR). Ovaj model generira najveće 
dodatne prihode sustava, u prosjeku oko 5,95 mil. EUR godišnje, te jedini ostvaruje pozitivan financijski rezultat 
projekta na razini investicije (FNPV(C) = 34,1 mil. EUR; FIRR(C) = 9,20 %). Međutim, takav rezultat postiže se uz 
značajno veći prijenos financijskog opterećenja na korisnike kroz cijenu vodnih usluga, što se odražava i na najveći 
prosječni dodatni učinak na priuštivost (0,32 %). 

Sva tri modela pokazuju financijsku održivost sustava, uz pozitivan kumulativni novčani tok na kraju promatranog razdoblja, 
što potvrđuje da je provedba mjera moguća u različitim financijskim konfiguracijama. 

Rezultati provedene analize ne upućuju na jedinstveno optimalno rješenje, već ukazuju na raspon mogućih scenarija 
financiranja provedbe mjera za smanjenje vodnih gubitaka. Odabir konkretnog modela financiranja ovisit će prvenstveno o 
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dostupnosti bespovratnih sredstava, uvjetima kreditnog financiranja, regulatornom okviru te financijskim i operativnim 
kapacitetima javnog isporučitelja vodnih usluga. 

U tom smislu, analizirani modeli predstavljaju referentne scenarije koji omogućuju donošenje informirane odluke o načinu 
financiranja ulaganja, uz jasno sagledavanje njihovih učinaka na cijenu vodnih usluga, priuštivost za krajnje korisnike i 
dugoročnu održivost sustava. 

4.3 Vremenski plan 

Za postizanje ciljeva i učinaka akcijskog plana smanjenja gubitaka vode na uslužnom području 30 (poglavlje 3.3) nužna je 
provedba svih predviđenih mjera, u obimu/iznosima koji su prilagođeni prioritetnosti smanjenja vodnih gubitaka na uslužnom 
području (poglavlje 3.1).  

Predloženim mjerama obuhvatila su se sva područja koja utječu na smanjenje vodnih gubitaka čime je naglašena važnost 
dugoročnog provođenja svih mjera. Pojedine mjere, na primjer peta skupina mjera (aktivna kontrola curenja) donose i najveće 
rezultate na ukupnu količinu neprihodovane vode (ne i s najvećim ulaganjima), ali je nužno da tim mjerama prethode ili se 
paralelno provode, ili slijede, i druge mjere za postizanje ciljanih učinaka, pa i one financijski i provedbeno najzahtjevnije mjere 
(sedma skupina mjera, mjere planiranja i zamjene cjevovoda) koje također donose značajne efekte na smanjenje 
neprihodovane vode. Navedeno se jasnije uočava uspoređujući ulaganja po mjerama, kumulativna ulaganja, učinke po 
mjerama i kumulativne učinke, gdje je vidljivo da se značajniji učinci smanjenja stvarnih gubitaka vode postižu i s manjim 
ulaganjima (peta skupina mjera) ali se značajnije primicanje ciljanim vrijednostima postiže jedino s financijski težim mjerama 
(sedma skupina mjera) a koje osiguravaju i održivost rezultata smanjenja gubitaka. 

Vremenski okvir za provedbu mjera unaprjeđenja upravljanija vodnim gubitcima predložen je na temelju analiza: 

• razine vodnih gubitaka na nacionalnoj razini 

• kapaciteta JIVU-a za provedbu mjera i mogućnosti unaprjeđenja 

• vremena potrebnog za pripremu planova, projekata, ishođenje dozvola za građenje, te ekipiranje timova po JIVU-ima 
(uključujući po potrebi i angažiranje vanjske tehničke pomoći) 

• vremenske zahtjevnosti postupaka javne nabave (za dio aktivnosti koji uključuju javnu nabava usluga/radova/opreme) 

• kapaciteta dostupnog konzultantskog i građevinskog sektora (u tijeku povećana aktivnost provedbe infrastrukturnih 
projekata u vodnom sektoru) 

• financijske težine ulaganja u mjere unaprjeđenja upravljanja vodnim gubitcima 

• zahtjeva iz DWD Preinake a koji se odnose na vremenski raspored vezan za akcijske planove smanjenja vodnih 
gubitaka i u kasnijoj fazi očekivano propisivanje pragova i/ili ciljanih vrijednosti pokazatelja smanjenja vodnih gubitaka 

Procijenjeno je da je za provedbu sveobuhvatnog plana mjera u visini od 93,9 milijuna eura (poglavlje 3.1) potrebno 12 godina. 
Provedbe mjera će krenuti već 2027., odnosno mjere se u određenoj mjeri naslanjaju na već pokrenute mjere/aktivnosti. 

Predloženo razdoblje provedbe mjera iz ovog plana je 2027.-2038. do kada se procjenjuje postići smanjenje stvarnih gubitaka  
sa sadašnjih 26,6 milijuna m3/god na 11,8 milijuna m3/godišnje, što je predstavlja smanjenje od oko 55,6% stvarnih gubitaka iz 
2025.  

Kao rezultat mjera unaprjeđenja upravljanija gubitcima u razdoblju 2027.-2038., što uključuje i značajno osnaživanje JIVU-a za 
borbu s vodnim gubitcima, te uz nastavak provedbe mjera aktivne kontrole curenja te nastavak sanacije/zamjene cjevovoda 
(uz predloženo ulaganje u zamjenu na godišnjoj razini od najmanje 2%), očekuju se daljnji značajniji napredci u smanjenju 
gubitaka i iza 2038., a koje će biti moguće procijeniti tek u određenoj fazi provedbe mjera iz ovoga akcijskog plana (npr. nakon 
10 godina) i sagledavanja stvarnih učinaka mjera (i potrebnih modifikacija pristupa/mjera), uz napomenu da su procjene 
učinaka mjera do 2038. razmjerno konzervativne. 

Vremenski prioriteti ulaganja će se odrediti u odnosu na relevantnost gubitaka vode pojedine DMA zone (prezentirana u 
poglavlju 3.2.2), s obzirom na to da su kroz relevantnost gubitaka sagledani: 

• veličina gubitaka 

• specifični pokazatelji vodnih gubitaka  
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• pojava i učestalost puknuća cjevovoda 

• starost cjevovoda ili nekvalitetan materijal cjevovoda 

• značaj smanjenja gubitaka u odnosu na osjetljivost/rizike vodoopskrbnih sustava (stanje sustava i utjecaj okoline) 

Tablica 4.14 Vremenski tijek ulaganja po prioritetnosti u odnosu na relevantnost gubitaka vode 

RB Skupina mjera / Godina 
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu 

Relevantnost 
gubitaka 

vode 

vrlo visoka 10% 30% 40% 20% 
        

 visoka 10% 20% 20% 30% 20% 
       

srednja 5% 10% 20% 20% 25% 20% 
      

umjerena 
 

10% 10% 20% 20% 20% 20% 
     

II Mjere optimalizacije vodoopskrbnog sustava 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 5% 10% 15% 30% 30% 10% 
      

 visoka 
 

5% 10% 15% 20% 30% 20% 
     

srednja 
  

5% 15% 20% 30% 20% 10% 
    

umjerena 
  

5% 10% 15% 20% 20% 20% 10% 
   

III Mjere podjele sustava u DMA zone 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 10% 10% 15% 30% 25% 10% 
      

 visoka 5% 10% 10% 20% 20% 15% 10% 10% 
    

srednja 5% 5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 
   

umjerena 
 

5% 5% 5% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 
  

IV Mjere kontrole i upravljanja tlakom u sustavu 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 10% 10% 20% 20% 20% 10% 10% 
     

 visoka 5% 5% 15% 15% 20% 20% 10% 10% 
    

srednja 
 

5% 5% 10% 10% 20% 20% 20% 10% 
   

umjerena 
 

5% 5% 5% 10% 15% 15% 20% 20% 5% 
  

V Mjere aktivne kontrole curenja 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 10% 15% 15% 20% 20% 15% 5% 
     

 visoka 5% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 5% 
   

srednja 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 10% 10% 
 

umjerena 
 

5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 

VI Mjere rješavanja prividnih gubitaka 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 5% 10% 20% 20% 20% 20% 5% 
     

 visoka 5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 10% 5% 
  

srednja 3% 5% 5% 4% 10% 10% 10% 10% 13% 20% 10% 
 

umjerena 2% 5% 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 20% 15% 8% 

VII Mjere planiranja i zamjene cjevovoda 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 1% 1% 3% 8% 8% 15% 20% 20% 15% 5% 4% 
 

 visoka 
 

1% 3% 7% 8% 10% 15% 16% 16% 15% 7% 2% 

srednja 
 

1% 2% 2% 5% 8% 12% 15% 15% 15% 12% 13% 

umjerena 
  

1% 1% 2% 5% 5% 10% 15% 20% 21% 20% 

VIII Mjere institucionalnog jačanja 

 Relevantnost 
gubitaka 
vode 
  

vrlo visoka 15% 20% 20% 20% 10% 10% 5% 
     

 visoka 10% 15% 15% 15% 15% 10% 8% 7% 5% 
   

srednja 5% 10% 10% 15% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 
  

umjerena 5% 7% 8% 10% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5% 
 

IX Mjere analiziranja i izvještavanja 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 10% 10% 20% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 visoka 5% 5% 10% 20% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 

srednja 5% 5% 5% 10% 10% 10% 15% 20% 5% 5% 5% 5% 

umjerena 5% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 20% 10% 10% 5% 5% 

X Tehnička (vanjska) pomoć  JIVU-ima za provedbu mjera 

Relevantnost 
gubitaka 
vode 

vrlo visoka 5% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 

 visoka 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 

srednja 3% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 8% 5% 

umjerena 2% 5% 5% 10% 10% 10% 13% 10% 10% 10% 10% 5% 
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Slika 4.8 Troškovi mjera smanjenja gubitaka vode po godinama 

 

Slika 4.9 Učinci mjera smanjenja gubitaka po godinama (m3/god) 
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Slika 4.10 Udio pojedine mjere u godišnjim troškovi mjera smanjenja gubitaka vode 
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Slika 4.11 Kumulativna ulaganja 

 

Slika 4.12 Kumulativni učinci 
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4.4 Analiza rizika 

4.4.1 Analiza rizika provedbe mjera i financiranja 

Provedba mjera za smanjenje vodnih gubitaka, kao i njihovo financiranje kroz analizirane modele, uključuje niz tehničkih, 
operativnih i financijskih neizvjesnosti koje mogu utjecati na ostvarenje planiranih učinaka. U odnosu na analizu izrađenu u 
okviru akcijskog plana, u ovom se poglavlju rizici sagledavaju u širem kontekstu, s naglaskom na njihov utjecaj na financijsku 
održivost, potrebnu razinu cijene vodnih usluga te priuštivost za krajnje korisnike. 

Polazišna identifikacija rizika preuzeta je iz analize akcijskog plana, pri čemu su isti dodatno interpretirani kroz ključne varijable 
financijskog modela – investicijske troškove, operativne uštede, dinamiku provedbe i strukturu financiranja. Na taj način 
omogućeno je povezivanje operativnih rizika s njihovim konkretnim financijskim posljedicama. 

Tablice klasifikacija i vjerojatnost pojave rizika te sama matrica rizika prikazane su u nastavku; 

Tablica 4.15 Klasifikacija jačine rizika 

  Klasifikacija jačine rizika 

I Nema značajnog utjecaja na provedbu Akcijskog plana  

II 
Manji gubitak učinaka koja se generira Akcijskim planom; minimalno utječe na dugoročno izvođenje definiranih mjera; korektivne 

mjere su potrebne 

III 
Umjereno: Gubitak učinaka unutar definiranih mjera Akcijskog plana; uglavnom financijske štete za srednje-dugoročni plan mjera; 

korektivne mjere mogu ispraviti mogući problem 

IV 
Kritična: Visoki gubitak učinaka koji se generiraju Akcijskim planom; pojava rizika uzrokuje gubitak primarnih funkcija Akcijskog 

plana; korektivne mjere nisu dovoljne za sprječavanje ozbiljnog zastoja provedbe mjera Akcijskog plana 

V Katastrofalne: Neuspjeh mjera može dovesti do ozbiljnog ili potpunog gubitaka svrhe Akcijskog plana . 

Tablica 4.16 Vjerojatnost pojave rizika 

  Vjerojatnost 

A Vrlo nevjerojatno 

B Nevjerojatno 

C Srednja vjerojatnost 

D Vjerojatno 

E Vrlo vjerojatno 

Razina rizika se definira kako je prikazano u donjoj tablici: 

Tablica 4.17 Razina rizika 

Jačina / Vjerojatnost I II III IV V 

A Niska Niska Niska Niska Umjerena 

B Niska Niska Umjerena Umjerena Visoka 

C Niska Umjerena Umjerena Visoka Visoka 

D Niska Umjerena Visoka Neprihvatljiva Neprihvatljiva 

E Umjerena Visoka Neprihvatljiva Neprihvatljiva Neprihvatljiva 

S obzirom na definiranu metodološku podlogu, u nastavku se prikazuje matrica rizika za definirane glavne rizike. 
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Tablica 4.18 Identifikacija rizika i mjere obrane od rizika 

ID 

Rizika 
Opis rizika 

Vjer. 

Nast. 

Ozbilj. 

Uč. 

Razina 

rizika 
Pojašnjenje 

Određivanje mjera za 

sprečavanje i ublažavanje 

Odg. za 

spreč. i 

ublaž. Gl. 

rizika 

Razina 

rizika 

nakon 

mjera 

prevencije 

TEHNIČKI RIZICI  

TR01  

Neodgovarajuća 

razina 

prikupljenih 

podataka  

B II   

Podaci o postojećoj i budućoj 

potrebi vode i procjena 

gubitaka temelje se na 

procjenama i proračunima, u 

slučaju kad nema dovoljno 

relevantnih podataka 

mjerenja.   

Provedbom definiranih mjera 

(I, II, VIII i IX) ostvaruju se 

provjera točnosti definiranih 

pokazatelja i uspostavlja se 

sustav s kojim će se navedeni 

rizik minimalizirati.  

Vodovod 

Zadar   i, 

MZOZT i 

HV  

  

TR02 

Neadekvatno 

smanjenje 

količina NRW-a  

B IV   

Neadekvatno smanjenje 

količina NRW-a uslijed 

nerealiziranja određenih 

mjera ili loših prognoza.  

Kod izrade analize postojećih 

količina koristili su se podatci 

koji su se prikupili od 

isporučitelja vodnih usluga 

kako bi se došlo do korektnih 

brojeva potrošača, odnosno 

opterećenja na sustavu 

vodoopskrbe. Također pri 

procjeni smanjenja korišten je 

vrlo konzervativan pristup. S 

obzirom na značaj ovoga rizika 

izrađene su dodatne analize 

osjetljivosti kako navedeni 

rizik utječe na krajnje 

korisnike.  

Vodovod 

Zadar   -i, 

MZOZT i 

HV 

  

TR03 

 

Neodgovarajuće 

procjene 

tehničke 

problematike 

sustava  

B III   

Prema definiranim mjerama, 

financijski najkompleksnija 

mjera je mjera broj VII koja 

obuhvaća rekonstrukcije i 

zamjene. S obzirom na 

važnost mjere - mogućnost 

pogrešne priotizacije 

zamjene što će rezultirati 

visokim financijskih 

sredstvima s malim učincima 

na ukupno smanjenje 

količine NRW-a.  

S obzirom na definirane mjere 

i relevantnost i povezanost 

određenih mjera - važnost 

MJERE IX s kojom se osigurava 

koordinacija svih predloženih 

mjera.  

Vodovod 

Zadar   -i, 

MZOZT i 

HV 

  

IMPLEMENTACIJSKI RIZICI  

IR01 

Kašnjenje 

implementacije 

definiranih 

mjera  

C IV   

Kašnjenje implementacije 

definiranih mjera i promjena 

redoslijeda implementacije 

može utjecati značajno na 

smanjenje količine NRW-a 

Mjere su definirane sukladno 

relevantnosti i visini gubitka, 

nacionalno tijelo zaduženo za 

implementaciju Akcijskog 

plana na prvi znak 

problematike provedbe 

određenih mjera šalje 

upozorenja i operativni plan s 

kojim će se navedeni rizik 

smanjiti .  

Vodovod 

Zadar   -i, 

MZOZT i 

HV 

  

FINANCIJSKI RIZICI  

FR01 

Povećanje 

cijene 

definiranih 

mjera  

C III   

Cijene su definirane prema 

trenutno važećim cijenama 

na tržištu RH respektirajući 

inflatorne pritiske i 

Povećanje cijene mjera 

direktno utječe na provedbu i 

cijenu VU (kroz princip full 

cost recovery). Zbog važnosti 

Vodovod 

Zadar   -i, 

MZOZT i 

HV 
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ID 

Rizika 
Opis rizika 

Vjer. 

Nast. 

Ozbilj. 

Uč. 

Razina 

rizika 
Pojašnjenje 

Određivanje mjera za 

sprečavanje i ublažavanje 

Odg. za 

spreč. i 

ublaž. Gl. 

rizika 

Razina 

rizika 

nakon 

mjera 

prevencije 

karakterističnosti vodno 

komunalnog sektora.  

navedenog pitanja izrađena je 

dodatna analiza osjetljivosti 

kako bi se procijenila potreba 

za dodatnim mjerama 

FR02 

Problematika s 

izvorima 

financiranja    

B III   

S obzirom na financijski iznos 

definiranih mjera i dostupne 

izvore financiranja može se 

javiti problematika da za 

određene mjere neće biti 

moguće naći adekvatne 

izvore.  

U analizi potencijalnih izvora 

prikazani svi trenutno 

raspoloživi - u analizi prikazan 

utjecaj financiranja određenih 

mjera kroz kreditno zaduženje 

- i utjecaj na priuštivost cijene-

. 

Vodovod 

Zadar   -i, 

Republika 

Hrvatska i 

HV i 

MZOZT 

  

REGULATORNI RIZICI  

RR02 

Otpor javnosti 

pri uvođenju 

novog sustava 

obračunavanja 

Naknade za 

korištenje voda  

B II   

Uslijed inflatornih pritisaka, 

očekuje se negativan stav 

javnosti oko implementacije 

novog sustava obračuna 

Naknade.  

Javnost obavještena od 

početka kroz e savjetovanje o 

novom načinu izračuna. Kroz 

definirane mjere jasno 

iskomunicirati da će ukupna 

provedba Mjera imati za cilj 

smanjenje ukupne obračunate 

naknade.  

Vodovod 

Zadar   -i, 

Republika 

Hrvatska i 

HV i 

MZOZT 
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4.4.2 Povezanost identifikacijskih rizika s projektom i modelima financiranja 

Identificirani rizici analizirani su u kontekstu njihovog utjecaja na financijsku održivost projekta, razinu cijene vodnih usluga i 
priuštivost za krajnje korisnike. Budući da se analizirani modeli financiranja razlikuju prema strukturi izvora financiranja i načinu 
raspodjele financijskog tereta, pojedini rizici imaju različit intenzitet utjecaja ovisno o modelu. 

U nastavku je prikazan sažeti pregled povezanosti ključnih rizika s modelima financiranja te njihovih glavnih financijskih 
implikacija. 

Tablica 4.19 Povezanost rizika, financijskih učinaka i modela financiranja 

ID rizika Naziv rizika Ključni financijski učinak 

Model 1 

(uštede + 

naknada) 

Model 2 (EU 

+ kredit) 

Model 3 (100% 

kredit) 

TR01 Kvaliteta podataka Netočna procjena investicija i učinaka srednji nizak srednji 

TR02 Nedovoljno smanjenje NRW-a Manje operativne uštede → veća cijena vode visok srednji visok 

TR03 Pogrešna tehnička prioritizacija Niži učinak ulaganja → veći CAPEX po učinku srednji nizak srednji 

IR01 Kašnjenje implementacije Odgoda ušteda → povećanje prijelaznih troškova visok nizak–srednji srednji 

FR01 Povećanje investicijskih troškova Rast CAPEX → veća cijena / kredit / amortizacija visok srednji visok 

FR02 Ograničenja financiranja Nemogućnost zatvaranja financijske konstrukcije nizak visok srednji 

RR02 Otpor korisnika Ograničenje povećanja cijene / naknada srednji nizak srednji 

 
Analiza rizika pokazuje da ključni izazovi provedbe mjera smanjenja vodnih gubitaka proizlaze prije svega iz financijskih i 
vremenskih aspekata njihove implementacije, dok su tehnički rizici u većoj mjeri upravljivi. 
 
Najveći utjecaj na rezultate projekta imaju: 

• ostvarenje planiranih operativnih ušteda, 

• kontrola investicijskih troškova, 

• pravovremena provedba mjera. 
 
Svi analizirani modeli financiranja pokazuju sposobnost provedbe projekta, uz različitu razinu izloženosti pojedinim rizicima. 
Razlike među modelima prvenstveno se očituju u načinu raspodjele financijskog tereta i osjetljivosti na odstupanja od 
planiranih pretpostavki. 
 
Slijedom navedenog, odabir optimalnog modela financiranja ne ovisi isključivo o financijskim pokazateljima, već i o dostupnosti 
izvora financiranja, regulatornom okviru te sposobnosti javnog isporučitelja vodnih usluga da upravlja identificiranim rizicima 
tijekom provedbe projekta. 
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5 PROVEDBA PLANA 

5.1 Uspostava organizacijske strukture 

 

Slika 5.1 Dopunjena organizacijska shema 

Daljnjim razvojem odjela za upravljanje vodnim gubitcima, postoji potreba za uspostavu dodatnih „grana“ hijerarhije i procesa 
protoka informacija između pojedinih službi. Na dopunjenoj organizacijskoj shemi prikazana je hijerarhija odjela za kontrolu 
gubitaka 

Uz navedene aktivnosti, pretpostavlja se dodatni angažman vanjskih stručnjaka u vidu tehničke pomoći JIVU Vodovod d.o.o. 
Zadar. 

Tehnička pomoć, kao i za sva značajnija ulaganja, omogućiti će uspješno provođenje projekta, odnosno provedbu Akcijskog 
plana smanjenja vodnih gubitaka JIVU-a i smanjivanje vodnih gubitaka. Analiza stanja vodoopskrbnih sustava i sadašnja razina 
upravljanja gubitcima pokazuje da svi JIVU-i trebaju određene vrste tehničke pomoći za uspješnu provedbu mjera smanjenja 
vodnih gubitaka. Vanjski stručni timovi mogu pružiti pomoć u pristupu i organizaciji realizacije pojedinih aktivnosti, a na koji 
način se prenose potrebna znanja i jača kapacitet samog JIVU-a u upravljanju gubitcima. 

5.1.1 Aktivnost 1 - Pomoć u podizanju znanja i razradi aktivnosti tijekom izrade Akcijskog plana 
smanjenja vodnih gubitaka JIVU-a 

Pružatelj tehničke pomoći dužan je tijekom izrade Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka JIVU-a kontinuirano educirati i 
pomagati Naručitelju tijekom izrade svih elemenata Akcijskog plana, naročito za: 

• izradu proširene vodne bilance i izračuna stvarnih vodnih gubitaka 

• izračun pokazatelja vodnih gubitaka 

• uspostavu metodologije smanjenja gubitaka vode 

• izradu prijedloga mjera 

• prioritizaciju mjera 

• analizu učinaka mjera na smanjivanje vodnih gubitaka 

• analizu rizika 

• izradu financijskog plana 

• razradu cijene vode i priuštivost. 
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Pružatelj tehničke pomoći dužan je pripremiti i odgovarajuće izvještaje. 

5.1.2 Aktivnost 2 - Pomoć u uspostavi sustava upravljanja gubicima vode 

Pružatelj tehničke pomoći dužan je u aktivnoj suradnji sa Naručiteljem pružiti mu pomoć u uspostavi svih elemenata 
funkcionalnog sustava upravljanja gubicima vode, naročito vodeći računa o: 

• organizacijskoj strukturi 

• resursima (oprema i kadrovi) 

• planiranju aktivnosti na smanjenju vodnih gubitaka 

• komunikaciji 

• izradi analize vodnih gubitaka 

• ažuriranju hidrauličkog modela 

• izvještavanju  

• edukaciji kadrova 

5.1.3 Aktivnost 3 - Pomoć u pripremi dokumentacija za nadmetanje 

Od Pružatelja usluge tehničke pomoći očekuje se podrška pri provedbi procedura postupaka javne nabave, odnosno: 

• Pomoć u provedbi prethodnih kontrola dokumentacije o nabavi 

• Pomoć u provjeri provedenih nabava u okviru provedbe pojedinih ugovora o radovima/uslugama/opremi, pomoć kod 
prijava sumnji na nepravilnost 

• Pomoć u provjeri dodataka ugovora o gradnji i/ili izmjena ugovora o gradnji (naknadna kontrola) u okviru provedbe 
pojedinih ugovora o gradnji, pomoć kod prijava sumnji na nepravilnost 

• Od pružatelja usluge se očekuje pomoć pri provedbi prethodne kontrole koja bi se, između ostalog, sastojala iz: 
- Usporedbe dostavljene DoN sa odobrenim Acijskim planom smanjenja vodnih gubitaka (ili drugim 

dokumentom/planom) u smislu odobrenog obuhvata projekta i planiranih troškova 
- Detaljnog pregleda projektne dokumentacije temeljem koje je nastala Dokumentacija o nabavi, uključujući sve 

elaborate koji su bili podloga za izradu projektne dokumentacije 
- Detaljnog pregleda knjige 3 DoN – tehničkih specifikacija i davanje preporuka za poboljšanje 
- Detaljnog pregleda knjige 4 DoN – troškovnika radova i preporuka za poboljšanje 
- Detaljnog pregleda knjige 5 DoN – nacrta i ostalih dokumenata i preporuka za poboljšanje 
- Usporedba usklađenosti Knjiga 3, 4 i 5 

Ukoliko su u DON-a uočeni nedostaci Pružatelj usluge dostavlja preporuke u formi vidljivih izmjena u tekstu DON-a, kao i 
Izvještaj o izvršenom pregledu DON-a i uočenim nedostacima. 

Preporuke se daju u slučaju uočenih nedostataka dokumentacije o nabavi koji bi mogli dovesti do netransparentnosti 
dokumentacije, nejednakog tretmana svih ponuditelja, žalbi na dokumentaciju, problema u postupku pregleda i ocjene ponuda, 
žalbi na odluku o odabiru, produljenju trajanja postupka nabave ili propisivanja financijskih korekcija u postupku naknadne 
kontrole javne nabave. Od pružatelja usluge se očekuje stručna i tehnička potpora pri pripremi/revidiranju obrazaca 
dokumentacije o nabavi. 

Od pružatelja usluge se očekuje pomoć pri provedbi naknadne kontrole koja bi se, između ostalog, sastojala iz: 

• Detaljnog pregleda objavljene DoN u smislu odobrenog obuhvata projekta i planiranih troškova 

• Detaljnog pregleda objavljene DoN sa preporukama i komentarima izdanim u fazi prethodne kontrole postupka 
nabave, 

• Detaljnog pregleda svih dokumenata nastalih u fazi postupka nabave: objava i obavijesti, odgovora na upite 
potencijalnih ponuditelja, eventualnih žalbenih navoda na DoN i očitovanja Korisnika, te odluke DKOM-a, zapisnika sa 
otvaranja ponuda, svih dostavljenih ponuda, upita za pojašnjenje dostavljenih ponuda, zapisnika o pregledu i ocjeni 
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ponuda, odluke o odabiru, eventualnih žalbenih navoda na odluku o odabiru i očitovanja Korisnika, te odluke DKOM-
a, sklopljeni ugovor, dostavljena jamstva i sve ostale dokumente... 

• Detaljnog pregleda knjige 3 DoN – Tehničkih specifikacija i izrada pročišćenog teksta iste, temeljem odgovora na upite 
potencijalnih ponuditelja 

• Detaljan pregled izmjena ugovora 

Planira se provedba više dokumentacija o nabavi za usluge, nabavu opreme, radove, nadzor, upravljanje i promidžbu kako 
slijedi: 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA NABAVU USLUGA 

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka ili drugog dokumenta/plana očekuje se pomoć u pripremi 
dokumentacije za nadmetanje za više vrsta usluga: 

• izrada/novelacija koncepcijskog rješenja 

• projektiranje okana DMA zona 

• hidraulički proračun zaštite od hidrauličkog udara 

• analiza točnosti vodomjera s izradom plana zamjene 

• hidraulička analiza mogućnosti daljinskog smanjenja tlaka u uvjetima prekomjerne potrošnje 

• izrada plana zamjene cjevovoda (optimalna rehabilitacija) 

• izrada projektne dokumentacije zamjene cjevovoda 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA NABAVU GIS-A 

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka planira se pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje za nabavu i 
unos podataka za više GIS modula: 

• GIS - opći modul (s unosom/dopunom podataka u sustavu) 

• GIS - poveznica s poslovno-informatičkim sustavom (s uređenjem baze podataka o potrošačima) 

• GIS - evidencija kvarova (s unosom podataka za posljednjih 5 godina) 

• GIS -  poveznica tehničkog i SCADA informacijskog sustava 

• GIS -  nadzor vodnih gubitaka 

• GIS - Evidencija i digitalizacija terenskih podataka (nabava softwera, opreme i edukacija) 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA NABAVU SCADA-E 

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka planira se pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje za 
nabavu/nadopunu SCADA programskog paketa i omogućavanju veza sa svim objektima i oknima DMA/PMA zona u 
vodoopskrbnom sustavu: 

• NUS -SCADA (s omogućavanjem veza sa svim objektima i pohranjivanjem podataka). 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PROVOĐENJE AKTIVNE KONTROLE CURENJA 

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka planira se pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje za 
provođenje aktivne kontrole curenja: 

• Nabavu opreme 

• Provođenje dodatnih mjerenja 

• Mikrolociranje kvarova (terenski obilazak) 

Sanacija utvrđenih kvarova planira se kroz tender za izvođenje radova. 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA RADOVE 

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka, odnosno provedenih usluga u izradi projektnih dokumentacija planira 
se pomoć u pripremi dokumentacije za nadmetanje za slijedeće radove: 
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• radovi na optimalizaciji vodoopskrbne konstrukcije (formiranje novih hidrauličkih zona) 

• izgradnja DMA okna 

• ugradnja objekata i opreme za zaštitu od vodnog udara 

• formiranje novih PMA zona - ugradnja novih regulacijskih ventila za održavanje nizvodnog tlaka i zamjena opružnih 
ventila hidrauličkima 

• provjera stanja/servisiranje usisno-odzračnih ventila i ugradnja novih 

• sanacija mikrolociranih kvarova 

• zamjena vodomjera 

• zamjena cjevovoda 
 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA  

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka, za sve planirane radove planira se pomoć u pripremi dokumentacije za 
nadmetanje za stručni nadzor. 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM 

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka, za sve planirane radove planira se pomoć u pripremi dokumentacije za 
nadmetanje za usluge upravljanja projektom. 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PROMIDŽBU I VIDLJIVOST 

Na temelju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka, za sve planirane radove planira se pomoć u pripremi dokumentacije za 
nadmetanje za usluge promidžbe i vidljivosti. 

POMOĆ U PRIPREMI DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA PBC (ENG. "PERFORMANCE-BASED CONTRACTS") UGOVORE 

Iskustva u europskoj i svjetskoj praksi ukazuju da je smanjivanje vodnih gubitaka moguće uspješno postići i uz primjenu tzv. 
PBC (eng. "Performance-Based Contracts") ugovora. To su ugovori usmjereni na efikasnost usluge, gdje se ugovorom definira 
financijska korist pružatelju usluga u ovisnosti od ostvarenih ciljeva ušteda Naručitelju na investiranju (CAPEX) i troškovima 
pogona (OPEX). U okviru usluge tehničke pomoći planira se pomoć u izradi dokumentacije za nadmetanje za ovu vrstu 
ugovaranja. 
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5.1.4 Plan edukacije 

Tablica 5.1 Okvirni plan edukacije na organizacijskoj liniji djelatnika na poslovima kontrole i smanjenja gubitaka unutar JIIVU 

Naziv radnog mjesta Vrsta edukacije 

čovjek/dana edukacije  

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

2
0

3
5

 

2
0

3
6

 

2
0

3
7

 

2
0

3
8

 

Direktor Strategija, upravljanje 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zamjenik direktora Strategija, projekti, rizici 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tehnički direktor 
Inženjerstvo, nove 
teghnologije, 
digitalizacija, GIS 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Voditelj razvoja sustava javne 
vodoopskrbe 

GIS, modeliranje, 
planiranje 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Voditelj održavanja sustava 
javne vodoopskrbe 

GIS, upravljanje, 
inženjerstvo 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Voditelj odjela za upravljanje 
gubitcima 

Metodologija, analitika, 
GIS, 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Voditelj timova za mjerenje 
Metodologija, sigurnost 
na radu 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Terenski djelatnik na traženju 
gubitaka/vodoinstalater 

Korištenje opreme, 
sigurnost na radu 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*sve predviđene edukacije se moraju provoditi kao dodatak na dosadašnje obaveze (primjerice prikupljanje bodova po pojedinoj komori) 

 

5.2 Uspostavljanje tima za upravljanje vodnim gubitcima 

Tim je sastavni dio Sektora Tehničkih poslova, službe kontrole gubitaka i distribucije vode. Vodovod d.o.o. Zadar trenutno 
raspolaže s četiri tima, uz određene nedostatke u vidu manjka dijela opreme. Obzirom da je ovim Akcijskim planom predviđeno 
povećanje broja timova na ukupno 6, potrebna je i prilagodba hijerarhije i  formiranje timova za hitne sanacije. 

VODITELJ ODJELA ZA UPRAVLJANJE GUBITCIMA 

• Vrši koordinaciju s ostalim službama – u „horizontali“ 

• Preuzima podatke ostalih službi unutar JIVU-a za praćenje KPI-eva na mjesečnoj i godišnjoj bazi 

• Predaje podatke o utvrđenim nesukladnostima baze podataka i stvarnog stanja na terenu (primjerice evidentiranih 
kod iskopa) 

• Preuzima podatke o naplaćenoj vodi po zonama, vodi mjesečne bilance po zonama i ukupnu bilancu 

• Daje prijedlog godišnjih ciljeva voditelju sektora Vodoopskrbe 

• Definira prioritizaciju zona za obradu obzirom na pokazatelje 

• Prati realizaciju i daje ocjenu provedivosti ciljeva 

• Raspoređuje tim za hitne sanacije 

• Raspoređuje timove i prati plan realizacije 

• Vrši inicijalnu analizu kvalitete podataka, te odlučuje o potrebi za ponavljanjem mjerenja 

 

TERENSKI TIM ZA TRAŽENJE GUBITAKA 

• U službi kontrole gubitaka vode postoje 4 tima za vodne gubitke koji se sastoje od 2 locera, a u Službi rade i 3 inženjera, 
od kojih je jedan voditelj službe. 
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• Zadatak tima je 
o izlazak na teren 
o Priprema mjernih mjesta 
o Instalacija i skidanje mjerne opreme 
o Prikupljanje podataka o eventualno utvrđenim nedostatcima na infrastrukturi 
o Skidanje podataka i dostava voditelju terenskih timova 

TERENSKI TIM ZA HITNE SANACIJE 

• Evidentira točnu poziciju sanacije u GIS 

• Vrši sanaciju 

• Daje iskaz korištenih armatura, fazona i cijevi 

• Vrši fotodokumentaciju u zatečenom i saniranom stanju 

• Tim odgovara direktno Voditelju odjela za upravljanje vodnim gubitcima 

5.3 Uspostavljanje GIS tima 

JIVU ima tim koji upravlja GIS bazom u vidu redovne nadopune, ažuriranja i drugih aktivnosti. Nedostatak postojeće baze leži 
u nedostajućim opisnim atributima pojedinih slojeva, kojima se opisuje pripadnost tlačnoj/vodospremničkoj ili DMA zoni. GIS 
bazu treba nadopuniti informacijama o pozicijama unutar mreže na kojima je moguća instalacija prijenosne mjerne opreme 

Nakon unosa dodatnih opisa u GIS bazu (postepeno kako se formira pojedina DMA zona), potrebno je na redovnoj bazi 
dostavljati noveliranu statistiku osnovnih pokazatelja zone (duljina mreže po materijalu, broj utvrđenih kvarova, broj 
priključnih vodova, starost zone i sl…) 

Predviđenim unaprjeđenjem baze, nabavkom i uspostavom dodatnih programskih alata ostvaruju se svi preduvjeti za redovno 
ažuriranje osnovnih podataka o zoni. Uvođenjem spomenute procedure minimalno jednom godišnje, tim za smanjenje 
gubitaka ima ažurirane podloge za proračune KPI-eva po zonama (trajnim i privremenim) za koje se vrši praćenje.  

5.4 Plan izrade katastra i uspostave GIS-a (integriran u „cjeloviti“ sustav katastra instalacija i GIS-a) 

Postojeći GIS sustav Vodovoda Zadar potrebno je transformirati iz baze prostornih podataka u aktivni sustav za potporu 
odlučivanju. Umjesto pukog proširenja timova, fokus se stavlja na automatizaciju procedura i digitalnu integraciju službi. 

Ključni iskorak je uspostava topološki definiranih zona (DMA). Svakom elementu mreže unutar GIS-a (cjevovodi, armature, 
objekti) bit će dodijeljen atribut pripadnosti određenoj hidrauličkoj zoni/podzoni. Time se omogućuje automatsko generiranje 
izvještaja o inventaru prema ključnim parametrima: materijalu, nazivnom tlaku (PN) i profilu (DN). 

Dodatno, nužna je vertikalna integracija s bazom potrošača (sustava naplate). Za svaku zonu sustav mora u realnom vremenu 
ili periodički povlačiti podatke o strukturi korisnika, kategorijama potrošnje te izračunavati koeficijente neravnomjernosti (vršni 
i minimalni protoci). Ovako strukturirani podaci postaju temelj za rad Službe za upravljanje gubitcima (analiza neobračunate 
vode) te Službe za razvoj, osiguravajući ažurne podloge za nadogradnju, kalibraciju i svakodnevno korištenje hidrauličkih 
modela. 

Ovakav pristup usklađen je s obuhvatom mjere 1 - Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu, te prijedlogom izmjena 
organizacijske strukture Društva Vodovod Zadar. 

5.5 Plan ažuriranja hidrauličkog modela 

Poznato je da se smanjenje gubitaka u sustavu i njegovo optimalno korištenje i razvoj, može najučinkovitije provoditi samo uz 
formirani hidraulički matematički model, pri čemu se uz provedbu simulacija pogona u sadašnjem i budućem stanju izgradnje, 
mogu detektirati sva nelogična stanja koja odstupaju od normalnog režima pogona i upućuju na pojavu prekomjernih gubitaka 
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vode, povećanja tlakova, neracionalnih objekata i sl., te pravovremeno predvidjeti i na optimalan način korigirati razvoj 
vodoopskrbnog sustava. 

U pravilu se u studijama, idejnim rješenjima i idejnim projektima, u okviru kojih se razmatra vodoopskrbna problematika šireg 
područja, analizira cjeloviti vodoopskrbni sustav, odnosno formira hidraulički matematički model, a na temelju provedenih 
analiza i simulacija donose zaključci vezano na postojeće stanje, upravljanje, održavanje i daljnji razvoj. 

Pored naprijed navedenog, hidraulički matematički model se, nakon implementacije, stavlja u svakodnevnu uporabu kao 
operativni program pomoću kojeg se rukovodi eksploatacijom vodoopskrbnog sustava, pri čemu se vrši i kontinuirana 
kalibracija istog. 

Vodovod Zadar je kroz ovaj Akcijski plan dobila ažuriran model kompletnom mrežom sustava vodoopskrbe, uključivo i 
podsustave Gračaca i Vira. Glavnina pojedini dijelovi modela je kalibrirani su kroz više intervala od 2014. godine naovamo, te 
se preporuča cjelovita kalibracija modela prikupljenim podacima kroz aktivnosti predviđene ovim akcijskim planom. 

Ažuriranje matematičkog modela planira se kontinuirano kako koji novi podatak bude dostupan, kroz godišnje ugovore o 
tehničkoj pomoći JIVU-u od strane vanjskih stručnjaka. 

5.6 Plan uspostave/ažuriranja DMA zona 

Tablica 5.2 Podaci o uspostavi DMA zona 

Rb. DMA zona 
Stvarni godišnji gubici 

2025. [m3/god] 
Podsustav Faza 

1 G-1 35.386 Gračac 2 

2 G-12 3.866 Gračac 2 

3 G-2 30.703 Gračac 2 

4 G-3 18.610 Gračac 2 

5 G-4 56.735 Gračac 2 

6 G-5 40.830 Gračac 2 

7 G-6 47.509 Gračac 2 

8 G-7 12.807 Gračac 2 

9 G-8 39.888 Gračac 2 

10 MG-1 0 Gračac 2 

11 MG-2 0 Gračac 2 

12 MG-3 0 Srb 2 

13 MG-4 0 Gračac 2 

14 MZ_Vir 64.333 Zadar 2 

15 MZ-1.1 5.434 Zadar 2 

16 MZ-1.2 565.202 Zadar 2 

17 MZ-10 7.338 Zadar 2 

18 MZ-10_1 656 Zadar 2 

19 MZ-10_2 7.839 Zadar 2 

20 MZ-13 22.844 Zadar 2 

21 MZ-14 25.652 Zadar 2 

22 MZ-2.1 9.050 Zadar 2 
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23 MZ-2.2 15.177 Zadar 2 

24 MZ-3 18.780 Zadar 2 

25 MZ-5 120.629 Zadar 1 

26 MZ-6 268.293 Zadar 1 

27 MZ-7 4.869 Zadar 1 

28 MZ-8 10.828 Zadar 2 

29 MZ-BOKANJAC 142.858 Zadar 2 

30 MZ-BORIK 473 Zadar 1 

31 MZ-DOLAC 66.249 Zadar 2 

32 MZ-GRGURICA-1 6.853 Zadar 2 

33 MZ-GRGURICA-2 1.429.150 Zadar 2 

34 MZ-MILANCI 66.541 Zadar 2 

35 MZ-OTISINA 10.779 Zadar 2 

36 MZ-UG-I.2 709 Zadar 1 

37 MZ-UG-I-1 8.606 Zadar 1 

38 MZ-ZADAR 1.651.304 Zadar 1 

39 
MZ-ZEMUNIK 
GORNJI 

60.636 Zadar 2 

40 NZ-I 743.000 Zadar 1 

41 NZ-II 52.542 Zadar 1 

42 NZ-III 193.453 Zadar 1 

43 NZ-IV 129.934 Zadar 1 

44 NZ-IX 76.362 Zadar 1 

45 NZ-V 316.671 Zadar 1 

46 NZ-VI 223.727 Zadar 1 

47 NZ-VII 243.184 Zadar 1 

48 NZ-VIII 357.934 Zadar 1 

49 NZ-X 59.918 Zadar 1 

50 NZ-XI 245.562 Zadar 1 

51 OKN-I 188.470 Zadar 2 

52 OKN-II 283.271 Zadar 2 

53 OKN-III 198.645 Zadar 2 

54 OKN-IV 33.879 Zadar 2 

55 OKN-III.1 141.224 Zadar 2 

56 OKN-V 330.855 Zadar 2 

57 PP-I 128.166 Zadar 2 

58 PP-I.1 34.464 Zadar 2 

59 PP-II 25.905 Zadar 2 

60 PP-II.I 102.800 Zadar 2 

61 PP-III 128.651 Zadar 2 
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62 PP-IV 9.799 Zadar 2 

63 PP-V 198.033 Zadar 2 

64 Srb 1 16.050 Srb 2 

65 Srb 2 24.744 Srb 2 

66 Srb 3 3.154 Srb 2 

67 UG-I 3.154 Zadar 1 

68 UG-II 29.595 Zadar 1 

69 UG-III 129.237 Zadar 1 

70 UG-III.1 115.767 Zadar 1 

71 UG-IV 27.752 Zadar 1 

72 UG-V 68.118 Zadar 1 

73 ZD-I 453.272 Zadar 1 

74 ZD-II 170.581 Zadar 1 

75 ZD-III 301.434 Zadar 1 

76 ZD-IV 349.733 Zadar 1 

77 ZD-IX 671.307 Zadar 1 

78 ZD-nova_1 81.457 Zadar 1 

79 ZD-nova_2 212.453 Zadar 1 

80 ZD-V 1.025.571 Zadar 1 

81 ZD-VI 156.288 Zadar 1 

82 ZD-VII 394.797 Zadar 1 

83 ZD-VIII 166.764 Zadar 1 

84 ZD-X 964.357 Zadar 1 

85 ZD-XI 262.117 Zadar 1 

86 ZD-XII 210.422 Zadar 1 

87 ZD-XIII 892.521 Zadar 1 

88 ZD-XIV 213.972 Zadar 1 

89 ZD-XIX 198.033 Zadar 1 

90 ZD-XV 382.880 Zadar 1 

91 ZD-XVI 169.048 Zadar 1 

92 ZD-XVII 414.513 Zadar 1 

93 ZD-XVIII 368.324 Zadar 1 

94 ZD-XX 182.755 Zadar 1 

95 ZD-XXI 86.006 Zadar 1 

96 ZD-XXII 526.841 Zadar 1 

97 ZD-XXIII 56.119 Zadar 1 

98 ZD-XXIV 850.346 Zadar 1 

99 ZD-XXIX 123.360 Zadar 1 

100 ZD-XXV 171.129 Zadar 1 

101 ZD-XXVI 146.204 Zadar 1 
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102 ZD-XXVII 48.017 Zadar 1 

103 ZD-XXVIII 1.499.789 Zadar 1 

104 ZD-XXX 33.318 Zadar 1 

105 ZD-XXXI 167.831 Zadar 1 

106 ZD-XXXII 58.972 Zadar 1 

107 ZD-XXXIII 335.419 Zadar 1 

108 ZD-XXXIII.1 217.303 Zadar 1 

109 ZD-XXXIV 205.207 Zadar 1 

110 ZD-XXXIV.1 563.545 Zadar 1 

111 Zona1 38.623 Zadar 2 

112 Zona2 42.022 Zadar 2 

113 Zona3 75.636 Zadar 2 

114 Zona5 45.689 Zadar 2 

115 Zona7 57.111 Zadar 2 

116 ZZJ_II.1 2.401 Zadar 2 

117 ZZJ-I 221.742 Zadar 2 

118 ZZJ-II 126.695 Zadar 2 

119 ZZJ-III 310.360 Zadar 2 

120 ZZJ-IV 57.111 Zadar 2 

121 ZZJ-IX 9.799 Zadar 2 

122 ZZJ-V 138.889 Zadar 2 

123 ZZJ-V.1 2.185 Zadar 2 

124 ZZJ-VI 68.595 Zadar 2 

125 ZZJ-VII 271.502 Zadar 2 

126 ZZJ-VII.1 14.138 Zadar 2 

127 ZZJ-VII.2 155.342 Zadar 2 

128 ZZJ-VIII 102.864 Zadar 2 

129 ZZJ-X 63.991 Zadar 2 

130 ZZJ-XI 709 Zadar 2 

131 ZZS-I 367.677 Zadar 2 

132 ZZS-II 125.708 Zadar 2 

133 ZZS-III 84.524 Zadar 2 

134 ZZS-III.1 90.765 Zadar 2 

135 ZZS-IV 228.444 Zadar 2 

136 ZZS-IV.1 70.818 Zadar 2 

137 ZZS-V 2.008 Zadar 2 

138 ZZS-VI 260.747 Zadar 2 

139 ZZS-VI.1 193.319 Zadar 2 

140 ZZS-VII 185.303 Zadar 2 

141 ZZS-VIII 111.938 Zadar 2 
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5.7 Plan aktivnosti provedbe mjera 

Tablica 5.3 Plan aktivnosti provedbe mjera 

RB MJERA PODMJERA OPIS Kom/km 

Ugovori/ 
Nabave 

u 
razdoblj

u 
2027.-
2030. 

Ugovori/ 
Nabave 

u 
razdoblj

u 
2031.-
2034. 

Ugovori/ 
Nabave 

u 
razdoblj

u 
2035.-
2038. 

I. 

Mjere 
unaprjeđena 
podataka o 

sustavu 

GIS - opći modul 
(s 
unosom/dopuno
m podataka u 
sustavu) 

Povećanje licence za opći modul (za 500 km) 
1 1     

Upotpunjavanje baze podataka podsustava         

Geodetsko snimanje 1500 okana s izradom montažnih 
shema okana 1.500 500 1.000   

Geodetsko snimanje 18500 priključnih vodova s 
pozicijom vodomjera i pozicijom „škrinjice“ na 
glavnom/distributivnom vodu 18.500 12.500 6.000   

Geodetsko snimanje pozicija svih ugradbenih garnitura 
3.500 1.500 2.000   

Dopuna GIS baze informacijama o 
vodospremničkoj/tlačnoj/DMA zoni svakog elementa 

 1.850 

km 1.850     

Pregled GIS baze i obilazak terena, dopuna GIS baze 
podataka novim slojevima/atributima 1 1     

GIS - poveznica s 
poslovno-
informatičkim 
sustavom (s 
uređenjem baze 
podataka o 
potrošačima) 

Povezivanje snimljenih pozicija potrošača s bazom 
naplate 18.500 500     

Unos informacije o razredu točnosti vodomjera u GIS 
80.000 80.000     

Unos prikupljenih informacija kroz ovaj AP u GIS 
okruženje Naručitelja 1 1     

Veza tehničkog i poslovnog informacijskog sustava s 
mobilnom aplikacijom (proširenje licence) 1 1     

GIS - evidencija 
kvarova (s 
unosom podataka 
za posljednjih 5 
godina) 

Digitalizacija radnih naloga, uspostava sustava 
prikupljanja informacija o obuhvatu i trošku sanacije 1 1     

Unos podataka o kvarovima za  posljednjih 5 godina do 
trenutka kad će postati operativan sustav za 
automatsko unošenje kvarova preko mobilne aplikacije 
prilikom njihove detekcije na terenu 1 1     

Evidencija kvarova s mobilnom aplikacijom (proširenje 
licence) 1 1     

GIS - poveznica 
tehničkog i SCADA 
informacijskog 
sustava 

GIS modul: poveznica na SCADA sustav  (proširenje 
licence) 1 1     

Radovi na vezi na SCADA sustav (povezivanje u GIS, 
standard, API) 1 1     

GIS - nadzor 
gubitaka 

GIS funkcionalnost - Uspostava sustava analize 
mjerenih podataka i izrade 
dnevnih/tjednih/mjesečnih/godišnjih izvještaja 1 1     

GIS funkcionalnost - Nabava programskog paketa za 
prikupljanje  obradu podataka mjerenja (proširenje) 1 1     

GIS funkcionalnost - Formiranje sustava odlučivanja, 
praćenja indikatora i identifikacije cjevovoda za 
zamjenu 1 1     

GIS funkcionalnost - Upravljanje imovinom i drugi.. 
1   1   

NUS -SCADA (s 
omogućavanjem 
veza sa svim 
objektima i 

Elaborat stanja NUS opreme – utvrditi stanje postojeće 
opreme na cjelokupnom uslužnom području i potrebe 
za promjenom programske i elektro opreme postojeće 
radi dotrajalosti ili  nekompatibilnosti s novim 
standardima 1 1     
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pohranjivanjem 
podataka) 

Projektna dokumentacija nadogradnje i unapređenja 
NUS-a 1 1     

Formiranje baze podataka s mogučnošću čuvanja 
podataka 10 godina 1 1     

Izrada projektne dokumentacije i utvrđivanje 
programske i tehničke opreme centra NUS-a 1 1     

Projektna dokumentacija opremanja objekata 
mjernom/upravljačkom/regulacijskom/komunikacijsko
m opremom 30 30     

Povećanje točki pristupa i formiranje hijerarhije 
pristupanja podacima 1 1     

Opremanje postojećih objekata 
mjernom/komunikacijskom opremom 30 30     

Evidencija i 
digitalizacija 
terenskih 
podataka (nabava 
softvera, opreme i 
edukacija) 

Programski paket za prikupljanje podataka na terenu, 
kompatibilan za direktan unos u osnovnu bazu GIS-a 1 1     

Edukacija korisnika za GIS module 
1 1     

Nabava informatičke infrastrukture (server, računala te 
GPS centimetarske točnosti) 1 1     

I. UKUPNO             

II. 

Mjere 
optimalizacije 
vodoopskrbnih 

sustava 

Izrada/novelacija 
koncepcijskog 
rješenja s 
kalibriranim 
matematičkim 
modelom 

Novelacija koncepcijskog rješenja na uslužnom 
području na temelju mjerenja sa Naručitelju dostupnih 
mjerača protoka i tlaka u ljetnom režimu rada - 
planirano 2030. godine 1 1     

Ažuriranje koncepcijskog rješenja s kalibriranim 
matematičkim modelom - 2033. godine 1   1   

Ažuriranje koncepcijskog rješenja s kalibriranim 
matematičkim modelom - 2036. godine 1     1 

II. UKUPNO             

III. 
Mjere podjele 
sustava u DMA 

zone 

Projektiranje i 
izgradnja okana 
DMA zona 
(uključivo 
proširenje SCADA) 

Elaborat utvrđivanja ispravne dimenzioniranosti 
mjerača i regulatora u sustavu 1 1     

Zamjena zasuna za formiranje privremenih zona s 
pratećom projektnom dokumentacijom 100 1     

Zamjena zasuna za formiranje trajnih zona s pratećom 
projektnom dokumentacijom 100 1     

Projektna dokumentacija za unapređenje postojećih 
mjernih i mjerno-regulacijskih mjesta 40 1     

Rekonstrukcija/opremanje postojećih mjerno - 
regulacijskih mjesta 20 10 10   

Rekonstrukcija/opremanje postojećih mjernih mjesta 
20 10 10   

Izrada projektne dokumentacije za nova mjerna i 
mjerno-regulacijska mjesta u mreži 80 1     

Izgradnja novih mjerno - regulacijskih mjesta 
20 10 10   

Izgradnja novih mjernih mjesta 
60 30 20 10 

Opremanje objekata nedostajućom mjernom opremom 
25 10 15   

Usluge nadzora i upravljanja projektom         

III. UKUPNO             

IV. 

Mjere kontrole 
i upravljanja 

tlakom u 
sustavu 

Hidraulički 
proračun i izrada 
koncepta zaštite 
sustava od 
hidrauličkih 
(vodnih) udara 

Provedba dodatnih sekundnih mjerenja na crpnim 
objektima  mjerenja na bunarima obavezno izvršiti pri 
paljenju i gašenju svakog bunara 30 30     

Elaborat zaštite od vodnih udara 
1 1     
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Ugradnja objekata 
i opreme za 
zaštitu od 
hidrauličkih 
(vodnih) udara (s 
izradom projekta) 

Ugradnja/servis/nadogradnja opreme za zaštitu od 
vodnih udara 

20 5 15   

Formiranje PMA 
zona -u gradnja 
novih hidrauličkih 
ventila za 
regulaciju tlaka 
(sa zamjenom 
opružnih ventila) 

Servis svih regulatora tlaka, utvrđivanje potrebe za 
izmjenom 100 100     

Izmjena opružnih i ostalih dotrajalih regulatora tlaka 

60 20 20 20 

Kontrola i 
upravljanje 
zrakom u cijevima 
(primjena i 
kontrola 
odzračnih i 
odzračno-
dozračnih ventila) 

Kontrola ispravnosti odzračnih i odzračno dozračnih 
ventila, 500 150 300 50 

Zamjena/ugradnja novih odzračno-dozračnih ventila 

150 40 70   

IV. UKUPNO             

V. 
Mjere aktivne 

kontrole 
curenja 

Nabava opreme 
za aktivnu 
kontrolu curenja 
(mjerači tlaka, 
protoka, geofoni, 
korelatori, loggeri 
šuma ...) 

Mobilni mjerač protoka 
15 15     

Mobilni mjerač tlaka 
15 15     

Zamjena / servis logera šuma i nabava novih 
1.600 400 1.200   

Ostala oprema (geofon kom 5, korelator kom 5. lokator 
cjevovoda kom 5, lokator metala kom 5) 1 1     

Elaborat/Pilot projekt ocjene učinkovitosti akustičnih 
metoda traženja gubitaka uvodoopskrbnom sustavu 
Uslužnog područja 30. Razmotriti formiranje pozicija za 
povremenu ugradnju prijenosnih logera 
šuma/hidrofona 1 1     

Provođenje 
dodatnih mjerenja 
tlaka i protoka 
(utvrđivanje 
prioritetnih zona) 

Utvrđivanje mogćnosti dodatnog podzoniranja i izrada 
redovnog plana rada timova za gubitke 1 1     

Testiranje svih privremenih zona, pregled zasuna u 
sustavu (provjera funkcionalnosti zasuna preko ZERO 
PRESSURE testa i akustičnim metodama) 25 1     

Mjerenja protoka 
250 100 100 50 

Mjerenja tlaka 
250 100 100 50 

Utvrđivanje 
mikrolokacija 
curenja 

Provedba mikrolociranja na 400 km mreže (primarno 
Zadar, Sukošan, Bibinje, Privlaka, Nin, Područje pod VS 
Zemunik). 400 km  400     

Mikrolociranje curenja na preostalom dijelu sustava, 
zone manjeg prioriteta od gore navedenih  525 km   350 175 

Sanacija 
otkrivenih 
kvarova (curenja, 
puknuća cijevi, 
oštećenja na 
oblikovnim 
komadima i 
vodovodnim 
armaturama) 

Popravak poznatih mjesta curenja 
150 150     

Popravak utvrđenih mjesta curenja novim kampanjama 
mikrolociranja. 2.300 300 1.500 500 

Usluge nadzora i upravljanja projektom 

        

V. UKUPNO             

VI. 
Mjere 

rješavanja 
Provođenje 
kampanje 

Analiza GIS podataka o fluktuaciji potrošnje među 
susjednim korisnicima 1 1     
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prividnih 
gubitaka 

istraživanja 
ilegalnih praksi na 
mreži i 
priključcima 

Kampanja mjerenja na područjima velike razlike 
pokrivenosti i priključenosti, radi utvrđivanja stupnja 
prividnih gubitaka 300 200 100   

Preklop dopunjene baze podataka s adresnim modelom 
DGU radi utvrđivanja potencijalnih neovlaštenih 
korisnika vodne usluge 1 1     

Analiza točnosti 
vodomjera i 
izrada plana 
zamjene 

Uspostava sustava prioritizacije zamjene vodomjera i 
odabira točnosti, ovisno o planiranoj prodaji vode 
krajnjem korisniku (eventualno prijedlog izmjene 
tehničkih uvjeta priključenja) 1 1     

Zamjena 
vodomjera 

Zamjena vodomjera (s fokusom na vodomjere 
prevelikog profila) 2.000 2.000     

Zamjena ostalih vodomjera nižeg razreda točnosti 6.000   4.000 2.000 

          

Hidraulička 
analiza 
mogućnosti 
daljinskog 
smanjenja tlaka 
na ventilima i 
mogućnosti 
isključivanja zona 
u slučaju 
neovlaštene 
potrošnje vode 

Analiza potencijalnih lokacija na kojima se dogadja 
neovlaštena potrošnja 1 1     

Hidrauličko modeliranje u uvjetima opskrbe vodom 
reduciranog tlaka sa prijedlogom algoritama rada 1 1     

Ugradnja opreme (regulacijskih ventila u oknima, 
poveznica na SCADU s mogućnošću upravljanja, 
alarmi...) 

10 10     

Informiranje 
javnosti o 
problemu i trošku 
neovlaštene 
potrošnje vode 
(tiskanje letaka, 
dnevni tisak, 
jumbo plakati, 
novinski članci, 
radio i tv prilozi) 

Informiranje javnosti o problematici vodnih gubitaka, 
podizanju svijesti građana, posebice problematici 
neovlaštene potrošnje vode 

35.000 2 1 1 

VI. UKUPNO             

VII. 

Mjere 
planiranja i 

zamjene 
cjevovoda 

Izrada planova 
zamjene 
cjevovoda - 
optimalna 
rehabilitacija 
(temeljem GIS-a 
evidencije 
kvarova, dodatnih 
mjerenja i 
mikrolociranja) 

Izrada plana optimalne rehabilitacije- zamjena 
cjevovoda 

1 1     

Izrada projektne 
dokumentacije 

Izrada projektne dokumentacije za 
rekonstrukciju/sanaciju 150 km 88 62   

Zamjena 
cjevovoda 

Rekonstrukcija/sanacija dionica 150 km 13 75 62 

Usluge nadzora i upravljanja projektom         

VII. UKUPNO             

VIII
. 

Mjere 
institucionalno

g jačanja 

Izrada 
organizacijske 
sheme, procesi, 
zadaci, ljudski 
resursi, kontrola, 
komunikacija 

Izrada objedinjenog dokumenta provedbe aktivnosti 
smanjenja gubitaka sa prazraženom organizacijskom 
shemom, procesima, aktivnostima i raspodjelom 
potrebnih ljudskih resursa 

1 1     

Izrada Akcijskih 
planova 
smanjenja 

Ažuriranje akcijskog plana 2030 god 1 1     

Izrada poslovnog plana 2030 god 1 1     



 
44330 Novska, Adalberta Knoppa 29 

Projekt: Akcijski plan smanjenja vodnih gubitaka (APSVG) – Uslužno područje 30 

 

O.E.: EKO-277/I-25 str. 187 prosinac 2025.  

 

gubitaka JIVU-a, 
izrada poslovnih 
planova JIVU-a 

Ažuriranje akcijskog plana 2033 god 1   1   

Ažuriranje akcijskog plana 2036 god 1     1 

Edukacija kadrova 
Predviđa se edukacija 35 osoba godišnje u trajanju 
edukacije za svaku osobu od 2 dana (čovj/dan) 840 280 280 280 

VIII
. 

UKUPNO             

IX. 
Mjere 

analiziranja i 
izvještavanja 

Izrada analiza 
gubitaka, 
ažuriranje 
hidrauličkog 
modela, GIS-a 

Izrada analiza gubitaka na mjesečnoj, kvartalnoj i 
godišnjoj razini 144 48 48 48 

Ažuriranje hidrauličkog modela u skladu sa rezultatima 
provedenih mjera jednom godišnje 12 4 4 4 

Ažuriranje GIS-a u skladu sa rezultatima provedenih 
mjera jednom godišnje 12 4 4 4 

Ekonomska i 
financijska analiza 
projekta 

Godišnja ekonomska i financijska analiza projekta 
12 4 4 4 

Izrada mjesečnih i 
godišnjih 
izvještaja s 
pripremom za 
unos u buduću 
centralnu bazu 
podataka 

Izrada mjesečnih izvještaja s pripremom za unos u 
buduću centralnu bazu podataka 

144 48 48 48 

IX. UKUPNO             
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6 POKAZATELJI PRAĆENJA REALIZACIJE AKCIJSKOG PLANA SMANJENJA VODNIH GUBITAKA JIVU-A 

Za realizaciju Akcijskog plana smanjenja vodnih gubitaka na uslužnom području 30 potrebno je uspostaviti sustav praćenja te 
izvještavanja na razini JIVU-a s ciljem praćenja uspostave sustava upravljanja vodnim gubicima, uključujući efekte provedbe 
mjera smanjenja vodnih gubitaka, odnosno postizanja kroz plan definiranih ciljeva smanjenja vodnih gubitaka na uslužnom 
području i izvješćivanja nacionalnih tijela, o rezultatima na uslužnom području, koji prate realizaciju NAPSG-a te dostizanja 
nacionalnih ciljeva u smanjenju gubitaka vode. 

Sustav praćenja te izvještavanja na razini JIVU-a, će obuhvaćati sljedeće: 

• Podatke o realizaciji mjera (po skupinama mjera iz ovog Akcijskog plana) izraženo u EUR/godina. 

• Podatke o realizacija mjera (po skupinama mjera iz ovog Akcijskog plana), izražene kroz % ulaganja u odnosu na 
ukupno identificiranu vrijednost mjere/mjera. 

• Pokazatelje smanjenja vodnih gubitaka (smanjenje volumena Stvarnih gubitaka vode, m3/god, ILI, jedinični stvarni 
gubitak u l/priključnom vodu/dan, i u l/priključnom vodu/dan/m tlaka te u l/km cjevovoda/sat, CRLI). 

• Informacije o zaposlenicima (ured i teren) na smanjenju vodnih gubitaka mjerno kroz broj/km cjevovoda ili 
broj/priključku. 

• Podatke o specifičnoj potrošnji energije, izražene u kWh/m3 i u kWh/m³/m visine pumpanja dobavljane vode. 

• Podatke o smanjenju pritisaka na vodna tijela (smanjenje zahvaćenih količina vode) izraženo u m³/godina. 

Dodatno, smatra se izuzetno važnim pokazatelje praćenja realizacije Akcijskog plana na uslužnom području 12 (Tablica 
6.1), naročito izračune pokazatelja za cijelo uslužno područje, metodološki uskladiti sa sustavom prikupljanja podataka i 
izvješćivanja koji će se uspostaviti kroz mjeru XI. Iz NAPSG-a (Uspostava nacionalne baze podataka i Praćenje napretka 
realizacije NAPSG-a). Također potrebno je osigurati da je tako uspostavljen sustav praćenja realizacije Akcijskih planova 
smanjenja vodnih gubitaka metodološki usklađen sa sustavom koji se uspostavlja na uslužnom području za potrebe 
izvješćivanja po uredbi o vrednovanju učinkovitosti poslovanja JIVU-a. 
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Tablica 6.1 Pokazatelji praćenja realizacije Akcijskog plana na razini uslužnog područja 12 

Praćenje pokazatelja/rezultata: godišnje 
Datum izvještaja: ožujak tekuće godine za 
proteklu godinu 

Polazna 
vrijednost* 

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 6. godina 7. godina 8. godina 9. godina 10. godina 11. godina 12. godina 
Ciljana 

vrijednost 
2038. 

Realizacija mjera, EUR/god 

Planirano Akcijski plan 2026.   2.092.048 3.682.182 5.272.776 7.849.441 8.642.811 9.925.745 10.774.143 11.333.869 10.907.292 9.707.547 7.597.535 6.123.648 93.909.037 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu   111.362 336.966 445.565 524.870 469.535 340.539 175.913 0 0 0 0 0 2.404.750 

II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih 
sustava 

  23.235 61.589 109.089 209.893 234.158 187.437 97.060 22.915 4.624 0 0 0 950.000 

III. Mjere podjele sustav u DMA zone   402.072 504.502 641.037 1.268.488 1.185.696 700.832 338.917 338.917 161.225 40.754 0 0 5.582.440 

IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u 
sustavu 

  71.930 82.611 172.199 180.180 200.538 164.928 129.612 78.040 26.762 2.700 0 0 1.109.500 

V. Mjere aktivne kontrole curenja   857.702 1.367.464 1.367.464 1.933.910 1.933.910 1.671.633 1.089.121 608.338 504.475 258.263 258.263 57.958 11.908.500 

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka   110.275 179.816 336.382 332.908 353.754 392.190 220.870 161.804 133.792 131.431 52.375 9.403 2.415.000 

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda   121.893 509.309 1.433.737 2.696.141 3.661.910 5.904.149 8.226.512 9.712.246 9.752.735 9.020.523 7.050.200 5.840.645 63.930.000 

VIII. Mjere institucionalnog jačanja   148.821 211.729 212.359 222.944 172.025 132.754 89.652 53.830 36.256 12.476 3.154 0 1.296.000 

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja   123.660 123.660 231.331 214.903 166.080 166.080 137.407 157.437 87.081 87.081 83.040 83.040 1.660.800 

X. Tehnička pomoć na aktivnsotima 
smanjenja gubitaka vode 

  121.099 304.537 323.614 265.205 265.205 265.205 269.077 200.341 200.341 154.318 150.502 132.602 2.652.047 

Ostvareno 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu                             
II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih 
sustava 

                            

III. Mjere podjele sustav u DMA zone                             
IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u 
sustavu 

                            

V. Mjere aktivne kontrole curenja                             

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka                             

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda                             

VIII. Mjere institucionalnog jačanja                             

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja                             
X. Tehnička pomoć na aktivnsotima 
smanjenja gubitaka vode 
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Praćenje pokazatelja/rezultata: godišnje 
Datum izvještaja: ožujak tekuće godine za 
proteklu godinu 

Polazna 
vrijednost* 

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 6. godina 7. godina 8. godina 9. godina 10. godina 11. godina 12. godina 
Ciljana 

vrijednost 
2038. 

Realizacija mjera, EUR kumulativno 

Planirano Akcijski plan 2026.   2.092.048 5.774.230 11.047.006 18.896.447 27.539.258 37.465.003 48.239.146 59.573.015 70.480.307 80.187.854 87.785.389 93.909.037 93.909.037 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu   111.362 448.328 893.893 1.418.763 1.888.298 2.228.837 2.404.750 2.404.750 2.404.750 2.404.750 2.404.750 2.404.750 2.404.750 

II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih 
sustava 

  23.235 84.824 193.914 403.807 637.965 825.401 922.462 945.376 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 

III. Mjere podjele sustav u DMA zone   402.072 906.574 1.547.610 2.816.099 4.001.795 4.702.626 5.041.544 5.380.461 5.541.686 5.582.440 5.582.440 5.582.440 5.582.440 

IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u 
sustavu 

  71.930 154.541 326.740 506.920 707.457 872.386 1.001.998 1.080.038 1.106.800 1.109.500 1.109.500 1.109.500 1.109.500 

V. Mjere aktivne kontrole curenja   857.702 2.225.165 3.592.629 5.526.539 7.460.448 9.132.081 10.221.203 10.829.541 11.334.016 11.592.279 11.850.542 11.908.500 11.908.500 

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka   110.275 290.091 626.473 959.381 1.313.135 1.705.325 1.926.195 2.087.999 2.221.791 2.353.222 2.405.597 2.415.000 2.415.000 

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda   121.893 631.202 2.064.939 4.761.080 8.422.991 14.327.139 22.553.652 32.265.897 42.018.632 51.039.155 58.089.355 63.930.000 63.930.000 

VIII. Mjere institucionalnog jačanja   148.821 360.549 572.909 795.852 967.878 1.100.631 1.190.284 1.244.113 1.280.370 1.292.846 1.296.000 1.296.000 1.296.000 

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja   123.660 247.319 478.650 693.552 859.632 1.025.712 1.163.120 1.320.557 1.407.639 1.494.720 1.577.760 1.660.800 1.660.800 

X. Tehnička pomoć na aktivnsotima 
smanjenja gubitaka vode 

  121.099 425.636 749.250 1.014.455 1.279.660 1.544.864 1.813.941 2.014.282 2.214.624 2.368.942 2.519.444 2.652.047 2.652.047 

Ostvareno 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu                             
II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih 
sustava 

                            

III. Mjere podjele sustav u DMA zone                             
IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u 
sustavu 

                            

V. Mjere aktivne kontrole curenja                             

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka                             

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda                             

VIII. Mjere institucionalnog jačanja                             

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja                             
X. Tehnička pomoć na aktivnsotima 
smanjenja gubitaka vode 
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Praćenje pokazatelja/rezultata: godišnje 
Datum izvještaja: ožujak tekuće godine za 
proteklu godinu 

Polazna 
vrijednost* 

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 6. godina 7. godina 8. godina 9. godina 10. godina 11. godina 12. godina 
Ciljana 

vrijednost 
2038. 

Realizacija mjera, % ulaganja u odnosu na ukupno identificiranu vrijednost mejra 

Planirano Akcijski plan 2026.   2,23% 6,15% 11,76% 20,12% 29,33% 39,89% 51,37% 63,44% 75,05% 85,39% 93,48% 100,00% 100,00% 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu   4,63% 18,64% 37,17% 59,00% 78,52% 92,68% 100,00%           100,00% 

II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih 
sustava 

  2,45% 8,93% 20,41% 42,51% 67,15% 86,88% 97,10% 99,51% 100,00%       100,00% 

III. Mjere podjele sustav u DMA zone   7,20% 16,24% 27,72% 50,45% 71,69% 84,24% 90,31% 96,38% 99,27% 100,00%     100,00% 

IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u 
sustavu 

  6,48% 13,93% 29,45% 45,69% 63,76% 78,63% 90,31% 97,34% 99,76% 100,00%     100,00% 

V. Mjere aktivne kontrole curenja   7,20% 18,69% 30,17% 46,41% 62,65% 76,69% 85,83% 90,94% 95,18% 97,34% 99,51% 100,00% 100,00% 

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka   4,57% 12,01% 25,94% 39,73% 54,37% 70,61% 79,76% 86,46% 92,00% 97,44% 99,61% 100,00% 100,00% 

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda   0,19% 0,99% 3,23% 7,45% 13,18% 22,41% 35,28% 50,47% 65,73% 79,84% 90,86% 100,00% 100,00% 

VIII. Mjere institucionalnog jačanja   11,48% 27,82% 44,21% 61,41% 74,68% 84,93% 91,84% 96,00% 98,79% 99,76% 100,00%   100,00% 

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja   7,45% 14,89% 28,82% 41,76% 51,76% 61,76% 70,03% 79,51% 84,76% 90,00% 95,00% 100,00% 100,00% 

X. Tehnička pomoć na aktivnsotima smanjenja 
gubitaka vode 

  4,57% 16,05% 28,25% 38,25% 48,25% 58,25% 68,40% 75,95% 83,51% 89,33% 95,00% 100,00% 100,00% 

Ostvareno 

I. Mjere unaprjeđenja podataka o sustavu                             
II. Mjere optimalizacije vodoopskrbnih 
sustava 

                            

III. Mjere podjele sustav u DMA zone                             
IV. Mjere kontrole i upravljanja tlakom u 
sustavu 

                            

V. Mjere aktivne kontrole curenja                             

VI. Mjere rješavanja prividnih gubitaka                             

VII. Mjere planiranja i zamjene cjevovoda                             

VIII. Mjere institucionalnog jačanja                             

IX. Mjere analiziranja i izvješćivanja                             
X. Tehnička pomoć na aktivnsotima smanjenja 
gubitaka vode 
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Praćenje pokazatelja/rezultata: godišnje 
Datum izvještaja: ožujak tekuće godine za 
proteklu godinu 

Polazna 
vrijednost* 

1. godina 2. godina 3. godina 4. godina 5. godina 6. godina 7. godina 8. godina 9. godina 10. godina 11. godina 12. godina 
Ciljana 

vrijednost 
2038. 

Smanjenje stvarnih gubitaka vode, m3/god 

Procijenjeno Akcijski plan 2026.   665.989 1.070.241 1.369.790 1.980.571 1.961.648 1.956.159 1.778.871 1.488.469 1.189.744 691.262 474.808 163.321 14.790.872 

Ostvareno                             

ILI 

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 19,85                         9,43 

Ostvareno                             

Jedinični stvarni gubitak, l/priključnom vodu/dan 

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 1.533,88                         732,08 

Ostvareno                             

Jedinični stvarni gubitak, l/priključnom vodu/dan/ m tlaka 

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 29,96                         14,30 

Ostvareno                             

Jedinični stvarni gubitak, m3/km cjevovoda/h 

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 1,98                         0,88 

Ostvareno                             

CRLI 

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 270,05                         124,31 

Ostvareno                             

Informacije o zaposlenicima (ured i teren) na smanjenju gubitaka, mjereno kroz broj zaposlenika/km 

Broj zaposlenika 430                           

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 0,23                           

Ostvareno                             

Informacije o zaposlenicima (ured i teren) na smanjenju gubitaka, mjereno kroz broj zaposlenika/priključak x 1000 

Broj zaposlenika 430                           

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 9,05                           

Ostvareno                             

Specifična potrošnja energije, kWh/m3 dobavljene vode 

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 0,71                           

Ostvareno                             

Specifična potrošnja energije, kWh/m3 /m visine pumpanja dobavljene visine 

Procijenjeno Akcijski plan 2026. 0,0139                           

Ostvareno                             

Smanjenje pritiska na vodna tijela (smanjenje zahvaćenih količina vode), m3/god 

Procijenjeno Akcijski plan 2026.   665.989 1.736.230 3.106.020 5.086.591 7.048.239 9.004.398 10.783.268 12.271.737 13.461.481 14.152.743 14.627.551 14.790.872 14.790.872 

Ostvareno                             

* Polazna vrijednost navedena prema Akcijskom planu, izračunato prema podacima/stanju 2025.
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