

Temeljem stavka 4. članka 9. Zakona o vodnim uslugama u vezi sa člankom 35. Društvenog ugovora o osnivanju Vodovod d.o.o.
Uprava društva- direktor donosi slijedeći

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
Vodovoda d.o.o. Zadar
za razdoblje od 2022. godine do 2025. godine

Projekti koji se nalaze u Ugovorima o sufinanciranju od strane Hrvatskih voda				Izvori financiranja (%)			ukupno provjera izračuna prema %	Razdoblje provedbe	GODIŠNJA POTREBA SREDSTAVA						UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela
PROJEKT	IZVOBAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost	Hrvatske vode (80%)	Jedinice lokalne samouprave (20%)	EU sredstva			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Projektiranje glavnog cjevovoda od zaseoka Kojići u Starigradu do Mandaline (granica Zadarske županije)	ZP: Hidroprojekt ing doo Zagreb, Donat doo Zadar	19.02.2020.	1.440.000,00	1.152.000,00	288.000,00	1.440.000,00	2020.-2021.	144.000,00	144.000,00					288.000,00
2.	Rekonstrukcija magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada	Zajednica AMM doo Vinkovci i Vodoprivreda Vinkovci dd Vinkovci	29.12.2021.	33.989.170,32	27.191.336,26	6.797.834,06	33.989.170,32	2022.-2024.			2.265.944,69	2.265.944,69	2.265.944,69		6.797.834,06
3.	Stručni nadzor nad rekonstrukcijom magistralnog cjevovoda od Maslenice do Starigrada	Zajednica Slavonija projekt doo Županja, Orion projekt doo Vinkovci i Dom na kvadrat doo Županja	3.01.2022.	198.000,00	158.400,00	39.600,00	198.000,00	2022.-2024.			13.200,00	13.200,00	13.200,00		39.600,00
4.	Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vodovodne mreže općine Novigrad	King Art Studio d.o.o. Virovitica	25.05.2021.	65.000,00	52.000,00	13.000,00	65.000,00	2022.			13.000,00				13.000,00
5.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju vodovodne mreže naselja Ražanac	VIA FACTUM d.o.o.	03.08.2021.	99.895,00	79.916,00	19.979,00	99.895,00	2021.-2022.		9.989,50	9.989,50				19.979,00
6.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju CS Jovići i pripadajućeg tlačnog cjevovoda u općini Ražanac	Hydroconsult d.o.o. Rijeka		95.094,00	76.075,20	19.018,80	95.094,00	2021.-2022.		9.509,40	9.509,40				19.018,80
7.	Projektiranje rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Smoković (od naselja Murvica do naselja Zemunik Donji)	budući		195.000,00	156.000,00	39.000,00	195.000,00	2022.-2023.			19.500,00	19.500,00			39.000,00
8.	Dogradnja vodovodne mreže naselja Pridraga u općini Novigrad	Đurkin d.o.o. Čakovec	19.07.2021.	2.966.455,00	2.373.164,00	593.291,00	2.966.455,00	2022.-2023.			296.645,50	296.645,50			593.291,00
9.	Izgradnja vodoopskrbe naselja Slivnica Gornja	budući		7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00	2022.-2024.			500.000,00	500.000,00	500.000,00		1.500.000,00
10.	Stručni nadzor nad dogradnjom vodovodne mreže naselja Pridraga u općini Novigrad	Via Factum d.o.o. Zagreb	4.10.2021.	62.262,01	49.809,61	12.452,40	62.262,01	2022.-2023.			6.226,20	6.226,20			12.452,40
11.	Stručni nadzor nad izgradnjom vodoopskrbe naselja Slivnica Gornja	budući		150.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	2022.-2023.			15.000,00	15.000,00			30.000,00
12.	Implementacija projekta susutav upravljanja gubitcima vode	IMGD d.o.o. Samobor	4.5.2022	29.452.492,59	23.561.994,07	5.890.498,52	29.452.492,59	2022.-2025.			1.472.624,63	1.472.624,63	1.472.624,63	1.472.624,63	5.890.498,52
13.	Nadzor nad implementacijom projekta susutav upravljanja gubitcima vode	H5 d.o.o. Sesvete		268.425,00	214.740,00	53.685,00	268.425,00	2022.-2025.			13.421,25	13.421,25	13.421,25	13.421,25	53.685,00
UKUPNO				76.481.793,92	61.185.435,14	15.296.358,78	76.481.793,92		144.000,00	163.498,90	4.635.061,17	4.602.562,27	4.265.190,57	1.486.045,88	15.296.358,78
Projekt „Razvoj sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar za sufinanciranje iz fondova Europske unije“				Izvori financiranja (%)			ukupno provjera izračuna prema %	Razdoblje provedbe	GODIŠNJA POTREBA SREDSTAVA						UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela
PROJEKT	IZVOBAČ		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost	Hrvatske vode (80%)	Jedinice lokalne samouprave (20%)	EU sredstva			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Izrada projektne i natječajne dokumentacije razvoja sustava vodoopskrbe Vodovoda d.o.o. Zadar	Budući ugovor		30.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00	2022.-2025.			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00
UKUPNO				30.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	30.000.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	
Projekt koji se financira iz sredstava NPOO				Izvori financiranja (%)				GODIŠNJA POTREBA SREDSTAVA						UKUPNO/provjera	

PROJEKT	IZVOĐAČ	Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost	Hrvatske vode (10%)	Jedinice lokalne samouprave (10%)	EU sredstva (80%)	ukupno provjera izračuna prema %
UKUPNO						

Projekti prijavljeni na javni poziv za financiranje iz sredstava NPOO

PROJEKT	IZVOĐAČ	Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost	Izvori financiranja (%)			ukupno provjera izračuna prema %	
			Hrvatske vode (10%)	Jedinice lokalne samouprave (10%)	EU sredstva (80%)		
1. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Bokanjca	Izvođač: Strabag d.o.o.	4.224.170,98	422.417,10	422.417,10	3.379.336,78	4.224.170,98	
2. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u zapadnom dijelu stambenog naselja Stanovi u gradu Zadru	Izvođač: Pfeiffer	853.175,74	85.317,57	85.317,57	682.540,59	853.175,74	
3. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Bili brig u gradu Zadru	Izvođač: Pfeiffer	600.352,57	60.035,26	60.035,26	480.282,06	600.352,57	
4. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru	Izvođač: Strabag d.o.o.	603.750,00	60.375,00	60.375,00	483.000,00	603.750,00	
5. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru	Izvođač: Strabag d.o.o.	614.250,00	61.425,00	61.425,00	491.400,00	614.250,00	
6. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području uz ulicu Put Bokanjca u gradu Zadru	Izvođač: Strabag d.o.o.	813.750,00	81.375,00	81.375,00	651.000,00	813.750,00	
7. Izgradnja vodovodne mreže od naselja Briševo do proizvodno- poslovne zone Mazija JI	Budući	2.714.250,00	271.425,00	271.425,00	2.171.400,00	2.714.250,00	
8. Rekonstrukcija CS „Dolac“	Izvođač: Tvornica turbina d.o.o. Karlovac i Končar-inženjering d.o.o. Zagreb Nadzor: H 5 d.o.o. iz Sesveta	23.912.385,00	2.391.238,50	2.391.238,50	19.129.908,00	23.912.385,00	
9. Izgradnja- rekonstrukcija cjevovoda Grad Nin – VS Straža	Izvođač: Golemi d.o.o. Vrana Nadzor: Via Factum d.o.o. Zagreb	12.494.838,56	1.249.483,86	1.249.483,86	9.995.870,85	12.494.838,56	
10. Izgradnja CS Zubčići Donji	Izvođač: ZG Marine d.o.o. I BK Montaža d.o.o. Zagreb; Nadzor: Radix ing d.o.o. Zadar	1.034.829,28	103.482,93	103.482,93	827.863,42	1.034.829,28	
11. Izgradnja vodovodne mreže uz izgradnju prometnice s pripadajućom infrastrukturom na području UPU-a GP „Debeljak istok i Debeljak zapad“- faza 1	Budući	2.714.250,00	271.425,00	271.425,00	2.171.400,00	2.714.250,00	
12. Dogradnja vodovodne mreže naselja Paljiv	Izvođač: TIM d.o.o., Nadzor: Via Factum d.o.o. Zagreb	1.172.060,84	117.206,08	117.206,08	937.648,67	1.172.060,84	
13. Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda VS Straža - Žerava	Budući	14.022.750,00	1.402.275,00	1.402.275,00	11.218.200,00	14.022.750,00	
14. Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Grabi, općina Poličnik sa spojnim cjevovodom	Budući	3.496.500,00	349.650,00	349.650,00	2.797.200,00	3.496.500,00	
UKUPNO			69.271.312,97	6.927.131,30	6.927.131,30	55.417.050,38	69.271.312,97

Razdoblje provedbe	2020	2021	2022	2023	2024	2025	nefinanciranog dijela
UKUPNO							

Razdoblje provedbe	GODIŠNJA POTREBA SREDSTAVA						UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2021.-2024.		105.604,27	105.604,27	105.604,27	105.604,27		422.417,10
2021.-2024.		21.329,39	21.329,39	21.329,39	21.329,39		85.317,57
2021.-2024.		15.008,81	15.008,81	15.008,81	15.008,81		60.035,26
2021.-2024.		15.093,75	15.093,75	15.093,75	15.093,75		60.375,00
2021.-2024.		15.356,25	15.356,25	15.356,25	15.356,25		61.425,00
2022.-2024.			27.125,00	27.125,00	27.125,00		81.375,00
2022.-2023.			135.712,50	135.712,50			271.425,00
2022.-2025.			597.809,63	597.809,63	597.809,63	597.809,63	2.391.238,50
2022.-2023.			416.494,62	416.494,62	416.494,62		1.249.483,86
2022.-2023.			51.741,46	51.741,46			103.482,93
2022.-2023.			135.712,50	135.712,50			271.425,00
2022.-2023.			58.603,04	58.603,04			117.206,08
2022.-2024.			467.425,00	467.425,00	467.425,00		1.402.275,00
2022.-2023.			174.825,00	174.825,00			349.650,00
		172.392,48	2.237.841,23	2.237.841,23	1.681.246,73	597.809,63	6.927.131,30

Projekti - rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbnih cjevovoda izvan investicijskog obuhvata EU projekta Zadar – Petrcane (neprihvatljiv trošak)

PROJEKT	IZVOĐAČ	Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost	Izvori financiranja (%)			ukupno provjera izračuna prema %
			Hrvatske vode	Jedinice lokalne samouprave	EU sredstva	
1. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području CS Park		1.350.762,00		1.350.762,00		1.350.762,00
2. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u MO Belafuža		322.176,61		322.176,61		322.176,61
3. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u MO Crvene kuće u Zadru		1.741.716,90		1.741.716,90		1.741.716,90
4. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u MO Diklo		736.801,01		736.801,01		736.801,01
5. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području CS Maestral		646.616,77		646.616,77		646.616,77
6. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području križanja ul. M. Križe i Put Petrića		299.272,42		299.272,42		299.272,42
7. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže uz sekundarnu kanalizaciju otpadnih voda naselja Petrcane-Primorje (2 faze izgradnje)		435.866,67		435.866,67		435.866,67
8. Rekonstrukcija vodoopskrbne mreže uz sekundarnu kanalizaciju otpadnih voda naselja Kožino i Petrcane		1.486.372,18		1.486.372,18		1.486.372,18
UKUPNO		7.019.584,56		7.019.584,56		7.019.584,56

Razdoblje provedbe	GODIŠNJA POTREBA SREDSTAVA						UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2022.-2024.			450.254,00	450.254,00	450.254,00		1.350.762,00
2022.-2024.			107.392,20	107.392,20	107.392,20		322.176,61
2022.-2024.			580.572,30	580.572,30	580.572,30		1.741.716,90
2022.-2024.			245.600,34	245.600,34	245.600,34		736.801,01
2022.-2024.			215.538,92	215.538,92	215.538,92		646.616,77
2022.-2024.			99.757,47	99.757,47	99.757,47		299.272,42
2022.-2024.			145.288,89	145.288,89	145.288,89		435.866,67
2022.-2024.			495.457,39	495.457,39	495.457,39		1.486.372,18
			2.339.861,52	2.339.861,52	2.339.861,52		7.019.584,56

Popis planiranih investicija po JLS				Izvori financiranja (%)			ukupno provjera izračuna prema %	Razdoblje provedbe (godine)	GODIŠNJA POTREBA SREDSTAVA						UKUPNO/provjera nefinanciranog dijela
PROJEKT	Naručitelj projekta		Ugovorena vrijednost/ procijenjena vrijednost	Hrvatske vode	Jedinice lokalne samouprave	EU sredstva			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
ZADAR	Vodovodni ogranak u Crnom za grupu građana	Grad Zadar	500.000,00	400.000,00	100.000,00		500.000,00	3			33.333,33	33.333,33	33.333,33	100.000,00	
	Cjevovod oko zone UPU Vitrenjak	Grad Zadar	1.420.000,00	1.136.000,00	284.000,00		1.420.000,00	3			94.666,67	94.666,67	94.666,67	284.000,00	
	Izgradnja CS Pudarica	Vodovod Zadar	6.500.000,00	5.200.000,00	1.300.000,00		6.500.000,00	3			433.333,33	433.333,33	433.333,33	1.300.000,00	
	Vodovodna mreža dijela visoke zone grada Zadra na području istočno od VS Pudarica	Vodovod Zadar	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00	3			66.666,67	66.666,67	66.666,67	200.000,00	
	Rekonstrukcije vodoopskrbnih cjevovoda uz planirano uređenje postojećih gradskih prometnica (po zahtjevu Grada)		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	3			666.666,67	666.666,67	666.666,67	2.000.000,00	
GRAD NIN	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Žerava	Grad Nin	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00		9.000.000,00	3			600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
	Izgradnja klorinatorske stanice Golubinka	Grad Nin	500.000,00	400.000,00	100.000,00		500.000,00	3			33.333,33	33.333,33	33.333,33	100.000,00	
	Vodoopskrbni cjevovod Grbe-Nin	Grad Nin	3.970.000,00	3.176.000,00	794.000,00		3.970.000,00	3			264.666,67	264.666,67	264.666,67	794.000,00	
	Vodovodni ogranci u Puntić Šepurine, Prvi brig i Rupama	Grad Nin	2.200.000,00	1.760.000,00	440.000,00		2.200.000,00	3			146.666,67	146.666,67	146.666,67	440.000,00	
GRAD OBROVAC	Izgradnja vodovodne mreže zaseoka Preše u Zatonu Obrovačkom	Vodovod Zadar	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00		3.000.000,00	3			200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
OPĆINA JASENICE	Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža GZ Sprovine 1	Općina Jasenice	2.700.000,00	2.160.000,00	540.000,00		2.700.000,00	3			180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	Izgradnja VS i CS Jasenice s dovodnim cjevovodom	Vodovod Zadar	4.500.000,00	3.600.000,00	900.000,00		4.500.000,00	3			300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	Razdvajanje vodovodne mreže naselja Rovanjaska u visinske zone		500.000,00		500.000,00		500.000,00	3			166.666,67	166.666,67	166.666,67	500.000,00	
OPĆINA NOVIGRAD	Izgradnja vodovodnih ogranka na području Općine Novigrad	Vodovod Zadar	2.600.000,00	2.080.000,00	520.000,00		2.600.000,00	3			173.333,33	173.333,33	173.333,33	520.000,00	
OPĆINA POLIČNIK	Vodovodna mreža u naselju Murvica, istočno od Jadranske magistrale		1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00		1.500.000,00	3		100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00		
OPĆINA POSEDARJE	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Posedarje	Općina Posedarje	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00		3.000.000,00	3			200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00	
	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Slivnica Donja	Općina Posedarje	3.500.000,00	2.800.000,00	700.000,00		3.500.000,00	3			233.333,33	233.333,33	233.333,33	700.000,00	
	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Vinjerac	Općina Posedarje	8.500.000,00	6.800.000,00	1.700.000,00		8.500.000,00	3			566.666,67	566.666,67	566.666,67	1.700.000,00	
	Dogradnja vodovodne mreže u naselju Podgradina	Općina Posedarje	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00		1.000.000,00	3			66.666,67	66.666,67	66.666,67	200.000,00	
OPĆINA RAŽANAC	Izgradnja HS Jovići i pripadajućeg tlačnog cjevovoda	Vodovod Zadar	2.150.000,00	1.720.000,00	430.000,00		2.150.000,00	3			143.333,33	143.333,33	143.333,33	430.000,00	
	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže na području naselja Ljubač i Radovin	Općina Ražanac	3.700.000,00	2.960.000,00	740.000,00		3.700.000,00	3			246.666,67	246.666,67	246.666,67	740.000,00	
	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Rtina	Općina Ražanac	6.700.000,00	5.360.000,00	1.340.000,00		6.700.000,00	3			446.666,67	446.666,67	446.666,67	1.340.000,00	
	Rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže naselja Jovići	Općina Ražanac	2.600.000,00	2.080.000,00	520.000,00		2.600.000,00	3			173.333,33	173.333,33	173.333,33	520.000,00	
	Rekonstrukcija i dogradnja vodov. mreže naselja Ražanac	Vodovod Zadar	9.000.000,00	7.200.000,00	1.800.000,00		9.000.000,00	3			600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	
OPĆINA STARIGRAD	Rekonstrukcija i dogradnja vodov. Mreže u ulicaoma Put Splitvina i Damira Tomljanovića Gavrana	Općina Starigrad	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00		1.500.000,00	3			100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00	
	Rekonstrukcija i dogradnja vodov. Mreže do zaseoka Reljani u naselju Seline	Općina Starigrad	4.500.000,00	3.600.000,00	900.000,00		4.500.000,00	3			300.000,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00	
	Izgradnja vodov. ogranaka na području sjeverozapadnog dijela naselja Starigrad	Općina Starigrad	1.150.000,00	920.000,00	230.000,00		1.150.000,00	3			76.666,67	76.666,67	76.666,67	230.000,00	
	Izgradnja HS Podšušanj i pripadajućeg tlačnog cjevovoda	Općina Starigrad	2.700.000,00	2.160.000,00	540.000,00		2.700.000,00	3			180.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	
	Izgradnja CS Jukići i pripadajuće tlačne mreže	Vodovod Zadar	3.470.000,00	2.776.000,00	694.000,00		3.470.000,00	3			231.333,33	231.333,33	231.333,33	694.000,00	
OPĆINA VRSI	Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Duševića Mlin-Vrsi i CS Vrsi	Općina Vrsi	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00		10.000.000,00	3			666.666,67	666.666,67	666.666,67	2.000.000,00	
	Vodovodni ogranci na području naselja Vrsi (više manjih projekata)	Općina Vrsi	8.000.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00		8.000.000,00	3			533.333,33	533.333,33	533.333,33	1.600.000,00	
OPĆINA ZEMUNIK	Rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda kroz Smoković (Murivca-Zemunik D.)	Vodovod Zadar	7.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00		7.500.000,00	3			500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	
	Izgradnja vodovodnih ogranka na području naselja Zemunik donji		1.600.000,00	4.800.000,00	320.000,00		5.120.000,00	2			160.000,00	160.000,00		320.000,00	

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda na području UPU Centar		350.000,00	280.000,00	70.000,00		350.000,00
UKUPNO		122.810.000,00	99.768.000,00	26.562.000,00		126.330.000,00
UKUPNO		305.582.691,45	191.880.566,43	61.805.074,64	55.417.050,38	309.102.691,45
PLANIRANA PRODAJA VODE U M3						
CIJENA NAKNADE ZA RAZVOJ PO M3 PO GODINAMA						

2				35.000,00	35.000,00		70.000,00
			100.000,00	8.919.000,00	8.919.000,00	8.624.000,00	26.562.000,00
	144.000,00	335.891,38	10.812.763,92	19.599.265,02	18.705.298,81	12.207.855,50	61.805.074,64
			8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00
			1,35	2,35	2,24	1,46	1,85

PROSJEK 1,85

Vodovod d.o.o.
Direktor
Tomislav Matek, dipl.ing.građ.



L. Matek Bv. 4701/2022